

2013

รายงานผลดำเนินงาน ไตรมาส 4

ตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2556



CONTENTS

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2556 (ไตรมาส 4)	1
⇒ การจัดเว็บเพจแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	5
⇒ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	5
ภาคผนวก 1 : คณะกรรมการบริหารไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์	7
ภาคผนวก 2 : คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์.....	8
ภาคผนวก 3 : คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์.....	9
ภาคผนวก 4 : แผนการดำเนินงาน	10
ภาคผนวก 5 : รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ไตรมาส 4/2556	11

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย ปังบประมาณ พ.ศ. 2556

สำนักคอมพิวเตอร์มีการกำหนดปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดตามภารกิจของสำนักคอมพิวเตอร์ ในการสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ของสำนักคอมพิวเตอร์ (<http://cc.swu.ac.th>) สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านการเรียน การสอนและการวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ดังนั้นในการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากลยุทธ์และแผนการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องให้สอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ระบุข้างต้น อีกทั้งต้องคำนึงถึงทิศทางการพัฒนาให้เป็นไปตามระบบ และแนวทางของมหาวิทยาลัยต่อไปตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้กำหนดให้มี "ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการบริหารงานมหาวิทยาลัย โดยให้ความสำคัญกับการประยุกต์ไอซีทีเข้าสู่การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยรอบด้าน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่มีส่วนในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในขณะนี้เป็นอย่างยิ่ง สำนักคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลและให้บริการด้านไอซีทีจึงต้องได้เตรียมแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 15 ปีของมหาวิทยาลัย แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย ปี 2555-2559 และแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555-2559 สำหรับแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555-2559

➤ **ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปังบประมาณ 2556 (ไตรมาส 4)**


ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ใช้ระบบไอซีทีที่เป็นเครื่องมือในการบริหารงานมหาวิทยาลัย และให้ความสำคัญกับการประยุกต์ไอซีทีเข้าสู่การปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานและมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องนั้น สำนักคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลและให้บริการด้านไอซีทีจึงต้องเตรียมแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 15 ปีของมหาวิทยาลัย แผนแม่บทไอซีที และแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อให้ระบบไอซีทีได้ส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริงสำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยแต่ละฝ่ายเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส4/2555 พร้อมทั้งได้ทบทวนผลการดำเนินที่ผ่านมา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปังบประมาณ พ.ศ. 2556 และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์แล้ว มีจำนวนโครงการหลัก 16 โครงการ ประกอบด้วยโครงการย่อย 67 โครงการย่อย/กิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการใหม่ ประกอบด้วย
 - ♦ โครงการหลัก 12 โครงการ
 - ♦ โครงการย่อย 48 โครงการย่อย/กิจกรรม
2. โครงการประจำ ประกอบด้วย
 - ♦ โครงการหลัก 4 โครงการ
 - ♦ โครงการย่อย 19 โครงการย่อย/กิจกรรม


ขณะนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาถึงไตรมาส 4 แล้ว จึงขอสรุปรายงานผลการดำเนินงานดังนี้

รายการ	โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ
1. จำนวนโครงการทั้งสิ้นในปีงบประมาณ 2556	67	67.16
1.1 จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	48	0.00
1.2 จำนวนโครงการประจำ	19	0.00
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4/2556		0.00
2. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ เสร็จสิ้น	45	0.00
3. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ตามแผน	0	8.96
4. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ เร็วกว่าแผน	0	5.97
5. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้า	0	0.00
6. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ รอเริ่มโครงการ	0	17.91
7. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่ได้ ยกเลิก	6	67.16
8. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่ได้ ชลออกไปในปีถัดไป	4	0.00
9. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	0	0.00
10. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	12	0.00
รวม	67	100

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ไตรมาส 4



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน จำแนกตามไตรมาส



สำหรับในปีงบประมาณ 2556 สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และมีการถ่ายทอดความรู้ไปยังทุกระดับชั้นให้เกิดความเข้าใจ และร่วมกันในการผลักดันให้ประสบความสำเร็จดังนี้

1. สำนักคอมพิวเตอร์มีแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับปี 2555 - 2559 และได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี โดยมีคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าว

2. สำนักคอมพิวเตอร์มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกส่วนงานภายใน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ ประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ และจัดทำเว็บเพจแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ดังกล่าว

URL : <http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4675>

3. สำนักคอมพิวเตอร์ได้มีการนำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ของปีที่ผ่านมา นำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ของปีต่อไป
 - ▶ จัดประชุมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประจำทุกปี
 - ▶ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ตามลำดับ
 - ▶ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ ของมหาวิทยาลัย
4. สำนักคอมพิวเตอร์ได้มีการกำหนดตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
5. สำนักคอมพิวเตอร์ได้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน
6. สำนักคอมพิวเตอร์มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นรายไตรมาส และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ
7. สำนักคอมพิวเตอร์มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นรายไตรมาส และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อพิจารณา
8. สำนักคอมพิวเตอร์มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

➤ การจัดทำเว็บเพจแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำและปรับปรุงเว็บเพจแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร แผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี



<http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4675>

➤ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

สำนักคอมพิวเตอร์ได้มีการนำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยยึดหลัก PDCA (Plan Do Check Act) ในการทำงานและเป็นการร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ ดังนี้

- ❖ จัดประชุมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เป็นประจำ ทุกปีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ และ คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ตามลำดับ
- ❖ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ ซึ่งเป็น คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแล และการบริหาร ยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ ของมหาวิทยาลัยมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้บุคลากรรับทราบผ่านที่ประชุมบุคลากรสำนัก คอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือน

- ❖ มีการติดตามผลการดำเนินงานและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นรายไตรมาส โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการต่างๆดังกล่าวข้างต้นและได้มีการนำเสนอแผนผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ กำกับ ดูแลและนำเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ ตามลำดับ รวมถึงประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อรับทราบและมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

กิจกรรมดำเนินการแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2556	
19 กันยายน 2555	นำเสนอแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 12/2555
9 ตุลาคม 2555	นำเสนอผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 ต่อที่ประชุมบุคลากรครั้งที่ 7/2555
8 พฤศจิกายน 2555	นำเสนอผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 และแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ ครั้งที่ 4/2555
29 พฤษภาคม 2556	ทบทวนรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาส 2 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5/2556
18 มิถุนายน 2556	นำเสนอผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาส 2 ต่อที่ประชุมบุคลากรครั้งที่ 6/2556
25 กันยายน 2556	นำเสนอผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาส 3 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9/2556
18 ตุลาคม 2556	นำเสนอผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาส 4 และแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 8/2556
30 ตุลาคม 2556	นำเสนอแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 10/2555

ภาคผนวก 1 : คณะกรรมการบริหารไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์

1. ดร.ชนิษฐา รุจิโรจน์	ที่ปรึกษา
2. อธิการบดี	ประธานกรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	กรรมการ
5. รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล	กรรมการ
6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
7. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต	กรรมการ
8. รองอธิการบดีฝ่าย มศว องครักษ์	กรรมการ
9. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบและประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
10. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
11. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	กรรมการ
12. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
13. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	กรรมการ
14. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	กรรมการ
15. ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	กรรมการ
16. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
17. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง	กรรมการ
18. ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	กรรมการ
19. อาจารย์อรรณพ โพธิสุข	กรรมการ
20. อาจารย์วราภรณ์ วิทยานนท์	กรรมการ
21. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์	กรรมการและเลขานุการ
22. นายสมบุญ อุดมพรยั้ง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ภาคผนวก 2 : คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์	ประธานกรรมการ
2. อาจารย์อรรณพ โพธิสุข	กรรมการ
3. นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง	กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์สมชาย สันติวัฒนกุล	กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ณสรศักดิ์ ผลโภค	กรรมการ
6. นายสมภพ รอดอัมพร	กรรมการ
7. นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล	กรรมการ
8. นายธนรณพ อินตาสาย	กรรมการ
9. นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล	กรรมการ
10. นางพัชรินทร์ สนธิวินิช	เลขานุการ

ภาคผนวก 3 : คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์

1. ดร.ชนิษฐา รุจิโรจน์	ที่ปรึกษา
2. อาจารย์สาโรจน์ เมฆานนท์	ที่ปรึกษา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์	ประธานกรรมการ
4. อาจารย์อรรถนพ โพธิสุข	กรรมการ
5. อาจารย์วัชรพงศ์ แสงอ่อน	กรรมการ
6. อาจารย์ภาณุวัฒน์ บุตรเรียง	กรรมการ
7. นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง	กรรมการ
8. นางสาววิลาวัลย์ บัวขำ	กรรมการ
9. นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์	กรรมการ
10. นายดิเรก อึ้งตระกูล	กรรมการ
11. นายสันติ สุขยานันท์	กรรมการ
12. นายนคร บริพันธ์มงคล	กรรมการ
13. นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์	กรรมการ
14. นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล	กรรมการ
15. นางพัชรินทร์ สนธิวนิช	กรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวภักดิ์สรณ์ วงศ์จิรปัทธ	ผู้ช่วยเลขานุการ



ภาคผนวก 4 : แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	ปี 2555			ปี 2556								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.	*											
2. จัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.	*											
3. นำเสนอแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555 ผ่านที่ประชุมสำคัญต่างๆดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ♦ บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ♦ คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ ♦ คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ♦ คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีที 	*											
4. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5. ติดตามผลดำเนินงานและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นรายไตรมาส และผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสำคัญต่างๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ♦ บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ♦ คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ ♦ คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ♦ คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ 			*			*			*			*
6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสำคัญต่างๆ												*


ภาคผนวก 5 : รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ไตรมาส 4

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 4 : กรกฎาคม - กันยายน 2556)

ผลดำเนินงาน	จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรม	ร้อยละ	ร้อยละความสำเร็จ	คะแนนเต็ม (5)
1 โครงการในปีงบประมาณ 2556	67			
1.1 โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	48	71.64		
- โครงการตามแผน	45			
- โครงการเพิ่มเติม ไตรมาส 2 (โครงการ 65)	1			
- โครงการเพิ่มเติม ไตรมาส 3 (โครงการ 66-67)	2			
1.2 โครงการประจำ	19	28.36		
2 ผลการดำเนินงาน				
2.1 เสร็จสิ้น	45	67.16	67.16	3.36
2.2 ดำเนินการแล้วตามแผน	0	0.00		
2.3 เร็วกว่าแผน	0	0.00		
2.4 ล่าช้า	0	0.00		
2.5 รอเริ่มโครงการ	0	0.00		
2.6 ยกเลิก	6	8.96		
2.7 ชะลอไปในที่สุด	4	5.97		
2.8 ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	0	0.00		
2.9 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	12	17.91		
รวม	67	100.00	100.00	



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ตามไตรมาส



ระดับความสำเร็จ		โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น) -->	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1	ตามเป้าหมาย		1	4	2	24
2	สูงกว่าเป้าหมาย		0	2	3	4
3	ต่ำกว่าเป้าหมาย		0	0	0	0
4	ไม่ประเมิน		0	0	0	5
5	-		0	0	0	0
รวมทั้งสิ้น 45 โครงการ			1	6	5	33

โครงการย่อย/กิจกรรม (ชะลอไปในปีถัดไป)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	เหตุผล	ยกเลิกไตรมาส
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ				
14	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี	ดิเรก พัทรินทร์	เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการตรวจรับการปรับปรุงสำนักงานใหม่ ณ อาคารดังกล่าว	ไตรมาส 2
16	จัดทำผังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่ออาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	สันติ นครไพโรจน์	เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการตรวจรับการปรับปรุงสำนักงานใหม่ ณ อาคารดังกล่าว	ไตรมาส 2
42	โครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก	สมบุญ มหัทธวัฒน์	เนื่องจากเตรียมหลักสูตรใหม่ไม่ทันในปีงบประมาณนี้	ไตรมาส 3
43	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่	พัชรินทร์ หน.ฝ่ายกรีนเวิร์ด	อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์	ไตรมาส 4

โครงการย่อย/กิจกรรม (ยกเลิก)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	เหตุผล	ยกเลิกไตรมาส
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ				
9	บริการพิสูจน์สิทธิ์ระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) ผ่าน MAC Address	มัทธวัฒน์ นครญาติ	เนื่องจากจำนวน License ไม่พอต่อการใช้งานทั้งหมด	ไตรมาส 2
15	ขยายพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ออกรักษ์	ดิเรก ธนรรณพ	เนื่องจากเปิดประมูลได้ราคาที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับ จึงจำเป็นต้องปรับแบบและราคากลางใหม่ ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงานไม่ทันกับการใช้งบประมาณของปี 2554 จึงได้คืนงบประมาณมหาวิทยาลัย	ไตรมาส 2
24	โครงการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย Phase 2	วิลาวัลย์ นครศิริศิริเกษมพรทิพย์ และทีม	ไม่ได้เสนอโครงการ	ไตรมาส 4
32	จัดทำแนวทางการนำเสนอบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	สมบุญ วิลาวัลย์พรทิพย์ สุวิมล สุทิส	เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีภาระงานมาก และยังไม่สามารถรับบุคลากรใหม่มาทำงานได้	ไตรมาส 2
33	โครงการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหม่	สมบุญ วิลาวัลย์ มัทธวัฒน์ พรทิพย์ สุวิมล สุทิส มณฑล	เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีภาระงานมาก และยังไม่สามารถรับบุคลากรใหม่มาทำงานได้	ไตรมาส 3
38	ICT Competency Curriculum	ภาณุวัฒน์ วัชรพงศ์ชัยวัฒน์ ศิริศิริเกษม	เนื่องจากได้ออนโครงการไปที่สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้	ไตรมาส 2

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	เหตุผล
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ			
3	ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์กลาง (Data Center) ที่อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	มัทธวัฒน์ นครพงษ์ภูมิพันธ์	เนื่องจากแบบและคุณสมบัติเฉพาะ (TOR) ยังไม่เรียบร้อยและขั้นตอนในการจัดจ้างมีระยะเวลา คาดว่าไม่ทันในสิ้นปีงบประมาณ 2556
8	การปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออปติกภายในมศว องค์กรฯ	มัทธวัฒน์ นครเฉลิมพล	อยู่ในระหว่างการจัดทำราคากลาง
12	จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย (Config)	ธันยธร ญาดา	เนื่องจากคอนฟิกของเครื่องเซิร์ฟเวอร์มีหลากหลายชนิด
19	ส่งเสริมการใช้งานDotNetNuke New Version	สุวิมล ปาวีศรี	เนื่องจากบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบงานติดภาระกิจอื่นแทรกทำให้ดำเนินการได้ล่าช้า
20	Migrate Web Hosting Server	สุวิมล ปาวีศรี	เนื่องจากบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบงานติดภาระกิจอื่นแทรกทำให้ดำเนินการได้ล่าช้า
25	ระบบ SWU-SAP Monitoring System	สุวิมล ภัทรชัยศิริศศิเกษม	บุคลากรใหม่ จึงต้องใช้เวลาในการศึกษาและพัฒนาระบบใหม่

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 4)

แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)					
ที่	กลุ่มโครงการ								โครงการย่อย/กิจกรรม	มศว 15 ปี	สำนัก คอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-ก.ย.56)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
																			มศว 15 ปี
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ																			
1	แนวปฏิบัติที่ดีด้านไอซีที	1	จัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มศว	เพื่อให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล	จำนวนแนวปฏิบัติที่ผ่านความเห็นชอบให้นำมาประกาศใช้	4 ฉบับ	2 ปี	ต.ค.55-ก.ย.57	คณะกรรมการ ISM	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 29	1,3	5	จำนวนแนวปฏิบัติที่ผ่านความเห็นชอบให้นำมาประกาศใช้ จำนวน 29 แนวปฏิบัติ	สูงกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มศว และแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้มีการจัดส่งข้อมูลไปยังกระทรวง ICT เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 3
		2	จัดทำมาตรฐานการให้บริการระบบไอที มศว องค์กรฯ	เพื่อให้การให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำหน่วยงาน มศว องค์กรฯ มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน	จำนวนมาตรฐานของอุปกรณ์	5 อุปกรณ์	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	คณะกรรมการพัฒนางานบริการไอที	องค์กรฯ	RAP 29	1,3	1,2,4,5,6	จำนวนมาตรฐานของอุปกรณ์ 5 อุปกรณ์ ได้แก่ Server, Core switch, Distribution switch, Access Point และ ตู้ Rack	ตามเป้าหมาย	ได้จัดทำเอกสารมาตรฐานของอุปกรณ์เครือข่าย 5 อุปกรณ์ ได้แก่ Server, Core switch, Distribution switch, Access Point และ ตู้ Rack	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
2	เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	3	ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์กลาง (Data Center) ที่อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	การติดตั้งห้อง Data Center สมบูรณ์	1 ห้อง	1 ปี	ต.ค.55-มี.ค.56	มหัทธวินันดร พงษ์ภูมิพันธ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	1	4,5	-	-	ประชุมคณะกรรมการกำหนด TOR ครั้งที่ 1	80	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจากแบบและคุณสมบัติเฉพาะ (TOR) ยังไม่เรียบร้อยแล้ว และขั้นตอนในการจัดจ้างมีระยะเวลา คาดว่าไม่ทันใน ปีงบประมาณ 2556
		4	บริการระบบโทรศัพท์ VoIP ผ่าน SIP Phone	ขยายบริการระบบโทรศัพท์ VoIP ผ่าน SIP Phone ให้กับหน่วยงานบริการของมหาวิทยาลัย	ติดตั้งหัวเครื่อง SIP Phone ให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์	3 หน่วยงาน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	เฉลิมพล ธีรธรรมญา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	3	4,7	ติดตั้งหัวเครื่อง SIP Phone ให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ 44 หน่วยงาน	สูงกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งให้กับหน่วยงานตามแบบสำรวจความต้องการ	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 3
		5	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว องค์กรฯ (Wireless Controller และ Access Point)	เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย WiSE	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	170 AP	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	นคร ญาดา เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	4	4,8	มีการดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์ จำนวน 173 AP	สูงกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งเสร็จสิ้น และใช้งานได้อย่างสมบูรณ์	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
		6	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว ประสานมิตร (Access Point)	เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย WiSE	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	10 AP	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	นคร ญาดา เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	4	4,9	มีการดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์ จำนวน 30 AP	สูงกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งเสร็จสิ้น และใช้งานได้อย่างสมบูรณ์	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
		7	ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายใน มศว องค์กรฯ	ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สวิตช์ที่มีอายุการใช้งานมานานและเสื่อมประสิทธิภาพลง	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 พื้นที่ (location)	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	มหัทธวินันดร เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	4	4,10	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์ 1 พื้นที่ ได้แก่ มศว องค์กรฯ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งเสร็จสิ้น และใช้งานได้อย่างสมบูรณ์	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		8	การปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกภายในมศว องค์กรฯ	เพื่อให้ระบบเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกภายในอาคารที่เกิดขึ้นใหม่และอาคารที่มีปัญหาสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 พื้นที่ (location)	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	มหัทธวินันดร เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	4	4,11	-	-	อยู่ในระหว่างการจัดทำราคากลาง	30	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	อยู่ในระหว่างการจัดทำราคากลาง
		9	บริการพิสูจน์สิทธิ์ระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) ผ่าน MAC Address	เพื่อเปิดบริการการลงทะเบียน MAC Address อุปกรณ์ Mobile device	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	มหัทธวินันดร ญาดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	4	4,12	-	-	ยกเลิก	เนื่องจากจำนวน License ไม่พอต่อการใช้งานทั้งหมด		
		10	ปรับปรุงระบบปฏิบัติการ Cloud computing เป็นเวอร์ชัน 2012	ปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพการบริการระบบ Cloud computing	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พงษ์ภูมิพันธ์ ญาดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	4	4,13	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์ จำนวน 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Cloud computing เป็นเวอร์ชัน 2012 เรียบร้อย	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 4)

แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)					
ที่	กลุ่มโครงการ								โครงการย่อย/กิจกรรม	มศว 15 ปี	สำนักคอมพิวเตอร์	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-ก.ย.56)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
																			ผลสำเร็จ
		11	จัดทำแผนผังเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก	เพื่อมีข้อมูลเส้นทาง การติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติกของมหาวิทยาลัย	จำนวนแผนผังเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติก	1 พื้นที่ (location)	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	เฉลิมพล อ้นยธธ ญาดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	4	4,14	จำนวนแผนผังเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติก 2 พื้นที่ ได้แก่ มศว ประสานมิตรและองครักษ์	สูงกว่าเป้าหมาย	ตรวจสอบความถูกต้องแผนผังเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติกเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		12	จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย (Config)	จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายทั้งประสานมิตรและองครักษ์	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	10 อุปกรณ์	6 เดือน	ต.ค.55-มี.ค.56	อ้นยธธ ญาดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	4	4,15	-	-	ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์และทดสอบสคิปการปรับเก็บ	70	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจากคอนฟิกของเครื่องเซิร์ฟเวอร์มีหลากหลายชนิด
4	พัฒนาประสิทธิภาพของการบริการไอทีเพื่อผลิตและบุคลากร	13	จัดทำ Fan Page สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อประชาสัมพันธ์บริการสำนักคอมพิวเตอร์และตอบปัญหาผู้ใช้บริการ	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 FP	6 เดือน	ต.ค.55-มี.ค.56	นคร อ้นยธธ ไพโรจน์ ธรณรรณพ ปรวีศ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 17 RAP 28	4	4,16	ติดตั้ง Fan Page สำนักคอมพิวเตอร์ บน Facebook เรียบร้อย	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้ง Fan Page บน Facebook เรียบร้อยและใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ (https://www.facebook.com/SWUComputerCenter) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2555	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1
		14	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี	เพื่อให้บริการแก่หน่วยงาน ผลิต คณาจารย์ บุคลากร และประชาชน	สามารถเปิดบริการได้ใน ปีการศึกษา 2555	4 ชั้น	3 ปี	ต.ค.53-ก.ย.56	ดิเรก พัทธรินทร์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	SAP 1 RAP 28	3,4	1,4,5	-	-	บริษัทผู้รับจ้าง กำลังดำเนินการเข้าปรับปรุง โดยเริ่มทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556	20	ชะลอไปในปีถัดไป	เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการตรวจรับ การปรับปรุงสำนักงานใหม่ ณ อาคารดังกล่าว
		15	ขยายพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม องครักษ์	เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้อง	3 ปี	ต.ค.53-ก.ย.56	ดิเรก ธรณรรณพ	องครักษ์	SAP 1 RAP 28	3,4	1,4,5	-	-	-	-	ยกเลิก	เนื่องจากเปิดประมูล ใ้ราคาที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับ จึงจำเป็นต้องปรับแบบและราคากลางใหม่ ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงานไม่ทันกับการใช้งบประมาณของปี 2554 จึงได้คืนงบประมาณมหาวิทยาลัย
		16	จัดทำผังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่ออาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	เพื่อเตรียมให้บริการแก่หน่วยงาน นิสิต คณาจารย์ บุคลากรและประชาชน	จำนวนผังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำห้อง	10 ห้อง	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สันติ นคร ไพโรจน์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	RAP 28	3,4	1,4,5	-	-	อยู่ในระหว่างการดำเนินการสำรวจครุภัณฑ์ที่มีอยู่	20	ชะลอไปในปีถัดไป	เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการตรวจรับ การปรับปรุงสำนักงานใหม่ ณ อาคารดังกล่าว
5	ระบบคลังข้อมูล มหาวิทยาลัย SUPREME Plus	17	ศึกษาและพัฒนาระบบคลังข้อมูล	เพื่อศึกษาหาแนวทางการประยุกต์เครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาคลังข้อมูลมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	รายงานการศึกษาและพัฒนาระบบคลังข้อมูล	1 ฉบับ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สมบุญ วิลาวัลย์ สุทธิสา สุวิมล วันทนา	ศูนย์ UOC	RAP 28	2	1,4,5	รายงานการศึกษาและพัฒนาระบบคลังข้อมูล 1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	ได้จัดทำรายงานผลการศึกษาและพัฒนาระบบคลังข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
		18	ส่งเสริมการใช้ระบบคลังข้อมูล มหาวิทยาลัย	เพื่อให้เกิดการนำสารสนเทศจากระบบคลังข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนสารสนเทศที่ได้รับการติดตั้งใช้งาน	11 รายงาน	3 ปี	ต.ค.54-ก.ย.57	สมบุญ วิลาวัลย์ สุทธิสา สุวิมล วันทนา	ศูนย์ UOC	RAP 28	2	1,4,5	จำนวนสารสนเทศที่ได้รับการติดตั้งใช้งาน มีมากกว่า 11 รายงาน	สูงกว่าเป้าหมาย	1. มีปรับปรุงข้อมูลรับสมัคร นิสิตให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ ใช้ในรายงานที่นำไปใช้ โดยตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม และเพิ่มรายงานข้อมูลตาม ผู้ใช้งานในแต่ละเดือนที่มีการตั้งข้อมูลไปแสดงคลังข้อมูล ดูได้ที่ infoservice.swu.ac.th 2. ปรับปรุงคลังข้อมูล โดยเพิ่มข้อมูลระบบสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ปี2556 3. นำข้อมูลไปใช้ในการตอบ งานประกันคุณภาพ	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปังบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 4)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)						
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-ก.ย.56)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)			
																			ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	
6	เว็บไซต์ มศว	19	ส่งเสริมการใช้งานDotNetNuke New Version	เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วยโปรแกรม DotNetNuke	จำนวนหน่วยงานที่ใช้ DotNetNuke เพิ่มขึ้น	2 หน่วยงาน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สุวิมล ปวีศรี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 17	4	1,4,5	-	-	-	ติดตั้งและทดสอบระบบบนเครื่องแม่ข่ายเรียบร้อยแล้ว	80	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจากบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบงานติดภาระกิจอื่นแทรกทำให้ดำเนินการได้ล่าช้า	
		20	Migrate Web Hosting Server	เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบ	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สุวิมล ปวีศรี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 17	2	1,4,5	-	-	-	ติดตั้งและทดสอบระบบบนเครื่องแม่ข่ายให้บริการ แต่ยังไม่ได้ทำการย้ายเว็บไซต์หน่วยงานจาก Web Hosting เดิม มายังเครื่องใหม่	60	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจากบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบงานติดภาระกิจอื่นแทรกทำให้ดำเนินการได้ล่าช้า
		21	การประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยผ่าน Mobile Device	เพื่อนำเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัยบนอุปกรณ์ Mobile บนระบบปฏิบัติการต่างๆ	จำนวน Application ที่ Run บนระบบปฏิบัติการ	1 ระบบปฏิบัติการ	1 ระบบปฏิบัติการ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สุวิมล ปวีศรี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 17	2	1,2,4,5	จำนวน Application ที่ Run บนระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ระบบปฏิบัติการ ได้แก่ Android	ตามเป้าหมาย	ได้ Application on Mobile เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยบนระบบปฏิบัติการ Android	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4	
7	โครงการจัดการความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)	22	การจัดการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และแบ่งปันความรู้ร่วมกัน ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	1. นำแผนยุทธฯ 15 ปีของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 2. รวบรวมองค์ความรู้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3. นำความรู้ที่ได้จากการรวบรวมองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ 4. ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	1. เอกสารที่เป็นองค์ความรู้ของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2. จำนวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา	จำนวน 5 เรื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	2 ปี	ต.ค.55-ก.ย.57	มัทธวิวัฒน์ นครพงษ์ภูมิพันธ์ ประกิจเฉลิมพล อ้นยธรรญาดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 29 SAP 32	2,5	1,2	1. เอกสารที่เป็นองค์ความรู้ของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 5 เรื่อง ภายใตโครงการไอที ทอล์ค 2. จำนวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนาร้อยละ 100	ตามเป้าหมาย	1. จัดทำเอกสารที่เป็นองค์ความรู้ของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2. สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และแบ่งปันความรู้ร่วมกันด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 3		
		23	โครงการจัดการความรู้ (KM) สำนักคอมพิวเตอร์	เผยแพร่องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนภายในและภายนอกสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนบุคลากรที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	นฤ ฤดา อ้นยธรรญาดา	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 29	4	6	จำนวนบุคลากรที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90	ตามเป้าหมาย	สรุปผลการดำเนินงานโครงการ IT Talk : กิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) เกี่ยวกับความรู้ด้านไอที จำนวน 7 เรื่อง เมื่อวันที่ 18-19 มี.ค. 56	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 3		
		24	โครงการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย Phase 2	1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และแบ่งปันความรู้ร่วมกัน เรื่อง ระบบสารสนเทศ มศว 2. เผยแพร่องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนภายในและภายนอกสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนบุคลากรที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	วิลาวัลย์ นครศิริศิริเกษมพรทิพย์ และทีม	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 29	4	1,4,5	-	-	-	-	-	-	ยกเลิก	ไม่ได้เสนอโครงการ
8	ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	25	ระบบ SWU-SAP Monitoring System	เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ	3 หน่วยงาน	2 ปี	ต.ค.55-ก.ย.57	สุวิมล ภัทรชัยศิริศิริเกษม	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	SAP 20	3,4	1,4,5	-	-	-	-	30	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	บุคลากรใหม่ จึงต้องใช้เวลาในการศึกษาและพัฒนาแบบใหม่	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 4)

แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)					
ที่	กลุ่มโครงการ								โครงการย่อย/กิจกรรม	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-ก.ย.56)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	มคอ	สำนัก	ICT	
																15 ปี	คอมพิวเตอร์	Master Plan	
		26	ระบบ ROSE ระยะที่ 3	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามโครงการวิจัย	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	2 ปี	ต.ค.55-ก.ย.57	สุวิมล ภัทรชัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	SAP 21	3,4	1,4,5		-	- ดำเนินการทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ระบบ	85	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	
		27	ระบบบริหารงานหอพัก	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	2 ปี	ต.ค.55-ก.ย.57	วิลาวัลย์ พรทิพย์ วันทนา อำนวย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5		ไม่ประเมิน	1. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบสำหรับเทอม2 ส่งมอบให้แก่ผู้ใช้งานแล้ว ดังนี้ 1.1 workflow ของระบบจองหอพักนิสิตเก่าและนิสิตเก่าที่ไม่เคยอยู่หอพักในเทอม1 1.2 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลจองหอพักของเทอม2 สำหรับเจ้าหน้าที่หอพักและนิสิต 1.4 คู่มือการยืนยันอยู่หอพักออนไลน์ของนิสิตเก่า 2. ให้คำแนะนำการใช้งานแก่ผู้ใช้ 3. เข้าร่วม/ดูแลการใช้งานระบบจองหอพักของนิสิตเก่า 4. ปรับปรุงโปรแกรมและพัฒนาเพิ่มเติม ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 5. อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		28	มอดูล ส่งเสริมการมีงานทำของนิสิต	เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบเกิดประโยชน์สูงสุด	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พรทิพย์ อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5		ไม่ประเมิน	- ดำเนินการนำข้อมูลการสมัครงานของนิสิตจากระบบภายนอก (Job Top Gun) เข้าระบบ job online เรียบร้อยแล้ว - การปรับปรุงระบบ และจัดทำรายงานต่างๆตามความต้องการผู้ใช้ ดำเนินการเรียบร้อย - อยู่ระหว่างทดลองการใช้งานระบบ - ในปีการศึกษา 2/2556 จะเริ่มสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		29	มอดูล จองห้อง online	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พรทิพย์ อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5		-	Phase ที่ 1 - สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานนำร่องการใช้งานระบบจองห้อง - ปรับปรุงโปรแกรมตามความต้องการผู้ใช้ เพิ่มการนำเข้าข้อมูลสำหรับการจอง และเงื่อนไขในการแสดงผล - ออกแบบหน้าจอใหม่เพื่อการจัดการที่ดียิ่งขึ้น	75	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจากติดภาระกิจในการพัฒนาระบบงานอื่นที่เร่งด่วนกว่า จึงทำให้การพัฒนาการระบบจองห้องล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 4)

แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)					
ที่	กลุ่มโครงการ								โครงการย่อย/กิจกรรม	มศว 15 ปี	สำนักคอมพิวเตอร์	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-ก.ย.56)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		30	ปค.004	เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พรทิพย์ วันทนา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5		-	1. ดูแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ 1.1 แนะนำการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้ 1.2 ปรับปรุงโปรแกรม / รายงาน ตามที่ผู้ร้องขอ - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานระดับมหาวิทยาลัย 2. ประเมินแบบการสำรวจความพึงพอใจ อยู่ระหว่างการสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	60	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	ยังไม่สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
		31	ระบบสารสนเทศบน Mobile Device	เพื่อให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งานบนอุปกรณ์ Mobile ต่างๆ	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พรทิพย์ สุวิมล อมรรัตน์ วันทนา มณฑล สุธิสา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4				- อยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานระบบต่างๆ - ระบบ Supreme สามารถใช้งานได้ - ระบบ Huris ยังทดสอบการใช้งานไม่ครบทุกมอดูลและยังมีปัญหาการใช้งานอยู่มาก	60	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	
		32	จัดทำแนวทางการนำเสนอระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	เพื่อนำสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนสารสนเทศที่ได้รับการติดตั้งใช้งาน	10 รายงาน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สมบุญ วิลาวัลย์ พรทิพย์ สุวิมล สุธิสา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5					ยกเลิก	เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีภาระงานมากและยังไม่สามารถรับบุคลากรใหม่มาทำงานได้
		33	โครงการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหม่	เพื่อติดตั้งระบบ ERP HR Payroll และ ระบบลงทะเบียนเรียน	ความสำเร็จของการทำสัญญาจัดจ้างผู้ประกอบการ	1 สัญญา	2 ปี	ต.ค.55-ก.ย.57	สมบุญ วิลาวัลย์ มัทธวีวัฒน์ พรทิพย์ สุวิมล สุธิสา	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP 48	3,4	1,4,5					ยกเลิก	เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีภาระงานมากและยังไม่สามารถรับบุคลากรใหม่มาทำงานได้
9	โครงการเพิ่มเสถียรภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	34	การบำรุงรักษาระบบ HURIS	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	มณฑล สุธิสา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5		ไม่ประเมิน	- แก้ไขโปรแกรมเลื่อนชั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ กรณีได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ให้คำนวณทดแทนด้วย - แก้ไขหน้าจอบันทึกภาระงาน ให้สามารถบันทึกภาระงานได้ในกรณีที่ยังมีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านระบบอยู่	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		35	การบำรุงรักษาระบบ SUPREME2004	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5		ไม่ประเมิน	- ดูแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ - ปรับรายงานต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ - การดำเนินการจัดจ้างบริษัทเพื่อปรับปรุงระบบงานของบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง "ปรับปรุงโปรแกรมการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย ตามระเบียบการคิดเงิน แบบใหม่" ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - การสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบ คาดว่าผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		36	บำรุงรักษาระบบสารสนเทศทั่วไป อาทิเช่น e-Train e-Project e-Survey e-Doc e-Meeting News&Events Alumni ...	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	วิลาวัลย์ พรทิพย์ สุวิมล และคณะ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,2,3		ไม่ประเมิน	- ดูแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ - ปรับปรุงโปรแกรม/รายงานต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 4)

แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)					
ที่	กลุ่มโครงการ								โครงการย่อย/กิจกรรม	มศว 15 ปี	สำนักคอมพิวเตอร์	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-ก.ย.56)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
																			ผลสำเร็จ
10	การศึกษาไซเบอร์ (SWU Cyber Education)	37	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพรรณไม้มหาวิทยาลัย	เพื่อจัดหาหรือพัฒนาระบบบริการแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล	ระบบการบริการแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สุวิมล ปรวัตร	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	RAP 17	4	1,2,3	มีระบบการบริการแหล่งเรียนรู้ด้านพรรณไม้มหาวิทยาลัยผ่านออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ได้ติดตั้งระบบการบริการแหล่งเรียนรู้ด้านพรรณไม้มหาวิทยาลัยผ่านออนไลน์	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		38	ICT Competency Curriculum	เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศูนย์ด้าน ICT ให้แก่บุคลากรและนิสิต	หลักสูตรผ่านความเห็นชอบ	ระดับดีขึ้น	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	ภาณุวัฒน์ วัชรพงศ์ ชัยวัฒน์ ศิริศศิเกษม	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	SAP 5	4	1,2,3			ยกเลิก	เนื่องจากได้ออนไลน์โครงการไปที่สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้		
39	ICT Competency Training 2013	39	ICT Competency Training 2013	เพื่อพัฒนาผลิตและบุคลากรให้เป็นผู้รู้ไอทีและรู้สารสนเทศ	จำนวนโครงการ	2 โครงการ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	ภาณุวัฒน์ วัชรพงศ์ ชัยวัฒน์ จิตติมา จันทนา ศิริศศิเกษม	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	SAP4	4	1,2,3	ดำเนินการ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ ICT Competency Training ครั้งที่ 13 -14	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการ ICT Competency Training ครั้งที่ 13-14 พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		40	โครงการ SWU Hybrid Education System 2012 (ต่อเนื่องปีงบประมาณ 2555)	เพื่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนา E-Learning Courseware ของมหาวิทยาลัย	1. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการศึกษาไฮบริด มศว 2.รายวิชาที่มีคุณภาพที่ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบไฮบริด มศว ในปีการศึกษา 2555 3. คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา E-Learning Courseware 4. จำนวนอาจารย์ที่เสี่ยงในระบบการศึกษาไฮบริด มศว 5. นิสิตที่ได้รับการศึกษาผ่านระบบการจัดการศึกษาไฮบริด มศว 6. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	1 ฉบับ ไม่น้อยกว่า 60 รายวิชา	8 เดือน	ต.ค.55-พ.ค.56	ภาณุวัฒน์ วัชรพงศ์ ชัยวัฒน์ ศิริศศิเกษม	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	SAP 2,3	3,4	1,2,3	1. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการศึกษาไฮบริด มศว 7 ฉบับ 2.รายวิชาที่มีคุณภาพที่ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบไฮบริด มศว ในปีการศึกษา 2555 จำนวน 85 รายวิชา 3. คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา E-Learning Courseware 4. จำนวนอาจารย์ที่เสี่ยงในระบบการศึกษาไฮบริด มศว 19 คน 5. นิสิตที่ได้รับการศึกษาผ่านระบบการจัดการศึกษาไฮบริด มศว จำนวน 10,098 คน 6. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	สูงกว่าเป้าหมาย	1. SOT2 ครั้งที่ 4 : การพัฒนา E-Learning Courseware - ภาคการศึกษา 2/2555 มีจำนวน 48 รายวิชา 2. SOT2FM ครั้งที่ 3 : อาจารย์ที่เสี่ยงระบบการศึกษาออนไลน์ มศว - จำนวน 19 ท่าน 3. SOT2BP - จำนวน 7 โครงการ	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
41	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 2556	เพื่อจัดให้บริการความรู้ประชาชนในเรื่องการประยุกต์ไอทีที่ด้วยกิจกรรมต่อไปนี้ 1.การทำตลาดออนไลน์ 2.การจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ สระแก้ว 3.ไอที วิชาการ 4.งานวันเด็ก	บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน	4 โครงการ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	ดิเรก วัชรพงศ์ จิตติมา ศิริศศิเกษม	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	RAP 6 SAP 33 SAP 34	3,4	1,2,3,6	บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน จำนวน 4 โครงการ	ตามเป้าหมาย	ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นทุกโครงการ ตามโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ดังนี้ 1.การทำตลาดออนไลน์ 2.การจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ สระแก้ว 3.ไอที วิชาการ 4.งานวันเด็ก	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4		

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 4)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-ก.ย.56)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
11	โครงการหารายได้	42	โครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก	เพื่อหารายได้ และ ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก	จำนวนโครงการที่จัด	1 โครงการ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สมบุญ มัทธวัฒน์	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP 47	4,5	1,2,3,6		-		20	ชะลอไปในปีที่ถัดไป	เนื่องจากเตรียมหลักสูตรใหม่ไม่ทันในงบประมาณนี้
12	โครงการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	43	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่	เพื่อปรับโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม	วาระการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พัชรินทร์ หน.ฝ่ายกรีนซิริตัน	สำนักงานผู้อำนวยการ		5	6		-	อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์	45	ชะลอไปในปีที่ถัดไป	ผู้ดูแลโครงการมีภารกิจของสำนักคอมพิวเตอร์มาก ยังไม่ได้ดำเนินการต่อ
		44	โครงการวิจัยสถาบัน สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อจัดทำวิจัยสถาบันตามภารกิจด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ เพื่อจัดการวิเคราะห์และพัฒนางานด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	วาระการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	คณะกรรมการวิจัยสถาบัน	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 28	5	6		-	อยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินงาน	80	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	
		45	โครงการศึกษาดูงานสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารระบบไอทีที่ดี	เพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	วาระการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	ศศ.ศิริบุษ	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP 29	5	6	ได้มีการเสนอเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมฯ 2 ครั้ง	ตามเป้าหมาย	ได้ส่งผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงานด้านไอที ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2556	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4

แผนงานเพิ่มเติมไตรมาส 2

		65	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559)	1. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 2. เพื่อวิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 3. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 - 2559 และแผนปฏิบัติการ ระยะ 4 ปี ของแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว	แผนปฏิบัติการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559)	1 ฉบับ	7 เดือน	พ.ค.56-ก.ย.56	คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 28	5	3,4,6		-	มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการระบบสารสนเทศ ระยะ 4 ปี และมีการปรับแผนการดำเนินงานออกไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557	70	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	
--	--	----	---	--	---	--------	---------	---------------	--	------------------	--------	---	-------	--	---	---	----	-----------------------------------	--

แผนงานเพิ่มเติมไตรมาส 3

		66	โครงการดูแลแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา	1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์คู่มืออาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากรเป็นแกนนำ (Google Guide) ในการประยุกต์ Google Apps for Education ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU GAFE)	จำนวนกิจกรรม	ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม	5 เดือน	พ.ค.56- ก.ย.56	มัทธวัฒน์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 29	3,4	1,2,3	2 กิจกรรม - จัดอบรมนิสิตคณาจารย์ และบุคลากร เพื่อเป็น SWU Google Guides - จัดกิจกรรมเปิดตัว SWU GAFE เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วตามแผน	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
--	--	----	-------------------------------------	---	--------------	-----------------------	---------	----------------	-----------	---------------------------------	--------	-----	-------	---	-------------	--	-----	-----------	----------

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 4)

แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)					
ที่	กลุ่มโครงการ								โครงการย่อย/กิจกรรม	มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-ก.ย.56)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		67	โครงการประชุมวิชาการ : มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 5	1. เพื่อให้ความรู้ในการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อเรียนรู้และการบริหารงานในมหาวิทยาลัย 2. เพื่อจัดนิทรรศการความรู้เรื่อง การนำ Google Apps for Education มาใช้ในมหาวิทยาลัย	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ไม่น้อยกว่า 200 คน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	3 เดือน	พ.ค.56- ก.ค.56	ไพโรจน์	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP 29	3,4	1,2,4	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2,015 คน 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ 86.16	สูงกว่าเป้าหมาย	โครงการประชุมวิชาการ : มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 25, 27 มิถุนายน 2556 โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 1. บรรยายวิชาการ 2. นิทรรศการความรู้ด้านไอซีที 3. เผยแพร่ความรู้ด้านการประยุกต์ไอซีทีในยุคปัจจุบันผ่านทางวีดิทัศน์	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 3

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 4)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-ก.ย.56)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)

งานประจำ

1	การรณรงค์การรู้จัก SWU IT Services	46	ประชาสัมพันธ์ระบบโดยผ่านสื่อต่างๆ	เพื่อเผยแพร่ระบบงานให้แก่บุคลากรและหน่วยงานทราบ ทางสื่อต่างๆ เช่น Website SWU Weekly Newsletter Face Book	จำนวนครั้งของการประชาสัมพันธ์ต่อปี	รายเดือน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	ปวีตร นรธรรมเพไพโรจน์	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP 17	4,5	6	มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทุกเดือน	ตามเป้าหมาย	มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly, website, Facebook ต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
2	ส่งเสริมการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	47	จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้	- แผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี - จำนวนโครงการวิจัยที่เป็นไปตามแผน	1 แผน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	อ.อรรถพร ประกิจสุวิมลไพโรจน์ชัยวัฒน์	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP 19	3,5	4	- มีแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี จำนวน 1 แผน - มีจำนวนโครงการวิจัยที่เป็นไปตามแผน 1 โครงการ	ตามเป้าหมาย	มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี และมีจำนวนโครงการวิจัยที่เป็นไปตามแผน 1 โครงการ	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		48	กิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัยให้บรรลุเป้าหมายของงานวิจัย	เพื่อให้นักวิจัยสามารถดำเนินงานวิจัยและส่งผลงานวิจัยได้ทันเวลา	จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัย	2 กิจกรรม	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	อ.อรรถพร ประกิจสุวิมลไพโรจน์ชัยวัฒน์	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP 19	3,5	4	มีจำนวนกิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัย 2 กิจกรรม ได้แก่ จัดประชุมติดตามและให้ความรู้ด้านงานวิจัย และส่งเข้ารับการอบรม	ตามเป้าหมาย	จัดประชุมติดตามผลความคืบหน้าของโครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์ และส่งนักวิจัยรับการอบรมด้านวิจัยจากมหาวิทยาลัย	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
3	การบริหารคุณภาพการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	49	จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบ และมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม	แผนการพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ประจำปี บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผน	1 แผน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สมบุญ นรณัยญาดา	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 42	5	4	- มีแผนการพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ประจำปี จำนวน 1 แผน - บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผนอย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี	ตามเป้าหมาย	มีรายงานผลการพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประจำทุกเดือน	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		50	จัดทำแผนอัตรากำลัง	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบสามารถบริหารอัตรากำลังสอดคล้องกับทิศทางและหน่วยงาน	แผนอัตรากำลัง ระยะ 4 ปี (2557-2560)	1 ฉบับ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พัชรินทร์ ศิริศักดิ์เกษมดภัย	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 42	5	4	แผนอัตรากำลัง ระยะ 4 ปี 1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	1.จัดทำแผนกรอบอัตรากำลังปี 2555-2559 ฉบับปรับปรุงตามประกาศ ก.พ.อ ฉบับปัจจุบัน และจัดส่งให้มหาวิทยาลัยแล้ว 2.เตรียมปรับปรุงแผนกรอบ	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		51	ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน	เพื่อปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจและภาระงานที่เพิ่มขึ้นและเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	คู่มือการปฏิบัติของทุกฝ่าย (ฉบับปรับปรุง)	4 ฝ่าย	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พัชรินทร์ นรณัยจินทนา	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP 19	5	4	คู่มือฉบับปรับปรุง	ตามเป้าหมาย	1.มีการจัดประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณาคู่มือปฏิบัติงานที่ปรับปรุงแล้ว 2.มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายดำเนินการต่อไป และทำการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานในส่วนอื่นๆ ให้ทันสมัยขึ้นในปีถัดๆ ไป	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		52	จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบ และมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย	มีแผนการควบคุมภายใน มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พัชรินทร์ สุรชาติพิทักษ์กรัณท์รัตน์	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 47	5	4	1 แผน รายงานผลการดำเนินงาน	ตามเป้าหมาย	มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2556	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 4)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนักคอมพิวเตอร์	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-ก.ย.56)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
53		ติดตามผลงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้ผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สมณูศิริศิริเกษม	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP 13	5	4	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ เป็นรายไตรมาส	สูงกว่าเป้าหมาย	1. แต่ละฝ่ายเตรียมสรุปผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 และจัดทำรายงานสรุป 2. เตรียมนำเสนอที่ประชุมกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ เดือนกันยายน 2556 3. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
54		การประกันคุณภาพ	เพื่อดำเนินงานตามนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6/9/12 เดือน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	กรรณวีร์ดิษฐ์ มหัทธวัฒน์	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 40	5	4	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	ตามเป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
55		การควบคุมภายใน รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	เพื่อกำหนดมาตรการและติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหา และส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นจุดแข็ง ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	มีแผนการควบคุมภายใน มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน 6/9/12 เดือน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	กรรณวีร์ดิษฐ์ มหัทธวัฒน์ พิชรินทร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 40	5	4	- มีแผนการควบคุมภายใน จำนวน 1 แผน - มีการรายงานผลการดำเนินงาน ฝดฝ/	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการตามแผน รายงานผลการดำเนินการรอบ 12 เดือน	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
56		การบริหารความเสี่ยง	เพื่อป้องกันความไม่เสถียรของระบบไอซีที และการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	มีแผนการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	2 ประเด็น 6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	กรรณวีร์ดิษฐ์ มหัทธวัฒน์ ชูศรี	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 40	5	4	- มีแผนการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 แผน - รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ 2 ครั้ง	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการตามแผน รายงานผลการดำเนินการรอบ 12 เดือน	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
57		การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	เพื่อจัดทำโครงการตามตัวชี้วัด พร้อมกับการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6/9/12 เดือน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พิชรินทร์ มหัทธวัฒน์ พรทิพย์	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 40	5	4	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	ตามเป้าหมาย	1.จัดทำคำรับรอง 2.จัดทำรายงานผลปีงบประมาณ 2556 เสนอผู้บริหารเดือนตุลาคม 2556	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
58		การดำเนินงานโครงการ 5 ส	1. เพื่อดำเนินการตามนโยบาย 5 ส ของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการประยุกต์หลักการของ 5 ส เข้าสู่การดำเนินงานประจำเพื่อเสริมสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	1.มีแผนการดำเนินงาน 2. มีรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน รายงานภาคการศึกษา	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	จักรพันธ์ และทีมงาน	สำนักคอมพิวเตอร์	SSAP 8-04 RAP 16	5	4	1.มีแผนการดำเนินงาน จำนวน 1 แผน 2. มีรายงานผลการดำเนินงานตามภาคการศึกษา	ตามเป้าหมาย	มีการจัดกิจกรรม Big Clean Day วันที่ 6 ก.พ.56 ณ สำนักคอมพิวเตอร์	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
59		การประหยัดพลังงาน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	1. มีแผนการดำเนินงาน 2.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	1 แผน รายไตรมาส	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	ดิเรก จันทนา สวัสดิ์ เจลิมพล	สำนักคอมพิวเตอร์	SSAP 8-04 RAP 16	5	4	1. มีแผนการดำเนินงาน จำนวน 1 แผน 2.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการตามแผน รายงานผลการดำเนินการรอบไตรมาส 4	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปังบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 4)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2556)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.55-ก.ย. 56)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
4	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย	60	สืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	3 กิจกรรม	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	ถาวรไพโรจน์และทีมงาน	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 7	5	4	3 กิจกรรม 1)โครงการถวายเทียนพรรษา 2) กิจกรรมวันสงกรานต์ 3) กิจกรรม "งานวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ครบรอบ 19 ปี" เมื่อ 29 ธ.ค. 2555	ตามเป้าหมาย	1. ดำเนินการ โครงการถวายเทียนพรรษา 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2556	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		61	พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	2 กิจกรรม	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สุทิสา ดันย	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 24	5	4	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 2 กิจกรรม	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์สู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		62	ภาษาไทยเข้มแข็งและรักการอ่าน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	6 เดือน	ต.ค.55-มี.ค.56	ธนรณพร เจริญเลิศปวรุดณ์	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 29	5	4	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 กิจกรรม	ตามเป้าหมาย	ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ด้วยไอที โดยจัดทำเป็นภาพพื้นหลังคอมพิวเตอร์ เพื่อติดตั้งในห้องปฏิบัติการ ไมโครคอมพิวเตอร์ 301 และ 302 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ จำนวน 150 เครื่อง โดยมีภาพพื้นหลังภาษาไทย จำนวน 75 ชิ้น	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
		63	จิตอาสาสาธารณะ	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	6 เดือน	ต.ค.55-มี.ค.56	จันทนา สุเมธถาวร	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 16	5	4	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 กิจกรรม	ตามเป้าหมาย	จัดทำโครงการรณรงค์จิตอาสาและจิตสำนึกสาธารณะ กิจกรรม : บริการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้การสอน ให้แก่ ครู และนักเรียนโรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ ตำบลคลองใหญ่ อำเภออ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดนครนายก	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		64	Green University ของมหาวิทยาลัย	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	6 เดือน	ต.ค.55-มี.ค.56	วรเศรษฐ์จักรพันธ์ ญาติชูศรี	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 16	5	4	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 กิจกรรม	ตามเป้าหมาย	จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวและรณรงค์การลดโลกร้อน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2

ยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ 2555-2559

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บท ICT มศว 2555-2559

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรให้สามารถใช้ไอซีทีได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม วิจารณ์อย่างรู้เท่าทัน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์นวัตกรรมและทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ด้วยไอซีทีที่เหมาะสม
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการด้วยไอซีทีที่เหมาะสม
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างระบบบริหารจัดการไอซีทีที่ดี