


ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 2 : มกราคม - มีนาคม 2558)

ที่	ผลดำเนินงาน	จำนวน โครงการย่อย/ กิจกรรม	ร้อยละ		
1	โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558	67	100.00		
	1.1 โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	51	76.12		
	โครงการตามแผน	48			
	โครงการเพิ่มเติม ไตรมาส 2 (โครงการ 49,50,51)	3			
	1.2 โครงการประจำ	16	23.88		
2	ผลการดำเนินงาน			ร้อยละ ความสำเร็จ	คะแนน เต็ม (5)
	2.1 เสร็จสิ้น	9	13.43	61.19	3.06
	2.2 ดำเนินการแล้วตามแผน	32	47.76		
	2.3 เร็วกว่าแผน	0	0.00		
	2.4 ล่าช้า	6	8.96	14.93	
	2.5 รอเริ่มโครงการ	3	4.48		
	2.6 ยกเลิก	0	0.00		
	2.7 ชะลอไปในปีถัดไป	0	0.00		
	2.8 ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	1	1.49		
	2.9 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	0	0.00		
	รวม	51	76.12	76.12	



ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 2 : มกราคม - มีนาคม 2558)



โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)	เสร็จสิ้นไตรมาส
<b>โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ</b>				
5	ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage)	ภาคภูมิ ญาดา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
6	ปรับปรุงประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์เสมือนส่วน Hyper-V ของระบบ Cloud computing	ภาคภูมิ ญาดา นคร	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
8	ปรับปรุงบริการตรวจสอบสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1	ภาคภูมิ ญาดา นคร	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
9	ปรับปรุงระบบตรวจสอบสิทธิ์เครือข่ายไร้สาย มศว องค์กรฯ (Radius)	นคร ญาดา ธนกฤต	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
10	ปรับปรุงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มศว องค์กรฯ	มหัทธวัฒน์ ประกิจ เฉลิมพล	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
13	พัฒนากลไกการตรวจสอบและติดตามระบบโทรศัพท์	มหัทธวัฒน์ ันยธร ธนกฤต	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 2 : มกราคม - มีนาคม 2558)

โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	ผลสำเร็จเปรียบกับ เป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)	เสร็จสิ้น ไตรมาส
19	โครงการปรับระบบรับนิสิตใหม่ (รับตรง)	วันทนา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
20	โครงการระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	วันทนา กฤษดา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
42	การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบ GAFE	ภัทรชัย สุวิมล	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
<b>งานประจำ</b>				
65	โครงการเสวนาไอทีเพื่อการเรียนรู้ Business Intelligence สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศรี นครินทร์วิโรฒ	ผศ.วัชรชัย ธนรรณพ ศิริศศิเกษม จิตติมา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้า)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	เหตุผล
<b>โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ</b>			
22	โครงการพัฒนาระบบหอพัก ระยะที่ 3	วันทนา	เนื่องจากที่ประชุมได้กำหนดปฏิทิน กิจกรรมการจองหอพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้มีการปรับแผนการ ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบ หอพัก ระยะที่ 3 โดยเริ่มดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2558 และเสร็จสิ้นในไตรมาส 4 เดือน สิงหาคม 2558 (ตามปฏิทินการใช้ งานระบบ)
23	โครงการพัฒนาระบบจองรถ ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3	วันทนา	เนื่องจากยังไม่มีการประชุมหารือกับ ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพการขนส่ง และการปลอดภัย เรื่องการนำรถตู้ นอกมหาวิทยาลัยฯ มาให้บริการ ภายใน มศว ทำให้ยังไม่สามารถเริ่ม การดำเนินงานจึงมีการปรับแผนการ ดำเนินงาน

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 2 : มกราคม - มีนาคม 2558)

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้า)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	เหตุผล
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ			
24	โครงการพัฒนาระบบจองที่นั่ง รับ-ส่ง บุคลากร มศว ระยะที่ 2	วิฑูรย์ กัลยา	เนื่องจากยังไม่มีการประชุมหารือกับ ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพการขนส่ง และการปลอดภัย เรื่องการนำรถตู้ นอกมหาวิทยาลัยฯ มาให้บริการ ภายใน มศว ทำให้ยังไม่สามารถเริ่ม การดำเนินงานจึงมีการปรับแผนการ ดำเนินงาน
26	โครงการศึกษาและวิเคราะห์ระบบ บริการการศึกษา (SUPREME 2004)	ผศ.วัชรชัย วิลาวัลย์ พรทิพย์ อมรรัตน์ วันทนา	ยังไม่สามารถจัดทำเอกสาร TOR ได้ เนื่องจากในการพัฒนาระบบงานใหม่ ต้องมีการสำรวจความต้องการของ ผู้ใช้เพิ่มเติม ซึ่งยังไม่ได้นำมา ดำเนินการ
32	โครงการระบบคลังข้อมูล มหาวิทยาลัย SUPREMEplus	สุทิสรา วิลาวัลย์	เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการจัดสรร งบประมาณ จากงบแผ่นดินปี 2559
33	เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง Web Hosting	สุวิมล ปวีตร ชัยวัฒน์	เนื่องจากมีงานเร่งด่วนเข้ามา ทำให้ เกิดความไม่สะดวกในการดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง Web Hosting ให้ตรงตามแผนการ ดำเนินงาน

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้าและขยายเวลา ให้เสร็จภายในปีงบประมาณนี้)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	เหตุผล
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ			
35	พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร ทรวิโรฒ	สุวิมล ปวีตร	ตามมติประชุมคณะกรรมการฝ่าย สื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 17 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีกำหนดวันเผยแพร่เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยโฉมใหม่ ในวันที่ 28 เมษายน 2558 "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 2 : มกราคม - มีนาคม 2558)

โครงการย่อย/กิจกรรม (รอเริ่มดำเนินการ)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	เริ่มโครงการ
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ			
34	ระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัย ผ่าน Mobile Device	ภัทรชัย สุวิมล	แผนโครงการเริ่มดำเนินการใน ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2558)
36	ศึกษาระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์	ปวีตร สุวิมล	แผนโครงการเริ่มดำเนินการใน ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2558)
37	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่	ผู้อำนวยการ สำนัก คอมพิวเตอร์ พัชรินทร์ นคร พรทิพย์ สันติ	แผนโครงการเริ่มดำเนินการในไตร มาส 3 (เริ่มเดือนเมษายน 2558)

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 2 : มกราคม - มีนาคม 2558)

ตารางการเปรียบเทียบผลดำเนินงาน ตามไตรมาส

ผลดำเนินงาน	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2
เสร็จสิ้น	4	9
ดำเนินการแล้วตามแผน	50	32
เร็วกว่าแผน	0	0
ล่าช้า	3	6
รอเริ่มโครงการ	6	3
ยกเลิก	0	0
ชะลอไปในปีถัดไป	0	0
ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	1	1
ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	0	0

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - มีนาคม 2558

คำชี้แจง :

1. ตัวอักษรสีแดง หมายถึง โครงการที่มีสถานะการดำเนินงานคือ ยังไม่เริ่มโครงการ และโครงการมีความล่าช้า
2. ตัวอักษรสีน้ำเงิน หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วตามแผน
3. ตัวอักษรสีเขียว หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 1-2

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ						
โครงการย่อย/กิจกรรม																											
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	1	ติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	การติดตั้งห้อง Data Center สมบูรณ์	จำนวน 1 ห้อง	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มหัทธวินน์ภาคภูมิ	๐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	๒			อยู่ในขั้นตอนการทำราคากลาง BOQ	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	2	ปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกภายใน มศว องค์กรฯ	เพื่อให้ระบบเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกภายในอาคารที่เกิดขึ้นใหม่และอาคารที่มีปัญหาสามารถใช้งานเครือข่ายบัวศรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนพื้นที่ทำการปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติก	1 พื้นที่ (location)	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มหัทธวินน์เฉลิมพล	๐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	๒			อยู่ในขั้นตอนเตรียมประกาศเพื่อประกวดราคา	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	3	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์ออฟติก มศว องค์กรฯ	ติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติกให้โรงอาหารหอพักนิสิต และสถาบันสิ่งแวดล้อมฯ องค์กรฯ	จำนวนอาคารที่ติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จ	2 อาคาร	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มหัทธวินน์ประกิจเฉลิมพลธนภฤต	๐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	๒			อยู่ในขั้นตอนกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	4	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WISE) มศว ประสานมิตร (Wireless Controller และ Access Point)	เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย WISE	จำนวน AP ที่ติดตั้งสมบูรณ์	64 AP	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	นศ.ญาดาเฉลิมพล	๐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	๒			อยู่ในขั้นตอนประกาศเพื่อประกวดราคา	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	5	ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage)	เพื่อทดแทนระบบเดิมและเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้รองรับระบบสารสนเทศมากขึ้น	จำนวนระบบจัดเก็บข้อมูล	1 ระบบ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ภาคภูมิญาดา	๐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	๒	จำนวนระบบจัดเก็บข้อมูล 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว และสามารถจัดเก็บข้อมูลให้รองรับระบบสารสนเทศมากขึ้น	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการสำนักงานคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - มีนาคม 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ผลสำเร็จ		ระดับผลสำเร็จ											
												ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58				
	6	ปรับปรุงประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์เสมือนส่วน Hyper-V ของระบบ Cloud computing	เพิ่มประสิทธิภาพการบริการระบบ Cloud computing	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุงประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์	1 ระบบ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	๐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	๒	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุงประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์ 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์เสมือนเป็น Windows 2012R2 และสามารถให้บริการ Cloud Computing ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
	7	ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) มศว องค์กร	เพื่อเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลออกสู่อินเทอร์เน็ต	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุง	1 ระบบ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	๐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	๒			ดำเนินการปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะเพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	8	ปรับปรุงบริการตรวจสอบสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1	เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบสิทธิ์ระบบปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยให้รองรับ Windows 8.1	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุง	1 ระบบปฏิบัติการ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	๐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	๒	จำนวน 1 ระบบปฏิบัติการที่ทำการปรับปรุง	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการปรับปรุงการตรวจสอบสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 และให้บริการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
	9	ปรับปรุงระบบตรวจสอบสิทธิ์เครือข่ายไร้สาย มศว องค์กร (Radius)	เพื่อติดตั้งระบบตรวจสอบสิทธิ์เครือข่ายไร้สาย มศว องค์กร	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุง	จำนวน 1 ระบบ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	นคร ฤๅษาดูชา	๐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	๒	จำนวน 1 ระบบตรวจสอบสิทธิ์เครือข่ายไร้สายที่ทำการปรับปรุง	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งระบบตรวจสอบสิทธิ์เครือข่ายไร้สาย มศว องค์กร จำนวน 1 ระบบ	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1
	10	ปรับปรุงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มศว องค์กร	เพื่อเพิ่มช่องทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มศว องค์กร	จำนวนพื้นที่ทำการปรับปรุงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	1 พื้นที่ (Location)	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	๐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	๒	จำนวน 1 พื้นที่ ที่ทำการปรับปรุงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการเพิ่มช่องทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มศว องค์กร เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1
	11	ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)	เพื่อทดแทนระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติเดิม	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุง	1 ระบบ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	๐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	๒			อยู่ในขั้นตอนเตรียมประกาศเพื่อประกวดราคา	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
2. พัฒนาระบบบริหารการจัดการไอซีทีที่ดี	12	จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย (Config)	จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายทั้งประสานมิตรและองค์กร	จำนวนอุปกรณ์เครือข่าย (Config) ที่จัดเก็บ	10 อุปกรณ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	นคร ฤๅษาดูชา	๐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	๒			อยู่ในขั้นตอนพัฒนาโปรแกรมและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	



สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - มีนาคม 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	13	พัฒนาการตรวจสอบและติดตามระบบโทรศัพท์	เครื่องมือติดตามและตรวจสอบสถานะระบบโทรศัพท์	จำนวนระบบการตรวจสอบสถานะระบบโทรศัพท์ที่ทำการพัฒนา	1 ระบบ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มัทธวัฒน์ อภัยธร เณิมพล	☐	x	x	x	x	x	x	x	x	x	☐	จำนวน 1 ระบบการตรวจสอบสถานะระบบโทรศัพท์ที่ทำการพัฒนาเสร็จสิ้น	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์แสดงสถานะระบบโทรศัพท์ และสามารถให้บริการได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ URL : <a href="http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4586">http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4586</a>	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2	
	14	บริการซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาและการวิจัยด้านไอซีที (DreamSpark)	เพื่อส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาและวิจัยด้านไอซีที	จำนวนซอฟต์แวร์ที่ให้บริการ	1 ระบบ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มัทธวัฒน์ ภาควงมิต ษณกฤต	☐	x	x	x	x	x	x	x	x	x	☐			วางแผนการดำเนินการเผยแพร่ซอฟต์แวร์	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	15	ส่งเสริมระบบการติดต่อสื่อสารและการใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย (Google Apps)	เพื่อส่งให้หน่วยงานได้ใช้เครื่องมือในการทำงานร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย	จำนวนผู้ใช้งาน (Google Apps) เพิ่มขึ้น 10 % จากผู้ใช้งานที่มีอยู่	จำนวนผู้ใช้ (Google Apps)	จำนวนผู้ใช้	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มัทธวัฒน์ อภัยธร เณิมพล	☐	x	x	x	x	x	x	x	x	x	☐			ทำการกำหนดเป้าหมาย และเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องมือ	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
3. พัฒนาประสิทธิภาพของการบริการไอซีทีเพื่อ นิสิตและบุคลากร	16	โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนสำหรับงานบริการ	เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับงานบริการ	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้บริการ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ดิเรก สันติ และทีมงาน	☐	x	x	x	x	x	x	x	x	x	☐			อยู่ในขั้นตอนการปรับแก้ร่างคุณลักษณะ(TOR) เครื่องคอมพิวเตอร์	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
4.ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย	17	โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ SWU-SAP Monitoring System	เพื่อส่งเสริมการใช้เครื่องมือในการติดตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ	3 หน่วยงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	สุวิมล ภัทรชัย				☐	x	x	x	x	x	x	☐			ได้จัดอบรมการใช้งาน "ระบบติดตามยุทธศาสตร์ (SWU-SAP)" ให้กับหน่วยงานนำร่อง 12 หน่วยงาน ในโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ที่สำนักคอมพิวเตอร์ โดยจากการอบรมแล้วนั้น กองแผนงานได้ขอความร่วมมือหน่วยงานนำร่องให้เข้าใช้ระบบในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน ในวันที่ 7 - 30 เมษายน 2558	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - มีนาคม 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	18	โครงการพัฒนาระบบงาน TQF ระยะที่ 2	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	อมรรัตน์ ฐิตาภา กฤษดา กัลยา	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑			1. วิเคราะห์ ออกแบบ ปรับแก้ ไซโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้ และทดสอบการใช้งาน โดยผู้พัฒนาระบบ 2. จัดทำข้อมูลและคู่มือการใช้งานระบบ 3. จัดอบรมและดำเนินการทดสอบโปรแกรมโดยผู้ใช้	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	19	โครงการปรับระบบรับ นิสิตใหม่ (รับตรง)	1.ปรับปรุงระบบและพัฒนาระบบงานรับ นิสิตใหม่ให้รองรับระบบการคัดเลือกเข้าเป็น นิสิตระดับปริญญาตรี(รับตรง)ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการ 3.หน่วยงานสามารถใช้งานระบบเพื่อสนับสนุนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 มอดูล (มอดูล รับสมัคร โดยวิธีรับตรง)	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	วันทนา	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑	จำนวน 1 มอดูล (มอดูล รับสมัคร โดยวิธีรับตรง)	ตามเป้าหมาย	1. กำกับดูแล และประสานงาน การปรับปรุง / พัฒนาโปรแกรม บริษัท 2. ทดสอบการใช้งาน เมื่อมีการปรับแก้ไซโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้ 3. จัดทำข้อมูล และคู่มือการใช้งานระบบ 4. จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมให้แก่ผู้ใช้งาน 5. ให้คำแนะนำ/ช่วยเหลือ ใน การใช้งานโปรแกรมเพื่อ ดำเนินการรับสมัคร นิสิตใหม่ ประจำปี 2558 (รับตรง และโครงการ 11 โครงการ)	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1	
	20	โครงการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	1.เพื่อจัดทำระบบใหม่เพื่อทดแทนระบบเก่า 2.เพื่อให้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ 3.ผลักดัน/ส่งเสริม การใช้งานระบบให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	เอกสารข้อกำหนดและขอบเขต TOR ฉบับร่าง	จำนวน 1 ฉบับ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	วันทนา กฤษดา	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑	เอกสารข้อกำหนดและขอบเขต TOR ฉบับร่าง จำนวน 1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดหาและประสานงานบริษัทที่พัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้มานำเสนอระบบแก่มหาวิทยาลัย 3. ร่วมในการร่างเอกสารข้อกำหนด และขอบเขต TOR ฉบับร่าง ของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 4. ได้ส่งมอบเอกสารข้อกำหนดและขอบเขต TOR ฉบับร่าง ให้กับหน่วยงานกองกลางเรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - มีนาคม 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	21	โครงการพัฒนาระบบ Web Service	เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านข้อมูล ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานในการแลกเปลี่ยน	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	สุทิสา กฤษดา กาญจนนา	<input checked="" type="checkbox"/>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ป			อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโปรแกรมตามแผนงานที่กำหนด ในโครงการ ทั้งในส่วนของ การจ้างพัฒนา และส่วนที่พัฒนาด้วยทีมงาน โดยได้จัดทำ การทดสอบระบบกับหน่วยงาน ที่ต้องการใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนา ภายในมหาวิทยาลัย ในไตรมาสนี้ทดสอบระบบกับสถาบัน ยุทธศาสตร์ สถานะเป็นการรอ การยืนยันการใช้งานและได้มี การรายงานไว้ในการประชุม กรรมการประจำสำนักในเดือน เมษายน ได้จัดทำ website เพื่อใช้ในการดำเนินการ และติดตามที่ <a href="http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6137">http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6137</a>	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	22	โครงการพัฒนาระบบหอพัก ระยะที่ 3	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ 2.หน่วยงานสามารถใช้งานระบบเพื่อสนับสนุนการทำงาน	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 มอดูล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	วันทนา				<input checked="" type="checkbox"/>	x	x	x	x	x	x	ป			วันที่ 20 มีนาคม 2558 สำนักคอมพิวเตอร์ ประชุมร่วมกับหน่วยงาน สำนักงานบริหารกิจการหอพัก และบริษัทผู้พัฒนาระบบ เพื่อหารือดังนี้ 1.ผลการดำเนินงานระบบบริหารจัดการหอพัก ประจำปีการศึกษา 2557 2.สรุปความต้องการของระบบ และรูปแบบการจองห้องพัก และกำหนดปฏิทินกิจกรรมการ จองหอพักประจำปีการศึกษา 2558 3.สรุปความต้องการในการปรับปรุงและพัฒนา ระบบจองหอพักเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2558	20%	ล่าช้า	เนื่องจากที่ประชุมได้ กำหนดปฏิทินกิจกรรม การจองหอพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้ มีการปรับแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบหอพัก ระยะที่ 3 โดยเริ่มดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2558 และเสร็จสิ้นในไตรมาส 4 เดือนสิงหาคม 2558 (ตามปฏิทินการใช้งานระบบ)	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - มีนาคม 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	23	โครงการพัฒนาระบบจองรถส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ 2.หน่วยงานสามารถใช้งานระบบเพื่อสนับสนุนการทำงาน	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 มอดูล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	วันทนา				☐	x	x	x	x	x	x	☐			เนื่องจากยังไม่มีการประชุมหารือกับศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพการขนส่งและการปลอดภัย เรื่องการนำรถตู้ นอคมหาวิทยาลัย มาให้บริการภายใน มศว ทำให้ยังไม่สามารถเริ่มการดำเนินงานได้ จึงมีการปรับแผนการดำเนินงาน	0%	ล่าช้า	เนื่องจากยังไม่มีการประชุมหารือกับศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพการขนส่งและการปลอดภัย เรื่องการนำรถตู้ นอคมหาวิทยาลัย มาให้บริการภายใน มศว ทำให้ยังไม่สามารถเริ่มการดำเนินงานจึงมีการปรับแผนการดำเนินงาน	
	24	โครงการพัฒนาระบบจองที่นั่ง รับ-ส่งบุคลากร มศว ระยะที่ 2	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ 2.ผลักดัน/ส่งเสริมการใช้งานระบบให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	จำนวนหน่วยงานที่ใช้ระบบ	อย่างน้อย 5 หน่วยงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	วิฑนากลัยา	☐	x	x	x	x	x	x	x	x	x	☐			1.ดำเนินการปรับแก้ไขโปรแกรมตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ระบบ (ศูนย์พัฒนาสภาพฯ) 2. อยู่ระหว่างประชุมกับหน่วยงานศูนย์พัฒนาสภาพฯ เพื่อส่งมอบระบบ	25%	ล่าช้า	เนื่องจากยังไม่มีการประชุมหารือกับศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพการขนส่งและการปลอดภัย เรื่องการนำรถตู้ นอคมหาวิทยาลัย มาให้บริการภายใน มศว ทำให้ยังไม่สามารถเริ่มการดำเนินงานจึงมีการปรับแผนการดำเนินงาน	
5.โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหม่	25	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน 2. เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 3. เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้องและครบถ้วน 4. เพื่อให้บุคลากรหรือหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลตนเองในระบบได้มากขึ้น	ความสำเร็จของโครงการ	2 มอดูล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	มณฑลลธิฐิตาภา กฤษดา	☐	x	x	x	x	x	x	x	x	x	☐			ทำการติดตามและการตรวจสอบข้อมูลการลาศึกษา/ฝึกอบรม/อบรมแพทย์ประจำบ้าน จึงมีการปรับปรุงโปรแกรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เพิ่มการค้นหาข้อมูล จากสถานะการขอเลขที่คำสั่ง 2. ปรับการแสดงผลของ GRID และ การแสดงผลสถานะการค้นหาให้สอดคล้องกันทั้งมอดูล 3. เพิ่มรายงานสำหรับติดตามและตรวจสอบข้อมูล โดยอยู่ระหว่างการทดสอบระบบและเตรียมใช้งานจริง โดยมีโปรแกรมที่ปรับปรุงจำนวน 9 หน้าจอ และรายงานทั้งหมดที่จัดทำขึ้นใหม่ 9 รายงาน ดังนี้	40%	ดำเนินการแล้วตามแผน		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - มีนาคม 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
																					(1) หน้าจอลาศึกษา (2) หน้าจอขยายระยะเวลาการศึกษา (3) หน้าจอกลับเข้าปฏิบัติงาน (4) หน้าจอฝึกอบรม (5) หน้าจอขยายระยะเวลาการฝึกอบรม (6) หน้าจอกลับเข้าปฏิบัติงาน (หลังจากฝึกอบรม) (7) หน้าจออบรมแพทย์ประจำบ้าน (8) หน้าจอขยายระยะเวลาอบรมแพทย์ประจำบ้าน (9) หน้าจอกลับเข้าปฏิบัติงานงานสัญญาจ้าง 1. นำเสนอการทำงานของโปรแกรมต่อกองการเจ้าหน้าที่ 2. ปรับปรุงรายงานสัญญาจ้างเพิ่มเติม 3. อยู่ระหว่างกองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการนำข้อมูลสัญญาจ้างเข้าในระบบให้เป็นปัจจุบัน				
	26	โครงการศึกษาและวิเคราะห์ระบบบริการการศึกษา (SUPREME 2004)	1.เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานเดิม 2.เพื่อจัดทำร่างเอกสาร TOR ระบบบริการการศึกษาใหม่	1.เอกสารการศึกษาวิเคราะห์ระบบ 2.เอกสาร TOR ฉบับร่าง	1.เอกสารการศึกษาวิเคราะห์ระบบ จำนวน 1 ฉบับ 2.เอกสาร TOR ฉบับร่างจำนวน 1 ฉบับ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ผศ.วัชรชัย วิลาวัลย์ พรทิพย์ อมรรัตน์ วันทนา	๐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	๒			(1) ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานเดิม เพื่อจัดทำเป็นเอกสารการวิเคราะห์ระบบงานใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ (2) การจัดทำเอกสาร TOR ยังไม่เริ่มดำเนินการ เนื่องจากการจัดทำ TOR ต้องศึกษาระบบงานเดิมให้แล้วเสร็จ และมีการสำรวจความต้องการเพิ่มเติมที่ระบบเคยมีกับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการ	10%	ล่าช้า	ยังไม่สามารถจัดทำเอกสาร TOR ได้ เนื่องจากในการพัฒนาระบบงานใหม่ต้องมีการสำรวจความต้องการของผู้ใช้เพิ่มเติม ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการ	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - มีนาคม 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
6.โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	27	โครงการบำรุงรักษาระบบ HURIS	เพื่อดูแล และบำรุงรักษาระบบงานให้พร้อมใช้ และมีประสิทธิภาพ	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	มณฑลวิฑิตาภา กฤษดา	<input checked="" type="checkbox"/>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ป			(1) ตรวจสอบและแก้ไขการทำงานของโปรแกรมที่ทำให้ข้อมูลหน่วยงานในตาราง psn_person_master หายไป (2) ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขโปรแกรมก่อนการเลื่อนขึ้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ ดังนี้ (2.1) แก้ไขหน้าจอเลื่อนขึ้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ ในกรณีที่เต็มขั้น และได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ การคำนวณเงินให้คำนวณจุดทศนิยมด้วย (2.2) ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างประจำในอัตราค่าจ้างระดับ/ขั้นถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อ การเลื่อนขึ้นเงินเดือนในระบบ (3) ปรับปรุงหน้าจองานคำสั่ง ดังนี้ (3.1) ปรับปรุงหน้าจอการออกเลขที่คำสั่ง ประเภทคำสั่งจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ให้สามารถใส่วันที่สิ้นสุดของคำสั่ง กรณีมีการกำหนดวันที่สิ้นสุดรายบุคคลที่แตกต่างกันได้ (3.2) แก้ไข pop-up การบันทึกเป็นกลุ่ม ให้สามารถเลือกรายชื่อได้ทุกหน่วยงาน (3.3) ปรับปรุงหน้าจอการออกเลขที่คำสั่ง ให้บังคับใส่ชื่อเรื่องคำสั่ง จึงจะสามารถขอเลขที่คำสั่งได้ (4) แนะนำการใช้งานระบบ HURIS ให้กับบุคลากรหน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์ (5) จัดทำข้อมูล/รายงาน ตามความต้องการของผู้ใช้งาน	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - มีนาคม 2558

แผนปฏิบัติการ					ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI			เป้าหมาย	ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ				
	28	โครงการบำรุงรักษา ระบบ SUPREME2004	เพื่อดูแล และบำรุงรักษา ระบบงานให้พร้อมใช้ และมีประสิทธิภาพ	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ กัลยา กาญจนา	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑			1. ดูแลให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ 2. จัดทำข้อมูล / รายงาน ตามความต้องการของผู้ใช้	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	29	โครงการบำรุงรักษา ระบบสารสนเทศ WWW	เพื่อดูแล และบำรุงรักษา ระบบงานให้พร้อมใช้ และมีประสิทธิภาพ (ระบบ E-Train, E-Survey, E-Project, E-Document)	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑			ให้คำปรึกษาผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ อบรมการใช้งานประสานงานผู้ใช้เกี่ยวกับระบบ และปรับปรุงโปรแกรมตามความต้องการเพิ่มเติมดังนี้ 1.ระบบรับสมัครเข้าอบรมออนไลน์ (e-Training) • หน้าจอการสมัครการอบรมออนไลน์ แก่ไขการตรวจสอบเงื่อนไขการเปิดรับสมัครการอบรม 2.ระบบแบบสำรวจออนไลน์ (e-Survey System) • หน้าจอสร้างแบบสอบถาม แก่ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม 3.ระบบงานอาคารสถานที่ E-Building • จัดทำรายงาน การวิเคราะห์การใช้ห้องเพื่อการเรียนการสอน	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
7.โครงการเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	30	โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Job online	เพื่อดูแล/บำรุงรักษา ระบบงานให้พร้อมใช้ และมีประสิทธิภาพ	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	อมรรัตน์ รุจิตาภา	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑			(1) ให้คำปรึกษา ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ (2) ส่งเสริมการใช้แก่ผู้ใช้งาน (3) ปรับปรุงเอกสารประกอบคู่มือการใช้งาน	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	31	โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ จองห้อง online	เพื่อดูแล/บำรุงรักษา ระบบงานให้พร้อมใช้ และมีประสิทธิภาพ	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	อมรรัตน์	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑			(1) ให้คำปรึกษา ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ (2) ส่งเสริมการใช้งานและจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้งาน (3) ปรับปรุงโปรแกรมตามการใช้งานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - มีนาคม 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
8.ระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย	32	โครงการระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย SUPREMEPlus	ปรับปรุงระบบคลังข้อมูลและระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและสนับสนุนการใช้งานให้ง่ายขึ้น ทั้งนี้จัดทำระบบใหม่	ความสำเร็จของโครงการ	1 มีระบบคลังข้อมูล 1 ระบบ 2. มีผู้ใช้อย่างน้อย 2 หน่วยงาน 3. มีเว็บไซต์อย่างน้อย 1 เว็บไซต์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	สุทิสา วิลาวัลย์		x	x	x	x	x	x	x	x	x	ป			อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ จากงบแผ่นดินปี 2559	20%	ล่าช้า	เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ จากงบแผ่นดินปี 2559	
9.เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	33	เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง Web Hosting	เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของเครื่องแม่ข่ายในการให้บริการ Web Hosting	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	สุวิมล ปวีศรีชัยวัฒน์				๐	x	x	x	x	x	x	ป			ตามแผนโครงการเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2558)	0%	ล่าช้า	เนื่องจากมีงานเร่งด่วนเข้ามา ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง Web Hosting ให้ตรงตามแผนการดำเนินงาน	
	34	ระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยผ่าน Mobile Device	เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย	จำนวน Application ที่ Run ผ่าน Mobile Device	1 ระบบปฏิบัติการ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ภัทรชัย สุวิมล							๐	x	x	x	x	ป			ตามแผนโครงการเริ่มดำเนินการในไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2558)	0%	รอเริ่มโครงการ	แผนโครงการเริ่มดำเนินการในไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2558)
	35	พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและทันสมัยเทคโนโลยี	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	สุวิมล ปวีศรี	๐	x	x	x	x	ป									ดำเนินการปรับโฉมเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เวอร์ชันภาษาไทยเรียบร้อยแล้วและได้นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 17 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ทีมงานกำลังดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมต่อไปโดยมีกำหนดวันเผยแพร่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใหม่ ในวันที่ 28 เมษายน 2558 วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	75%	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปี	ตามมติประชุมคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 17 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีกำหนดวันเผยแพร่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใหม่ ในวันที่ 28 เมษายน 2558 "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"
	36	ศึกษาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์	เพื่อศึกษาและวิเคราะห์จัดหาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ปวีศรี สุวิมล							๐	x	x	x	x	ป			ตามแผนโครงการเริ่มดำเนินการในไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2558)	0%	รอเริ่มโครงการ	แผนโครงการเริ่มดำเนินการในไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2558)



สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - มีนาคม 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	37	ส่งเสริมการใช้งานระบบบริหารการจัดเว็บไซต์ (CMS)	เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์	จำนวนเว็บไซต์	ไม่น้อยกว่า 5 เว็บไซต์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ปวีตร สุวิมล															ได้จัดอบรมการใช้งาน "ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย DNN" ให้กับหน่วยงาน ในโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ที่สำนักคอมพิวเตอร์ โดยจากการอบรมแล้วนั้น หากหน่วยงานใดสนใจในการใช้งาน ให้ติดต่อขอใช้บริการได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
10.ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)	38	เพิ่มทางเลือกในการบริการระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)	เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น	ติดตั้งระบบ LMS เพิ่มเติม	จำนวน 1 ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ชัยวัฒน์ ภัทรชัย ปวีตร สุวิมล		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				1. ประชุมกลุ่มงานเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการเพิ่มระบบ Moodle และ iTunes 2. ติดตั้งและทดสอบระบบ Moodle 3. ได้จัดอบรมการใช้งาน "Moodle for SWU online teaching and learning" ให้กับคณาจารย์ที่สนใจ ในโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ที่สำนักคอมพิวเตอร์	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	39	โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเรียนการสอน online	เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ	รายงานผลการบำรุงรักษา	จำนวน 1 ฉบับ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ชัยวัฒน์ ภัทรชัย		×	×	×	×	×	×	×	×	×					(1) เครื่องแม่ข่าย ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบ/ATutor เวอร์ชัน 2.2 เรียบร้อยแล้ว (2) อยู่ระหว่างการทดสอบ modules/features หลัก (3) ได้จัดอบรมการใช้งาน "ATutor for SWU online teaching and learning" ให้กับคณาจารย์ ในโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ที่สำนักคอมพิวเตอร์	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - มีนาคม 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	40	โครงการศึกษา Digital Portfolio	เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ จัดหาระบบจัดเก็บ ผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการ คณาจารย์ นิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	รายงานผลการศึกษา	จำนวน 1 ฉบับ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ภัทรชัย ชัยวัฒน์ ปวีศรี	☐	×	×	×	×	×	×	×	×	☐			(1) ศึกษางานวิจัย สํารวจความสามารถพื้นฐานระบบ Digital Portfolio (2) เริ่มดำเนินโครงการในไตรมาส 3	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน			
	41	โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์	เพื่อเปิดบริการห้องสำหรับผลิตสื่อการเรียนรู้อัตโนมัติ (Self Service Studio) เปิดหลักสูตรการอบรมเพื่อการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์	จำนวนสื่อการเรียนรู้ออนไลน์	ไม่น้อยกว่า 20 ชิ้นงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ชัยวัฒน์ สุวิมล ปวีศรี ภัทรชัย	☐	×	×	×	×	×	×	×	×	☐			1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา Hardware/Software 2. อยู่ระหว่างการเสนอขอจัดโครงการ 3. เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการ	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน			
11.โครงการ Google Apps เพื่อการศึกษา	42	การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบ GAFE	เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน Google Calendar	จำนวนระบบที่มีการนำปฏิทินเข้าสู่ Google Calendar	1 ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ภัทรชัย สุวิมล	☐	×	×	×	×	☐						จำนวน 1 ระบบที่มีการนำปฏิทินเข้าสู่ Google Calendar	ตามเป้าหมาย	สร้างเครื่องมือ SWUCC GAFE สำหรับเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเข้าสู่ Google Calendar	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2	
12. โครงการจัดหารายได้	43	โครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก	เพื่อหารายได้ และการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก	จำนวนโครงการที่จัด	1 โครงการ	สำนักคอมพิวเตอร์	สมบุญ และทีมงาน	☐	×	×	×	×	×	×	×	×	☐			(1) อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางการหารายได้ สำนักคอมพิวเตอร์ (2) ปรับปรุงค่าธรรมเนียมสำนักคอมพิวเตอร์	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน			
13. โครงการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	44	งาน Open house สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจ พันธกิจของสำนักคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีการจัดกิจกรรม	1 ครั้ง	สำนักงานผู้อำนวยการ	พัชรินทร์ วันทนา อ้นยธ สุธาทิพย์ กรัณท์รัตน์ ไพโรจน์ อนุธรรมพ	☐	×	×	×	×	×	×	☐	×	×	☐			(1) มีการปรับแผนการดำเนินงาน Open house สำนักคอมพิวเตอร์ ให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ในเดือนมิถุนายน 2558 (2) อยู่ในขั้นตอนการเตรียมงาน Open house ครบรอบ 20 ปี สำนักคอมพิวเตอร์	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - มีนาคม 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
								×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×						
	45	ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักการ Lean Management ในการบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์มีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด	จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมหลักการ Lean Management	อย่างน้อย 1 กิจกรรม	สำนักคอมพิวเตอร์	พัชรินทร์ อ.สุธิดาพรทิพย์ นครสันติ	๑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	๒			(1) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการ Lean Management ในการบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร์ (2) จัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยระบบ Lean Management ในการบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร์	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	46	โครงการศึกษาดูงานสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารระบบไอทีที่ดี	เพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนกิจกรรมศึกษาดูงาน	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	สำนักงานผู้อำนวยการ	อ.อรธณพ พัชรินทร์ ดนัย	๑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	๒			(1) ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านไอที โดยเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Developing a Prototype of Sonoporation Sytem using Ultrasound Technique for Implementation in Drug Delivery เมื่อวันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2557 ณ เมือง Sarawak ประเทศ Malasia (2) ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนงานรัฐบาลดิจิทัล ตามโครงการเพื่อการวิจัยอาเซียน ACSG ภายใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมที่ 1 : อบรมภายในประเทศระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมฮอติเดย์ อินน์ แบงคอกสีลม กรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาดูงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 24 - 28 มีนาคม 2558 ณ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - มีนาคม 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ					
	47	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่	เพื่อปรับโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ (ร่าง)	1 ฉบับ	สำนักคอมพิวเตอร์							๐	×	×	×	×	๒			ตามแผนโครงการเริ่มดำเนินการในไตรมาส 3 (เริ่มเดือนเมษายน 2558)	0%	รอเริ่มโครงการ			
14.โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	48	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	เพื่อจัดให้บริการความรู้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยกิจกรรมต่อไปนี้ 1. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2	บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน	บรรลุ 5 ข้อ	สำนักงานผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ไพโรจน์ ศิริศศิเกษม จิตติมา	☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	๒			1.การฝึกอบรม ครั้งที่ 2: อบรมหลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนออนไลน์และการติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2558 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2. ดำเนินการติดตามประเมินผลด้านการใช้ไอซีทีในการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้ไอซีทีในการติดต่อสื่อสาร ให้แก่นักเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนวัดโพธิ์แทน จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 3. อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน			
แผนงานเพิ่มเติมไตรมาส 2																										
1.โครงการพัฒนาระบบประมวลผลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มศว	49	โครงการพัฒนาระบบประมวลผลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มศว	เพื่อพัฒนาระบบประมวลผลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มศว	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 ระบบ	สำนักคอมพิวเตอร์	วรเศรษฐ์ ภัทรชัย ชัยวัฒน์	☐	☐	☐	☐	☐	☐	×	×	×	๒	☐	☐	☐			ศึกษาเครื่องมือ เก็บความต้องการการใช้งานระบบพัฒนาระบบประมวลผลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทดสอบระบบที่ ครั้งที่ 1 มศว องค์กรฯ 16 ม.ค. 2558 ครั้งที่ 2 มศว องค์กรฯ 3 ก.พ. 2558 ครั้งที่ 3 มศว ประสารมิตร 6 มี.ค. 2558	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - มีนาคม 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ					
2.โครงการแนวปฏิบัติที่ดีด้านไอซีที	50	จัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มศว	เพื่อให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล	จำนวนแนวปฏิบัติที่ผ่านความเห็นชอบให้นำมาประกาศใช้	จำนวน 4 ฉบับ	สำนักคอมพิวเตอร์	คณะกรรมการ ISM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			(1) จัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มศว เสร็จสิ้นแล้ว (2) จัดส่งมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มศว ให้กระทรวงไอซีที (3) อยู่ระหว่างการติดตามความคืบหน้าหลังจัดส่งข้อมูลมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มศว ให้กระทรวงไอซีที	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน			
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	51	โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับระบบเครือข่าย อีกทั้งปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย	จำนวนระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	จำนวน 1 ระบบ	สำนักคอมพิวเตอร์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			(1) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ (2) ดำเนินการจัดทำร่างคุณลักษณะ (3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอยู่ระหว่างการดำเนินการทำสัญญา (4) โปรแกรมลิขสิทธิ์ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน			
งานประจำ																										
1.การรณรงค์รู้จัก SWU IT Services	52	โครงการประชาสัมพันธ์ระบบโดยผ่านสื่อต่างๆ	เพื่อเผยแพร่ระบบงานให้แก่บุคลากรและหน่วยงานทราบ ทางสื่อต่างๆ เช่น Website SWU Weekly	จำนวนครั้งของการประชาสัมพันธ์	รายเดือน	สำนักงานผู้อำนวยการ	ปวีตร สมบุญ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			(1) มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly, website, Facebook (2) ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน			
2.ส่งเสริมการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	53	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	1.เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้ 2.เพื่อดำเนินการงานวิจัยตามภารกิจด้านไอซีทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ 3.เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาด้านไอซีทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	1.แผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี 2.จำนวนกิจกรรมตามแผน	1. 1 แผน 2.จำนวน 1 กิจกรรม	สำนักคอมพิวเตอร์	ผศ.วัชรชัย ประกิจสุวิมล	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			(1) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์ (2) มีการประชุมคณะกรรมการงานส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานวิจัย	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน			

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - มีนาคม 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
3.การบริหารดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	54	จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบ และการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม	1.แผนการพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ประจำปี 2.บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผน	1. 1 แผน 2. อย่างน้อย 1ครั้ง/คน/ปี	สำนักงานผู้อำนวยการ	สมบุญ มัทธวิวัฒน์ นคร ดนัย ญาดา	☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☐			(1) ส่งบุคลากรไปอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ (2) รายงานการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และประชุมที่เกี่ยวข้อง	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	55	ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน	เพื่อปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจและภาระงานที่เพิ่มขึ้นและเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	คู่มือการปฏิบัติงานทุกฝ่าย (ฉบับปรับปรุง)	4 ฝ่าย	สำนักงานผู้อำนวยการ	พัชรินทร์ นคร สันติ พรทิพย์ ดนัย จันทนา	☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☐			(1) มีแผนการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน (2) มีการติดตามการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	56	การบริหารแผนการใช้งบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบ และมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	รายงานไตรมาส		สำนักงานผู้อำนวยการ	พัชรินทร์ สุธาทิพย์ กรัณท์รัตน์ ชูศรี จุฬารัตน์ บุศรารักษ์	☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☐			(1).มีแผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2558 (2).มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2558	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	57	การบริหารการติดตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้ผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	6 เดือน/ครั้ง		สำนักงานผู้อำนวยการ	สมบุญ พัชรินทร์ บุศรารักษ์	☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☐			(1). ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (2).. ดำเนินการติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานสำนักคอมพิวเตอร์ ไตรมาส 2 3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนส่งมหาวิทยาลัย	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
58	การประกันคุณภาพ	เพื่อดำเนินงานตามนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	6 เดือน/ครั้ง		สำนักคอมพิวเตอร์	อ.อรรรณพ ไพโรจน์ ศิริศิริเกษม บุศรารักษ์	☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☐			(1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและการดำเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (2) จัดประชุมเพื่อติดตามผลดำเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ 3. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - มีนาคม 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	59	การควบคุมภายใน	เพื่อกำหนดมาตรการและติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันการปัญหา และส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นจุดแข็งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	1.มีแผนการควบคุมภายใน 2.มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1. 1 แผน 2. 6 เดือน/ครั้ง	สำนักคอมพิวเตอร์	อ.อรุณพม ทัฬหะวัฒน์กรินทร์รัตน์	<input checked="" type="checkbox"/>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ป			(1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (2) จัดประชุมเพื่อติดตามควบคุมหน้าตามแผนการดำเนินงาน	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	60	ระบบบริหารความเสี่ยง	1.เพื่อป้องกันความไม่เสถียรของระบบไอซีที และการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ 2.เพื่อกำหนดมาตรการและติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหา และส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นจุดแข็งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	1.มีแผนการบริหารความเสี่ยง 2.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	1. 1 แผน 2. 6 เดือน/ครั้ง	สำนักคอมพิวเตอร์	อ.อรุณพม ทัฬหะวัฒน์กรินทร์รัตน์	<input checked="" type="checkbox"/>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ป			(1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (2) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยที่เกิความเสี่ยง (3) มีแผนการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2557 (แบบฟอร์ม RM 7.4) (4) มีการติดตามความคืบหน้าตามแผนบริหารความเสี่ยง	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	61	การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	เพื่อจัดทำโครงการตามตัวชี้วัด พร้อมกับการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	6 เดือน/ครั้ง	สำนักคอมพิวเตอร์	พัชรินทร์ ทัฬหะวัฒน์พรทิพย์ บุศรารักษ์	<input checked="" type="checkbox"/>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ป			มีการจัดประชุมเพื่อติดตามงานโครงการตามตัวชี้วัด และการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	62	การดำเนินงานโครงการ 5 ส	1. เพื่อดำเนินการตามนโยบาย 5ส ของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการประยุกต์หลักการของ 5 ส เข้าสู่การดำเนินงานประจำเพื่อเสริมสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	1.มีแผนการดำเนินงาน 2.มีรายงานผลการดำเนินงาน	1. 1 แผน 2. รายงานผลการศึกษ	สำนักคอมพิวเตอร์	จักรพันธ์ วรรณิ และทีมงาน	<input checked="" type="checkbox"/>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ป			(1) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส (2) จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 (3) อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการ	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	63	การประหยัดพลังงาน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	1.มีแผนการดำเนินงาน 2.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	1. 1 แผน 2. 6 เดือน/ครั้ง	สำนักคอมพิวเตอร์	ดิเรก สันติจักรพันธ์	<input checked="" type="checkbox"/>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ป			(1) แต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์ (2) มีรณรงค์การใช้กระดาษ 2 หน้า เพื่อประหยัดทรัพยากร (3) ติดโปสเตอร์กิจกรรมการประหยัดพลังงานที่บอร์ดชั้น 11 (4) แจงโนที่ประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน		



สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - มีนาคม 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย			ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
4.โครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์	64	โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที	เพื่อจัดบริการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ แก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย	จำนวนการจัดอบรม	2 ครั้ง	สำนักงานผู้อำนวยการ	อ.อรรมพ ศิริคติเกษม จิตติมา	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน และปรับรายละเอียดโครงการ เพื่อให้ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	65	โครงการเสวนาไอทีเพื่อการเรียนรู้ Business Intelligence สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านไอทีเรื่อง Business Intelligence สำหรับคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์การประยุกต์ไอทีในการทำงานจริง	จำนวนการจัดอบรม	1 ครั้ง	สำนักงานผู้อำนวยการ	ผศ.วัชรชัย ธรรมพ ศิริคติเกษม จิตติมา	☑	×	☑									มีจัดอบรม 1 ครั้ง	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการจัดโครงการเสวนาไอทีเพื่อการเรียนรู้ Business Intelligence ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เรียบร้อยแล้วสรุปดังนี้ (1) ผู้เข้ารับการอบรม 139 คน (2) จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร 3,000 บาท (3) รายงานผลการดำเนินงานที่ <a href="http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1705">http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1705</a>	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1	
5.ส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	66	โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	3 กิจกรรม	สำนักคอมพิวเตอร์	สุรชาติพย์ถาวร อุดร	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○			(1) มีแผนการดำเนินงานจัดโครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม (2) จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	67	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	สำนักงานผู้อำนวยการ	ศิริคติเกษม ดนัยพัชรินทร์	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน และปรับรายละเอียดโครงการ เพื่อให้ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน		