



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สำนักคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Contents

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2558	1
❖ แผนภาพแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2558 (รอบ 12 เดือน)....	2
❖ ข้อเสนอแนะ	3
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558.....	4
ภาคผนวก 1 คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์.....	5
ภาคผนวก 2 คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์.....	6
ภาคผนวก 3 : รายละเอียดผลการดำเนินงาน	7

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2558

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ใช้ระบบไอซีทีเป็นเครื่องมือในการบริหารงานมหาวิทยาลัยและให้ความสำคัญกับการประยุกต์ไอซีทีเข้าสู่การปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องนั้น สำนักคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลและให้บริการด้านไอซีทีจึงต้องตระเตรียมแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย แผนแม่บทไอซีที และแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อให้ระบบไอซีทีได้ส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง


สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน พร้อมทั้งได้ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์แล้ว มีจำนวน 72 โครงการย่อย/กิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการใหม่ ประกอบด้วย
 - โครงการหลัก 15 โครงการ
 - โครงการย่อย 72 โครงการย่อย/กิจกรรม
2. โครงการประจำ ประกอบด้วย
 - โครงการหลัก 5 โครงการ
 - โครงการย่อย 16 โครงการย่อย/กิจกรรม

ขณะนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มาถึงไตรมาส 4 แล้ว จึงขอสรุปรายงานผลการดำเนินงานดังนี้

รายการ		โครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ
1	จำนวนโครงการทั้งสิ้น ในปีงบประมาณ 2558	72	100.00
	1.1 จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	56	77.78
	1.2 จำนวนโครงการประจำ	16	22.22
ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน			
2	จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ เสร็จสิ้น	55	76.39
3	จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ยกเลิก	2	2.78
4	จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ชะลอไปในปีถัดไป	1	1.39
5	จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	0	0.00
6	จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	14	19.44
รวม		72	100.00

❖ แผนภาพแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2558
(รอบ 12 เดือน)



จากตารางและแผนภาพด้านบน จะเห็นว่าผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ยังมีบางโครงการที่ยังเป็นจุดอ่อน ซึ่งไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
นับว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์ ดังนั้น สำนักคอมพิวเตอร์จึงควรเร่งผลักดันและพัฒนาเพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ต้องการต่อไป

❖ ข้อเสนอแนะ

1. ควรวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมในภาพรวมตามภารกิจปัจจุบันว่าโครงการ/กิจกรรมใดควรดำเนินการต่อ และโครงการ/กิจกรรมใดควรยุบหรือเลิก หากพิจารณาวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่คุ้มค่าหรือไม่เกิดประโยชน์และกิจกรรมใดควรเพิ่มเติมหรือให้มีการดำเนินการในภาวะปัจจุบันอันจะตอบสนองภารกิจหลักหรือสร้างคุณภาพของหน่วยงานได้รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางเพิ่มผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์และมีผลคะแนนต่ำ

สำหรับในปีงบประมาณ 2559 สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และมีการถ่ายทอดความรู้ไปยังทุกระดับชั้นให้เกิดความเข้าใจและร่วมกันในการผลักดันให้ประสบความสำเร็จดังนี้

1. สำนักคอมพิวเตอร์มีแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับปี 2555 - 2559 และได้จัดทำแผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เป็นประจำทุกปี โดยมีคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ
2. สำนักคอมพิวเตอร์มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกส่วนงานภายใน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ ประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ และจัดทำเว็บเพจแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว URL : <http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5747>
3. สำนักคอมพิวเตอร์ได้มีการนำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์ของปีที่ผ่านมานำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์ของปีต่อไป
 - จัดประชุมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดแผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เป็นประจำทุกปี
 - ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ตามลำดับ
4. สำนักคอมพิวเตอร์ได้มีการกำหนดตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
5. สำนักคอมพิวเตอร์ได้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน
6. สำนักคอมพิวเตอร์มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นรายไตรมาส และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ

7. สำนักคอมพิวเตอร์มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นรายไตรมาส และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อพิจารณา
8. สำนักคอมพิวเตอร์มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สำนักคอมพิวเตอร์ได้มีการนำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยยึดหลัก PDCA (Plan Do Check Act) ในการทำงานและเป็นการร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ดังนี้

1. จัดประชุมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เป็นประจำทุกปี ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ตามลำดับ
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ให้บุคลากรรับทราบผ่านที่ประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือน

การติดตามผลการดำเนินงานและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นรายไตรมาส โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นและได้มีการนำเสนอแผน ผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ กำกับ ดูแล และนำเสนอผ่านที่ประชุม และคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ รวมถึงประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อรับทราบและมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ภาคผนวก 1 คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์

- | | |
|--|---------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.อรรณพ โพธิ์สุข | กรรมการ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรชัย วิริยะสุทธีวงศ์ | กรรมการ |
| 4. นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง | กรรมการ |
| 5. อาจารย์สาโรช เมฆลานนท์ | กรรมการ |
| 6. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน | กรรมการ |
| 7. รองศาสตราจารย์รัมภา บุญสินสุข | กรรมการ |
| 8. นายธนรรณพ อินตาสาย | กรรมการ |
| 9. นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล | กรรมการ |
| 10. นายประกิจ สีลาเชี่ยวชาญกุล | กรรมการ |
| 11. นางพัชรินทร์ สนธิวินิช | เลขานุการ |

ภาคผนวก 2 คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร
(ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์) | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.อรุณพ โพธิสุข
(รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์) | กรรมการ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์
(รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์) | กรรมการ |
| 4. นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง
(รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์) | กรรมการ |
| 5. ดร.สุธิดา อรรถยานันท์
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์) | กรรมการ |
| 6. นางสาววิลาวัลย์ บัวขำ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์) | กรรมการ |
| 7. นายดิเรก อึ้งตระกูล
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์) | กรรมการ |
| 8. นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์) | กรรมการ |
| 9. นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์) | กรรมการ |
| 10. นายสันติ สุขยานันท์
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและบริการ) | กรรมการ |
| 11. นายนคร บริพนธ์มงคล
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) | กรรมการ |
| 12. นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ) | กรรมการ |
| 13. นางพัชรินทร์ สนธิวิชิ
(ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์) | กรรมการและเลขานุการ |
| 14. นางสาวบุศรารักษ์ ศรีอินทร์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ภาคผนวก 3 : รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน

ผลดำเนินงาน		จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	จำนวน โครงการ/ กิจกรรมที่ ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ร้อยละ
1	จำนวนโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558	72	100.00	55.00	76.39
	1.1 โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	56	77.78	39	54.17
	โครงการตามแผน	48		31	
	โครงการเพิ่มเติม ไตรมาส 2	5		5	
	โครงการเพิ่มเติม ไตรมาส 3	3		3	
	1.2 โครงการประจำ	16	22.22	16.00	22.22
2	สถานะผลการดำเนินงาน			ร้อยละ ความสำเร็จ	คะแนน เต็ม (5)
	2.1 เสร็จสิ้น	55	76.39	76.39	3.82
	2.2 ดำเนินการแล้วตามแผน	0	0.00		
	2.3 เร็วกว่าแผน	0	0.00		
	2.4 ล่าช้า	0	0.00	23.61	
	2.5 รอเริ่มโครงการ	0	0.00		
	2.6 ยกเลิก	2	2.78		
	2.7 ชะลอไปในปีถัดไป	1	1.39		
	2.8 ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	0	0.00		
	2.9 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	14	19.44		
	รวม	72	100.00		

โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)	ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	ระดับผลสำเร็จ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ของตัวชี้วัด (เมื่อเสร็จโครงการ)	เสร็จสิ้น ไตรมาส	
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ				
5	ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage)	ภาคภูมิ ญาติา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
6	ปรับปรุงประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์เสมือน ส่วน Hyper-V ของระบบ Cloud computing	ภาคภูมิ ญาติา นคร	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
8	ปรับปรุงบริการตรวจสอบลิขสิทธิ์ ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1	ภาคภูมิ ญาติา นคร	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
9	ปรับปรุงระบบตรวจสอบสิทธิ์เครือข่ายไร้ สาย มศว องค์กรฯ (Radius)	นคร ญาติา ชนกฤต	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
10	ปรับปรุงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มศว องค์กรฯ	มหัทธวัฒน์ ประกิจ เฉลิมพล	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
11	ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)	มหัทธวัฒน์ ฉันทธร ชนกฤต	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
12	จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย (Config)	นคร ญาติา ฉันทธร	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
13	พัฒนากลไกการตรวจสอบและติดตาม ระบบโทรศัพท์	มหัทธวัฒน์ ฉันทธร เฉลิมพล	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2

โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	ระดับผลสำเร็จ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ของตัวชี้วัด (เมื่อเสร็จโครงการ)	เสร็จสิ้น ไตรมาส
15	ส่งเสริมระบบการติดต่อสื่อสารและการใช้ ทรัพยากรร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย (Google Apps)	มหัทธวัฒน์ ฉันทธร เฉลิมพล	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
17	โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ SWU- SAP Monitoring System	สุวิมล ภัทรชัย	สูงกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4
19	โครงการปรับระบบรับนิติคดีใหม่ (รับตรง)	วันทนา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
20	โครงการระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	วันทนา กฤษฎา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
21	โครงการพัฒนาระบบ Web Service	สุทิสรา กฤษฎา กาญจนา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
22	โครงการพัฒนาระบบหอพัก ระยะที่ 3	วันทนา	สูงกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4
24	โครงการพัฒนาระบบจองที่นั่ง รับ-ส่ง บุคลากร มศว ระยะที่ 2	วันทนา กัลยา	สูงกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4
27	โครงการบำรุงรักษาระบบ HURIS	มณฑลสี ฐิตาภา กฤษฎา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
28	โครงการบำรุงรักษาระบบ SUPREME2004	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ กัลยา กาญจนา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
29	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ WWW	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4

โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	ระดับผลสำเร็จ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ของตัวชี้วัด (เมื่อเสร็จโครงการ)	เสร็จสิ้น ไตรมาส
30	โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Job online	อมรรัตน์ ฐิตาภา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
31	โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ จองห้อง online	อมรรัตน์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
32	โครงการระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย SUPREMEPlus	สุทิสสา วิลาวัลย์	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4
33	เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง Web Hosting	สุวิมล ปวีศร ชัยวัฒน์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
35	พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	สุวิมล ปวีศร	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
37	ส่งเสริมการใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)	ปวีศร สุวิมล	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
38	เพิ่มทางเลือกในการบริการระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)	ชัยวัฒน์ ภัทรชัย ปวีศร สุวิมล	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
39	โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเรียนการสอน online	ชัยวัฒน์ ภัทรชัย	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
40	โครงการศึกษา Digital Portfolio	ภัทรชัย ชัยวัฒน์ ปวีศร	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
42	การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบ GAFE	ภัทรชัย สุวิมล	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2

โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	ระดับผลสำเร็จ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ของตัวชี้วัด (เมื่อเสร็จโครงการ)	เสร็จสิ้น ไตรมาส
45	ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักการ Lean Management ในการบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร์	พัชรินทร์ อ.สุธิดา พรทิพย์ นคร สันติ	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
46	โครงการศึกษาดูงานสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารระบบไอทีที่ดี	อ.อรุณพ พัชรินทร์ दनัย	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
48	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	ผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ ไพโรจน์ ศิริศศิเกษม จิตติมา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
49	โครงการพัฒนาระบบประมวลผลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มศว	วรเศรษฐ์ ภัทรชัย ชัยวัฒน์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
50	โครงการพัฒนาระบบการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตร	สุทิสสา พรทิพย์ วิลาวัลย์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
51	โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากอาคาร	กัลยา อมรรัตน์ วิลาวัลย์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
52	จัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มศว	คณะกรรมการ ISM	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3

โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	ระดับผลสำเร็จ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ของตัวชี้วัด (เมื่อเสร็จโครงการ)	เสร็จสิ้น ไตรมาส
53	โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกัน ไวรัสคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	สันติ และทีมงาน	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
54	โครงการปรับระบบรับนิสิตใหม่ (รับตรง) รอบ 2 (การประมวลผลคะแนนO-NET และ การใช้คะแนนสูงสุดของสทศในการ ยื่นสมัครได้)	วันทนา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
55	โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหาร งบประมาณการเงิน บัญชี พัสดุ	ผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ ผศ.วัชรชัย สุทิสสา	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4
56	กิจกรรม : (ร่าง) ข้อกำหนด และ รายละเอียดโครงการพัฒนาและติดตั้ง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	ผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ สุทิสสา กัลยา กฤษดา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
งานประจำ				
57	โครงการประชาสัมพันธ์ระบบโดยผ่านสื่อ ต่างๆ	วณิชยา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
58	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	ผศ.วัชรชัย ประกิจ สุวิมล	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4

	โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)	ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	ระดับผลสำเร็จ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ของตัวชี้วัด (เมื่อเสร็จโครงการ)	เสร็จสิ้น ไตรมาส
59	จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้	สมบุญ มัทธวัฒน์ นคร दनัย ญาดา	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4
60	ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน	พัชรินทร์ นคร สันติ พรทิพย์ दनัย จันทนา	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4
61	การบริหารแผนการใช้งบประมาณ สำนักคอมพิวเตอร์	พัชรินทร์ สุธาทิพย์ กริณทร์รัตน์ ชูศรี จุฬารัตน์ บุศรารักษ์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
62	การบริหารการติดตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์	สมัญญา พัชรินทร์ บุศรารักษ์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
63	การประกันคุณภาพ	อ.อรรรณพ ไพโรจน์ ศิริศศิเกษม บุศรารักษ์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4

โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	ระดับผลสำเร็จ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ของตัวชี้วัด (เมื่อเสร็จโครงการ)	เสร็จสิ้น ไตรมาส
64	การควบคุมภายใน	อ.อรรถพ มัทธวัฒน์ กรัณท์รัตน์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
65	ระบบบริหารความเสี่ยง	อ.อรรถพ มัทธวัฒน์ กรัณท์รัตน์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
66	การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	พัชรินทร์ มัทธวัฒน์ พรทิพย์ บุศรารักษ์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
67	การดำเนินงานโครงการ 5 ส	จักรพันธ์ วรรณิ และทีมงาน	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
68	การประหยัดพลังงาน	ดิเรก สันติ จักรพันธ์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
69	โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา สมรรถนะด้านไอซีที	อ.อรรถพ ศิริศศิเกษม จิตติมา	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 3
70	โครงการเสวนาไอทีเพื่อการเรียนรู้ Business Intelligence สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ผศ.วัชรชัย ธนรรณพ ศิริศศิเกษม จิตติมา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
71	โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม	สุธาทิพย์ ถาวร อุดร	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4

โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)	ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	ระดับผลสำเร็จ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ของตัวชี้วัด (เมื่อเสร็จโครงการ)	เสร็จสิ้น ไตรมาส
72 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ ประชาคมอาเซียน	ศิริศศิเกษม दनัย พัชรินทร์	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป)	ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	เหตุผล
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
1 ติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของ มหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัว ศรี	มหัทธวัฒน์ นกร ภาคภูมิ	เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับมอบแบบรูป รายการงานปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบ โทรศัพทของมหาวิทยาลัย และบริษัท อยู่ระหว่าง ร่วมกันปรับปรุงแบบ TOR และ BOQ
2 ปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟ ติกภายใน มศว องค์กรักซ์	มหัทธวัฒน์ นกร เฉลิมพล	เนื่องจากต้องเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-Auction เป็น e-Bidding ซึ่งจะสามารถ ดำเนินการได้ตั้งแต่ 1 ตค. 2558 เป็นต้นไป
3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์ออฟ ติก มศว องค์กรักซ์	มหัทธวัฒน์ ประกิจ เฉลิมพล ธนกฤต	เนื่องจากต้องเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-Auction เป็น e-Bidding ซึ่งจะสามารถ ดำเนินการได้ตั้งแต่ 1 ตค. 2558 เป็นต้นไป
4 ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว ประสานมิตร (Wireless Controller และ Access Point)	นกร ญาติดา เฉลิมพล	เนื่องจากต้องเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-Auction เป็น e-Bidding ซึ่งจะสามารถ ดำเนินการได้ตั้งแต่ 1 ตค. 2558 เป็นต้นไป
7 ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) มศว องค์กรักซ์	มหัทธวัฒน์ ประกิจ ธันยธร	เนื่องจากต้องเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-Auction เป็น e-Bidding ซึ่งจะสามารถ ดำเนินการได้ตั้งแต่ 1 ตค. 2558 เป็นต้นไป

	โครงการย่อย/กิจกรรม (ลำช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป)	ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	เหตุผล
14	บริการซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาและการวิจัยด้านไอซีที (DreamSpark)	มหัทธวัฒน์ ภาคภูมิ ชนกฤต	เนื่องจาก อยู่ระหว่างรอจัดประชุมกับคณะต่างๆ เพื่อดำเนินการเผยแพร่ในปีการศึกษา 2558ต่อไป
16	โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนสำหรับงานบริการ	ดิเรก สันติ และทีมงาน	เนื่องจากต้องเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-Auction เป็น e-Bidding ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 เป็นต้นไป
18	โครงการพัฒนาระบบงาน TQF ระยะที่ 2	อมรรัตน์ ฐิตาภา กฤษดา กัลยา	เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมมอดูลการทำงาน หลายงานที่ไม่มีในแผนการพัฒนาเดิม ดังนี้ 1.งานอัปโหลดเอกสาร มคอ.1 และ มคอ.2 2.งานบันทึกข้อมูล Curriculum Mapping 3. งานกำหนดผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูล มคอ. (หน่วยงานเจ้าของวิชา) 4.งานติดตามการบันทึก มคอ. ส่งผลกระทบให้งานที่ดำเนินการไม่เป็นไป เป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องดำเนินการในส่วน ที่ยังไม่ครบถ้วนในปีถัดไป
23	โครงการพัฒนาระบบจองรถ ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3	วันทนา	ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ แจ้งขอยกเลิกการ พัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม เนื่องจากตรวจสอบแล้ว พบว่าระบบงานเดิมสามารถรองรับการทำงานนี้ได้
25	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล	มณฑล ฐิตาภา กฤษดา	ยังไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากการ ประชุมร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ ทางผู้พัฒนา ระบบได้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่จะแสดงขึ้นมา ในหน้าจอ และเงื่อนไขในการแสดงการแจ้งเตือน และได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ไปหา ข้อสรุป ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
26	โครงการศึกษาและวิเคราะห์ระบบ บริการการศึกษา (SUPREME 2004)	ผศ.วัชรชัย วิลาวัลย์ พรทิพย์	ยังไม่สามารถดำเนินการจัดทำเอกสาร TOR ได้ เนื่องจากในการพัฒนาระบบงานใหม่ต้องมีการ

	โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป)	ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	เหตุผล
		อมรรัตน์ วันทนา	สำรวจความต้องการของผู้ใช้เพิ่มเติม ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการ
34	ระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูล มหาวิทยาลัยผ่าน Mobile Device	ภัทรชัย สุวิมล	ระยะเวลาที่ใช้ในการสมัคร Apple Developer และ Google Developer มีความล่าช้า เนื่องจากต้องมีการยื่นหลักฐานในการยืนยันตัวตนขององค์กรที่การสมัคร
36	ศึกษาระบบบริหารการจัดการ เว็บไซต์	ปวริศร สุวิมล	ทดสอบติดตั้งระบบบริหารจัดการเว็บไซต์แบบ Open Source เพื่อทดลองใช้งานแล้วนั้น แต่ยังไม่ตรงกับความต้องการเท่าที่ควร
41	โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการ เรียนการสอนออนไลน์	ชัยวัฒน์ สุวิมล ปวริศร ภัทรชัย	ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ 1. จัดทำห้องสำหรับผลิตสื่อการเรียนรู้อัตโนมัติ (Self Service Studio) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์/บุคลากร 2. ควรมีนโยบายในการผลักดันหรือสร้างแรงจูงใจในการผลิตสื่อ
44	งาน Open house สำนัก คอมพิวเตอร์	พัชรินทร์ วันทนา ฉันทธร สุธาทิพย์ กรัณห์รัตน์ ไพโรจน์ ธนรรณพ	เนื่องจากต้องใช้เวลาในการวางแผนและดำเนินโครงการ"งาน Open house สำนักคอมพิวเตอร์" จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาตามแผนการดำเนินงาน

โครงการย่อย/กิจกรรม (ชะลอไปในปีถัดไป)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	เหตุผล
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ			
43	โครงการบริการวิชาการสำหรับ บุคคลภายนอก	ผศ.วัชรชัย และทีมงาน	1. มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการ ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง 2. เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรที่จะใช้ อบรม ในโครงการบริการวิชาการสำหรับ บุคคลภายนอก ทำให้ต้องเลื่อนการจัด โครงการไปในปีงบประมาณ 2559 แทน

โครงการย่อย/กิจกรรม (ยกเลิก)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	เหตุผล
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ			
23	โครงการพัฒนาระบบจองรถ ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3	วันทนา	ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ แจ้งขอยกเลิก การพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม เนื่องจาก ตรวจสอบแล้วพบว่าระบบงานเดิมสามารถ รองรับการทำงานนี้ได้
47	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ฉบับ ใหม่	ผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ พัชรินทร์ นคร พรทิพย์ สันติ	1. เนื่องจากคณะผู้จัดทำโครงสร้างสำนัก คอมพิวเตอร์ มีภาระงานจึงทำให้ไม่มีเวลาที่ ตรงกันจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ 2. การปรับโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ มี กระบวนการที่ยุ่งยากและซับซ้อน