

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564 รอบรายได้ไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560)

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ มีจำนวน 33 โครงการย่อย/กิจกรรม และได้เริ่มดำเนินการตามแผนแล้วนั้นตั้งนั้นสำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ไว้ดังนี้

1. ตารางสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560)

ที่	รายการ	จำนวน กิจกรรม ย่อย/ กิจกรรม	ร้อยละ		
1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		33			
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	33	100.00		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่าง ปีงบประมาณ	-	0.00		
2. ผลการดำเนินงาน				ร้อยละ ความสำเร็จ	คะแนนเต็ม (5)
2.1	เสร็จสิ้น	-	0.00	69.70	3.49
2.2	ดำเนินการแล้วตามแผน	23	69.70		
2.3	เร็วกว่าแผน	-	0.00		
2.4	ล่าช้า	2	6.06	30.30	
2.5	รอเริ่มโครงการ	8	24.24		
2.6	ยกเลิก	-	0.00		
2.7	ชะลอไปในปีถัดไป	-	0.00		
2.8	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	-	0.00		
2.9	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปี ถัดไป	-	-		
รวม		33	100.00	100.00	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 แผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564 รอบรายได้ไตรมาสที่ 1
 (ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560)

2. ตารางแสดงรายละเอียดตามสถานะผลการดำเนินงานของโครงการ

2.1 โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

ไม่มี

2.2 โครงการที่ดำเนินการแล้วตามแผนงานของโครงการ มีจำนวน 23 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรม		
4	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานปฏิบัติการระดับสูงสำหรับงานบริหารและปฏิบัติการ	สันติ ถาวร อุดร สมภาพ เอนกวิทย์
5	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำอาคารประจำปี 2561 มศว องค์กรฯ	ธนรรณพ วรเศรษฐ์ อานาจ สุกิจ
6	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ (Active Learning) สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว องค์กรฯ	ธนรรณพ วรเศรษฐ์ อานาจ สุกิจ
7	โครงการระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ พงษ์ทิพย์ สราลี ทวีศักดิ์
10	โครงการปรับปรุงระบบ SUPREME 2004	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ ทวีศักดิ์

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 แผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564 รอบรายได้ไตรมาสที่ 1
 (ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560)

โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
11	โครงการพัฒนาระบบ SWU-TQF ระยะที่ 5	อมรรัตน์ ฐิตาภา พรทิพย์ วันทนา มณฑลีย์ ฐิตาภา สุพิชญา วิลาวัลย์
12	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	มณฑลีย์ ฐิตาภา สุพิชญา วิลาวัลย์
14	พัฒนาระบบติดตามงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	ภัทรชัย สุวิมล
15	เพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ (SWU-SAP)	ภัทรชัย
16	เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)	ชัยวัฒน์ สุ วิมล
19	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3	दनัย จิตติมา จันทนา
20	โครงการเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Literacy Seminar) เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว	ธนวรรณพ จันทนา วเรศรชษฐ์ อำนาจ สุกิจ

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564 รอบรายได้ไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560)

โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
21	โครงการไอซีทีลีร์นนิ่งสเปซ (ICT Learning Space สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว	ชนรรณพ จันทนา วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ
22	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ แก่นิสิตแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	อำนาจ สุกิจ
23	โครงการหารายได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ดร.อรรณพ และคณะ
24	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2560 – 2564	คณะกรรมการ จัดทำแผน ยุทธศาสตร์สำนัก คอมพิวเตอร์
25	โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	พัชรินทร์
26	โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564)	พัชรินทร์ दनัย นฤดี
28	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	ดร.อรรณพ ประกิจ
29	โครงการบริหารความเสี่ยงสำนักคอมพิวเตอร์	ดร.อรรณพ พัชรินทร์ มัทธวิวัฒน์ กรัณท์รัตน์
30	โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงาน ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของสำนักคอมพิวเตอร์	ดร.อรรณพ ประกิจ

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 แผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564 รอบรายได้ไตรมาสที่ 1
 (ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560)

โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
31	โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์
32	โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพการประชาสัมพันธ์ของสำนักคอมพิวเตอร์	วณิชยา

2.3 โครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผนงานของโครงการ ไม่มี

2.4 โครงการดำเนินการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินการของโครงการ มีจำนวน 2 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ล่าช้ากว่าแผน)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผล	
โครงการ/กิจกรรม			
1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัว ศรี	มัทธวิวัฒน์	เนื่องจาก บริษัทที่บริจาคแบบส่งมอบแบบล่าช้าส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า
2	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการสำรองข้อมูลเพื่อรองรับเหตุภัยพิบัติ	ประกิจ มัทธวิวัฒน์	เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ ทำให้ล่าช้าในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 แผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564 รอบรายได้ไตรมาสที่ 1
 (ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560)

2.5 โครงการที่รอเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 มีจำนวน 8 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (รอเริ่มโครงการ)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรม		
3	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร มศว ประสานมิตร	สันติ ถาวร อุดร สมภาพ เอนกวิทย์
8	โครงการ“จ้างพัฒนาระบบโครงสร้างการพัฒนาระบบสารสนเทศของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Web Application Framework)	ฐิตาภา วันทนา อมรรัตน์ พงษ์ทิพย์ สราลี ทวิศักดิ์ มณฑล สุพิชญา วิลาวัลย์
9	โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ	วันทนา อมรรัตน์ ฐิตาภา มณฑล วิลาวัลย์ พงษ์ทิพย์ ประกิจ สุวิมล ทีม บก.
14	กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ	ปวีศร สุวิมล
18	ส่งเสริมการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ	สุวิมล ชัยวัฒน์ ปวีศร ภัทรชัย

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 แผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564 รอบรายได้ไตรมาสที่ 1
 (ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560)

โครงการ/กิจกรรม (รอเริ่มโครงการ)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
19	โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	दनัย จิตติมา จันทนา
28	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่สมาคมอาเซียน	พัชรินทร์ दनัย นฤดี จิตติมา
33	กิจกรรม 5 ส สำนักคอมพิวเตอร์	จักรพันธ์ และคณะ

2.6 โครงการที่ทำการยกเลิกไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561

ไม่มี

2.7 โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจะดำเนินการในปีถัดไป
(ชลอโครงการในปีถัดไป)

ไม่มี

2.8 โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ

ไม่มี

2.9 ค่าเช่าและขยายเวลาต่อเนื่องปี ถัดไป

ไม่มี

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560

คำชี้แจง :

1. ตัวอักษรสีเขียว หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จสิ้น และโครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผน
2. ตัวอักษรสีน้ำเงิน หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วตามแผน
3. ตัวอักษรสีแดง หมายถึง โครงการที่รอเริ่มดำเนินงาน โครงการมีความล่าช้า โครงการที่ชลอในปิดไป และโครงการที่ยกเลิก

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย	1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	จำนวนห้อง Data Center ที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้องที่ติดตั้งสมบูรณ์	มหัศจรรย์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.59-ก.ย.61	✓	✓	✓										-	-	- มีรูปแบบรายการแล้วและอยู่ระหว่างการรายงานผล	30%	ล่าช้า	-
	2	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการสำรองข้อมูลเพื่อรองรับเหตุภัยพิบัติ	เพื่อสำรองข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลหลักจากห้องคอมพิวเตอร์กลางที่อาคาร 16 มาจัดเก็บที่สำนักหอสมุด	จำนวนระบบสำรองข้อมูลที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบที่ติดตั้งสมบูรณ์	มหัศจรรย์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.59-ก.ย.61	✓	✓	✓										-	-	- อยู่ในขั้นตอนที่คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	30%	ล่าช้า	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	3	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร มศว ประสานมิตร	เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคารให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน	ตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคารได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานตามแนวปฏิบัติที่ดี	3 ตู้สาขา	สันติถาวร อุดรสมภพ เอนกวิทย์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ม.ค.60-ก.ย.61	-	-	-	☺									-	-	-	รื้อเริ่มโครงการ	-	
	4	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานปฏิบัติการระดับสูงสำหรับงานบริหารและปฏิบัติการ	เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานปฏิบัติการระดับสูงสำหรับงานบริหารและปฏิบัติการ	ความสำเร็จของโครงการ	43 เครื่อง	สันติถาวร อุดรสมภพ เอนกวิทย์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓										-	-	- ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 20 พ.ย.2560)	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	5	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำอาคารประจำปี 2561 มศว องค์กรฯ	1) เพื่อให้การเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติ การความ มั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 2) เพื่อให้การจัดการอุปกรณ์เครือข่ายในตู้สาขาเครือข่ายไม่มีความยุ่งยาก สะดวก ตามแนวปฏิบัติที่ดีการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายของสำนักคอมพิวเตอร์	ตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคาร ได้รับการตรวจเช็คและบำรุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ	3 ตู้สาขา	ธนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.60-ก.ย.61		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>										-	-	- จัดทำแผนดำเนินงานโครงการฯ - ดำเนินการที่ศูนย์บริหารกิจการหอพักเรียบร้อยแล้วและจะดำเนินการต่อที่หอสมุด องค์กรฯ เป็นหน่วยงานต่อไป	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
			3) เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่ายบัวศรีให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4) เพื่อจัดทำแผนผังตำแหน่งอุปกรณ์เครือข่ายที่ให้บริการแก่หน่วยงาน																							
	6	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ (Active Learning) สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว องค์กรฯ	เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ (Active Learning) สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว องค์กรฯ	ความสำเร็จของโครงการ	90 เครื่อง	ธนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.60-ก.ย.61	☞	✓	✓									-	-	งานพัสดุ ได้ขึ้นร่างประกาศประกวดราคาทางเว็บไซต์ กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร	7	โครงการระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ทดแทนระบบงานเดิม	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จและใช้งานทดแทนระบบงานเดิมได้	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรรัตน์ พงษ์ทิพย์ สราลี ทวีศักดิ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.60-ก.ย.61	☞	✓	✓										-	-	บริษัทปิซโพเทนเชียล จำกัด ไม่สามารถส่งมอบงานในงวดที่ 2 และงวดที่ 3 ได้ตามสัญญา เลขที่คพ 9/2560 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ซึ่งครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญา และบริษัทฯยินยอมเสียค่าปรับตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไข	50%	ล่าช้า	บริษัทปิซโพเทนเชียล จำกัด พัฒนาระบบงานไม่เสร็จตามระยะเวลาของโครงการ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
									60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61							
	8	โครงการ “จ้างพัฒนาระบบโครงสร้างการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Web Application Framework)”	เพื่อพัฒนาโครงสร้างการพัฒนาระบบจัดการโปรแกรม (Web Application Framework)	1) โครงสร้างการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Web Application Framework) 2) จำนวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ฝ่ายระบบสารสนเทศสำนักคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการอบรมโครงสร้างการพัฒนาระบบจัดการโปรแกรม (Web Application Framework)	1) จำนวน 1 ระบบ 2) ร้อยละ 80 ของนักวิชาการที่เข้าร่วมอบรม	ธิดาภา วันทนา อมรรัตน์ พงษ์ทิพย์ สราลี ทวีศักดิ์ มณฑลีสุพิชญา วิลาวลัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ก.พ.61-ก.ย.61	-	-	-	🚫									-	-	-	รอเริ่มโครงการ	-	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
									60	60	60	61	61	61	61	61	61	61								
	9	โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ	1) เพื่อจัดทำซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) 2) เพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ (Business Intelligence) สำหรับผู้บริหาร	1) ซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) 2) ระบบคลังข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ 3) จำนวนรายงาน	1) จำนวน 1 ซอฟต์แวร์ 2) ระบบคลังข้อมูล 3) จำนวนรายงาน	วันทนา อมรรัตน์ ฐิตาภามณฑล วิลาวัลย์ พงษ์ทิพย์ ประกิจ สุวิมล ทิม บก.	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค.61- ก.ย.61	-	-	-	☹								-	-	-	รอเริ่มโครงการ	-		
	10	โครงการปรับปรุงระบบ SUPREME 2004	เพื่อพัฒนาระบบงานให้ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้	จำนวนงานที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 3 งาน	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ ทวีศักดิ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.60- ก.ย.61	☺	✓	✓									-	-	1. ประสานงานและให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบ 2. จัดทำข้อมูลรายงานตามความต้องการของผู้ใช้ 3. พัฒนาโปรแกรมเพื่อให้ নিসিতตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อบังคับใหม่ ปี 2560 ของนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2560	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	11	โครงการพัฒนาระบบ SWU-TQF ระยะที่ 5	1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุม ความต้องการของผู้ใช้งาน 2) เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 3) เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้องและครบถ้วน	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 1 มอดูล	อมรรัตน์ ฐิตาภา พรทิพย์ วันทนา มณฑล ฐิตาภา สุพิชญา วิลาวรรีย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.60-ก.ย.61	☞	✓	✓										-	-	1. ประสานงานและให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบ 2. ดำเนินการเตรียมและจัดอบรมผู้ใช้งาน (On-demand) 3. จัดทำข้อมูลงานหลักสูตร ผ่าน Web Service เพื่อให้บริการข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ 4. เข้าร่วมประชุมเก็บความต้องการในการพัฒนางานเพิ่มเติมเพื่อใช้งานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 5. ศึกษาเกณฑ์ ประกาศและคู่มือที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานหลักสูตร	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
									60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61							
	12	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งานตามระเบียบข้อบังคับของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 2) เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 3) เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้องและครบถ้วน	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อยจำนวน	มณฑลสุโขทัย วิทยาลัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓								-	-	- แก้ไขใบสรุปเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยแยกข้อมูลสรุปของโรงพยาบาลชลประทานออกมา - ปรับปรุงหน้าจอส่งวันลาสะสมให้สามารถคำนวณวันลาสะสมได้อย่างถูกต้อง - ปรับปรุงหน้าจอประเมินประกันคุณภาพ - ปรับปรุงหน้าจอสอบถาม และพิมพ์รายงานผู้ครบเกษียณอายุ - จัดทำหน้าจอรายงานข้อมูลบุคลากร (รายละเอียด) เพื่อให้ส่วนทรัพยากรบุคคลสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ด้วยตนเอง - จัดทำข้อมูลสำหรับโอนเงินตกเบิกข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุไปแล้ว	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-		
	13	กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เวอร์ชัน ภาษาต่างประเทศ	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ ให้ทันสมัย และทันสมัยเทคโนโลยี	จำนวนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย เวอร์ชัน ภาษาต่างประเทศ	1 เว็บไซต์	ปวีร์ศรี สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ม.ค.61-ก.ย.61	-	-	-	☺							-	-	-	-	รอเริ่มโครงการ	-		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ					
	14	พัฒนาระบบติดตามงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	เพื่อพัฒนาระบบติดตามงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ให้ครอบคลุมความต้องการของส่วนกิจการเพื่อสังคม	จำนวนระบบที่สำเร็จ	1 ระบบ	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาศึกษา	ต.ค.60-ก.ย.61	☞	✓	✓										-	-	-	ประชุมร่วมกับส่วนกิจการเพื่อสังคม สำนักงานอธิการบดี เพื่อเก็บความต้องการในการพัฒนาระบบ - ทำการติดตั้งเครื่องแม่ข่าย (Server) สำหรับการพัฒนางาน Windows Server 2012 - ทำการติดตั้งฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนางาน (Database Server) SQL Server 2016	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
	15	เพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ (SWU-SAP)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน	จำนวน Module ที่เพิ่มขึ้น	1 Module	ภัทรชัย	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาศึกษา	ต.ค.60-ก.ย.61	☞	✓	✓										-	-	25%	ประชุมร่วมกับส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี เพื่อเก็บความต้องการในการพัฒนาระบบ - ปรับรูปแบบการรายงานผลเพื่อรองรับการรายงานผลประจำปี 2561 - ปรับรูปแบบการรายงานผลการใช้งบประมาณรายโครงการประจำหน่วยงาน	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน	16	เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาศาสตร์	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓										-	-	ดำเนินการปรับเวอร์ชันและสภาพแวดล้อมการทำงานของระบบของ Moodle ดังนี้ - ระบบปฏิบัติการ: Ubuntu 16.04.3 LTS (GNU/Linux 4.4.0-98-generic x86_64) - เวอร์ชันของภาษาที่ใช้ในการ: PHP 7.0.22-0ubuntu0.16.04.1	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
	17	ส่งเสริมการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ	เพื่อจัดทำแนวทางแนะนำการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะและส่งเสริมการใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพ	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	สุวิมล ชัยวัฒน์ ปวีริศ ภัทรชัย	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาศาสตร์	ม.ค.61-ก.ย.61	-	-	-	☺										-	-	-	รอเริ่มโครงการ	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	18	โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อจัดบริการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย	1) จำนวนผู้เข้ารับบริการ 2) ร้อยละของจำนวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	1) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 2) ร้อยละ 98 ของจำนวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จ	ดนัย จิตติมา จันทนา	ฝ่ายสำนักงานผู้ช่วยการ	เม.ย.61-ก.ย.61	-	-	-	☺									-	-	-	รอเริ่มโครงการ	-	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
									60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61							
	19	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชนระยะที่ 3	เพื่อจัดบริการอบรมให้ความรู้ด้านไอซีทีให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครนายก	บรรลุตาม KPI ของแผน <u>บริการวิชาการแก่ชุมชน</u> จำนวน 5 <u>ตัวชี้วัด</u> ดังนี้ 1) จำนวนการจัดอบรมสัมมนา 2) จำนวนผู้เข้ารับบริการ 3) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4) ร้อยละของจำนวนงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 5) ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	บรรลุตาม KPI ของแผน <u>บริการวิชาการแก่ชุมชน</u> จำนวน 5 <u>ตัวชี้วัด</u> ดังนี้ 1) 2 ครั้ง 2. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 3) ร้อยละ 95 4) ร้อยละ 98 5) ร้อยละ 85	दन्य जितदिमा जनतना	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓								-	-	ดำเนินการ ดังนี้ - แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการฯ - ประชุมเตรียมการดำเนินงาน - โครงการได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	20	โครงการเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Literacy Seminar) เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว	1) เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นนิสิตและบุคลากร มศว เกิดความสนใจและรับทราบถึงประโยชน์ของโครงการเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Literacy Seminar) เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว 2) เพื่อเกิดการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงานก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างนิสิตและบุคลากร 3) เพื่อนำผลจากการเข้าร่วมโครงการ ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง และวางแนวทางการพัฒนาทักษะต่อไป	1) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2) ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม	1) ไม่ต่ำกว่า 50 คน 2) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	ธนรรณพ จันทนา วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์	ต.ค.60- ก.ย.61		✓	✓										-	-	ประชุมหารือและดำเนินการเสนอหัวข้อให้ ผศ.วัชรชัย (รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์) พิจารณาหัวข้อการเสวนาและกำหนดวันจัดงาน	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	21	โครงการไอซีทีเลิร์นนิ่งสเปซ (ICT Learning Space) สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว	1) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องด้านไอซีที รวมถึงทักษะการประยุกต์ใช้งานด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย 2) เพื่อเกิดการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการสร้างคุณค้ำร่วมกันระหว่างนิสิตและบุคลากร	1) ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม	1) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	ธรรณพ จันทนา วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์	ต.ค.60- ก.ย.61	☞	✓	✓										-	-	วางแผนการดำเนินงานด้านวิธีการหัวข้อ และเนื้อหาที่จะใช้ในโครงการ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
	22	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ แก่นิสิตแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	1) เพื่อให้ นิสิต มีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ 2) เพื่อให้ นิสิต ได้รับบริการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 3) เพื่อให้ นิสิต ได้รับข้อมูลข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนการจัดกิจกรรม	2 ครั้ง	อำนาจ สุกิจ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์	ต.ค.60- ก.ย.61	☞	✓	✓										-	-	อยู่ในระหว่างวางแผนการดำเนินงานและกำหนดวันเวลาเข้าดำเนินการจัดทำโครงการ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ	23	โครงการหารายได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1) เพื่อหารายได้และการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก 2) เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณจากส่วนกลาง	จำนวนการจัดกิจกรรมการหารายได้	อย่างน้อย 1 กิจกรรม	ดร.อรรณพ และคณะกรรมาการฯ	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓										-	-	- จัดทำแผนดำเนินงาน	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
	24	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2560 – 2564	เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์มีกรอบและแนวทางการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ให้สามารถดำเนินงานอย่างบูรณาการ มีทิศทาง สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	เอกสารแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2560 - 2564	จำนวน 1 ฉบับ	คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.58-มี.ค.61	✓	✓	✓												- จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อทบทวน ปรับแก้ไข แผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2560 - 2564	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
	25	โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	เพื่อการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	คู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	จำนวน 1 ฉบับ	พัชรินทร์	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.59-มี.ค.61	✓	✓	✓											-	-	- ดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายสำนักงาน ตามที่แต่ละงานรับผิดชอบ	70%	ดำเนินการแล้วตามแผน

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	26	โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)	1) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)	1) เอกสารแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี 2) บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผน	1) จำนวน 1 ฉบับ 2) อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี	พัชรินทร์ ดนัย นฤดี	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.59-มี.ค.61	✓	✓	✓										-	-	- จัดทำแผนการดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
	27	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน	1) เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์มีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 3) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการจัดการอบรม	1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	พัชรินทร์ ดนัย นฤดี จิตติมา	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ค.61-ก.ย.61	-	-	-	-	-	-	→						-	-	-	รอเริ่มโครงการ	-	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	28	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	1) เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้ 2) เพื่อดำเนินการงานวิจัยตามภารกิจด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ 3) เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	จำนวนโครงการวิจัยที่ผ่านการขออนุมัติ	1 โครงการวิจัย	อรธรรณพ ประกิจ	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.60-ก.ย.61	☞	✓	✓										-	-	- ยังไม่มีผู้เสนอขออนุมัติโครงการวิจัย	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
	29	โครงการบริหารความเสี่ยง	เพื่อสร้างระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของกิจกรรมและกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัย เพื่อลดโอกาสที่เกิดผลกระทบหรือสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	1. มีแผนการบริหารความเสี่ยง 2. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	1. มี 1 แผนการบริหารความเสี่ยง 2. รายงานผล 2 ครั้ง/ปี	ดร.อนรรณพ มหัทธวัฒน์ กรัณท์รัตน์ จิตติมา	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.60-ก.ย.61	☞	✓	✓										-	-	- อยู่ระหว่างการร่างแผนบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
									60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61							
	30	โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ของสำนักคอมพิวเตอร์	1) เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 2) เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	1) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 2) ร้อยละของบุคลากรมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา	1) อย่างน้อย 5 หมวด 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ดร.อรรรณพ ประกิจ	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ส.ค. 60 ก.ค. 61 (รอบปีการศึกษา)	☺	✓	✓									-	-	- คณะกรรมการฯ สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ปี2 ที่จะจัดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	31	โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	1) เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงาม ผ่านเว็บไซต์ และสื่ออื่นๆ 2) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะ และวัฒนธรรมสู่ชุมชน 3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปะและ วัฒนธรรม 4) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดง ความเคารพต่อ ศาสนา ผู้อาวุโสและ ผู้บังคับบัญชา 5) เพื่อดำรงและสืบ สานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ของคนไทย	1) จำนวนการจัดกิจกรรมที่ แล้วเสร็จตาม แผน 2) จำนวนครั้ง ของการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บเพจ เผยแพร่องค์ ความรู้ด้าน ศิลปะและ วัฒนธรรม	1) อย่างน้อย 3 กิจกรรม 2) ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บเพจ 2 ครั้งต่อปี	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะ และ วัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓										-	-	- แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ (คำสั่งที่ 47/2560 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) - ประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนดำเนินการ - จัดกิจกรรมที่ 1 วันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ					
	32	โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพการประชาสัมพันธ์ของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อเผยแพร่ความเคลื่อนไหว ข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรับทราบข้อมูลผ่าน Social media และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้องและเพียงพอ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อเป้าหมาย	วณิษา	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓										-	-	-	จัดทำแผนดำเนินการแจ้งผลผลิตสื่อวีดิทัศน์แนะนำสำนักคอมพิวเตอร์ (Video Presentation) ทั้งเวอร์ชันภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
	33	กิจกรรม 5 ส สำนักคอมพิวเตอร์	1) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ มีวินัยในการปฏิบัติงาน และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2) เพื่อนำกิจกรรม 5 ส มาพัฒนาสถานที่และพัฒนาคณะ 3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทำงาน 4) เพื่อนำกิจกรรม 5 ส มาใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานและการปรับปรุงคุณภาพของสำนักคอมพิวเตอร์	1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	จักรพันธ์ และคณะ	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค.60-มี.ค.61	-	-	-	☹									-	-	-	รอเริ่มโครงการ	-		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560