

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
สำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
(รอบ 6 เดือน)



งานนโยบายและแผน  
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

**สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์  
สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน  
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559**


ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2559 ต่อที่ประชุมและคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ มีจำนวน 50 โครงการย่อย/กิจกรรม และได้เริ่มดำเนินการตามแผนแล้วนั้น ดังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ไว้ดังนี้

**1. ตารางสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559)**

รายการ		จำนวน โครงการย่อย/ กิจกรรม	ร้อยละ		
<b>1. จำนวนโครงการ</b>		<b>50</b>			
<b>1.1</b>	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	<b>50</b>	<b>100.00</b>		
<b>1.2</b>	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	<b>0</b>	<b>0.00</b>		
<b>2. สถานะผลการดำเนินงาน</b>				<b>ร้อยละ ความสำเร็จ</b>	<b>คะแนนเต็ม (5)</b>
2.1	เสร็จสิ้น	14	28.00	<b>74.00</b>	<b>3.70</b>
2.2	ดำเนินการแล้วตามแผน	23	46.00		
2.3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
2.4	ล่าช้า	7	14.00	<b>26.00</b>	
2.5	รอเริ่มโครงการ	2	4.00		
2.6	ยกเลิก	2	4.00		
2.7	ชะลอไปในปีถัดไป	2	4.00		
2.8	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	0	0.00		
2.9	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	0	0.00		
<b>รวม</b>		<b>50</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์  
สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน  
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

2. ภาพแผนภูมิแท่ง แสดงผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน



สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

3. ตารางแสดงรายละเอียดจำแนกตามสถานะผลการดำเนินงานของโครงการ

3.1. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีจำนวน 14 โครงการ ดังนี้

โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)	ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย ของโครงการ		ดำเนินการ เสร็จสิ้นใน ไตรมาส	
		ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย					
5	โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว องค์กรฯ เพื่อการเรียนการสอน	นคร ญาติ เฉลิมพล ชนกฤต	ติดตั้ง Access Point สมบูรณ์ ณ มศว องค์กรฯ สำเร็จจำนวน 80 Access Point	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
7	โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) มศว ประสานมิตร	มหัทธวัฒน์ นคร ภาคภูมิ ประกิจ	ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่สมบูรณ์ สำเร็จ จำนวน 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
9	โครงการปรับปรุงระบบพิสูจน์ตัวตน (I-Pass)	มหัทธวัฒน์ ธัญญ์ธวัช ประกิจ เฉลิมพล ชนกฤต	ติดตั้งระบบระบบพิสูจน์ตัวตนสมบูรณ์ สำเร็จ จำนวน 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
10	โครงการปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6	มหัทธวัฒน์ ธัญญ์ธวัช ประกิจ เฉลิมพล ชนกฤต	มีเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานหมายเลข IPv6 จำนวน 5 อุปกรณ์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
11	โครงการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate)	มหัทธวัฒน์ ธัญญ์ธวัช ภาคภูมิ ประกิจ	มีเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เครือข่ายไวเลสแลนที่มีการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 อุปกรณ์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)	ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ของโครงการ		ดำเนินการ เสร็จสิ้นใน ไตรมาส
		ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	
12 โครงการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ระบบไวเลสแลน สู่อุปกรณ์คลาวด์	นคร ภาคภูมิ ญาดา	ติดตั้งระบบประมวลผล และข้อมูลสถิติผู้ใช้งาน ไวเลสแลนให้ทำงานบน ระบบคลาวด์เสร็จสิ้น จำนวน 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
13 โครงการเพิ่มช่องสัญญาณ อินเทอร์เน็ต มศว โพธิวิซาลัย จังหวัดตาก	มัทธวัชณ์ ประกิจ ภาคภูมิ ธัญญ์ธรรค์	1 พื้นที่ขยายที่เพิ่ม จำนวนช่องสัญญาณ อินเทอร์เน็ตเสร็จสิ้น	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
15 โครงการศึกษาแนวทางการจัดหา อุปกรณ์ ICT เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์	ธนรรณพ วรเศรษฐ์ สุกิจ อำนาจ	รายงานผลการศึกษา ข้อมูล จำนวน 1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
19 โครงการศึกษาแนวทางการจัดหา เครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน เพื่อสนับสนุนงานการเรียนการสอน และการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์	ธนรรณพ อำนาจ วรเศรษฐ์ สุกิจ	รายงานผลการศึกษา ข้อมูล จำนวน 1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร				
24 โครงการพัฒนาระบบงาน TOF ระยะที่ 3	อมรรัตน์ ฐิตาภา กฤษดา กัลยา	โครงการ สำเร็จตาม เป้าหมาย จำนวน 1 ระบบ (มคอ.3 , มคอ.6)	สูงกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 2
31 โครงการระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูล มหาวิทยาลัยผ่าน Mobile Device	ภัทรชัย ปวีศร สุวิมล	ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ที่ ทำงานบน Mobile Device สำเร็จ 2 ระบบปฏิบัติการ	สูงกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 2

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)	ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ของโครงการ		ดำเนินการ เสร็จสิ้นใน ไตรมาส
		ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	
34 โครงการพัฒนาระบบ SWU-SAP Monitoring System สำหรับผู้บริหาร	ภัทรชัย สุวิมล	โครงการสำเร็จจำนวน 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน				
37 โครงการบริการซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาและการวิจัยด้านไอซีที (DreamSpark)	มัทธวัชวัฒน์ ภาคภูมิ ชนกฤต	ซอฟต์แวร์ DreamSpark จำนวน 1 ระบบ ที่ให้บริการ	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
42 โครงการศึกษาห้องเรียนต้นแบบด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน	สุวิมล ดิเรก มัทธวัชวัฒน์ ศิริศศิเกษม	รายงานผลการดำเนินงาน 1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1

3.2. โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานของโครงการ มีจำนวน 7 โครงการ

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้า)	ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	เหตุผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย		
1 โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	มัทธวัชวัฒน์ และฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับมอบแบบ ระบุรายการงานปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย และบริษัท อยู่ระหว่างร่วมกันปรับปรุงแบบ TOR และ BOQ
3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์ออปติก มศว องค์กรักษ์	มัทธวัชวัฒน์ ประกิจ เฉลิมพล ชนกฤต	เนื่องจาก คณะทำงานอยู่ระหว่างทำการปรับปรุงแบบ TOR
8 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการสำรองข้อมูลเพื่อรองรับเหตุภัยพิบัติ	มัทธวัชวัฒน์ นคร ภาคภูมิ ประกิจ	เนื่องจาก คณะทำงานอยู่ระหว่างทำการปรับปรุงแบบ TOR

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

โครงการย่อย/กิจกรรม (ลำช้า)	ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	เหตุผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร		
21 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	ผศ.วัชรชัย วิลาวัลย์ พรทิพย์ อมรรัตน์ วันทนา กาญจนา พงษ์ทิพย์	เนื่องจากการดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่มีบริษัทที่ได้รับเลือก จึงต้องดำเนินการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใหม่อีกครั้ง
30 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เวอร์ชัน ภาษาต่างประเทศ	ปวีริศร สุวิมล	เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และรอการประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
32 โครงการจัดหาระบบบริหารการจัดการ เว็บไซต์	ปวีริศร สุวิมล	ทดสอบติดตั้งระบบบริหารจัดการเว็บไซต์แบบ Open Source เพื่อทดลองใช้งานแล้วนั้น แต่ยังไม่ตรงกับความต้องการเท่าที่ควร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ		
46 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ ประชาคมอาเซียน	พัชรินทร์ दनัย ศิริศศิเกษม นฤดี	เนื่องจากภาระงานและความไม่ต่อเนื่องในการประสานงานจึงทำให้การดำเนินงานมีความล่าช้า

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

3.3. โครงการที่ทำการยกเลิกไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจำนวน 2 โครงการ

โครงการย่อย/กิจกรรม (ยกเลิก)	ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	เหตุผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร		
27 โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	พงษ์ทิพย์ กาญจนา ฐิตาภา	เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดทำใหม่ คือ ระบบ ERP ที่ครอบคลุมไปถึงระบบการปฏิบัติงานนอกเวลา (OT) ด้วยเหตุนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงเห็นควรให้ยุติการดำเนินงานโครงการนี้เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนกัน
35 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มศว	ภัทรชัย ชัยวัฒน์	เนื่องจากไม่มีการปรับความต้องการใหม่ จึงไม่มีการพัฒนาโปรแกรมต่อ

3.4. โครงการที่ยังดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยจะดำเนินการในปีถัดไป (ชลอโครงการไปในปีถัดไป) มีจำนวน 2 โครงการ

โครงการย่อย/กิจกรรม (ชลอโครงการไปในปีถัดไป)	ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	เหตุผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร		
25 โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (Clinic MIS)	อมรรัตน์ วันทนา มณฑล ฐิตาภา กัลยา กาญจนา วิลาวัลย์	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการการจัดทำ TOR ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ตามแผนที่วางไว้
26 โครงการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประสานงานด้านการพัฒนาและการให้บริการระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ระยะที่ 1	วันทนา มณฑล อมรรัตน์ ฐิตาภา กาญจนา พงษ์ทิพย์ วิลาวัลย์	เนื่องจากกลุ่มคนทำงานเร่งดำเนินงานโครงการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา ฯ ได้มีการประชุมหารือของฝ่ายระบบสารสนเทศ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ชลอโครงการนี้ไปก่อน เนื่องจากระบบสารสนเทศด้าน การเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านบริการการศึกษา กำลังอยู่ในช่วง



สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

โครงการย่อย/กิจกรรม (ชลอโครงการไปในปีที่ถัดไป)	ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	เหตุผล
		ปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ควรจะมีโครงการนี้ หลังจากระบบสารสนเทศใหม่ ดังกล่าว ได้มีการ ติดตั้งสำเร็จแล้ว จึงมีโครงการนี้เพื่อตั้งเครือข่าย ผู้ประสานงานด้านการพัฒนาและการให้บริการ ระบบสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อติดตามผล การใช้งาน

3.5. โครงการที่ยังดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยจะดำเนินการในปีถัดไป (รอเริ่มโครงการ) มีจำนวน 2  
โครงการ

โครงการย่อย/กิจกรรม (รอเริ่มโครงการ)	ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	เหตุผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน		
41 โครงการระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูล มหาวิทยาลัยผ่าน Mobile Device	ภักทชัย ชัยวัฒน์ ปวีร์ศรี	เนื่องจาก โครงการจัดทำระบบ Digital Portfolio จะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2559) ตามแผนการดำเนินงาน ของโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ		
48 โครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก	อ.อรธณพ ผศ.วัชรชัย และทีมงาน	เนื่องจากภาระงานและความไม่ต่อเนื่องในการ ประสานงานจึงทำให้ยังไม่ได้เริ่มโครงการ บริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

1. ตัวอักษรสีแดง หมายถึง โครงการที่มีสถานะการดำเนินงานคือ ยังไม่เริ่มโครงการ และโครงการที่มีความล่าช้า
2. ตัวอักษรสีน้ำตาล หมายถึง โครงการที่มีสถานะการดำเนินงานคือ ชลโครงการไปในปีที่ถัดไป ยกเลิกโครงการ ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้ ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป
3. ตัวอักษรสีเขียว หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 1 และโครงการที่มีสถานะผลการดำเนินงานคือเร็วกว่าแผนที่ตั้งไว้
4. ตัวอักษรสีดำ หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินการตามแผน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย													
1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	จำนวนห้อง Data Center ที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้อง	มททช.วัฒน และฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 57 - ก.ย. 59			1. สำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับความอนุเคราะห์บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ออกแบบ-เขียนแบบ และกำหนดรายละเอียดงาน และแบบรูปรายการ	30%	ล่าช้า	เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับมอบแบบ ทุกรายการงานปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย และบริษัท อยู่ระหว่างร่วมกันปรับปรุงแบบ TOR และ BOQ
										2. มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบแบบทุกรายการ และได้ร่วมประชุมกับบริษัท อยู่ระหว่างร่วมกันปรับปรุงรายละเอียดงาน และแบบรูปรายการ			

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
2	โครงการปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกภายใน มศว องค์กรฯ	เพื่อให้ระบบเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกภายในอาคารที่เกิดขึ้นใหม่และอาคารที่มีปัญหาสามารถใช้งานเครือข่ายบัวครีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนพื้นที่ส่วนขยายที่ทำการปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติก	1 พื้นที่ส่วนขยาย (มศว องค์กรฯ)	มหัทธพัฒน์ นคร เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 57 - ก.ย. 59			ดำเนินการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้ทำสัญญากับบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ครบกำหนดสัญญา 17 พฤษภาคม 2559	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
3	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์ออฟติก มศว องค์กรฯ	เพื่อติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติกให้โรงอาหารหอพักนิสิต และสถาบันสิ่งแวดล้อมฯ องค์กรฯ	จำนวนอาคารที่ติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จ	2 อาคาร	มหัทธพัฒน์ประกิจ เฉลิมพล ชนกฤต	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 57 - ก.ย. 59			อยู่ในขั้นตอนกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ	20%	ล่าช้า	เนื่องจาก คณะทำงานอยู่ระหว่างทำการปรับปรุงแบบ TOR
4	โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว ประสานมิตร และ องค์กรฯ เพื่อการศึกษาในห้องเรียน	เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย WiSE (Wireless Controller และ Access Point) ณ มศว ประสานมิตร และองค์กรฯ	จำนวน Access Point ที่ติดตั้งสมบูรณ์ ณ มศว	64 Access Point	นคร ญาตา เฉลิมพล ชนกฤต	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 57 - ก.ย. 59			ดำเนินการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้ทำสัญญากับบริษัท จีเอเบิล จำกัด เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ครบกำหนดสัญญา 28 เมษายน 2559	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
5	โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว องค์กรฯ เพื่อการเรียนการสอน	เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย WiSE (Wireless Controller และ Access Point) ณ มศว องค์กรฯ	จำนวน Access Point ที่ติดตั้งสมบูรณ์ ณ มศว องค์กรฯ	80 Access Point	นคร ญาตา เฉลิมพล ชนกฤต	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	ติดตั้ง Access Point สมบูรณ์ ณ มศว องค์กรฯ สำเร็จ จำนวน 80 Access Point	ตามเป้าหมาย	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว องค์กรฯ เพื่อการเรียนการสอนเสร็จสิ้นแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
6	โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) มศว องค์กรฯ	เพื่อเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลออกสู่อินเทอร์เน็ต	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุง	1 ระบบ	มหัทธพัฒน์ ประกิจ ฉันทธร เฉลิมพล ชนกฤต	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 57 - ก.ย. 59			อยู่ในขั้นตอนที่คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	40%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
7	โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) มศว ประสานมิตร	เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้บริการได้ตลอดเวลา แม้วาเกิดไฟฟ้าขัดข้องที่อาคาร 16	จำนวนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบ	มหัทธพัฒน์ นคร ภาคภูมิ ประกิจ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 57 - ก.ย. 59	ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่สมบูรณ์สำเร็จ จำนวน 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่สมบูรณ์ เรียบร้อยแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
8	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการสำรองข้อมูลเพื่อรองรับเหตุภัยพิบัติ	เพื่อการสำรองข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลหลักจากห้องคอมพิวเตอร์กลาง อาคาร 16 มาจัดเก็บที่สำนักหอสมุดกลาง	จำนวนระบบสำรองข้อมูลที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบ	มหัทธพัฒน์ นคร ภาคภูมิ ประกิจ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 58 - ก.ย. 59			อยู่ในขั้นตอนที่คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	30%	ล่าช้า	เนื่องจาก คณะทำงานอยู่ระหว่างทำการปรับปรุงแบบ TOR
9	โครงการปรับปรุงระบบพิสูจน์ตัวตน (I-Pass)	เพื่อปรับปรุงระบบพิสูจน์ตัวตนให้รองรับระบบปฏิบัติการต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	การติดตั้งระบบระบบพิสูจน์ตัวตนสมบูรณ์	1 ระบบ	มหัทธพัฒน์ ฉัตรยัษฐ ประกิจ เฉลิมพล ชนกฤต	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	ติดตั้งระบบระบบพิสูจน์ตัวตนสมบูรณ์ สำเร็จ จำนวน 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ปรับปรุงระบบพิสูจน์ตัวตน (I-Pass) สำเร็จสมบูรณ์	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
10	โครงการปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6	เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายใช้หมายเลข IPv6 เพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องความต้องการของ สกอ.	จำนวนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานหมายเลข IPv6	อย่างน้อย 5 อุปกรณ์	มหัทธพัฒน์ ธีรยุทธธรรมกิจ เจริญผล ชนกฤต	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	มีเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานหมายเลข IPv6 จำนวน 5 อุปกรณ์	ตามเป้าหมาย	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสามารถใช้งาน IPv6 ได้ เช่น L3 switch HP, Alcatel9700 , firewall palo, I-Pass, mail, www, wise, cc, cours เป็นต้น	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
11	โครงการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate)	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในมหาวิทยาลัยด้วยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์	จำนวนเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เครือข่ายไวเลสแลนที่มีการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์	10 อุปกรณ์	มหัทธพัฒน์ ธีรยุทธธรรมกิจ ภาควิชาการศึกษาคอมพิวเตอร์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	มีเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เครือข่ายไวเลสแลนที่มีการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 อุปกรณ์	ตามเป้าหมาย	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสามารถใช้งาน Digital certificate ได้ เช่น I-Pass ประสานมิตร, I-Pass อองครักษ์, mail, mail2, mail3, course, open course, wireless appliance 3 อุปกรณ์ เป็นต้น	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
12	โครงการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ระบบไวเลสแลนสู่ระบบคลาวด์	เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ระบบประมวลผลและข้อมูลสถิติผู้ใช้งานไวเลสแลนให้ทำงานบนระบบคลาวด์	ติดตั้งระบบประมวลผลและข้อมูลสถิติผู้ใช้งานไวเลสแลนให้ทำงานบนระบบคลาวด์	1 ระบบ	นคร ภาควิชาการศึกษาคอมพิวเตอร์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	ติดตั้งระบบประมวลผลและข้อมูลสถิติผู้ใช้งานไวเลสแลนให้ทำงานบนระบบคลาวด์เสร็จสิ้นจำนวน 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	1. ดำเนินติดตั้งระบบประมวลผลและข้อมูลสถิติผู้ใช้งานไวเลสแลนให้ทำงานบนระบบคลาวด์ เสร็จสิ้น2. ติดตามผลการดำเนินงาน	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
13	โครงการเพิ่มช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต มศว โภธิวิฆชาลัย จังหวัดตาก	เพื่อให้ มศว โภธิวิฆชาลัย จังหวัดตาก สามารถเชื่อมต่อข้อมูลสารสนเทศได้ เช่น ระบบโทรศัพท์ ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยเพิ่มช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต ความเร็ว 10 Mbps	จำนวนช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต	1 พื้นที่ส่วนขยาย	มหัทธวัฒน์ ประภักดิ์ ภาควิชาศึกษาระบบสารสนเทศ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	1 พื้นที่ส่วนขยายที่เพิ่มจำนวนช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตเสร็จสิ้น	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการเพิ่มช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตเสร็จสิ้น และติดตามผลการดำเนินงาน	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1
14	โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนสำหรับงานบริการ	เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับงานบริการ	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการ	สันติ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค. 57 - ก.ย. 59			ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และทำสัญญากับบริษัท สหธุรกิจ จำกัด เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 กำหนดส่งของ 25 เมษายน 2559	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
15	โครงการศึกษาแนวทางการจัดหาอุปกรณ์ ICT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	รวบรวมข้อมูลและศึกษาแนวทางการจัดหาอุปกรณ์ ICT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย	จำนวนรายงานผลการศึกษาข้อมูล	รายงานผล 1 ฉบับ	ชนรรณพ วรเศรษฐ์ สุกิจ อำนาจ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	รายงานผลการศึกษาข้อมูลจำนวน 1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	ได้ดำเนินการวิเคราะห์ และศึกษาแนวทางการจัดหาอุปกรณ์ ICT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ เพื่อรองรับการให้บริการห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอรายงานจำนวน 1 ฉบับ	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
16	โครงการสร้างชุมชนผู้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ	สร้างชุมชนผู้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน	เกิดชุมชนผู้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสมาชิกของชุมชนที่มาจากหน่วยงานต่างๆ	มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างสมาชิกในชุมชน	สันติ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค. 58 - ก.ย. 59			จัดทำหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส สำหรับผู้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป เพื่อสร้างชุมชนผู้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและบรรจุหลักสูตรลงในโครงการอบรมเรียบร้อยแล้ว	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
17	โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการและบริการสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการและบริการให้มีสภาพแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการและบริการคอมพิวเตอร์ ให้มีความเหมาะสมกับการใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย	จำนวนรายงานผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูล	รายงานผล 1 ฉบับ	ชนรรณพ อำนาจจันทนา	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค. 58 - ก.ย. 59			อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
18	โครงการจัดหาอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติในการป้องกันกระแสไฟฟ้ากระชาก สำหรับอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์	1. เพื่อทดแทนอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติรองรับระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ากระชากที่ติดตั้งอยู่ในตู้เครือข่ายประจำอาคาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 2. เพื่อทดแทนอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 3. เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำอาคารตามหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย	จำนวนอุปกรณ์ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS)	อย่างน้อย 45 อุปกรณ์	ชนรรณพ เจริญผล อำนาจ ชนภุต สุกิจ วรเศรษฐ์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ (องครักษ์)	ต.ค. 58 - ก.ย. 59			1. อยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานกับฝ่ายพัสดุเพื่อจัดทำร่างรายละเอียดการจัดซื้ออุปกรณ์สำรองไฟ	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
19	โครงการศึกษาแนวทางการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเพื่อสนับสนุนงานการเรียนการสอน และการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์	รวบรวมข้อมูลและศึกษาแนวทางการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย	จำนวนรายงานผลการศึกษาคือข้อมูล	รายงานผล 1 ฉบับ	ชนรรณพ อำนาจ วรเศรษฐ์ สุกิจ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ (องครักษ์)	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	รายงานผลการศึกษาคือข้อมูลจำนวน 1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการวิเคราะห์และศึกษาแนวทางการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเพื่อสนับสนุนงานการเรียนการสอน และการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์ โดยนำส่งรายงานจำนวน 1 ฉบับ เสร็จสิ้น	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2



สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
20	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง Web Application	เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของเครื่องแม่ข่ายในการให้บริการ Web Application	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	สุวิมล ปวีริศ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ (งานเว็บ)	ต.ค. 58 - ก.ย. 59			ได้ดำเนินการติดตั้งระบบเครื่องแม่ข่าย Windows Server2012 และทำการทดสอบการเชื่อมโยงไปยังเครื่อง Database Server เรียบร้อยแล้ว	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร													
21	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	1. เพื่อดำเนินการจัดทำร่าง TOR ฉบับสมบูรณ์ 2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	ความสำเร็จของการโครงการ	1. เอกสาร TOR ฉบับสมบูรณ์ 2. ถ่ายโอนข้อมูลขึ้นระบบงานใหม่ 3. ความสำเร็จของระบบ 1 ระบบ	ผศ.วัชรชัย วิลาวลัย พรทิพย์ อมรรัตน์ วันทนา กาญจนพงษ์พิทย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศและหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. 58 - ก.ย. 59			1.ดำเนินการจัดทำเอกสารขอบเขต (TOR) ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ฉบับสมบูรณ์เสร็จสิ้น 2.ดำเนินการจัดทำเรื่องขออนุมัติประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เสนออธิการบดีอนุมัติ (ผ่านพัสดกลาง) 3.ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประกวดราคา 4.ดำเนินการประกาศประกวดราคา 5.ดำเนินการขออนุมัติจ้าง 6.ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ 7.ลงนามในสัญญา	50%	ล่าช้า	เนื่องจากในการดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่มีบริษัทที่ได้รับเลือก จึงต้องดำเนินการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใหม่อีกครั้ง

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
22	โครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินงบประมาณและบัญชีของมหาวิทยาลัย (ERP)	เพื่อให้มีระบบการพัสดุการเงิน และการบัญชีที่ทันสมัย สามารถรองรับการทำงานให้เป็นไปตาม กฎหมายระเบียบ และแนวทางปฏิบัติของทางราชการ และของมหาวิทยาลัยที่บังคับใช้ในปัจจุบันทั้งในด้านงบประมาณ บัญชีและการเงิน จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ	ความสำเร็จของโครงการ	1. เป้าหมายปี 2558- เอกสาร TOR ฉบับสมบูรณ์ 2. เป้าหมายปี 2559 - ได้ผู้พัฒนาระบบ3. เป้าหมายปี 2560- ความสำเร็จของระบบ 1 ระบบ	สุทิส กัลยา กฤษดา	สำนักคอมพิวเตอร์	ต.ค. 58 - ก.ย. 60			ตามเป้าหมายของโครงการ ปี 2559- เอกสาร TOR ฉบับสมบูรณ์ และได้ผู้พัฒนาระบบสิ่งที่ดำเนินการ 1. มีการแต่งตั้งคณะอำนวยการโครงการ 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางของโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย และมีมตินำเอกสารเสนออธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่2 เมื่อ 16 มีนาคม 2559 สามารถเข้าดูได้ที่ <a href="http://emeeting.swu.ac.th/menu_mt.asp?mt_frmwrk_id=647">http://emeeting.swu.ac.th/menu_mt.asp?mt_frmwrk_id=647</a> 3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในเดือนเมษายน 2559 4. มีการจัดเตรียมสถานที่ในการทำงานตลอดโครงการที่ ชั้น 5 อาคาร 9 สำนักงานอธิการบดี	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
23	โครงการพัฒนาระบบการรับนิสิตใหม่ต่างชาติออนไลน์(ภาษาอังกฤษ) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1.เพื่อให้ระบบสามารถรองรับการรับนิสิตต่างชาติออนไลน์ได้2.เพื่อช่วยลดเวลาในการดำเนินการรับสมัคร ทำให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้อง 3. เพื่อให้การบริการข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับผู้สมัครเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง 4.เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลได้เหมาะสมถูกต้อง และทันเวลาแก่การใช้ งาน5.เพื่อให้มีการออกรายงานที่ตอบสนองการทำงานและมีความถูกต้อง	ความสำเร็จของโครงการ	ความสำเร็จของระบบ 1 ระบบ	วันทนา พรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 58 - ก.ย. 59			พัสดุกกลางมหาวิทยาลัย ได้ตรวจสอบเอกสาร มีให้ปรับรายการครุภัณฑ์ออก เนื่องจากไม่สามารถจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ได้ เพราะไม่ตรงกับงบประมาณที่หน่วยงานขอใช้ และฝ่ายรับนิสิตใหม่ขอปรับลดข้อกำหนด ใน TOR ระบบการรับนิสิตใหม่ต่างชาติออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ)ออกบางรายการทางสำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกับฝ่ายรับนิสิตใหม่ ดำเนินการปรับแก้ไขตามที่พัสดุกกลางมหาวิทยาลัยแจ้งมาแล้วดังนี้ 1. ตัดรายการที่เป็นครุภัณฑ์ออก 2. ปรับแก้ไขข้อกำหนด (TOR)โครงการพัฒนาระบบการรับนิสิตใหม่ต่างชาติออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	40%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59)				
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
										3. จัดทำราคากลาง เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ และอยู่ระหว่างจัดส่งให้พัสดุกลางของมหาวิทยาลัย 4. บันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลในการขอปรับข้อกำหนด และอยู่ระหว่างจัดส่งให้พัสดุกลางของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง				
24	โครงการพัฒนาระบบงาน TQF ระยะที่ 3	เพื่อพัฒนาระบบงานสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ครบถ้วนตามมาตรฐาน และครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้	ความสำเร็จของโครงการ	มคอ.3 มคอ.6	อมรรัตน์ ฐิตาภา กฤษฎา กัลยา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	โครงการ สำเร็จตามเป้าหมาย จำนวน 1 ระบบ (มคอ.3 , มคอ.6	สูงกว่าเป้าหมาย	1. วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาโปรแกรม 1.1 งานติดตามการบันทึกข้อมูล มคอ. 1.2 งานสถิติการบันทึกข้อมูล มคอ. 2. พัฒนารายงานและสถิติตามความต้องการผู้ใช้ 2.1 รายงานการจัดทำข้อมูล มคอ.3 - มคอ.6 ในรูปแบบไฟล์ Exce 2.2 รายงานสถานะการบันทึกมคอ.3 - มคอ.6 ในรูปแบบไฟล์ PDF 2.3 เพิ่มการเชื่อมโยงลิงก์รายวิชา มคอ.3 - มคอ.4 กับระบบ SUPREME2004	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59)				
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
										3. ติดตั้งและทดสอบโปรแกรม 4. จัดทำข้อมูลและคู่มือการใช้งานระบบ 5. บริหารจัดการสิทธิ์ตามกลุ่มผู้ใช้งาน 6. ให้คำแนะนำ ประสานงาน/ช่วยเหลือแก่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง				
25	โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (Clinic MIS)	1. จัดหาเครื่องมือเพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บความรู้สำหรับการใช้ระบบสารสนเทศและการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ 2. เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และนำเสนอให้ผู้ใช้บริการมีความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นได้	1. ความสำเร็จของโครงการ 2. แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ระบบสารสนเทศ	1. 1 ระบบ 2. แนวปฏิบัติที่ดีอย่างน้อย 5 แนวทาง	อมรรัตน์ วันทนา มณฑล ฐิตาภา กัลยา กาญจนา วิลาวัลย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค. 59 - ก.ย. 59			ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ยังไม่ดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (Clinic MIS) จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0%	ชะงักไปในปีถัดไป	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการจัดทำ TOR ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ตามแผนที่วางไว้	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
26	โครงการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประสานงานด้านการพัฒนาและการให้บริการระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ระยะที่ 1	1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาและการให้บริการระบบสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน 2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้แนวปฏิบัติที่ดีของการใช้ไอซีที (ICT Best Practice) 3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีของหน่วยงาน 4. เพื่อสร้างเครือข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกันในด้านต่างๆ อาทิ ด้านบุคลากรและระบบไอซีที 5. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร 6. เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีสมรรถนะด้านการใช้ไอซีทีและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใน งานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ความสำเร็จของโครงการ	ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน	วันทนา มณฑลย์ อมรรรัตน์ ลีตาภา กาญจนา พงษ์ทิพย์ วิลาวลีย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 58 - ก.ย. 59			ได้มีการประชุมหารือของฝ่ายระบบสารสนเทศ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ชะลอโครงการนี้ไปก่อน เนื่องจากระบบสารสนเทศด้าน การเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านบริการ การศึกษา กำลังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ควรจะมีโครงการนี้ หลังจากระบบสารสนเทศใหม่ ดังกล่าว ได้มีการติดตั้งสำเร็จแล้ว จึงมีโครงการนี้เพื่อตั้งเครือข่ายผู้ประสานงานด้านการพัฒนาและการให้บริการระบบสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อติดตามผลการใช้งาน	0%	ชะลอไปในปีถัดไป	เนื่องจากกลุ่มคนทำงานเร่งดำเนินงานโครงการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา ฯ ได้มีการประชุมหารือของฝ่ายระบบสารสนเทศ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ชะลอโครงการนี้ไปก่อน เนื่องจากระบบสารสนเทศด้าน การเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านบริการการศึกษา กำลังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ควรจะมีโครงการนี้หลังจากระบบสารสนเทศใหม่ ดังกล่าว ได้มีการติดตั้งสำเร็จแล้ว จึงมีโครงการนี้เพื่อตั้งเครือข่ายผู้ประสานงานด้านการพัฒนาและการให้บริการระบบสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อติดตามผลการใช้งาน

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
27	โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	พงษ์ทิพย์ กัญจนาลิฎาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 58 - ก.ย. 59			1. ผลการดำเนินงานโครงการ ไตรมาส ที่ 1 1.1) จัดทำแผนการพัฒนา 1.2) ดำเนินการเก็บรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้งาน 1.3) วิเคราะห์และออกแบบหน้าจการทำงาน 1.4) วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล 2. หน่วยงานได้ยกเลิกการโครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในช่วงเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีระบบใหม่ที่รองรับระบบดังกล่าว	25%	ยกเลิก	เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดทำใหม่ คือ ระบบ ERP ที่ครอบคลุมไปถึงระบบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ด้วยเหตุนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ จึงเห็นควรให้ยุติการดำเนินงานโครงการนี้เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนกัน
28	โครงการพัฒนาระบบงานอาคารและสถานที่	1. เพื่อจัดทำรายงานตามความต้องการของผู้ใช้ 2. เพื่อปรับปรุงข้อมูลงานอาคารและสถานที่ให้ครอบคลุมและถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้	ความสำเร็จของโครงการ	1. รายงานตามความต้องการของผู้ใช้อย่างน้อย 3 รายงาน 2. ปรับปรุงโครงสร้างรหัสอาคาร/ห้อง ใหม่	กัลยา กัญจนอมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 58 - ก.ย. 59			1. ปรับปรุงและพัฒนารายงานเพิ่มเติมตามความต้องการผู้ใช้ 1.1 รายงานตารางวิเคราะห์การใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการเรียนการสอน (ตามหน่วยงาน)	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59)				
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
										1.2 รายงานตารางวิเคราะห์การใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการเรียนการสอน (ตามประเภทห้อง) 2. ให้คำแนะนำ ประสานงาน/ช่วยเหลือแก่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง				
29	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน 2. เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 3. เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง และครบถ้วน 4. เพื่อให้บุคลากรหรือหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลตนเองในระบบได้มากขึ้น	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 2 มอดูล	มณฑลธิฎาภา กฤษดา วิลาวลัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 58 - ก.ย. 59			1. แก้ไข/ปรับปรุงการทำงานของระบบดังนี้ - <b>งานลา :</b> หน้าจอบันทึกข้อมูลการลา - <b>งานภาระงาน :</b> แก้ไขการบันทึกข้อมูลภาระงาน เมื่อบันทึกข้อมูลอยู่ที่หน้าใด กดบันทึกแล้วให้ค้างอยู่ที่หน้าเดิมไม่กลับไปเริ่มหน้า 1 ใหม่ - <b>งานพ้นจากราชการ :</b> หน้าจอบันทึกบุคลากรที่ถึงแก่กรรม ข้อมูลใน psn_person_master ทาย - <b>งานเบิกจ่ายเงินเดือน :</b> ปรับปรุงการแสดงผลใบสรุปรายละเอียดเงินเดือน	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน		



สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59)				
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
										- งานเบิกจ่ายเงินเดือน : หน้าจอบันทึกข้อมูลสมาชิกกองทุน (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ให้สามารถบันทึกการเลือกแผนการลงทุนได้ และปรับปรุงรายงานนำส่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนที่สมาชิกแต่ละคนเลือก 2. พัฒนาหน้าจอเพิ่มเติม ดังนี้ - งานลา : เพิ่มหน้าจอสำหรับ import ข้อมูลการมาทำงานสาย 3. ตรวจสอบและจัดเตรียมข้อมูลตกเบิกเงินปรับวุฒิ 12 เดือนเพื่อนำข้อมูลเข้างานคำสั่ง และเบิกจ่ายเงิน 4. ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้ระบบแก่ผู้ใช้งาน				
30	โครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ ให้ทันสมัยและทันสมัย	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	ปวีตร สุวิมล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ (งานเว็บ)	ม.ค. 59 - มี.ย. 59			ศึกษาข้อมูลเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยปัจจุบัน ศึกษาเทคนิคการพัฒนา และออกแบบเว็บไซต์แบบใหม่	25%	ล่าช้า	เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และรอการประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
31	โครงการระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยผ่าน Mobile Device	เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย	จำนวน Application ที่ทำงานบน Mobile Device	1 ระบบปฏิบัติการ	ภัทรชัย ปวีริศ สุวิมล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ (งานเว็บ)	พ.ย. 58 - ก.พ. 59	ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ที่ทำงานบน Mobile Device สำเร็จ 2 ระบบปฏิบัติการ	สูงกว่าเป้าหมาย	ได้ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว โดยรองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android ได้นำขึ้นบน Google Play เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 และระบบปฏิบัติการ iOS ได้นำขึ้นบน App Store เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เพื่อให้ผู้สนใจ Download เพื่อติดตั้งใช้งานแล้ว - News ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว มศว ผ่าน application บนมือถือ - Directory ค้นหารายชื่อผลิต และบุคลากร - Map แผนที่ มศว ประสานมิตร และองครักษ์ - Emergency Call เบอร์โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉินพื้นที่ใกล้เคียง มศว - SWU Life ชีวิตใน มศว - Faculties & Colleges รายชื่อหน่วยงานในมศว และการติดต่อ - Buasri Network สถานะอินเทอร์เน็ตเครือข่ายบัวศรี	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
32	โครงการจัดหาระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์	จัดหาระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	ปวีตร สุวิมล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ (งานเว็บ)	ต.ค. 58 - ก.ย. 59			ดำเนินการศึกษาข้อมูล และทดสอบติดตั้งระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์แบบ Open Source	40%	ล่าช้า	ทดสอบติดตั้งระบบบริหารจัดการเว็บไซต์แบบ Open Source เพื่อทดลองใช้งานแล้วนั้น แต่ยังไม่ตรงกับความ ต้องการเท่าที่ควร
33	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ (CMS)	1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ 2. เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้งานระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ 3. เพื่อดูแลและปรับปรุง	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ	ปวีตร สุวิมล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ (งานเว็บ)	ต.ค. 58 - ก.ย. 59			1.ได้ทำการติดตั้ง module ใหม่ Easy DNN News ในการให้บริการ 2. จัดอบรมการใช้งาน ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย DNN ให้กับหน่วยงานในรูปแบบ on demand 3. ให้คำปรึกษาในการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
34	โครงการพัฒนาระบบ SWU-SAP Monitoring System สำหรับผู้บริหาร	เพื่อพัฒนาระบบ SWU-SAP ในส่วนของรายงานสำหรับผู้บริหาร	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	ภัทรชัยสุวิมล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ (งานเว็บ)	ต.ค. 58 - ธ.ค. 58	โครงการสำเร็จ	ตามเป้าหมาย	สำนักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนารายงานสำหรับผู้บริหารในการ Monitor การรายงานผลการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ โดยทางกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดีเป็นผู้ให้ข้อมูลดังนี้ 1. แผนภาพสรุปภาพรวม ตัวชี้วัด / โครงการ 2. แผนภาพสรุปการรายงานผลจากหน่วยงาน 3. ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผน ตามตัวชี้วัด / โครงการ 4. ตารางการรายงานผลจากหน่วยงาน : ตัวชี้วัด 5. ตารางสรุปภาพรวม: ตัวชี้วัด 6. ตารางการรายงานผลจากหน่วยงาน : โครงการ 7. ตารางสรุปผลการดำเนินโครงการ	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1
35	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มศว	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มศว	รายงานผลการดำเนินงาน	1 ฉบับ	ภัทรชัยชัยวัฒน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ (งานเว็บ)	มี.ค. 59 - พ.ค. 59			ยกเลิกโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มศว	0%	ยกเลิก	เนื่องจากไม่มีการปรับความต้องการใหม่ จึงไม่มีการพัฒนาโปรแกรมต่อ

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
36	โครงการพัฒนาระบบทะเบียนครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะที่ 1	เพื่อพัฒนาระบบบริหารทะเบียนครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	กัลยา พงษ์ทิพย์ กฤษดา สุทิสรา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 57 - ก.ย. 59			1. ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานกลาง งานพัสดุ งานบัญชี (สำนักงานอธิการบดี) <a href="https://drive.google.com/open?id=0B6jN0hu6uGBaZG9adEVyMFhfdUU">https://drive.google.com/open?id=0B6jN0hu6uGBaZG9adEVyMFhfdUU</a> 2. จัดเตรียมข้อมูล master code ของทะเบียนครุภัณฑ์ เช่น ข้อมูลหลักการกำหนดรหัสเลขครุภัณฑ์ หน่วยนับ เป็นต้น 3. ดำเนินการติดตามการกรอกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และศึกษาหาแนวทางการแก้ปัญหาการรับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ของหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี (งานพัสดุ) 5. ประสานงานและติดต่อหน่วยงานคณะแพทย์(เพิ่มกลุ่มข้อมูล) ในการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อนำมาวิเคราะห์	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน													
37	โครงการบริการซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาและการวิจัยด้านไอซีที (DreamSpark)	เพื่อส่งเสริมให้ผลิตและบุคลากรได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาและวิจัยด้านไอซีที	จำนวนซอฟต์แวร์ที่ให้บริการ	1 ระบบ	มัททชวัฒน์ ภาควงุมิ ชนกฤต	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 57 - ก.ย. 59	ซอฟต์แวร์ DreamSpark จำนวน 1 ระบบ ที่ให้บริการ	ตามเป้าหมาย	ชุดซอฟต์แวร์ DreamSpark ได้เผยแพร่ให้คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งเป็นนิสิต 178 คน อาจารย์ 12 คน และบุคลากรสายไอทีที่ทั้งมหาวิทยาลัยจำนวน 24 คน	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
38	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้ 2. เพื่อดำเนินการงานวิจัยตามภารกิจด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ 3. เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	1. มีแผนกิจกรรมดำเนินงาน 2. จำนวนผลงานวิจัย	1. จำนวน 1 แผน 2. อย่างน้อย 1 งานวิจัย	คณะกรรมการบริหารงานวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักคอมพิวเตอร์	ต.ค. 58 - ก.ย. 59			1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์ 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อประชุมหารือกิจกรรมงานวิจัยของสำนักคอมพิวเตอร์	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
39	โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเรียนการสอน online	เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ	ระยะเวลาของการหยุดให้บริการระบบ	น้อยกว่าร้อยละ 5	ชัยวัฒน์ ภัทรชัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ (งานเว็บ)	ต.ค. 58 - ก.ย. 59			1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องแม่ข่ายในการให้บริการระบบต่างๆ 2. เพื่อดูแลเครื่องแม่ข่ายให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. ศึกษาและจัดหา modules/features ใหม่ ๆ 4. เพื่อส่งเสริมให้คำปรึกษาการใช้งานระบบต่างๆ 5. จัดทำข้อมูล / รายงาน ตามความต้องการ	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
40	โครงการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Education System)	เพื่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของการสอน และส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนรู้	1. จำนวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบไฮบริด 2. จำนวนสื่อการเรียนรู้	1. ไม่น้อยกว่า 10 รายวิชา 2. ไม่น้อยกว่า 20 ชิ้นงาน	สุวิมล ชัยวัฒน์ ปวีศร ภัทรชัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ (งานเว็บ)	ต.ค. 58 - ก.ย. 59			ระบบ iTunes U มีคอร์สการเรียนการสอน 1 คอร์ส ได้แก่ วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และสื่อการเรียนรู้ 5 รายการ ได้แก่ - คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตคืออะไร - ความพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ - การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย - การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต - แรงแต้นอากาศคืออะไร	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
41	โครงการจัดทำระบบ Digital Portfolio	เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บผลงานอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	ภัทรชัย ชัยวัฒน์ ปาวริศร	ฝ่ายระบบสารสนเทศ (งานเว็บ)	เม.ย. 59 - ก.ย. 59			ตามแผนโครงการเริ่มดำเนินการในไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2559)	0%	รอเริ่มโครงการ	เนื่องจาก โครงการจัดทำระบบ Digital Portfolio จะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2559) ตามแผนการดำเนินงานของโครงการ
42	โครงการศึกษาห้องเรียนต้นแบบด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน	เพื่อศึกษาห้องเรียนที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	รายงาน	1 ฉบับ	สุวิมล ดิเรก มัททชวัฒน์ศิริ ศศิเกษม	สำนักคอมพิวเตอร์	ต.ค. 58 - ก.ย. 59	รายงานผลการดำเนินงาน 1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการศึกษาห้องเรียนต้นแบบด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการดำเนินงานระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบแนวคิด แนวทางการดำเนินงาน และหลักการของ Smart Classroom และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกระบวนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1



สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59)				
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
										Smart Classroom ระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้ 1. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต 2. ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยใช้งบประมาณจำนวน 7,160.00 บาท				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย														
43	โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดบริการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย	จำนวนการจัดกิจกรรม	อย่างน้อย 1 ครั้ง	อ.อรรรณพ ศิริศศิเกษม จิตติมา	สำนักคอมพิวเตอร์	ต.ค. 58 - ก.ย. 59			สำนักคอมพิวเตอร์กำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างเดือน มีนาคม 2559 ถึง เดือนเมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน		

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
										<p>เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้เครื่องมือพื้นฐานด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย โดยเน้นไปในเชิงของปฏิบัติการ เพื่อกระตุ้นให้มีการตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์หรือการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานมากขึ้น และเพื่อให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรเป็นผู้รู้เทคโนโลยีสารสนเทศและรู้สารสนเทศจากการใช้ไอซีทีอย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทัน และอย่างสร้างสรรค์ โดยสรุป ดังนี้</p> <p><b>ประเภทที่ 1 โปรแกรมการอบรมตามประสงค์ (Course on Demand) มีการอบรม 2 หลักสูตร</b></p> <p>1. การปรับแต่งเว็บไซต์องค์กรด้วย DotNetNuke วันที่ 21 มี.ค. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.</p>			

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
										2. สารสนเทศสำนักงาน (ระบบจองห้องออนไลน์, ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, ระบบแบบสำรวจออนไลน์) วันที่ 25 มี.ค. 2559 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.			
44	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน	1. เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำเยาวชนและประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจทางด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2. เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำเยาวชนและประชาชนในชุมชนมีความรู้ ทักษะและฝึกปฏิบัติงานในการติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ	บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน	อย่างน้อย 3 ข้อ	อ.อรรรณพ ธนรรณพ ศิริศศิเกษม จันทนา จิตติมา	สำนักคอมพิวเตอร์	ต.ค. 58 - ก.ย. 59			สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 โดยใช้งบประมาณเป็นวงเงิน 230,000.- บาท และสำนักคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการติดตามและประเมินผลด้านการใช้ไอซีทีของ บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 2. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชะอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59)				
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
										3. องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 4. องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ														
45	โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	อย่างน้อย 1 กิจกรรม	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักคอมพิวเตอร์	ต.ค. 58 - ก.ย. 59			ดำเนินการตามแผนแล้ว จำนวน 2 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 1. สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ครบรอบ 22 ปี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ ห้องโถงชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 2. สำนักคอมพิวเตอร์เตรียมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ในวันที่ 7 เมษายน 2559 ณ สำนักคอมพิวเตอร์	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน		

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
46	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษในทักษะด้านต่างๆ อาทิ ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โครงสร้างหลักไวยากรณ์ รวมถึงการออกเสียงที่ถูกต้องและชัดเจน 2. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบ 2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมในกระบวนการให้บริการ	1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบ 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม	พัชรินทร์ ดนัย ศิริศศิเกษม นฤดี	สำนักคอมพิวเตอร์	ต.ค. 58 - ก.ย. 59			1. อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะทำงาน 2. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความต้องการของผู้เรียน	20%	ล่าช้า	เนื่องจากภาระงานและความไม่ต่อเนื่องในการประสานงานจึงทำให้การดำเนินงานมีความล่าช้า
47	โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพการประชาสัมพันธ์ของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อเผยแพร่ความเคลื่อนไหวข่าวสาร ของสำนักคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รับทราบข้อมูลผ่าน Social media และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	1.จำนวนบทความที่เผยแพร่ 2.จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์	1. ไม่น้อยกว่า 60 บทความ 2. ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง	วณิชยา	สำนักคอมพิวเตอร์	ต.ค. 58 - ก.ย. 59			1. มีการบริหารจัดการเผยแพร่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกสำนักคอมพิวเตอร์ รวมถึงเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1.1 เว็บไซต์ จำนวน 5 บทความ 1.2 facebook จำนวน 32 บทความ 1.3 twitter จำนวน 32 บทความ 1.4 Digital Signage จำนวน 5 บทความ	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
										2. ในไตรมาสที่ 2 มีจำนวนบทความที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 74 บทความ และมีจำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ช่องทาง			
48	โครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก	เพื่อหารายได้ และการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก	จำนวนการจัดกิจกรรม	อย่างน้อย 1 ครั้ง	อ.อรรรณพ ผศ.วัชรชัย และทีมงาน	สำนักคอมพิวเตอร์	ต.ค. 58 - ก.ย. 59			ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการโครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก โดยในขณะนี้ คณะทำงานกำลังดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม และการกำหนดหัวข้อในการจัดอบรม	0%	รอเริ่มโครงการ	เนื่องจากภาระงานและความไม่ต่อเนื่องในการประสานงานจึงทำให้ยังไม่ได้เริ่มโครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก
49	โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักการ Lean Management ในการบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์มีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด	จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม	อย่างน้อย 1 กิจกรรม	อ.สุธิดา พัชรินทร์	สำนักคอมพิวเตอร์	ต.ค. 58 - ก.ย. 59			ดำเนินจัดประชุมหารือ ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 มีประเด็นหารือดังต่อไปนี้ 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) 2. การคัดเลือกระบบสารสนเทศที่นำมาประยุกต์ใช้กับหลักการ Lean Management ในการบริหารจัดการ และที่ประชุมมีมติเลือกระบบจองห้องออนไลน์	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559) รอบ 6 เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2559

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 2 (ม.ค. 59 - มี.ค. 59)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
50	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564	เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์มีกรอบและแนวทางการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ บุคลากรในสำนักงานสามารถดำเนินงานอย่างบูรณาการ มีทิศทางสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต	เอกสารแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564	จำนวน 1 ฉบับ	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์งานนโยบายและแผน	สำนักคอมพิวเตอร์	ต.ค. 58 - ก.ย. 59			1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ 2. มีแผนการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ 3.เตรียมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ .ใน วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2559 และ วันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2559	40%	ดำเนินการแล้วตามแผน	