


สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอแผนปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2559 ต่อที่ประชุมและคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ มีจำนวน 50 โครงการย่อย/กิจกรรม และได้เริ่มดำเนินการตามแผนแล้วนั้น ดังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ไว้ดังนี้

1. ตารางสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)

รายการ		จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรม	ร้อยละ		
จำนวนโครงการ		50			
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	50	100.00		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	0	0.00		
สถานะผลการดำเนินงาน			ร้อยละความสำเร็จ	คะแนนเต็ม (5)	
2.1	เสร็จสิ้น	5	10.00	82.00	4.10
2.2	ดำเนินการแล้วตามแผน	34	68.00		
2.3	เร็วกว่าแผน	2	4.00		
2.4	ล่าช้า	1	2.00	18.00	
2.5	รอเริ่มโครงการ	5	10.00		
2.6	ยกเลิก	1	2.00		
2.7	ชะลอไปในปีถัดไป	2	4.00		
2.8	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	0	0.00		
2.9	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	0	0.00		
รวม		50	100.00	100.00	



สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)

รอบรายไตรมาส : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

2. ตารางแสดงรายละเอียดตามสถานะผลการดำเนินงานของโครงการ

2.1 โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีจำนวน 5 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมายของ โครงการ		เสร็จสิ้น ไตรมาส	
		ผลสำเร็จ	ระดับ ผลสำเร็จ		
<b>โครงการ/กิจกรรม</b>					
5	โครงการติดตั้งระบบ เครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว องค์กรฯ เพื่อการเรียนการสอน	นคร ญาดา เฉลิมพล ชนกฤต	ติดตั้ง Access Point สมบูรณ์ ณ มศว องค์กรฯ จำนวน 80 Access Point	ตาม เป้าหมาย	ไตรมาส 1
12	โครงการปรับปรุง เซิร์ฟเวอร์ระบบ ไวเลสแลนสู่ระบบ คลาวด์	นคร ภาควงุมิ ญาดา	1 ระบบที่ติดตั้ง ระบบประมวลผล และข้อมูลสถิติ ผู้ใช้งานไวเลสแลน ให้ทำงานบนระบบ คลาวด์เสร็จสิ้น	ตาม เป้าหมาย	ไตรมาส 1
13	โครงการเพิ่มช่อง สัญญาณอินเทอร์เน็ต มศว โพธิวิหคาลัย จังหวัดตาก	มหัทธวัฒน์ ประกิจ ภาควงุมิ ชัยรัฐ	1 พื้นที่ขยายที่ เพิ่มจำนวน ช่องสัญญาณ อินเทอร์เน็ตเสร็จสิ้น	ตาม เป้าหมาย	ไตรมาส 1
34	โครงการพัฒนาระบบ SWU-SAP Monitoring System สำหรับผู้บริหาร	ภัทรชัย สุวิมล	โครงการสำเร็จ จำนวน 1 ระบบ	ตาม เป้าหมาย	ไตรมาส 1
42	โครงการศึกษา ห้องเรียนต้นแบบด้วย การนำเทคโนโลยี สารสนเทศสนับสนุน การเรียนการสอน	สุวิมล ดิเรก มหัทธวัฒน์ ศิริศศิเกษม	รายงานผลการ ดำเนินงาน 1 ฉบับ	ตาม เป้าหมาย	ไตรมาส 1

2.2 โครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผนการดำเนินงานของโครงการ มีจำนวน 2 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (เร็วกว่าแผน)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
<b>โครงการ/กิจกรรม</b>	
24	โครงการพัฒนาระบบงาน TQF ระยะที่ 3
	อมรรัตน์ ฐิตาภา กฤษดา กัลยา
47	โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพการประชาสัมพันธ์ของสำนัก คอมพิวเตอร์
	วนิชยา

2.3 โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานของโครงการ มีจำนวน 1 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ล่าช้า)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผล
<b>โครงการ/กิจกรรม</b>		
1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์	เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับ มอบแบบ ระบุรายการงานปรับปรุง

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

โครงการ/กิจกรรม (ลำช้า)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผล
กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาทิช บัวศรี	คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบ โทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย และ บริษัท อยู่ระหว่างร่วมกันปรับปรุง แบบ TOR และ BOQ

2.4 โครงการที่ทำการยกเลิกไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจำนวน 1 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ยกเลิก)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผล
<b>โครงการ/กิจกรรม</b>		
27 โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	พงษ์ทิพย์ กาญจนา ฐิตาภา	เนื่องจากมีระบบใหม่ของ มหาวิทยาลัยมาใช้งานจึง จำเป็นต้องยกเลิกการพัฒนาระบบ เพื่อลดความซับซ้อนของงาน ทำงานขอแก้ไขเป็น : เนื่องจาก มหาวิทยาลัยได้จัดหาใหม่ คือ ระบบ ERP ที่ครอบคลุมไปถึง ระบบการปฏิบัติงานนอกราชการ (OT) ด้วยเหตุนี้ สำนัก คอมพิวเตอร์จึงเห็นควรให้ยุติการ ดำเนินงานโครงการนี้เพื่อไม่ให้ เกิดการซ้ำซ้อนกัน

2.5 โครงการที่ยังดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยจะดำเนินการในปีถัดไป (ชลอโครงการไปในปีถัดไป) มี  
จำนวน 1 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ชลอโครงการไปในปีถัดไป)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผล
<b>โครงการ/กิจกรรม</b>		
25 โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการใช้ ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (Clinic MIS)	อมรรัตน์ วันทนา มณฑล ฐิตาภา กัลยา กาญจนา วิลาวลัย	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบอยู่ ระหว่างเร่งดำเนินการจัดทำ TOR ระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบให้ ไม่สามารถดำเนินการโครงการ ดังกล่าวได้ตามแผนที่วางไว้
26 โครงการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประสานงาน ด้านการพัฒนาและการให้บริการระบบ สารสนเทศของหน่วยงาน ระยะที่ 1	วันทนา มณฑล อมรรัตน์ ฐิตาภา กาญจนา พงษ์ทิพย์ วิลาวลัย	เนื่องจากกลุ่มคนทำงานเร่ง ดำเนินงานโครงการโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการศึกษา ฯ ได้มี การประชุมหารือของฝ่ายระบบ สารสนเทศ และที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ชะลอโครงการนี้ไป ก่อน เนื่องจากระบบสารสนเทศ ด้าน การเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านบริการการศึกษา กำลังอยู่

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
 รอบรายได้ไตรมาส1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

	โครงการ/กิจกรรม (ชลอโครงการไปในปีถัดไป)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผล
			ในช่วงปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ควรมีโครงการนี้หลังจากระบบ สารสนเทศใหม่ ดังกล่าว ได้มีการ ติดตั้งสำเร็จแล้ว จึงมีโครงการนี้ เพื่อตั้งเครือข่ายผู้ประสานงานด้าน การพัฒนาและการให้บริการ ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน เพื่อติดตามผลการใช้งาน

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)

รอบรายไตรมาส1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

2.6 โครงการที่ไม่เริ่มดำเนินการ มีจำนวน 5 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (รอเริ่มดำเนินการ)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผล
โครงการ/กิจกรรม			
30	โครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ	ปวีศรี สุวิมล	เนื่องจากโครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ จะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2 ตามแผนการดำเนินงานของโครงการ
35	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มศว	ภัทรชัย ชัยวัฒน์	เนื่องจาก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มศว จะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2 (เดือนมีนาคม 2559) ตามแผนการดำเนินงานของโครงการ
41	โครงการจัดทำระบบ Digital Portfolio	ภัทรชัย ชัยวัฒน์ ปวีศรี	เนื่องจาก โครงการจัดทำระบบ Digital Portfolio จะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2559) ตามแผนการดำเนินงานของโครงการ
48	โครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก	อ.อรรณพ ผศ.วัชรชัย และทีมงาน	เนื่องจากภาระงานและความไม่ต่อเนื่องในการประสานงานจึงทำให้ยังไม่ได้เริ่มโครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก
49	โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักการ Lean Management ในการบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร์	อ.สุริดา พัชรินทร์	เนื่องจากภาระงานและความไม่ต่อเนื่องในการประสานงานของผู้รับผิดชอบโครงการ

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

**คำชี้แจง :**

1. **ตัวอักษรสีแดง** หมายถึง โครงการที่มีสถานะการดำเนินงานคือ โครงการที่มีความล่าช้า ชลโครงการไปในปีที่ถัดไป และยกเลิกโครงการ
2. **ตัวอักษรสีน้ำตาล** หมายถึง โครงการที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินโครงการในไตรมาสที่ 1
3. **ตัวอักษรสีน้ำเงิน** หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วตามแผน
4. **ตัวอักษรสีเขียว** หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 1 และโครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผน

**แผนปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์**

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย	1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	จำนวนห้อง Data Center ที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้อง	ม.หัทธวัฒน์ และฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 57 - ก.ย. 59			ดำเนินการประชุม คณะกรรมการตรวจรับแบบ TOR และ BOQ ของห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	10%	ล่าช้า	เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับแบบ แบบ รูป รายการงานปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย และบริษัท อยู่ระหว่าง ร่วมกันปรับปรุงแบบ TOR และ BOQ

**สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559**  
**ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)**  
**รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558**

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	2	โครงการปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกภายใน มศว องค์กรฯ	เพื่อให้ระบบเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกภายในอาคารที่เกิดขึ้นใหม่และอาคารที่มีปัญหาสามารถใช้งานเครือข่ายบิวศรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนพื้นที่ส่วนขยายที่ทำการปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติก	1 พื้นที่ส่วนขยาย (มศว องค์กรฯ)	มหัทธวัฒน์ นคร เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 57 – ก.ย. 59			อยู่ในขั้นตอนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	3	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์ออฟติก มศว องค์กรฯ	เพื่อติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติกให้โรงพยาบาลพตท นิสิต และสถาบันสิ่งแวดล้อม ๓ องค์กรฯ	จำนวนอาคารที่ติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จ	2 อาคาร	มหัทธวัฒน์ ประกิจ เฉลิมพล ธนภฤต	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 57 – ก.ย. 59			อยู่ระหว่างการดำเนินงานสำรวจพื้นที่และกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการกาสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)

รอบรายได้ไตรมาส1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	4	โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว ประสานมิตร และองค์กรักซ์ เพื่อการศึกษานอกห้องเรียน	เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย WiSE (Wireless Controller และ Access Point) ณ มศว ประสานมิตร และองค์กรักซ์	จำนวน Access Point ที่ติดตั้งสมบูรณ์ ณ มศว	64 Access Point	นคร ญาดา เฉลิมพล ธนภฤต	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย	ต.ค. 57 – ก.ย. 59			อยู่ในขั้นตอนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	5	โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว องค์กรักซ์ เพื่อการเรียนการสอน	เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย WiSE (Wireless Controller และ Access Point) ณ มศว องค์กรักซ์	จำนวน Access Point ที่ติดตั้งสมบูรณ์ ณ มศว องค์กรักซ์	80 Access Point	นคร ญาดา เฉลิมพล ธนภฤต	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย	ต.ค. 58 – ก.ย. 59	ติดตั้ง Access Point สมบูรณ์ ณ มศว องค์กรักซ์ จำนวน 80 Access Point	ตามเป้าหมาย	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว องค์กรักซ์ เพื่อการเรียนการสอนเสร็จสิ้นแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1



**สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559**  
**ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)**  
**รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558**

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	6	โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) มศว อองครักษ์	เพื่อเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลออกสู่อินเทอร์เน็ต	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุง	1 ระบบ	มหัทธวัฒน์ ประกิจ รัชฎ์ธรฐ์ เฉลิมพล ชนกฤต	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย	ต.ค. 57 – ก.ย. 59			อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	7	โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) มศว ประสานมิตร	เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้บริการได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะเกิดไฟฟ้าขัดข้องที่อาคาร 16	จำนวนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบ	มหัทธวัฒน์ นคร ภาคภูมิ ประกิจ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย	ต.ค. 57 – ก.ย. 59			อยู่ในขั้นตอนดำเนินการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)	40%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	8	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการสำรองข้อมูลเพื่อรองรับเหตุภัยพิบัติ	เพื่อการสำรองข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลหลักจากห้องคอมพิวเตอร์กลาง อาคาร 16 มาจัดเก็บที่สำนักหอสมุดกลาง	จำนวนระบบสำรองข้อมูลที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบ	มหัทธวัฒน์ นครภาคภูมิ ประกิจ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 58 – ก.ย. 59			อยู่ในขั้นตอนกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	9	โครงการปรับปรุงระบบพิสูจน์ตัวตน (I-Pass)	เพื่อปรับปรุงระบบพิสูจน์ตัวตนให้รองรับระบบปฏิบัติการต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	การติดตั้งระบบระบบพิสูจน์ตัวตนสมบูรณ์	1 ระบบ	มหัทธวัฒน์ รัชฎ์ธีร์ ประกิจ เฉลิมพล รัตนฤต	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 58 – ก.ย. 59			อยู่ในขั้นตอนการทดสอบโปรแกรม ระบบพิสูจน์ตัวตน (I-Pass)	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

**สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559**  
**ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)**  
**รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558**

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	10	โครงการปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6	เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายใช้หมายเลข IPv6 เพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องความต้องการของ สกอ.	จำนวนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานหมายเลข IPv6	อย่างน้อย 5 อุปกรณ์	มหัทธวัฒน์ รัชฎ์ธรฐ์ ประกิจ เฉลิมพล ชนกฤต	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 58 – ก.ย. 59			อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบระบบ IPv6 กับระบบเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เครือข่ายบางส่วน และระบบสามารถดำเนินการได้ตามต้องการ	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	11	โครงการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate)	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในมหาวิทยาลัยด้วยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์	จำนวนเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เครือข่าย ไวลเลสแลนที่มีการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์	10 อุปกรณ์	มหัทธวัฒน์ รัชฎ์ธรฐ์ ภาคภูมิ ประกิจ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 58 – ก.ย. 59			อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์และระบบไวเลสแลน และระบบสามารถดำเนินการได้ตามต้องการ	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)

รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	12	โครงการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ระบบไวดเลสแลนสู่ระบบคลาวด์	เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ระบบประมวลผลและข้อมูลสถิติผู้ใช้งานไวดเลสแลนให้ทำงานบนระบบคลาวด์	ติดตั้งระบบประมวลผลและข้อมูลสถิติผู้ใช้งานไวดเลสแลนให้ทำงานบนระบบคลาวด์	1 ระบบ	นครภาคภูมิญาติ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 58 – ก.ย. 59	จำนวน 1 ระบบที่ติดตั้งเสร็จสิ้น	ตามเป้าหมาย	1. ดำเนินติดตั้งระบบประมวลผลและข้อมูลสถิติผู้ใช้งานไวดเลสแลนให้ทำงานบนระบบคลาวด์ เสร็จสิ้น 2. ติดตามผลการดำเนินงานฯ	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1
	13	โครงการเพิ่มช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต มศว โพธิวิซาลัย จังหวัดตาก	เพื่อให้ มศว โพธิวิซาลัย จังหวัดตาก สามารถเชื่อมต่อข้อมูลสารสนเทศได้ เช่น ระบบโทรศัพท์ ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยเพิ่มช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็ว 10 Mbps	จำนวนช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต	1 พื้นที่ส่วนขยาย (มศวโพธิวิซาลัย จังหวัดตาก)	มหัทธวัฒน์ ประกิจภาคภูมิธัญญ์ธวัช	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 58 – ก.ย. 59	1 พื้นที่ส่วนขยายที่เพิ่มจำนวนช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตเสร็จสิ้น	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการเพิ่มช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตเสร็จสิ้น และติดตามผลการดำเนินงาน	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1

**สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559**  
**ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)**  
**รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558**

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	14	โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนสำหรับงานบริการ	เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับงานบริการ	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 80. ของผู้ใช้บริการ	ดิเรก สันติ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค. 57 – ก.ย. 59			อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ และการทำราคาากลาง	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	15	โครงการศึกษาแนวทางการจัดหาอุปกรณ์ ICT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์	รวบรวมข้อมูลและศึกษาแนวทางการจัดหาอุปกรณ์ ICT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย	จำนวนรายงานผลการศึกษาข้อมูล	รายงานผล 1 ฉบับ	ธนรรณพ วรเศรษฐ์ สุกิจ อุดร ถาวร จักรพันธ์ อำนาจ ขจรวุฒิ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค. 58 – ก.ย. 59			ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการทางด้านไอซีที เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	15%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	16	โครงการสร้างชุมชนผู้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ	สร้างชุมชนผู้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน	เกิดชุมชนผู้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสมาชิกของชุมชนที่มาจากหน่วยงานต่างๆ	มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างสมาชิกในชุมชน	สันติ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค. 58 – ก.ย. 59			อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส สำหรับผู้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน และผู้สนใจทั่วไป เพื่อสร้างชุมชนผู้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และเตรียมจัดโครงการอบรม	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
 รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	17	โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการและบริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการและบริการ ให้มีสภาพแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการและบริการคอมพิวเตอร์ ให้มีความเหมาะสมกับการใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย	จำนวนรายงานผลการศึกษาข้อมูล	รายงานผล 1 ฉบับ	ดิเรก สันติ ชนรรณพ อำนาจ จันทนา	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค. 58 – ก.ย. 59			ดำเนินการประสานงานกับบริษัทในการเขียนแบบปรับปรุง	15%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	18	โครงการจัดหาอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติในการป้องกันกระแสไฟฟ้ากระชากสำหรับอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์	1. เพื่อทดแทนอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติรองรับระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ากระชากที่ติดตั้งอยู่ในตู้เครือข่ายประจำอาคาร มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 2. เพื่อทดแทนอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 3. เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำอาคารตามหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย	จำนวนอุปกรณ์ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS)	อย่างน้อย 45 อุปกรณ์	ชนรรณพ เฉลิมพลอำนาจ ชนกฤต สุกิจ วรเศรษฐ์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ (องครักษ์)	ต.ค. 58 – ก.ย. 59			ประสานงานกับฝ่ายพัสดุ เพื่อขอตั้งงบ เนื่องจากนโยบายรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงด้านหลักเกณฑ์พัสดุ โดยอุปกรณ์ระบบสำรองไฟฟ้า เป็นครุภัณฑ์ ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ทันที	15%	ดำเนินการแล้วตามแผน	



**สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559**  
**ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)**  
**รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558**

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	19	โครงการศึกษาแนวทางการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเพื่อสนับสนุนงานการเรียนการสอนและการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	รวบรวมข้อมูลและศึกษาแนวทางการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย	จำนวนรายงานผลการศึกษาข้อมูล	รายงานผล 1 ฉบับ	ชนรรณพ อำนาจ วรเศรษฐ์ อุดร ถาวร จักรพันธ์ สุกิจ ขจรวุฒิ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ (องค์กรฯ)	ต.ค. 58 – ก.ย. 59			อยู่ดำเนินการร่างโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเพื่อสนับสนุนงานการเรียนการสอน และการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	15%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	20	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง Web Application	เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของเครื่องแม่ข่ายในการให้บริการ Web Application	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	สุวิมล ปวีริศ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ (งานเว็บ)	ต.ค. 58 – ก.ย. 59			ติดตั้ง Web Server และทดสอบระบบบนเครื่องแม่ข่ายให้บริการ แต่ยังพบปัญหาการตั้งค่าบางอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์ จึงยังไม่ได้ทำการย้าย Web Application จาก Hosting เดิมมายังเครื่องใหม่	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร	21	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	1. เพื่อดำเนินการจัดทำร่าง TOR ฉบับสมบูรณ์ 2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	ความสำเร็จของการโครงการ	1. เอกสาร TOR ฉบับสมบูรณ์ 2. ถ่ายโอนข้อมูลขึ้นระบบงานใหม่ 3. ความสำเร็จของระบบ 1 ระบบ	ผศ.วัชรชัย วิลาวัลย์ พรทิพย์ อมรัตน์ วันทนา กาญจนพงษ์พิทย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ และหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. 58 – ก.ย. 59			1.จัดทำ TOR ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 2.อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเอกสารขอบเขต (TOR) ของระบบ ฉบับสมบูรณ์ ให้งานพัสดุดำเนินการจัดหาตามขั้นตอนพัสดุ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	22	โครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินงบประมาณและบัญชีของมหาวิทยาลัย (ERP)	เพื่อให้มีระบบการพัสดุ การเงิน และการบัญชีที่ทันสมัย สามารถรองรับการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติของทางราชการ และของมหาวิทยาลัยที่บังคับใช้ในปัจจุบันทั้งในด้านงบประมาณ บัญชีและการเงิน จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ	ความสำเร็จของโครงการ	1. เป้าหมายปี 2558 - เอกสาร TOR ฉบับสมบูรณ์ 2. เป้าหมายปี 2559 - ได้ผู้พัฒนาระบบ 3. เป้าหมายปี 2560 - ความสำเร็จของระบบ 1 ระบบ	สุทิสกัลยา กฤษดา	สำนักคอมพิวเตอร์	ต.ค. 58 – ก.ย. 60			ตามเป้าหมายของโครงการ ปี 2558-2559 - เอกสาร TOR ฉบับสมบูรณ์ และได้ผู้พัฒนาระบบ <u>สิ่งที่ดำเนินการ</u> 1. คณะทำงานโครงการได้ปรับปรุง(ร่าง)รายละเอียดระบบ SWU-ERP ต่อจากเมื่อเดือนกันยายน 2558เนื่องจากในเนื้อหาข้อความและกระบวนการทำงานไม่สอดคล้องกับพื้นฐานการทำงานในระบบได้ เช่น การเชื่อมต่อกับระบบ GFMS เป็นต้น	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
 รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)				
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
											2. การตรวจสอบรายละเอียดของ TOR ในส่วนซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ทำการประชุมและรับฟังการบรรยายในส่วน Software ที่เกี่ยวข้องในช่วงเดือน ตุลาคม 2558-31 ธันวาคม 2559 ไปจำนวน 18 ครั้ง  3. มีการปรับเปลี่ยนระดับผู้บริหารโครงการ เนื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานโครงการซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนบุคคลจึงทำให้ต้องปรับกระบวนการทำงานให้ เป็นไปตามเป้าหมายและ				

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
 รอยรายไตรมาส1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)				
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
											วัตถุประสงค์ของโครงการตามนโยบาย 4. คณะทำงานโครงการได้ปรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเปลี่ยนจากการจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เป็นแบบการจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษ ซึ่งในแผนการทำงานมีการปรับเลื่อนเวลาในการทำงานเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 5. การจัดสรรบุคลากรด้าน IT ในการเข้าร่วมในโครงการ กองคลัง สำนักงานอธิการบดีได้จัดสรรอัตรานักวิชาการ				

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
 รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
											คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา			
	23	โครงการพัฒนาระบบการรับนิสิตใหม่ต่างชาติออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1.เพื่อให้ระบบสามารถรองรับการรับนิสิตต่างชาติออนไลน์ได้ 2.เพื่อช่วยลดเวลาในการดำเนินการรับสมัคร ทำให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้อง	ความสำเร็จของโครงการ	ความสำเร็จของระบบ 1 ระบบ	วันทนา พรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 58 – ก.ย. 59			สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกับงานรับนิสิตใหม่ ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1.จัดทำ TORโครงการพัฒนาระบบการรับนิสิตใหม่ต่างชาติออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
 รอบรายได้ไตรมาส1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)				
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
			3.เพื่อให้การบริการข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผู้สมัคร เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง 4.เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลได้เหมาะสม ถูกต้อง และทันเวลาแก่การใช้งาน 5.เพื่อให้มีการออกรายงานที่ตอบสนองการทำงานและมีความถูกต้อง								1.1 พัฒนาระบบการรับ นิสิตใหม่ต่างชาติออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ) 1.2 รายการครุภัณฑ์สำหรับใช้ในโครงการฯ 2. ราคากลาง เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ อยู่ระหว่างจัดส่งให้พัสดุกกลางของมหาวิทยาลัย				

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	24	โครงการพัฒนาระบบงาน TOF ระยะที่ 3	เพื่อพัฒนาระบบงานสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ครบถ้วนตามมาตรฐาน และครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้	ความสำเร็จของโครงการ	มคอ.3 มคอ.6	อมรรัตน์ ฐิตาภา กฤษดา กัลยา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 58 – ก.ย. 59			1. วิเคราะห์ ออกแบบ ปรับแก้ไขโปรแกรม 1.1 งานบันทึกข้อมูล มคอ.5 1.2 งานบันทึกข้อมูล มคอ.6 2. พัฒนารายงานเพิ่มเติมตามความต้องการผู้ใช้ 2.1 รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3. ให้คำแนะนำ ประสานงาน/ช่วยเหลือแก่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง	80%	เร็วกว่าแผน	



**สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559**  
**ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)**  
**รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558**

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	25	โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (Clinic MIS)	1. จัดหาเครื่องมือเพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บความรู้สำหรับการใช้ระบบสารสนเทศและการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ 2. เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และนำเสนอให้ผู้ใช้บริการมีความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นได้	1. ความสำเร็จของโครงการ 2. แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ระบบสารสนเทศ	1. 1 ระบบ 2. แนวปฏิบัติที่อย่างน้อย 5 แนวทาง	อมรรัตน์ วันทนา มณฑลลี ฐิตาภา กัลยา กาญจนา วิลาวัลย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค. 59 – ก.ย. 59			ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ยังไม่ดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (Clinic MIS) จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0%	ชะลอไปในปีถัดไป	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการจัดทำ TOR ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ตามแผนที่วางไว้

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	26	โครงการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประสานงานด้านการพัฒนาและการให้บริการระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ระยะที่ 1	1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาและการให้บริการระบบสารสนเทศ ระหว่างหน่วยงาน 2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้แนวปฏิบัติที่ดีของการใช้ไอซีที (ICT Best Practice) 3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีของหน่วยงาน 4. เพื่อสร้างเครือข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกันในด้านต่างๆ อาทิ ด้าน	ความสำเร็จของโครงการ	ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน	วันทนา มณฑล อมรรัตน์ ลีธิตาภา กาญจนพงษ์ทิพย์ วิลาวลัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 58 – ก.ย. 59			ได้มีการประชุมหารือของฝ่ายระบบสารสนเทศ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ชะลอโครงการนี้ไปก่อน เนื่องจากระบบสารสนเทศด้าน การเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านบริการการศึกษา กำลังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ควรจะมีโครงการนี้หลังจากระบบสารสนเทศใหม่ ดังกล่าวได้มีการติดตั้งสำเร็จแล้ว จึงมีโครงการนี้เพื่อตั้งเครือข่ายผู้ประสานงานด้านการพัฒนาและการให้บริการระบบสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อติดตามผล	0%	ชะลอไปในปีถัดไป	เนื่องจากกลุ่มคนทำงานเร่งดำเนินงานโครงการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการศึกษา ฯ ได้มีการประชุมหารือของฝ่ายระบบสารสนเทศ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ชะลอโครงการนี้ไปก่อน เนื่องจากระบบสารสนเทศด้าน การเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านบริการการศึกษา กำลังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนระบบใหม่

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)				
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
			บุคลากรและระบบไอซีที 5. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร 6. เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีสมรรถนะด้านการใช้ไอซีที และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใน งานของตน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ								การใช้งาน ได้มีการประชุมหารือของฝ่ายระบบสารสนเทศ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ชะลอโครงการนี้ไปก่อน เนื่องจากระบบสารสนเทศด้านการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านบริการการศึกษา กำลังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนระบบใหม่ ควรจะมีโครงการนี้หลังจาก ระบบสารสนเทศใหม่ ดังกล่าว ได้มีการติดตั้งสำเร็จแล้ว จึงมีโครงการนี้เพื่อตั้งเครือข่ายผู้ประสานงานด้านการพัฒนาและการให้บริการระบบสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อติดตามผล				ควรจะมีโครงการนี้ หลังจากระบบสารสนเทศใหม่ ดังกล่าว ได้มีการติดตั้งสำเร็จแล้ว จึงมีโครงการนี้เพื่อตั้งเครือข่ายผู้ประสานงานด้านการพัฒนาและการให้บริการระบบสารสนเทศของหน่วยงาน เพื่อติดตามผลการใช้งาน

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
											การใช้งาน			
	27	โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	พงษ์ทิพย์ กาญจนาลีตมาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 58 – ก.ย. 59			1. ผลการดำเนินงานโครงการในไตรมาส ที่ 1 1.1) จัดทำแผนการพัฒนา ระบบ 1.2) ดำเนินการเก็บรวบรวมความต้องการจากผู้ ใช้ 1.3) วิเคราะห์และออกแบบหน้า จอการทำงาน 1.4) วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล 2. หน่วยงานใดยกเลิกการ โครงการพัฒนาระบบการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีระบบ	25%	ยกเลิก	เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ จัดหาใหม่ คือ ระบบ ERP ที่ครอบคลุมไปถึง ระบบการปฏิบัติงานนอก ราชการ (OT) ด้วยเหตุนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงเห็น ควรให้ยุติการดำเนินงาน โครงการนี้เพื่อไม่ให้เกิด การซ้ำซ้อนกัน

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
											ใหม่หรือรับระบบดังกล่าว			
	28	โครงการพัฒนาระบบงานอาคารและสถานที่	1. เพื่อจัดทำรายงานตามความต้องการของผู้ใช้ 2. เพื่อปรับปรุงข้อมูลงานอาคารและสถานที่ให้ครอบคลุมและถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้	ความสำเร็จของโครงการ	1. รายงานตามความต้องการของผู้ใช้อย่างน้อย 3 รายงาน 2. ปรับปรุงโครงสร้างรหัสอาคาร/ห้องใหม่	กัลยา กาญจนอมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 58 – ก.ย. 59			1. ผู้ใช้ยังไม่มีการแจ้งเพิ่มเติมให้จัดทำรายงานเพิ่มเติม 2. หน่วยมีการดำเนินการเพิ่มเติมรายการข้อมูลอาคาร ข้อมูลห้องและรายละเอียดต่างๆเข้าสู่ระบบ เพื่อให้สำหรับการจัดพิมพ์รายงานส่งให้กองแผนงาน 3. ดูแลและให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการรักษากำหนดคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
 รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	29	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน 2. เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 3. เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้องและครบถ้วน 4. เพื่อให้บุคลากรหรือหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลตนเองในระบบได้มากขึ้น	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 2 มอดูล	มณฑลจิตตภาวิไลวัลย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 58 – ก.ย. 59			1. จัดทำแผนการดำเนินการ Cleansing ข้อมูลในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 2. ตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน - ข้อมูลวันลาสะสม - ข้อมูลเงินสวัสดิการสะสม 3. ปรับปรุงหน้าจอบันทึกข้อมูลการลา 4. ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งานวันลา โดยมีหน่วยงานที่เริ่มใช้งานวันลาใน ปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ - วิทยาลัยนานาชาติเพื่อ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
 รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)				
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
											ศึกษาคู่มือ - คณะพยาบาลศาสตร์ - คณะมนุษยศาสตร์ - ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพและสิ่งแวดล้อม (บุคลากรองค์กรฯ)				

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	30	โครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย เวอร์ชัน ภาษาต่างประเทศ ให้ทันสมัยและทันเทคโนโลยี	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	ปวีร์ศรี สุวิมล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ (งานเว็บ)	ม.ค. 59 – มิ.ย. 59			ตามแผนโครงการเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2 (เดือน มกราคม 2559)	0%	รอเริ่มโครงการ	เนื่องจากโครงการพัฒนาเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ จะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2 ตามแผนการดำเนินงานของโครงการ
	31	โครงการระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยผ่าน Mobile Device	เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย	จำนวน Application ที่ทำงานบน Mobile Device	1 ระบบปฏิบัติการ	ภัทรชัย ปวีร์ศรี สุวิมล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ (งานเว็บ)	พ.ย. 58 – ก.พ. 59			1. มีการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาระบบ 2. ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบบน Mobile Device บางส่วน ดังนี้ - ข่าวประชาสัมพันธ์ มศว - ค้นหาข้อมูลบุคลากร และ	40%	ดำเนินการแล้วตามแผน	



สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
 รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
											นวัตกรรม - แผนที่ - SWU Life - ข้อมูลหน่วยงาน			
	32	โครงการจัดหาระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์	จัดหาระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	ปวีตร สุวิมล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ (งานเว็บ)	ต.ค. 58 – ก.ย. 59			ดำเนินการศึกษาข้อมูล และทดสอบติดตั้งระบบบริหารจัดการเว็บไซต์แบบ Open Source	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	33	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารการจัดเว็บไซต์ (CMS)	1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารการจัดเว็บไซต์ 2. เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้งานระบบบริหารการจัดเว็บไซต์ 3. เพื่อดูแลและปรับปรุง	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ	ปวีศร สุวิมล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ (งานเว็บ)	ต.ค. 58 – ก.ย. 59			สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมการใช้งาน ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย DNN ให้กับหน่วยงานในรูปแบบ on demand และคอยให้คำปรึกษาในการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	34	โครงการพัฒนาระบบ SWU-SAP Monitoring System สำหรับผู้บริหาร	เพื่อพัฒนาระบบ SWU-SAP ในส่วนของรายงานสำหรับผู้บริหาร	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ (งานเว็บ)	ต.ค. 58 – ธ.ค. 58	โครงการสำเร็จจำนวน 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	สำนักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนารายงานสำหรับผู้บริหารในการ Monitor การรายงานผลการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ โดยทางกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดีเป็นผู้ให้ข้อมูลดังนี้ 1. แผนภาพสรุปภาพรวม	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
 รอยรายไตรมาส1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)				
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
											ตัวชี้วัด / โครงการ  2. แผนภาพสรุปการรายงานผลจากหน่วยงาน  3. ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผน ตามตัวชี้วัด / โครงการ  4. ตารางการรายงานผลจากหน่วยงาน : ตัวชี้วัด  5. ตารางสรุปภาพรวม: ตัวชี้วัด  6. ตารางการรายงานผลจากหน่วยงาน : โครงการ  7. ตารางสรุปผลการดำเนินโครงการ				

**สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559**  
**ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)**  
**รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558**

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	35	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มศว	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มศว	รายงานผลการดำเนินงาน	1 ฉบับ	ภัทรชัย ชัยวัฒน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ (งานเว็บ)	มี.ค. 59 – พ.ค. 59			ตามแผนของโครงการ เริ่มดำเนินการในไตรมาส 2 (เดือนมีนาคม 2559)	0%	รอเริ่มโครงการ	เนื่องจาก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มศว จะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2 (เดือนมีนาคม 2559) ตามแผนการดำเนินงานของโครงการ
	36	โครงการพัฒนาระบบทะเบียนครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะที่ 1	เพื่อพัฒนาระบบบริหารทะเบียนครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	กัลยา พงษ์ทิพย์ กฤษดา สุทธิสา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 57 – ก.ย. 59			1. มีการจัดทำแผนดำเนินงานระบบทะเบียนครุภัณฑ์ ** <a href="https://drive.google.com/open?id=0B6jN0hu6uGBaZGFES2kxWHFxsG8">https://drive.google.com/open?id=0B6jN0hu6uGBaZGFES2kxWHFxsG8</a> 2. ศึกษาข้อมูลภายในรวมกับเจ้าของระบบงาน หน่วยงานกลาง งานพัสดุ งานบัญชี	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
 รอยรายไตรมาส1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)				
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
											(สำนักงานอธิการบดี) <a href="https://drive.google.com/open?id=0B6jN0hu6uGBaN G92TzBpVDhua3M">https://drive.google.com/open?id=0B6jN0hu6uGBaN G92TzBpVDhua3M</a> 3. วางแนวทางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานกลาง งานพัสดุ งานบัญชี(สำนักงานอธิการบดี) <a href="https://drive.google.com/open?id=0B6jN0hu6uGBaT GhDdWk2Z0hPNHM">https://drive.google.com/open?id=0B6jN0hu6uGBaT GhDdWk2Z0hPNHM</a> **แผนการดำเนินงานจะมีการปรับเปลี่ยนตามแผนการดำเนินกิจกรรมของระบบ ตาม				

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)

รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน	37	โครงการบริการซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาและการวิจัยด้านไอซีที (DreamSpark)	เพื่อส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาและวิจัยด้านไอซีที	จำนวนซอฟต์แวร์ที่ให้บริการ	1 ระบบ	มหัทธวัฒน์ ภาควิชาคณิตศาสตร์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 57 - ก.ย. 59			ดำเนินการทดสอบการใช้งานกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และติดตามผลการดำเนินงาน	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	38	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้ 2. เพื่อดำเนินการงานวิจัยตามภารกิจด้านไอซีทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ 3. เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาด้านไอซีทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	1. มีแผนกิจกรรมดำเนินงาน 2. จำนวนผลงานวิจัย	1. จำนวน 1 แผน 2. อย่างน้อย 1 งานวิจัย	คณะกรรมการบริหารงานวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักคอมพิวเตอร์	ต.ค. 58 - ก.ย. 59			1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์	15%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)

รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	39	โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเรียนการสอน online	เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ	ระยะเวลาของการหยุดให้บริการระบบ	น้อยกว่าร้อยละ 5	ชัยวัฒน์ ภัทรชัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ (งานเว็บ)	ต.ค. 58 – ก.ย. 59			1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องแม่ข่ายในการให้บริการระบบต่างๆ 2. เพื่อดูแลเครื่องแม่ข่ายให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. ศึกษาและจัดหา modules/features ใหม่ ๆ 4. เพื่อส่งเสริม/ให้คำปรึกษาการใช้งานระบบต่างๆ 5. จัดทำข้อมูล / รายงาน ตามความต้องการ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	40	โครงการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Education System)	เพื่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของการสอน และส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนรู้อื่นๆ	1. จำนวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบไฮบริด 2. จำนวนสื่อการเรียนรู้อื่นๆ	1. ไม่น้อยกว่า 10 รายวิชา 2. ไม่น้อยกว่า 20 ชิ้นงาน	สุวิมล ชัยวัฒน์ ปวีศร์ ภัทรชัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ (งานเว็บ)	ต.ค. 58 – ก.ย. 59			1. ติดตั้งระบบ Moodle บนเครื่องแม่ข่าย และศึกษาการใช้งานก่อนเปิดให้บริการจริง 2. เปิดให้บริการระบบ iTunes U เพื่อรองรับคอร์สการเรียนการสอน และสื่อการเรียนรู้อื่นๆ 3. ขออนุมัติโครงการจ้างนิสิตช่วยปฏิบัติงานเพื่อจัดทำสื่อแนะนำการใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)

รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	41	โครงการจัดทำระบบ Digital Portfolio	เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บผลงานอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	ภัทรชัย ชัยวัฒน์ ปวีศรี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ (งานเว็บ)	เม.ย. 59 – ก.ย. 59			ตามแผนโครงการเริ่มดำเนินการในไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2559)	0%	รอเริ่มโครงการ	เนื่องจาก โครงการจัดทำระบบ Digital Portfolio จะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2559) ตามแผนการดำเนินงานของโครงการ
	42	โครงการศึกษาห้องเรียนต้นแบบด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน	เพื่อศึกษาห้องเรียนที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	รายงาน	1 ฉบับ	สุวิมล ดิเรก มหัทธวัฒน์ ศิริศศิเกษม	สำนักคอมพิวเตอร์	ต.ค. 58 – ก.ย. 59	รายงานผลการดำเนินงาน 1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการศึกษาห้องเรียนต้นแบบด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการดำเนินงานระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบแนวคิด แนวทางการดำเนินงาน และหลักการของ	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1



สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
 รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)				
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
											Smart Classroom และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ กระบวนการปฏิบัติงานด้านการ บริหารจัดการ Smart Classroom ระหว่าง มหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้ 1. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต 2. ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณจำนวน 7,160.00 บาท				

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)

รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย	43	โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดบริการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย	จำนวนการจัดกิจกรรม	อย่างน้อย 1 ครั้ง	อ.อรรณพ ศิริศศิเกษม จิตติมา	สำนักคอมพิวเตอร์	ต.ค. 58 – ก.ย. 59			1. จากรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 17 กันยายน 2558 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรสำหรับการอบรม 1.1 โดยเสนอให้มีการจัดทำแบบสำรวจความต้องการ และควรมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการจัดอบรม 1.2 มอบให้แต่ละฝ่ายดำเนินการจัดทำหลักสูตรการอบรมและแจ้งกลับไปยังงานบริการการศึกษา ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 2. จากรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 11/2558 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุม	15%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)				
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
											พิจารณาเห็นชอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มอบให้แต่ละฝ่ายดำเนินการดูรายละเอียด และประสานงานแจ้ง นางศิริศศิเกษม วิจิตร เพื่อดำเนินการต่อไป				
	44	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน	1. เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำ เยาวชนและประชาชนในชุมชน มีความรู้ความเข้าใจทางด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2. เพื่อให้นักเรียน ครู	บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน	อย่างน้อย 3 ข้อ	อ.อรรรณพ ชนรรณพ ศิริศศิเกษม จันทนา จิตติมา	สำนักคอมพิวเตอร์	ต.ค. 58 - ก.ย. 59			สำนักคอมพิวเตอร์ได้รับอนุมัติจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชนระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำและบุคลากร องค์กร	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	มีการแก้ไขวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายของโครงการจากเดิมกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นำเยาวชนและประชาชนในชุมชน เป็นกลุ่มเป้าหมาย	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)				
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
			บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำ เยาวชนและประชาชนในชุมชน มีความรู้ ทักษะและฝึกปฏิบัติงานในการติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ								บริหารส่วนจังหวัดนครนายก มีความรู้ความเข้าใจทางด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และให้นักเรียนครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำและบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก มีความรู้ ทักษะและฝึกปฏิบัติงานในการติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ โดยประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการครั้งนี้ ในวงเงิน 230,000.- บาท และได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 30				ใหม่ คือ ผู้นำและบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
 รอยรายไตรมาส1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)				
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
											พุทธศักราช 2558 นั้น และได้กำหนดวันอบรม ณ ศูนย์การศึกษาออกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จังหวัดนครนายก โดยแบ่งเป็น 2 ครั้ง ๆ จำนวนผู้เข้าอบรมครั้งละ 60 คน ดังนี้ 1. อบรมครั้งที่ 1 วันที่ 21 - 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 2. อบรมครั้งที่ 2 วันที่ 28 - 29 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559				

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)

รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ	45	โครงการสืบสานและทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม	เพื่อให้การดำเนินงาน สอดคล้องตามภารกิจที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ ดำเนินงานตาม นโยบายของ มหาวิทยาลัย	อย่างน้อย 1 กิจกรรม	คณะกรรมการ ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม สำนัก คอมพิวเตอร์	สำนัก คอมพิวเตอร์	ต.ค. 58 – ก.ย. 59			ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ 1. สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดงาน วันคล้ายวันสถาปนาสำนัก คอมพิวเตอร์ ครบรอบ 22 ปี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ ห้องโถงชั้น 14 สำนัก คอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 2. อยู่ระหว่างการเตรียมงานจัด กิจกรรมวันสงกรานต์ ตาม แผนการดำเนินงานของ โครงการ	25%	ดำเนินการ แล้วตาม แผน	
	46	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน ภาษาสู่ประชาคมอาเซียน	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านภาษาอังกฤษใน ทักษะด้านต่างๆ อาทิ ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนโครงสร้างหลัก ไวยากรณ์รวมถึงการออก เสียงที่ถูกต้องและชัดเจน 2. เพื่อกระตุ้นให้ บุคลากรเกิดความตื่นตัว ในการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ	1. ร้อยละของ จำนวนผู้เข้ารับ การอบรมผ่าน การทดสอบ 2. ร้อยละของ ความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับการ อบรมใน กระบวนการ ให้บริการ	1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของจำนวนผู้ เข้ารับการ อบรมผ่านการ ทดสอบ 2. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของความพึง พื่อใจของผู้เข้า รับการอบรม	พัชรินทร์ ดันย ศิริศศิเกษม นฤดี	สำนัก คอมพิวเตอร์	ต.ค. 58 – ก.ย. 59			1. อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง คณะทำงาน 2. อยู่ระหว่างการจัดทำแผน ดำเนินงานโครงการพัฒนา สมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคม อาเซียน 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ แบบสำรวจความต้องการของ ผู้เรียน	20%	ดำเนินการ แล้วตาม แผน	

**สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559**  
**ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)**  
**รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558**

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	47	โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพการประชาสัมพันธ์ของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อเผยแพร่ความเคลื่อนไหว ข่าวสาร ของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รับทราบข้อมูลผ่าน Social media และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	1.จำนวนบทความที่เผยแพร่ 2.จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์	1. ไม่น้อยกว่า 60 บทความ 2. ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง	วณิชยา	สำนักคอมพิวเตอร์	ต.ค. 58 – ก.ย. 59			มีการบริหารจัดการเผยแพร่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกสำนักคอมพิวเตอร์ รวมถึงเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1. เว็บไซต์ จำนวน 5 บทความ 2. facebook จำนวน 30 บทความ 3. twitter จำนวน 30 บทความ 4. Digital Signage จำนวน 12 บทความ 5. สื่อสิ่งพิมพ์ (จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์) จำนวน 15 บทความ (ในไตรมาสที่ 1 มีจำนวนบทความที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 92 บทความ และมีจำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 ช่องทาง)	75%	เร็วกว่าแผน	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	48	โครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก	เพื่อหารายได้ และการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก	จำนวนการจัดกิจกรรม	อย่างน้อย 1 ครั้ง	อ.อรรณพ ผศ.วัชรชัย และทีมงาน	สำนักคอมพิวเตอร์	ต.ค. 58 – ก.ย. 59			ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการโครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก โดยในขณะนี้คณะทำงานกำลังดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม และการกำหนดหัวข้อในการจัดอบรม	0%	รอเริ่มโครงการ	เนื่องจากภาระงานและความไม่ต่อเนื่องในการประสานงานจึงทำให้ยังไม่ได้เริ่มโครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก
	49	โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักการ Lean Management ในการบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์มีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด	จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมหลักการ Lean Management	อย่างน้อย 1 กิจกรรม	อ.สุธิดา พัทรินทร์	สำนักคอมพิวเตอร์	ต.ค. 58 – ก.ย. 59			ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการโครงการ	0%	รอเริ่มโครงการ	เนื่องจากภาระงานและความไม่ต่อเนื่องในการประสานงานของผู้รับผิดชอบโครงการ



สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 -2559)  
รอบรายได้ไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 58 - ธ.ค. 58)			
									ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	50	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564	เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์ มีกรอบและแนวทางการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ บุคลากรในสำนักงาน สามารถดำเนินงานอย่างบูรณาการ มีทิศทางสอดคล้องกับนโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต	เอกสารแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564	จำนวน 1 ฉบับ	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ งานนโยบายและแผน	สำนักคอมพิวเตอร์	ต.ค. 58 – ก.ย. 59			1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ 2. มีแผนการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ 3. อยู่ระหว่างเตรียมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	