


ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 1 : ตุลาคม - ธันวาคม 2557)

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2558 ต่อที่ประชุมและคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ มีจำนวน 64 โครงการย่อย/กิจกรรม และได้เริ่มดำเนินการตามแผนแล้วนั้น ดังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ไว้ดังนี้

ผลดำเนินงาน		จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรม	ร้อยละ		
<b>1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558</b>		<b>64</b>			
1.1	โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	<b>48</b>	<b>75.00</b>		
1.2	โครงการประจำ	<b>16</b>	<b>25.00</b>		
<b>2. ผลการดำเนินงาน</b>				<b>ร้อยละความสำเร็จ</b>	<b>คะแนนเต็ม (5)</b>
2.1	เสร็จสิ้น	4	6.25	<b>84.38</b>	<b>4.22</b>
2.2	ดำเนินการแล้วตามแผน	50	78.13		
2.3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
2.4	ล่าช้า	3	4.69	<b>15.63</b>	
2.5	รอเริ่มโครงการ	6	9.38		
2.6	ยกเลิก	0	0.00		
2.7	ชะลอไปในปีกัดไป	0	0.00		
2.8	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	1	1.56		
2.9	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีกัดไป	0	0.00		
<b>รวม</b>		<b>64</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	


**จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์  
ปีงบประมาณ 2558**

โครงการประจำ,  
16, 25%



โครงการย่อย/  
กิจกรรมที่เสนอ,  
48, 75%

**ผลการดำเนินงานไตรมาส 1**



โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)	เสร็จสิ้นไตรมาส
<b>โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ</b>				
9	ปรับปรุงระบบตรวจสอบสิทธิ์เครือข่ายไร้สาย มศว องค์กรฯ (Radius)	นคร ญาตา ธนภฤต	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
10	ปรับปรุงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มศว องค์กรฯ	มหัทธวัฒน์ ประกิจ เจริมพล	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
20	โครงการระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	วันทนา กฤษดา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
<b>งานประจำ</b>				
62	โครงการเสวนาไอทีเพื่อการเรียนรู้ Business Intelligence สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ผศ.วัชรชัย ธนรรณพ ศิริศติเกษม จิตติมา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้า)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	เหตุผล
<b>โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ</b>			
22	โครงการพัฒนาระบบหอพัก ระยะที่ 3	วันทนา	เนื่องจากยังไม่มีการประชุมหารือกับหน่วยงานหอพัก ทำให้ยังไม่สามารถเริ่มการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ได้ จึงมีการปรับแผนการดำเนินงาน
23	โครงการพัฒนาระบบจองรถ ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3	วันทนา	เนื่องจากยังไม่มีการประชุมหารือกับศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพการขนส่ง และการปลอดภัย เรื่องการนำรถตู้ นอกมหาวิทยาลัยฯ มาให้บริการภายใน มศว ทำให้ยังไม่สามารถเริ่มการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ได้ จึงมีการปรับแผนการดำเนินงาน
26	โครงการศึกษาและวิเคราะห์ระบบบริการการศึกษา (SUPREME 2004)	ผศ.วัชรชัย วิลาวัลย์ พรทิพย์ อมรรัตน์ วันทนา	เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนของการเสนอของบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบงานใหม่

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จ ภายในปีงบประมาณนี้)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	เหตุผล
<b>โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ</b>			
44	งาน Open house สำนักคอมพิวเตอร์	พัชรินทร์ วันทนา ธันยธร สุราทิพย์ ภรณ์รัตน์ ไพโรจน์ ธนรรณพ	เดิมตามแผนจะจัดในวันสถาปนาสำนัก คอมพิวเตอร์ ครบรอบ 22 ปี ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 แต่เนื่องจากเป็น ช่วงวันหยุดยาว ในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารและติดตามงาน สำนักคอมพิวเตอร์มีมติให้เลื่อนวันจัด งาน Open house ในช่วงเปิดเทอมแทน

โครงการย่อย/กิจกรรม (รอเริ่มดำเนินการ)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	เริ่มโครงการ
<b>โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ</b>			
17	โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ SWU-SAP Monitoring System	สุวิมล ภัทรชัย	ไตรมาส 2
33	เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง Web Hosting	สุวิมล ปวีตร ชัยวัฒน์	ไตรมาส 2
34	ระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยผ่าน Mobile Device	ภัทรชัย สุวิมล	ไตรมาส 2
36	ศึกษาระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์	ปวีตร สุวิมล	ไตรมาส 2
37	ส่งเสริมการใช้งานระบบบริหารการจัดเว็บไซต์ (CMS)	ปวีตร สุวิมล	ไตรมาส 2
47	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่	ผู้อำนวยการสำนัก คอมพิวเตอร์ พัชรินทร์ นดร พรทิพย์ สันติ	ไตรมาส 3

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2557

คำชี้แจง :

1. ตัวอักษรสีแดง หมายถึง โครงการที่มีสถานะการดำเนินงานคือ โครงการที่มีความล่าช้า
2. ตัวอักษรสีน้ำตาล หมายถึง โครงการที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินโครงการในไตรมาสที่ 1
3. ตัวอักษรสีน้ำเงิน หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วตามแผน
4. ตัวอักษรสีเขียว หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 1

แผนปฏิบัติการ						งบประมาณ	แหล่งเงิน	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส												ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 57 - ธ.ค. 58)				
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
						ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58											
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	1	ติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	การติดตั้งห้อง Data Center สมบูรณ์	จำนวน 1 ห้อง			ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มัทธวัฒน์ นคร ภาคภูมิ	๐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	๒			ขั้นตอนการทำราคากลาง (BOQ)	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	2	ปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกภายใน มศว องค์กรฯ	เพื่อให้ระบบเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกภายในอาคารที่เกิดขึ้นใหม่และอาคารที่มีปัญหาสามารถใช้งานเครือข่ายบิวศรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนพื้นที่ที่ทำการปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติก	1 พื้นที่ (location)			ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มัทธวัฒน์ นคร เจริมพล	๐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	๒			ขั้นตอนเตรียมการประกาศเพื่อประกวดราคา	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	3	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์ออฟติก มศว องค์กรฯ	ติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติกให้โรงอาหาร หอพักนิสิต และสถาบันสิ่งแวดล้อมฯ องค์กรฯ	จำนวนอาคารที่ติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จ	2 อาคาร			ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มัทธวัฒน์ ประกิจ เจริมพล ธนภฤต	๐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	๒			สำรวจพื้นที่และออกแบบการเดินสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2557

แผนปฏิบัติการ						งบประมาณ	แหล่งเงิน	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ค.ค. 57 - ธ.ค. 58)			
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย					ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)								
										ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58							มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58				
	4	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว ประสานมิตร (Wireless Controller และ Access Point)	เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย WiSE	จำนวน AP ที่ติดตั้งสมบูรณ์	64 AP				ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	นคร ญาดา เฉลิมพล	๐	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ป			ขั้นตอนเตรียมการประกาศเพื่อประกวดราคา	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน			
	5	ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage)	เพื่อทดแทนระบบเดิมและเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้รองรับระบบสารสนเทศมากขึ้น	จำนวนระบบจัดเก็บข้อมูล	1 ระบบ				ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ภาควิชา ญาดา	๐	X	X	X	X	ป											ออกแบบการปรับเปลี่ยนข้อมูลทั้งส่วนที่ใช้งานจริงและส่วนที่สำรองข้อมูล	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	6	ปรับปรุงประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์เสมือนส่วน Hyper-V ของระบบ Cloud computing	เพิ่มประสิทธิภาพการบริการระบบ Cloud computing	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุงประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์	1 ระบบ				ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ภาควิชา ญาดา นคร	๐	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ป			ทดสอบประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์ใหม่ เพื่อเตรียมย้ายเซิร์ฟเวอร์เสมือนสู่ระบบใหม่	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน			
	7	ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) มศว องครักษ์	เพื่อเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย และแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลออกสู่อินเทอร์เน็ต	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุง	1 ระบบ				ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มหาวิทยาลัย ประกิจ อัคร	๐	X	X	X	X	ป											ขั้นตอนเตรียมการประกาศเพื่อประกวดราคา	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	8	ปรับปรุงบริการตรวจสอบลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1	เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยให้รองรับ Windows 8.1	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุง	1 ระบบปฏิบัติการ				ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ภาควิชา ญาดา นคร	๐	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ป			ดำเนินการตรวจสอบโปรแกรมเพื่อเตรียมการพัฒนาต่อไป	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน			

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2557

แผนปฏิบัติการ						งบประมาณ	แหล่งเงิน	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ค.ค. 57 - ธ.ค. 58)			
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย					ค.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)				
	9	ปรับปรุงระบบตรวจสอบสิทธิ์เครือข่ายไร้สาย มศว องค์กรฯ (Radius)	เพื่อติดตั้งระบบตรวจสอบสิทธิ์เครือข่ายไร้สาย มศว องค์กรฯ	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุง	จำนวน 1 ระบบ															จำนวน 1 ระบบ ตรวจสอบสิทธิ์เครือข่ายไร้สายที่ทำการปรับปรุง	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งระบบตรวจสอบสิทธิ์เครือข่ายไร้สาย มศว องค์กรฯ จำนวน 1 ระบบ	100%	เสร็จสิ้น							
	10	ปรับปรุงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มศว องค์กรฯ	เพื่อเพิ่มช่องทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มศว องค์กรฯ	จำนวนพื้นที่ที่ทำการปรับปรุงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	1 พื้นที่ (Location)															จำนวน 1 พื้นที่ ที่ทำการปรับปรุงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการเพิ่มช่องทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มศว องค์กรฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อย	100%	เสร็จสิ้น							
	11	ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)	เพื่อทดแทนระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติเดิม	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุง	1 ระบบ																	กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) ของระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (MR)	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน							
2. พัฒนาระบบบริหารการจัดการไอซีทีที่ดี	12	จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย (Config)	จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายทั้งประสานมิตรและองค์กรฯ	จำนวนอุปกรณ์เครือข่าย (Config) ที่จัดเก็บ	10 อุปกรณ์																	ขั้นตอนพัฒนาโปรแกรมและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน							
	13	พัฒนาไกการตรวจสอบและติดตามระบบโทรศัพท์	เครื่องมือติดตามและตรวจสอบสถานะระบบโทรศัพท์	จำนวนระบบการตรวจสอบสถานะระบบโทรศัพท์ที่ทำการพัฒนา	1 ระบบ																		ขั้นตอนพัฒนาโปรแกรมและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน						
	14	บริการซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาและวิจัยด้านไอซีที (DreamSpark)	เพื่อส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาและวิจัยด้านไอซีที	จำนวนซอฟต์แวร์ที่ให้บริการ	1 ระบบ																		วางแผนการดำเนินการเผยแพร่ซอฟต์แวร์	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน						

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2557

แผนปฏิบัติการ						งบประมาณ	แหล่งเงิน	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ค.ค. 57 - ธ.ค. 58)			
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย					ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)				
	15	ส่งเสริมระบบการติดต่อสื่อสารและการใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย (Google Apps)	เพื่อส่งให้หน่วยงานได้ใช้เครื่องมือในการทำงานร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย	จำนวนผู้ใช้งาน (Google Apps) เพิ่มขึ้น 10 % จากผู้ใช้งานที่มีอยู่	จำนวนผู้ใช้ (Google Apps)				ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มัทธวัฒน์ อ้นยธร เจริญผล	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑			วางแผนการดำเนินการเผยแพร่ซอฟต์แวร์	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน				
3. พัฒนาประสิทธิภาพของการบริการไอทีเพื่อสนับสนุนและบุคลากร	16	โครงการจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนสำหรับงานบริการ	เพื่อจัดการคอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับงานบริการ	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการ	30%00000		เงินรายได้	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ดิเรก สันติ และทีมงาน	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑			อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำร่างคุณลักษณะ(TOR) เครื่องคอมพิวเตอร์	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน				
4.ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย	17	โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ SWU-SAP Monitoring System	เพื่อส่งเสริมการใช้เครื่องมือในการติดตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ	3 หน่วยงาน				ฝ่ายระบบสารสนเทศ	สุวิมล ภัทรชัย				☑	×	×	×	×	×	×	×	☑			ตามแผนโครงการเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2558)	0%	รอเริ่มโครงการ				
	18	โครงการพัฒนาระบบงาน TQF ระยะที่ 2	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 ระบบ				ฝ่ายระบบสารสนเทศ	อมรรัตน์ วิริตภา กฤษดา	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑			1. ประชุมเพื่อรวบรวมความต้องการในการปรับปรุงและพัฒนาระบบเพิ่มเติม 2. วิเคราะห์ ออกแบบ ปรับแก้ไขโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้ และทดสอบการใช้งานโดยผู้พัฒนาระบบ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน				



สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2557

แผนปฏิบัติการ						งบประมาณ	แหล่งเงิน	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ค.ค. 57 - ธ.ค. 58)			
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย					ค.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)				
	19	โครงการปรับระบบรับนิสิตใหม่ (รับตรง)	1.ปรับปรุงระบบและพัฒนาระบบงานรับนิสิตใหม่ให้รองรับระบบการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(รับตรง)ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการ3. หน่วยงานสามารถใช้งานระบบเพื่อสนับสนุนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 มอดูล(มอดูล รับสมัคร โดยวิธีรับตรง)																						1. สรุปภาพรวมการทำงานของระบบงานเดิม 2. ประชุมกับหน่วยงานหารือการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 3. สรุปรายละเอียด และข้อกำหนดในการดำเนินงานของระบบ 4. ร่วมในการร่างTOR ของระบบงานรับนิสิตใหม่ 5. จัดทำแผนการดำเนินงาน 6. กำกับดูแล และประสานงานการปรับปรุง / พัฒนาโปรแกรมบริษัท 7. ทดสอบระบบให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด และสรุปรายงานการทดสอบระบบ	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2557

แผนปฏิบัติการ						งบประมาณ	แหล่งเงิน	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส				ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 57 - ธ.ค. 58)				
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
																8. บริษัทได้ส่งมอบโปรแกรมสำหรับขั้นตอนการสมัครทางเว็บไซต์ และการรับชำระเงินค่าสมัคร และอบรมการใช้งานโปรแกรมดังนี้ 8.1 การบันทึกข้อมูลการสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ และรายงานที่เกี่ยวข้อง 8.2 การ import file ธนาคารและโอนเงินค่าสมัครสอบให้กับกองคลัง 8.3 การรับไฟล์การชำระเงินจากงานรับนิสิตใหม่ ของการเงิน(กองคลัง) และการออกรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง				
	20	โครงการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	1. เพื่อจัดทำระบบใหม่เพื่อทดแทนระบบเก่า 2. เพื่อได้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ 3. ผลักดัน/ส่งเสริมการใช้งานระบบให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	เอกสารข้อกำหนดและขอบเขต TOR ฉบับร่าง	จำนวน 1 ฉบับ			ฝ่ายระบบสารสนเทศ	วันทนา กฤษดา		X				เอกสารข้อกำหนดและขอบเขต TOR ฉบับร่าง จำนวน 1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดหาและประสานงานบริษัทที่พัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้นำมาเสนอระบบแก่มหาวิทยาลัย 3. ร่วมในการร่างเอกสารข้อกำหนด และขอบเขต TOR ฉบับร่าง ของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 4. ได้ส่งมอบเอกสารข้อกำหนด และขอบเขต TOR ฉบับร่าง ให้กับหน่วยงานกองกลางเรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2557

แผนปฏิบัติการ						งบประมาณ	แหล่งเงิน	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ค.ค. 57 - ธ.ค. 58)			
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย					ค.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)				
	21	โครงการพัฒนาระบบ Web Service	เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานในการแลกเปลี่ยน	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ				ฝ่ายระบบสารสนเทศ	สุทธิสา กฤษดา กาญจนานา	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☒			1. จัดประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง และทบทวนรับฟังความคิดเห็น เป็นระยะ โดยจะสรุปไว้ในโครงการ 2. หาแนวทางการลดรอบการทำงานเดิม โดยจัดทำแบบฟอร์มและขั้นตอนการทำงานให้กระชับตรวจสอบได้ โดยนำเสนอผ่านการประชุมกรรมการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อขออนุมัติ 3. ได้ออกแบบระบบที่สามารถจัดเก็บเกี่ยวกับผู้เข้าใช้งานระบบ โดยครอบคลุมถึงการลงทะเบียน การเก็บประวัติการเข้าใช้ และการประเมินการใช้งาน 4. วางแนวทางการพัฒนางาน โดยจัดทำ Server และ เตรียมการอบรมการเขียนโปรแกรม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทำการอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบ และวางแผนการพัฒนาโปรแกรมด้วยทีมผู้รับผิดชอบของสำนักคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้จะมีผลในไตรมาส 2	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน			

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2557

แผนปฏิบัติการ						งบประมาณ	แหล่งเงิน	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ค.ค. 57 - ธ.ค. 58)			
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย					ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)				
										ค.ค.-57	พ.ค.-57	มิ.ค.-57	เม.ค.-57	พ.ค.-57	มิ.ค.-57	ก.ค.-57	ส.ค.-57	ก.ย.-57	ค.ค.-57	พ.ค.-57	มิ.ค.-57							ก.ค.-57	ส.ค.-57	ก.ย.-57	
	22	โครงการพัฒนาระบบหอพัก ระยะที่ 3	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ 2.หน่วยงานสามารถใช้งานระบบเพื่อสนับสนุนการทำงาน	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 มอดูล									■	x	x	x	■			มีการปรับแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบหอพัก ระยะที่ 3 โดยเริ่มดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2558	0%	ล่าช้า	เนื่องจากยังไม่มีการประชุมหารือกับหน่วยงานหอพัก ทำให้ยังไม่สามารถเริ่มการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ได้ จึงมีการปรับแผนการดำเนินงาน							
	23	โครงการพัฒนาระบบจองรถส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ 2.หน่วยงานสามารถใช้งานระบบเพื่อสนับสนุนการทำงาน	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 มอดูล									■	x	x	x	■			มีการปรับแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจองรถส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 โดยเริ่มดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2558	0%	ล่าช้า	เนื่องจากยังไม่มีประชุมหารือกับศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพการขนส่งและการปลอดภัย เรื่องการนำรถศูนย์มาให้บริการภายในมศว ทำให้ยังไม่สามารถเริ่มการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ได้ จึงมีการปรับแผนการดำเนินงาน							
	24	โครงการพัฒนาระบบจองที่นั่ง รับ-ส่งบุคลากร มศว ระยะที่ 2	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ 2.ผลักดัน/ส่งเสริมการใช้งานระบบให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	จำนวนหน่วยงานที่ใช้ระบบ	อย่างน้อย 5 หน่วยงาน				■	x	x	x	x	x	x	x	x	x	■			1.ดำเนินการปรับแก้ไขโปรแกรมตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ระบบ (ศูนย์พัฒนาสภาพฯ) 2. อยู่ระหว่างประชุมกับหน่วยงานศูนย์พัฒนาสภาพฯ เพื่อส่งมอบระบบ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน							

**สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**

**รอบรายไตรมาส : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2557**

แผนปฏิบัติการ						งบประมาณ	แหล่งเงิน	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส												ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ค.ค. 57 - ธ.ค. 58)				
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
						ค.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58											
5.โครงการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหม่	25	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน 2. เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 3. เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง และครบถ้วน 4. เพื่อให้บุคลากรหรือหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลตนเองในระบบได้มากขึ้น	ความสำเร็จของโครงการ	2 มอดูล			ฝ่ายระบบสารสนเทศ	มณฑลธิธาภาภฤชดา	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ป			งานลาศึกษา/ฝึกอบรม/อบรมแพทย์ประจำบ้าน 1. หารือกองการเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามสถานะการใช้งานระบบ HURIS 2. เก็บความต้องการเพิ่มเติม 3. ตรวจสอบข้อมูลลาศึกษา/ฝึกอบรม/อบรมแพทย์ประจำบ้าน <b>งานสัญญาจ้าง</b> 1. วิเคราะห์และออกแบบหน้าจอ/รายงานสำหรับการแจ้งเดือนการหมดสัญญาจ้างในระบบ HURIS 2. ปรับปรุงรายงานสัญญาจ้าง 3. ปรับปรุงหน้าจอสำหรับแจ้งเดือนการหมดสัญญาจ้าง โดยให้สามารถแจ้งเดือนทั้งระดับกองการเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน และบุคลากร	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	26	โครงการศึกษาและวิเคราะห์ระบบบริการการศึกษา (SUPREME 2004)	1.เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานเดิม 2.เพื่อจัดทำร่างเอกสาร TOR ระบบบริการการศึกษาใหม่	1.เอกสารการศึกษาวิเคราะห์ระบบ 2.เอกสาร TOR ฉบับร่าง	1. เอกสารการศึกษาวิเคราะห์ระบบจำนวน 1 ฉบับ 2. เอกสาร TOR ฉบับร่างจำนวน 1 ฉบับ			ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ผศ.วัชรชัย วิลาวัลย์ พรทิพย์อมรรัตน์ วันทนา	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ป			1.ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานเดิม 2.อยู่ระหว่างดำเนินการของงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบงานใหม่	10%	ล่าช้า	เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนของการเสนอของบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบงานใหม่

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2557

แผนปฏิบัติการ						งบประมาณ	แหล่งเงิน	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ต.ค. 57 - ธ.ค. 58)												
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย					ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)													
6.โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	27	โครงการบำรุงรักษา ระบบ HURIS	เพื่อดูแล และบำรุงรักษา ระบบงานให้พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพ	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ																																1. ดำเนินการปรับปรุงหน้าจอสอบถามข้อมูล การมาทำงาน และ หน้าจอบันทึกการมาสาย และการขาดงาน เพื่อให้แสดงผลได้อย่างถูกต้อง 2. ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลค่าส่งเพื่อนำเข้าระบบดังนี้ 2.1 ค่าส่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการ 1 ตุลาคม 2557 และค่าส่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.2 ค่าส่งให้พนักงาน มหาวิทยาลัยได้รับเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2555 2.3 ค่าส่งให้พนักงาน มหาวิทยาลัยได้รับเงินดกเบิก 4.5 เดือน (1 มค. 55 - 16 พค.55) 3. ตรวจสอบข้อมูลการลา ศึกษา/ฝึกอบรม/อบรม แพทย์ประจำบ้าน 4. แนะนำการใช้งานระบบ HURIS ให้กับบุคลากรหน่วยงานสถาบันวิจัย พหุติกรรมศาสตร์ และ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	28	โครงการบำรุงรักษา ระบบ SUPREME2004	เพื่อดูแล และบำรุงรักษา ระบบงานให้พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพ	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ																																1. ดูแลให้ค่ารักษาการใช้งานระบบ 2. จัดทำข้อมูล / รายงาน ตามความต้องการของผู้ใช้	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2557

แผนปฏิบัติการ						งบประมาณ	แหล่งเงิน	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ค.ค. 57 - ธ.ค. 58)				
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย					ค.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)					
	29	โครงการบำรุงรักษา ระบบสารสนเทศ WWW	เพื่อดูแล และบำรุงรักษา ระบบงานให้พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพ (ระบบ E-Train, E-Survey, E-Project, E-Document)	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ				ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			ให้คำปรึกษาผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ และประสานงานผู้ใช้เกี่ยวกับระบบ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
7.โครงการเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	30	โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Job online	เพื่อดูแล/บำรุงรักษา ระบบงานให้พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพ	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ				ฝ่ายระบบสารสนเทศ	อมรรัตน์ ฐิตาภา	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			ให้คำปรึกษาผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ และประสานงานผู้ใช้เกี่ยวกับระบบ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	31	โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ จองห้อง online	เพื่อดูแล/บำรุงรักษา ระบบงานให้พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพ	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ				ฝ่ายระบบสารสนเทศ	อมรรัตน์	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			1. ให้บริการคำปรึกษาผู้ในระบบจองห้อง online และประสานงานกับผู้ใช้เกี่ยวกับระบบ 2. จัดทำข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	







สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2557

แผนปฏิบัติการ						งบประมาณ	แหล่งเงิน	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส				ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ค.ค. 57 - ธ.ค. 58)							
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย					ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลการไม่ดำเนินการตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
										ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58						
	36	ศึกษาระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์	เพื่อศึกษาและวิเคราะห์จัดการระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 ระบบ																		
	37	ส่งเสริมการใช้งานระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ (CMS)	เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานใช้งานระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์	จำนวนเว็บไซต์	ไม่น้อยกว่า 5 เว็บไซต์																		
<b>10.ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)</b>	38	เพิ่มทางเลือกในการบริการระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)	เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น	ติดตั้งระบบ LMS เพิ่มเติม	จำนวน 1 ระบบ												10%	ดำเนินการแล้วตามแผน					
	39	โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเรียนการสอน online	เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ	รายงานผลการบำรุงรักษา	จำนวน 1 ฉบับ													10%	ดำเนินการแล้วตามแผน				



สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2557

แผนปฏิบัติการ						งบประมาณ	แหล่งเงิน	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส												ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ค.ค. 57 - ธ.ค. 58)			
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
										ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58						
12. โครงการจัดหารายได้	43	โครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก	เพื่อหารายได้และการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก	จำนวนโครงการที่จัด	1 โครงการ			สำนักคอมพิวเตอร์	สมบุญและทีมงาน	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑			อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางการหารายได้ สำนักคอมพิวเตอร์	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
13. โครงการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	44	งาน Open house สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจ พันธกิจของสำนักคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีการจัดกิจกรรม	1 ครั้ง			สำนักงานผู้อำนวยการ	พัชรินทร์ วันทนาชั้นยธ สุธาทิพย์ กรัณท์วีรัตน์ ไพโรจน์ธนรรณพ	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	☑					1. มีการปรับแผนการดำเนินกิจกรรมงาน Open house สำนักคอมพิวเตอร์ ให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ในเดือนมิถุนายน 2558.อยู่ในขั้นตอนการเตรียมงาน Open house ครบรอบ 20 ปี สำนักคอมพิวเตอร์	20%	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	เดิมตามแผนจะจัดในวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ครบรอบ 22 ปี ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 แต่เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาว ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์มีมติให้เลื่อนวันจัดงาน Open house ในช่วงเปิดเทอมแทน
	45	ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักการ Lean Management ในการบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์มีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด	จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมหลักการ Lean Management	อย่างน้อย 1 กิจกรรม			สำนักคอมพิวเตอร์	พัชรินทร์ อ.สุธิตา พรทิพย์ นครสันติ	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑			1. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการ Lean Management ในการบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร์ 2. จัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยระบบ Lean Management ในการบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร์	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2557

แผนปฏิบัติการ						งบประมาณ	แหล่งเงิน	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ค.ค. 57 - ธ.ค. 58)				
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย					ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)					
	46	โครงการศึกษาดูงานสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารระบบไอทีที่ดี	เพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนกิจกรรมศึกษาดูงาน	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	250,000		เงินรายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	อ.อรุณพพัชรินทร์ ดนัย	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑			ส่งผู้บริหารศึกษาดูงานด้านไอที โดยเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Developing a Prototype of Sonoporation Sytem using Ultrasound Technique for Implementation in Drug Delivery เมื่อวันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2557 ณ เมือง Sarawak ประเทศ Malaysia	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน					
	47	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่	เพื่อปรับโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ (ร่าง)	1 ฉบับ			ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักคอมพิวเตอร์	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พิชรินทร์ นครพรทิพย์ สันติ												☑	×	×	×	×	☑		ตามแผนโครงการเริ่มดำเนินการในไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2558)	0%	รอเริ่มโครงการ	
<b>14.โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน</b>	48	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	เพื่อจัดให้บริการความรู้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกิจกรรมต่อไปนี้ 1. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2	บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน	บรรลุ 5 ข้อ	200,000		เงินแผ่นดิน (บก)	สำนักงานผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ไพโรจน์ศิริศศิเกษมจิตติมา	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑			ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2 สรุปดังนี้ 1.สำรวจความต้องการด้านการใช้ไอซีทีของโรงเรียนวัดโพธิ์แท่น อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว 2. การฝึกอบรม ครั้งที่ 1: อบรมหลักสูตรการสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์และการติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2557	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน					

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2557

แผนปฏิบัติการ						งบประมาณ	แหล่งเงิน	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ค.ค. 57 - ธ.ค. 58)			
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย					ค.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)				
งานประจำ																															
1.การรณรงค์รู้จัก SWU IT Services	49	โครงการประชาสัมพันธ์ระบบ โดยผ่านสื่อต่างๆ	เพื่อเผยแพร่ระบบงานให้แก่บุคลากร และหน่วยงานทราบทางสื่อต่างๆ เช่น Website SWU Weekly	จำนวนครั้งของการประชาสัมพันธ์	รายเดือน	100,000		เงินรายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	ปวีตร สมบุญ	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☒			มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly, website, Facebook	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
2.ส่งเสริมการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	50	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	1.เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้ 2.เพื่อดำเนินการงานวิจัยตามภารกิจด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ 3.เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	1.แผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี 2.จำนวนกิจกรรมตามแผน	1. 1 แผน 2.จำนวน 1 กิจกรรม				สำนักคอมพิวเตอร์	ผศ.วีชรชัย ประกิจสุวิมล	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☒			1.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์ 2.มีการประชุมคณะกรรมการงานส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานวิจัย	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน			

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2557

แผนปฏิบัติการ						งบประมาณ	แหล่งเงิน	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ค.ค. 57 - ธ.ค. 58)			
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย					ค.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)				
3.การบริหารดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	51	จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบ และมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม	1.แผนการพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ประจำปี 2.บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผน	1. 1 แผน 2. อย่างน้อย1ครั้ง/คน/ปี		ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานผู้อำนวยการ	สมบุญ มัทธวิวัฒน์ นคร ดนัย ญาดา	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑			1. ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ 2. ส่งบุคลากรไปอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 3. รายงานการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ และประชุมที่เกี่ยวข้อง	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน				
	52	ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน	เพื่อปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจและภาระงานที่เพิ่มขึ้น และเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาหน่วยงานและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	คู่มือการปฏิบัติของทุกฝ่าย(ฉบับปรับปรุง)	4 ฝ่าย		ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานผู้อำนวยการ	พัชรินทร์ นคร สันติ พรทิพย์ ดนัย จินทนา	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑			1.มีแผนการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน 2.มีการติดตามการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน			
	53	การบริหารแผนการใช้งบประมาณ สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบ และมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	รายไตรมาส	รายไตรมาส		ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานผู้อำนวยการ	พัชรินทร์ สุธาทิพย์ กรัณวีรัตน์ ชูศรี จุฬารัตน์ บุศรารักษ์	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑			1.มีแผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2558 2.มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน			

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2557

แผนปฏิบัติการ						งบประมาณ	แหล่งเงิน	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส												ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ค.ค. 57 - ธ.ค. 58)				
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
						ค.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58											
	54	การบริหารการติดตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้ผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	6 เดือน/ครั้ง		ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานผู้อำนวยการ	สมบุญ พัทรินทร์ บุศราภิรักษ์	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☐			1. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 2. อยู่ระหว่างการติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานสำนักคอมพิวเตอร์ ไตรมาส 1	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	55	การประกันคุณภาพ	เพื่อดำเนินงานตามนโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	6 เดือน/ครั้ง	50,000	เงินรายได้	สำนักคอมพิวเตอร์	อ.อรุณพ ไพโรจน์ศิริศศิเกษม บุศราภิรักษ์	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☐			1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและการดำเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557. จัดประชุมเพื่อติดตามผลดำเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ 3. อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	56	การควบคุมภายใน	เพื่อกำหนดมาตรการและติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันการปัญหา และส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นจุดแข็งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	1.มีแผนการควบคุมภายใน 2.มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1. 1 แผน 2. 6 เดือน/ครั้ง			สำนักคอมพิวเตอร์	อ.อรุณพ มหัทธวัฒน์กรัณฑ์ธีรัตน์	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☐			1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2. จัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าตามแผนการดำเนินงาน	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	



สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2557

แผนปฏิบัติการ						งบประมาณ	แหล่งเงิน	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ค.ค. 57 - ธ.ค. 58)			
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย					ค.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)				
	57	ระบบบริหารความเสี่ยง	1.เพื่อป้องกันความไม่เสถียรของระบบไอซีที และการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ 2.เพื่อกำหนดคณะกรรมการ และติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหา และส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นจุดแข็งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	1.มีแผนการบริหารความเสี่ยง 2.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	1. 1 แผน 2. 6 เดือน/ครั้ง				สำนักคอมพิวเตอร์	อ.อรุณพม หน้ทธรวัฒน์กรัณห์รัตน์	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☒			1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยที่เกิความเสี่ยง 3. มีแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 (แบบฟอร์ม RM 7.4) 4. มีการติดตามความคืบหน้าตามแผนบริหารความเสี่ยง	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน			
	58	การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	เพื่อจัดทำโครงการตามตัวชี้วัด พร้อมกับการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	6 เดือน/ครั้ง		ไม่ใช่งบประมาณ	สำนักคอมพิวเตอร์	พัชรินทร์ หน้ทธรวัฒน์พรทิพย์ บุศรารักษ์	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☒			มีการจัดประชุมเพื่อติดตามงานโครงการตามตัวชี้วัด และการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน			

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2557

แผนปฏิบัติการ						งบประมาณ	แหล่งเงิน	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ค.ค. 57 - ธ.ค. 58)			
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย					ค.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)				
	59	การดำเนินงานโครงการ 5 ส	1. เพื่อดำเนินการตามนโยบาย 5สของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการประยุกต์หลักการของ 5สเข้าสู่การดำเนินงานประจำเพื่อเสริมสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	1.มีแผนการดำเนินงาน 2.มีรายงานผลการดำเนินงาน	1. 1 แผน 2. วิทยภาคการศึกษา				สำนักงานคอมพิวเตอร์	จักรพันธ์วรรณิ์และทีมงาน	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑			1.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส 2.จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรม 5 สของสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ.2558	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน				
	60	การประหยัดพลังงาน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	1.มีแผนการดำเนินงาน 2.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	1. 1 แผน 2. 6 เดือน/ครั้ง		ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานคอมพิวเตอร์	ดิเรกสันติจักรพันธ์	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑			1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์2.จัดทำแผนดำเนินการปีงบประมาณ 25583. มีรณรงค์การใช้กระดาษ 2 หน้า เพื่อประหยัดทรัพยากร4.ติดโปสเตอร์กิจกรรมการประหยัดพลังงานที่บอร์ดชั้น 11	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน				
4.โครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์	61	โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที	เพื่อจัดบริการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ แก่นิสิตและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย	จำนวนการจัดอบรม	2 ครั้ง	120,000	เงินรายได้	สำนักงานผู้อำนวยความสะดวก	อ.อรณพศิริศศิเกษมจิตติมา	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑			อยู่ระหว่างการดำเนินงานและปรับรายละเอียดโครงการเพื่อให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน					

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2557

แผนปฏิบัติการ						งบประมาณ	แหล่งเงิน	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		รายงานผลไตรมาส 1 (ค.ค. 57 - ธ.ค. 58)			
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย					ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)				
	62	โครงการเสวนาไอทีเพื่อการเรียนรู้ Business Intelligence สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านไอทีเรื่อง Business Intelligence สำหรับคณาจารย์ นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์การประยุกต์ไอทีในการทำงานจริง	จำนวนการจัดอบรม	1 ครั้ง	3,000	เงินรายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	ผศ.วัชรชัย รัตนเทพ ศิริศศิเกษม จิตติมา	☑	×	☐										มีจัดอบรม 1 ครั้ง	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการจัดโครงการเสวนาไอทีเพื่อการเรียนรู้ Business Intelligence ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เรียบร้อยแล้ว สรุปดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการอบรม 139 คน 2. จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร 3,000 บาท 3. รายงานผลการดำเนินงานที่ <a href="http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1705">http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1705</a>	100%	เสร็จสิ้น					
5.ส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	63	โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	3 กิจกรรม	15,000	เงินรายได้	สำนักคอมพิวเตอร์	สุรชาติพย์ ถาวรอุดร	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☐			1. มีแผนการดำเนินงานจัดโครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2. จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน				
	64	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	50,000	เงินรายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	ศิริศศิเกษม ดนัย พัทรินทร์	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☐			อยู่ระหว่างการดำเนินงานและปรับรายละเอียดโครงการเพื่อให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน				