


สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558

ที่	ผลดำเนินงาน	จำนวนโครงการย่อย/ กิจกรรม	ร้อยละ		
1	โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558	72	100.00		
	1.1 โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	57	77.78		
	โครงการตามแผน	48			
	โครงการเพิ่มเติม ไตรมาส 2 (โครงการ 49,50,51)	3			
	โครงการเพิ่มเติม ไตรมาส 3 (โครงการ 53,54,55)	3			
	1.2 โครงการประจำ	16	22.22		
2	ผลการดำเนินงาน			ร้อยละ ความสำเร็จ	คะแนนเต็ม (5)
	2.1 เสร็จสิ้น	18	25.00	88.89	4.44
	2.2 ดำเนินการแล้วตามแผน	45	62.50		
	2.3 เร็วกว่าแผน	1	1.39		
	2.4 ล่าช้า	4	5.56	11.11	
	2.5 รอเริ่มโครงการ	0	0.00		
	2.6 ยกเลิก	2	2.78		
	2.7 ชะลอไปในปีถัดไป	1	1.39		
	2.8 ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปี	1	1.39		
	2.9 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องจากปีถัดไป	0	0.00		
	รวม	72	100.00	100.00	



ผลการดำเนินงานไตรมาส 3



สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558

โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)	เสร็จสิ้นไตรมาส
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ				
5	ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage)	ภาคภูมิ ญาดา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
6	ปรับปรุงประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์เสมือนส่วน Hyper-V ของระบบ Cloud computing	ภาคภูมิ ญาดา นคร	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
8	ปรับปรุงบริการตรวจสอบลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1	ภาคภูมิ ญาดา นคร	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
9	ปรับปรุงระบบตรวจสอบสิทธิ์เครือข่ายไร้สาย มศว องค์กรักษ์ (Radius)	นคร ญาดา ชนกฤต	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
10	ปรับปรุงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มศว องค์กรักษ์	มหัทธวัฒน์ ประกิจ เฉลิมพล	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
13	พัฒนากลไกการตรวจสอบและติดตามระบบโทรศัพท์	มหัทธวัฒน์ ฉันทธร เฉลิมพล	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
15	ส่งเสริมระบบการติดต่อสื่อสารและการใช้ทรัพยากรณ์ร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย (Google Apps)	มหัทธวัฒน์ ฉันทธร เฉลิมพล	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
19	โครงการปรับระบบรับนิสิตใหม่ (รับตรง)	วันทนา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
20	โครงการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	วันทนา กฤษดา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
35	พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	สุวิมล ปวีศรี	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
42	การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบ GAFE	ภัทรชัย สุวิมล	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
48	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	ผู้อำนวยการสำนัก คอมพิวเตอร์ ไพโรจน์ ศิริศศิเกษม จิตติมา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
49	โครงการพัฒนาระบบประมวลผลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มศว	วรเศรษฐ์ ภัทรชัย ชัยวัฒน์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
51	โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากอาคาร	กัลยา อมรรัตน์ วิลาวัลย์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
52	จัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มศว	คณะกรรมการ ISM	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
งานประจำ				
64	โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที	อ.อรณพ ศิริศศิเกษม จิตติมา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
65	โครงการเสวนาไอทีเพื่อการเรียนรู้ Business Intelligence สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ผศ.วัชรชัย ธนรรณพ ศิริศศิเกษม จิตติมา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้า)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	เหตุผล
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ			
1	ติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	มัทธวัฒน์ นครภาคภูมิ	เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับมอบแบบรูปรายการงานปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย และบริษัท อยู่ระหว่างร่วมกันปรับปรุงแบบ TOR และ BOQ การติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี
25	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	มณฑลธิฐิตาภา กฤษดา	ยังไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากการประชุมร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ ทางผู้พัฒนาระบบได้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่จะแสดงขึ้นมาในหน้าจอ และเงื่อนไขในการแสดงการแจ้งเตือน และได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ไปหาข้อสรุป ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
26	โครงการศึกษาและวิเคราะห์ระบบบริการการศึกษา (SUPREME 2004)	ผศ.วัชรชัย วิลาวลัยพรทิพย์ อมรรัตน์ วันทนา	ยังไม่สามารถจัดทำเอกสาร TOR ได้เนื่องจากในการพัฒนาระบบงานใหม่ต้องมีการสำรวจความต้องการของผู้ใช้เพิ่มเติม ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการ
36	ศึกษาระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์	ปวีตร สุมิล	เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนของการสำรวจความสามารถพื้นฐานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำโปรแกรม

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จภายในปีงบประมาณนี้)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	เหตุผล
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ			
44	งาน Open house สำนักคอมพิวเตอร์	พัชรินทร์ วันทนา ฉันทธร สุธาทิพย์ กรัณฑ์รัตน์ ไพโรจน์ ธนรรณพ	เนื่องจากต้องใช้เวลาในการวางแผนและดำเนินโครงการ"งาน Open house สำนักคอมพิวเตอร์" จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาตามแผนการดำเนินงาน

โครงการย่อย/กิจกรรม (ชะลอไปในปีถัดไป)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	เหตุผล
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ			
43	โครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก	ผศ.วัชรชัย และทีมงาน	1. มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการ ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง 2. เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรที่จะใช้อบรม ในโครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก ทำให้ต้องเลื่อนการจัดโครงการไปในปีงบประมาณ 2559 แทน

โครงการย่อย/กิจกรรม (ยกเลิก)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	เหตุผล
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ			
23	โครงการพัฒนาระบบจองรถส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3	วันทนา	ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ แจ้งขอยกเลิกการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม เนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่าระบบงานเดิม สามารถรองรับการทำงานนี้ได้
47	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พัทชรินทร์ นครพรทิพย์ สันติ	1. เนื่องจากคณะผู้จัดทำโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ มีภาระงานจึงทำให้ไม่มีเวลาที่ตรงกันจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ 2. การปรับโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ มีกระบวนการที่ยุ่งยากและซับซ้อน

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558

คำชี้แจง :

1. ตัวอักษรสีแดง หมายถึง โครงการที่มีสถานะการดำเนินงานคือ ยังไม่เริ่มโครงการ ยกเลิก ชะลอไปในอดีตไป และโครงการมีความล่าช้า
2. ตัวอักษรสีน้ำเงิน หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วตามแผน
3. ตัวอักษรสีเขียว หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 1-3
4. สถานภาพการดำเนินงานสถานภาพการดำเนินงาน :
 - 4.1. เสร็จสิ้น
 - 4.2. เร็วกว่าแผน
 - 4.3. ดำเนินการแล้วตามแผน
 - 4.4. ล่าช้า
 - 4.5. รอเริ่มโครงการ
 - 4.6. ยกเลิก
 - 4.7. ชะลอไปในอดีตไป
 - 4.8. ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จภายในปีนี้
 - 4.9. ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
โครงการย่อย/กิจกรรม														
(1) เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	1	ติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	การติดตั้งห้อง Data Center สมบูรณ์	จำนวน 1 ห้อง	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มหัทธวัฒน์ นครภาคภูมิ	ต.ค.57 - ก.ย.58			ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจรับแบบ TOR และ BOQ ของห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	40%	ล่าช้า	เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับมอบแบบรูปรายการงานปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย และบริษัท อยู่ระหว่างร่วมกันปรับปรุงแบบ TOR และ BOQ การติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี
	2	ปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกภายใน มศว องค์กรฯ	เพื่อให้ระบบเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกภายในอาคารที่เกิดขึ้นใหม่และอาคารที่มีปัญหาสามารถใช้งานเครือข่ายบัวศรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนพื้นที่ทำการปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติก	1 พื้นที่ (location)	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มหัทธวัฒน์ นครเฉลิมพล	ต.ค.57 - ก.ย.58			ดำเนินการตรวจสอบ TOR เพื่อเตรียมการประกาศประกวดราคา	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	3	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์ออฟติก มศว องค์กรฯ	ติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติกให้โรงอาหารหอพักนิสิต และสถาบันสิ่งแวดล้อมฯ องค์กรฯ	จำนวนอาคารที่ติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จ	2 อาคาร	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มหัทธวัฒน์ ประกิจเฉลิมพลธนกฤต	ต.ค.57 - ก.ย.58			ดำเนินการตรวจสอบ TOR เพื่อเตรียมการประกาศประกวดราคา	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	4	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว ประสานมิตร (Wireless Controller และ Access Point)	เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย WiSE	จำนวน AP ที่ติดตั้งสมบูรณ์	64 AP	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	นคร ญาดา เฉลิมพล	ต.ค.57 - ก.ย.58			ดำเนินการตรวจสอบ TOR เพื่อเตรียมการประกาศประกวดราคา	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	5	ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage)	เพื่อทดแทนระบบเดิมและเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้รองรับระบบสารสนเทศมากขึ้น	จำนวนระบบจัดเก็บข้อมูล	1 ระบบ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ภาควิชา ญาดา	ต.ค.57 - ก.ย.58	จำนวนระบบจัดเก็บข้อมูล 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว และสามารถจัดเก็บข้อมูลให้รองรับระบบสารสนเทศมากขึ้น	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
	6	ปรับปรุงประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์เสมือนส่วน Hyper-V ของระบบ Cloud computing	เพิ่มประสิทธิภาพการบริการระบบ Cloud computing	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุงประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์	1 ระบบ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ภาควิชา ญาดา นคร	ต.ค.57 - ก.ย.58	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุงประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์ 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์เสมือนเป็น Windows 2012R2 และสามารถให้บริการ Cloud Computing ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
	7	ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) มศว องค์กรฯ	เพื่อเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลออกสู่อินเทอร์เน็ต	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุง	1 ระบบ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มหัศจรรย์ ปรกรกิจ ันยธร	ต.ค.57 - ก.ย.58			ดำเนินการตรวจสอบ TOR เพื่อเตรียมการประกาศประกวดราคา	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	8	ปรับปรุงบริการตรวจสอบลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1	เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยให้รองรับ Windows 8.1	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุง	1 ระบบปฏิบัติการ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ภาควิชา ญาดา นคร	ต.ค.57 - ก.ย.58	จำนวน 1 ระบบปฏิบัติการ ที่ทำการปรับปรุง	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการปรับปรุงการตรวจสอบลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 และให้บริการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
	9	ปรับปรุงระบบตรวจสอบสิทธิ์เครือข่ายไร้สาย มศว องค์กรฯ (Radius)	เพื่อติดตั้งระบบตรวจสอบสิทธิ์เครือข่ายไร้สาย มศว องค์กรฯ	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุง	จำนวน 1 ระบบ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	นคร ญาดา ธนกฤต	ต.ค.57 - ก.ย.58	จำนวน 1 ระบบตรวจสอบสิทธิ์เครือข่ายไร้สาย ที่ทำการปรับปรุง	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งระบบตรวจสอบสิทธิ์เครือข่ายไร้สาย มศว องค์กรฯ จำนวน 1 ระบบ	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1
	10	ปรับปรุงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มศว องค์กรฯ	เพื่อเพิ่มช่องทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มศว องค์กรฯ	จำนวนพื้นที่ที่ทำการปรับปรุงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	1 พื้นที่ (Location)	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มหัศจรรย์ ปรกรกิจ เฉลิมพล	ต.ค.57 - ก.ย.58	จำนวน 1 พื้นที่ ที่ทำการปรับปรุงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการเพิ่มช่องทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มศว องค์กรฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1
	11	ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)	เพื่อทดแทนระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติเดิม	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุง	1 ระบบ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มหัศจรรย์ ันยธร ธนกฤต	ต.ค.57 - ก.ย.58			ผ่านขั้นตอนการเปิดของประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว รอริษัทดำเนินการส่งอุปกรณ์และติดตั้งให้สมบูรณ์	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
2. พัฒนาระบบบริหารการจัดการไอซีทีที่ดี	12	จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย (Config)	จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายทั้งประสานมิตร และองค์กรฯ	จำนวนอุปกรณ์เครือข่าย (Config) ที่จัดเก็บ	10 อุปกรณ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	นคร ญาดา ธีษธร	ต.ค.57 - ก.ย.58			อยู่ในขั้นตอนพัฒนาโปรแกรมและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	13	พัฒนากลไกการตรวจสอบและติดตามระบบโทรศัพท์	เครื่องมือติดตามและตรวจสอบสถานะระบบโทรศัพท์	จำนวนระบบการตรวจสอบสถานะระบบโทรศัพท์ที่ทำการพัฒนา	1 ระบบ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มหัทธวัฒน์ ธีษธร เฉลิพหล	ต.ค.57 - ก.ย.58	จำนวน 1 ระบบ การตรวจสอบสถานะระบบโทรศัพท์ที่ทำการพัฒนาเสร็จสิ้น	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์แสดงสถานะระบบโทรศัพท์ และสามารถให้บริการได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ URL : http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4586	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
	14	บริการซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาและการวิจัยด้านไอซีที (DreamSpark)	เพื่อส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาและวิจัยด้านไอซีที	จำนวนซอฟต์แวร์ที่ให้บริการ	1 ระบบ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มหัทธวัฒน์ ภาควิมิ ธีษธร	ต.ค.57 - ก.ย.58			ดำเนินงานกำหนดรูปแบบสิทธิ์การเข้าถึงชุดเครื่องมือ DreamSpark และเตรียมเผยแพร่ในปีการศึกษา 2558	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	15	ส่งเสริมระบบการติดต่อสื่อสารและการใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย (Google Apps)	เพื่อส่งให้หน่วยงานได้ใช้เครื่องมือในการทำงานร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย	จำนวนผู้ใช้งาน (Google Apps) เพิ่มขึ้น 10 % จากผู้ใช้งานที่มีอยู่	จำนวนผู้ใช้งาน (Google Apps)	จำนวนผู้ใช้งาน (Google Apps)	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มหัทธวัฒน์ ธีษธร เฉลิพหล	ต.ค.57 - ก.ย.58	จำนวนผู้ใช้งาน (Google Apps) เพิ่มขึ้น 10 % จากผู้ใช้งานที่มีอยู่	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ใช้งาน Google Apps เพิ่มขึ้น ซึ่งจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2557 จากจำนวนผู้ใช้งาน 9,939 บัญชี ถึงเดือนมิถุนายน 2558 มีจำนวนผู้ใช้งาน 12,551 บัญชี	100%	เสร็จสิ้น
3. พัฒนาประสิทธิภาพของบริการไอทีเพื่อนิสิตและบุคลากร	16	โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนสำหรับงานบริการ	เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับงานบริการ	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ 80 ของผู้ให้บริการ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ดิเรก สันติ และทีมงาน	ต.ค.57 - ก.ย.58			1. จัดทำร่างคุณลักษณะ(TOR) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง เสร็จแล้วเรียบร้อย 2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
4.ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย	17	โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ SWU-SAP Monitoring System	เพื่อส่งเสริมการใช้เครื่องมือในการติดตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ	3 หน่วยงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	สุวิมล ภัทรชัย	ม.ค.58 - ก.ย.58			กองแผนงานได้ขอความร่วมมือหน่วยงานนำร่อง 12 หน่วยงานให้เข้าใช้ระบบในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน ในวันที่ 7 - 30 เมษายน 2558 และได้มีการขอปรับรายงานต่างๆ เพิ่มเติมเป็นระยะๆ	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	18	โครงการพัฒนาระบบงาน TQF ระยะที่ 2	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	อมรรัตน์ ฐิตาภา กฤษดา	ต.ค.57 - ก.ย.58			1. วิเคราะห์ ออกแบบ ปรับแก้ไขโปรแกรม และทดสอบการใช้งานโดยผู้พัฒนาระบบ 1.1 งานบันทึกข้อมูล Curriculum Mapping 1.2 งานกำหนดสิทธิ์ผู้รับผิดชอบบันทึก มคอ. 2. พัฒนารายงานเพิ่มเติมตามความต้องการผู้ใช้ 3. จัดทำข้อมูลและคู่มือการใช้งานระบบ 4. จัดอบรมและดำเนินการทดสอบโปรแกรมโดยผู้ใช้ 5. ให้คำแนะนำ ประสานงาน/ช่วยเหลือแก่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	19	โครงการปรับระบบรับนิสิตใหม่ (รับตรง)	1.ปรับปรุงระบบและพัฒนาระบบงานรับนิสิตใหม่ให้รองรับระบบการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(รับตรง)ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการ 3.หน่วยงานสามารถใช้งานระบบเพื่อสนับสนุนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 มอดูล (มอดูล รับสมัคร โดยวิธีรับตรง)	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	วันทนา	ต.ค.57 - ก.ย.58	จำนวน 1 มอดูล (มอดูล รับสมัคร โดยวิธีรับตรง)	ตามเป้าหมาย	1. กำกับดูแล และประสานงานการปรับปรุง / พัฒนาโปรแกรมบริษัท 2. ทดสอบการใช้งาน เมื่อมีการปรับแก้ไขโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้ 3. จัดทำข้อมูล และคู่มือการใช้งานระบบ 4. จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมให้แก่ผู้ใช้งาน 5. ให้คำแนะนำ/ช่วยเหลือ ในการใช้งานโปรแกรม เพื่อดำเนินการรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี 2558 (รับตรง และโครงการ 11 โครงการ)	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1
	20	โครงการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	1. เพื่อจัดทำระบบใหม่เพื่อทดแทนระบบเก่า 2. เพื่อได้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ 3. ผลักดัน/ส่งเสริม การใช้งานระบบให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	เอกสารข้อกำหนด และขอบเขต TOR ฉบับร่าง	จำนวน 1 ฉบับ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	วันทนา กฤษดา	ต.ค.57 - ก.ย.58	เอกสารข้อกำหนด และขอบเขต TOR ฉบับร่าง จำนวน 1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	1 จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดทำและประสานงานบริษัทที่พัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้มานำเสนอระบบแก่มหาวิทยาลัย 3. ร่วมในการร่างเอกสารข้อกำหนด และขอบเขต TOR ฉบับร่าง ของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 4. ได้ส่งมอบเอกสารข้อกำหนด และขอบเขต TOR ฉบับร่าง ให้กับหน่วยงานกองกลางเรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1
	21	โครงการพัฒนาระบบ Web Service	เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านข้อมูล ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานในการแลกเปลี่ยน	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	สุทิสรา กฤษดา กาลัญญา	ต.ค.57 - ก.ย.58			1.พัฒนาโดยทีมผู้รับผิดชอบของสำนักคอมพิวเตอร์ โดยระบบชื่อ webservice register และ http://webservice.swu.ac.th/WebServiceRegister/ สามารถจัดเก็บเกี่ยวกับผู้เข้าใช้งานระบบ โดยครอบคลุมถึงการลงทะเบียน การเก็บประวัติการเข้าใช้ และการประเมินการใช้งาน 2. เข้าร่วมหารือ และออกแบบระบบในโครงการจ้างบริษัทพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ผ่านบริการ Web Service มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3. ปรับปรุงการออกแบบ และพัฒนาระบบ webservice register ให้เชื่อมโยงกับระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านบริการ Web Service มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4. ทดสอบระบบ webservice register ในขั้นตอน UAT (User Acceptance Testing)	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	22	โครงการพัฒนาระบบหอพัก ระยะที่ 3	(1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ (2) หน่วยงานสามารถใช้งานระบบเพื่อสนับสนุนการทำงาน	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 มอดูล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	วันทนา	ม.ค.58 - ก.ย.58			ดำเนินการจัดประชุมและทดสอบระบบจองห้องพัก ร่วมกับหน่วยงานสำนักงานบริหารกิจการหอพัก และบริษัทผู้พัฒนาระบบ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้ 1. ทดสอบการใช้งานระบบบริหารจัดการหอพัก ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 1.1 การเตรียมข้อมูลในโปรแกรมSUPREME 2004 1.1.1 การบันทึกรายชื่อผู้ประสงค์จะจองห้องพัก ประจำปีการศึกษา 2558 แบบทีมและแบบเดี่ยว 1.1.2 การบันทึกนิสิตที่ติดBlacklist 1.1.3 การเตรียมข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการจองห้องพัก สำหรับเจ้าหน้าที่ADMINของสำนักงานบริหารกิจการหอพัก และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำแต่ละอาคาร 1.2 ทดสอบการจองห้องพักผ่านเว็บไซต์จองห้องพัก (dormapp.swu.ac.th) 1.2.1 จองห้องพักสำหรับนิสิตรุ่นพี่ แบบทีมและแบบเดี่ยว 1.2.2 จองห้องพักสำหรับนิสิตรุ่นน้อง " 2.ประชุม สรุปความต้องการของระบบเพิ่มเติม 2.1 ในเรื่องการยกเลิกทีม เนื่องจากนิสิตที่มีความประสงค์จะจองทีม จะมีสิทธิ์จองได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น 2.2 เพิ่มรายงานสรุปรายชื่อที่ประสงค์จองห้องพักแบบเดี่ยว 2.3 ปรับการแสดงข้อความที่หน้าเว็บไซต์จองห้องพัก 3. แผนการดำเนินงานต่อไป นัดประชุมทดสอบระบบอีกครั้ง ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558"	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	23	โครงการพัฒนาระบบจองรถ ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3	(1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ (2) หน่วยงานสามารถใช้งานระบบเพื่อสนับสนุนการทำงาน	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 มอดูล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	วันทนา	ม.ค.58 - ก.ย.58			เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ดูแลระบบจองรถส่วนกลางมหาวิทยาลัย (เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ) ในการนำข้อมูลรถบริษัทมาบันทึกในโปรแกรม และได้ตรวจสอบโปรแกรมแล้ว พบว่าระบบเดิมสามารถรองรับการทำงานดังกล่าวได้ ทางศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ จึงขอให้หน้าจการทำงานเดิม	0%	ยกเลิก	เนื่องจากศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ แจ้งขอยกเลิกการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม เนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่าระบบงานเดิมสามารถรองรับการทำงานนี้ได้

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	24	โครงการพัฒนาระบบจองที่นั่ง รับ-ส่ง บุคลากร มศว ระยะที่ 2	(1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ (2) ผลักดัน/ส่งเสริมการใช้งานระบบให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	จำนวนหน่วยงานที่ใช้ระบบ	อย่างน้อย 5 หน่วยงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	วัฒนา กัลยา	ต.ค.57 - ก.ย.58			1. จัดประชุมร่วมกับศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพการขนส่งและการปลอดภัย ดังนี้ 1.1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เพื่อส่งมอบระบบจองรถรับ-ส่ง บุคลากร มศว มีข้อสรุปให้ดำเนินการพัฒนาระบบเพิ่มเติม ดังนี้ - หน้าจอการพิมพ์บันทึกข้อความ - หน้าจอรายงานข้อมูลอาจารย์ผู้สอนที่สอนหนังสือที่ องค์กรักซ์ - หน้าจอค้นหาตารางเดินทางที่ว่าง ตามเงื่อนไขที่กำหนด 1.2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 สรุปดังนี้ - แนะนำการใช้งานระบบจองที่นั่งรับ-ส่ง บุคลากร มศว ในส่วนการพิมพ์บันทึกข้อความ ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพการขนส่งและการปลอดภัย 2. ยกเลิกหรือชะลอ การเขียนหน้าจอรายงานข้อมูลอาจารย์ผู้สอนที่สอนหนังสือที่ องค์กรักซ์ 2.1 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ด้วยศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ได้จัดประชุมเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการยานพาหนะ จึงได้เชิญสำนักคอมพิวเตอร์ นำเสนอภาพรวมระบบจองที่นั่งรับ-ส่ง บุคลากร มศว ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบ 2.2 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 พัฒนาหน้าจอกันหาตารางเดินทางว่าง และแนะนำการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพการขนส่งและการปลอดภัย	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
5.โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหม่	25	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	(1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน (2) เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ (3) เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง และครบถ้วน (4) เพื่อให้บุคลากรหรือหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลตนเองในระบบได้มากขึ้น	ความสำเร็จของโครงการ	2 มอดูล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	มณฑล ฐิตินาถ กฤษดา	ต.ค.57 - ก.ย.58			งานสัญญาจ้าง 1 อยู่ระหว่างกองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการนำข้อมูลสัญญาจ้างเข้าระบบให้เป็นปัจจุบัน 2 จากการประชุมร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ ทางผู้พัฒนาระบบได้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่ส่งเข้ามาในหน้าจอ และเงื่อนไขในการแสดงการแจ้งเตือน และได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ไปหาข้อสรุป ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ยังไม่ดำเนินการ	50%	ล่าช้า	ยังไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากการประชุมร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ ทางผู้พัฒนาระบบได้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่ส่งเข้ามาในหน้าจอ และเงื่อนไขในการแสดงการแจ้งเตือน และได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ไปหาข้อสรุป ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ยังไม่ดำเนินการ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	26	โครงการศึกษาและวิเคราะห์ระบบบริการการศึกษา (SUPREME 2004)	(1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานเดิม (2) เพื่อจัดทำร่างเอกสาร TOR ระบบบริการการศึกษาใหม่	(1) เอกสารการศึกษาวิเคราะห์ระบบ (2) เอกสาร TOR ฉบับร่าง	(1) เอกสารการศึกษาวิเคราะห์ระบบ จำนวน 1 ฉบับ (2) เอกสาร TOR ฉบับร่าง จำนวน 1 ฉบับ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ผศ.วัชรชัย วิลาวัลย์ พรทิพย์ อมรรรัตน์ วันทนา	ต.ค.57 - ก.ย.58			1. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานเดิม เพื่อจัดทำเป็นเอกสารการวิเคราะห์ระบบงานใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. การจัดทำเอกสาร TOR ยังไม่เริ่มดำเนินการ เนื่องจากการจัดทำ TOR ต้องศึกษาระบบงานเดิมให้แล้วเสร็จ และมีการสำรวจความต้องการเพิ่มเติม ที่ระบบเคยมี กับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการ	10%	ล่าช้า	ยังไม่สามารถจัดทำเอกสาร TOR ได้ เนื่องจากในการพัฒนาระบบงานใหม่ ต้องมีการสำรวจความต้องการของผู้ใช้เพิ่มเติม ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการ
6.โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	27	โครงการบำรุงรักษาระบบ HURIS	เพื่อดูแล และบำรุงรักษาระบบงานให้พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพ	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	มณฑลธิ ฐิตาภา กฤษฎา	ต.ค.57 - ก.ย.58			1. ปรับปรุงหน้าจอสอบตามข้อมูลการทำงาน ให้แสดงผลได้อย่างถูกต้อง และบุคลากรสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลการทำงานได้ด้วยตนเอง 2. แก้ไขหน้าจอกการขอเบิกเงิน ขอเบิกเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ และเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ในกรณีที่มีการคิดภาษีเป็นจุดศนิยม ให้ปิดเศษทศนิยมทิ้ง 3. แก้ไขหน้าจอกการออกรายงานประกันสังคม 4. ตรวจสอบข้อมูลการเบิกเงินตกเบิก 4.5 เดือน ครั้งที่ 2 5. นำข้อมูลการปรับเงินเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ 4% ตามมติคณะรัฐมนตรี 1 ธ.ค. 2558 เข้าสู่ฐานข้อมูล 6. จัดทำข้อมูล/รายงาน ตามความต้องการของผู้ใช้งาน	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	28	โครงการบำรุงรักษาระบบ SUPREME2004	เพื่อดูแล และบำรุงรักษาระบบงานให้พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพ	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	พรทิพย์ วันทนา อมรรรัตน์ กัลยา กาญจนา	ต.ค.57 - ก.ย.58			1. ดูแลให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ 2. จัดทำข้อมูล/รายงาน ตามความต้องการของผู้ใช้	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	29	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ WWW	เพื่อดูแล และบำรุงรักษาระบบงานให้พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพ (ระบบ E-Train, E-Survey, E-Project, E-Document)	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.57 - ก.ย.58			ให้คำปรึกษาผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ อบรมการใช้งาน ประสานงานผู้ใช้เกี่ยวกับระบบ และปรับปรุงโปรแกรมตามความต้องการเพิ่มเติม ดังนี้ 1.ระบบแบบสำรวจออนไลน์ (e-Survey System) • การค้นหาสถิติแบบสอบถาม : แก้ไขโปรแกรมให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ตามปี ที่สร้างแบบสอบถาม • เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูล: Tuning Database โดยการสร้างดัชนี (Index) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูล	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
7.โครงการเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	30	โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Job online	เพื่อดูแล/บำรุงรักษา ระบบงานให้พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพ	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	อมรรัตน์ ฐิตาภา	ต.ค.57 - ก.ย.58			1. ให้คำปรึกษา ประสานงาน/ช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำและตรวจสอบข้อมูล ตามความต้องการของผู้ใช้ 3. ส่งเสริมการใช้แก่ผู้ใช้งาน	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	31	โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบจองห้อง online	เพื่อดูแล/บำรุงรักษา ระบบงานให้พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพ	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	อมรรัตน์ ฐิตาภา	ต.ค.57 - ก.ย.58			1. ให้คำปรึกษา ประสานงาน/ช่วยเหลือ ระบบจองห้องออนไลน์ และแนะนำระบบเพื่อการบริหารจัดการอาคารสถานที่แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 2. ส่งเสริมการใช้งานและจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้งานตามความต้องการของหน่วยงาน	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
8.ระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย	32	โครงการระบบคลังข้อมูล มหาวิทยาลัย SUPREMEPlus	ปรับปรุงระบบคลังข้อมูล และระบบธุรกิจอัจฉริยะ เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี และสนับสนุนการใช้งานให้ง่ายขึ้น ทั้งนี้จัดทำระบบใหม่	ความสำเร็จของโครงการ	(1) มีระบบคลังข้อมูล 1 ระบบ (2) มีผู้ใช้อย่างน้อย 2 หน่วยงาน (3) มีเว็บไซต์อย่างน้อย 1 เว็บไซต์ (4) พัฒนาด้วย Microsoft product อย่างน้อย 1 งาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	สุทิสรา วิลาวัลย์	ต.ค.57 - ก.ย.60			1. ดำเนินการปรับปรุงระบบเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันตามโครงการเกี่ยวกับข้อมูลประกันคุณภาพ 2. จัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดทำรายงานที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 3. ดำเนินการปรับแก้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับผู้ใช้ให้ทำการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบซอฟต์แวร์ที่มีคุณลักษณะดีกว่าหรือเท่าเทียมกับ Microsoft product เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ที่รองรับความต้องการในระยะยาว และทดแทนซอฟต์แวร์ที่หมดอายุในการพัฒนาจากเจ้าของ Product 5. มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานจากระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ เป็นโครงการต่อเนื่องระยะ 3 ปี และมีการเพิ่มเป้าหมายของโครงการจำนวน 1 ข้อ คือ (4) พัฒนาด้วย Microsoft product อย่างน้อย 1 งาน	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	เหตุผลในการปรับแผนการดำเนินงาน : เนื่องจากได้จัดทำระบบคลังข้อมูล และ Business intelligence มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และข้อมูลที่จัดทำใหม่จะพัฒนาบนซอฟต์แวร์ที่ได้จัดทำค่าของงบประมาณทั้งงบรายได้และงบแผ่นดิน ตามเหตุผลที่ได้ชี้แจง ดังนั้นโครงการนี้ ยังไม่บรรลุเป้าหมายหลัก แต่มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงขอขยายเวลาในการดำเนินการเพื่อให้ได้เครื่องมือที่เหมาะสมและทันสมัย ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับโครงการที่จะมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ เนื่องจากกลุ่มข้อมูลด้านการเงิน และบุคลากรจะถูกปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและความต้องการของมหาวิทยาลัย
9.เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	33	เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง Web Hosting	เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของเครื่องแม่ข่ายในการให้บริการ Web Hosting	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	สุวิมล ปวีศรีชัยวัฒน์	ม.ค.58 - ก.ย.58			ได้ดำเนินการติดตั้งและทดสอบระบบบนเครื่องแม่ข่ายจริง Windows Server2012 ทั้ง Web Server และ Database Server และได้เปิดพื้นที่ให้บริการสำหรับหน่วยงานที่ขอพื้นที่มาใหม่	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	34	ระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยผ่าน Mobile Device	เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย	จำนวน Application ที่ Run ผ่าน Mobile Device	1 ระบบปฏิบัติการ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ภัทรชัย สุวิมล	เม.ย.58 - ก.ย.58			ดำเนินการออกแบบโครงสร้างระบบเบื้องต้นสมัครลงทะเบียนเป็นนักพัฒนาระบบ Google Developer อยู่ระหว่างการสมัคร Apple Developer account	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	35	พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ให้ทันสมัยและทันสมัยเทคโนโลยี	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	สุวิมล ปวีริศ	ต.ค.57 - มี.ค.58	จำนวน 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ได้ดำเนินการเผยแพร่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย โฉมใหม่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 3
	36	ศึกษาระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์	เพื่อศึกษาและวิเคราะห์จัดการระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ ให้มีคุณภาพ	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ปวีริศ สุวิมล	เม.ย.58 - ก.ย.58			ศึกษาสำรวจความสามารถพื้นฐานระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดหาโปรแกรมเพื่อนำมาใช้งานต่อไป	20%	ล่าช้า	เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนของการสำรวจ ความความสามารถพื้นฐานระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดหาโปรแกรม
	37	ส่งเสริมการใช้งานระบบบริหาร การจัดการเว็บไซต์ (CMS)	เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานใช้งานระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์	จำนวนเว็บไซต์	ไม่น้อยกว่า 5 เว็บไซต์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ปวีริศ สุวิมล	ม.ค.58 - ก.ย.58	จำนวน 5 เว็บไซต์	ตามเป้าหมาย	สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมการใช้งาน ระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ด้วย DNN" ให้กับหน่วยงาน และคอยให้คำปรึกษาในการพัฒนาเว็บไซต์ ปัจจุบันได้มีหน่วยงานสนใจพัฒนาเว็บไซต์ด้วย DNN ประมาณ 30 เว็บไซต์	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 3
10.ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)	38	เพิ่มทางเลือกในการบริการระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)	เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการระบบการจัดการเรียนการสอน ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น	ติดตั้งระบบ LMS เพิ่มเติม	จำนวน 1 ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ชัยวัฒน์ ภัทรชัย ปวีริศ สุวิมล	ต.ค.57 - ก.ย.58			เปิดให้บริการระบบ iTunes U เพื่อรองรับคอร์ส การเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	39	โครงการบำรุงรักษาระบบบริหาร การจัดการเรียนการสอน online	เพื่อพัฒนากระบวนการเรียน การสอนให้มีคุณภาพ	รายงานผลการบำรุงรักษา	จำนวน 1 ฉบับ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ชัยวัฒน์ ภัทรชัย	ต.ค.57 - ก.ย.58			ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือช่วย Atutor	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	40	โครงการศึกษา Digital Portfolio	เพื่อศึกษาและวิเคราะห์จัดการระบบจัดเก็บผลงาน อิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการ คณาจารย์ นิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	รายงานผลการ ศึกษา	จำนวน 1 ฉบับ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ภัทรชัย ชัยวัฒน์ ปวีริศ	ต.ค.57 - ก.ย.58			อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาด้านแบบระบบ Digital Portfolio	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	41	โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์	เพื่อเปิดบริการห้องสำหรับผลิตสื่อการเรียนรู้อัตโนมัติ (Self Service Studio) เปิดหลักสูตร การอบรมเพื่อการผลิตสื่อการเรียนรู้อ	จำนวนสื่อการเรียนรู้อ	ไม่น้อยกว่า 20 ชิ้นงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ชัยวัฒน์ สุวิมล ปวีริศ ภัทรชัย	ต.ค.57 - ก.ย.58			1.จัดทำโครงการนำร่องเผยแพร่สื่อการเรียนรู้อบนระบบ iTunes U 2. ได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง - iTunes U Course Manager เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 - iBooks และ iMovie เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
11.โครงการ Google Apps เพื่อการศึกษา	42	การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบ GAFE	เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน Google Calendar	จำนวนระบบที่มีการนำปฏิทินเข้าสู่ Google Calendar	1 ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ภัทรชัย สุวิมล	ต.ค.57 - มี.ค.58	จำนวน 1 ระบบที่มีการนำปฏิทินเข้าสู่ Google Calendar	ตามเป้าหมาย	สร้างเครื่องมือ SWUCC GAFE สำหรับเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเข้าสู่ Google Calendar	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
12. โครงการจัดหารายได้	43	โครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก	เพื่อหารายได้ และการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก	จำนวนโครงการที่จัด	1 โครงการ	สำนักคอมพิวเตอร์	ผศ.วีรชัย และทีมงาน	ต.ค.57 - ก.ย.58			1. มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการ 2. มีการปรับปรุงหลักสูตรที่จะใช้ขอรับ ในโครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก 3. อยู่ระหว่างการหาแนวทางการหารายได้ สำนักคอมพิวเตอร์ และปรับเปลี่ยนการดำเนินงานกิจกรรม โดยจะเริ่มโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	30%	ชะลอไปในปีถัดไป	1. มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการ ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง 2. เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรที่จะใช้ขอรับ ในโครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก ทำให้ต้องเลื่อนการจัดโครงการไปในปีงบประมาณ 2559 แทน
13. โครงการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	44	งาน Open house สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจ พันธกิจของสำนักคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีการจัดกิจกรรม	1 ครั้ง	สำนักงานผู้อำนวยการ	พัชรินทร์ วันทนา อินยธร สุธาทิพย์ กรัณท์รัตน์ ไพโรจน์ ธนรรณพ	ต.ค.57 - ก.ย.58			อยู่ในขั้นตอนการเตรียมงาน Open house ครบรอบ 20 ปี สำนักคอมพิวเตอร์	50%	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	เนื่องจากต้องใช้เวลาในการวางแผนและดำเนินโครงการงาน Open house สำนักคอมพิวเตอร์" จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาตามแผนการดำเนินงาน
	45	ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักการ Lean Management ในการบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์มีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด	จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมหลักการ Lean Management	อย่างน้อย 1 กิจกรรม	สำนักคอมพิวเตอร์	พัชรินทร์ อ.สุธิดา พรทิพย์ นคร สันติ	ต.ค.57 - ก.ย.58			ดำเนินการตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยระบบ Lean Management ในการบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร์	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	46	โครงการศึกษาดูงานสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารระบบไอทีที่ดี	เพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนกิจกรรมศึกษาดูงาน	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	สำนักงานผู้อำนวยการ	อ.อรรรณพ พัทชรินทร์ ดนัย	ต.ค.57 - ก.ย.58			ผู้บริหารได้เข้าร่วมการอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและนอกประเทศ ด้านการบริหารระบบไอทีที่ดี จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 1 ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านไอที โดยเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Developing a Prototype of Sonoporation Sytem using Ultrasound Technique for Implemementation in Drug Delivery เมื่อวันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2557 ณ เมือง Sarawak ประเทศ Malasia 2 ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนงานรัฐบาลดิจิทัลตามโครงการเพื่อการวิจัยอาเซียน ACSG ภายใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	47	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่	เพื่อปรับโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ (ร่าง)	1 ฉบับ	สำนักคอมพิวเตอร์	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พชรินทร์ นคร พรทิพย์ สันติ	เม.ย.58 - ก.ย.58			ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการปรับโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558	0%	ยกเลิก	1. เนื่องจากคณะผู้จัดทำโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ มีภาระงานจึงทำให้ไม่มีเวลาที่ตรงกันจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ 2. การปรับโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ มีกระบวนการที่ยุ่งยากและซับซ้อน
14.โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	48	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	เพื่อจัดให้บริการความรู้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกิจกรรมต่อไปนี้ (1) โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2	บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน	บรรลุ 5 ข้อ	สำนักงานผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ไพโรจน์ ศิริศักดิ์เกษมจิตติมา	ต.ค.57 - ก.ย.58			ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2 สรุปดังนี้ 1) ผู้เข้ารับการอบรม 66 คน 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน วงเงิน 164,167.00 บาท (3) รายงานผลการดำเนินงานส่งศูนย์บริการวิชาการดังนี้ 3.1) รายงานผลสรุปผลการดำเนินโครงการ 3.2) รายงานผลฉบับย่อเพื่อตีพิมพ์ในเล่มรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 4) รายงานผลการดำเนินงานที่ http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1748	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 3
แผนงานเพิ่มเติมไตรมาส 2														
1.โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหม่	49	โครงการพัฒนาระบบประมวลผลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มศว	เพื่อพัฒนาระบบประมวลผลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มศว	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 ระบบ	สำนักคอมพิวเตอร์	วรเศรษฐ์ ภัทรชัย ชัยวัฒน์	ก.พ.58 - มิ.ย.58	จำนวน 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	1. ทำการทดสอบการใช้งานระบบ 2. ดำเนินการใช้ระบบในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มศว ปีการศึกษา 2556	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	50	โครงการพัฒนาระบบการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตร	เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับคำนวณต้นทุนต่อหน่วยรายวิชา และต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัย	ความสำเร็จของโครงการ	อย่างน้อย 3 รายงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	สุทธิตาพรทิพย์ วัลลาวัลย์	ม.ค.58 – ก.ย.58			1. จัดประชุมร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานผู้ต้องการระบบ(กองแผนงาน) เพื่อสอบถามขอบเขตความต้องการของระบบ 2. วิเคราะห์ และออกแบบฐานข้อมูล โปรแกรม และรายงาน ต่างๆให้รองรับการทำงานของหน่วยงาน และงานประกันคุณภาพ 3. นำเสนอภาพรวมของระบบ และวิธีการ/ขั้นตอนการนำข้อมูลไปใช้ให้แก่ผู้บริหาร และผู้ดูแลระบบประจำกองแผนงาน 4. สร้างฐานข้อมูล พัฒนาโปรแกรม จอภาพ และรายงานต่างๆ 5. จัดทำคู่มือการประมวลผล เพื่อออกรายงาน 6. อบรมผู้ดูแลระบบประจำกองแผนงาน/ผู้ใช้งานประจำหน่วยงาน 5. รายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	40%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	51	โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากอาคาร	(1) เพื่อวิเคราะห์ปริมาณและความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ของอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัย (2) เพื่อส่งเสริม และจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	กัลยาอมรรรัตน์ วัลลาวัลย์	ม.ค.58 – ก.ย.58	จำนวน 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	1. จัดทำข้อมูล และคู่มือการใช้งานระบบ 2. อบรมการใช้งานให้แก่ผู้ดูแลระบบงานกองแผนงาน และผู้ใช้งานระบบประจำหน่วยงาน	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 3
2.โครงการแนวปฏิบัติที่ดีด้านไอซีที	52	จัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มศว	เพื่อให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล	จำนวนแนวปฏิบัติที่ผ่านความเห็นชอบให้นำมาประกาศใช้	จำนวน 4 ฉบับ	สำนักคอมพิวเตอร์	คณะกรรมการ ISM	ม.ค.58 - ก.ย.58	จำนวน 4 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	1. ดำเนินการจัดส่งนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมแบบประเมินฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2. คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เห็นชอบต่อนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3. ดำเนินการเสนอนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อประกาศใช้ 4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ใช้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 3

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
3. โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	53	โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับระบบเครือข่าย อีกทั้งปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย	จำนวนระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	จำนวน 1 ระบบ	สำนักคอมพิวเตอร์	สันติ และทีมงาน	ม.ค.58 - ก.ย.58			1. รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อยู่ระหว่างการดำเนินการส่งมอบ/ตรวจรับ 2. รายการโปรแกรมลิขสิทธิ์ อยู่ระหว่างการดำเนินการทำสัญญา	70%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
แผนงานเพิ่มเติมไตรมาส 3														
1.โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหม่	54	โครงการปรับระบบรับนิติใหม่ (รับตรง) รอบ 2 (การประมวลผลคะแนนO-NET และ การใช้คะแนนสูงสุดของสทศ ในการยื่นสมัครได้)	(1) ปรับปรุงระบบและพัฒนา ระบบงานรับนิติใหม่ให้รองรับระบบการคัดเลือกเข้าเป็นนิติระดับปริญญาตรี(รับตรง)ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2) สามารถกำหนดเงื่อนไขการยื่นคะแนนเป็นแบบใช้คะแนนสูงสุดได้ (3) สามารถกำหนดข้อมูลรายวิชาที่ต้องการทำประมวลผลคะแนนได้มากกว่าหนึ่งครั้งในแต่ละขั้นตอน (4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการ (5)หน่วยงานสามารถใช้งานระบบเพื่อสนับสนุนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 มอดูล (มอดูล การประมวลผลคะแนนO-NET)	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	วันทนา	เม.ย.58 - ก.ย.58			1. กำกับดูแล และประสานงานการปรับปรุง/พัฒนาโปรแกรมบริษัท 2. ทดสอบการใช้งาน เมื่อมีการปรับแก้ไขโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้ 3. จัดทำข้อมูล และคู่มือการใช้งานระบบ 4. จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมให้แก่ผู้ใช้งาน ทดสอบการใช้งานโปรแกรม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 5. ให้คำแนะนำ/ช่วยเหลือ ในการใช้งานโปรแกรมเพื่อดำเนินการรับสมัครนิติใหม่ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	55	โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารงบประมาณการเงิน บัญชี พัสดุ	เพื่อให้มีระบบการพัสดุ การเงิน และการบัญชีที่ทันสมัย สามารถรองรับการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติของทางราชการ และของมหาวิทยาลัยที่บังคับใช้ใน ปัจจุบัน ทั้งในด้านงบประมาณ บัญชีและการเงิน จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ	(1) เอกสาร ข้อกำหนด และ ขอบเขตของ โครงการฉบับจริง (2) คัดเลือก ผู้พัฒนา และติดตั้ง ระบบโดย ขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (3) พัฒนา และ ติดตั้งระบบ	(1) จำนวน 1 ฉบับ (2) จำนวน 1 ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ผศ.วัชรชัย สุทธิสา	เม.ย.58 - ก.ย.60			1. ร่วมประชุมหารือกับคณะทำงานพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารงบประมาณการเงินและพัสดุ ตามคำสั่ง 534/2558 http://emeeting.swu.ac.th/menu_mt.asp?mt_frmwrk_id=617 2. ได้รับมอบหมายให้ทำงานตามมติที่ประชุม	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	56	กิจกรรม : (ร่าง) ข้อกำหนด และรายละเอียดโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	เพื่อสนับสนุนให้โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย	เอกสาร(ร่าง) ข้อกำหนด รายละเอียด โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	จำนวน 1 ฉบับ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ สุทธิสา กัลยา กฤษดา	เม.ย.58 - ก.ย.58			1. ดำเนินการประชุมหารือกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และคณะทำงานสำนักงานอธิการบดี คำสั่งเลขที่ 2041/2558 เพื่อจัดทำคณะกรรมการ คณะทำงาน(ร่าง)ข้อกำหนด และรายละเอียดโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร http://emeeting.swu.ac.th/menu_mt.asp?mt_frmwrk_id=620 2. ได้รับมอบหมายให้ทำงาน ในส่วนการ(ร่าง)ข้อกำหนด และรายละเอียดตามมติที่ประชุม 3. ติดต่อประสานงาน กลุ่มคณะทำงานเพื่อจัดทำ ขบวนการ และขั้นตอนการทำงาน ให้แล้วเสร็จ	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
งานประจำ														
1.การรณรงค์รู้จัก SWU IT Services	57	โครงการประชาสัมพันธ์ระบบโดยผ่านสื่อต่างๆ	เพื่อเผยแพร่ระบบงานให้แก่บุคลากร และหน่วยงานทราบทางสื่อต่างๆ เช่น Website SWU Weekly	จำนวนครั้งของการประชาสัมพันธ์	รายเดือน	สำนักงานผู้อำนวยการ	วณิชยา	ต.ค.57 - ก.ย.58			1. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly, website, Facebook 2. ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ 3. จัดอบรมการใช้ dotnetnuke ในการพัฒนาเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ ให้แก่บุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558	70%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
2.ส่งเสริมการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	58	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	(1) เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้ (2) เพื่อดำเนินการงานวิจัยตามภารกิจด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ (3) เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	(1) แผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี (2) จำนวนกิจกรรมตามแผน	(1) 1 แผน (2) จำนวน 1 กิจกรรม	สำนักคอมพิวเตอร์	ผศ.วัชรชัย ประกิจสุวิมล	ต.ค.57 - ก.ย.58			1. จัดประชุมคณะกรรมการงานส่งเสริมการวิจัย และงานสร้างสรรค์ เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานวิจัย 2. รายงานผลการดำเนินงานวิจัย ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
3.การบริหารดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	59	จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบ และมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม	(1) แผนการพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ประจำปี (2) บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผน	(1) 1 แผน (2) อย่างน้อย 1ครั้ง/คน/ปี	สำนักงานผู้อำนวยการ	สมบุญ มหัทธวัฒน์ นคร ดนัย ญาดา	ต.ค.57 - ก.ย.58			1. ส่งบุคลากรไปอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2. รายงานการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และประชุมที่เกี่ยวข้อง	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	60	ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน	เพื่อปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับภารกิจและภาระ งานที่เพิ่มขึ้นและเป็นไปตามทิศ ทางการพัฒนาหน่วยงาน และ แผนยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย	คู่มือการปฏิบัติของ ทุกฝ่าย (ฉบับปรับปรุง)	4 ฝ่าย	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	พัชรินทร์ นคร สันติ พรทิพย์ ดนัย จันทนา	ต.ค.57 - ก.ย.58			อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน	75%	ดำเนินการ แล้วตาม แผน	
	61	การบริหารแผนการใช้งบประมาณ สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้การบริหารงบประมาณ ของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบ และมีการบริหารงานที่ สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย	รายงานผลการ ดำเนินงานต่อ คณะกรรมการ ประจำสำนัก คอมพิวเตอร์	รายไตรมาส	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	พัชรินทร์ สุชาติพิทย์ กรัณท์รัตน์ ชูศรี จุฬารัตน์ บุศรารักษ์	ต.ค.57 - ก.ย.58			1. ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. รายงานผล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 - มิถุนายน 2558	75%	ดำเนินการ แล้วตาม แผน	
	62	การบริหารการติดตามแผนปฏิบัติ การสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้ผลการดำเนินงาน โครงการต่างๆ เป็นไปตาม แผนงาน และ เป้าหมาย	รายงานผลการ ดำเนินงานต่อ คณะกรรมการ ประจำสำนัก คอมพิวเตอร์	6 เดือน/ครั้ง	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	สมัญญ พัทธินทร์ บุศรารักษ์	ต.ค.57 - ก.ย.58			ดำเนินการติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ งานสำนักคอมพิวเตอร์ ไตรมาส 3	75%	ดำเนินการ แล้วตาม แผน	
	63	การประกันคุณภาพ	เพื่อดำเนินงานตามนโยบายและ แผนการดำเนินงานด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษาของ มหาวิทยาลัย	รายงานผลการ ดำเนินงานต่อ คณะกรรมการ ประจำสำนัก คอมพิวเตอร์	6 เดือน/ครั้ง	สำนัก คอมพิวเตอร์	อ.อรรรณพ ไพโรจน์ ศิริศศิเกษม บุศรารักษ์	ต.ค.57 - ก.ย.58			1. จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการ ดำเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ฯ เพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน 2. รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ผ่าน ระบบ SAR QA Online	75%	ดำเนินการ แล้วตาม แผน	
	64	การควบคุมภายใน	เพื่อกำหนดมาตรการและ ติดตามการดำเนินงานเพื่อป้อง การปัญหา และส่งเสริมการ ดำเนินงานที่เป็นจุดแข็งให้มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น	(1) มีแผนการ ควบคุมภายใน (2) มีการรายงาน ผลการดำเนินงาน	(1) 1 แผน (2) 6 เดือน/ครั้ง	สำนัก คอมพิวเตอร์	อ.อรรรณพ มัทธวัตต์มน์ กรัณท์รัตน์	ต.ค.57 - ก.ย.58			จัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าตามแผนการ ดำเนินงานการควบคุมภายใน	75%	ดำเนินการ แล้วตาม แผน	
	65	ระบบบริหารความเสี่ยง	(1) เพื่อป้องกันความไม่เสถียร ของระบบไอซีที และการ ดำเนินงานของสำนัก คอมพิวเตอร์ (2) เพื่อกำหนดมาตรการ และ ติดตามการดำเนินงานเพื่อ ป้องกันปัญหา และส่งเสริมการ ดำเนินงานที่เป็นจุดแข็งให้มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น	(1) มีแผนการ บริหารความเสี่ยง (2) รายงานผลการ ดำเนินงานต่อ คณะกรรมการ ประจำสำนัก คอมพิวเตอร์	(1) 1 แผน (2) 6 เดือน/ครั้ง	สำนัก คอมพิวเตอร์	อ.อรรรณพ มัทธวัตต์มน์ กรัณท์รัตน์	ต.ค.57 - ก.ย.58			จัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าตามแผน บริหารความเสี่ยง	75%	ดำเนินการ แล้วตาม แผน	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	66	การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	เพื่อจัดทำโครงการตามตัวชี้วัด พร้อมกับการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	6 เดือน/ครั้ง	สำนักคอมพิวเตอร์	พัชรินทร์ มหัทธวัฒน์ พรทิพย์ บุศรารักษ์	ต.ค.57 - ก.ย.58			จัดประชุมเพื่อติดตามงานโครงการตามตัวชี้วัด และการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	67	การดำเนินงานโครงการ 5 ส	(1) เพื่อดำเนินการตามนโยบาย 5ส ของมหาวิทยาลัย (2) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการประยุกต์หลักการของ 5ส เข้าสู่การดำเนินงานประจำเพื่อเสริมสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	(1) มีแผนการดำเนินงาน (2) มีรายงานผลการดำเนินงาน	(1) 1 แผน (2) รายงานผลการศึกษา	สำนักคอมพิวเตอร์	จักรพันธ์ วรณีย์ และทีมงาน	ต.ค.57 - ก.ย.58			ดำเนินการแผนการ โดยเตรียมจัดกิจกรรม “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย” Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2558”	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	68	การประหยัดพลังงาน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	(1) มีแผนการดำเนินงาน (2) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	(1) 1 แผน (2) 6 เดือน/ครั้ง	สำนักคอมพิวเตอร์	ดิเรก สันติจักรพันธ์	ต.ค.57 - ก.ย.58			1. ติดโปสเตอร์กิจกรรมการประหยัดพลังที่บอร์ดชั้น 11 2. รณรงค์การใช้กระดาษ 2 หน้า เพื่อประหยัดทรัพยากร	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
4.โครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์	69	โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที	เพื่อจัดบริการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ แก่นิสิตและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย	จำนวนการจัดอบรม	2 ครั้ง	สำนักงานผู้อำนวยการ	อ.อรรถพร ศิริศิเกษม จิตติมา	ต.ค.57 - ก.ย.58			ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 16 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2558 - เดือนมีนาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว สรุปดังนี้ (1) ผู้เข้ารับการอบรม 142 คน (2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 29,237.41 บาท (3) รายงานผลการดำเนินงานที่ http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1749	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 3
	70	โครงการเสวนาไอทีเพื่อการเรียนรู้ Business Intelligence สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	(1) เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านไอที เรื่อง Business Intelligence สำหรับคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย (2) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์การประยุกต์ไอทีในการทำงานจริง	จำนวนการจัดอบรม	1 ครั้ง	สำนักงานผู้อำนวยการ	ผศ.วัชรชัย ธนรรณพ ศิริศิเกษม จิตติมา	ต.ค.57 - ธ.ค.57	มีจัดอบรม 1 ครั้ง	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการจัดโครงการเสวนาไอทีเพื่อการเรียนรู้ Business Intelligence ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เรียบร้อยแล้ว สรุปดังนี้ (1) ผู้เข้ารับการอบรม 139 คน (2) ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000 บาท (3) รายงานผลการดำเนินงานที่ http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1705	100%	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558

กลุ่มโครงการ	ที่	แผนปฏิบัติการ				ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
		โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
5.ส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	71	โครงการสืบสานและทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัย มอบหมาย	มีกิจกรรมที่ ดำเนินงานตาม นโยบายของ มหาวิทยาลัย	3 กิจกรรม	สำนัก คอมพิวเตอร์	สุรชาติพย์ ถาวร อุดร	ต.ค.57 - ก.ย.58			ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานจัดโครงการสืบ สานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 1. จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนัก คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ประสานมิตร 2. กิจกรรม ประเพณีสงกรานต์ "สีสัน วันวาน สงกรานต์ บ้านฉ่ำ" เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ บริเวณโถง ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เนื่องในโอกาส ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2558 เป็นวัน สงกรานต์ ถือเป็นวันสำคัญทางประเพณีของไทย	75%	ดำเนินการ แล้วตาม แผน	
	72	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน ภาษาสู่ประชาคมอาเซียน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัย มอบหมาย	มีกิจกรรมที่ ดำเนินงานตาม นโยบายของ มหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	ศิริศศิเกษม ดนัย พิชรินทร์	ต.ค.57 - ก.ย.58			ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน ภาษาสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 ดังนี้ 1) การฝึกอบรม ครั้งที่ 1: อบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษระดับต้น ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2558 2) ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวนเงิน 4,387.50 บาท เรียบร้อยแล้ว	70%	ดำเนินการ แล้วตาม แผน	