

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบรายได้ไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559)

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอแผนปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ มีจำนวน 35 โครงการย่อย/กิจกรรม และได้เริ่มดำเนินการตามแผนแล้วนั้น ดังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ไว้ดังนี้

1. ตารางสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)

ที่	รายการ	จำนวน กิจกรรม ย่อย/ กิจกรรม	ร้อยละ		
1. โครงการในปีงบประมาณพ.ศ. 2560		35			
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	35	100.00		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่าง ปีงบประมาณ	-	0.00		
2. ผลการดำเนินงาน				ร้อยละ ความสำเร็จ	คะแนนเต็ม (5)
2.1	เสร็จสิ้น	3	8.57	65.71	3.29
2.2	ดำเนินการแล้วตามแผน	20	57.15		
2.3	เร็วกว่าแผน	-	0.00		
2.4	ล่าช้า	1	2.86	34.29	
2.5	รอเริ่มโครงการ	9	25.71		
2.6	ยกเลิก	2	5.71		
2.7	ชะลอไปในปีถัดไป				
2.8	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จ ในปีนี้				
2.9	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปี ถัดไป	-	-		
รวม		35	100.00	100.00	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบรายได้ไตรมาส 1
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559

2. ตารางแสดงรายละเอียดตามสถานะผลการดำเนินของโครงการ

2.1 โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น มีจำนวน 2 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ผลสำเร็จเปรียบกับ เป้าหมายของ โครงการ	เสร็จสิ้น ไตรมาส	
โครงการ/กิจกรรม				
2	โครงการปรับปรุงระบบรักษา ความปลอดภัย (Firewall) มศว องค์กรฯ	มัทธวัฒน์ ประกิจ ฉันทธร เฉลิมพล ธนภุต	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
6	โครงการทำความร่วมมือ (MOU) กับ AIS	มัทธวัฒน์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
26	โครงการปรับโครงสร้างของ สำนักคอมพิวเตอร์	คณะกรรมการ บริหารและติดตาม งานบริหารสำนัก คอมพิวเตอร์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1

2.2 โครงการที่ดำเนินการแล้วตามแผนงานของโครงการ มีจำนวน 20 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
โครงการ/กิจกรรม		
1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	มัทธวัฒน์
3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการสำรองข้อมูลเพื่อรองรับเหตุภัยพิบัติ	มัทธวัฒน์ ประกิจ
4	โครงการติดตั้งระบบปรับปรุงช่องโหว่ WSUS	สันติ ชนรรณพ
5	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำอาคาร	สันติ ชนรรณพ วรเศรษฐ์

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบรายได้ไตรมาส 1
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559

โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรม		
7	โครงการระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ วิลาวัลย์ พงษ์ทิพย์ มณฑล ฐิตาภา ผศ.วัชรชัย
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล	มณฑล ฐิตาภา วิลาวัลย์
9	โครงการพัฒนาระบบ SWU-TQF ระยะที่ 4	อมรรัตน์ ฐิตาภา พงษ์ทิพย์ พรทิพย์
14	โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระยะที่ 2	พงษ์ทิพย์ ฐิตาภา
15	กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ	ปวีศร สุวิมล
17	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน SWU Mobile	ภัทรชัย สุวิมล
19	พัฒนาเว็บไซต์งานพระราชทานปริญญาบัตรโฉมใหม่	ชัยวัฒน์
21	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องเรียน Smart Classroom	สุวิมล ชัยวัฒน์ ปวีศร ภัทรชัย
23	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2	จันทนา จิตติมา
24	โครงการหารายได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ดร.อรรรณพ และคณะ
28	โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564)	พัชรินทร์ นฤดี

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบรายไตรมาส 1
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559

โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรม		
30	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	คณะกรรมการ บริหารงานวิจัย
31	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักคอมพิวเตอร์	ดร.อรรณพ และคณะ
32	โครงการบริหารความเสี่ยง	ดร.อรรณพ มัทธวิวัฒน์ กรัณท์รัตน์ จิตติมา
33	โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	อัคร สุธาทิพย์
34	โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพ การประชาสัมพันธ์ของสำนักคอมพิวเตอร์	วณิชยา

2.3 โครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผนงานของโครงการ ไม่มี

2.4 โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานของโครงการ มีจำนวน 1 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ล่าช้ากว่าแผน)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผล
โครงการ/กิจกรรม		
28	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 – 2564	คณะกรรมการ จัดทำแผน ยุทธศาสตร์สำนัก คอมพิวเตอร์
		- อยู่ระหว่างการปรับ ตามข้อเสนอแนะ

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบรายได้ไตรมาส 1
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559

2.5 โครงการที่รอเริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 มีจำนวน 9 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (รอเริ่มโครงการ)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรม		
11	โครงการ D-Office++ : Digital Office Model Project	วันทนา มณฑลลี อมรรัตน์ ฐิตาภา พงษ์ทิพย์ วิลาวัลย์
12	โครงการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประสานงานด้านการพัฒนาและการให้บริการระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ระยะที่ 1	วันทนา มณฑลลี อมรรัตน์ ฐิตาภา พงษ์ทิพย์ วิลาวัลย์
13	โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (Clinic MIS)	อมรรัตน์ วันทนา มณฑลลี ฐิตาภา วิลาวัลย์ พรทิพย์
16	กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์	ปวีริศร ชัยวัฒน์
18	พัฒนาระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ (SWU-SAP) เวอร์ชัน 2	ภัทรชัย สุวิมล
20	พัฒนาระบบติดตามงานเรื่องร้องเรียน/คดีความ	ภัทรชัย สุวิมล
22	โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	จันทนา จิตติมา
27	โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	พัชรินทร์ วณิชยา
29	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน	พัชรินทร์ दनัย นฤดี

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบรายไตรมาส 1
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559

2.6 โครงการที่ทำการยกเลิกไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 มี จำนวน 2 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ยกเลิก)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผล
โครงการ/กิจกรรม			
10	โครงการจัดการความรู้ ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (KM MIS) ระยะที่ 1 (SUPREME 2004)	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ วิลาวัลย์ พงษ์ทิพย์ มณฑลลี ฐิตาภา ผศ.วัชรชัย	เนื่องจากติดภาระกิจโครงการพัฒนา ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพ การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
35	โครงการปรับปรุงระบบแสงสว่าง เพื่อการประหยัดพลังงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์	ธนรรณพ อำนาจ สุกิจ วรเศรษฐ์	เนื่องจากกรมพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์ ได้จัดทำโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน หน่วยงานภาครัฐ และขอความ ร่วมมือให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์ ส่งข้อมูลรายละเอียดเพื่อสมัครเข้า ร่วมโครงการดังกล่าว

2.7 โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยจะดำเนินการในปีถัดไป
(ขลอโครงการในปีถัดไป) ไม่มี

2.8 โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ ไม่มี

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559

คำชี้แจง :

1. ตัวอักษรสีเขียว หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จสิ้น และโครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผน
2. ตัวอักษรสีน้ำเงิน หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วตามแผน
3. ตัวอักษรสีแดง หมายถึง โครงการที่รอเริ่มดำเนินงาน โครงการที่มีความล่าช้า โครงการที่ชดเชยในงวดไป และโครงการที่ยกเลิก

ประเด็นยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการ					ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย	1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	จำนวนห้อง Data Center ที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้องที่ติดตั้งสมบูรณ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มัทธวัฒน์และฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 59-ก.ย.60	☞	✓	✓												อยู่ในขั้นตอนขอ TOR	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	2	โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) มศว องค์กรฯ	เพื่อเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย และแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลส่งออกสู่อินเทอร์เน็ต	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุง	1 ระบบที่ทำการปรับปรุง	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มัทธวัฒน์ ประกิจ อัญชร เถลิงพล ธนกฤต	ต.ค. 57-พ.ย.59	✓	☞										1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) มศว องค์กรฯ เสร็จสิ้น	100%	เสร็จสิ้นไตรมาส 1		
	3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการสำรองข้อมูลเพื่อรองรับเหตุภัยพิบัติ	เพื่อสำรองข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลหลักจากห้องคอมพิวเตอร์กลางที่อาคาร 16 มาจัดเก็บที่สำนักหอสมุด	จำนวนระบบสำรองข้อมูลที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบที่ติดตั้งสมบูรณ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มัทธวัฒน์ ภาควงุมิ ประกิจ	ต.ค. 59-ก.ย.60	☞	✓	✓												อยู่ในขั้นตอนของงบประมาณ	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	4	โครงการติดตั้งระบบปรับปรุงช่องโหว่ WSUS	1. เพื่อลดปริมาณข้อมูลการสื่อสารในการอัปเดตไฟล์ แก้ไขปรับปรุงของชุดผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟต์ 2. เพื่อให้มีการอัปเดตไฟล์แก้ไขปรับปรุงชุดผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟต์ได้อย่างรวดเร็ว 3. เพื่อช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายมีความปลอดภัยเนื่องจากได้มีการแก้ไขปรับปรุงชุดผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟต์ได้อย่างสม่ำเสมอ	จำนวนระบบปรับปรุงช่องโหว่ WSUS มีความสามารถในการให้บริการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่อยู่ในมหาวิทยาลัย โดยสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ	2 ระบบที่ได้รับ การปรับปรุง	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	สันติ ธนรรณพ	ต.ค. 59-ก.ย.60	☞	✓	✓												ศึกษาความต้องการของระบบ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ค.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	5	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำอาคาร	1. เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่ายบัวศรีให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และตู้สาขาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3. เพื่อสร้างมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามแนวปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนำเสนอให้แก่ผู้บริหารใช้ในการบริหารต่อไป	1. จำนวนอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารได้รับการตรวจเช็ค 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	1. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนอุปกรณ์ที่ได้รับการตรวจเช็ค 2. ไม่ร้อยละ ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	สันติ ชนรรณพ วรเศรษฐ และคณะ	ต.ค. 59-ก.ย.60	🔄	✓	✓												ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อรับทราบและเตรียมดำเนินการ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	6	โครงการการทำความร่วมมือ (MOU) กับ AIS	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยทำความร่วมมือกับเอกชน	เอกสารความร่วมมือ (MOU) กับ AIS	1 ฉบับ	มหัทธวัฒน์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.59-ธ.ค.59	🔄	✓	📄								1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	มหาวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 จำนวน 666 จุด ครอบคลุมพื้นที่ของมหาวิทยาลัย	-	เสร็จสิ้นไตรมาส 1			

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย											
															ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร	7	โครงการระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ทดแทนระบบงานเดิม	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ และใช้งานทดแทนระบบงานเดิมได้	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรรัตน์ กาญจนา พงษ์ทิพย์ มณฑล ฐิตาภา ผศ.วีรชัย วิลาวรรณ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 59-ก.ย.60	☞	✓	✓											1. ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตามรายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตการดำเนินงาน 2. ส่งมอบงาน	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	1.. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งานตามระเบียบข้อบังคับของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 2. เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 3. เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง และครบถ้วน	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อยจำนวน 3 มอดูล	มณฑล ฐิตาภา วิลาวรรณ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 59-ก.ย. 60	☞	✓	✓											1. พัฒนาหน้าจอเพื่อดำเนินการจัดบุคลากรลงโครงสร้างใหม่ เพื่อออกคำสั่ง และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง 2. พัฒนาหน้าจอสำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง 3. พัฒนาหน้าจอสำหรับจัดเก็บผลงานทางวิชาการเพื่อใช้สำหรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 3.1 ประชุมสำรวจความต้องการกับฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ปรับปรุงโปรแกรมเพื่อให้รองรับการทำงานการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 5. ตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูล 6. อบรมการใช้งานหน้าจอการจัดบุคลากรลงโครงสร้างใหม่แก่บุคลากร	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	9	โครงการพัฒนาระบบ SWU-TQF ระยะที่ 4	1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน 2. เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 3. เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง และครบถ้วน	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อยจำนวน 1 มอดูล	อมรรรัตน์ ฐิตาภา พงษ์ทิพย์ กาญจนาพรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 59-ก.ย.60	☞	✓	✓											1. ประสานงานและให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบ 2. จัดทำข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ 3. ดำเนินการเตรียมและจัดอบรมผู้ใช้งาน (On-demand) 4. ดำเนินการ Migrate Data กรณีอาจารย์เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงาน - ตรวจสอบข้อมูลที่มีการเชื่อมโยง - ปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สภาพภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)			
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ							
	10	โครงการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (KM MIS) ระยะที่ 1 (SUPREME 2004)	1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ของระบบ ให้ทีมมีความเข้าใจ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบงานใหม่ 2. เพื่อศึกษารายละเอียดข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูลในระบบ SUPREME 2004 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับถ่ายโอนข้อมูลไปยังระบบงานใหม่	จำนวนเอกสารที่เป็นองค์ความรู้ของระบบ SUPREME 2004	1 ฉบับ	พริทีย์ วันทนาอมรัตน์ พงษ์ทิพย์ มณทลี จิตาภา ผศ.วัชรชัย วิลาววัลย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	11	โครงการ D-Office++ : Digital Office Model Project	1. เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีของการใช้ไอซีที (ICT Best Practice) และมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งด้านไอซีทีพื้นฐาน และสามารถนำความรู้ไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งในการนำระบบสารสนเทศใหม่ของมหาวิทยาลัยไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร	1. จำนวนแนวปฏิบัติที่ดี 2. จำนวนครั้งที่จัดอบรม	1. อย่างน้อย 2 แนวปฏิบัติ 2. อย่างน้อย 2 ครั้ง	วันทนา มณทลี อมรัตน์ จิตาภา พงษ์ทิพย์ วิลาววัลย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	เม.ย.60 - ก.ย. 60	-	-	-																		รอเริ่มโครงการ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ค.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	12	โครงการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประสานงานด้านการพัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ระยะที่ 1	1.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการให้บริการระบบสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน 2.เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้แนวปฏิบัติที่ดีของการใช้ไอซีที (ICT Best Practice) 3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีของหน่วยงาน 4.เพื่อสร้างเครือข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกันในด้านต่างๆ อาทิ ด้านบุคลากร และระบบ ไอซีที 5.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร 6.เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีสมรรถนะด้านการใช้ไอซีทีและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1 จำนวนหน่วยงานที่นำระบบไปใช้งาน 2.จำนวนงานที่จัดอบรม / สัมมนา	1.ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน 2.ไม่น้อยกว่า 3 งาน	วันทนา มณฑล อมรรัตน์ อธิธา พงษ์ทิพย์ วิลาวัลย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค. 60 – ก.ย. 60	-	-	-												-	รอเริ่มโครงการ		
	13	โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (Clinic MIS)	1. จัดหาหรือพัฒนาเครื่องมือเพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บความรู้สำหรับการใช้ระบบสารสนเทศ และการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ 2. เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และนำเสนอให้ผู้ให้บริการมีความเข้าใจ และ	1. เครื่องมือสำหรับจัดเก็บความรู้ 2. แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ระบบสารสนเทศ	1. 1 ระบบ 2. แนวปฏิบัติที่อย่างน้อย 5 แนวทาง	อมรรัตน์ วันทนา มณฑล อธิธา พงษ์ทิพย์ วิลาวัลย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	เม.ย.60 – ก.ย.60	-	-	-												-	รอเริ่มโครงการ		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการ					ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)					
	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ค.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ									
			สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นได้																												
	14	โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระยะที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้ ทดแทนระบบงานเดิม	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 3 มอดูล	พงษ์ทิพย์ จิตาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค..60 – ก.ย.60	☺	✓	✓																งานที่ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้ 1. ปรับปรุงหน้าจอสําหรับบริหารจัดการการปฏิบัติงานล่วงเวลา ดังนี้ - บันทึกการเตรียมตารางปฏิบัติงานล่วงเวลา - นำเข้าข้อมูลสแกนลายนิ้วมือ - บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานล่วงเวลา 2. ยกเลิกระบบกะปุกหมู 3. พัฒนาหน้าจอสําหรับรายงาน - รายงานค่าตอบแทน - รายงานตารางปฏิบัติงาน - รายงานสรุปค่าตอบแทน - รายงานหลักฐานการจ่ายเงิน(จนท.ปฏิบัติงานล่วงเวลา) - รายงานใบลงเวลาการปฏิบัติงานล่วงเวลา	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	15	กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ ให้ทันสมัยและทันเทคโนโลยี	จำนวนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ	1 เว็บไซต์	ปวีตร สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 59- ก.ย. 60	☺	✓	✓																ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเวอร์ชันภาษาต่างประเทศตามรูปแบบโครงสร้างเว็บไซต์ใหม่ที่ได้ออกแบบไว้	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	16	กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบบริหารจัดการจัดการเว็บไซต์	เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย DirectAdmin	จำนวนหน่วยงานนำร่อง	3 หน่วยงาน	ปวีตร ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	เม.ย 60- ก.ย.60	-	-	-																-	-	รอเริ่มโครงการ		
	17	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน SWU Mobile	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน	จำนวน Module ที่เพิ่มขึ้น	1 Module	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค..60 – ก.ย. 60																				- พัฒนา Module การตรวจสอบผลการเรียนเผยแพร่โปรแกรมบน App Store 7 ม.ค. 2560 - ปรับปรุงดูแลระบบให้สามารถใช้งานได้	25%	ดำเนินงานแล้วตามแผน	
	18	พัฒนาระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์	เพื่อพัฒนาระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์สำหรับหน่วยงานใน	จำนวน Module ที่เพิ่มขึ้น	1 Module	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ม.ค.60 – ก.ย. 60	-	-	-																	-	-	รอเริ่มโครงการ	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการ					ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
		(SWU-SAP) สำหรับหน่วยงาน	การบริหารติดตามแผนยุทธศาสตร์																							
	19	พัฒนาเว็บไซต์งานพระราชทานปริญญาบัตรโฉมใหม่	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน	จำนวนเว็บไซต์พระราชทานปริญญาบัตร	1 เว็บไซต์	ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 59 – ก.ย. 60		✓	✓												25%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	20	พัฒนาระบบติดตามเรื่องร้องเรียน/คดีความ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน	ระบบติดตามเรื่องเรียน/คดีความ	1 ระบบ	สุวิมล ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ม.ค.60 – ก.ย.60	-	-	-											-	-	รอเริ่มโครงการ		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการศรัควิวิจัยและการเรียนการสอน	21	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องเรียน Smart Classroom	1. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 2. เพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 3. เพื่อรองรับการทำกิจกรรมในชั้นเรียน การค้นคว้า และเสริมสร้างการเรียนรู้ของนิสิต	จำนวนห้องเรียน Smart Classroom	3 ห้องเรียน	สุวิมล ชัยวัฒน์ ปวีริศ ภัทรชัย	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 59 - มี.ค. 60		✓	✓											50%	ดำเนินการแล้วตามแผน			

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการ					ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	22	โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดบริการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แก่นิสิต คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย	จำนวนการจัดกิจกรรม	อย่างน้อย 1 ครั้ง	จันทนา จิตติมา	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	เม.ย.60 - ส.ค.60	-	-	-											-	-	รอเริ่มโครงการ		
	23	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชนระยะที่ 2	จัดบริการอบรมให้ความรู้ด้านไอซีทีแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก	บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน จำนวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1. จำนวนการจัดอบรมสัมมนา 2. จำนวนผู้เข้ารับบริการ 3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4. ร้อยละของจำนวนงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 5. ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน จำนวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1. 2 ครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 2. ร้อยละ 95 3. ร้อยละ 98 4. ร้อยละ 85	จันทนา จิตติมา	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชนระยะที่ 2	ต.ค.59 - มิ.ย.60	☺	✓	✓											- เตรียมการดำเนินงานจัดอบรมให้ความรู้ด้านไอซีที	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559

แผนปฏิบัติการ					ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI				เป้าหมาย	ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ	24	โครงการหารายได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1. เพื่อหารายได้ และการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 2. เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณจากส่วนกลาง	จำนวนการจัดกิจกรรมการหารายได้	อย่างน้อย 1 กิจกรรม	ดร.อรพรรณ และคณะ กรรมการฯ	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	☺	✓	✓											ประชุมคณะกรรมการ หารายได้	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	25	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 – 2564	เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์มีกรอบและแนวทางการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ ให้สามารถดำเนินงานอย่างบูรณาการ มีทิศทาง สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนา มหาวิทยาลัย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	เอกสารแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564	จำนวน 1 ฉบับ	คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	ต.ค. 58 – ก.ย. 60	✓	✓	✓											- อยู่ระหว่างการตรวจสอบและแก้ไขจากการประชุมหารือ	80%	ล่าช้า	
	26	โครงการการปรับโครงสร้างของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ตาม พรบ. ใหม่	โครงสร้างของสำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่ที่มีการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย	1 ฉบับ	คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	ต.ค.59 – พ.ย.59	☺	✓	☺								1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย		สำนักคอมพิวเตอร์มีโครงสร้างใหม่ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 10/2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559	100%	เสร็จสิ้นไตรมาส 1	
	27	โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	เพื่อการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	จำนวนคู่มือการปฏิบัติงาน	1 ฉบับ	พัชรินทร์	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	ม.ค.60-ก.ย.60	-	-	-												-	-	รอเริ่มโครงการ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	แผนปฏิบัติการ				ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
		โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	28	โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564)	1.เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) 2. เพื่อจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ทำให้บุคลากรได้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในงานหรือวิชาชีพ หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้มากยิ่งขึ้น 3. เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์ นำหลักการและแนวทางการพัฒนาบุคลากรมาใช้เป็นหลักในการพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	1. เอกสารแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี 2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง	1. จำนวน 1 ฉบับ 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	พัชรินทร์ ดนัย นฤดี	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.59 - ก.ย. 60		✓	✓												- ทบทวนแผนเดิม - รวบรวมข้อมูลในการจัดทำ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	29	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาสู่อาเซียน	1.เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์มีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม	1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม	พัชรินทร์ ดนัย นฤดี จิตติมา	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ค. 60 - ก.ย. 60	-	-	-												-	-	รอเริ่มโครงการ	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
									ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	30	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ในการทำวิจัย 2. เพื่อดำเนินการงานวิจัยตามภารกิจด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบ 3. เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบ	จำนวนโครงการวิจัยที่ผ่านการขออนุมัติดำเนินงาน	อย่างน้อย 1 โครงการวิจัย	คณะกรรมการบริหารงานวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.59-ก.ย.60	☺	✓	✓												ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	31	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาสำนักคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา 3. เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับปรุงพัฒนาการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 4. เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ	ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของสำนักคอมพิวเตอร์	คะแนนการประเมิน > 200 คะแนน	ดร.อรรรณพ ประกิจ	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.59-ก.ย.60	☺	✓	✓												ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมการดำเนินงาน	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
									ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	32	โครงการบริหารความเสี่ยง	เพื่อสร้างระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของกิจกรรมและกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัย เพื่อลดโอกาสที่เกิดผลกระทบหรือสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	1. มีแผน การบริหารความเสี่ยง 2. รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	1. มี 1 แผนการบริหารความเสี่ยง 2. รายงานผล 2 ครั้งต่อปี	ดร.อนรรณพ มัทธวัชวัฒน์กรัณท์รัตน์ จิตติมา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	☺	✓	✓												1.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ เลขที่ 42/2559 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 2.มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (Rm-1) 3.มีแผนจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (Rm-2)	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	33	โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม ผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ 2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชน 3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความสามารถต่อศาสนา ผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา 5. เพื่อดำรงและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย	1. จำนวนการจัดกิจกรรม 2. จำนวนครั้งของการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ผ่านเว็บเพจ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม	1. อย่างน้อย 3 กิจกรรม 2. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บเพจ 2 ครั้งต่อปี	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักคอมพิวเตอร์	ต.ค.59 - ก.ย.60	☺	✓	✓												ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 23 ปี ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี สำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการ					ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	34	โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพการประชาสัมพันธ์ของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อเผยแพร่ความเคลื่อนไหวข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รับทราบข้อมูลผ่าน Social media และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	1.จำนวนบทความที่เผยแพร่ 2.จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์	1. ไม่น้อยกว่า 60 บทความ 2. ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง	วณิชยา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 59 - ก.ย. 60															เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ผ่าน Social work	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	35	โครงการปรับปรุงระบบแสงสว่าง เพื่อการประหยัดพลังงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์	1. เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรฯ โดยสนับสนุนให้เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED 2. เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างของสำนักคอมพิวเตอร์ อย่างเป็นรูปธรรมและได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัย-ศรีนครินทรวิโรฒ 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ในด้านการรักษาสภาพแวดล้อม โดยช่วยกันประหยัดทรัพยากรและประหยัดพลังงาน	จำนวนปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างน้อย 10%	1. ลดการใช้พลังงานอย่างน้อย 10% 2. เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในอาคารสำนักคอมพิวเตอร์จากชนิดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED จำนวน 371 หลอด	ธนรณพ อำนวยกิจ วรเศรษฐ์ และทีมงาน	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ	เนื่องจากกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ฯ ตัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ และขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์ ส่งข้อมูลรายละเอียดเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว	