



รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 – 2564 (ฉบับร่าง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

ผู้จัดทำ
งานนโยบายและแผน
กันยายน 2560

1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ใช้ระบบไอซีทีเป็นเครื่องมือในการบริหารงานมหาวิทยาลัยและให้ความสำคัญกับการประยุกต์ไอซีทีเข้าสู่การปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานและมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องนั้น สำนักคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลและให้บริการด้านไอซีทีจึงต้องเตรียมแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย แผนแม่บทไอซีที และแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อให้ระบบไอซีทีได้ส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดให้มีการประชุมบุคลากร เพื่อสรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณพ.ศ.2560 รอบ 12 เดือน พร้อมทั้งได้ทำการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 – 2559) และได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์แล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 35 โครงการ/กิจกรรม โดยแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย
มีจำนวน 6 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร
มีจำนวน 14 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน
จำนวน 1 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
จำนวน 2 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ
จำนวน 12 โครงการ

2. ส่วนของการสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ต่อที่ประชุมและคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ โดยมี 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการทั้งสิ้น 35 โครงการ/กิจกรรม (ดูตารางที่ 1) และได้เริ่มดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 จนถึงเดือนกันยายน 2560 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- | | |
|--|------------------|
| 1. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว | จำนวน 23 โครงการ |
| 2. โครงการที่ขอยกเลิกไม่ดำเนินการ | จำนวน 2 โครงการ |
| 3. โครงการที่ขยายเวลาโครงการต่อเนื่องไปในปีถัดไป | จำนวน 10 โครงการ |

และสำนักคอมพิวเตอร์ได้ทำการประเมินผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในรอบ 12 เดือน ดังนี้

1. ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการสำเร็จ จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.72
2. ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วแต่ไม่สำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57
3. ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วในระหว่างปี ที่ขอยกเลิกโครงการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.71
4. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการเท่ากับ 65.72 คิดเป็น 3.29 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 (ดูตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน


คำชี้แจง : ร้อยละความสำเร็จของโครงการโดยจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ คิดเฉพาะโครงการที่มีการดำเนินงานสำเร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ (แผน)	โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น	โครงการที่ดำเนินการไม่เสร็จในปีนี้และขยายเวลาต่อเนื่องไปในปีงบประมาณถัดไป	โครงการที่ยกเลิกโครงการ	โครงการที่ชะลอในปีนี้และทำในปีถัดไป	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย	6	4	2	-	-	66.66
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร	14	9	4	1	-	64.29
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน	1	1	-	-	-	100
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	2	2	-	-	-	100
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ	12	7	4	1	-	58.33
รวมทั้งหมด	35	23	10	2	-	65.72

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความสำเร็จของโครงการของแผนปฏิราชการฯ โดยจำแนกตามสถานะ
ผลการดำเนินงาน

ที่	สถานะผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	ร้อยละความสำเร็จ	คะแนนเต็ม (5)
1	โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น	23	65.72	65.72	3.29
2	โครงการที่ขอยกเลิกการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	2	5.71	34.28	
3	โครงการที่ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	10	28.57		
รวม		35	100.00	100.00	

แผนภาพที่ 1 แผนภูมิแท่งแสดงผลประเมินความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิราชการฯ จำแนกตามสถานะ



จากตารางที่ 1-2 และแผนภาพที่ 1 จะเห็นว่าผลการดำเนินงานของโครงการส่วนใหญ่สำเร็จตามเวลาและเป้าหมายโครงการที่กำหนด แต่ยังมีบางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด จึงถือว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์ที่ให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ โดยสรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะไว้ดังต่อไปนี้

ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

1. มีโครงการที่ล่าช้าและขอขยายเวลาต่อเนื่องไปในปีถัดไปอยู่จำนวนมาก เนื่องจากมีการปรับปรุง TOR ของครุภัณฑ์ และยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการทางพัสดุ ทำให้โครงการดำเนินการไม่สำเร็จในงบประมาณนี้

2. โครงการ/กิจกรรมมีจำนวนมากทำให้เป็นปัญหาเรื่องระยะเวลา และงบประมาณในการดำเนินการ

3. การดำเนินโครงการบางโครงการไม่เป็นไปตามแผน ด้วยยังขาดกำลังคนและมีภาระงานประจำค่อนข้างมาก

ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ

1. โครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดำเนินงาน แต่ไม่บรรลุเป้าหมายหรือดำเนินการไม่สำเร็จในงบประมาณนี้ ควรมีการทบทวนถึงความเป็นไปได้ในการทำโครงการ/กิจกรรม และควรมีการทบทวนค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ในแต่ละโครงการ

2. โครงการที่ไม่บรรลุเป้าหมายเพราะไม่ได้ดำเนินการ ควรมีการสร้างระบบในการบริหารจัดการ เช่น มีการสนับสนุนผู้รับผิดชอบของแต่ละโครงการ ให้ความร่วมมือผู้ที่ส่งผลงาน เพื่อให้มีการดำเนินงานโครงการ

3. ส่วนของรายละเอียดผลการดำเนินงาน

ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดจำแนกตามสถานะผลการดำเนินงานของโครงการ ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3.1 โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีจำนวน 23 โครงการ ดังนี้

โครงการลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จของโครงการ	เสร็จสิ้นในไตรมาส
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 โครงการ				
โครงการลำดับที่ 2	โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) มศว องค์กรฯ	มัทธวิวัฒน์ และฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ ดำเนินการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) มศว องค์กรฯ เสร็จสมบูรณ์ จำนวน 1 ระบบ	ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 1
โครงการลำดับที่ 4	โครงการติดตั้งระบบปรับปรุงช่องโหว่ WSUS	สันติ ธนรรณพ	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ ดำเนินการติดตั้งระบบปรับปรุงช่องโหว่ WSUS ทั้งที่ มศว ประสารมิตร และ มศว องค์กรฯ เสร็จสมบูรณ์ จำนวน 2 ระบบ	ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 4
โครงการลำดับที่ 5	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำอาคาร	สันติ ธนรรณพ วรเศรษฐ	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ ดำเนินการบำรุงรักษา ผู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร จำนวน 3 ผู้สาขา เสร็จสมบูรณ์	ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 4
โครงการลำดับที่ 6	โครงการการทำความร่วมมือ (MOU) กับ AIS	มัทธวิวัฒน์	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ เอกสารความร่วมมือ (MOU) กับ AIS 1 ฉบับ	ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 1

โครงการลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จของโครงการ	เสร็จสิ้นในไตรมาส
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร จำนวน 12 โครงการ				
โครงการลำดับที่ 8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล	มณฑลী ฐิตาภา วิลาวลัย	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เสร็จสิ้นสมบูรณ์ จำนวน 3 มอดูล	ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 4
โครงการลำดับที่ 9	โครงการพัฒนาระบบงาน TQF ระยะที่ 4	อมรรัตน์ ฐิตาภา พงษ์ทิพย์ กาญจนา พรทิพย์	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ การพัฒนา และปรับปรุงระบบงาน TQF เสร็จสิ้นสมบูรณ์ จำนวน 1 มอดูล	ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 4
โครงการลำดับที่ 11	โครงการ D-Office++ : Digital Office Model Project	วันทนา มณฑลী อมรรัตน์ ฐิตาภา พงษ์ทิพย์ วิลาวลัย	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ มีแนวปฏิบัติด้านไอซีทีที่ดีจำนวน 2 แนวปฏิบัติ และมีการจัดอบรมระบบสารสนเทศให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน จำนวน 2 ครั้ง	ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 4
โครงการลำดับที่ 12	โครงการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประสานงานด้านการพัฒนา และการให้บริการระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ระยะที่ 1	วันทนา มณฑลী อมรรัตน์ ฐิตาภา พงษ์ทิพย์ วิลาวลัย	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ มีหน่วยงานที่นำระบบสารสนเทศไปใช้จำนวน 3 หน่วยงาน และมีจัดอบรมสมรรถนะด้านไอซีที จำนวน 3 ครั้ง	ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 4

โครงการลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จของโครงการ	เสร็จสิ้นในไตรมาส
โครงการลำดับที่ 16	กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์	ปวีศร ชัยวัฒน์	ผลสำเร็จตามต่ำกว่าเป้าหมายของโครงการ คือ มีการส่งเสริมการใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์สำเร็จ 2 หน่วยงาน จากเป้าหมาย 3 หน่วยงาน	ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 4
โครงการลำดับที่ 17	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน SWU Mobile	ภัทรชัย สุวิมล	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ มีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน SWU Mobile สำเร็จ 1 Module	ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 3
โครงการลำดับที่ 18	พัฒนาระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ (SWU-SAP) สำหรับหน่วยงาน	ภัทรชัย สุวิมล	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ พัฒนาระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ (SWU-SAP) สำหรับหน่วยงาน สำเร็จ 1 ระบบ	ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 3
โครงการลำดับที่ 19	พัฒนาเว็บไซต์งานพระราชทานปริญญาบัตรโฉมใหม่	ชัยวัฒน์	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ พัฒนาเว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำเร็จ 1 เว็บไซต์	ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 4
โครงการลำดับที่ 20	พัฒนาระบบติดตามเรื่องร้องเรียน/คดีความ	สุวิมล ชัยวัฒน์	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ พัฒนาระบบติดตามเรื่องร้องเรียน/คดีความ สำเร็จ 1 ระบบ	ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน จำนวน 1 โครงการ				
โครงการลำดับที่ 21	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องเรียน (Smart Classroom)	สุวิมล ชัยวัฒน์ ปวีศร ภัทรชัย	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ จัดหาครุภัณฑ์ห้องเรียน (Smart Classroom) สำเร็จ จำนวน 3 ห้องเรียน	ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 2

โครงการลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จของโครงการ	เสร็จสิ้นในไตรมาส
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 2 โครงการ				
โครงการลำดับที่ 22	โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	จันทนาจิตติมา	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ มีการจัดกิจกรรมจำนวน 1 ครั้ง	ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 4
โครงการลำดับที่ 23	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชนระยะที่ 2	จันทนาจิตติมา	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน	ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 7 โครงการ				
โครงการลำดับที่ 26	โครงการปรับโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์	คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ โครงสร้างใหม่ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 ฉบับ	ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 1
โครงการลำดับที่ 29	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาสู่อาเซียน	พัชรินทร์ ดนัย นฤดี จิตติมา	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 78.26 - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมเท่ากับ 92.26	ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 4
โครงการลำดับที่ 30	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	คณะกรรมการบริหารงานวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ มีโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 โครงการวิจัยทั้งนี้ไม่ได้ขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย	ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส 4

โครงการลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จของโครงการ	เสร็จสิ้นในไตรมาส
โครงการลำดับที่ 31	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักคอมพิวเตอร์	ดร.อรรณพ ประกิจ	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ 1. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี การศึกษา 2560 ณ โรงแรมเทวัญดารา บีวิลล่า กุญบุรี อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วม ทั้งหมด 39 คน 2. ผู้บริหารและบุคลากรเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาและฟังผลการตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 12-14 กันยายน 2560	ดำเนินการเสร็จสิ้นใน ไตรมาส 4
โครงการลำดับที่ 32	โครงการบริหารความเสี่ยง	ดร.อรรณพ มหัทธวัฒน์ กรินทร์รัตน์	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ - มีแผนบริหารความเสี่ยง - มีการรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักคอมพิวเตอร์	ดำเนินการเสร็จสิ้นใน ไตรมาส 4
โครงการลำดับที่ 33	โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	คณะกรรมการทำนุ บำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ - จำนวนกิจกรรมที่จัด จำนวน 3 กิจกรรม - จำนวนการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บเพจ เผยแพร่องค์ความรู้ 2 ครั้ง	ดำเนินการเสร็จสิ้นใน ไตรมาส 4
โครงการลำดับที่ 34	โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพการประชาสัมพันธ์ของสำนักคอมพิวเตอร์	วณิชยา	ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ คือ มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด ทำให้ผู้รับผิดชอบไม่ สามารถประเมินความสำเร็จของโครงการได้	ดำเนินการเสร็จสิ้นใน ไตรมาส 4

ตารางที่ 3.2. โครงการที่ทำการยกเลิกไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจำนวน 2 โครงการ

โครงการลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เหตุผลที่ยกเลิกโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร จำนวน 1 โครงการ			
โครงการลำดับที่ 10	โครงการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย(KM MIS) ระยะที่ 1 (SUPREME 2004)	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ พงษ์ทิพย์ มณฑล ฐิตาภา ผศ.วัชรชัย วิลาวัลย์	เนื่องจากติดภาระกิจโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 1 โครงการ			
โครงการลำดับที่ 35	โครงการปรับปรุงระบบแสงสว่าง เพื่อการประหยัดพลังงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์	ธนรรณพ และทีมงาน	เนื่องจากกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ฯ ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ และขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์ ส่งข้อมูลรายละเอียดเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ด้วยเหตุนี้สำนักคอมพิวเตอร์ จึงเห็นควรยุติการดำเนินการโครงการเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน

ตารางที่ 3.3 โครงการที่ดำเนินการไม่สำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และขยายเวลาต่อเนื่องไปในปีถัดไป มีจำนวน 10 โครงการ

โครงการลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	เหตุผลที่โครงการไม่สำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 โครงการ				
โครงการลำดับที่ 1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	มหัทธิวัฒน์ และฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ 1. สำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับความอนุเคราะห์ บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ออกแบบ-เขียนแบบ และกำหนดรายละเอียดงาน และแบบรูปรายการ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับมอบแบบรูปรายการ และได้ร่วมประชุมกับบริษัทฯ 2. อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR	เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับมอบแบบรูปรายการ “งานปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย” และบริษัท อยู่ระหว่างร่วมกันปรับปรุงแบบ TOR และ BOQ
โครงการลำดับที่ 3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการสำรองข้อมูลเพื่อรองรับเหตุภัยพิบัติ	มหัทธิวัฒน์ ประกิจ	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ อยู่ในขั้นตอนที่คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ ทำให้ล่าช้าในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ จำเป็นต้องขยายระยะเวลาการดำเนินงานไปในปีงบประมาณถัดไป
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร จำนวน 4 โครงการ				
โครงการลำดับที่ 7	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ผศ.วัชรชัย วัลลภย์ พรทิพย์ อมรัตน์	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ บริษัทบิซโพเทนเชียล จำกัด อยู่ระหว่าง การพัฒนาระบบงานในงวดที่ 2 และงวดที่ 3 (สิ้นสุดระยะเวลาโครงการวันที่ 10 ตุลาคม 2560)	เนื่องจาก บริษัทบิซโพเทนเชียล จำกัด พัฒนาระบบงานไม่สำเร็จตามระยะเวลาของโครงการ และการดำเนินการในขั้นตอน

โครงการลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	เหตุผลที่โครงการไม่สำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	วันทนา กาญจนา พงษ์ทิพย์	บริษัทฯไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาในสัญญา	ที่ผ่านมา มีความล่าช้า จึงไม่สามารถ พัฒนาระบบได้ตามแผน
โครงการลำดับที่ 13	โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (Clinic MIS)	อมรรัตน์ วันทนา มณฑล ฐิตาภา วิลาลัย พรทิพย์	<p>ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> วางแผน รวบรวมประเด็นปัญหาและศึกษาวิธีการนำเสนอแนวปฏิบัติและการให้คำปรึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศ ออกแบบการจัดทำเอกสาร และรูปแบบการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ โดยแบ่งระดับการเข้าถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา 2 ระดับ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ระดับการใช้งานทั่วไป (การเตรียมสภาพแวดล้อมก่อนการใช้งานระบบสารสนเทศ) ระดับการใช้งานระบบสารสนเทศเฉพาะด้าน (เช่น ระบบ SUPREME ระบบ SWU-TQF เป็นต้น) 	เนื่องจากติดภารกิจโครงการอื่นส่งผลให้ดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผน ทีมผู้รับผิดชอบจึงจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการดำเนินงานไปในปีงบประมาณถัดไป
โครงการลำดับที่ 14	โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระยะที่ 2	พงษ์ทิพย์ ฐิตาภา	<p>ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ ปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารจัดการการปฏิบัติงานล่วงหน้า ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> กำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปี กำหนดผู้ตรวจเวร เปลี่ยนวันปฏิบัติงาน ยืนยันการปฏิบัติงาน 	เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนความต้องการของระบบ และติดภารกิจโครงการอื่น ส่งผลให้ดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผน รับผิดชอบจึงขอขยายเวลาดำเนินการโครงการไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	เหตุผลที่โครงการไม่สำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
			<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการปฏิบัติงาน - รายงานโครงการปฏิบัติงานล่วงเวลา - เตรียมตารางปฏิบัติงาน - บันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานล่วงเวลา 	
โครงการลำดับที่ 15	โครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ	ปวีศร สุวิมล	<p>ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทีมผู้รับผิดชอบ ได้ทำการศึกษาข้อมูลเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยปัจจุบัน ศึกษาเทคนิคการพัฒนา และออกแบบเว็บไซต์แบบใหม่ 2. เตรียมดำเนินการโครงการต่อไปในปีถัดไป 	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบติดภาระงานอื่นๆ ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ตามแผนที่วางไว้ ทางทีมผู้รับผิดชอบจึงขอขยายเวลาดำเนินการโครงการไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 4 โครงการ				
โครงการลำดับที่ 24	โครงการหารายได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	อ.อรรรณพ และทีมงาน	<p>ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ</p> <p>มีการจัดประชุมคณะกรรมการหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม การใช้บริหารห้องต่างๆ ในสำนักคอมพิวเตอร์</p>	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ ขาดผู้เชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมโครงการหารายได้ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ จึงขอขยายเวลาดำเนินการโครงการไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการลำดับที่ 25	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564	คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์	<p>ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทบทวนและพิจารณาเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์ฯ นำเสนอต่อที่ประชุมประจำหน่วยงานพิจารณา 2. อยู่ระหว่างการตรวจสอบและแก้ไขจากมติที่ประชุม 	การดำเนินงานจัดทำเล่มแผนยุทธศาสตร์ฯ ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันเวลา เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบติดภาระงานอื่นๆ ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ตามแผนที่วางไว้ ทางทีมผู้รับผิดชอบจึงขอขยายเวลาดำเนินการโครงการไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	เหตุผลที่โครงการไม่สำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการลำดับที่ 27	โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	พัชรินทร์	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ มีการรวบรวมและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภาระงานของแต่ละงานในปัจจุบัน	เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบติดภารกิจอื่น จึงไม่สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวตามแผนที่วางไว้ จึงขอขยายเวลาดำเนินการโครงการไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการลำดับที่ 28	โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564)	พัชรินทร์ ดนัย นฤดี	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ ศึกษาแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงาน และทักษะวิชาชีพ	เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบติดภารกิจอื่น จึงไม่สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวตามแผนที่วางไว้ จึงขอขยายเวลาดำเนินการโครงการไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 4 รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมายของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ร้อยละของผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ
1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	จำนวนห้อง Data Center ที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้อง	ต.ค. 57 – ก.ย. 50	-	ไม่ประเมิน	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ สำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับความอนุเคราะห์บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ออกแบบ-เขียนแบบ และกำหนดรายละเอียดงาน และแบบรูปรายการ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบแบบรูปรายการ และได้ร่วมประชุมกับบริษัทฯ อยู่ระหว่างร่วมกันปรับปรุงรายละเอียดงาน และแบบรูปรายการ	30%	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจากบริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบแบบให้ล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า	มหัทธวัฒน์ และฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
2	โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) มศว องค์กรฯ	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุง	1 ระบบที่ทำการปรับปรุง	ต.ค.57-ก.ย.59	1 ระบบที่ทำการปรับปรุงสำเร็จ	ตามเป้าหมาย	สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) มศว องค์กรฯ เสร็จสิ้น	100%	เสร็จสิ้น	โครงการเสร็จสิ้นในรายไตรมาส 1	มหัทธวัฒน์ ประกิจ ฉันทธร เฉลิมพล ธนกฤต	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการสำรองข้อมูลเพื่อรองรับเหตุภัยพิบัติ	จำนวนระบบสำรองข้อมูลที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบที่ติดตั้งสมบูรณ์	ต.ค. 59-ก.ย. 60	-	ไม่ประเมิน	ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	-	-	-	มหัทธวัฒน์ ประกิจ	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของโครงการ	เป้าหมาย ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จเปรียบ กับเป้าหมาย	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน	สถานะการ ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ฝ่าย ที่รับผิดชอบ
4	โครงการติดตั้งระบบปรับปรุงช่องโหว่ WSUS	จำนวนระบบปรับปรุง ช่องโหว่ WSUS มีความ สามารถในการ ให้บริการกับเครื่อง คอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ อยู่ในมหาวิทยาลัย โดยสามารถทำงานได้ เต็มประสิทธิภาพ	2 ระบบที่ได้รับการ ปรับปรุง	ต.ค. 59- ก.ย. 60	2 ระบบ	ตามเป้าหมาย	สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการ ติดตั้งระบบและเปิดให้ ใช้งานระบบ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทั้งที่ มศว ประสานมิตร และ มศว องค์กรฯ	100%	เสร็จสิ้น	โครงการเสร็จสิ้นในรายไตรมาส 4	สันติ ธนรรณพ	ฝ่ายปฏิบัติการ และบริการ
5	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ประจำอาคาร	จำนวนตู้สาขา และ อุปกรณ์เครือข่าย ประจำอาคาร ของ มศว ประสานมิตร และ องค์กรฯ ได้รับการ ตรวจเช็คและ บำรุงรักษาให้มีสภาพ พร้อมใช้งานเสมอ	1. ตู้สาขาและ อุปกรณ์เครือข่าย อาคารของคณะ ศึกษาศาสตร์ จำนวน 2 ตู้สาขา 2. ตู้สาขาและ อุปกรณ์เครือข่าย อาคารอำนวยการ มศว องค์กรฯ จำนวน 1 ตู้สาขา	ต.ค. 59- ก.ย. 60	3 ตู้สาขา	ตามเป้าหมาย	สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการบำรุงรักษา ตู้สาขา และ อุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร ทั้งที่ มศว ประสานมิตร และ องค์กรฯ ตามมาตรฐานการ เชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้สาขา เครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	100%	เสร็จสิ้น	โครงการเสร็จสิ้นในรายไตรมาส 4	สันติ ธนรรณพ วรเศรษฐ์	ฝ่ายปฏิบัติการ และบริการ
6	โครงการการทำความร่วมมือ (MOU) กับ AIS	เอกสารความร่วมมือ (MOU) กับ AIS	1 ฉบับ	ต.ค. 59 - ธ.ค. 59	มีเอกสารความ ร่วมมือ(MOU) กับ AIS 1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสาน มิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	100%	เสร็จสิ้น	โครงการเสร็จสิ้นในรายไตรมาส 1	มหัทธวัฒน์	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของโครงการ	เป้าหมาย ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จเปรียบ กับเป้าหมาย	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน	สถานะการ ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ฝ่าย ที่รับผิดชอบ
7	โครงการระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพ การศึกษามหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	จำนวนระบบที่ติดตั้ง สำเร็จและใช้งาน ทดแทนระบบ งานเดิมได้	1 ระบบ	ต.ค. 59- ก.ย.60	-	ไม่ประเมิน	บริษัทปิซโพเทนเชียล จำกัด อยู่ระหว่าง การพัฒนาระบบงานในงวดที่ 2 และงวดที่ 3 (สิ้นสุด ระยะเวลาโครงการวันที่ 10 ตุลาคม 2560) บริษัทฯไม่ สามารถส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาในสัญญา	50%	ล่าช้า และขยาย เวลาต่อเนื่องในปี ถัดไป	เนื่องจาก บริษัทปิซโพเทนเชียล จำกัด พัฒนาระบบงานไม่สำเร็จตาม ระยะเวลาของโครงการ และการ ดำเนินการในขั้นตอนที่ผ่านมา มีความ ล่าช้า จึงไม่สามารถ พัฒนาระบบได้ ตามแผน	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ กาญจนา พงษ์ทิพย์ มณฑลี ฐิตาภา ผศ.วัชรชัย วิลาวัลย์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล	จำนวนมอดูลที่พัฒนา สำเร็จ	อย่างน้อยจำนวน 3 มอดูล	ต.ค. 59- ก.ย.60	3 มอดูล	ตามเป้าหมาย	สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 1. ปรับปรุงโปรแกรมงานเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน มหาวิทยาลัย เพื่อให้รองรับหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตุลาคม 2560 2. ปรับปรุงโปรแกรมสำหรับจัดเก็บผลงานทางวิชาการ เพื่อใช้สำหรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ การศึกษา 3. ตรวจสอบข้อมูลผลการศึกษา ลาฝึกอบรม ลาแพทย์ประจำบ้าน 4. ออมรมการใช้งานระบบให้แก่หน่วยงาน ดังนี้	100%	เสร็จสิ้น	โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส 4	มณฑลี ฐิตาภา วิลาวัลย์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ
9	โครงการพัฒนาระบบ SWU-TQF ระยะที่ 4	จำนวนมอดูลที่พัฒนา สำเร็จ	อย่างน้อยจำนวน 1 มอดูล	ต.ค. 59- ก.ย.60	1 มอดูล	ตามเป้าหมาย	1. ประสานงานและให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบทั้ง ทางโทรศัพท์และอีเมล 2. ดำเนินการเตรียมและจัดอบรมผู้ใช้งาน (On-demand) วันที่ 7 สิงหาคม 2560	100%	เสร็จสิ้น	โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส 4	อมรรัตน์ ฐิตาภา พงษ์ทิพย์ กาญจนา พรทิพย์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของโครงการ	เป้าหมาย ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จเปรียบ กับเป้าหมาย	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน	สถานะการ ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ฝ่าย ที่รับผิดชอบ
							3. จัดทำข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ 7. จัดทำข้อมูลงานหลักสูตร ผ่าน Web Service เพื่อให้บริการข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้					
10	โครงการจัดการความรู้ ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (KM MIS) ระยะที่ 1 (SUPREME 2004)	จำนวนเอกสารที่เป็น องค์ความรู้ของระบบ SUPREME 2004	1 ฉบับ		-	ไม่ประเมิน	ไม่มีการดำเนินการโครงการจัดการความรู้เนื่องจากติด ภาระกิจโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	-	ยกเลิกโครงการ	เนื่องจากติดภาระกิจโครงการพัฒนา ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพ การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ พงษ์ทิพย์ มณฑล ฐิตาภา ผศ.วัชรชัย วิลาวัลย์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ
11	โครงการ D-Office++ : Digital Office Model Project	1. จำนวนแนวปฏิบัติ ที่ดี 2. จำนวนครั้งที่จัด อบรม	1. อย่างน้อย 2 แนวปฏิบัติ 2. อย่างน้อย 2 ครั้ง	เม.ย.60 – ก.ย. 60	- แนวปฏิบัติด้าน ไอซีทีที่ดีจำนวน 2 แนวปฏิบัติ - จัดอบรม จำนวน 2 ครั้ง	ตามเป้าหมาย	มีการดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี ในการใช้ระบบสารสนเทศของ หน่วยงาน ให้แก่หัวหน้างาน และกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย 1.1 แนะนำภาพรวมระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยงาน ให้แก่หัวหน้างาน 1.2 กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายใน มหาวิทยาลัย ได้จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี SWU IT Tools ดังนี้ - โครงการบริการวิชาการ - โครงการพัฒนาบุคลากร 2. จัดอบรมระบบสารสนเทศให้แก่ บุคลากรของ หน่วยงาน ดังนี้ 2.1 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document Portal) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560	100%	เสร็จสิ้น	โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส 4	วันทนา มณฑล อมรรัตน์ ฐิตาภา พงษ์ทิพย์ วิลาวัลย์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของโครงการ	เป้าหมาย ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จเปรียบ กับเป้าหมาย	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน	สถานะการ ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ฝ่าย ที่รับผิดชอบ
							<p>2.2 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (งานคำสั่ง) เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560</p> <p>2.3 HURIS งานลา ประวัติส่วนตัว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560</p> <p>3. สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เมษายน -สิงหาคม 2560 โดย มีหัวข้อการประเมินการอบรม ดังนี้</p> <p>3.1 แนะนำสารสนเทศสำหรับหน่วยงานและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ฯ</p> <p>3.2 ระบบบริหารงานโครงการ (e-Project)</p> <p>3.3 ระบบรับสมัครเข้าอบรมออนไลน์ (e-Train)</p> <p>3.4 ระบบบริหารการจัดการขนส่งและความปลอดภัย</p> <p>3.5 ระบบแบบสอบถามออนไลน์ (e-Survey)</p> <p>3.6 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document Portal)</p> <p>3.7 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล</p> <p>3.8 HURIS งานลา ประวัติส่วนตัว</p>					
12	โครงการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประสานงาน ด้านการพัฒนาและการให้บริการระบบ สารสนเทศของหน่วยงาน ระยะที่ 1	1 จำนวนหน่วยงานที่ นำระบบไปใช้งาน 2.จำนวนงานที่จัด อบรม /สัมมนา	1.ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน 2.ไม่น้อยกว่า 3 งาน	ม.ค. 60 – ก.ย. 60	1. หน่วยงานที่นำ ระบบไปใช้ 3 หน่วยงาน 2. จัดอบรม จำนวน 3 ครั้ง	ตามเป้าหมาย	มีการดำเนินการดังนี้ 1. สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะและ ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไป ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเพิ่มเติม เมษายน -สิงหาคม 2560 2.ระบบงานรับนิสิตใหม่ ดำเนินการปรับเว็บไซต์รับสมัครนิสิตใหม่ ให้รองรับ กับรูปแบบการรับ TCAS61	100%	เสร็จสิ้น	โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส 4	วันทนา มณฑลสี อมรรัตน์ ฐิตาภา พงษ์ทิพย์ วิลาวัลย์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของโครงการ	เป้าหมาย ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จเปรียบ กับเป้าหมาย	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน	สถานะการ ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ฝ่าย ที่รับผิดชอบ
							3. ออกแบบฐานข้อมูลและจัดเตรียมฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับระบบให้ผู้สมัครรับรหัสผ่าน Clearing house ผ่านทางเว็บไซต์รับนิสิตใหม่					
13	โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (Clinic MIS)	1. เครื่องมือสำหรับจัดเก็บความรู้ 2. แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ระบบสารสนเทศ	1. 1 ระบบ 2. แนวปฏิบัติที่ดีอย่างน้อย 5 แนวทาง	เม.ย.60 – ก.ย.60	-	ไม่ประเมิน	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ 1. วางแผน รวบรวมประเด็นปัญหาและศึกษาวิธีการนำเสนอแนวปฏิบัติและการให้คำปรึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศ 2. ออกแบบการจัดทำเอกสาร และรูปแบบการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ โดยแบ่งระดับการเข้าถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา 2 ระดับ ดังนี้ - ระดับการใช้งานทั่วไป - ระดับการใช้งานระบบสารสนเทศเฉพาะด้าน	5%	ล่าช้า ขยายเวลา ต่อเนื่องในปีถัดไป	เนื่องจากติดภารกิจโครงการอื่น ส่งผลให้ดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผน	อมรรัตน์ วันทนา มณฑล ฐิตาภา วิลาวัลย์ พรทิพย์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ
14	โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระยะที่ 2	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 3 มอดูล	เม.ย.60 – ก.ย.60	-	ไม่ประเมิน	ปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารจัดการการปฏิบัติงานล่วงเวลา ดังนี้ - กำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปี - กำหนดผู้ตรวจเวร - เปลี่ยนวันปฏิบัติงาน - ยืนยันการปฏิบัติงาน - ตรวจสอบการปฏิบัติงาน - รายงานโครงการปฏิบัติงานล่วงเวลา - เตรียมตารางปฏิบัติงาน - บันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานล่วงเวลา	70 %	ล่าช้า ขยายเวลา ต่อเนื่องในปีถัดไป	เนื่องจากการปรับเปลี่ยนความต้องการของระบบ และติดภารกิจโครงการอื่น ส่งผลให้ดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผน	พงษ์ทิพย์ ฐิตาภา	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของโครงการ	เป้าหมาย ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จเปรียบ กับเป้าหมาย	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน	สถานะการ ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ฝ่าย ที่รับผิดชอบ
15	กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ	จำนวนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย เวอร์ชัน ภาษาต่าง ประเทศ	1 เว็บไซต์	ต.ค. 59- ก.ย. 60	-	ไม่ประเมิน	ศึกษาข้อมูลเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัย ปัจจุบัน ศึกษาเทคนิคการพัฒนา และออกแบบเว็บไซต์ แบบใหม่	50%	ล่าช้าและขยาย เวลาต่อเนื่องปี ถัดไป	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบติดภาระงาน อื่นๆ ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถ ดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ตาม แผนที่วางไว้ ทางที่ผู้รับผิดชอบ จะ ดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไปในปี ถัดไป	ปวีตร สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการศึกษา
16	กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบบริหาร การจัดการเว็บไซต์	จำนวนหน่วยงาน นำร่อง	3 หน่วยงาน	เม. ย. 60- ก.ย. 60	2 หน่วยงาน	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ติดตั้งระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย DirectAdmin เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่อยู่บน DirectAdmin ดังนี้ - เว็บไซต์ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ http://materials.science.swu.ac.th/ - ระบบ digital signage สำนักคอมพิวเตอร์ http://ds.cc.swu.ac.th/ - ระบบ Moodle สำนักคอมพิวเตอร์ https://moodle.swu.ac.th	100%	เสร็จสิ้น	โครงการเสร็จสิ้นในรายไตรมาส 4	ปวีตร ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการศึกษา
17	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน SWU Mobile	จำนวน Module ที่เพิ่มขึ้น	1 Module	ต.ค. 59 – ก.ย. 60	1 Module	ตามเป้าหมาย	สำนักคอมพิวเตอร์มีการพัฒนา SUPREME Module ดังนี้ 1) ตารางเรียนนิสิตและอาจารย์ 2) ผลการเรียน 3) กิจกรรมนิสิตปริญญาตรี	100%	เสร็จสิ้น	โครงการเสร็จสิ้นในรายไตรมาส 3	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของโครงการ	เป้าหมาย ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จเปรียบ กับเป้าหมาย	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน	สถานะการ ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ฝ่าย ที่รับผิดชอบ
18	พัฒนาระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ (SWU-SAP) สำหรับหน่วยงาน	จำนวน Module ที่ เพิ่มขึ้น	1 Module	ม.ค.60 – ก.ย. 60	1 Module	ตามเป้าหมาย	- พัฒนาส่วนบันทึกข้อมูลโครงการหน่วยงานสอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย - ปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานผลโครงการให้รองรับ การบันทึกข้อมูลโครงการจากหน่วยงาน - หน้าจอสรุปสถิติงบประมาณและจำนวนโครงการ หน่วยงานสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	100%	เสร็จสิ้น	โครงการเสร็จสิ้นในรายไตรมาส 3	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการศึกษา
19	พัฒนาเว็บไซต์งานพระราชทานปริญญา บัตรโฉมใหม่	จำนวนเว็บไซต์ พระราชทานปริญญา บัตร	1 เว็บไซต์	ต.ค. 59 – ก.ย. 60	1 เว็บไซต์	ตามเป้าหมาย	สำนักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาเว็บไซต์พิธีพระราชทาน ปริญญาบัตรโฉมใหม่ โดยใช้ Word Press เวอร์ชัน 4.7.2 และได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้มีความ ทันสมัยมากยิ่งขึ้น	100%	เสร็จสิ้น	โครงการเสร็จสิ้นในรายไตรมาส 4	ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการศึกษา
20	พัฒนาระบบติดตามเรื่องร้องเรียน/ คดีความ	ระบบติดตามร้องเรียน/ คดีความ	1 ระบบ	ม.ค.60 – ก.ย.60	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	พัฒนาระบบติดตามงานเรื่องร้องเรียน / คดีความ เรียบร้อยตามความต้องการผู้ใช้งาน http://calts.dld.oop.swu.ac.th/	100%	เสร็จสิ้น	โครงการเสร็จสิ้นในรายไตรมาส 3	สุวิมล ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการศึกษา
21	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องเรียน Smart Classroom	จำนวนห้องเรียน Smart Classroom	3 ห้องเรียน	ต.ค. 59 - มี.ค. 60	ห้องเรียน Smart Classroom ที่สมบูรณ์ จำนวน 3 ห้องเรียน	ตามเป้าหมาย	สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดหาห้องเรียน Smart Classroom เพื่อรองรับเทคโนโลยี และกิจกรรมการ เรียนการสอนในชั้นเรียน จำนวน 3 ห้องเรียน ได้แก่ 1 ห้องเรียน Active Learning ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ 301 สำนักคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์ 2 ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ณ ห้องบรรยายบัวศรี (66 ที่นั่ง) (01-34-1104) สำนัก คอมพิวเตอร์ ประสานมิตร 3 ห้องเรียน Active Learning ณ ห้องปฏิบัติการ ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 (21 ที่นั่ง) (01-34-1103) สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร	100%	เสร็จสิ้น	โครงการเสร็จสิ้นในรายไตรมาส 2	สุวิมล ชัยวัฒน์ ปวีศร ภัทรชัย	ฝ่าย ปฏิบัติการ และบริการ (องค์กรักษ์)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของโครงการ	เป้าหมาย ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จเปรียบ กับเป้าหมาย	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน	สถานะการ ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ฝ่าย ที่รับผิดชอบ
22	โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	จำนวนการจัดกิจกรรม	อย่างน้อย 1 ครั้ง	เม.ย.60 - ส.ค.60	มีการจัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง	ตามเป้าหมาย	สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนา ทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนสิงหาคม 2560 โดยมีการจัดฝึกอบรมที่สำนัก คอมพิวเตอร์ ประสานมิตร และสามารถดูรายละเอียด รายงานผลโครงการได้ที่ http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/ 1195900201700112.pdf	100%	เสร็จสิ้น	โครงการเสร็จสิ้นในรายไตรมาส 4	จินทนา จิตติมา	ฝ่ายสำนักงาน ผู้อำนวยการ
23	โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2	บรรลุตาม KPI ของ แผนบริการวิชาการแก่ ชุมชน	อย่างน้อย 3 ช้อ	ต.ค.59 - มิ.ย. 60	บรรลุตาม KPI ของแผนบริการ วิชาการแก่ชุมชน	ตามเป้าหมาย	สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนา ศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560 มี ผลการดำเนินการดังนี้ - ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ นักเรียน ครู บุคลากรทางการ ศึกษา ผู้นำและบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครนายก จำนวน 60 คน - งบประมาณที่ใช้คือ 69,831.99 บาท และสามารถดูรายละเอียดรายงานผล การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ ชุมชน ได้ที่ http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/ 1195900201700061.pdf	100%	เสร็จสิ้น	โครงการเสร็จสิ้นในรายไตรมาส 3	จิตติมา	ฝ่ายสำนักงาน ผู้อำนวยการ
24	โครงการหารายได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	จำนวนการจัดกิจกรรม การหารายได้	อย่างน้อย 1 กิจกรรม	ต.ค. 59 – ก.ย. 60	-	ไม่ประเมิน	มีการจัดประชุมคณะกรรมการหารายได้ของสำนัก คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์การคิด ค่าธรรมเนียม การใช้บริหารห้องต่างๆ ในสำนัก คอมพิวเตอร์	-	ล่าช้าและขยาย เวลาต่อเนื่องในปี ถัดไป	เนื่องจากขาดผู้เชี่ยวชาญในการจัด กิจกรรมการหารายได้	ดร.อรรณพ และ กรรมการฯ	ฝ่ายสำนักงาน ผู้อำนวยการ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของโครงการ	เป้าหมาย ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จเปรียบ กับเป้าหมาย	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน	สถานะการ ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ฝ่าย ที่รับผิดชอบ
25	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 – 2564	เอกสารแผน ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564	1 ฉบับ	ต.ค. 58 – ก.ย. 60	-	ไม่ประเมิน	1. ทบทวนและพิจารณาเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์ฯ นำเสนอต่อที่ประชุมประจำหน่วยงานพิจารณา 2. อยู่ระหว่างการตรวจสอบและแก้ไขจากมติที่ประชุม	80%	ล่าช้าและขยาย เวลาต่อเนื่องในปี ถัดไป	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบติดภาระงาน อื่นๆ ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถ ดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ตาม แผนที่วางไว้	คณะกรรมการ จัดทำแผน ยุทธศาสตร์ ของสำนัก คอมพิวเตอร์	
26	โครงการการปรับโครงสร้างของ สำนักคอมพิวเตอร์	โครงสร้างของ สำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่ผ่านการ อนุมัติจากสภา มหาวิทยาลัย	1 ฉบับ	ต.ค.59- มี.ค.60	1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	สำนักคอมพิวเตอร์มีโครงสร้างใหม่ตามประกาศของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 10/2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักคอมพิวเตอร์ โดยมี ผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559	100%	เสร็จสิ้น	เสร็จสิ้นในรายไตรมาส 1	คณะ กรรมการ บริหารและ ติดตามงาน สำนัก คอมพิวเตอร์	สำนักงาน ผู้อำนวยการ
27	โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	จำนวนคู่มือการ ปฏิบัติงาน	1 ฉบับ	ก.พ.60- ต.ค.60	-	ไม่ประเมิน	มีการรวบรวมและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง กับภาระงานของแต่ละงานในปัจจุบัน	70%	ล่าช้าและขยาย เวลาต่อเนื่องในปี ถัดไป	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบ ติดภารกิจอื่น	พัชรินทร์	สำนักงาน ผู้อำนวยการ
28	โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของ สำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564)	1. เอกสารแผนพัฒนา บุคลากรของ สำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี 2. ร้อยละของบุคลากรที่ ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่ สอดคล้อง	1. จำนวน 1 ฉบับ 2. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ต.ค.59 - ก.ย. 60	-	ไม่ประเมิน	ศึกษาแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง กับภาระงาน และทักษะวิชาชีพ	30%	ล่าช้าและขยาย เวลาต่อเนื่องในปี ถัดไป	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบ ติดภารกิจอื่น	พัชรินทร์ ดนัย นฤดี	สำนักงาน ผู้อำนวยการ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของโครงการ	เป้าหมาย ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จเปรียบ กับเป้าหมาย	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน	สถานะการ ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ฝ่าย ที่รับผิดชอบ
29	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้าน ภาษาสู่อาเซียน	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ 2. ร้อยละความพึง พอใจของผู้เข้ารับการ อบรม	1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของ ความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรม	พ.ค. 60 - ก.ย. 60	1. ร้อยละของ จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการเท่ากับ 78.26 2. ร้อยละของ ความพึงพอใจของ ผู้เข้ารับการอบรม ในกระบวนการ ให้บริการเท่ากับ 92.26	ตามเป้าหมาย	สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมสัมมนา หัวข้อ "การ สร้างแรงบันดาลใจกับภาษาอังกฤษ" ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 14 มีผู้เข้าร่วม ทั้งหมด 36 คน งบประมาณที่ใช้ เป็นวงเงิน 18.152.07- บาท	100%	เสร็จสิ้น	โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส 4	พัชรินทร์ दनัย นฤดี จิตติมา	สำนักงาน ผู้อำนวยการ
30	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนโครงการ วิจัย ที่ผ่านการขออนุมัติ ดำเนินงาน	อย่างน้อย 1 โครงการวิจัย	ต.ค.59- ก.ย.60	1 โครงการวิจัย	ตามเป้าหมาย	1. คณะกรรมการบริหารงานวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ ประกาศการรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณ เงินรายได้สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ยังไม่มีผู้เข้ารับสมัคร 2. มีโครงการวิจัย 1 โครงการที่แล้วเสร็จทั้งนี้ไม่ได้ขอรับ ทุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	100%	เสร็จสิ้น	โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส 4	คณะกรรมการ การบริหาร งานวิจัย สำนัก คอมพิวเตอร์	สำนักงาน ผู้อำนวยการ
31	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สำนัก คอมพิวเตอร์	ผลการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาของ สำนักคอมพิวเตอร์	คะแนนการ ประเมิน \geq 200 คะแนน	ต.ค.59- ก.ย.60	คะแนนการ ประเมิน \geq 200 คะแนน	ไม่ประเมิน	1. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ดำเนินการ จัดทำโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียม ความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ เมื่อวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเทวัญ ดารา บีวิลล่า กุญบุรี อำเภอเมือง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของสำนัก คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมทั้งหมด 39 คน 2. ผู้บริหารและบุคลากรเข้ารับการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 12-14 กันยายน 2560	100%	เสร็จสิ้น	โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส 4	ดร.อรณพ ประกิจ	สำนักงาน ผู้อำนวยการ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของโครงการ	เป้าหมาย ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จเปรียบ กับเป้าหมาย	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน	สถานะการ ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ฝ่าย ที่รับผิดชอบ
32	โครงการบริหารความเสี่ยง	1. มีแผน การบริหาร ความเสี่ยง 2. รายงานผลการ ดำเนินงานต่อคณะ กรรมการประจำสำนัก คอมพิวเตอร์	1. มี 1 แผนการ บริหารความเสี่ยง 2. รายงานผล 2 ครั้ง ต่อปี	ต.ค.59- ก.ย.60	1. มีแผนบริหาร ความเสี่ยง 1 แผน 2. มีการรายงาน ผลต่อคณะ กรรมการประจำ สำนัก คอมพิวเตอร์ 2 ครั้ง	ตามเป้าหมาย	- มีแผนบริหารความเสี่ยง - มีการรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักคอมพิวเตอร์	100%	เสร็จสิ้น	โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส 4	ดร.อนรรณพ มัทธวัฒน์ กรัณท์รัตน์ จิตติมา	สำนักงาน ผู้อำนวยการ
33	โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรมของ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	1. จำนวนการจัด กิจกรรม 2. จำนวนครั้งของการ ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บ เพจเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านศิลปะและ วัฒนธรรม	1. อย่างน้อย 3 กิจกรรม 2. ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บเพจ 2 ครั้ง ต่อปี	ต.ค.59- ก.ย.60	1. มีการจัด กิจกรรม 3 กิจกรรม 2. มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์ 2 ครั้ง	ตามเป้าหมาย	คณะกรรมการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของ สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 23 ปี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 2. กิจกรรม วันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 3. กิจกรรมวันวิสาขบูชาและวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560	100%	เสร็จสิ้น	โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส 4	คณะกรรมการ การทำนุบำรุง ศิลปะและ วัฒนธรรมของ สำนัก คอมพิวเตอร์	สำนักงาน ผู้อำนวยการ
34	โครงการพัฒนาและ เสริมศักยภาพการประชาสัมพันธ์ของ สำนักคอมพิวเตอร์	ผู้มีส่วนได้เสียได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และเพียงพอ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ต่อเป้าหมาย	ต.ค.59- ก.ย.60	-	ไม่ประเมิน	มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนัก คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่าน Social work จำนวน 82 บทความ และ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง จำนวน 4 ช่องทาง	100%	เสร็จสิ้น	เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบไม่ได้จัดทำแบบ สำรวจผู้มีส่วนได้เสียในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร	วณิชยา	สำนักงาน ผู้อำนวยการ
35	โครงการปรับปรุงระบบแสงสว่าง เพื่อการ ประหยัดพลังงาน ณ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ องครักษ์	จำนวนปริมาณการใช้ ไฟฟ้าลดลงอย่างน้อย 10%	1. ลดการใช้พลังงาน อย่างน้อย 10% 2. เปลี่ยนหลอด ไฟฟ้าในอาคาร	ต.ค.59- ก.ย.60	-	ไม่ประเมิน	-	-	ยกเลิก	เนื่องจากกรมพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์ ดัดทำโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วน งานภาครัฐ และขอความร่วมมือให้	ธนรรณพ อำนาจ สุกิจ วรเศรษฐ์	ฝ่าย ปฏิบัติการ และบริการ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของโครงการ	เป้าหมาย ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จเปรียบ กับเป้าหมาย	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ร้อยละของผล การดำเนินงาน	สถานะการ ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ฝ่าย ที่รับผิดชอบ
			สำนักคอมพิวเตอร์ จากชนิดฟลูออเรส เซนต์เป็นหลอด ประหยัดพลังงาน ชนิด LED จำนวน 371 หลอด							มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ประสานมิตร และองค์กรฯ ส่ง ข้อมูลรายละเอียดเพื่อสมัครเข้าร่วม โครงการดังกล่าว		