

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 - ก.ย. 51) ไตรมาส 4

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2551)		
	โครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม		ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.50-ก.ย.51)	สถานะการดำเนินงาน
1	โครงการระบบบริหารงานบุคคล (HURIS)	1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของ SUPREME 95 และ SUPREME2002	เพื่อการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยและรวมเป็นฐานเดียวสำหรับนำเข้าระบบ HURIS	ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของ SUPREME 95 และ SUPREME2002 เรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น
		2. โอนย้ายข้อมูลบุคลากรจากโรงพยาบาลชลประทานฯ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล มศว	1. เพื่อทำการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล PMIS ของโรงพยาบาลชลประทานเข้าสู่ระบบของ มศว 2. เพื่อติดตั้งระบบ SUPREME2002 เพื่อการใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว http://huris.swu.ac.th	100	โครงการเสร็จสิ้น
		3. โครงการถ่ายโอนระบบ SUPREME95 SUPREME 2002 สูระบบงาน HURIS	1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรตามรูปแบบความต้องการระบบ HURIS 2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกหน่วยงาน 3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลรายบุคคล	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว http://huris.swu.ac.th	100	โครงการเสร็จสิ้น
2	การพัฒนาบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร SUPREME Plus ระยะที่ 2	1. การวิจัยและพัฒนามาตรฐานระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย (SWU-Datawarehouse)	1. เพื่อศึกษาเครื่องมือในการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมระบบสารสนเทศที่ตอบสนองการค้นคืนข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ของระบบสารสนเทศพื้นฐานของมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50	ปรับเป็น project ปีงบประมาณ 2552
		2. การพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการติดตามการใช้งาน	เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการใช้งานประมาณแผ่นดิน	ติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียดได้ที่ http://infoservice.swu.ac.th	100	โครงการเสร็จสิ้น
		3. การนำเสนอสารสนเทศ ด้วยระบบ Oracle Datawarehouse (portal)	1. เพื่อประยุกต์เครื่องมือ Oracle Datawarehouse ในการทำงานจริง 2. เพื่อนำเสนอระบบสารสนเทศด้านนิสิต และบุคลากรด้วยโปรแกรม Oracle Datawarehouse	ติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียดได้ที่ http://infoservice.swu.ac.th	100	โครงการเสร็จสิ้น
		4. การพัฒนาระบบตรวจติดตาม KPI (KPIs Monitoring System) ระยะที่ 2	เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินจากหน่วยประเมิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30	ปรับเป็น project ปีงบประมาณ 2552

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 - ก.ย. 51) ไตรมาส 4

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2551)		
	โครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม		ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.50-ก.ย.51)	สถานะการดำเนินงาน
3	โครงการศูนย์บริการข้อมูล มศว ระยะที่ 2	ปรับเปลี่ยนเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่และให้บริการข้อมูลของมหาวิทยาลัยแก่สังคม	เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม และเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับภารกิจของมหาวิทยาลัยสำหรับเผยแพร่สู่ประชาชน	ติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียดได้ที่ http://infoservice.swu.ac.th	100	โครงการเสร็จสิ้น
4	ระบบบริหารงานจราจรและยานพาหนะ ระยะที่ 2	1. จัดทำฐานข้อมูลยานยนต์ของมหาวิทยาลัย	เพื่อจัดเก็บข้อมูลยานพาหนะของหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย	ติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียดได้ที่ http://transys.swu.ac.th	100	โครงการเสร็จสิ้น
		2. จัดทำระบบจองรถยนต์เพื่อใช้ในราชการ	จัดระบบการให้บริการการขอใช้รถยนต์จากส่วนกลาง และรถยนต์ของหน่วยงาน	ติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียดได้ที่ http://transys.swu.ac.th	100	โครงการเสร็จสิ้น
5	การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ SUPREME	1. การวิเคราะห์และบำรุงรักษาระบบให้สอดคล้องกับภาระงานปัจจุบันและการพัฒนาเพิ่มเติม	เพื่อให้ระบบสารสนเทศนิสิตและการเรียนการสอนสามารถใช้งานได้ และสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามความต้องการใหม่	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น
		2. กำหนดการตรวจเยี่ยมการใช้งานของผู้ใช้ระบบ (Visit)	เพื่อรับทราบความต้องการในการใช้ระบบสารสนเทศ	จัดให้มีการประชุมและเยี่ยมผู้ใช้ตามหน่วยงาน	100	โครงการเสร็จสิ้น
6	ระบบบริหารงานอาคารสถานที่และอุปกรณ์ ระยะที่ 2	ติดตั้งระบบฐานข้อมูลอาคารสถานที่และอุปกรณ์ประจำอาคาร	1. เพื่อติดตั้งระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 2. เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้หน่วยงานใช้ระบบให้เป็นเครื่องมือในระบบการจัดตารางสอนและการใช้ทรัพยากรสถานที่	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว http://infoservice.swu.ac.th	100	โครงการเสร็จสิ้น

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 - ก.ย. 51) ไตรมาส 4

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2551)		
	โครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม		ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.50-ก.ย.51)	สถานะการดำเนินงาน
7	โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	1. ประชุม แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์	เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ บุคลากร ระบบสารสนเทศ และทรัพยากรร่วมกัน	เนื่องจากทางลาดกระบังมีการปรับเปลี่ยน ผอ สำนักคอมพิวเตอร์ใหม่ ต้องรอติดต่อประสานงานใหม่	10	ปรับเป็น project ปีงบประมาณ 2552
		2. แลกเปลี่ยนระบบสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานมหาวิทยาลัย	ติดตั้งระบบ/เครื่องมือ ที่สามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้ เช่น ระบบบัญชีสามมิติ	ปรับเป็น project ปีงบประมาณ 2552	10	ปรับเป็น project ปีงบประมาณ 2552
8	โครงการพัฒนา Courseware e-learning (SOT2) รุ่น 2	1. การพัฒนา E-Learning Courseware รุ่น 2	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต Courseware	มีจำนวนรายวิชาที่ส่งมอบงานจำนวน 36 รายวิชา ดังนี้ 1. คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 9 วิชา 2. คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 วิชา 3. คณะพลศึกษา จำนวน 3 วิชา 4. คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 6 วิชา 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 วิชา 6. คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 2 วิชา 7. คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 2 วิชา	100	โครงการเสร็จสิ้น

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 - ก.ย. 51) ไตรมาส 4

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2551)		
	โครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม		ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.50-ก.ย.51)	สถานะการดำเนินงาน
		2. การฝึกอบรมการพัฒนา E-Learning Courseware ให้แก่บุคลากร รุ่น 2	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต Courseware	จำนวน 5 ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรม 147 คน 22 หลักสูตร 1. ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 -29 พฤษภาคม 2550 จำนวน 36 คน 2. ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 -9 สิงหาคม 2550 จำนวน 13 คน 3. ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม -2 พฤศจิกายน 2550 จำนวน 36 คน 4. ครั้งที่ 4 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 จำนวน 33 คน 5. ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2551 จำนวน 29 คน	100	โครงการเสร็จสิ้น
		3. พัฒนาฐานข้อมูล Learning Object Repository	เพื่อจัดเก็บ LO ที่สามารถนำไปใช้งาน ในการพัฒนา courseware อื่น ๆ			
9	โครงการ Cyber Education เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถด้าน ICT ให้แก่ชุมชน	1. โครงการศึกษาวิจัยระบบจัดการเรียนการสอนเพื่อการอบรมความรู้ และทักษะด้านการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต Courseware และการบริหารจัดการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมแบบ Cyber Education	รอโครงการวิจัยระบบ KIDS-D@SWU (คุณวันทนา)	50	ปรับเป็น project ปีงบประมาณ 2552
		2. โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ระบบ open source เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการเว็บแบบวิกิ สำหรับสร้างเว็บไซต์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบของการร่วมกันทำงาน	วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นในระบบ เช่น ระบบฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย ระบบฐานข้อมูลสมาชิก ระบบลงทะเบียนเรียน Online เป็นต้น	จัดทำโครงการต่อเนื่องไปที่หน่วยงานอื่นๆ	100	โครงการเสร็จสิ้น

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 - ก.ย. 51) ไตรมาส 4

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2551)		
	โครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม		ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.50-ก.ย.51)	สถานะการดำเนินงาน
		3. ทำความร่วมมือนอกกับหน่วยงานภายนอก ในการศึกษา วิจัย องค์ความรู้ในการจัดการ Cyber Education	เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ในการแบ่งปันความรู้เพื่อจัดการระบบ Cyber Education กับหน่วยงานภายนอก	ความร่วมมือโครงการ "การประยุกต์ใช้ระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี)" ระหว่าง สถาบัน AIT สฟฐ. และ มศว	100	โครงการเสร็จสิ้น
		4. โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาแบบ Cyber Education ที่ดี (Best Practice) ในต่างประเทศ	เพื่อศึกษาเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จ ในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบ Cyber Education ณ หน่วยงานชั้นนำทางการศึกษา เช่น เกาหลี ออสเตรเลีย อเมริกา หรือ แคนาดา	ปรับเป็น project ปีงบประมาณ 2552 เนื่องจากระยะเวลาการเข้าศึกษาดูงาน ไม่สะดวกทั้ง 2 ฝ่าย	30	ล่าช้า
		5. จัดทำระบบเครือข่ายนักวิชาการและผู้สนใจ/สมาชิก Cyber Education	เพื่อจัดทำฐานข้อมูลนักวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชนและสังคมผ่านระบบ Cyber Education	ดำเนินการแล้ว ภายใต้เว็บไซต์ cybered.swu.ac.th	100	โครงการเสร็จสิ้น
		6. การจัดทำเนื้อหาเผยแพร่ความรู้สู่สังคมผ่านทางเว็บไซต์ Cyber Education	เพื่อจัดการให้บริการให้คำปรึกษาในการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชน	ดำเนินการแล้ว ภายใต้เว็บไซต์ cybered.swu.ac.th และ คิดดี	100	โครงการเสร็จสิ้น
		7. โครงการนำร่องการเรียนรู้แบบ Online ด้วยหลักสูตรระยะสั้น	ร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น เพื่อการศึกษาแบบ Online	ดำเนินการแล้ว ภายใต้เว็บไซต์ cybered.swu.ac.th และ คิดดี	100	โครงการเสร็จสิ้น
		8. ให้คำปรึกษาในการใช้ ICT แก่บุคคลทั่วไป	เป็นศูนย์ให้คำแนะนำในการใช้ ICT แก่บุคคลทั่วไปที่ walk in เข้ามายังศูนย์ หรือ ทาง Email หรือ Website	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 - ก.ย. 51) ไตรมาส 4

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2551)		
	โครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม		ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.50-ก.ย.51)	สถานะการดำเนินงาน
		9. โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อชุมชน	เพื่อจัดสัมมนา ฝึกอบรม การให้ความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับ ICT ให้แก่ ชุมชน	จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/11959000155.pdf ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/11959000148.pdf ครั้งที่ 3 วันที่ 26 มีนาคม 2551 http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/11959000149.pdf ครั้งที่ 4 วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/11959000150.pdf	100	โครงการเสร็จสิ้น
		10. โครงการผลิตบุคลากรด้านไอทีมืออาชีพตามความต้องการของตนเองและตลาดแรงงาน (Supply Chain Management : IT Professional)	1. ทำความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการ Transfer ความรู้และประสบการณ์สู่ร่วมมหาวิทยาลัย 2. เพื่อจัดสัมมนา ฝึกอบรม ความรู้ด้าน ICT ให้แก่นิสิต นักศึกษา หรือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ให้มีความพร้อมสามารถออกไปทำงานในธุรกิจต่างๆ ได้ทันที	ระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2551 http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/11959000154.pdf	100	โครงการเสร็จสิ้น

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 - ก.ย. 51) ไตรมาส 4

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2551)		
	โครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม		ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.50-ก.ย.51)	สถานะการดำเนินงาน
		11. โครงการบริการวิชาการ "พัฒนาครูในยุค Cyber"	เพื่อจัดสัมมนา ฝึกอบรม การให้ความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับ ICT ให้แก่ ครู ให้สามารถบูรณาการการใช้ ICT ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการจัดการห้องเรียนแบบ Online หรือ การใช้ ICT ในชั้นเรียน	ครั้งที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม 2551 http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/11959000152.pdf ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 22 มิถุนายน 2551 http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/11959000190.pdf	100	โครงการเสร็จสิ้น
		12. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้าน ICT สัญจรในชุมชนที่ด้อยโอกาส	เพื่อจัดโครงการสัญจรไปยังชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ นักเรียน หรือ ครู หรือ ผู้ปกครอง ได้เข้าใจเรื่องของ ICT ในยุคปัจจุบัน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชน	จำนวน 2 ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรม 143 คน 4 หลักสูตร 1. ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2551 จำนวน 61 คน http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/11959000159.pdf 2. ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2551 จำนวน 82 คน http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/11959000146.pdf	100	โครงการเสร็จสิ้น
10	การพัฒนาบุคลากรและนิสิต ด้าน ICT Competence	1. การสำรวจการใช้และทักษะด้านไอซีทีของนิสิต คณาจารย์และบุคลากร	เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้และทักษะด้านไอซีทีของนิสิต คณาจารย์และบุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80	ตามแผน
		2. การพัฒนากรอบมาตรฐานสมรรถนะด้านไอซีทีสำหรับนิสิต คณาจารย์และบุคลากร	เพื่อศึกษาและจัดทำมาตรฐานสมรรถนะด้านไอซีทีสำหรับนิสิต คณาจารย์และบุคลากร	ทำโครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ 2552	100	โครงการเสร็จสิ้น
		3. การพัฒนาหลักสูตรและชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีสำหรับนิสิต คณาจารย์และบุคลากร	เพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตรด้านไอซีทีอิงตามมาตรฐานสมรรถนะด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการพัฒนาและฝึกทักษะให้แก่ นิสิต คณาจารย์และบุคลากร	โครงการ ICT Competency Training และเสนอจัดทำโครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ 2552	100	โครงการเสร็จสิ้น

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 - ก.ย. 51) ไตรมาส 4

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2551)		
	โครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม		ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.50-ก.ย.51)	สถานะการดำเนินงาน
		4. การพัฒนาระบบสอบวัดสมรรถนะด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสอบวัดและประเมินพัฒนาการเกี่ยวกับสมรรถนะด้านไอซีทีของนิสิต คณาจารย์และบุคลากร	รอระเบียบกองทุนคอมพิวเตอร์ เนื่องจากใช้งบประมาณแหล่งนี้	30	ปรับเป็น project ปีงบประมาณ 2552
11	ระบบบริหารและบริการด้าน ICT ที่ดี (ICT Best Practice)	1. การวิเคราะห์ปรับเปลี่ยนและจัดทำระบบการบริหารงานด้าน ICT	เพื่อสร้างกรอบการบริหารงาน ตรวจสอบติดตามและเฝ้าระวังการดำเนินงานด้านระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ และการสนับสนุนและให้บริการ	ปรับเป็น project ปีงบประมาณ 2552	20	ปรับเป็น project ปีงบประมาณ 2552
		2. การจัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน ICT	เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้รับบริการเพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุงระบบการให้บริการด้าน ICT	ผ่านระบบ e-Survey	100	โครงการเสร็จสิ้น
		3. การจัดการการให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และเครือข่ายผ่านระบบ Web	1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ การแก้ปัญหาเบื้องต้น แก่ผู้ใช้ 2. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ	ปรับเป็น project ปีงบประมาณ 2552	10	ล่าช้า
		4.การจัดทำฐานข้อมูลอุปกรณ์ ICT ของมหาวิทยาลัย	1. เพื่อเป็นข้อมูลในการออกให้บริการ 2. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณด้าน ICT และอัตราค่าสิ่ง	จัดเก็บข้อมูลไว้แล้วในระบบ EXCEL ปรับเป็น project ต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2552	30	ปรับเป็น project ปีงบประมาณ 2552
		5.การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำเดือน	1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ 2. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ	ปรับเป็นงานประจำ	100	ปรับเป็นงานประจำ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 - ก.ย. 51) ไตรมาส 4

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2551)		
	โครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม		ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.50-ก.ย.51)	สถานะการดำเนินงาน
		6. การติดตั้งระบบการดูแลการใช้งาน ตามมาตรฐานระบบ MAPS ระยะที่ 2	1. เพื่อเป็นช่องทางในลดปัญหาเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และเครือข่ายเบื้องต้น 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตามหน่วยงานต่าง ๆ	ปรับเป็นงานประจำ	100	ปรับเป็นงานประจำ
		7. การจัดทำ นโยบาย และ แนวปฏิบัติที่ดี สำหรับการมี การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ เครือข่าย	เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการมีการใช้ ICT ของมหาวิทยาลัย	ปรับเป็น project งบประมาณ 2552	50	ปรับเป็น project งบประมาณ 2552
12	โครงการขยายและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	1. การจัดทำรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบระบบการบำรุงรักษา	เพื่อรายงานการตรวจสอบติดตามการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย เช่น Switch, UPS, เครื่องตั้งเพลิง โดยจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญดูแล	ปรับเป็นงานประจำ	100	ปรับเป็นงานประจำ
		2. การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการให้บริการวงจรสื่อสารทุกเส้นทาง	เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ปรับเป็นงานประจำ	100	ปรับเป็นงานประจำ
		3. การติดตั้งอุปกรณ์ Access Point ระยะที่ 2	เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลการปรับเปลี่ยนระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย	ทำการวิเคราะห์แล้ว แต่มหาวิทยาลัยให้ชโลโครงการไปก่อน และให้คณะเป็นผู้จัดหาแทน	20	ปรับเป็น project งบประมาณ 2552
		4. การวิเคราะห์การปรับปรุงเครือข่ายระบบโทรศัพท์	เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลการปรับเปลี่ยนระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย	ปรับเป็น project งบประมาณ 2552	20	ปรับเป็น project งบประมาณ 2552
		5. การวิเคราะห์ และแผนการโยกย้าย Data Center	เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์และนำเสนอแผนการดำเนินงานในการโยกย้ายห้องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยในการเตรียมงบประมาณ	ดำเนินการแล้ว รอการกำหนดคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย	50	ปรับเป็น project งบประมาณ 2552
13	การพัฒนากระบวนการบริหารงานในสำนักคอมพิวเตอร์	1. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร	ศึกษา และ วิเคราะห์ภาระงานในปัจจุบัน เพื่อนำเสนอการจัดโครงสร้างองค์กร ให้สอดคล้องกับพันธกิจของสำนักคอมพิวเตอร์	มีการจัดตั้งคณะกรรมการแล้ว	50	ปรับเป็น project งบประมาณ 2552
		2. การปรับระบบการบริการแบบ One Stop Service	ศึกษา และ วิเคราะห์การปฏิบัติงาน และ การบริการ เพื่อให้ งานต่าง ๆ บรรลุตามเป้าหมายโดยลดขั้นตอนการทำงาน และนำไปสู่การประหยัดทรัพยากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50	ล่าช้า

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 - ก.ย. 51) ไตรมาส 4

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2551)		
	โครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม		ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.50-ก.ย.51)	สถานะการดำเนินงาน
		3. การป้องกันการความเสี่ยงในองค์กร	1. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน 2. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด 3. เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน/โครงการต่าง ๆ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น
		4. การรณรงค์ประหยัดสาธารณูปโภค	1. เพื่อสนับสนุนนโยบายและมาตรการการลดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น
		5. การจัดการความรู้ในองค์กร	1. เพื่อจัดการรวบรวมความรู้ในองค์กรทั้งที่เป็น Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge ให้เป็นระบบ 2. จัดการเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรในองค์กร และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้ทราบ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น
14	การพัฒนาบุคลากร	1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรที่รับผิดชอบงานในตำแหน่งต่าง ๆ ได้มีความเชี่ยวชาญ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปรับเป็นงานประจำ	100	ปรับเป็นงานประจำ
		2. การส่งเสริมการทำวิจัยในงานประจำ (R to R : Routine to Research)	1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความตื่นตัวในการศึกษาค้นคว้า หาความรู้เพื่อนำมาพัฒนางานให้ดีขึ้น 2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่สังคม	ปรับเป็นงานประจำ	100	ปรับเป็นงานประจำ
		3. การส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความก้าวหน้าในสายงาน	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเอง	ปรับเป็นงานประจำ	100	ปรับเป็นงานประจำ
		4. การศึกษา ดูงาน ในประเทศ	1. ศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงานต่าง ๆ 2. เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนาการทำงานของตนเอง และ องค์กร	ปรับเป็นงานประจำ	100	ปรับเป็นงานประจำ
		5. การศึกษา ดูงาน ต่างประเทศ	1. ศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงานต่าง ๆ ในต่างประเทศ ที่เป็นที่ยอมรับในวงการด้าน ICT 2. เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนาการทำงานของตนเอง และ องค์กร	ปรับเป็นงานประจำ	100	ปรับเป็นงานประจำ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 - ก.ย. 51) ไตรมาส 4

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2551)		
	โครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม		ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.50-ก.ย.51)	สถานะการดำเนินงาน
15	โครงการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปและวัฒนธรรมที่ดงาม	พัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดงามผ่านเว็บไซต์	การส่งเสริมให้บุคลากรอนุรักษ์ในศิลปวัฒนธรรมที่ดงามของประเทศไทย	ปรับเป็นงานประจำ	100	ปรับเป็นงานประจำ
16	ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	ติดตั้งระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย	1. เพื่อทดแทนระบบเดิมที่หมดอายุการใช้งาน 2. เพื่อจัดหาระบบใหม่ที่มีขีดความสามารถของ Software ที่รองรับกับลักษณะงานในปัจจุบัน	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	20	ปิดโครงการ
17	ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะที่ 3	ปรับกิจกรรม และ ต่อเชื่อมกับระบบ HURIS	1. เพื่อให้สามารถใช้งานได้คล่องตัว 2. เพื่อให้สามารถติดต่อกับระบบฐานข้อมูลบุคลากร (HURIS)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว http://emeeting.swu.ac.th	100	โครงการเสร็จสิ้น
18	โครงการติดตามประเมินผลของสารสนเทศมหาวิทยาลัย	สำรวจ ประเมิน และปรับปรุงระบบ	1. เพื่อประเมินผลการใช้งานของระบบงานใหม่ที่ติดตั้งใช้งานแล้ว 2. เพื่อปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริง 3. ระบบที่ทำการประเมิน ได้แก่ ระบบที่เกี่ยวข้องกับ นิสิต บุคลากร การเรียนการสอน และศิษย์เก่า เช่น ระบบลงทะเบียนเรียน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น
19	งานเจ้าภาพ UniNet	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 19"	1. เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่สถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับ สกอ 2. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้าน ICT ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาและ ชุมชน 3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เนื่องจากสถานที่จัดการไม่พร้อม	0	ปิดโครงการ
20	ระบบ SWU e-Journal Portal	1. ศึกษา วิจัยและพัฒนา เครื่องมือในการจัดการระบบ e_Journal	1. เพื่อศึกษาระบบการจัดการ e-Journal 2. เพื่อศึกษาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้กับมหาวิทยาลัย	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว http://ejournals.swu.ac.th/	100	โครงการเสร็จสิ้น

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 - ก.ย. 51) ไตรมาส 4

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2551)		
	โครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม		ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.50-ก.ย.51)	สถานะการดำเนินงาน
		2. จัดทำ Website SWU e-Journal	1. เพื่อเวทีให้นักวิจัยในการเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ 2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประโยชน์กับนักเรียน นิสิต /นักศึกษา หรือ ประชาชน ทั่วไป 3. จัดทำฐานข้อมูลและเอกสารงานวิจัยของนักวิจัย	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว http://ejournals.swu.ac.th/	100	โครงการเสร็จสิ้น
		3. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแล e-Journal ที่ติดตั้งภายใต้ความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือต่างๆ แก่ผู้ดูแล e-Journal ต่าง ๆ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว http://ejournals.swu.ac.th/	100	โครงการเสร็จสิ้น
21	ระบบ SWU e-Survey Portal	1. ศึกษา วิจัยและพัฒนา เครื่องมือในการจัดการระบบ e_Survey	1. เพื่อศึกษาระบบการจัดการ e-Survey 2. เพื่อศึกษาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้กับมหาวิทยาลัย	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว http://esurvey.swu.ac.th	100	โครงการเสร็จสิ้น
		2. จัดทำ Website SWU e-Survey	1. เพื่อเป็นช่องทางที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการตอบแบบสำรวจ 2. จัดทำคลังข้อมูลการวิเคราะห์คำถาม 3. เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนางานได้	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว http://esurvey.swu.ac.th	100	โครงการเสร็จสิ้น
		3. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแล e-Survey สำหรับงาน/หน่วยงานต่าง ๆ	1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือต่างๆ แก่ผู้ดูแล e-Survey ของหน่วยงาน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว http://esurvey.swu.ac.th	100	โครงการเสร็จสิ้น
22	ศูนย์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์	ติดตั้งระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บเอกสารสำคัญของมหาวิทยาลัยในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 2. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	ปรับเป็นงานประจำ	100	โครงการเสร็จสิ้น
23	ระบบบริหารทุนวิจัย	นำเสนอเป็นโครงการวิจัย	1. จัดทำฐานข้อมูลวิจัย นักวิจัย สัญญาวิจัย 2. จัดทำระบบการจัดสรร ติดตามทุนวิจัย 3. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้ใช้ และเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องปีงบประมาณ 2552	100	ปรับเป็น project ปีงบประมาณ 2552

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 - ก.ย. 51) ไตรมาส 4

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2551)		
	โครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม		ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.50-ก.ย.51)	สถานะการดำเนินงาน
24	ระบบงบประมาณการเงิน บัญชี และพัสดุ (ERP)	นำเสนอเป็น โครงการใหม่	- เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการ จัดทำรายงานในการพัฒนา ระบบ ERP ของมหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - เพื่อจัดทำรายละเอียด และข้อกำหนดทั่วไป(TOR) ของระบบงาน ERP - กำหนดรายละเอียดแผนตารางการทำงาน และแผนการทำงาน (Schedule and plan)	ได้รับจัดสรรงบประมาณ 20 ล้านบาทแต่ไม่สามารถดำเนินการ จัดหาได้ทัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่สรุปความต้องการด้าน S/W ปรับเป็น project ต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2552	100	โครงการเสร็จสิ้น
25	ระบบบริหารโครงการด้วย Dotproject	นำเสนอเป็นโครงการวิจัย	เพื่อใช้ในการบริหารและติดตามงานโครงการ	ติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว http://dotproject.swu.ac.th	100	โครงการเสร็จสิ้น
26	ระบบ SWU e-Form Portal	ศึกษาวิเคราะห์เครื่องมือในการทำระบบ รวบรวม และ จัดทำแบบฟอร์มที่ใช้ใน มหาวิทยาลัย	1. เป็นแหล่งรวบรวมจัดเก็บแบบฟอร์ม ที่มีการขอใช้บริการ ภายในมหาวิทยาลัย 2. เป็นการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บแบบฟอร์ม ของมหาวิทยาลัย 3. พัฒนาระบบในการจัดเก็บแบบฟอร์ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเรียกใช้ 4. ลดการสิ้นเปลืองในการใช้กระดาษ และลดระยะเ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว http://eform.swu.ac.th/	100	โครงการเสร็จสิ้น
27	โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอก	1. ประชุม แลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์	เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ บุคลากร ระบบสารสนเทศ และทรัพยากรร่วมกัน	ดำเนินการแล้ว กับสถาบันเอไอ ทีและสพฐ	100	โครงการเสร็จสิ้น
		2. แลกเปลี่ยนระบบสารสนเทศที่เป็น ประโยชน์ต่อการบริหารงาน มหาวิทยาลัย	ติดตั้งระบบ/เครื่องมือ ที่สามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้ เช่น ระบบบัญชีสามมิติ	ดำเนินการแล้ว โดยจัดทำ เว็บไซต์ INFO Service	100	โครงการเสร็จสิ้น
28	โครงการออกแบบและพัฒนาต้นแบบ (Template) สำหรับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์	เพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการนำเสนอเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	ดำเนินการแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น
29	โครงการติดตั้ง Open Source CMS สำหรับ Web Hosting	1. ศึกษาการติดตั้งระบบ Open Source CMS 2. จัดทำต้นแบบเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน	เพื่อจัดหาระบบสำหรับการจัดตั้งและดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ดำเนินการแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 - ก.ย. 51) ไตรมาส 4

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2551)		
	โครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม		ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.50-ก.ย.51)	สถานะการดำเนินงาน
30	โครงการระบบ contact information	ศึกษาเครื่องมือ และระบบข้อมูลที่ต้องการให้ผู้ใช้งานนอกเข้ามาค้นหาข้อมูลในมหาวิทยาลัย จัดทำ website ให้บริการข้อมูล	1. เพื่อทำการปรับปรุงและพัฒนาระบบแจ้งปัญหาการใช้ระบบและคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย (Tracking Software Implementation) ให้สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการปัจจุบัน 2. เพื่อทำการปรับปรุงและพัฒนาระบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่สมบูรณ์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น
31	โครงการระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ (MOU : Memorandum of Understanding)	ศึกษาข้อมูลความร่วมมือของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูล	1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บเอกสารความร่วมมือ (MOU : Memorandum of Understanding) ของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อสืบค้นคืนข้อมูลความร่วมมือของมหาวิทยาลัย	ดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบ และเป็นโครงการต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2552	50	ตามแผน

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2551

	สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาส 4	คิดเป็นร้อยละ
1	เร็วกว่าแผน	0	0.00%
2	ตามแผน	2	3.92%
3	ล่าช้า	3	5.88%
4	ยังไม่เริ่มต้นโครงการ	0	0.00%
5	โครงการเสร็จสิ้น	46	90.20%
โครงการที่ปรับแล้ว (1-5)		51	
6	ปรับเป็น project ปีงบประมาณ 2552	15	
7	ปรับเป็นงานประจำ	10	
8	ปิดโครงการ	2	
โครงการ (6-8)		27	
รวมทั้งสิ้น (1-8)		78	

หมายเหตุ :

ตามปรับแผนฯ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2551 25 มิถุนายน 2551 วาระ 1.1.3

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 50 - ก.ย. 51) ไตรมาส 4

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2551)		
	โครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม		ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.50-ก.ย.51)	สถานะการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บท ICT

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการค้นคว้าวิจัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ร่วมกับสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ยุทธศาสตร์ที่ 9 การเสริมสร้างระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดี

จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550 ถึง 2554