



ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2552

ผลดำเนินงาน	จำนวน โครงการย่อย/ กิจกรรม	ร้อยละ
1 โครงการในปีงบประมาณ 2552	91	
1.1 โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	65	87.84
1.2 โครงการใหม่ ตามนโยบายมหาวิทยาลัย	26	35.14
1.3 โครงการที่ปรับลด/ปรับแผนไปดำเนินการปี 2553	17	-22.97
จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปี 2552	74	100.00
2 ผลการดำเนินงาน		
2.1 เสร็จสิ้น	68	91.89
2.2 ตามแผนโครงการต่อเนื่อง	4	5.41
2.3 ดำเนินการล่าช้า	2	2.70
รวม	74	100.00

จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2552



ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2552 (ไตรมาส 4 : ก.ค. - ก.ย. 2552)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		ระยะเวลาโครงการ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2552)					
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม		คค	พย	ธค	มค	กพ	มี.ค.	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	คค	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ค.ค.51-ก.ย.52)	สถานะการดำเนินงาน	
กลุ่มที่ 1 แผนงานปี 2552																									
1	ระบบสารสนเทศตามแนวทางการบริหารงานภาครัฐ	1 SWU Information Service สำหรับบุคคลทั่วไป	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น	
		2 ติดตั้งเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลและรับข้อเสนอแนวการบริหารมหาวิทยาลัย (http://infoservice.swu.ac.th)	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น
2	การพัฒนาบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร SUPREME Plus	1 ออกแบบและพัฒนาระบบ SWU Datawarehouse Information Portal	2 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น	
		2 ติดตั้งระบบ SWU Datawarehouse ด้วย Oracle Datawarehouse	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น
3	ระบบตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด	1 ติดตั้งระบบ KPIs Monitoring System	2 ปี				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	อยู่ระหว่างปรับปรุงโปรแกรม, การ migrate และการเชื่อมโยงกับ Data Warehouse	85	ล่าช้า	
4	ระบบ SWU Information Portal	1 ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สำหรับบุคลากร	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	85	ปรับแผนเป็นปี 2553	
		2 ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สำหรับนิสิต	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	85	ปรับแผนเป็นปี 2553
		3 ติดตั้งระบบ Portal สำหรับผู้บริหาร	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	85	ยกเลิก
5	ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HURIS	1 ภาระงานเชิงปริมาณของบุคลากรสายวิชาการ	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑													ติดตั้งระบบ และประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งจัดอบรมการใช้งานให้หน่วยงาน	100	โครงการเสร็จสิ้น	
		2 ฐานข้อมูลการเข้าร่วมประชุม eMeeting Attendance	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1.เก็บข้อมูล สรปขอแบบขอของระบบวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2.นำเสนอรูปแบบ (Prototype)	100	โครงการเสร็จสิ้น

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2552 (ไตรมาส 4 : ก.ค. - ก.ย. 2552)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		ระยะเวลาโครงการ	ไตรมาส												ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2552)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ค.ค.51-ก.ย.52)	สถานะการดำเนินงาน		
		3 บริการสารสนเทศส่วนบุคคลตามประสงค์ เช่น รายงาน สมอ 03 หรือ CV เป็นต้น	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น	
6	ระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และ พัสดุ (FISCAL : FInancial Information System, Cost Accounting and Logistics)	1 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงบประมาณ การเงินและสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย	2 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	อยู่ระหว่างการเขียนขอบเขตการพัฒนา ระบบ	10	ปรับแผน เป็นปี 2553	
7	ระบบฐานข้อมูลบันทึกความเข้าใจกับ หน่วยงานภายนอก	1 ติดตั้งระบบฐานข้อมูลความร่วมมือกับหน่วยงาน ภายนอก (MOU : Memorandum of Understanding)	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น	
8	ระบบบริหารงานอาคารสถานที่และ อุปกรณ์	1 ติดตั้งระบบฐานข้อมูลอาคารสถานที่และอุปกรณ์ ประจำอาคาร	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น	
9	เว็บไซต์ มศว	1 ติดตั้งเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโฉมใหม่	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโฉมใหม่ เริ่ม ใช้งาน 18 พฤษภาคม 2552	100	โครงการเสร็จสิ้น	
10	Graphic Identity Service	1 จัดทำต้นแบบ (Graphic Design)	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น	
11	Open Source CMS เพื่อการจัดการ เว็บไซต์	1 ติดตั้งระบบ CMS เพื่อให้บริการการสร้างเว็บไซต์แก่ หน่วยงาน	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ได้ดำเนินการติดตั้ง CMS (dotnetnuke) เพื่อให้บริการสร้างเว็บไซต์แก่หน่วยงาน พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ดูแลเว็บไซต์ ของหน่วยงาน	100	โครงการเสร็จสิ้น	
12	ระบบ Competence ของนิสิตและ บุคลากร	1 จัดทำกรอบสมรรถนะด้าน ICT สำหรับ บุคลากร และ นิสิต	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	จัดทำกรอบสมรรถนะด้าน ICT สำหรับนิสิต เรียบร้อยแล้ว ขาดของบุคลากร	100	โครงการเสร็จสิ้น	
		2 การศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ICT Competency ให้แก่บุคลากร และ นิสิต	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอประชุมหารือ หลังจากจัดทำกรอบ สมรรถนะด้าน ICT สำหรับนิสิต เรียบร้อย แล้ว	70	ตามแผน
		3 การจัดทำระบบสอบวัด Competency ด้าน ICT ให้แก่ บุคลากร และ นิสิต	2 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	อยู่ระหว่างการเขียน Spec และขออนุมัติ จ้างเหมาดำเนินการ	50	ปรับแผน เป็นปี 2553
		4 การจัดทำคลังข้อสอบวิชา ICT	2 ปี (52-53)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ได้จัดทำคลังข้อสอบ และได้นำข้อคำถาม มาทดสอบกับนิสิตลงทะเบียนรายวิชา SWU141	70	ตามแผน

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2552 (ไตรมาส 4 : ก.ค. - ก.ย. 2552)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		ระยะเวลาโครงการ	ไตรมาส												ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2552)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.51-ก.ย.52)	สถานะการดำเนินงาน		
13	ระบบบริการการศึกษา	1 ระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น
		2 ระบบสารสนเทศตามโครงการ SOT2	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น
14	SWU Hybrid Education	1 SOT2 การพัฒนา E-Learning Courseware	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่เลือกรับระบบการจัดการศึกษาออนไลน์ มศว 2. การปรับเปลี่ยน ATutor Version จาก 1.6.1 เป็น 1.6.3 3. การตั้งเวลาแบบอัตโนมัติ เพื่อ Synchronize ข้อมูลระหว่าง ATutor กับ SUPREME/HURIS	100	โครงการเสร็จสิ้น	
		2 ICT Competency Training	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น
		3 บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แก่นิสิต บุคลากร	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น
15	SWU Cyber Education	1 การบริการวิชาการแก่ชุมชน	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น	
		2 คัดดีที่ มศว (KIDs-D@SWU)	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1. ได้เปิดตัวระบบคัดดีเพื่อใช้งาน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน เรียบร้อยแล้ว 2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ในงาน มศว 60 ปี : IT วิชาการ ระหว่าง 29-30 มิ.ย.52	100	โครงการเสร็จสิ้น
		3 บริการวิชาการ ครั้งที่ 62	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น
16	แนวปฏิบัติที่ดีในการมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์	1 การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ทำการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ firewall ทั้งฝั่งประธานมิตร และ องค์กรฯ เป็นที่เรียบร้อย ของร.พชลประทานรอบปริมอบหน้าเพราะเครื่องยังสามารถรองรับระบบได้	100	โครงการเสร็จสิ้น	
		2 การรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ดำเนินการปรับเปลี่ยน windows 2008 จนครบ เหลือแต่ www คาดว่าสิ้นเดือนนี้จะดำเนินการเสร็จสิ้น	100	โครงการเสร็จสิ้น

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2552 (ไตรมาส 4 : ก.ค. - ก.ย. 2552)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		ระยะเวลาโครงการ	ไตรมาส												ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2552)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ด.ค.51-ก.ย.52)	สถานะการดำเนินงาน		
				คค	พย	ธค	มค	กพ	มี.ค.	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย				
		3 การดำเนินงานตาม พรบ การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ดำเนินการติดตั้งระบบ log การใช้งานเพื่อรองรับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. เรียบร้อย	100	โครงการเสร็จสิ้น
		4 การตรวจติดตามสถานะการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น
		5 การเก็บสำรองข้อมูล (Backup)	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	รอ storage ที่จะมาส่งประมาณสิ้นเดือน คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น	100	โครงการเสร็จสิ้น
		6 การบำรุงรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2552	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ได้ดำเนินการบำรุงรักษาไมโครคอมพิวเตอร์ตามหน่วยงานเสร็จสิ้นแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น
		7 จัดทำคู่มือการดูแลและให้บริการระบบ SWU IT Services	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ได้จัดทำคู่มือการให้บริการ ICT (ICT Service Catalog) เรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น
		8 คู่มือมาตรฐานครุภัณฑ์เพื่อการใช้งานใน มศว ปี 2552	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	จัดทำคู่มือมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น
17	โครงการบริหารจัดการเครือข่ายเครื่องแม่ข่าย (Virtualized Management)	1 ทำการติดตั้งระบบการจัดการ Virtualized Management	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ดำเนินการจัดการระบบ Virtualized Management เรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น	
		2 ปรับปรุงระบบ CVSPSM	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	จะทำการยืมเครื่อง pc ที่เป็น dell เก่ามาปรับเปลี่ยนระบบ CVSPSM คาดว่าในสิ้นเดือนจะทำการปรับเปลี่ยนเสร็จสิ้น	100	โครงการเสร็จสิ้น
18	การจัดการระบบโทรศัพท์ส่วนกลาง	1 ศึกษาระบบ SIP Phone	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ดำเนินการ config เพื่อใช้งานและทดสอบ ซึ่งในสิ้นเดือนนี้จะทำการศึกษาเสร็จสิ้น และใช้เป็นต้นแบบได้	100	โครงการเสร็จสิ้น	
		2 ติดตั้งระบบ Rtel	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบ Rtel เรียบร้อยแล้วโดยนำ Juniper router ไปทำหน้าที่แทน	100	โครงการเสร็จสิ้น
19	ขยายพื้นที่บริการ IT เพื่อผลิตและบุคลากร	1 จัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อบริการเพิ่มขึ้น	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ได้ผู้ให้บริการเช่าเครื่องให้บริการเพิ่ม 100 เครื่อง ประสานมิตร เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.52 อยู่ระหว่างการส่งมอบ	100	โครงการเสร็จสิ้น	

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2552 (ไตรมาส 4 : ก.ค. - ก.ย. 2552)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		ระยะเวลาโครงการ	ไตรมาส												ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2552)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.51-ก.ย.52)	สถานะการดำเนินงาน								
20	ระบบบริการแบบ One Stop Service	1 ลูกค้ำสัมพันธ์	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1.ประชุมและสรุปผลเพื่อปรับแผนงาน 2.สรุปแนวปฏิบัติที่ดีการบริการลูกค้า 3.เตรียมแผนจัดหาระบบ ปี 2553	100	โครงการเสร็จสิ้น
		2 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1.สรุปผลการประเมิน ไตรมาส 4 2.ประชุมสรุปผลเพื่อพัฒนาการบริการ	100	โครงการเสร็จสิ้น
21	พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์	1 ระบบการบริหารงานบุคคล	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1.ลดระยะเวลาและปรับขั้นตอนงาน 2.ระบบติดตามงาน	100	โครงการเสร็จสิ้น	
		2 ระบบการบริหารงบประมาณ	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1.ลดระยะเวลาและปรับขั้นตอนงาน 2.ระบบติดตามงาน	100	โครงการเสร็จสิ้น	
		3 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ แผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	สรุปการติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4	100	โครงการเสร็จสิ้น
22	การจัดการความรู้ขององค์กร	1 ส่งเสริมการจัดการความรู้ขององค์กรให้แก่บุคลากร	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการใช้งานระบบ chilchil 2. มีการเขียนบทความลงสื่อต่างๆ เช่น SWU Weekly จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ 3. จัดให้มี KM Day ทุกสัปดาห์ให้มีการพูดคุยในชุมชนของแต่ละฝ่าย	100	โครงการเสร็จสิ้น	
		2 ติดตั้งระบบ ICT เพื่อการจัดการความรู้ขององค์กร (ChilChil)	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น	
23	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย	1 สืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ดำเนินงานกิจกรรม 5 : ถวายเทียนพรรษา 1-24 กรกฎาคม 2552 เรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น	
		2 รณรงค์ โครงการภาษาไทยเข้มแข็งและรักการอ่าน	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	-จัดทำโครงการเผยแพร่การใช้ภาษาไทยผ่านทาง เว็บบ chilchil	100	โครงการเสร็จสิ้น	
		3 รณรงค์จิตอาสาสาธารณะ	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	จัดโครงการรณรงค์จิตอาสาสาธารณะในชุมชนเขตวัฒนา ร.ร.ศรีสวัสดิ์	100	โครงการเสร็จสิ้น	
		4 รณรงค์ โครงการ Green University ของมหาวิทยาลัย	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1.จัดรณรงค์การบริหารจัดการวัสดุรีไซเคิล 2.ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณบริการสำนักคอมพิวเตอร์	100	โครงการเสร็จสิ้น	
24	ส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์	1 รณรงค์การจัดทำวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ในปี 2552 มีโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 251,000.- บาท	100	โครงการเสร็จสิ้น		

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2552 (ไตรมาส 4 : ก.ค. - ก.ย. 2552)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		ระยะเวลาโครงการ	ไตรมาส												ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2552)					
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.51-ก.ย.52)	สถานะการดำเนินงาน			
		2 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ติดตามการทำโครงการวิจัยเดิมเพื่อให้โครงการเป็นไปตามแผน	80	ล่าช้า	
25	การรณรงค์การรู้จัก SWU IT Services	1 ติดตั้งมอดูล SWU IT Tools ต่างๆ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น	
		2 ระบบฐานข้อมูลการเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการประชุมสัมมนา และการบริการวิชาการต่างๆ	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ได้ดำเนินการติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว http://train.swu.ac.th	100	โครงการเสร็จสิ้น	
		3 ประชาสัมพันธ์ระบบ โดยผ่านทาง - CCNewsletter - Website SWU - Website สำนักคอมฯ - SWU Weekly	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1. ได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวตามสื่อต่างๆ ประจำทุกเดือน 2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์ภายในบริเวณหน่วยงาน	100	โครงการเสร็จสิ้น
		4 ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์	1 ปี	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น
		5 ประเมินผลการใช้งานระบบผ่านทาง e-Survey	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ได้จัดทำแบบประเมินการใช้งานระบบผ่านทาง e-Survey เรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น
26	การบริหารคุณภาพการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	1 การประกันคุณภาพ	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ได้ดำเนินการประเมินประกันคุณภาพเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น		
		2 การควบคุมภายใน	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	100	โครงการเสร็จสิ้น	
		3 การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	จัดรายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือนผ่านระบบ e-SAR	100	โครงการเสร็จสิ้น	
		4 การดำเนินงานโครงการ 5 ส	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- จัด Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 - รณรงค์ทำกิจกรรม 5ส ภายในสำนัก	100	โครงการเสร็จสิ้น	
		5 รณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน	1 ปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.จัดทำรายงานการประหยัดพลังงานประจำเดือน 2.รณรงค์การประหยัดพลังงาน : ลดการใช้ลิฟท์ ปิดเครื่องปรับอากาศในเวลาเช้า/กลางวัน	100	โครงการเสร็จสิ้น	

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2552 (ไตรมาส 4 : ก.ค. - ก.ย. 2552)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		ระยะเวลาโครงการ	ไตรมาส												ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2552)					
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.51-ก.ย.52)	สถานะการดำเนินงาน			
				คค	พย	ธค	มค	กพ	มี.ค.	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย						
กลุ่มที่ 2 แผนงานเพิ่มเติม (ไตรมาส 1) ปี 2552																					
1	ระบบตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด	1 ศึกษาการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง	1 ปี														ยกเลิกโครงการ	ยกเลิก			
		2 จัดทำระบบ SWU e-SAR Card	1 ปี															ยกเลิกโครงการ	ยกเลิก		
2	ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HURIS	1 รับสมัครพนักงานใหม่แบบออนไลน์	1 ปี														ปรับแผนเป็นปี 2553	ปรับแผนเป็นปี 2553			
3	ระบบบริหารงานวิจัย (ROSE : Research Online Service)	1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Phase 1 : การออกแบบระบบ และฐานข้อมูล	1 ปี														ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (Phase 1)	100	โครงการเสร็จสิ้น		
		2 Phase 2 : พัฒนาและทดสอบการใช้งานระบบ	1 ปี (52-53)														1. อยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรม และทดสอบโปรแกรม 2. เป็นโครงการต่อเนื่องถึงปี 2553	70	ตามแผน		
4	การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแบบมี การพัฒนาเพิ่มเติมมอดูลใหม่ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1 ระบบงานรับรายงานตัวนิสิตแบบออนไลน์	1 ปี														พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการรับรายงานตัวนิสิตแบบออนไลน์ นิสิตชำระเงินผ่านระบบ Payment gateway ผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ เสร็จสิ้น	100	โครงการเสร็จสิ้น		
		2 ปค003 ตามกลุ่มสาขาวิชา	1 ปี															ยกเลิก การปรับปรุงระบบ		ยกเลิก	
		3 course syllabus ตามกลุ่มสาขาวิชา	1 ปี																ยกเลิก การปรับปรุงระบบ		ยกเลิก
		4 ศึกษาเทคโนโลยี RFID เพื่อการใช้งาน กรณีศึกษา นิสิต	1 ปี																ศึกษาเทคโนโลยี RFID เพื่อการใช้งาน กรณีศึกษา นิสิต เรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น
		5 ระบบงานรับนิสิตใหม่ แบบตลอดปี	1 ปี																ยกเลิกโครงการ		ปรับแผนเป็นปี 2553
		6 งานเผยแพร่ปริญญาบัตร / สารนิพนธ์ ของนิสิต	1 ปี																เสร็จเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น
		7 งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	1 ปี																ยกเลิกโครงการ		ปรับแผนเป็นปี 2553

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2552 (ไตรมาส 4 : ก.ค. - ก.ย. 2552)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		ระยะเวลาโครงการ	ไตรมาส												ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2552)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม		คค	พย	ธค	มค	กพ	มี.ค.	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.51-ก.ย.52)	สถานะการดำเนินงาน
5	บริการเครือข่ายบัวศรี	1 ขยายเครือข่ายบัวศรีไปที่ โพธิ์ราชาลัย	1 ปี													ชลอโครงการไปปีงบประมาณ 53		ยกเลิก
6	บริการเครือข่ายไร้สาย	1 เพิ่มอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Point	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	รองบประมาณเพื่อดำเนินการขยายระบบ		ปรับแผนเป็นปี 2553
		2 ติดตั้งระบบการจัดการ Wireless	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	รองบประมาณเพื่อดำเนินการขยายประสิทธิภาพระบบการจัดการ		ปรับแผนเป็นปี 2553
7	ขยายพื้นที่บริการ IT เพื่อผลิตและบุคลากร	1 จัดทำห้องบริการ และ ห้องปฏิบัติการ ไมโครคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑					ดำเนินการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น
		2 ขยายจุดบริการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แก๊นิตลิตและบุคลากร แบบ Kiosk Information System	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ไม่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน		ยกเลิก

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2552 (ไตรมาส 4 : ก.ค. - ก.ย. 2552)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		ระยะเวลาโครงการ	ไตรมาส												ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2552)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.51-ก.ย.52)	สถานะการดำเนินงาน
			คค	พย	ธค	มค	กพ	มี.ค.	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย				
กลุ่มที่ 3 แผนงานเพิ่มเติมในไตรมาส 2 ปี 2552																		
1	ระบบโทรศัพท์	1 ศึกษาโครงสร้างการออกแบบและการทำงานของระบบ โทรศัพท์	6 เดือน			☐	☐	☐	☐	☐	☐					ดำเนินการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น
		2 จัดรูปแบบข้อมูล, ทำการ MAP ข้อมูลโทรศัพท์ และนำลงในฐานข้อมูล	3 เดือน			☐	☐	☐	☐	☐	☐					ดำเนินการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น
		3 ดำเนินการถ่ายโอนระบบจากฐานข้อมูล MySQL มายัง Oracle และแก้ไขระบบตามสมควร	3 เดือน				☐	☐	☐								ดำเนินการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	100
2	ระบบงานศิษย์เก่า	1 จัดรูปแบบข้อมูลศิษย์เก่าที่ได้รับมาจากหน่วยงานต่าง ๆ แล้วส่งไปให้ทางงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ตรวจสอบความถูกต้อง	3 เดือน	☐	☐	☐									ดำเนินการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น	
		2 นำข้อมูลศิษย์เก่าของกองบริการการศึกษาที่อยู่นอกระบบ ดำเนินการนำเข้าระบบ	3 เดือน						☐	☐	☐					อยู่ระหว่างการดำเนินงานและตรวจสอบข้อมูล	100	โครงการเสร็จสิ้น
3	ระบบงานสารบรรณ	ระบบงานสารบรรณ	7 เดือน						☐	☐	☐	☐	☐	☐	- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ - รอไปศึกษาดูงาน - เตรียมของงบประมาณปี 2553	20	ปรับแผนเป็นปี 2553	
4	ระบบงานจรรยา	การขอบัตรจอดรถ	5 เดือน							☐	☐	☐	☐	☐	ได้นำเสนอการออกแบบระบบแล้ว มีต้องปรับแก้ไข อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขการออกแบบระบบและ database	70	ตามแผน	
กลุ่มที่ 4 แผนงานเพิ่มเติมในไตรมาส 3 ปี 2552																		
1	เว็บไซต์ครีครินทรวิโรฒ วิชาการ	จัดเว็บไซต์ครีครินทรวิโรฒ วิชาการ ในส่วนรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและส่งผลงานวิจัย	3 เดือน									☐	☐	☐	ติดตั้งเว็บไซต์ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังสัมมนาและส่งผลงานวิจัยเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น	
2	เว็บไซต์สื่อสิ่งพิมพ์ มศว	จัดทำเว็บไซต์สื่อสิ่งพิมพ์ มศว	6 เดือน									☐	☐	☐	ติดตั้งเว็บไซต์ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังสัมมนาและส่งผลงานวิจัยเรียบร้อยแล้ว	100	โครงการเสร็จสิ้น	

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2552 (ไตรมาส 4 : ก.ค. - ก.ย. 2552)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		ระยะเวลาโครงการ	ไตรมาส												ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2552)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ค.ค.51-ก.ย.52)	สถานะการดำเนินงาน
			คค	พย	ธค	มค	กพ	มี.ค.	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย				

ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บท ICT

ยุทธศาสตร์ที่ 1	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 2	การพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3	การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4	การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการของ
ยุทธศาสตร์ที่ 5	การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการค้นคว้าวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 6	การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
ยุทธศาสตร์ที่ 7	การส่งเสริมงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 8	การสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 9	การเสริมสร้างระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดี

(2550-2554)

จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2550 ถึง 2554