

**สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564 รอบรายไตรมาส 3**  
**(เมษายน – มิถุนายน 2561)**

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ มีจำนวน 33 โครงการย่อย/กิจกรรม และได้เริ่มดำเนินการตามแผนแล้วนั้น ดังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานรอบรายไตรมาส 3 ไว้ดังนี้

**1. ตารางสรุปผลการดำเนินงานรอบรายไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2561)**

ที่	รายการ	จำนวนกิจกรรมย่อย/กิจกรรม	ร้อยละ		
<b>1. โครงการในปีงบประมาณพ.ศ. 2561</b>		<b>33</b>			
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	32	100.00		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	1	0.00		
<b>2. ผลการดำเนินงาน</b>				<b>ร้อยละความสำเร็จ</b>	<b>คะแนนเต็ม (5)</b>
2.1	เสร็จสิ้น	6	18.18	<b>81.82</b>	<b>4.09</b>
2.2	ดำเนินการแล้วตามแผน	20	60.61		
2.3	เร็วกว่าแผน	1	3.03		
2.4	ล่าช้า	5	15.15	<b>18.18</b>	
2.5	รอเริ่มโครงการ	-			
2.6	ยกเลิก	-			
2.7	ชะลอไปในปีถัดไป	1	3.03		
2.8	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	-	-		
2.9	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	-	-		
<b>รวม</b>		<b>33</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564 รอบไตรมาส 3  
ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

2. ตารางแสดงรายละเอียดตามสถานะผลการดำเนินงานของโครงการ

2.1 โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น มีจำนวน 6 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมายของ โครงการ	เสร็จสิ้น ไตรมาส
<b>โครงการ/กิจกรรม</b>			
4	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานปฏิบัติการระดับสูงสำหรับ งานบริหารและปฏิบัติการ	สันติ ถาวร อุดร สมภพ เอนกวิทย์	ตามเป้าหมาย ไตรมาส 2
8	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ สนับสนุนการเรียนการสอนแบบ ปฏิสัมพันธ์ (Active Learning) สำหรับ นิสิตและบุคลากร มศว องค์กรฯ	ชนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ	ตามเป้าหมาย ไตรมาส 3
7	โครงการ “จ้างพัฒนาระบบโครงสร้าง การพัฒนาระบบสารสนเทศของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Web Application Framework)	จิตาภา วันทนา อมรรัตน์ พงษ์ทิพย์ สราลี ทวิศักดิ์ มณฑล สุพิชญา วิลาวัลย์	ตามเป้าหมาย ไตรมาส 3
20	โครงการเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Literacy Seminar) เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว	ชนรรณพ จันทนา วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ	สูงกว่าเป้าหมาย ไตรมาส 3
25	โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	พัชรินทร์	ตามเป้าหมาย ไตรมาส 3
30	โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงาน ที่เป็นเลิศ (EdPEX) ของสำนักคอมพิวเตอร์	สมบุญ และคณะ	ตามเป้าหมาย ไตรมาส 3

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564 รอบไตรมาส 3  
ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

2.2 โครงการที่ดำเนินการแล้วตามแผนงานของโครงการ มีจำนวน 20 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรม		
3	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร มศว ประสานมิตร และ มศว องค์กรักษ์	สันติ ชนรรณพ ถาวร อุดร สมภพ เอนกวิทย์ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ
8	โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ	วันทนา อมรรัตน์ ฐิตาภา มณฑลีย์ วิลาวัลย์ พงษ์ทิพย์ ประกิจ สุวิมล ทิม บก.
9	โครงการปรับปรุงระบบ SUPREME 2004	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ ทวิศักดิ์
10	โครงการพัฒนาระบบ SWU-TQF ระยะที่ 5	อมรรัตน์ ฐิตาภา พรทิพย์ วันทนา มณฑลีย์ ฐิตาภา สุพิชญา วิลาวัลย์

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564 รอบไตรมาส 3  
ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
11	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล	มณฑลী ฐิตาภา สุพิชญา วิลาวัลย์
13	โครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย สีเขียวอย่างยั่งยืน	ปวริศร สุวิมล
14	พัฒนาระบบติดตามงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	ปวริศร สุวิมล
16	เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)	ชัยวัฒน์ สุวิมล
18	โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	दनัย จิตติมา จันทนา
19	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3	दनัย จิตติมา จันทนา
21	โครงการไอซีทีเลิร์นนิ่งสเปซ (ICT Learning Space) สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว	ธนรรณพ จันทนา วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ
22	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นิสิตแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	อำนาจ สุกิจ
23	โครงการหารายได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	คณะกรรมการ หารายได้ สำนักคอมพิวเตอร์
26	โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)	พัชรินทร์ นฤดี दनัย

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564 รอบไตรมาส 3  
ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
27	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่สมาคมอาเซียน	พัชรินทร์ दनัย นฤดี จิตติมา
28	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	ประกิจ दनัย
29	โครงการบริหารความเสี่ยงสำนักคอมพิวเตอร์	พัชรินทร์ สุพัสชา
31	โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	คณะกรรมการทำนุ บำรุงศิลปะและ วัฒนธรรมของ สำนักคอมพิวเตอร์
32	โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพการประชาสัมพันธ์ของสำนักคอมพิวเตอร์	วณิชยา
33	กิจกรรม 5 ส สำนักคอมพิวเตอร์	จักรพันธ์ และคณะ

2.3 โครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผนงานของโครงการ มีจำนวน 1 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (เร็วกว่าแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรม		
15	เพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ (SWU - SAP)	ภัทรชัย

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564 รอบไตรมาส 3  
ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

2.4 โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานของโครงการ มีจำนวน 5 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ล่าช้ากว่าแผน)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผล
<b>โครงการ/กิจกรรม</b>		
1 โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	มหัทธวัฒน์	เนื่องจาก บริษัทที่บริจาคแบบส่งมอบแบบล่าช้าส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า
7 โครงการระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ สราลี ทวีศักดิ์	บริษัทปิซโซโพเทนเชียล จำกัด พัฒนาระบบงานไม่เสร็จตามระยะเวลาของโครงการและล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่บริษัทฯปรับแก้ไข
12 กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ	ปวีศร สุวิมล	เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการมีภาระกิจงานอื่นแทรกที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน
17 ส่งเสริมการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ	สุวิมล ชัยวัฒน์ ปวีศร ภัทรชัย	เนื่องจากมีความล่าช้าในการจัดทำ Storybord เพื่อการดำเนินการ
25 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 – 2564	คณะกรรมการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์สำนัก คอมพิวเตอร์	เนื่องจากผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์หมดวาระ และทีมผู้รับผิดชอบติดภารกิจอื่นจึงทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564 รอบไตรมาส 3  
ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

2.5 โครงการที่รอเริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561

ไม่มี

2.6 โครงการที่ทำการยกเลิกไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561

ไม่มี

2.7 โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจะดำเนินการในปีถัดไป  
(ชลอโครงการในปีถัดไป) จำนวน 1 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ล่าช้ากว่าแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผล
โครงการ/กิจกรรม			
2	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการสำรองข้อมูล เพื่อรองรับเหตุภัยพิบัติ	ประกิจ มัทธวัฒน์	เนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ

2.8 โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ

ไม่มี

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

คำชี้แจง :

1. **ตัวอักษรสีเขียว** หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จสิ้น และโครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผน
2. **ตัวอักษรสีน้ำเงิน** หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วตามแผน
3. **ตัวอักษรสีแดง** หมายถึง โครงการที่รอเริ่มดำเนินงาน โครงการมีความล่าช้า โครงการที่ชลอยู่ในปิดไป และโครงการที่ยกเลิก

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย	1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	จำนวนห้อง Data Center ที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้องที่ติดตั้งสมบูรณ์	มหัทธวัฒน์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.59-ก.ย.61	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				-	-	- มีรูปแบบรายการแล้วและอยู่ระหว่างการหารือเพื่อจัดทำรายละเอียดแบบรายการ	30%	ล่าช้า	-
	2	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการสำรองข้อมูลเพื่อรองรับเหตุภัยพิบัติ	เพื่อสำรองข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลหลักจากห้องคอมพิวเตอร์กลางที่อาคาร 16 มาจัดเก็บที่สำนักหอสมุด	จำนวนระบบสำรองข้อมูลที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบที่ติดตั้งสมบูรณ์	ประกิจ มหัทธวัฒน์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.59-ก.ย.61	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				-	-	-	30%	ชลอยู่ในปิดไป	เนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ



สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายได้ไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	3	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร มศว ประสานมิตร และองค์กรฯ	1. เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายให้บริการ 2. เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาตามหน่วยงานต่างๆ 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่าย	ตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานตามแนวปฏิบัติที่ดี	3 ตู้สาขาที่ประสานมิตร 3 ตู้สาขาที่องค์กรฯ	สันติชนรรณพถาวรอุดรสมภพเอนกวิทย์วรเศรษฐ์อำนาจสุกิจ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการและฝ่ายปฏิบัติการองค์กรฯ	ม.ค.60-ก.ย.61	-	-	-	☺	✓	✓	✓	✓	✓				-	-	มศว ประสานมิตร ดำเนินการดังนี้ ดำเนินการตรวจเช็คบำรุงรักษาที่อาคาร 1 คณะพลศึกษา และอาคาร 3 (อาคารประสานมิตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว  มศว องค์กรฯ ดำเนินการดังนี้ ดำเนินการตรวจเช็คและบำรุงรักษาที่ศูนย์บริหารกิจการหอพักและ หอสมุด องค์กรฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังดำเนินการที่อาคารที่พักอาศัยบุคลากร ทั้ง 6 อาคาร ประกอบไปด้วย 1.อาคารกัลยาณมิตร 2.อาคารศรีวิตร 3. อาคารจิตอารีย์ 4.อาคารที่พักคนงาน (1) 5.อาคารที่พักคนงาน (2) 6.อาคารที่พักคนงาน (3)	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ					
	4	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานปฏิบัติการระดับสูงสำหรับงานบริหารและปฏิบัติการ	เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานปฏิบัติการระดับสูงสำหรับงานบริหารและปฏิบัติการ	ความสำเร็จของโครงการ	43 เครื่อง	สันติถาวรอุดรสมภพเอนกวิทย์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	☺							43 เครื่อง	ตามเป้าหมาย	- บริษัทส่งมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 43 เครื่อง คณะกรรมการและรับเรียบร้อย และได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ทุกฝ่าย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561	100%	เสร็จสิ้น	-	
	5	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ (Active Learning) สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว องค์กรฯ	เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ (Active Learning) สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว องค์กรฯ	ความสำเร็จของโครงการ	90 เครื่อง	ธนรรณพวรเศรษฐ์อำนาจสุกิจ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺					90 เครื่อง	ตามเป้าหมาย	มีการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 90 เครื่อง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 และคณะกรรมการตรวจรับได้พิจารณาและเสร็จสิ้นสิ้นกระบวนการทางพัสดุแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร	6	โครงการระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ทดแทนระบบงานเดิม	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จและใช้งานทดแทนระบบงานเดิมได้	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรรัตน์ พงษ์ทิพย์ สราลี ทวีศักดิ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	บริษัทบิซโพเทนเชียล จำกัดได้พัฒนาระบบงานและนำเสนอระบบงานตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจ้งให้บริษัทดำเนินการพัฒนาระบบจำนวน 6 ระบบ ดังนี้ - งานรับนิสิตใหม่ - งานทะเบียนนิสิต - งานตารางสอน - งานลงทะเบียน - งานการเงิน(ใบเสร็จรับนิสิตใหม่และลงทะเบียน) - งานผลการเรียน ซึ่งได้นำเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพิจารณาเรียบร้อยแล้วและคณะกรรมการตรวจรับฯได้กำหนดให้บริษัทฯ เร่งพัฒนาระบบงานที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561	70%	ล่าช้า	บริษัทบิซโพเทนเชียล จำกัดพัฒนาระบบงานไม่เสร็จตามระยะเวลาของโครงการและล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่บริษัทฯ ปรับแก้ไข	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	7	โครงการ "จ้างพัฒนาระบบโครงสร้างการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Web Application Framework)"	เพื่อพัฒนาโครงสร้างการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการจัดการโปรแกรม (Web Application Framework)	1) โครงสร้างการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Web Application Framework) 2) จำนวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการอบรม	1) จำนวน 1 ระบบ 2) ร้อยละ 80 ของนักวิชาการที่เข้าร่วมอบรม	จิตาภา วันทนา อมรรัตน์ พงษ์ทิพย์ สราลี ทวีศักดิ์ มณฑลีสุพิชญา วิลาวลัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ก.พ.61-พ.ค.61	-	-	-	-	☺	✓	✓	✓	☺				1) 1 ระบบ 2) ผู้เข้าอบรม คิดเป็นร้อยละ 81.82	ตามเป้าหมาย	1. กำกับดูแล และประสานงานการพัฒนาโครงสร้างการพัฒนา และการจัดการโปรแกรม Web Application Framework 2. เข้าร่วมประชุมและอบรมวิธีการใช้งานโครงสร้างการพัฒนา และการจัดการโปรแกรม Web Application Framework 3. ทดสอบการใช้งานโครงสร้างการพัฒนา และการจัดการโปรแกรม Web Application Framework 4. ตรวจสอบเอกสาร และโครงสร้างการพัฒนา และการจัดการโปรแกรม Web Application Framework	100%	เสร็จสิ้น	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	8	โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ	1) เพื่อจัดทำซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) 2) เพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ (Business Intelligence) สำหรับผู้บริหาร	1) ซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) 2) ระบบคลังข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ 3) จำนวนรายงาน	1) จำนวน 1 ซอฟต์แวร์ 2) ระบบคลังข้อมูล 3) จำนวนรายงาน	วันทนา อมรรัตน์ ฐิตาภา มณฑลี วิลาวัลย์ พงษ์ทิพย์ ประกิจ สุวิมล ทิม บก.	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค.61-ก.ย.61	-	-	-	☺	✓	✓	✓	✓	✓				-	-	ดำเนินการแล้วดังนี้ 1. อบรมทดลองการใช้งานเครื่องมือ โดยบริษัท NTTDATA ได้จัดอบรมในหัวข้อ Qlik Sense Desktop เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ ให้แก่ผู้ใช้งานจากส่วนงาน บก. และสำนักคอมพิวเตอร์ 2. นำเสนอระบบคลังข้อมูล (Presentation and demonstration Qlik Solution) แก่ผู้บริหารนำเสนอระบบแก่ท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบก. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี <u>งานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการดังนี้</u> รอนำเสนอแก่กรรมการผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายได้ไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	9	โครงการปรับปรุงระบบ SUPREME 2004	เพื่อพัฒนาระบบงานให้ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้	จำนวนงานที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 3 งาน	พรทิพย์ วันทนา อมรรรัตน์ ทวีศักดิ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				-	-	1. ประสานงานและให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบ 2. จัดทำข้อมูลรายงานตามความต้องการของผู้ใช้	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
	10	โครงการพัฒนาระบบ SWU-TQF ระยะที่ 5	1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุม ความต้องการของผู้ใช้งาน 2) เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 3) เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้องและครบถ้วน	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 1 มอดูล	อมรรรัตน์ รุจิตาภา พรทิพย์ วันทนา มณฑลสิริ รุจิตาภา สุพิชญา วิลาวัลย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				-	-	ดำเนินการดังนี้ 1. ประสานงานและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้ 2. เข้าร่วมประชุมเก็บความต้องการในการพัฒนางานเพิ่มเติมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 3.1 งานตรวจสอบคุณสมบัติตามตัวบ่งชี้ ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 3.2 พัฒนาโปรแกรมและออกรายงานรายวิชาที่มีวิธีการสอนและสื่อการสอนในระบบ (Excel) 3.3 ปรับปรุงโปรแกรมและเตรียมข้อมูลการกำหนดสิทธิ์ผู้ดาวน์โหลด มคอ.7 + SAR ปีการศึกษา 2560 4. ดำเนินการทดสอบระบบและนำขึ้นเครื่องใช้งานจริง 5. อบรมการบันทึก มคอ.3/มคอ.4 และ มคอ.5/มคอ.6 ออนไลน์	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ					
	11	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งานตามระเบียบข้อบังคับของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 2) เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 3) เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้องและครบถ้วน	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อยจำนวน	มณฑลสิริตาภาสุพิชญาวิลาวัลย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					-	-	-	ตรวจสอบข้อมูล และนำเข้าข้อมูลการเลื่อนชั้นข้าราชการเพื่อจัดทำคำสั่ง - ตรวจสอบข้อมูลการเลื่อนชั้นลูกจ้างประจำเพื่อจัดทำคำสั่ง - เข้าร่วมประชุมหารือ กับส่วนทรัพยากรบุคคลเพื่อเตรียมปรับปรุงระบบให้รองรับกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
	12	กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เวอร์ชัน ภาษาต่างประเทศ	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ ให้ทันสมัย และทันสมัยเทคโนโลยี	จำนวนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย เวอร์ชัน ภาษาต่างประเทศ	1 เว็บไซต์	ปวีศร สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาศึกษา	ม.ค.61-ก.ย.61	-	-	-	☺	✓	✓	✓	✓	✓					-	-	ศึกษาข้อมูลเว็บไซต์ ภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยปัจจุบัน ศึกษาเทคนิคการพัฒนา และออกแบบเว็บไซต์แบบใหม่	30%	ล่าช้า	เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการมีภาระกิจงานอื่นแทรก ที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ					
	12	โครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน	1. เพื่อสร้างเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน 2. เพื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเกิดความตระหนักในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	จำนวนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน	1 เว็บไซต์	ปวีตร สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาศึกษา	มิ.ย.61-ธ.ค. 61													-	-	ดำเนินการเขียนโครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืนส่งไปยังมหาวิทยาลัย และทำการศึกษาวิเคราะห์และจัดโครงสร้างของเว็บไซต์	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	14	พัฒนาระบบติดตามงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	เพื่อพัฒนาระบบติดตามงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ให้ครอบคลุมความต้องการของส่วนกิจการเพื่อสังคม	จำนวนระบบที่สำเร็จ	1 ระบบ	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาศึกษา	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			-	-	- พัฒนาหน้าจอแบบฟอร์มโครงการ FM001 และการขออนุมัติโครงการเพิ่มเติม - เริ่มเปิดใช้งานระบบให้หน่วยงานกรอกข้อมูลโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณ 2562	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
	15	เพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ (SWU-SAP)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน	จำนวน Module ที่เพิ่มขึ้น	1 Module	ภัทรชัย	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาศึกษา	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			-	-	- ดูแลรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - ปรับปรุงสถิติการรายงานผลโครงการหน่วยงานตามไตรมาส	90%	เร็วกว่าแผน	-



สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน	16	เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				-	-	1. จัดเตรียมเครื่องแม่ข่ายสำหรับทดสอบการปรับเวอร์ชันของระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ATutor 2.2 ไปยังเวอร์ชัน 2.2.2 2. จัดเตรียมเครื่องแม่ข่ายสำหรับทดสอบการปรับเวอร์ชันของระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Moodle 3.3.2+ (Build: 20171101) ไปยังเวอร์ชัน Moodle 3.5+ (Build: 20180614)	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
	17	ส่งเสริมการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ	เพื่อจัดทำแนวทางแนะนำการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะและส่งเสริมการใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพ	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	สุวิมล ชัยวัฒน์ ปวีศรภัทรชัย	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ม.ค.61-ก.ย.61	-	-	-	☺	✓	✓	✓	✓	✓				-	-	มีการประชุมหารือกับทางผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเรื่องการจัดทำวิดีโอแนะนำการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ และมีการแนะนำการใช้ห้องเรียนในเบื้องต้นให้กับทางทีมงานสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	20%	ล่าช้า	เนื่องจากมีความล่าช้าในการจัดทำ story board เพื่อดำเนินการต่อไป

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ					
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	18	โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อจัดบริการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย	1) จำนวนผู้เข้ารับบริการ 2) ร้อยละของจำนวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	1) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 2) ร้อยละของจำนวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จ	दनัยจิตติมาจันทนา	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	เม.ย.61-ก.ย.61	-	-	-	-	-	-	☺	✓	✓					-	-	ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2561 มีมติเห็นชอบให้จัดโครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีหัวข้อในการอบรมครั้งนี้ 6 หัวข้อ	20%	ล่าช้า	-
	19	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3	เพื่อจัดบริการอบรมให้ความรู้ด้านไอซีทีให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก	<u>บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชนจำนวน 5 ตัวชี้วัด</u> 1) จำนวนการจัดอบรมสัมมนา 2) จำนวนผู้เข้ารับบริการ 3) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4) ร้อยละของจำนวนงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 5) ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชนจำนวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1. 2 ครั้ง 2. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 3. ร้อยละ 95 4. ร้อยละ 98 5. ร้อยละ 85	दनัยจิตติมาจันทนา	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ก.ย.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				บรรลุ 4 ตัวชี้วัด จาก 5 ตัวชี้วัด	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เดินทางไปราชการ เพื่อการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบล พื้นที่จังหวัดนครนายก	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	20	โครงการเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Literacy Seminar) เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว	1) เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นนิสิตและบุคลากร มศว เกิดความสนใจและรับทราบถึงประโยชน์รวมถึงความจำเป็นของโครงการเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Literacy Seminar) เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว 2) เพื่อเกิดการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงานก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างนิสิตและบุคลากร 3) เพื่อนำผลจากการเข้าร่วมโครงการ ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง และวางแนวทางการพัฒนาทักษะต่อไป	1) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2) ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม	1) ไม่ต่ำกว่า 50 คน 2) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	ธนรรณพ จันทนา วรเศรษฐ์ อำนาง สุกิจ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 58 คน 2. ความพึงพอใจร้อยละ 87.40	สูงกว่าเป้าหมาย	มีดำเนินการจัดกิจกรรมในหัวข้อเทคโนโลยี Wireless LAN, Cyber Security โดยวิทยากรได้รับเกียรติจากตัวแทนบริษัท อรุษาไทยแลนด์ มีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 58 คน ณ สำนักคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์ และทีมผู้รับผิดชอบจัดทำผลประเมินโครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในครั้งถัดไป เสร็จเรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	21	โครงการไอซีทีลีรนนิงสเปซ (ICT Learning Space) สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว	1) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องด้านไอซีที รวมถึงทักษะการประยุกต์ใช้งานด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย 2) เพื่อเกิดการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างนิสิตและบุคลากร	1) ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม	1) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	ธนรรณพ จันทนา วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				-	-	ทีมผู้รับผิดชอบ และนิสิตแกนนำไอซีที เตรียมการดำเนินงาน กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลข่าวสารด้านไอซีที แก่กลุ่มเป้าหมาย ในช่วงเดือนสิงหาคม 2561	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-	
	22	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ แก่นิสิตแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	1) เพื่อให้ นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ 2) เพื่อให้ นิสิตได้รับบริการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 3) เพื่อให้ นิสิตได้รับข้อมูลข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนการจัดกิจกรรม	2 ครั้ง	อำนาจ สุกิจ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓						-	-	ทีมผู้รับผิดชอบได้ประชุมหารือ กำหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมให้แก่กลุ่มเป้าหมายในช่วงเดือนสิงหาคม โดยกำหนดจัดกิจกรรม ณ อาคารบริการกลาง ศูนย์บริหารกิจการหอพัก ชั้น 1	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายได้ไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ	23	โครงการหารายได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1) เพื่อหารายได้และการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก 2) เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณจากส่วนกลาง	จำนวนการจัดกิจกรรมการหารายได้	อย่างน้อย 1 กิจกรรม	กรรมการหารายได้สำนักคอมพิวเตอร์	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	- จัดประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เพื่อหารือแนวทางการปรับอัตราค่าให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ - จัดทำแผนดำเนินงานโครงการหารายได้ประจำปีงบประมาณ 2562	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-		
	24	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 - 2564	เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์มีกรอบและแนวทางการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ ให้สามารถดำเนินงานอย่างบูรณาการ มีทิศทาง สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนา มหาวิทยาลัย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	เอกสารแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 - 2564	จำนวน 1 ฉบับ	คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.58-มี.ค.61	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	ทีมผู้รับผิดชอบ อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562	80%	ล่าช้า	เนื่องจากทีมผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ หมดวาระ และทีมผู้รับผิดชอบติดภารกิจอื่น จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด		
	25	โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	เพื่อการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	คู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	จำนวน 1 ฉบับ	พัชรินทร์	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.59-มี.ค.61	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายสำนักงาน เสร็จเรียบร้อย	100%	เสร็จสิ้น	-		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	26	โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)	1) เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)	1) เอกสารแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี 2) บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาคตามแผน	1) จำนวน 1 ฉบับ 2) อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี	พัชรินทร์ ดนัย นฤดี	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.59-มี.ค.61	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				-	-	1. จัดกิจกรรม Focus Group สืบค้นข้อมูลความเป็นในการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เฉพาะวิชาชีพ) 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุม ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์	70%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	27	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน	1) เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์มีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 3) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการจัดการอบรม	1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	พัชรินทร์ ดนัย นฤตติจิตติมา	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ค.61-ก.ย.61	-	-	-	-	-	-	☺	✓					-	-	ทีมผู้รับผิดชอบ จัดประชุมหารือจัดทำแผนดำเนินงาน กำหนดผู้รับผิดชอบ และหัวข้อในการจัดอบรม	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายได้ไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	28	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	1) เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้ 2) เพื่อดำเนินการงานวิจัยตามภารกิจด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ 3) เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	จำนวนโครงการวิจัยที่ผ่านการขออนุมัติ	1 โครงการวิจัย	दनัย	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			-	-	- มีผู้เสนอขออนุมัติโครงการวิจัย 1 โครงการวิจัย คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย นางสาววันทนา ผ่องภักต์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย วงเงินที่ขออนุมัติ 250,000.- บาท เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-	
	29	โครงการบริหารความเสี่ยง	เพื่อสร้างระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของกิจกรรมและกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัย เพื่อลดโอกาสที่เกิดผลกระทบหรือสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	1. มีแผนการบริหารความเสี่ยง 2. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	1. มี 1 แผนการบริหารความเสี่ยง 2. รายงานผล 2 ครั้ง/ปี	พัชรินทร์ สุพัสชา	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			-	-	- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-		



สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	30	โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ของสำนักคอมพิวเตอร์	1) เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 2) เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	1) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 2) ร้อยละของบุคลากรมี ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา	1) อย่างน้อย 5 หมวด 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	สมบูรณ์และคณะ	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ส.ค. 60 ก.ค. 61 (รอบปีการศึกษา)	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☹				1. มีรายงานประเมินตนเองฯ 2. ร้อยละ 35.7	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ได้มีการตรวจรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ส่วนงานสนับสนุนเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ดร. สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมได้นำผลการประเมินฯ มาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร เสร็จเรียบร้อย	100%	เสร็จสิ้น	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	31	โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	1) เพื่ออนุรักษ์สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม ผ่านเว็บไซต์ และสื่ออื่นๆ 2) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชน 3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 4) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความสามารถต่อศาสนา ผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา 5) เพื่อดำรงและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย	1) จำนวนการจัดกิจกรรมที่แล้วเสร็จตามแผน 2) จำนวนครั้งของการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บเพจเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม	1) อย่างน้อย 3 กิจกรรม 2) ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บเพจ 2 ครั้งต่อปี	คณะกรรมการดำเนินงาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	- ประชุมหรือเพื่อเตรียมจัดโครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้กิจกรรม วันเข้าพรรษา โดยกำหนดจัดในเดือนกรกฎาคม 2561	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายได้ไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	32	โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพการประชาสัมพันธ์ของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อเผยแพร่ความเคลื่อนไหว ข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รับทราบข้อมูลผ่าน Social media และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อเป้าหมาย	วณิษา	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	มีการบริหารจัดการเผยแพร่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกสำนักคอมพิวเตอร์ รวมถึงเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1.1 เว็บไซต์ จำนวน 17 บทความ 1.2 facebook จำนวน 35 บทความ 1.3 twitter จำนวน 35 บทความ 1.4 สื่อสิ่งพิมพ์ มศว จำนวน 2 บทความ รวม จำนวน 89 บทความ 4 ช่องทาง	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน			

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	33	กิจกรรม 5 ส สำนักคอมพิวเตอร์	1) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ มีวินัยในการปฏิบัติงาน และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2) เพื่อนำกิจกรรม 5 ส มาพัฒนาสถานที่และพัฒนาคน 3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทำงาน 4) เพื่อนำกิจกรรม 5 ส มาใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานและการปรับปรุงคุณภาพของสำนักคอมพิวเตอร์	1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	จักรพันธ์ และคณะ	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	เม.ย. – มิ.ย.61	-	-	-	-	-	-	☺	✓	✓	✓			-	-	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส ของสำนักคอมพิวเตอร์ มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาแผนดำเนินงาน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 และกำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561	-	ล่าช้า	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบติดภารกิจอื่นจึงทำให้การดำเนินงานกิจกรรม 5 ส เกิดความล่าช้า