

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ มีจำนวน 33 โครงการย่อย/กิจกรรม และได้เริ่มดำเนินการตามแผนแล้วนั้น ดังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ไว้ดังนี้

1. ตารางสรุปผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)

ที่	รายการ	จำนวน กิจกรรม ย่อย/ กิจกรรม	ร้อยละ		
1. โครงการในปีงบประมาณพ.ศ. 2561		33			
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	32	100.00		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่าง ปีงบประมาณ	1	0.00		
2. ผลการดำเนินงาน				ร้อยละ ความสำเร็จ	คะแนนเต็ม (5)
2.1	เสร็จสิ้น	26	78.79	81.82	4.09
2.2	ดำเนินการแล้วตามแผน	1	3.03		
2.3	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปี ถัดไป	4	12.12		
2.4	ชะลอไปในปีถัดไป	2	6.06		
รวม		33	100.00	100.00	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)

2. ตารางแสดงรายละเอียดตามสถานะผลการดำเนินของโครงการ

2.1 โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น มีจำนวน 26 โครงการ

	โครงการ/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมายของ โครงการ	เสร็จสิ้น ไตรมาส
โครงการที่				
3	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร มศว ประสานมิตร และ มศว องค์กรฯ	สันติ ธนรรณพ ถาวร อุดร สมภาพ เอนกวิทย์ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
4	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานปฏิบัติการระดับสูงสำหรับงานบริหารและปฏิบัติการ	สันติ ถาวร อุดร สมภาพ เอนกวิทย์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
5	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ (Active Learning) สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว องค์กรฯ	ธนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
7	โครงการ “จ้างพัฒนาระบบโครงสร้างการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Web Application Framework)	วิลาวัลย์ พรทิพย์ ฐิตาภา วันทนา อมรรัตน์ มณฑล สุพิชญา สราลี ทวีศักดิ์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)

โครงการ/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมายของ โครงการ	เสร็จสิ้น ไตรมาส
9	โครงการปรับปรุงระบบ SUPREME 2004	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ ทวีศักดิ์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
10	โครงการพัฒนาระบบ SWU-TQF ระยะที่ 5	อมรรัตน์ ฐิตาภา พรทิพย์ วันทนา มณฑล ฐิตาภา สุพิชญา วิลาวัลย์	สูงกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4
11	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล	มณฑล ฐิตาภา สุพิชญา วิลาวัลย์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
14	พัฒนาระบบติดตามงานโครงการ บริการวิชาการแก่สังคม	ภัทรชัย สุวิมล	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
15	เพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามแผน ยุทธศาสตร์ (SWU - SAP)	ภัทรชัย	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
16	เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเรียน การสอนออนไลน์ (LMS)	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
18	โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	दनัย จิตติมา จันทนา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
19	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีที แก่ชุมชน ระยะที่ 3	दनัย จิตติมา จันทนา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)

โครงการ/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมายของ โครงการ	เสร็จสิ้น ไตรมาส
20	โครงการเสวนารู้อู่เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Literacy Seminar) เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว	ธนรรณพ จันทนา วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ	สูงกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 3
21	โครงการไอซีทีเลิร์นนิ่งสเปซ (ICT Learning Space) สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว	ธนรรณพ จันทนา วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
22	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นิสิตแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	อำนาจ สุกิจ	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
23	โครงการหารายได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	คณะกรรมการ หารายได้ สำนัก คอมพิวเตอร์	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
24	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2561 – 2564	คณะกรรมการ จัดทำ แผน ยุทธศาสตร์ สำนัก คอมพิวเตอร์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
25	โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	พัชรินทร์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
26	โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560–2564)	พัชรินทร์ दनัย นฤดี จूरีรัตน์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
27	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่สมาคมอาเซียน	พัชรินทร์ दनัย นฤดี จิตติมา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)

โครงการ/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมายของ โครงการ	เสร็จสิ้น ไตรมาส
28	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	ประกิจ दनัย	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
29	โครงการบริหารความเสี่ยงสำนัก คอมพิวเตอร์	พัชรินทร์ สุพิชชา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
30	โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงาน ที่เป็นเลิศ (EdPEX) ของ สำนักคอมพิวเตอร์	สมบูรณ์ และ คณะทำงาน ฯ	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 3
31	โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	คณะกรรมการ การทำนุบำรุง ศิลปะและ วัฒนธรรม ของสำนัก คอมพิวเตอร์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
32	โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพ การประชาสัมพันธ์ของ สำนักคอมพิวเตอร์	วณิชยา	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
33	กิจกรรม 5 ส สำนักคอมพิวเตอร์	จักรพันธ์ และคณะ	สูงกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)

2.2 โครงการที่ดำเนินการแล้วตามแผนงานของโครงการ มีจำนวน 1 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการที่		
13	โครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย สีเขียวย่างยั่งยืน	ปวีศร สุวิมล

2.3 โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนและขยายเวลาต่อเนื่องในปีถัดไป มีจำนวน 5 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ล่าช้ากว่าแผน)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผล	
โครงการที่			
1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์ กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	มัทธวัฒน์ ประกิจ	อยู่ระหว่างการดำเนินการรับ มอบแบบ
6	โครงการระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตย เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ สราลี ทวีศักดิ์	บริษัทปิซโพเทนเชียล จำกัด พัฒนาระบบเป็นไปตามความ ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน เลย ระยะเวลาที่กำหนด และอยู่ ระหว่างการถูกปรับ ทางบริษัทฯ กำลังเร่งดำเนินการพัฒนาและ ทดสอบระบบ และการจัดอบรม ให้กลุ่มผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 6 ระบบ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือนตุลาคม 2561
12	กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เวอร์ชัน ภาษาต่างประเทศ	ปวีศร สุวิมล	เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการมี ภาระกิจงานอื่นแทรกที่ต้อง ดำเนินการเร่งด่วน
17	ส่งเสริมการใช้งานห้องเรียน อัจฉริยะ	สุวิมล ชัยวัฒน์ ปวีศร ภัทรชัย	เนื่องจากมีความล่าช้าในการ จัดทำ Storybord เพื่อการ ดำเนินการ

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564 รอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)

2.4 โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจะดำเนินการในปีถัดไป
(ชลอโครงการในปีถัดไป) จำนวน 2 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ล่าช้ากว่าแผน)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผล
โครงการที่		
2	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ สำรองข้อมูลเพื่อรองรับเหตุภัยพิบัติ	ประจักษ มัทธวฒน์ เนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ
8	โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลและ จัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ	วิลาวัลย์ วันทนา อมรรัตน์ ฐิตาภา มณฑลสี พงษ์ทิพย์ ประจักษ สุวิมล ส่วนกิจการ เพื่อสังคม เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องใช้ งบประมาณ จึงต้องรอผู้บริหาร ตัดสินใจในการอนุมัติโครงการ ดังกล่าว

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

คำชี้แจง :

1. **ตัวอักษรสีเขียว** หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จสิ้น และโครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผน
2. **ตัวอักษรสีน้ำเงิน** หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วตามแผน
3. **ตัวอักษรสีแดง** หมายถึง โครงการที่รอเริ่มดำเนินงาน โครงการมีความล่าช้า โครงการที่ชลอยู่ในปิดไป และโครงการที่ยกเลิก

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย	1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	จำนวนห้อง Data Center ที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้องที่ติดตั้งสมบูรณ์	มหัศจรรย์วันปฏิบัติงาน	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.59-ก.ย.61	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มหาวิทยาลัยได้มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท Huawei เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายและการบริหารจัดการห้องคอมพิวเตอร์กลาง โดยหลังจากบันทึกข้อตกลงนั้นได้มีการดำเนินการดังนี้ 1. ดำเนินการออกแบบระบบห้องคอมพิวเตอร์กลางให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยในการประหยัดไฟ ลดภาระค่าใช้จ่ายในอนาคต 2. ดำเนินการออกแบบระบบภายในให้มีการใช้งานสอดคล้องกับระบบงานที่จะรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มมากขึ้น	30%	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องในปีถัดไป	อยู่ระหว่างการดำเนินการรับมอบแบบ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	2	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการสำรองข้อมูลเพื่อรองรับเหตุภัยพิบัติ	เพื่อสำรองข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลหลักจากห้องคอมพิวเตอร์กลางที่อาคาร 16 มาจัดเก็บที่สำนักหอสมุด	จำนวนระบบสำรองข้อมูลที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบที่ติดตั้งสมบูรณ์	ประจักษ์มัทธวัฒน์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.59-ก.ย.61	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	30%	ชลอในปีถัดไป	เนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	
	3	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร มศว ประสานมิตร และองค์กรฯ	1. เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการ 2. เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาตามหน่วยงานต่างๆ 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่าย	ตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคารได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานตามแนวปฏิบัติที่ดี	3 ตู้สาขาที่ประสานมิตร 3 ตู้สาขาที่องค์กรฯ	สันติ ธนรรณพ ถาวร อุดรสมภพ เอนกวิทย์ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการและฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ม.ค.60-ก.ย.61	-	-	-	🔄	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๒	4 ตู้สาขาที่ มศว ประสานมิตร และ 14 ตู้สาขาที่ มศว องค์กรฯ	สูงกว่าเป้าหมาย	มศว ประสานมิตร ดำเนินการดังนี้ ดำเนินการตรวจเช็คบำรุงรักษาที่อาคาร 1 คณะพลศึกษา และอาคาร 3 (อาคารประสานมิตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว) มศว องค์กรฯ ดำเนินการดังนี้ ดำเนินงานตรวจเช็คบำรุงรักษาตรวจสอบสภาพการใช้งาน ทั้ง 14 ตู้สาขา ที่อาคารศูนย์บริหารกิจการหอพัก อาคารที่พักอาศัยบุคลากร และอาคารสำนักหอสมุด	100%	เสร็จสิ้น	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	4	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานปฏิบัติการระดับสูงสำหรับงานบริหารและปฏิบัติการ	เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานปฏิบัติการระดับสูงสำหรับงานบริหารและปฏิบัติการ	ความสำเร็จของโครงการ	43 เครื่อง	สันติถาวรอุดรสมภพเอนกวิทย์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.60-ก.ย.61	☞	✓	✓	✓	✓	☹	-	-	-	-	-	-	43 เครื่อง	ตามเป้าหมาย	- บริษัทส่งมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 43 เครื่อง คณะกรรมการและรับเรียบร้อย และได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ทุกฝ่าย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561	100%	เสร็จสิ้น	-
	5	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ (Active Learning) สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว องค์กรฯ	เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ (Active Learning) สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว องค์กรฯ	ความสำเร็จของโครงการ	90 เครื่อง	ธนรรณพวรเศรษฐ์อำนาจสุกิจ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.60-ก.ย.61	☞	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☹	-	-	-	90 เครื่อง	ตามเป้าหมาย	มีการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 90 เครื่อง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 และคณะกรรมการตรวจรับได้พิจารณาและเสร็จสิ้นสิ้นกระบวนการทางพัสดุแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร	6	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพ การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพ การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ทดแทนระบบงานเดิม	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ และใช้งาน ทดแทนระบบงานเดิมได้	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรรัตน์ พงษ์ทิพย์ สราลี ทวีศักดิ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.60-ก.ย.61	☞	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ผลการพัฒนาระบบ 1. ระบบที่อบรมการใช้งานเรียบร้อยแล้วจำนวน 25 ระบบ 2. ระบบที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา จำนวน 6 ระบบ คณะกรรมการตรวจรับฯได้แจ้งให้บริษัทฯเร่งดำเนินการพัฒนา และทดสอบระบบ และการจัดอบรมให้กลุ่มผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 6 ระบบ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561	75%	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องในปีถัดไป	บริษัทบีทีเอส เชนฮิลล์ จำกัด พัฒนา ระบบเป็นไป ด้วยความล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผน เลย ระยะเวลาที่ กำหนด และ อยู่ระหว่าง การถูกปรับ ทางบริษัทฯ กำลังเร่ง ดำเนินการ พัฒนาและ ทดสอบระบบ และการจัด อบรมให้กลุ่ม ผู้ใช้งานที่ เกี่ยวข้อง ทั้ง 6 ระบบ ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน ตุลาคม 2561

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	7	โครงการ “จ้างพัฒนาระบบโครงสร้างการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Web Application Framework)”	เพื่อพัฒนาโครงสร้างการพัฒนาระบบ และการจัดการโปรแกรม (Web Application Framework)	1) โครงสร้างการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Web Application Framework) 2) จำนวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการอบรม	1) จำนวน 1 ระบบ 2) ร้อยละ 80 ของนักวิชาการที่เข้าร่วมอบรม	วิลาวัลย์พรทิพย์ฐิตาภาวันทนาอมรรัตน์มณฑลีสุพิชญาสราลีทวีศักดิ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ก.พ.61-พ.ค.61	-	-	-	-	☺	✓	✓	✓	☹	-	-	-	1) 1 ระบบ 2) ผู้เข้าอบรม คิดเป็นร้อยละ 81.82	ตามเป้าหมาย	1. กำกับดูแล และประสานงานการพัฒนาโครงสร้างการพัฒนา และการจัดการโปรแกรม Web Application Framework 2. เข้าร่วมประชุมและอบรมวิธีการใช้งานโครงสร้างการพัฒนา และการจัดการโปรแกรม Web Application Framework 3. ทดสอบการใช้งานโครงสร้างการพัฒนา และการจัดการโปรแกรม Web Application Framework 4. ตรวจสอบเอกสาร และโครงสร้างการพัฒนา และการจัดการโปรแกรม Web Application Framework	100%	เสร็จสิ้น	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	8	โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ	1) เพื่อจัดทำซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) 2) เพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ (Business Intelligence) สำหรับผู้บริหาร	1) ซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) 2) ระบบคลังข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ 3) จำนวนรายงาน	1) จำนวน 1 ซอฟต์แวร์ 2) ระบบคลังข้อมูล 3) จำนวนรายงาน	วิลาวัลย์ วันทนา อมรรัตน์ ฐิตาภา มณฑลี พงษ์ทิพย์ ประกิจ สุวิมล ส่วนกิจการ เพื่อสังคม	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค.61-ก.ย.61	-	-	-	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วดังนี้ 1. อบรมทดลองการใช้งานเครื่องมือ โดยบริษัท NTTDATA ได้จัดอบรมในหัวข้อ Qlik Sense Desktop ให้แก่ ผู้ใช้งานจากส่วนงาน บก. และสำนักคอมพิวเตอร์ 2. นำเสนอระบบคลังข้อมูล (Presentation and demonstration Qlik Solution) แก่ผู้บริหารนำเสนอระบบแก่ท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบก. **อยู่ระหว่างการตัดสินใจของผู้บริหาร	30%	ชล่อไปในปีถัดไป	เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องใช้งบประมาณจึงต้องรอผู้บริหารตัดสินใจในการอนุมัติโครงการดังกล่าวทีมผู้รับผิดชอบจึงขอชล่อโครงการไว้ในปีถัดไป
	9	โครงการปรับปรุงระบบ SUPREME 2004	เพื่อพัฒนาระบบงานให้ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้	จำนวนงานที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 3 งาน	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ ทวีศักดิ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	3 งาน	ตามเป้าหมาย	1. ประสานงานและให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบ 2. จัดทำข้อมูลรายงานตามความต้องการของผู้ใช้	100%	เสร็จสิ้น	-	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	10	โครงการพัฒนาระบบ SWU-TQF ระยะที่ 5	1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน 2) เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 3) เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้องและครบถ้วน	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 1 มอดูล	อมรรัตน์ ฐิตาภา พรทิพย์ วันทนา มณฑลี ฐิตาภา สุพิชญา วิลาวลัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.60-ก.ย.61												2 มอดูล	สูงกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการดังนี้ 1. ประสานงานและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้ - ตอบปัญหาทางโทรศัพท์และกรู๊ปอีเมล tqfswu@sg.swu.ac.th 2. เข้าร่วมประชุมในการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลงานหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. นำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำหรับงานตรวจสอบคุณสมบัติตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	100%	เสร็จสิ้น	-	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	11	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งานตามระเบียบข้อบังคับของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 2) เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 3) เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้องและครบถ้วน	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อยจำนวน 3 มอดูล	มณฑลธิติภาสุพิชญาวิลาวลัย ส่วนทรัพยากรบุคคล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☹	3 มอดูล	ตามเป้าหมาย	- ปรับปรุงหน้าจอลาให้รองรับกับระเบียบข้อบังคับการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย - ปรับปรุงหน้างานเดือนขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยให้รองรับกับหลักเกณฑ์การเพิ่มค่าจ้าง	100%	เสร็จสิ้น	-
	12	กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเวอร์ชันภาษาต่างประเทศ	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เวอร์ชันภาษาต่าง ประเทศให้ทันสมัยและทันสมัยเทคโนโลยี	จำนวนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เวอร์ชัน ภาษาต่างประเทศ	1 เว็บไซต์	ปวีศร สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาศึกษา	ม.ค.61-ก.ย.61	-	-	-	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ศึกษาข้อมูลเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยปัจจุบัน ศึกษาเทคนิคการพัฒนา และออกแบบเว็บไซต์แบบใหม่	30%	ล่าช้า	เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการมีภาระกิจงานอื่นแทรก ที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	13	โครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน	1. เพื่อสร้างเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน 2. เพื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเกิดความตระหนักในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	จำนวนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน	1 เว็บไซต์	ปวีตร สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	มี.ย.61-ธ.ค. 61	-	-	-	-	-	-	-	☺	✓	✓	✓	-	-	ติดตั้ง WordPress เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเว็บไซต์ -ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสีเขียวตามโครงสร้างหลักดังนี้ 1. Setting And Infrastructure (สถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน) 2. Energy and Climate Change (การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 3. Waste management (การจัดการและบริหารของเสีย) 4. Water usage (การจัดการและบริหารน้ำ) 5. Transportation (การจัดการและบริหารงานขนส่ง) 6. Education (การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน) URL : https://green.swu.ac.th/	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	14	พัฒนาระบบติดตามงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	เพื่อพัฒนาระบบติดตามงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ให้ครอบคลุมความต้องการของส่วนกิจการเพื่อสังคม	จำนวนระบบที่สำเร็จ	1 ระบบ	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	พัฒนาระบบการยื่นข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มโครงการ FM001 และระบบการอนุมัติโครงการของส่วนกิจการเพื่อสังคม	100%	เสร็จสิ้น	-	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	15	เพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ (SWU-SAP)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน	จำนวน Module ที่เพิ่มขึ้น	1 Module	ภัทรชัย	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาศึกษา	ต.ค.60-ก.ย.61	☞	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☹	1 Module	ตามเป้าหมาย	ปรับปรุงสถิติและการรายงานต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์ เพื่อรองรับต่อการใช้งานของส่วนแผนและยุทธศาสตร์	100%	เสร็จสิ้น	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน	16	เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาศึกษา	ต.ค.60-ก.ย.61	☞	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☹	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	1. ทำการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ATutor จากเวอร์ชัน 2.2 ไปยังเวอร์ชัน 2.2.2 2. ทำการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Moodle จากเวอร์ชัน Moodle 3.3.2+ ไปยังเวอร์ชัน Moodle 3.5+	100%	เสร็จสิ้น	-
	17	ส่งเสริมการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ	เพื่อจัดทำแนวทางแนะนำการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะและส่งเสริมการใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพ	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	สุวิมล ชัยวัฒน์ ปวีศร ภัทรชัย	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาศึกษา	ม.ค.61-ก.ย.61	-	-	-	☞	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มีการประชุมหารือกับทางผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเรื่องการจัดทำวิดีโอแนะนำการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ และมีการแนะนำการใช้ห้องเรียนในเบื้องต้นให้กับทางทีมงานสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	20%	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องในปีถัดไป	เนื่องจากมีความล่าช้าในการจัดทำ story board เพื่อดำเนินการต่อไป

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	18	โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อจัดบริการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย	1) จำนวนผู้เข้ารับบริการ 2) ร้อยละของจำนวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	1) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 2) ร้อยละของจำนวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จ	ดุษฎีจิตติมาจันทนา	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	เม.ย.61-ก.ย.61	-	-	-	-	-	-	☺	✓	✓	✓	✓	☹	1) ร้อยละ 92.08 2) ร้อยละ 100	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	100%	เสร็จสิ้น	-
	19	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3	เพื่อจัดบริการอบรมให้ความรู้ด้านไอซีทีให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก	<u>บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน จำนวน 5 ตัวชี้วัด</u> 1) จำนวนการจัดอบรมสัมมนา 2) จำนวนผู้เข้ารับบริการ 3) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4) ร้อยละของจำนวนงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 5) ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชนจำนวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1. 2 ครั้ง 2. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 3. ร้อยละ 95 4. ร้อยละ 98 5. ร้อยละ 85	ดุษฎีจิตติมาจันทนา	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ก.ย.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☹	บรรลุ 4 ตัวชี้วัด จาก 5 ตัวชี้วัด	ต่ำกว่าเป้าหมาย	จัดบริการอบรมให้ความรู้ด้านไอซีทีให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก จำนวนทั้งสิ้น 3 กิจกรรม	100%	เสร็จสิ้น		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	20	โครงการเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Literacy Seminar) เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว	1) เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นนิสิตและบุคลากร มศว เกิดความสนใจและรับทราบถึงประโยชน์รวมถึงความจำเป็นของโครงการเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Literacy Seminar) เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว 2) เพื่อเกิดการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงานก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างนิสิตและบุคลากร 3) เพื่อนำผลจากการเข้าร่วมโครงการ ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง และวางแนวทางการพัฒนาทักษะต่อไป	1) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2) ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม	1) ไม่ต่ำกว่า 50 คน 2) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	ธนรรณพ จันทนา วรเศรษฐ์ อำนวย สุกิจ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	-	-	-	1.มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 58 คน 2. ความพึงพอใจ ร้อยละ 87.40	สูงกว่าเป้าหมาย	มีดำเนินการจัดกิจกรรมในหัวข้อเทคโนโลยี Wireless LAN, Cyber Security โดยวิทยากรได้รับเกียรติจากตัวแทนบริษัท อรุณาไทยแลนด์ มีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 58 คน ณ สำนักคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์ และทีมผู้รับผิดชอบจัดทำผลประเมินโครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในครั้งถัดไป เสร็จเรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ					
	21	โครงการไอซีทีเลิร์นนิ่งสเปซ (ICT Learning Space) สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว	1) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องด้านไอซีที รวมถึงทักษะการประยุกต์ใช้งานด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย 2) เพื่อเกิดการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างนิสิตและบุคลากร	1) ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม	1) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	ธรรรณพ จันทนา วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์	ต.ค.60-ก.ย.61	🔄	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	🔄	ร้อยละ 85.27	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลข่าวสารด้านไอซีทีในแก่กลุ่มเป้าหมาย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 116 คน มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 85.27	100%	เสร็จสิ้น	-
	22	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ แก่นิสิตแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	1) เพื่อให้ นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ 2) เพื่อให้ นิสิตได้รับบริการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 3) เพื่อให้ นิสิตได้รับข้อมูลข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนการจัดกิจกรรม	2 ครั้ง	อำนาจ สุกิจ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์	ต.ค.60-ก.ย.61	🔄	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	🔄	2 ครั้ง	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 17 และ 23 สิงหาคม 2561 ณ อาคารบริการกลาง ศูนย์บริหารกิจการหอพัก ชั้น 1 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 89 คน มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 94.47	100%	เสร็จสิ้น	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ	23	โครงการหารายได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1) เพื่อหารายได้และการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก 2) เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณจากส่วนกลาง	จำนวนการจัดกิจกรรมการหารายได้	อย่างน้อย 1 กิจกรรม	กรรมการหารายได้สำนักคอมพิวเตอร์	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	-	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ในปีงบประมาณ 2561 ไม่ได้มีการจัดกิจกรรมการหารายได้ คณะกรรมการหารายได้จัดทำแผนดำเนินงาน กิจกรรมการหารายได้ประจำปีงบประมาณ 2562 และ	100%	เสร็จสิ้น	
	24	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 – 2564	เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์มีกรอบและแนวทางการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ ให้สามารถดำเนินงานอย่างบูรณาการ มีทิศทาง สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนา มหาวิทยาลัย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	เอกสารแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 - 2564	จำนวน 1 ฉบับ	คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.58-มี.ค.61	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 และได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ (พ.ศ.2562-2565) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้จะประกาศใช้ในปีงบประมาณ 2562	100%	เสร็จสิ้น	
	25	โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	เพื่อการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	คู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	จำนวน 1 ฉบับ	พัชรินทร์	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.59-มี.ค.61	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	-	-	-	1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายสำนักงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	26	โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)	1) เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)	1) เอกสารแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี 2) บุคลากรทุกคนได้ปฏิบัติตามแผน	1) จำนวน 1 ฉบับ 2) อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี	พัชรินทร์ ดนัย นฤดี จุรีรัตน์	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.59-มี.ค.61	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	มีเนื้องานดังนี้มีการจัดกิจกรรม Focus Group สํารวจข้อมูลความจำเป็นในการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เฉพาะวิชาชีพ) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)	100%	-	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	27	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน	1) เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์มีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 3) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการจัดการอบรม	1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	พัชรินทร์ ดนัย นฤตติจิตติมา	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ค.61-ก.ย.61	-	-	-	-	-	-	☺	✓	✓	✓	☹	1) ร้อยละ 86.05 2) ร้อยละ 81.40	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย บัณฑิต ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 81.40	100	เสร็จสิ้น	-	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	28	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	1) เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้ 2) เพื่อดำเนินการงานวิจัยตามภารกิจด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ 3) เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	จำนวนโครงการวิจัยที่ผ่านการขออนุมัติ	1 โครงการวิจัย	दनัย	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.60-ก.ย.61	☞	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☹	1 โครงการวิจัย	ตามเป้าหมาย	- มีผู้เสนอขออนุมัติโครงการวิจัย 1 โครงการวิจัย คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย นางสาววันทนา ผ่องภักต์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย วงเงินที่ขออนุมัติ 250,000.- บาท เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 โดยเบิกจ่ายไปแล้ว 160,500 บาท เมื่อเดือนมิถุนายน	100%	เสร็จสิ้น	-
	29	โครงการบริหารความเสี่ยง	เพื่อสร้างระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของกิจกรรมและกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัย เพื่อลดโอกาสที่เกิดผลกระทบหรือสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	1. มีแผนการบริหารความเสี่ยง 2. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	1. มี 1 แผนการบริหารความเสี่ยง 2. รายงานผล 2 ครั้ง/ปี	พัชรินทร์ สุพัสชา	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.60-ก.ย.61	☞	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☹	1) มีแผนฯ 1 ฉบับ 2) มีการรายงานผลดำเนินงาน 2 ครั้ง/ปี	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการดังนี้ - จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 - รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และ 9 เดือน ผ่านระบบ URMS และรายงานต่อที่ประชุมกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	100%	เสร็จสิ้น	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	30	โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ของสำนักคอมพิวเตอร์	1) เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 2) เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	1) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 2) ร้อยละของบุคลากรมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา	1) อย่างน้อย 5 หมวด 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	สมบูรณ์และคณะ	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ส.ค. 60 ก.ค. 61 (รอบปีการศึกษา)	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	-	-	-	1. มีรายงานประเมินตนเองฯ 2. ร้อยละ 35.7	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ได้มีการตรวจรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ส่วนงานสนับสนุนเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ดร. สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมได้นำผลการประเมินฯ มาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร เสร็จเรียบร้อย	100%	เสร็จสิ้น	-	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	31	โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	1) เพื่ออนุรักษ์สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม ผ่านเว็บไซต์ และสื่ออื่นๆ 2) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชน 3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 4) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความสามารถต่อศาสนา ผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา 5) เพื่อดำรงและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย	1) จำนวนการจัดกิจกรรมที่แล้วเสร็จตามแผน 2) จำนวนครั้งของการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บเพจเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม	1) อย่างน้อย 3 กิจกรรม 2) ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บเพจ 2 ครั้งต่อปี	คณะกรรมการดำเนินงาน บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☹	1) 3 กิจกรรม 2) 2 ครั้ง/ปี	ตามเป้าหมาย	- จัดกิจกรรมวันทำบุญเข้าพรรษา โดยผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระใหญ่ อำเภอบางละมุง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561	100%	เสร็จสิ้น	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	32	โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพการประชาสัมพันธ์ของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อเผยแพร่ความเคลื่อนไหว ข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รับทราบข้อมูลผ่าน Social media และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อเป้าหมาย	วณิษา	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☹	-	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มีการบริหารจัดการเผยแพร่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกสำนักคอมพิวเตอร์ รวมถึงเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1.1 เว็บไซต์ จำนวน 30 บทความ 1.2 facebook จำนวน 50 บทความ 1.3 twitter จำนวน 50 บทความ 1.4 สื่อสิ่งพิมพ์ มศว จำนวน 2 บทความ รวม จำนวน 132 บทความ 4 ช่องทาง	100%	เสร็จสิ้น	เนื่องจากผู้รับผิดชอบไม่ได้ดำเนินการสำรวจผู้มีส่วนได้เสียในการรับรู้อาจารย์

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	33	กิจกรรม 5 ส สำนักคอมพิวเตอร์	1) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ มีวินัยในการปฏิบัติงาน และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2) เพื่อนำกิจกรรม 5 ส มาพัฒนาสถานที่และพัฒนาคน 3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทำงาน 4) เพื่อนำกิจกรรม 5 ส มาใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานและการปรับปรุงคุณภาพของสำนักคอมพิวเตอร์	1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	จักรพันธ์ และคณะ	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	เม.ย. – มิ.ย.61	-	-	-	-	-	-	☺	✓	✓	✓	✓	☹	1) ร้อยละ 88.37 2) ร้อยละ 85.54	สูงกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการจัดกิจกรรม 5 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร อาคารนวัตกรรม ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 11-14 และมศว องครักษ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 38 คน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 85.54	-	เสร็จสิ้น	