

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2562 - 2565 รอบรายไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 - 2565 ของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 มีจำนวน 37 โครงการ/กิจกรรม และได้เริ่มดำเนินการตามแผนแล้วนั้น ดังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน รอบรายไตรมาส 1 ไว้ดังนี้

ตารางสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ		
1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		37			
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	37	100.00		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่าง ปีงบประมาณ	-	0.00		
2. ผลการดำเนินงาน				ร้อยละ ความสำเร็จ	คะแนนเต็ม (5)
2.1	เสร็จสิ้น	-	-	80.65	4.03
2.2	ดำเนินการแล้วตามแผน	23	74.20		
2.3	เร็วกว่าแผน	2	6.45		
2.4	รอเริ่มโครงการ*	6	16.22	-	
2.5	ล่าช้า	6	19.35	19.35	
2.6	ยกเลิก	-	-		
2.7	ชะลอไปในปีถัดไป	-	-		
2.8	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	-	-		
2.9	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปี ถัดไป	-	-		
รวม		37	100.00	100.00	

หมายเหตุ: รอเริ่มโครงการ จำนวน 6 โครงการ มีระยะเวลาในการดำเนินงานอยู่ในช่วง ไตรมาส 2 และ 3 เป็นต้นไป จึงไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ ทำให้จำนวนโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จมีจำนวนทั้งสิ้น 31 โครงการ

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2562 - 2565 รบรายไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

1. ตารางแสดงรายละเอียดตามสถานะผลการดำเนินงานของโครงการ

2.1 โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

ไม่มี

2.2 โครงการที่ดำเนินการแล้วตามแผนงานของโครงการ มีจำนวน 23 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่		
1	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (main switch) มศว ประสารมิตร	ประกิจ เฉลิมพล ธนกฤต พงษ์ทิพย์
3	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร มศว ประสานมิตร	สันติ ถาวร อุตร สมภาพ เอนกวิทย์
4	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร มศว องค์กรักษ์	ธนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ
5	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever)	
6	โครงการขยายเครือข่ายไปยังวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	ประกิจ พงษ์ทิพย์
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน	มหัทธวัฒน์ และทีมงาน

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2562 - 2565 รอบรายได้ไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
9	โครงการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน	มหัทธวัฒน์ และทีมงาน
10	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ พงษ์ทิพย์ สราลี ทวีศักดิ์
11	โครงการ “จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HURIS) เพื่อก้าวสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563”	วิลาวัลย์ มณฑลสี ฐิตาภา สุพิชญา
12	โครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย	พรทิพย์ และทีมงาน
13	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูล Web Service	อมรรัตน์ ฐิตาภา บุรฮาน
15	โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	ภัทรชัย สุวิมล
18	โครงการบำรุงรักษา SUPREME 2004	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ ทวีศักดิ์

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2562 - 2565 รอบรายได้ไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
19	โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HURIS	มณฑลী ฐิตาภา สุพิชญา วิลาลัย
20	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	พรทิพย์ และทีมงาน
21	โครงการจัดหาเครื่องมือในการพัฒนาระบบ Business Intelligent เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ	วิลาลัย วันทนา มณฑลী
22	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)	ชัยวัฒน์ สุวิมล
26	โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับการเรียนการสอน (SPSS)	สันติ ถาวร อุดร สมภาพ เอนกวิทย์
27	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก - อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่)	งานบริการ การศึกษา
30	โครงการศึกษาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทักษะการใช้งาน ICT	งานบริการ การศึกษา
35	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	दनัย ประกิจ

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2562 - 2565 รอบรายได้ไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
36	โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ของสำนักคอมพิวเตอร์	สมบุญ และคณะทำงาน
37	โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	คณะกรรมการ การทำนุบำรุง ศิลปะและ วัฒนธรรม
38	โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพการประชาสัมพันธ์ของสำนักคอมพิวเตอร์	วณิชยา

2.3 โครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผนงานของโครงการ มีจำนวน 2 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (เร็วกว่าแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรม		
5	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever)	มัทธวิวัฒน์ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์
16	โครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย สีเขียวย่างยั่งยืน	ปวีตร สุวิมล

2.4 โครงการที่รอเริ่มโครงการ มีจำนวน 6 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (รอเริ่มโครงการ)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรม		
14	โครงการการนำโครงสร้างการพัฒนา (SEALS Framework) มาพัฒนาระบบสารสนเทศ	อมรัตน์ และทีมงาน

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2562 - 2565 รอบรายได้ไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

โครงการ/กิจกรรม (รอเริ่มโครงการ)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
24	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ GAFF Account	ภัทรชัย
28	โครงการทบทวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	งานบริการ การศึกษา
29	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	งานบริการ การศึกษา
32	โครงการจัดทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565)	พัชรินทร์ นฤดี จุรีรัตน์
33	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562	พัชรินทร์ นฤดี दनัย จิตติมา

2.5 โครงการดำเนินการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินการของโครงการ มีจำนวน 6 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ล่าช้ากว่าแผน)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผล	
โครงการ/กิจกรรม			
2	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของ มหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคาร นวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัว ศรี	มหัทธวัฒน์ ประกิจ	บริษัทจัดทำแบบ dimension และน้ำหนัก ซึ่งทางบริษัทได้ ดำเนินการจัดส่งแบบที่เป็น รูปแบบ Diagram แล้ว แต่เนื่องจากว่ายังไม่ได้มีการ แสดงการคำนวณการรับ น้ำหนักมาให้มหาวิทยาลัย พิจารณา

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2562 - 2565 รอบรายได้ไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

โครงการ/กิจกรรม (ล่าช้ากว่าแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผล
7	โครงการจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติสำหรับการเรียนการสอนและความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	ประจักษ์ พงษ์ทิพย์	เนื่องจากผู้รับผิดชอบมีภารกิจเร่งด่วนทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน
17	โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	ปวีศร สุวิมล	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบระหว่างดำเนินโครงการอื่น
23	โครงการส่งเสริมและผลักดันการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	สุวิมล ชัยวัฒน์ ปวีศร ภัทรชัย	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบระหว่างดำเนินโครงการอื่น
25	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ / ห้องบรรยาย/ห้องประชุม	สันติ ถาวร อุตร สมภาพ เอนกวิทย์	เนื่องจากมีการปรับเพิ่มในส่วน ของความต้องการจึงทำให้เกิด ความล่าช้าในการดำเนินงาน
32	โครงการหารายได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	คณะกรรมการ หารายได้	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบมี ภารกิจงานอื่นทำให้เกิดความ ล่าช้าในการดำเนินงาน

2.6 โครงการที่ทำการยกเลิกไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562

ไม่มี

2.7 โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจะดำเนินการในปีถัดไป
(ชลอโครงการในปีถัดไป)

ไม่มี

2.8 โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ

ไม่มี

2.9 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปี ถัดไป

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561

คำชี้แจง :

1. ตัวอักษรสีเขียว หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จสิ้น และโครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผน
2. ตัวอักษรสีน้ำเงิน หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วตามแผน
3. ตัวอักษรสีแดง หมายถึง โครงการที่รอเริ่มดำเนินงาน โครงการที่มีความล่าช้า โครงการที่ชดเชยในงวดไป และโครงการที่ยกเลิก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย																								
1	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (มศว ประสานมิตร)	1) เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายในการรองรับการใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) เพื่อออกแบบเครือข่ายให้รองรับการใช้งานที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	ประจิกเฉลิมพลธนกุลตพงษ์ทิพย์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 61-ก.ย. 62	🔄	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ์ และใบเสนอราคาให้งานพัสดุตรวจสอบ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
2	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สำราญ บัณฑิต	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	จำนวนห้อง Data Center ที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้องที่ติดตั้งสมบูรณ์	ม.หิธรวัฒน์ประจิก	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 54-ก.ย. 62	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับบริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือเรื่อง DIGITAL AND INNOVATION PROJECT LEADING TO BECOMING " SMART INNOVATIVE MEDIA UNIVERSITY" เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 และบริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์ขอมอบการออกแบบ - เขียนแบบและกำหนดรายละเอียดของงานปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพทของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Data Center and Communication Center)	30%	ล่าช้า	บริษัทจัดทำแบบ dimension และน้ำหนัก ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งแบบที่เป็นรูปแบบ Diagram แล้วนั้น แต่เนื่องจากกว่ายังไม่ได้มีการแสดงการคำนวณการรับน้ำหนักมาให้มหาวิทยาลัยพิจารณา	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
3	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร มศว ประสานมิตร	1) เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาตู้สาขาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่ายบัวศรีให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้สาขา	จำนวนตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายภายในอาคารได้รับการตรวจเช็ค	5 ตู้สาขา	สันติถาวร อุดรสมภาพ เอนกวิทย์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค. 61-ก.ย.62	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการจัดทำโครงการ และแผนการดำเนินงาน	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
4	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร มศว องครักษ์	1) เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาตู้สาขาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่ายบัวศรีให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้สาขา	จำนวนตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายภายในอาคารได้รับการตรวจเช็ค	6 ตู้สาขา	ธนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนวยกิจ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์	ต.ค. 61-ก.ย.62	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการจัดทำโครงการ และแผนการดำเนินงาน	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่ โครงการไม่ สามารถ ดำเนินการ ได้ตาม เป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
5	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และรองรับการขยายตัวของ การใช้งานบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่าย	ความสำเร็จของ โครงการ	1 ระบบ	มหัศจรรย์วัฒน์ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย	ต.ค. 61- ก.ย.62	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายสำหรับระบบงาน Hyper converged จำนวน 4 เครื่องจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding ทำสัญญา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 วงเงิน 3,349,040 บาทกำหนดส่ง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562	75%	เร็วกว่าแผน	-
6	โครงการขยายเครือข่ายไปยัง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่าย บัณฑิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	ระบบเครือข่ายที่ ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	ประกิจ พงษ์ทิพย์	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย	ต.ค. 61- ก.ย.62	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สำนักคอมพิวเตอร์ได้เช่าวงจรรีเสอร์ Metro Lan 10Mbps จากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.61-30 ก.ย.62 จำนวนเงิน 379,475.50 บาท	25%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
7	โครงการจัดทำแผนรับมือภัย พิบัติสำหรับการเรียนการสอน และความมั่นคงปลอดภัยของ ระบบสารสนเทศ	เพื่อจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติสำหรับ การเรียนการสอน และความมั่นคง ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	1) แผนรับมือภัย พิบัติสำหรับการ เรียนการสอน 2) แผนความมั่นคง ปลอดภัยของระบบ สารสนเทศ	1. 1 ฉบับ 2. 1 ฉบับ	ประกิจ พงษ์ทิพย์	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย	ต.ค. 61- ก.ย.62	☹	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	25%	ล่าช้า	เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบมีภารกิจเร่งด่วนทำให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินงาน
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการจัดการเรียน การสอน	เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เครือข่ายแกนหลักภายในประสาสมัคร	จำนวนอาคารที่ ติดตั้งอุปกรณ์ กระจายสัญญาณใหม่	20 อาคาร	มหัศจรรย์วัฒน์และ ทีมงาน	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย	ต.ค. 61- ก.ย.62	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีการขอเปลี่ยนแปลงงบที่ได้รับจัดสรรจาก งบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนรัฐบาล) จากงบเงินอุดหนุน เพื่อเบิกจ่ายเป็นงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ทั้งนี้ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการ โดยงานพัสดุ โดย วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000 บาท จัดซื้อด้วยวิธี e-bidding ผู้ชนะการ เสนอราคาคือบริษัท ซีเอเบิล จำกัด จำนวน เงิน 9,948,536 บาท	25%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
9	โครงการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้รองรับระบบสารสนเทศต่างๆภายในมหาวิทยาลัย	จำนวนระบบสารสนเทศที่สามารถรองรับระบบใหม่ที่เป็นระบบ Hyper Converged	> 95% ของระบบเดิมที่อยู่บนระบบ Blade Server	มัทธวัฒน์และทีมงาน	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 61-ก.ย.62	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีการขอเปลี่ยนแปลงงบที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนรัฐบาล) จากงบเงินอุดหนุน เพื่อเบิกจ่ายเป็นงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ทั้งนี้ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารจัดการ																							
10	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ทดแทนระบบงานเดิม	จำนวนระบบที่ติดตั้งเสร็จและใช้งานทดแทนระบบงานเดิมได้	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ พงษ์ทิพย์ สราลี ทวีศักดิ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	เมื่อบริษัทส่งมอบงานเสร็จสิ้น	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	บริษัทบีซีโพเทนเชียล จำกัด เร่งดำเนินการพัฒนาระบบให้เสร็จตามแผนการดำเนินงาน โดยกำหนดงานจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งเมื่อสิ้นเดือนตุลาคม 2561 บริษัทฯ ยังไม่สามารถส่งงานได้และได้แจ้งขอเลื่อนการส่งงานจากเป็นเดือนตุลาคม 2561 เป็นเดือนธันวาคม 2561 โดยสำนักคอมพิวเตอร์ได้ทำหนังสือเร่งรัดเพื่อติดตามการพัฒนา ระบบ และบริษัทฯ ได้ทำหนังสือขอยอมเสียค่าปรับ หนังสือเลขที่ SWU_EDU_60/059 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 และท้ายสุดบริษัทฯ ได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
11	โครงการ "จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HURIS) เพื่อก้าวสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563"	1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมของระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ให้สามารถรองรับการดำเนินงานของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 2) เพื่อ Cleansing & Migrate ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 3) เพื่อให้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS) สามารถทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ และอุปกรณ์ที่มีการใช้งานในปัจจุบัน (Web Responsive) และมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานระบบ (User Interface) ที่ทันสมัย 4) เพื่อกำหนดการพัฒนาเว็บศูนย์กลาง (Portal)	1) โครงการฉบับสมบูรณ์ 2) TOR ฉบับสมบูรณ์	1) 1 ฉบับ 2) 1 ฉบับ	วิลาวัลย์ มณฑลสิทธิ์ตาทาสุพิชญา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 61-ธ.ค. 61	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีการดำเนินงาน ดังนี้ 1) จัดทำ (ร่าง) โครงการ 2) จัดทำขอบเขตของงานจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ (TOR ฉบับร่าง) 3) นำเสนอโครงการฯ (ฉบับร่าง) และขอบเขตของระบบ(TOR ฉบับร่าง) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบโครงการตามข้อเสนอ 4) ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวน ขอบเขตของงาน ขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละมอดูล และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในมอดูลที่มีผลกระทบจากที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เปลี่ยนสถานะภาพ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รวมทั้งความต้องการเพิ่มเติมทั้งด้านการจัดเก็บข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลของส่วนงานและบุคลากร และการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
12	โครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย	เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศ - ด้านการเรียนการสอน - ด้านทรัพยากรบุคคล	จำนวนด้านของข้อมูลที่ให้บริการ	2 ด้าน	พรทิพย์ และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 61-ก.ย. 62	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	1. ติดตั้ง ระบบงาน Access Control และเริ่มใช้งานที่ สำนักกิจการหอพัก องค์กรักษ์ , สำนักหอสมุด องค์กรักษ์ , สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร และองค์กรักษ์ โดยสำนักกิจการหอพัก และสำนักหอสมุดที่องค์กรักษ์ ที่เปิดใช้งานระบบดังกล่าวยังพบปัญหาในเรื่องของอุปกรณ์ที่มักเกิดความเสียหาย เช่น ประตูบานพับพัง ประตูเปิดค้าง และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอ่านบัตร บางครั้งติดปัญหาในการใช้งาน 2. การพัฒนางาน SWU Mobile Application สำหรับการใช้งานของนิสิต	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)		
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62						
13	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูล Web Service	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการข้อมูลที่ทันสมัยและมีความปลอดภัย	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	อมรรัตน์ ธิธาดา บูรฮาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 61-ก.ย. 62	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. วางแผนการดำเนินงาน วิเคราะห์และรวบรวมประเด็นการใช้งานระบบในปัจจุบัน 2. ศึกษารูปแบบและวิธีการให้บริการข้อมูลที่ทันสมัย 3. ดำเนินการออกแบบการให้บริการข้อมูลที่ 4. พัฒนา/ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน			
14	โครงการการนำโครงสร้างการพัฒนา (SEALS Framework) มาพัฒนาระบบสารสนเทศ	1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ด้วยเครื่องมือ (SEALS Framework) 2) เพื่อเปลี่ยนการพัฒนาระบบสารสนเทศเดิมโดยใช้เครื่องมือ (SEALS Framework) มาพัฒนาทดแทน	1.จำนวนระบบสารสนเทศใหม่ที่พัฒนาสำเร็จ 2.จำนวนระบบสารสนเทศเดิมที่พัฒนาใหม่โดยใช้เครื่องมือ (SEALS Framework) สำเร็จ	1) 1 ระบบ 2) 1 ระบบ	อมรรัตน์ และทีม	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	เม.ย. 62-ก.ย. 62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอเริ่มโครงการ	-			
15	โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	เพื่อพัฒนาระบบติดตามงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ให้ครอบคลุมความต้องการของส่วนกิจการเพื่อสังคม	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 61-ก.ย. 62	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ปรับปรุงโปรแกรมหน้าจอบนฟอร์มโครงการ FM001 และการขออนุมัติโครงการเพิ่มเติม - พัฒนาการรายงานผลรายไตรมาส - พัฒนาการรายงานผลฉบับสมบูรณ์ FM003	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
16	โครงการพัฒนาเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย สีเขียวยั่งยืน	1) เพื่อสร้างเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน 2) เพื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อสารข้อมูลให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเกิดความตระหนักในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	จำนวนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย สีเขียวยั่งยืน	1 เว็บไซต์	ปวีตร สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ต.ค. 61-ก.ย. 62	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสีเขียว (https://green.swu.ac.th) และนำเข้าข้อมูลตามโครงสร้างดังนี้ 1. Policies 2. Knowledge - Academics & Research - Setting & Infrastructure - Energy & Climate Change - Waste Management - Water Management - Transportation 3. News & Events	75%	เร็วกว่าแผน	-
17	โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและเทคโนโลยี	จำนวนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย	1 เว็บไซต์	ปวีตร สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ต.ค. 61-ก.ย. 62	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศึกษาข้อมูลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยปัจจุบัน ศึกษาเทคนิคการพัฒนา และออกแบบเว็บไซต์แบบใหม่	10%	ล่าช้า	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินโครงการอื่น
18	โครงการบำรุงรักษา SUPREME 2004	เพื่อบำรุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งาน	ระบบที่พร้อมใช้งาน	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนาอมรรัตน์ ทวีศักดิ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 61-ก.ย. 62	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. ประสานงานและให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบ 2. จัดทำข้อมูลรายงานตามความต้องการของผู้ใช้	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่ โครงการไม่ สามารถ ดำเนินการ ได้ตาม เป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
19	โครงการบำรุงรักษาระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล HURIS	1) บำรุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งาน 2) ปรับปรุง แก้ไข ระบบให้พร้อมใช้ งาน 3) เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลใน ระบบให้ถูกต้อง และครบถ้วน 4) ให้คำปรึกษา ประสานงานการใช้ งานระบบ	ความพร้อมใช้งาน ของระบบ	1 ระบบ	มณฑล ธิติภา สุพิชญา วิลาวัลย์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค. 61- ก.ย. 62	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรสำหรับจัดทำ บัตรประจำตัวบุคลากร 2. ตรวจสอบและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ ดังนี้ - ข้อมูลปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2561 - ข้อมูลเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการรอบการ ประเมิน 1 ตุลาคม 2561 - ข้อมูลการเปลี่ยนตำแหน่งพนักงาน มหาวิทยาลัย ตามโครงสร้างตำแหน่งใหม่ 3. ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล ดังนี้ - ข้อมูลวันลาสะสม 4. ปรับปรุงหน้าจอการใช้งาน ดังนี้ - จัดทำแบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอด บุตร 5. ให้คำปรึกษา และแนะนำการใช้งานระบบ	25%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
20	โครงการบำรุงรักษาระบบ สารสนเทศมหาวิทยาลัย	เพื่อบำรุงรักษาระบบให้พร้อมใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ความพร้อมใช้ งานของระบบ	1 ระบบ	พรทิพย์ และทีมงาน	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค. 61- ก.ย. 62	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. บำรุงรักษาระบบให้พร้อมใช้ 2. ประสานงานและให้คำปรึกษาในการใช้ งานระบบ 3. หน่วยงานประชาสัมพันธ์และกองวิเทศได้ ขอให้นำระบบ MOU กลับมาใช้งานเพื่อใช้ สำหรับจัดเก็บข้อมูลความร่วมมือ (MOU) ของทุกหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย	25%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตาม เป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
21	โครงการจัดหาเครื่องมือในการพัฒนาระบบ Business Intelligent เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ	1) เพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูล และจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ (Business Intelligence) สำหรับผู้บริหาร 2) เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาระบบคลัง ข้อมูล (Data Warehouse) 3) เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ (Business Intelligence) ที่สามารถนำมาวิเคราะห์ประมวลผล สนับสนุนการวางแผน การตัดสินใจการบริหาร สามารถจัดทำรายงานตามความต้องการผู้บริหาร สามารถสร้างรายงานข้อมูลแบบทันทีทันใดจากกลุ่มข้อมูลและนำ เสนอรายงานในรูปแบบภาพรวม(Dashboard) การแสดงรายงานในแบบตารางข้อมูล และกราฟ (Chart) ได้	1) ซอฟต์แวร์ สำหรับพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) 2) ระบบคลังข้อมูล และจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ 3) จำนวนรายงาน	1) 1 ซอฟต์แวร์ 2) 1 ระบบ 3) ไม่น้อยกว่า 27 รายงาน	วิลาวัลย์ วันทนา มณฑลสี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 61-ก.ย. 62	☺	✓	✓										ได้มีการดำเนินการดังนี้ 1. ปรับร่างเอกสาร Tor โครงการจัดหาเครื่องมือในการพัฒนาระบบ Business Intelligent เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 2. ขอข้อมูลใบเสนอราคาจากบริษัท เพื่อสำรวจราคากลางในการจัดเตรียมงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฯ 3. จัดทำตั้งงบประมาณในแผนงบประมาณที่ได้รับจากเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปี 2563	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน																							
22	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเรียน การสอนออนไลน์ (LMS)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ ศึกษาและการทำงานขอโมดูลต่างๆ	จำนวนโมดูลที่ติดตั้งใช้งาน	อย่างน้อย 1 โมดูล	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 61-ก.ย. 62	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	จัดเตรียมเครื่องแม่ข่ายสำหรับทดสอบการปรับเวอร์ชันของระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ไปยังเวอร์ชัน Moodle 3.6.1	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
23	โครงการส่งเสริมและผลักดันการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน	เพื่อเป็นส่งเสริมและผลักดันการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน	จำนวนกิจกรรมที่จัด	อย่างน้อย 1 กิจกรรม	สุวิมล ชัยวัฒน์ ปวีริศ ภัทรชัย	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 61-ก.ย. 62	☹	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ออกแบบแบบสำรวจความต้องการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน	10%	ล่าช้า	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการอื่น

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
24	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ GAFF Account	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ GAFE Account และพัฒนาให้รองรับความต้องการเพิ่มเติม	จำนวนระบบที่สำเร็จ	1 ระบบ	ภัทรชัย	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	เม.ย. 62-ก.ย. 62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอเริ่มโครงการ	-	
25	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ห้องประชุม	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ห้องประชุม	จำนวนห้องที่ปรับปรุงสำเร็จ	3 ห้อง	สันติถาวรอุดรสมภาพเอนกวิทย์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค. 61-ก.ย. 62	↻	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อยู่ในระหว่างการจัดทำรูปแบบรายการ	25%	ล่าช้า	เนื่องจากมีการปรับเพิ่มในส่วน of ความต้องการ จึงทำให้เกิดความล่าช้า
26	โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับการเรียนการสอน (SPSS)	เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับการเรียนการสอน (SPSS)	จำนวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับการเรียนการสอน (SPSS)	1 ชุด	สันติถาวรอุดรสมภาพเอนกวิทย์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค. 61-มี.ค. 6 1	↻	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร

27	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก – อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่)	1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ห้องถิ่นจังหวัดนครนายกและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ห้องถิ่นจังหวัดนครนายกและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่สามารถนำความรู้ และทักษะด้านไอซีที มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน	1) จำนวนกิจกรรม 2) จำนวนผู้เข้ารับบริการ 3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4) ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	1) 2 กิจกรรม 2) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่ม เป้าหมาย 3) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 4) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 61-ก.ย. 62	↻	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. ดำเนินการขออนุมัติโครงการฯ 2. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ 3. ดำเนินการสำรวจความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อการจัดทำหลักสูตรการอบรม 4. ประชุมเพื่อจัดหลักสูตรและเตรียมงานกิจกรรมการอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
----	---	--	---	--	-------------------	---------------------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	-----	---------------------	---

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
28	โครงการทบทวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	1) เพื่อทบทวนและจัดทำกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต 2) เพื่อสร้างมาตรฐานสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	กรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	2 ฉบับ	งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. 62-ก.ย. 62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอเริ่มดำเนินการ	-
29	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	1) เพื่อให้บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้ทักษะในการใช้เครื่องมือพื้นฐานด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย 2) เพื่อให้บัณฑิต คณาจารย์ และบุคลากรเป็นผู้รู้เทคโนโลยีสารสนเทศและรู้สารสนเทศจากการใช้ ICT อย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทันและอย่างสร้างสรรค์	1) จำนวนผู้เข้าอบรมเข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามแผน 2) จำนวนรายวิชาที่สามารถเปิดการอบรมในโครงการเป็นไปตามแผน 3) ร้อยละความพึงพอใจต่อการเข้าอบรมของผู้เข้าร่วมโครงการ	1) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 2) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 3) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. 62-ก.ย. 62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอเริ่มดำเนินการ	-	
30	โครงการศึกษารายจัดตั้งศูนย์ทดสอบทักษะการใช้งาน ICT	เพื่อทดสอบวัดระดับและประเมินผล การวัดความรู้และทักษะการใช้งาน ICT ของบุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป	จำนวนผู้เข้าร่วมทดสอบ เป็นไปตามแผน	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 61-ก.ย. 62	↔	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- ดำเนินการขอข้อมูลราคาแพคเกจแบบทดสอบทักษะการใช้งาน ICT	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ

31	โครงการหารายได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1) เพื่อหารายได้ และการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก 2) เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณจากส่วนกลาง	จำนวนการจัดกิจกรรมหารายได้	อย่างน้อย 1 กิจกรรม	คณะกรรมการหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 61-ก.ย. 62	↔	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- ประชุมทีมงานเพื่อเตรียมโครงการจัดกิจกรรมหารายได้	10%	ล่าช้า	-
----	---	---	----------------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	-----	--------	---

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62					
32	โครงการจัดทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565)	เพื่อทบทวนและจัดทำแผนการ พัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)	เอกสารแผนพัฒนา บุคลากรของสำนัก คอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี	1 ฉบับ	พัชรินทร์ นฤดี จุรีรัตน์	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	ม.ค. 62- ก.ย. 62	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	รอเริ่มดำเนินการ	-	
33	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562	1) เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้อง ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและ บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มีความรู้ และความเข้าใจภาษาอังกฤษ มาก ยิ่งขึ้น	1) ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมโครงการ 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมการอบรม ที่มีต่อการจัดการจัดอบรม	1) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 2) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	พัชรินทร์ ดนัย นฤดี จิตติมา	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	เม.ย.62- ก.ย.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอเริ่มดำเนินการ	-	
34	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	1) เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ สามารถทำวิจัยได้ 2) เพื่อดำเนินการงานวิจัยตาม ภารกิจด้านไอทีที่สำนัก คอมพิวเตอร์ รับผิดชอบ 3) เพื่อวิเคราะห์และพัฒนา ด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบ	จำนวน โครงการวิจัยที่ ผ่านการขออนุมัติ	1 โครงการ วิจัย	ดนัย ประกิจ	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	ต.ค. 61- ก.ย. 62	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีผู้เสนอขออนุมัติโครงการวิจัย 1 โครงการวิจัย คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในการปฏิบัติการสอนและฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู หรือหลักสูตร การศึกษาระดับบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะที่ 2 โดย นางสาวธิตาภา จิโสะ เป็น หัวหน้าโครงการวิจัย วงเงินที่ขออนุมัติ 250,000.- บาท โดยได้ผ่านการอนุมัติจาก คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561	25%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่ โครงการไม่ สามารถ ดำเนินการ ได้ตาม เป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
35	โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ของสำนักคอมพิวเตอร์	1) เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 2) เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	1) มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 2) ร้อยละของบุคลากรมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา	1. 1 ฉบับ 2. ร้อยละ 80	สมบุญ และคณะทำงาน	สำนักงานผู้อำนวยการ	ส.ค. 61-ก.ค.62 (ปีการศึกษา)	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีการดำเนินงาน ดังนี้ 1. แต่งตั้งคำสั่งคณะทำงานประกันคุณภาพของสำนักคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 2562 3. ประชุมหารือคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนดำเนินงาน 2. จัดโครงการพัฒนาประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ปีการศึกษา 2561 ให้แก่ผู้บริหารบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 17 - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 47 คน จากผู้บริหารและบุคลากรทั้งหมด 48 คน คิดเป็นร้อยละ 97.92	40%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
36	โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	1) เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ 2) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชน 3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 4) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความรักต่อศาสนา ผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา 5) เพื่อดำรงและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย	1) จำนวนการจัดกิจกรรมที่แล้วเสร็จตามแผน 2) จำนวนครั้งของกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม	1) อย่างน้อย 3 กิจกรรม 2) ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 61-ก.ย. 62	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	คณะกรรมการ ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมสืบสานและทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม กิจกรรมวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
37	โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพการประชาสัมพันธ์ของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อเผยแพร่ความเคลื่อนไหวข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รับทราบข้อมูลผ่าน Social media และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อเป้าหมาย	วนิษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 61-ก.ย. 62	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกสำนักคอมพิวเตอร์ รวมถึงเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1.1 เว็บไซต์ จำนวน 14 บทความ 1.2 facebook จำนวน 42 บทความ 1.3 twitter จำนวน 42 บทความ 1.4 กลุ่ม Line เครือข่าย PRWU จำนวน 5บทความ รวม จำนวน 103 บทความ 4 ช่องทาง	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	