

**สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2562 - 2565**  
**รอบรายได้ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)**

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 - 2565 ของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 มีจำนวน 37 โครงการ/กิจกรรม และมีโครงการเพิ่มเติมระหว่างปีในไตรมาสที่ 2 จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 39 โครงการ/กิจกรรม โดยได้เริ่มดำเนินการตามแผนแล้วนั้น ดังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน รอบรายได้ไตรมาส 2 ดังนี้

**ตารางสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)**

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ		
<b>1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</b>		<b>39</b>			
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	37	100.00		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่าง ปีงบประมาณ	2	0.00		
<b>2. ผลการดำเนินงาน</b>				<b>ร้อยละ ความสำเร็จ</b>	<b>คะแนนเต็ม (5)</b>
2.1	เสร็จสิ้น	4	11.11	<b>77.78</b>	<b>4.00</b>
2.2	ดำเนินการแล้วตามแผน	23	63.89		
2.3	เร็วกว่าแผน	1	2.78		
2.4	รอเริ่มโครงการ*	3	7.69	-	
2.5	ล่าช้า	7	19.44	<b>22.22</b>	
2.6	ยกเลิก	1	2.78		
2.7	ชะลอไปในปีถัดไป	-	-		
2.8	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	-	-		
2.9	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปี ถัดไป	-	-		
<b>รวม</b>		<b>39</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	

หมายเหตุ: \*รอเริ่มโครงการ จำนวน 3 โครงการ มีระยะเวลาในการดำเนินงานอยู่ในช่วง ไตรมาส 3 เป็นต้นไป จึงไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ ทำให้จำนวนโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จมีจำนวนทั้งสิ้น 36 โครงการ

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2562 - 2565

รอบรายไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)

1. ตารางแสดงรายละเอียดตามสถานะผลการดำเนินงานของโครงการ

2.1 โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น มีจำนวน ....โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับ เป้าหมายของโครงการ	เสร็จสิ้น ไตรมาส
โครงการ/กิจกรรม					
1	5	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever)	มหัทธวัฒน์ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์	ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 1 ระบบตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
2	11	โครงการ “จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HURIS) เพื่อก้าวสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563”	วิลา วัลย์ มณฑลี ฐิตาภา สุพิชญา	มีโครงการฉบับสมบูรณ์และ TOR ฉบับสมบูรณ์จำนวน 1 ฉบับตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
3	26	โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับการเรียนการสอน (SPSS)	สันติ ถาวร อุดร สมภพ เอนกวิทย์	ติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับการเรียนการสอน (SPSS) จำนวน 1 ชุดตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
4	35	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	दनัย ประกิจ	โครงการวิจัยได้รับอนุมัติจำนวน 1 โครงการวิจัยตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2562 - 2565

รอบรายไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)

2.2 โครงการที่ดำเนินการแล้วตามแผนงานของโครงการ มีจำนวน 23 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่			
1	1	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (main switch) มศว ประสารมิตร	ประกิจ เฉลิมพล ชนกฤต พงษ์ทิพย์
2	3	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร มศว ประสานมิตร	สันติ ถาวร อุดร สมภาพ เอนกวิทย์
3	4	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร มศว องค์กรักษ์	ชนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ
4	6	โครงการขยายเครือข่ายไปยังวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่	ประกิจ พงษ์ทิพย์
5	7	โครงการจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติสำหรับการเรียนการสอนและความ มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	ประกิจ พงษ์ทิพย์
6	8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน	มัทธวิวัฒน์ และทีมงาน
7	9	โครงการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน	มัทธวิวัฒน์ และทีมงาน

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2562 - 2565

รอบรายไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่			
8	12	โครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย กับ หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย	พรทิพย์ และทีมงาน
9	15	โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	ภัทรชัย สุวิมล
10	18	โครงการบำรุงรักษา SUPREME 2004	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ ทวิศักดิ์
11	19	โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HURIS	มณฑลী ฐิตาภา สุพิชญา วิลาวัลย์
12	20	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	พรทิพย์ และทีมงาน
13	22	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเรียน การสอนออนไลน์ (LMS)	ชัยวัฒน์ สุวิมล
14	27	โครงการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์แกนนิตแบบเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย	ธนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ
15	28	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วม พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก – อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่)	งานบริการ การศึกษา

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2562 - 2565

รอบรายไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่			
16	29	โครงการทบทวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	งานบริการ การศึกษา
17	30	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	งานบริการ การศึกษา
18	31	โครงการศึกษาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทักษะการใช้งาน ICT	งานบริการ การศึกษา
19	33	โครงการจัดทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565)	พัชรินทร์ นฤดี จूरี่รัตน์
20	36	โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ของสำนักคอมพิวเตอร์	สมบุญ และคณะทำงาน
21	37	โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	คณะกรรมการ การทำนุบำรุง ศิลปะและ วัฒนธรรม
22	38	โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพการประชาสัมพันธ์ของสำนักคอมพิวเตอร์	วณิชยา
23	39	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ตามสมรรถนะทักษะและความรู้ที่จำเป็นในงานด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	คณะกรรมการ บริหารโครงการ

2.3 โครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผนงานของโครงการ มีจำนวน 1 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม (เร็วกว่าแผน)		ผู้รับผิดชอบโครงการ
	โครงการ/กิจกรรม		
1	16	โครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย สีเขียวย่างยั่งยืน	ปวีศร สุวิมล

2.4 โครงการที่รอเริ่มโครงการ มีจำนวน 3 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม (รอเริ่มโครงการ)		ผู้รับผิดชอบโครงการ
	โครงการ/กิจกรรม		
1	14	โครงการการนำโครงสร้างการพัฒนา (SEALS Framework) มาพัฒนาระบบสารสนเทศ	อมรรัตน์ และทีมงาน
2	24	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ GAFF Account	ภัทรชัย
3	34	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562	พัชรินทร์ นฤดี दनัย จิตติมา

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2562 - 2565

รอบรายไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)

2.5 โครงการดำเนินการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินการของโครงการ มีจำนวน 7 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ล่าช้ากว่าแผน)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ตามแผน ดำเนินการ	
โครงการ/กิจกรรม				
1	2	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	มหัทธวัฒน์ ประกิจ	บริษัทจัดทำแบบ dimension และน้ำหนัก ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งแบบที่เป็นรูปแบบ Diagram แล้ว แต่เนื่องจากกว่ายังไม่ได้มีการแสดงการคำนวณการรับน้ำหนักมาให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
2	10	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ พงษ์ทิพย์ สราลี ทวีศักดิ์	เนื่องจากระบบที่บริษัทส่งมอบบมีปริมาณมาก จำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ และพบว่าปัญหาการใช้งานของบางระบบที่ไม่ถูกต้อง ต้องเร่งให้บริษัทปรับแก้ไข จึงจะสามารถตรวจงานต่อได้
3	13	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูล Web Service	อมรรัตน์ ฐิตาภา บุรฮาน	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการอื่น
4	17	โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	ปวีตร สุวิมล	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการอื่น

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2562 - 2565

รอบรายไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ล่าช้ากว่าแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ตามแผน ดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม				
5	23	โครงการส่งเสริมและผลักดันการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน	สุวิมล ชัยวัฒน์ ปวีศร ภัทรชัย	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบ อยู่ระหว่างดำเนินงาน โครงการ
6	25	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ห้องประชุม	สันติ ถาวร อุดร สมภาพ เอนกวิทย์	เนื่องจากการปรับเปลี่ยนใน ส่วนของความต้องการจึง ทำให้เกิดความล่าช้าในการ ดำเนินงาน
7	32	โครงการหารายได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	คณะกรรมการ หารายได้	เนื่องจากการปรับปรุง สถานที่ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ และบาง กิจกรรมต้องประเมิน สถานการณ์ฝุ่น PM2.5

2.6 โครงการที่ทำการยกเลิกไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ล่าช้ากว่าแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผลที่ยกเลิกโครงการ
โครงการ/กิจกรรม				
1	21	โครงการจัดหาเครื่องมือในการพัฒนาระบบ Business Intelligent เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ	วิลาวัลย์ วันทนา มณฑลี	เนื่องจากรอเสนอต่อ มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โครงการ และเพื่อเห็นชอบ ขออนุมัติงบประมาณ

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2562 - 2565

รอบรายไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)

2.7 โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจะดำเนินการในปีถัดไป  
(ชลอโครงการในปีถัดไป)

ไม่มี

2.8 โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ

ไม่มี

2.9 ค่าเช่าและขยายเวลาต่อเนื่องปี ถัดไป

ไม่มี

**สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2562 - 2565**  
**รอบรายได้ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)**

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 - 2565 ของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 มีจำนวน 37 โครงการ/กิจกรรม และมีโครงการเพิ่มเติมระหว่างปีในไตรมาสที่ 2 จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 39 โครงการ/กิจกรรม โดยได้เริ่มดำเนินการตามแผนแล้วนั้น ดังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน รอบรายได้ไตรมาส 2 ดังนี้

**ตารางสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)**

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ		
<b>1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</b>		<b>39</b>			
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	37	100.00		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่าง ปีงบประมาณ	2	0.00		
<b>2. ผลการดำเนินงาน</b>				<b>ร้อยละ ความสำเร็จ</b>	<b>คะแนนเต็ม (5)</b>
2.1	เสร็จสิ้น	4	11.11	<b>77.78</b>	<b>4.00</b>
2.2	ดำเนินการแล้วตามแผน	23	63.89		
2.3	เร็วกว่าแผน	1	2.78		
2.4	รอเริ่มโครงการ*	3	7.69	-	
2.5	ล่าช้า	7	19.44	<b>22.22</b>	
2.6	ยกเลิก	1	2.78		
2.7	ชะลอไปในปีถัดไป	-	-		
2.8	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	-	-		
2.9	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปี ถัดไป	-	-		
<b>รวม</b>		<b>39</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	

หมายเหตุ: \*รอเริ่มโครงการ จำนวน 3 โครงการ มีระยะเวลาในการดำเนินงานอยู่ในช่วง ไตรมาส 3 เป็นต้นไป จึงไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ ทำให้จำนวนโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จมีจำนวนทั้งสิ้น 36 โครงการ

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2562 - 2565

รอบรายไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)

1. ตารางแสดงรายละเอียดตามสถานะผลการดำเนินงานของโครงการ

2.1 โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น มีจำนวน ....โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับ เป้าหมายของโครงการ	เสร็จสิ้น ไตรมาส
โครงการ/กิจกรรม					
1	5	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever)	มหัทธวัฒน์ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์	ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 1 ระบบตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
2	11	โครงการ “จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HURIS) เพื่อก้าวสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563”	วิลา วัลย์ มณฑลสี ฐิตาภา สุพิชญา	มีโครงการฉบับสมบูรณ์และ TOR ฉบับสมบูรณ์จำนวน 1 ฉบับตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
3	26	โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับการเรียนการสอน (SPSS)	สันติ ถาวร อุดร สมภพ เอนกวิทย์	ติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับการเรียนการสอน (SPSS) จำนวน 1 ชุดตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
4	35	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	दनัย ประกิจ	โครงการวิจัยได้รับอนุมัติจำนวน 1 โครงการวิจัยตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2562 - 2565

รอบรายไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)

2.2 โครงการที่ดำเนินการแล้วตามแผนงานของโครงการ มีจำนวน 23 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่			
1	1	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (main switch) มศว ประสารมิตร	ประกิจ เฉลิมพล ชนกฤต พงษ์ทิพย์
2	3	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร มศว ประสานมิตร	สันติ ถาวร อุดร สมภาพ เอนกวิทย์
3	4	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร มศว องค์กรักษ์	ชนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ
4	6	โครงการขยายเครือข่ายไปยังวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่	ประกิจ พงษ์ทิพย์
5	7	โครงการจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติสำหรับการเรียนการสอนและความ มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	ประกิจ พงษ์ทิพย์
6	8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน	มหัทธวัฒน์ และทีมงาน
7	9	โครงการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน	มหัทธวัฒน์ และทีมงาน

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2562 - 2565

รอบรายไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่			
8	12	โครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย กับ หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย	พรทิพย์ และทีมงาน
9	15	โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	ภัทรชัย สุวิมล
10	18	โครงการบำรุงรักษา SUPREME 2004	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ ทวิศักดิ์
11	19	โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HURIS	มณฑลী ฐิตาภา สุพิชญา วิลาวัลย์
12	20	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	พรทิพย์ และทีมงาน
13	22	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเรียน การสอนออนไลน์ (LMS)	ชัยวัฒน์ สุวิมล
14	27	โครงการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์แกนนิตแบบเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย	ธนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ
15	28	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วม พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก – อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่)	งานบริการ การศึกษา

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2562 - 2565

รอบรายไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่			
16	29	โครงการทบทวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	งานบริการ การศึกษา
17	30	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	งานบริการ การศึกษา
18	31	โครงการศึกษาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทักษะการใช้งาน ICT	งานบริการ การศึกษา
19	33	โครงการจัดทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565)	พัชรินทร์ นฤดี จूरี่รัตน์
20	36	โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ของสำนักคอมพิวเตอร์	สมบุญ และคณะทำงาน
21	37	โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	คณะกรรมการ การทำนุบำรุง ศิลปะและ วัฒนธรรม
22	38	โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพการประชาสัมพันธ์ของสำนักคอมพิวเตอร์	วณิชยา
23	39	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ตามสมรรถนะทักษะและความรู้ที่จำเป็นในงานด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	คณะกรรมการ บริหารโครงการ

2.3 โครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผนงานของโครงการ มีจำนวน 1 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม (เร็วกว่าแผน)		ผู้รับผิดชอบโครงการ
	โครงการ/กิจกรรม		
1	16	โครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย สีเขียวย่างยั่งยืน	ปวีศร สุวิมล

2.4 โครงการที่รอเริ่มโครงการ มีจำนวน 3 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม (รอเริ่มโครงการ)		ผู้รับผิดชอบโครงการ
	โครงการ/กิจกรรม		
1	14	โครงการการนำโครงสร้างการพัฒนา (SEALS Framework) มาพัฒนาระบบสารสนเทศ	อมรรัตน์ และทีมงาน
2	24	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ GAFF Account	ภัทรชัย
3	34	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562	พัชรินทร์ นฤดี दनัย จิตติมา

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2562 - 2565

รอบรายไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)

2.5 โครงการดำเนินการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินการของโครงการ มีจำนวน 7 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ล่าช้ากว่าแผน)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ตามแผน ดำเนินการ	
โครงการ/กิจกรรม				
1	2	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	มหัทธวัฒน์ ประกิจ	บริษัทจัดทำแบบ dimension และน้ำหนัก ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งแบบที่เป็นรูปแบบ Diagram แล้ว แต่เนื่องจากกว่ายังไม่ได้มีการแสดงการคำนวณการรับน้ำหนักมาให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
2	10	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ พงษ์ทิพย์ สราลี ทวีศักดิ์	เนื่องจากระบบที่บริษัทส่งมอบบมีปริมาณมาก จำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ และพบว่าปัญหาการใช้งานของบางระบบที่ไม่ถูกต้อง ต้องเร่งให้บริษัทปรับแก้ไข จึงจะสามารถตรวจงานต่อได้
3	13	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูล Web Service	อมรรัตน์ ฐิตาภา บุรฮาน	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการอื่น
4	17	โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	ปวีตร สุวิมล	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการอื่น

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2562 - 2565

รอบรายไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ล่าช้ากว่าแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ตามแผน ดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม				
5	23	โครงการส่งเสริมและผลักดันการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน	สุวิมล ชัยวัฒน์ ปวีตร ภัทรชัย	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบ อยู่ระหว่างดำเนินงาน โครงการ
6	25	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ห้องประชุม	สันติ ถาวร อุดร สมภาพ เอนกวิทย์	เนื่องจากการปรับเปลี่ยนใน ส่วนของความต้องการจึง ทำให้เกิดความล่าช้าในการ ดำเนินงาน
7	32	โครงการหารายได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	คณะกรรมการ หารายได้	เนื่องจากการปรับปรุง สถานที่ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ และบาง กิจกรรมต้องประเมิน สถานการณ์ฝุ่น PM2.5

2.6 โครงการที่ทำการยกเลิกไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ล่าช้ากว่าแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผลที่ยกเลิกโครงการ
โครงการ/กิจกรรม				
1	21	โครงการจัดหาเครื่องมือในการพัฒนาระบบ Business Intelligent เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ	วิลาวัลย์ วันทนา มณฑล	เนื่องจากรอเสนอต่อ มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โครงการ และเพื่อเห็นชอบ ขออนุมัติงบประมาณ

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2562 - 2565

รอบรายไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)

2.7 โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจะดำเนินการในปีถัดไป  
(ชลอโครงการในปีถัดไป)

ไม่มี

2.8 โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ

ไม่มี

2.9 ค่าเช่าและขยายเวลาต่อเนื่องปี ถัดไป

ไม่มี

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2562

คำชี้แจง :

- ตัวอักษรสีเขียว หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จสิ้น และโครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผน
- ตัวอักษรสีน้ำเงิน หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วตามแผน
- ตัวอักษรสีแดง หมายถึง โครงการที่รอเริ่มดำเนินงาน โครงการที่มีความล่าช้า โครงการที่ชลอในปิดไป และโครงการที่ยกเลิก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย																								
1	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (มศว ประสานมิตร)	1) เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายในการรองรับการใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) เพื่อออกแบบเครือข่ายให้รองรับการใช้งานที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	ประจักษ์ เฉลิมพล ธนกุลต พงษ์ทิพย์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย	ต.ค. 61- ก.ย.62		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	ทำสัญญาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 กับ บริษัท เคมีทกรุป จำกัด วงเงิน 1,300,000 บาท กำหนดส่งมอบวันที่ 17 เมษายน 2562	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
2	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	จำนวนห้อง Data Center ที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้องที่ติดตั้งสมบูรณ์	มหัทธวัฒน์ ประจักษ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย	ต.ค. 54- ก.ย. 62	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการรับน้ำหนักกับบริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นระยะ	30%	ล่าช้า	บริษัทจัดทำแบบ dimension และน้ำหนัก ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งแบบที่เป็นรูปแบบDiagram แล้วนั้นแต่เนื่องจากว่ายังไม่ได้มีการแสดงการคำนวณการรับน้ำหนักมาให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณา	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62					
3	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร มศว ประสานมิตร	1) เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่ายบัวศรีให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้สาขา	จำนวนตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายภายในอาคารได้รับการตรวจเช็ค	5 ตู้สาขา	สันติถาวร อุดรสมภพ เอนกวิทย์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค. 61-ก.ย.62	🔄	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	ประสานงานกับพัสดุดิจิทัลวัสดุโครงการประสานงานหน่วยงานที่จะเข้าไปดำเนินการ	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-



สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)		
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62						
6	โครงการขยายเครือข่ายไปยัง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่าย บัณฑิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	ระบบเครือข่ายที่ ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	ประกิจ พงษ์ทิพย์	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย	ต.ค. 61- ก.ย.62	☞	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	เชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
7	โครงการจัดทำแผนรับมือภัย พิบัติสำหรับการเรียนการสอน และความมั่นคงปลอดภัยของ ระบบสารสนเทศ	เพื่อจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติสำหรับ การเรียนการสอน และความมั่นคง ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	1) แผนรับมือภัย พิบัติสำหรับการ เรียนการสอน 2) แผนความมั่นคง ปลอดภัยของระบบ สารสนเทศ	1. 1 ฉบับ 2. 1 ฉบับ	ประกิจ พงษ์ทิพย์	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย	ต.ค. 61- ก.ย.62	☞	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	จัดทำร่างแผนรับมือภัยพิบัติสำหรับการเรียน การสอน และความมั่นคงปลอดภัยของ ระบบสารสนเทศ อยู่ระหว่างการรอเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงของสำนัก คอมพิวเตอร์	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการจัดการเรียน การสอน	เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เครือข่ายแกนหลักภายในประสานมิตร	จำนวนอาคารที่ ติดตั้งอุปกรณ์ กระจายสัญญาณใหม่	20 อาคาร	มหัทธวัฒน์และ ทีมงาน	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย	ต.ค. 61- ก.ย.62	☞	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	ทำสัญญาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
9	โครงการส่งเสริมการเข้าถึง เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้รองรับระบบ สารสนเทศต่างๆภายในมหาวิทยาลัย	จำนวนระบบ สารสนเทศที่ สามารถรองรับบน ระบบใหม่ที่เป็น ระบบ Hyper Converged	> 95% ของ ระบบเดิมที่อยู่ บนระบบ Blade Server	มหัทธวัฒน์และ ทีมงาน	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย	ต.ค. 61- ก.ย.62	☞	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	จัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการด้วยวิธี e-bidding ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 และกำหนดเปิดซองใน 1 เมษายน 2562	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารจัดการ																								
10	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ทดแทนระบบงานเดิม	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จและใช้งานทดแทน ระบบงานเดิมได้	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ พงษ์ทิพย์ สราลี ทวีศักดิ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	เมื่อบริษัทส่งมอบงานเสร็จสิ้น	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	บริษัทปิซโซเทคโนโลยี จำกัด ได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาและตรวจรับงาน โดยได้มอบหมายให้ สำนักคอมพิวเตอร์และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน ดำเนินการตรวจรับงาน ตามรายละเอียดในสัญญา ขณะนี้ ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจรับงาน ซึ่งยังคงดำเนินการตรวจรับงานไม่เสร็จ ซึ่งจากแผนต้องเร่งตรวจรับงานให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2562 นี้	40%	ล่าช้า	ระบบที่บริษัทส่งมอบมีปริมาณมาก จำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจรับ และเนื่องจากพบปัญหาการใช้งานของบางระบบที่ยังไม่ถูกต้อง ต้องเร่งให้บริษัทปรับแก้ไข จึงจะสามารถตรวจงานต่อได้ จึงเกิดความล่าช้า

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62					
11	โครงการ “จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HURIS) เพื่อก้าวสู่ การเป็น มหาวิทยาลัยดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563”	1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมของระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลให้สามารถรองรับการดำเนินงานของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 2) เพื่อ Cleansing & Migrate ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 3) เพื่อให้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS) สามารถทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ที่มีการใช้งานในปัจจุบัน (Web Responsive) และมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานระบบ (User Interface) ที่ทันสมัย 4) เพื่อกำหนดการพัฒนาเว็บศูนย์กลาง (Portal)	1) โครงการฉบับสมบูรณ์ 2) TOR ฉบับสมบูรณ์	1) 1 ฉบับ 2) 1 ฉบับ	วิลาวัลย์ มณฑลสิทธิ์ดาภา สุทธิขญา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 61- มี.ค. 61														มีการดำเนินงาน ดังนี้ จัดทำโครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HURIS) เพื่อก้าวสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 และ จัดทำขอบเขตของงานจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบTORฉบับสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	

## สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62					
12	โครงการความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง มหาวิทยาลัย กับหน่วยงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย	เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศ - ด้านการเรียนการสอน - ด้านทรัพยากรบุคคล	จำนวนด้านของ ข้อมูลที่ให้บริการ	2 ด้าน	พรทิพย์ และทีมงาน	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค. 61- ก.ย. 62	🔄	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	ผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับ SCB - ระบบงาน Access Control หลังจาก ติดตั้งใช้งาน พบปัญหาในเรื่องของอุปกรณ์ที่ มักเกิดความเสียหาย เช่น ประตูบานพับพัง ประตูเปิดค้าง และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอ่าน บัตร ยังติดปัญหาในการใช้งานค่อนข้างมาก ขณะนี้บริษัทผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างเร่ง แก้ไขปัญหา โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์ เช่น ปัญหาปีกกันเปิดค้าง / ใช้งานฝั่งเดียว ทางบริษัทได้เปลี่ยน Flap Barrier Mainboard ครบทุกหอแล้ว แต่ก็ยังเกิด ปัญหาอยู่ ปัญหาการ Set Anty passback กรณีที่นี้ลิตตะและบัตรเข้า-ออก ไม่ครบ loop ก็ยังเกิดปัญหา - การพัฒนางาน SWU Mobile Application สำหรับการใช้งานของนิสิต อยู่ ระหว่างดำเนินการพัฒนางานส่วนอื่นต่อ ผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับ ETDA และ กยศ. - ประชุมวางแผนและกำลังดำเนินการ เรื่อง การส่งข้อมูลผู้กู้ยืม ปีการศึกษา 1/2562ของ นิสิต มศว ผ่าน web service และการติดตั้ง ระบบการตรวจสอบสิทธิ์ ร่วมกับฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	25%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
13	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการข้อมูล Web Service	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุง รูปแบบการให้บริการข้อมูลที่ทันสมัย และมีความปลอดภัย	จำนวนระบบที่ พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	อมรรัตน์ ฐิตาภา บุรฮาน	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค. 61- ก.ย. 62	🔄	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	มีการศึกษารูปแบบและวิธีการให้บริการ ข้อมูลที่ทันสมัย	25%	ล่าช้า	เนื่องจากทีม ผู้รับผิดชอบโครงการ อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการอื่น



สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62					
17	โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและทันสมัยเทคโนโลยี	จำนวนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย	1 เว็บไซต์	ปวีศร สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ต.ค. 61-ก.ย. 62	🔄	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	ปรับปรุง Content ในเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเวอร์ชันภาษาอังกฤษใหม่ ดังนี้ - International Programs - Faculties & Colleges - Institutes - Centers - Demonstration Schools	25%	ล่าช้า	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินโครงการอื่น
18	โครงการบำรุงรักษา SUPREME 2004	เพื่อบำรุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งาน	ระบบที่พร้อมใช้งาน	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนาอมรัตน์ทวีศักดิ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 61-ก.ย. 62	🔄	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	1. ประสานงานและให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบ 2. จัดทำข้อมูลรายงานตามความต้องการของผู้ใช้ 3. ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลตามนโยบายการดำเนินงานและความต้องการของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
19	โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HURIS	1) บำรุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งาน 2) ปรับปรุง แก้ไข ระบบให้พร้อมใช้งาน 3) เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง และครบถ้วน 4) ให้คำปรึกษา ประสานงานการใช้งานระบบ	ความพร้อมใช้งานของระบบ	1 ระบบ	มนต์ลี ฐิตาภาสุพิชญาวิลาวัลย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 61-ก.ย. 62	🔄	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	1. ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลก่อนการเลื่อนขึ้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ รอบการประเมิน 1 เมษายน 2562 2. ตรวจสอบข้อมูล และนำข้อมูลเข้าสู่ฐานคำสั่ง ดังนี้ - ข้อมูลการตัดโอนอัตราจาก ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ไป คณะแพทยศาสตร์ 3. ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล ดังนี้ - ข้อมูลวันลาสะสม 4. ให้คำปรึกษา และแนะนำการใช้งานระบบ	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
20	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	เพื่อบำรุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ความพร้อมใช้งานของระบบ	1 ระบบ	พรทิพย์ และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 61- ก.ย. 62							-	-	-	-	-	-	1.เพื่อบำรุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งาน 2.ประสานงานและให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
21	โครงการจัดหาเครื่องมือในการพัฒนาระบบ Business Intelligent เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ	1) เพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูล และจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ (Business Intelligence) สำหรับผู้บริหาร 2) เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาระบบคลัง ข้อมูล (Data Warehouse) 3) เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ (Business Intelligence) ที่สามารถนำมาวิเคราะห์ประมวลผล สนับสนุนการวางแผน การตัดสินใจการบริหาร สามารถจัดทำรายงานตามความต้องการผู้บริหาร สามารถสร้างรายงานข้อมูลแบบทันทีทันใดจากกลุ่มข้อมูลและนำ เสนอรายงานในรูปแบบภาพรวม(Dashboard) การแสดงรายงานในรูปแบบตารางข้อมูล และกราฟ (Chart) ได้	1) ซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) และจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ 2) ระบบคลังข้อมูล 3) จำนวนรายงาน	1) 1 ซอฟต์แวร์ 2) 1 ระบบ 3) ไม่น้อยกว่า 27 รายงาน	วิลาวัลย์ วันทนา มณฑล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 61- ก.ย. 62				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิก	เนื่องจากรอเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาโครงการ เพื่อเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน																							
22	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเรียน การสอนออนไลน์ (LMS)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ ศึกษาและการทำงานขอโมดูลต่างๆ	จำนวนโมดูลที่ติดตั้งใช้งาน	อย่างน้อย 1 โมดูล	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ต.ค. 61- ก.ย. 62	☺	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Moodle) ได้ทำการปรับการตั้งค่าในส่วนของ Administrator Course Creator Teacher ให้เหมาะสมต่อการให้บริการ กำหนดการสร้าง Course ใหม่ของอาจารย์แต่ละท่าน ภายใต้อะไรมากที่สุด	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	
23	โครงการส่งเสริมและผลักดัน การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน	เพื่อเป็นส่งเสริมและผลักดันการใช้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ สื่อสารเพื่อสนับสนุน การเรียน การสอน	จำนวนกิจกรรมที่จัด	อย่างน้อย 1 กิจกรรม	สุวิมล ชัยวัฒน์ ปวีศรั ภัทรชัย	ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ต.ค. 61- ก.ย. 62	☹	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	กำหนดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ด้วย Moodle เพื่อเป็นการทำความเข้าใจ และสร้างความคุ้นเคยกับเครื่องมือใน Moodle ซึ่งเป็นระบบจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์ (Learning Management System หรือ LMS) เข้าใจการจัดระบบ กระบวนการเรียนการสอน	25%	ล่าช้า	เนื่องจากทีม ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่าง ดำเนินโครงการอื่น
24	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ บริหารจัดการ GAFF Account	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร จัดการ GAFF Account และพัฒนา ให้รองรับความต้องการเพิ่มเติม	จำนวนระบบที่สำเร็จ	1 ระบบ	ภัทรชัย	ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการศึกษา	เม.ย. 62- ก.ย. 62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอเริ่มโครงการ	-
25	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ ห้องประชุม	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ ให้บริการ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ ห้องประชุม	จำนวนห้องที่ ปรับปรุงสำเร็จ	3 ห้อง	สันติ อาร อุดร สมภพ เอนกวิทย์	ฝ่ายปฏิบัติการ และบริการ	ต.ค. 61- ก.ย. 62	☹	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	อยู่ในระหว่างการจัดทำรูปแบบรายการ	45%	ล่าช้า	เนื่องจากมีการปรับเพิ่ม ในส่วนของความ ต้องการจึงทำให้เกิด ความล่าช้า

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
26	โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับการเรียนการสอน (SPSS)	เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับการเรียนการสอน (SPSS)	จำนวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับการเรียนการสอน (SPSS)	1 ชุด	สันติถาวร อุดรสมภพ เอนกวิทย์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค. 61-มี.ค. 61	☺	✓	✓	✓	✓	☹	-	-	-	-	-	-	ส่งมอบและตรวจรับครบถ้วน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 และได้ดำเนินการตั้งซอฟต์แวร์ และทดลองการใช้งานเรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-
27	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ แก่นิสิตแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	1) เพื่อให้ นิสิต มีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ 2) เพื่อให้ นิสิต ได้รับบริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 3) เพื่อให้ นิสิต ได้รับข้อมูลข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนการจัดกิจกรรม	1 กิจกรรม	ธนรรพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักซ์	ม.ค. 62-ก.ย. 62	-	-	-	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการขออนุมัติโครงการแล้ว และได้กำหนดจัดกิจกรรมให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นิสิตแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 ครั้ง ณ อาคารบริการกลาง ศูนย์บริหารกิจการหอพัก ในเดือนสิงหาคม 2562	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร																							
28	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก – อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่)	1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่นจังหวัดนครนายกและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่นจังหวัดนครนายกและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่สามารถนำความรู้ และทักษะด้านไอซีที มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน	1) จำนวนกิจกรรม 2) จำนวนผู้เข้ารับบริการ 3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4) ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	1) 2 กิจกรรม 2) ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่ม เป้าหมาย 3) ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 95 4) ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 85	งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 61-ก.ย. 62	☺	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	1. ดำเนินการขออนุมัติโครงการ 2. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ 3. ดำเนินการสำรวจความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อการจัดทำหลักสูตรการอบรม 4. ประชุมเพื่อจัดหลักสูตรและเตรียมงานกิจกรรมการอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที 5. ดำเนินการจัดการอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที 4. ดำเนินการจัดการประเมินและติดตามผลการอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-





สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62					
35	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	1) เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้ 2) เพื่อดำเนินการงานวิจัยตามภารกิจด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ 3) เพื่อวิเคราะห์และพัฒนา ด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบ	จำนวนโครงการวิจัยที่ผ่านการขออนุมัติ	1 โครงการวิจัย	ดนัย ประกิจ	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 61- ก.ย. 62	🔄	✓	✓	✓	✓	⚠️	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	เสร็จสิ้น	-
36	โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ของสำนักคอมพิวเตอร์	1) เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 2) เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	1) มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 2) ร้อยละของบุคลากรมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา	1. 1 ฉบับ 2. ร้อยละ 80	สมบุญ และคณะทำงานฯ	สำนักงานผู้อำนวยการ	ส.ค. 61- ก.ค.62 (ปีการศึกษา)	🔄	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
37	โครงการสืบสานและทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมของสำนัก คอมพิวเตอร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562	1) เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงาม ผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ 2) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะ และวัฒนธรรมสู่ชุมชน 3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรม 4) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดง ความเคารพต่อศาสนา ผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา 5) เพื่อดำรงและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย	1) จำนวนการจัด กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามแผน 2) จำนวนครั้ง ของการ ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี	1) อย่างน้อย 3 กิจกรรม 2) ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี	คณะกรรมการ ทำนุบำรุง ศิลปะและ วัฒนธรรม	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	ต.ค. 61- ก.ย. 62	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	คณะกรรมการ โครงการการทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม ประชุมหารือร่วมกัน เพื่อเตรียม ความพร้อม ในการจัดกิจกรรม วันสงกรานต์ ภายใต้ชื่อกิจกรรมงาน "มนต์เสน่ห์สงกรานต์ วันวานสำนักคอมฯ โดยกำหนดจัดกิจกรรม ในวันที 11 เมษายน 2562	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
38	โครงการพัฒนาและ เสริมศักยภาพการ ประชาสัมพันธ์ของสำนัก คอมพิวเตอร์	เพื่อเผยแพร่ความเคลื่อนไหว ข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้ หน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย รับทราบข้อมูลผ่าน Social media และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้องและเพียงพอ ต่อเป้าหมาย	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ต่อเป้าหมาย	วนิชยา	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	ต.ค. 61- ก.ย. 62	☺	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้ง ภายในและภายนอกสำนักคอมพิวเตอร์ รวมถึงเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของ มหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1.1 เว็บไซต์ จำนวน 14 บทความ 1.2 facebook จำนวน 42 บทความ 1.3 twitter จำนวน 42 บทความ 1.4 กลุ่ม Line เครือข่าย PrSWU จำนวน 5บทความ รวม จำนวน 103 บทความ 4 ช่องทาง	20%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
39	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ตามสมรรถนะทักษะและความรู้ที่จำเป็นในงานด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมที่ทันสมัย ตามแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม และสามารถนำความรู้ปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้าน ICT ให้เท่าทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะและใช้เครื่องมือที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 5. เพื่อสร้างบุคลากรที่เลี้ยงในการขยายขอบเขตการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้แก่บุคลากรในสายงานเดียวกัน	1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายระบบสารสนเทศ 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมและระยะเวลาการฝึกอบรม 3. มีผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้รับการอบรมจากการฝึกปฏิบัติ 4. สร้าง Web Application Responsive ด้วย Framework โดย Web Site ที่สร้างเป็นระบบที่กำหนดโดยวิทยาการ	1. ผ่านการอบรม จำนวน 6 คน 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการ 3. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4. จำนวน 1 Website	คณะกรรมการบริหารโครงการ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	มี.ค. 62 - มิ.ย. 62	-	-	-	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	มีการดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดประชุมวางแผนการดำเนินการ และกำหนดแนวปฏิบัติ - เสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน และ คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ - เสนอโครงการต่อสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ 2. จัดเตรียมเอกสารและติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เช่น วิทยากร ผู้เข้ารับการอบรม สถานที่จัดอบรม 3. อบรมเครื่องมือและการพัฒนาโปรแกรมให้แก่ผู้เข้าอบรม	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-