

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2562

(รอบรายไตรมาสที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2562)

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 - 2565 ของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 มีจำนวน 37 โครงการ/กิจกรรม และมีโครงการเพิ่มเติมระหว่างปีในไตรมาสที่ 2 จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 39 โครงการ/กิจกรรม โดยได้เริ่มดำเนินการตามแผนแล้วนั้น ดังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน รอบรายไตรมาส 3 ดังนี้

ตารางสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2562)

ที่	รายการ	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ		
1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		39			
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	37	100.00		
1.2	โครงการที่เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	2	0.00		
2. ผลการดำเนินงาน				ร้อยละความสำเร็จ	คะแนนเต็ม (5)
2.1	เสร็จสิ้น	13	33.33	82.05	4.25
2.2	ดำเนินการแล้วตามแผน	19	48.72		
2.3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
2.4	รอเริ่มโครงการ	0	0.00	-	
2.5	ล่าช้า	6	15.39	17.95	
2.6	ยกเลิก	1	2.56		
2.7	ชะลอในปีถัดไป	-	-		
2.8	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	-	-		
2.9	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องในปีถัดไป	-	-		
รวม		39	100.00	100.00	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2562

(รอบรายได้ไตรมาสที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2562)

ตารางแสดงรายละเอียดตามสถานะผลการดำเนินงานของโครงการ

2.1 โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 13 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับ เป้าหมายของโครงการ	เสร็จสิ้น ไตรมาส	
โครงการ/กิจกรรม					
1	5	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever)	มหัทธวัฒน์ จักร์พันธ์ จุฬาลักษณ์	ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
2	6	โครงการขยายเครือข่ายไปยังวิทยาลัย โพธิวิษชาลัย อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	ประกิจ พงษ์ทิพย์	ติดตั้งระบบเครือข่าย ณ วิทยาลัยโพธิวิษชาลัย อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 1 ระบบ ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
3	8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน	มหัทธวัฒน์ และทีมงาน	ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 20 อาคาร ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
4	11	โครงการ “จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (HURIS) เพื่อก้าวสู่ การ เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563”	วิลาวัลย์ มณฑลสี ฐิตาภา สุพิชญา	มีโครงการฉบับสมบูรณ์ และ TOR ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
5	16	โครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย สีเขียวอย่างยั่งยืน	ปวีตร สุวิมล	พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย สีเขียว 1 เว็บไซต์ ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
6	26	โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับ การเรียนการสอน (SPSS)	สันติ ถาวร อุดร สมภาพ เอนกวิทย์	ติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์ สำหรับการเรียน การสอน (SPSS) จำนวน 1 ชุด ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2562

(รอบรายได้ไตรมาสที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2562)

ที่	โครงการ/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับ เป้าหมายของโครงการ	เสร็จสิ้น ไตรมาส
7	28 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก – อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่)	งานบริการ การศึกษา	1) มีการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรมตามเป้าหมาย 2) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 120 สูงกว่าเป้าหมาย 3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 86.78 ต่ำกว่าเป้าหมาย 4) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 89.66 สูงกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 3
8	30 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	งานบริการ การศึกษา	1) ผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 90.63 สูงกว่าเป้าหมาย 2) จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนคิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมาย 3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 88.67 สูงกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 3
9	32 โครงการหารายได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	คณะกรรมการ หารายได้	จัดกิจกรรมการหารายได้จำนวน 1 กิจกรรมตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2562

(รอบรายไตรมาสที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2562)

ที่	โครงการ/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับ เป้าหมายของโครงการ	เสร็จสิ้น ไตรมาส
10	33 โครงการจัดทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร ของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565)	พัชรินทร์ นฤดี จूरรัตน์	มีแผนพัฒนาบุคลากรของ สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 1 ฉบับ ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
11	35 โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	दनัย ประภัก	โครงการวิจัยได้รับอนุมัติ จำนวน 1 โครงการวิจัย ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
12	36 โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการทำงานที่ เป็นเลิศ (EdPEX) ของสำนักคอมพิวเตอร์	สมบุญ และ คณะทำงานฯ	1) มีรายงานประเมินตนเอง 1 ฉบับ ตามเป้าหมาย 2) ร้อยละความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาของบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 67.90 ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 3
13	39 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ตามสมรรถนะ ทักษะและความรู้ที่จำเป็น ในงานด้านการพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์	คณะกรรมการ บริหาร โครงการ	1) ผ่านการอบรม จำนวน 6 คน ตามเป้าหมาย 2) ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมและ ระยะเวลาในการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 85.63 ตามเป้าหมาย 3) ผลประเมินของผู้เข้าอบรม คิดเป็นร้อยละ 91.67 ตามเป้าหมาย 4) มีเว็บไซต์ จำนวน 1 เว็บไซต์ ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2562

(รอบรายไตรมาสที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2562)

2.2 โครงการที่ดำเนินการแล้วตามแผนงานของโครงการ มีจำนวน 19 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่			
1	1	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (main switch) มศว ประสารมิตร	ประภกิจ เฉลิมพล ชนกฤต พงษ์ทิพย์
2	3	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร มศว ประสานมิตร	สันติ ถาวร อุตร สมภาพ เอนกวิทย์
3	4	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร มศว องค์กรักษ์	ชนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ
4	7	โครงการจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติสำหรับการเรียนการสอนและความ มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	ประภกิจ พงษ์ทิพย์
5	9	โครงการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน	มหัทธวัฒน์ และทีมงาน
6	15	โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	ภัทรชัย สุวิมล
7	17	โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	ปวริศร สุวิมล

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2562

(รอบรายได้ไตรมาสที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2562)

ร.ที่	โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่			
8	18	โครงการบำรุงรักษา SUPREME 2004	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ ทวีศักดิ์
9	19	โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HURIS	มณฑลী ฐิตาภา สุพิชญา วิลาวัลย์
10	20	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	พรทิพย์ และทีมงาน
11	22	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)	ชัยวัฒน์ สุวิมล
12	23	โครงการส่งเสริมและผลักดันการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน	สุวิมล ชัยวัฒน์ ปวีศร ภัทรชัย
13	24	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ GAFF Account	ภัทรชัย
14	27	โครงการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์แกนนิตแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	ธนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2562

(รอบรายได้ไตรมาสที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2562)

ร.ที่	โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่			
15	29	โครงการทบทวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	งานบริการ การศึกษา
16	31	โครงการศึกษาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทักษะการใช้งาน ICT	งานบริการ การศึกษา
17	34	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนัก คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562	พัชรินทร์ दनัย นฤดี จิตติมา
18	37	โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	คณะกรรมการ การทำนุบำรุง ศิลปะและ วัฒนธรรม
19	38	โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพการประชาสัมพันธ์ของสำนัก คอมพิวเตอร์	วณิชยา

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2562

(รอบรายไตรมาสที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2562)

2.3 โครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผนงานของโครงการ มีจำนวน - โครงการ

2.4 โครงการที่รอเริ่มโครงการ มีจำนวน - โครงการ

2.5 โครงการดำเนินการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินการของโครงการ มีจำนวน 6 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ล่าช้ากว่าแผน)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ ตามแผนดำเนินการ	
โครงการ/กิจกรรมที่				
1	2	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลาง ของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	มหัทธวัฒน์ ประจักษ์	บริษัทจัดทำแบบ dimensionและ น้ำหนัก ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินการ จัดส่งแบบที่เป็นรูปแบบ Diagram แล้ว แต่เนื่องจากว่ายังไม่ได้มีการ แสดงการคำนวณ การรับน้ำหนักมา ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
2	10	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ พงษ์ทิพย์ สราลี ทวีศักดิ์	เนื่องจากระบบที่บริษัทส่งมามี ปริมาณมากจำเป็นต้องใช้เวลาใน การตรัสจรับ และพบว่าปัญหาการ ใช้งานของบางระบบที่ไม่ถูกต้อง ต้องเร่งให้บริษัทปรับแก้ไข จึงจะ สามารถตรวจงานต่อได้
3	12	โครงการความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง มหาวิทยาลัย กับหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัย	พรทิพย์ และทีมงาน	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่าง การดำเนินงานโครงการอื่น จึงทำให้ เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน
4	13	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ข้อมูล Web Service	อมรรัตน์ ฐิตาภา บุรฮาน	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่าง การดำเนินงานโครงการอื่น จึงทำให้ เกิดความล่าช้าใน การดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2562

(รอบรายได้ไตรมาสที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2562)

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ล่าช้ากว่าแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ ตามแผนดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรมที่				
5	14	โครงการการนำโครงสร้างการพัฒนา (SEALS Framework) มาพัฒนาระบบสารสนเทศ	อมรรัตน์ และทีม	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการอื่น จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน
6	25	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ห้องประชุม	สันติ ถาวร อุดร สมภาพ เอนกวิทย์	เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของความต้องการจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

2.6 โครงการที่ทำการยกเลิกไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ล่าช้า)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผลที่ยกเลิกโครงการ
โครงการ/กิจกรรม				
1	21	โครงการจัดหาเครื่องมือในการพัฒนาระบบ Business Intelligent เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ	วิลาวัลย์ วันทนา มณฑล	เนื่องจากรอเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาโครงการ และเพื่อเห็นชอบขออนุมัติงบประมาณ

2.7 โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจะดำเนินการในปีถัดไป
(ชลโครงการในปีถัด)

ไม่มี

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2562

(รอบรายไตรมาสที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2562)

2.8 โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ

ไม่มี

2.9 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปิดไป

ไม่มี

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

คำชี้แจง :

- ตัวอักษรสีเขียว หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จสิ้น และโครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผน
- ตัวอักษรสีน้ำเงิน หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วตามแผน
- ตัวอักษรสีแดง หมายถึง โครงการที่รอเริ่มดำเนินงาน โครงการที่มีความล่าช้า โครงการที่ชดเชยในงวดไป และโครงการที่ยกเลิก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)		
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย																									
1	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (มศว ประสานมิตร)	1) เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายในการรองรับการใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) เพื่อออกแบบเครือข่ายให้รองรับการใช้งานที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	ประจักษ์ เฉลิมพล ธนกุลฤต พงษ์ทิพย์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 61-ก.ย. 62															อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์กระจายสัญญาณตามอาคารต่างๆ ทั้งประสานมิตรและองครักษ์	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
2	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	จำนวนห้อง Data Center ที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้องที่ติดตั้งสมบูรณ์	มหัทธวินน์ ประจักษ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 54-ก.ย. 62															มีการติดตามความคืบหน้าการคำนวณการรับน้ำหนักกับบริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นระยะ	30%	ล่าช้า	บริษัทจัดทำแบบ dimension และน้ำหนัก ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งแบบที่เป็นรูปแบบDiagram แล้วนั้นแต่เนื่องจากว่ายังไม่ได้มีการแสดงการคำนวณการรับน้ำหนักมาให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณา

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
3	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร มศว ประสานมิตร	1) เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่ายบัวศรีให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้สาขา	จำนวนตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายภายในอาคารได้รับการตรวจเช็ค	5 ตู้สาขา	สันติถาวรอุดรสมภพเอนกวิทย์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค. 61-ก.ย.62	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	ดำเนินการตรวจสอบสภาพ บำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่าย ณ หอประชุมใหญ่, อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง, สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์, สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา, วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย, และอาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
4	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร มศว องครักษ์	1) เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่ายบัวศรีให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้สาขา	จำนวนตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายภายในอาคารได้รับการตรวจเช็ค	6 ตู้สาขา	ธนรรณพ วรเศรษฐ์อำนาจสุกิจ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์องครักษ์	ต.ค. 61-ก.ย.62	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	ดำเนินการบำรุงรักษาและตรวจเช็คอุปกรณ์เครือข่ายประจำ วิทยาลัยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	90%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62					
5	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และรองรับการขยายตัวของ การใช้งานบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	มหัทธวัฒน์ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 61-ก.ย.62		✓	✓	✓	✓	✓	ป	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับระบบงาน Hyper converged ที่ห้องคอมพิวเตอร์กลาง เพื่อรองรับการขยายตัวการใช้งานเรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-
6	โครงการขยายเครือข่ายไปยังวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่าย บัณฑิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	ระบบเครือข่ายที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	ประภกิจ พงษ์ทิพย์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 61-ก.ย.62		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ป	-	-	-	-	สำนักคอมพิวเตอร์ได้เช่าวงจรสื่อสาร Metro Lan 10Mbps จากบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.61-30 ก.ย.62 จำนวนเงิน 379,475.50 บาท และทำการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	100%	เสร็จสิ้น	-
7	โครงการจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติสำหรับการเรียนการสอน และความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	เพื่อจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติสำหรับการเรียนการสอน และความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	1) แผนรับมือภัยพิบัติสำหรับการเรียนการสอน 2) แผนความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	1. 1 ฉบับ 2. 1 ฉบับ	ประภกิจ พงษ์ทิพย์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 61-ก.ย.62		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	จัดทำร่างแผนรับมือภัยพิบัติสำหรับการเรียนการสอน และความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ อยู่ระหว่างการเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายแกนหลักภายในประสานมิตร	จำนวนอาคารที่ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณใหม่	20 อาคาร	มหัทธวัฒน์และทีมงาน	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 61-ก.ย.62		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ป	-	-	-	-	ทำการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายแกนหลักภายในประสานมิตร โดยดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณใหม่ครบทั้ง 20 อาคาร เรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)		
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62						
9	โครงการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้รองรับระบบสารสนเทศต่างๆภายในมหาวิทยาลัย	จำนวนระบบสารสนเทศที่สามารถรองรับระบบใหม่ที่เป็นระบบ Hyper Converged	> 95% ของระบบเดิมที่อยู่บนระบบ Blade Server	มหัศจรรย์วัฒน์และทีมงาน	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 61-ก.ย.62														อยู่ระหว่างการดำเนินงานย้ายระบบสารสนเทศต่างๆภายในมหาวิทยาลัยจากระบบเดิมที่มีอยู่บนระบบ Blade Server ให้สามารถรองรับบนระบบใหม่ที่เป็นระบบ HyperConverged	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารจัดการ																									
10	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ทดแทนระบบงานเดิม	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จและใช้งานทดแทนระบบงานเดิมได้	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา ออมรัตน์ พงษ์ทิพย์ สราลี ทวีศักดิ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	เมื่อบริษัทส่งมอบงานเสร็จสิ้น															บริษัทพีชโพเทนเชียล จำกัด ได้ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาและตรวจรับงาน โดยได้มอบหมายให้ สำนักคอมพิวเตอร์และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน ดำเนินการตรวจรับงาน ตามรายละเอียดในสัญญา ขณะนี้ ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจรับงาน ซึ่งยังดำเนินการตรวจรับงานไม่เสร็จ ซึ่งจากแผนต้องเร่งตรวจรับงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562 นี้ ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการเร่งตรวจรับงาน โดยกำหนดตรวจรับงานครั้งสุดท้ายในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 นี้ และมีแผนการขึ้นใช้ระบบงานใหม่ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2562 นี้	60%	ล่าช้า	ระบบที่บริษัทส่งมอบมีปริมาณมาก จำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจรับและเนื่องจากพบปัญหาบางระบบที่ยังไม่ถูกต้อง ต้องเร่งให้บริษัทปรับแก้ไข จึงจะสามารถตรวจงานต่อได้ จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้า

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62					
11	โครงการ “จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HURIS) เพื่อก้าวสู่ การเป็นมหาวิทยาลัย ดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563”	1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมของระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลให้สามารถรองรับการดำเนินงานของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 2) เพื่อ Cleansing & Migrate ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 3) เพื่อให้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS) สามารถทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ที่มีการใช้งานในปัจจุบัน (Web Responsive) และมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานระบบ (User Interface) ที่ทันสมัย 4) เพื่อกำหนดการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์กลาง (Portal)	1) โครงการฉบับสมบูรณ์ 2) TOR ฉบับสมบูรณ์	1) 1 ฉบับ 2) 1 ฉบับ	วิลาวัลย์ มณฑลสิทธิ์ ธิดาภา สุพิชญญา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 61- มี.ค. 61													มีการดำเนินงาน ดังนี้ จัดทำโครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HURIS) เพื่อก้าวสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 และ จัดทำขอบเขตของงานจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบTORฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น		
12	โครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย	เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศ - ด้านการเรียนการสอน - ด้านทรัพยากรบุคคล	จำนวนด้านของข้อมูลให้บริการ	2 ด้าน	พรทิพย์ และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 61- ก.ย. 62														- การพัฒนางาน SWU Mobile Application สำหรับการใช้งานของนิสิต อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนางานส่วนอื่นต่อ - โครงการความร่วมมือกับ ETDA และ กยศ. อยู่ระหว่างการค้าดำเนินงาน	25%	ล่าช้า	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการอื่น จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน
13	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูล Web Service	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการข้อมูลทันสมัยและมีความปลอดภัย	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	อมรรัตน์ ธิดาภา บูรฮาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 61- ก.ย. 62														ทีมผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการศึกษารูปแบบและวิธีการให้บริการข้อมูลทันสมัย	25%	ล่าช้า	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการอื่น จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
14	โครงการการนำโครงสร้างการพัฒนา (SEALS Framework) มาพัฒนาระบบสารสนเทศ	1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ด้วยเครื่องมือ (SEALS Framework) 2) เพื่อเปลี่ยนการพัฒนาระบบสารสนเทศเดิมโดยใช้เครื่องมือ (SEALS Framework) มาพัฒนาทดแทน	1.จำนวนระบบสารสนเทศใหม่ที่พัฒนาสำเร็จ 2.จำนวนระบบสารสนเทศเดิมที่พัฒนาใหม่โดยใช้เครื่องมือ (SEALS Framework) สำเร็จ	1) 1 ระบบ 2) 1 ระบบ	อมรรัตน์ และทีม	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	เม.ย. 62-ก.ย. 62	-	-	-	-	-	-	🔄	✓	✓	-	-	-	1. มีการประชุมหารือการเลือกระบบเพื่อพัฒนาด้วยเครื่องมือใหม่ 2. นำเครื่องมือบางส่วนมาพัฒนาระบบงานเดิมเพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้ใช้	10%	ล่าช้า	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการอื่น จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน
15	โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	เพื่อพัฒนาระบบติดตามงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ให้ครอบคลุมความต้องการของส่วนกิจการเพื่อสังคม	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 61-ก.ย. 62	🔄	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	ดำเนินการดังนี้ - ปรับปรุงโปรแกรม FM 001 ส่วนการรายงานผลรายไตรมาส - ปรับปรุงโปรแกรม FM 003 รายงานฉบับสมบูรณ์ - พัฒนารายงานสรุปผลข้อมูลรายไตรมาสของผู้ดูแลระบบ - ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายเพื่อรองรับการใช้งาน	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
16	โครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย สีเขียวย่างยั่งยืน	1) เพื่อสร้างเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสีเขียวย่างยั่งยืน 2) เพื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อสารข้อมูลให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและเกิดความตระหนักในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	จำนวนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสีเขียวย่างยั่งยืน	1 เว็บไซต์	ปวีตร สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 61-ก.ย. 62	🔄	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	🔄	-	-	-	พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสีเขียวย่างยั่งยืนครบตามความต้องการของคณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวย่างยั่งยืน	100%	เสร็จสิ้น	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62					
17	โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและทันสมัยเทคโนโลยี	จำนวนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	1 เว็บไซต์	ปวีตร สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 61-ก.ย. 62		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	ปรับปรุง Content ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั้งเวอร์ชันภาษาไทย และภาษาอังกฤษตามท่ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรประสานงานมา	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
18	โครงการบำรุงรักษา SUPREME 2004	เพื่อบำรุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งาน	ระบบที่พร้อมใช้งาน	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนาอมรัตน์ ทวีศักดิ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 61-ก.ย. 62		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	มีการดำเนินการ ดังนี้ 1. ประสานงานและให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบ 2. จัดทำข้อมูลรายงานตามความต้องการของผู้ใช้ 3. ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลตามนโยบายการดำเนินงานและความต้องการของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
19	โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HURIS	1) บำรุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งาน 2) ปรับปรุง แก้ไข ระบบให้พร้อมใช้งาน 3) เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง และครบถ้วน 4) ให้คำปรึกษา ประสานงานการใช้งานระบบ	ความพร้อมใช้งานของระบบ	1 ระบบ	มณฑลสิริตาภา สุพิชญาวิลาวัลย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 61-ก.ย. 62		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	มีการดำเนินการดังนี้ 1. ประสานงานและให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบ 2. ตรวจสอบและนำข้อมูลเข้าสู่งานคำสั่ง ดังนี้ - ข้อมูลเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการรอบการประเมิน 1 เมษายน 2562 3. จัดทำข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้งาน	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62					
20	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	เพื่อบำรุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ความพร้อมใช้งานของระบบ	1 ระบบ	พรทิพย์ และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 61-ก.ย. 62		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้พร้อมใช้งานและมีการประสานงานการให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบ	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
21	โครงการจัดหาเครื่องมือในการพัฒนาระบบ Business Intelligent เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ	1) เพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูล และจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ (Business Intelligence) สำหรับผู้บริหาร 2) เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาระบบคลัง ข้อมูล (Data Warehouse) 3) เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ (Business Intelligence) ที่สามารถนำมาวิเคราะห์ประมวลผล สนับสนุนการวางแผน การตัดสินใจการบริหาร สามารถจัดทำรายงานตามความต้องการผู้บริหาร สามารถสร้างรายงานข้อมูลแบบทันทีทันใดจากกลุ่มข้อมูลและนำ เสนอรายงานในรูปแบบภาพรวม(Dashboard) การแสดงรายงานในแบบตารางข้อมูล และกราฟ (Chart) ได้	1) ซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) 2) ระบบคลังข้อมูล และจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ 3) จำนวนรายงาน	1) 1 ซอฟต์แวร์ 2) 1 ระบบ 3) ไม่น้อยกว่า 27 รายงาน	วิลาวัลย์ วันทนา มณฑล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 61-ก.ย. 62	🚫	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิก	เนื่องจากรอเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาโครงการ เพื่อเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณ	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
22	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ศึกษาและการทำงานขอโมดูลต่างๆ	จำนวนมอดูลที่ติดตั้งใช้งาน	อย่างน้อย 1 มอดูล	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 61-ก.ย. 62													มีการดำเนินการ ดังนี้ 1. Update certificate 2. ปรับแต่งค่าการทำงานของ Repository: File Picker สำหรับการอัปโหลดไฟล์จาก Google Drive 3. ปรับแต่งค่า Site Blog เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเห็นเฉพาะ Blog ของตนเอง 4. ติดตั้ง/ปรับแต่ง Theme: eguru และทดสอบการใช้งาน 5. ติดตั้ง php-fpm เพื่อรองรับการทำงานแบบ multi-processes 6. ทดสอบการ Backup/Restore ระบบ Moodle (เครื่องทดสอบ 10.1.5.142)	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
23	โครงการส่งเสริมและผลักดันการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	เพื่อเป็นส่งเสริมและผลักดันการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	จำนวนกิจกรรมที่จัด	อย่างน้อย 1 กิจกรรม	สุวิมล ชัยวัฒน์ ปวีศรัภักทรชัย	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 61-ก.ย. 62													จัดอบรมการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. การใช้ Google classroom และ Google application และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการสอน active learning 2. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle สำหรับอาจารย์	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
24	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ GAFF Account	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ GAFE Account และพัฒนาให้รองรับความต้องการเพิ่มเติม	จำนวนระบบที่สำเร็จ	1 ระบบ	ภัทรชัย	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	เม.ย. 62-ก.ย. 62	-	-	-	-	-	-	🔄	✓	✓	-	-	-	ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย GAFE 2.0 โดยย้ายเครื่องแม่ข่ายไปใช้ platform ดังนี้ Web Server CPU 4 Core RAM 12 GB HDD 120 GB OS: CentOS 7 Nginx 1.16 PHP: 7.2 Laravel: 5.8 Database Server CPU 4 Core RAM 8GB HDD 200GB Window Server 2012 MSSQL 2016	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
25	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ห้องประชุม	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ห้องประชุม	จำนวนห้องที่ปรับปรุงสำเร็จ	3 ห้อง	สันติ ถาวร อุตร สมภาพ เอนกวิทย์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค. 61-ก.ย. 62	🔄	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	อยู่ระหว่างตรวจสอบรูปแบบรายการเพื่อเสนออนุมัติประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อไป	60%	ล่าช้า	เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนในส่วนขอความ ต้องการจึงทำให้เกิดความล่าช้า
26	โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับการเรียนการสอน (SPSS)	เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับการเรียนการสอน (SPSS)	จำนวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับการเรียนการสอน (SPSS)	1 ชุด	สันติ ถาวร อุตร สมภาพ เอนกวิทย์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค. 61-มี.ค. 62	🔄	✓	✓	✓	✓	✓	🔄	-	-	-	-	-	ส่งมอบและตรวจรับครุภัณฑ์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 และได้ดำเนินการตั้งซอฟต์แวร์และทดลองการใช้งานเรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62					
27	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ แก่นิสิตแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	1) เพื่อให้ นิสิต มีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ทางด้านคอมพิวเตอร์ 2) เพื่อให้ นิสิต ได้รับบริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 3) เพื่อให้ นิสิต ได้รับข้อมูลข่าวสาร ของสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนการจัดกิจกรรม	1 กิจกรรม	ธนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักซ์	ม.ค. 62- ก.ย. 62	-	-	-	☺	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	ดำเนินการขออนุมัติโครงการแล้ว และได้ กำหนดจัดกิจกรรมให้บริการตรวจเช็ค และให้ คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นิสิตแบบ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยได้กำหนดจัดกิจกรรม เดือนสิงหาคม 2562 ณ บริการอาคารกลาง ศูนย์บริหารกิจการหอพัก	70%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร																								
28	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก - อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่)	1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที เพื่อการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่นจังหวัดนครนายกและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่นจังหวัดนครนายกและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สามารถนำความรู้ และทักษะด้านไอซีที มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน	1) จำนวนกิจกรรม 2) จำนวนผู้เข้ารับบริการ 3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4) ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	1) 2 กิจกรรม 2) ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่ม เป้าหมาย 3) ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 95 4) ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 85	งานบริการ การศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 61- ก.ย. 62	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	-	-	-	มีการดำเนินการ ดังนี้ - จัดการอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีแก่ชุมชน - ประเมินและติดตามผลการอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีแก่ชุมชน - จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีแก่ชุมชน	100%	เสร็จสิ้น	-
29	โครงการทบทวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	1) เพื่อทบทวนและจัดทำกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต 2) เพื่อสร้างมาตรฐานสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	กรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	2 ฉบับ	งานบริการ การศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. 62- ก.ย. 62	-	-	-	☺	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ - ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาจัดการทบทวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62					
30	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	1) เพื่อให้บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้ทักษะในการใช้เครื่องมือพื้นฐานด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย 2) เพื่อให้ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรเป็นผู้รู้เทคโนโลยีสารสนเทศและรู้สารสนเทศจากการใช้ ICT อย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทัน และอย่างสร้างสรรค์	1) จำนวนผู้เข้าอบรมเข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามแผน 2) จำนวนรายวิชาที่สามารถเปิดการอบรมในโครงการเป็นไปตามแผน 3) ร้อยละความพึงพอใจต่อการเข้าอบรมของผู้เข้าร่วมโครงการ	1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 3) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. 62-ก.ย. 62	-	-	-	☺	✓	✓	✓	✓	✓	☹	-	-	-	มีการดำเนินการดังนี้ - รับสมัครนิสิต และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ - จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) ผู้เข้าอบรมตามโครงการ (เฉพาะโปรแกรมด้านไอซีที) จำนวน 503 คน คิดเป็นร้อยละ 90.63% จากกลุ่มเป้าหมาย 2) รายวิชาที่สามารถเปิดการอบรมตามโครงการ (เฉพาะโปรแกรมด้านไอซีที) จำนวน 17 กลุ่ม (10 หัวข้อ) คิดเป็นร้อยละ 100.00% จากแผนการอบรม 3) ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการอบรมของผู้เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 4.43 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.67% - ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที	100%	เสร็จสิ้น	-
31	โครงการศึกษาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทักษะการใช้งาน ICT	เพื่อทดสอบวัดระดับและประเมินผล การวัดความรู้และทักษะการใช้งาน ICT ของบุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป	จำนวนผู้เข้าร่วมทดสอบ เป็นไปตามแผน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 61-ก.ย. 62	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	ดำเนินการศึกษาข้อมูลแบบทดสอบทักษะการใช้งาน ICT เพื่อร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทักษะการใช้งาน ICT	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62					
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ																								
32	โครงการหารายได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1) เพื่อหารายได้ และการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก 2) เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณจากส่วนกลาง	จำนวนการจัดกิจกรรมการหารายได้	อย่างน้อย 1 กิจกรรม	คณะกรรมการหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 61-ก.ย. 62	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	-	-	-	มีกิจกรรมการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยจัดเก็บจากส่วนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	100%	เสร็จสิ้น	
33	โครงการจัดทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565)	เพื่อทบทวนและจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)	เอกสารแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี	1 ฉบับ	พัชรินทร์ นฤดี จูรีรัตน์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. 62-ก.ย. 62	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	-	-	-	ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565) เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และได้มีและถ่ายทอด ให้แก่บุคลากร ผ่านที่ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-
34	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562	1) เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มีความรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษ มากยิ่งขึ้น	1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อกระบวนการจัดการอบรม	1) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 2) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	พัชรินทร์ ดนัย นฤดี จิตติมา	สำนักงานผู้อำนวยการ	เม.ย.62-ก.ย.62	-	-	-	-	-	-	☺	✓	✓	-	-	-	1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ 2. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ เพื่อเตรียมดำเนินการ 3. ขออนุมัติโครงการฯ ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62					
35	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	1) เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้ 2) เพื่อดำเนินการงานวิจัยตามภารกิจด้านไอทีที่สำนัก คอมพิวเตอร์ รับผิดชอบ 3) เพื่อวิเคราะห์และพัฒนา ด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบ	จำนวนโครงการวิจัยที่ผ่านการขออนุมัติ	1 โครงการวิจัย	คณบดี ประกิจ	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 61-ก.ย. 62		✓	✓	✓	✓	✓	๒	-	-	-	-	-	-	- มีผู้เสนอขออนุมัติโครงการวิจัย 1 โครงการวิจัย คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะเวลาที่ 2 โดย นางสาวจิตตภา จิโสะ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย วงเงินที่ขออนุมัติ 250,000.- บาท โดยได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561	100%	เสร็จสิ้น	-
36	โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ของสำนักคอมพิวเตอร์	1) เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 2) เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	1) มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 2) ร้อยละของบุคลากรมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา	1. 1 ฉบับ 2. ร้อยละ 80	สมบุญ และคณะทำงานฯ	สำนักงานผู้อำนวยการ	ส.ค. 61-ก.ค.62 (ปีการศึกษา)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๒	-	-	-	- คณะทำงานประกันคุณภาพฯ ได้จัดกิจกรรมการให้ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ ประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.พองาม วีรุตมเสน วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน	100%	เสร็จสิ้น	-	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62					
37	โครงการสืบสานและทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562	1) เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงาม ผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ 2) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะ และวัฒนธรรมสู่ชุมชน 3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรม 4) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดง ความเคารพต่อศาสนา ผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา 5) เพื่อดำรงและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย	1) จำนวนการจัด กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามแผน 2) จำนวนครั้ง ของการ ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์เผยแพร่องค์ ความรู้ด้านศิลปะ และวัฒนธรรม	1) อย่างน้อย 3 กิจกรรม 2) ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี	คณะกรรมการ ทำนุบำรุง ศิลปะและ วัฒนธรรม	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	ต.ค. 61- ก.ย. 62														คณะกรรมการ โครงการการทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม ประชุมหารือร่วมกัน เพื่อเตรียม ความพร้อม ในการจัดกิจกรรม ทำบุญ ถวาย เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดปทุมวนาราม แขวงปทุม วัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	75%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
38	โครงการพัฒนาและ เสริมศักยภาพการประชาสัมพันธ์ ของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อเผยแพร่ความเคลื่อนไหว ข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้ หน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย รับทราบข้อมูลผ่าน Social media และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้องและเพียงพอ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ต่อเป้าหมาย	วณิษา	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	ต.ค. 61- ก.ย. 62														เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งภายใน และภายนอกสำนักคอมพิวเตอร์ รวมถึง เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ผ่าน ช่องทางประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1.1 เว็บไซต์ จำนวน 15 บทความ 1.2 facebook จำนวน 45 บทความ 1.3 twitter จำนวน 45 บทความ 1.4 กลุ่ม Line เครือข่าย PrSWU จำนวน 10 บทความ รวม จำนวน 115 บทความ 4 ช่องทาง	75%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
39	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ตามสมรรถนะทักษะและความรู้ที่จำเป็นในงานด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมที่ทันสมัย ตามแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม และสามารถนำความรู้ปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้าน ICT ให้เท่าทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะและใช้เครื่องมือที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 5. เพื่อสร้างบุคลากรที่เลี้ยงในการขยายขอบเขตการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้แก่บุคลากรในสายงานเดียวกัน	1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายระบบสารสนเทศ 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมและระยะเวลาการฝึกอบรม 3. มีผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้รับการอบรมจากการฝึกปฏิบัติ 4. สร้าง Web Application Responsive ด้วย Framework โดย Web Site ที่สร้างเป็นระบบที่กำหนดโดยวิทยาการ	1. ผ่านการอบรม จำนวน 6 คน 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการ 3. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4. จำนวน 1 Website	คณะกรรมการบริหารโครงการ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	มี.ค.62 - มิ.ย.62	-	-	-	🔄	✓	✓	✓	✓	✗	-	-	-	มีการดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดประชุมวางแผนการดำเนินการ และกำหนดแนวปฏิบัติ - เสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน และ คณะกรรมการการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ - เสนอโครงการต่อสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ 2. จัดเตรียมเอกสารและติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาการ ผู้เข้ารับการอบรม สถานที่จัดอบรม 3. อบรมเครื่องมือและการพัฒนาโปรแกรมให้แก่ผู้เข้าอบรม 4. จัดทำรายงานสรุปผลการอบรม	100%	เสร็จสิ้น	-