

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565

(รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 - 2565 ของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 มีจำนวน 37 โครงการ/กิจกรรม และมีโครงการเพิ่มเติมระหว่างปีในไตรมาสที่ 2 จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 39 โครงการ/กิจกรรม โดยได้เริ่มดำเนินการตามแผนแล้วนั้น ดังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

ที่	รายการ	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ					
1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		39						
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	37	100.00					
1.2	โครงการที่เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	2	0.00	ความสำเร็จโครงการ		บรรลุตามเป้าหมาย		ค่าเฉลี่ยคะแนนเต็ม (5)
2. ผลการดำเนินงาน				ร้อยละความสำเร็จ	คะแนนเต็ม (5)	ร้อยละโครงการที่บรรลุ	คะแนนเต็ม (5)	
2.1	เสร็จสิ้น	32	82.06	17.94	4.10	87.50% (28 โครงการ)	4.38	4.24
2.2	ยกเลิก	1	2.56					
2.4	ชะลอในปีถัดไป	1	2.56					
2.5	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องในปีถัดไป	5	12.82					
	รวม	39	100.00	-	-	-	-	-

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565

(รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

ตารางแสดงรายละเอียดตามสถานะผลการดำเนินงานของโครงการ

2.1 โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 32 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับ เป้าหมายของโครงการ	เสร็จสิ้น ไตรมาส	
โครงการ/กิจกรรม					
1	1	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ กระจายสัญญาณ (มศว ประสานมิตร)	ประกิจ เฉลิมพล ธนกฤต พงษ์ทิพย์	ปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ กระจายสัญญาณ จำนวน 1 ระบบ ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
2	3	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์ เครือข่ายประจำอาคาร มศว ประสานมิตร	สันติ ถาวร อูธร สมภาพ เอนกวิทย์	ตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่าย ภายในอาคารได้รับการตรวจเช็ค จำนวน 12 ตู้สาขา สูงกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4
3	4	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์ เครือข่ายประจำอาคาร มศว องค์กรฯ	ธนรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ	ตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่าย ภายในอาคารได้รับการตรวจเช็ค จำนวน 6 ตู้สาขา ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
4	5	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever)	มหัทธวัฒน์ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์	ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
5	6	โครงการขยายเครือข่ายไปยังวิทยาลัย โพธิวิชาลัย อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	ประกิจ พงษ์ทิพย์	ติดตั้งระบบเครือข่าย ณ วิทยาลัยโพธิวิชาลัย อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 1 ระบบ ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
6	8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน	มหัทธวัฒน์ และทีมงาน	ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 20 อาคาร ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2562

(รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

ที่	โครงการ/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับ เป้าหมายของโครงการ	เสร็จสิ้น ไตรมาส	
7	9	โครงการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี สารสนเทศแก่ชุมชน	มหัทธวัฒน์ และทีมงาน	ร้อยละ 100 ของระบบ สารสนเทศที่สามารถรองรับบน ระบบใหม่ที่เป็นระบบ Hyper Converged สูงกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4
8	10	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ พงษ์ทิพย์ สราลี ทวีศักดิ์	ติดตั้งระบบและใช้งานทดแทน ระบบงานเดิมได้ จำนวน 1 ระบบ ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
9	11	โครงการ “จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (HURIS) เพื่อก้าวสู่ การ เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563”	วิลาวัลย์ มณฑล ฐิตาภา สุพิชญา	มีโครงการฉบับสมบูรณ์ และ TOR ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
10	15	โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการ บริการวิชาการแก่ชุมชน	ภัทรชัย สุวิมล	พัฒนาระบบ 1 ระบบ ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
11	16	โครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย สีเขียวอย่างยั่งยืน	ปวีศร สุวิมล	พัฒนาเว็บไซต์ 1 เว็บไซต์ ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
12	17	โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย	ปวีศร สุวิมล	พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ 1 เว็บไซต์ ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
13	18	โครงการบำรุงรักษา SUPREME 2004	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ ทวีศักดิ์	ระบบที่พร้อมใช้งาน 1 ระบบ ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2562

(รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

ที่	โครงการ/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับ เป้าหมายของโครงการ	เสร็จสิ้น ไตรมาส	
14	19	โครงการบำรุงรักษาระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล HURIS	มณฑล ฐิตาภา สุพิชญา วิลาวัลย์	ระบบที่พร้อมใช้งาน 1 ระบบ ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
15	20	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย	พรทิพย์ และทีมงาน	ระบบที่พร้อมใช้งาน 1 ระบบ ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
16	22	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร การเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)	สุวิมล ชัยวัฒน์ ปวีศร ภัทรชัย	ติดตั้งมอดูลเพิ่มเติม จำนวน 4 มอดูล สูงกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4
17	23	โครงการส่งเสริมและผลักดัน การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ สื่อสารเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน	สุวิมล ชัยวัฒน์ ปวีศร ภัทรชัย	จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมการ ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 1 กิจกรรม (2 หลักสูตร) ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
18	24	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหาร จัดการ GAFF Account	ภัทรชัย	เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร จัดการ GAFF Account 1 ระบบ ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
19	26	โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับ การเรียนการสอน (SPSS)	สันติ ถาวร อุดร สมภาพ เอนกวิทย์	ติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์ สำหรับการเรียน การสอน (SPSS) จำนวน 1 ชุด ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2562

(รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

ที่	โครงการ/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับ เป้าหมายของโครงการ	เสร็จสิ้น ไตรมาส	
20	27	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ แก่นิสิตแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	ชนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ	จัดกิจกรรม 1 กิจกรรม ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
21	28	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก – อำเภอมะเข่ จังหวัดเชียงใหม่)	งานบริการ การศึกษา	1) มีการจัดกิจกรรมจำนวน 2 กิจกรรม ตามเป้าหมาย 2) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 120 สูงกว่าเป้าหมาย 3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 86.78 ต่ำกว่าเป้าหมาย 4) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 89.66 สูงกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 3
22	29	โครงการทบทวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	งานบริการ การศึกษา	มีการศึกษาและทบทวนกรอบสมรรถนะแต่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต ฉบับสมบูรณ์ ทำให้ผลสำเร็จของโครงการ ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2562

(รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

ที่	โครงการ/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับ เป้าหมายของโครงการ	เสร็จสิ้น ไตรมาส
23	30	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	งานบริการ การศึกษา	1) ผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 90.63 สูงกว่าเป้าหมาย 2) จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนคิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมาย 3) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 88.67 สูงกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 3
24	31	โครงการศึกษาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทักษะการใช้งาน ICT	งานบริการ การศึกษา	มีการรวบรวมข้อมูลและมีการศึกษาข้อมูลราคาแพ็คเกจแบบทดสอบทักษะการใช้งานด้าน ICT เพื่อนำมาใช้ในการทดสอบ แต่ยังไม่ได้ทำการทดสอบวัดระดับจริง ทำให้ผลสำเร็จของโครงการต่ำกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4
25	32	โครงการหารายได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	คณะกรรมการ หารายได้	จัดกิจกรรมการหารายได้จำนวน 1 กิจกรรมตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
26	33	โครงการจัดทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565)	พัชรินทร์ นฤดี จूरिरัตน์	มีแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565 1 ฉบับตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2562

(รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

ที่	โครงการ/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับ เป้าหมายของโครงการ	เสร็จสิ้น ไตรมาส	
27	34	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562	พัชรินทร์ दनัย นฤดี จิตติมา	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 89.96 สูงกว่าเป้าหมาย 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการฯ ร้อยละ 81.20 สูงกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4
28	35	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	दनัย ประกิจ	โครงการวิจัยได้รับอนุมัติ จำนวน 1 โครงการวิจัย ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
29	36	โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่ เป็นเลิศ (EdPEX) ของสำนักคอมพิวเตอร์	สมบุญ และ คณะทำงานฯ	1) มีรายงานประเมินตนเอง 1 ฉบับ ตามเป้าหมาย 2) ร้อยละความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาของบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 67.90 ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 3
30	37	โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	คณะกรรมการ ทำนุบำรุง ศิลปะและ วัฒนธรรม	1) จัดกิจกรรมจำนวน 3 กิจกรรม ตามเป้าหมาย 2) มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บเพจ 2 ครั้ง/ปี ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2562

(รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

ที่	โครงการ/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับ เป้าหมายของโครงการ	เสร็จสิ้น ไตรมาส
31	38	โครงการพัฒนาและ เสริมศักยภาพการประชาสัมพันธ์ของ สำนักคอมพิวเตอร์	วณิชยา	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารถูกต้องและ เพียงพอ ร้อยละ 77.74 ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4
32	39	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ตามสมรรถนะ ทักษะและความรู้ที่จำเป็น ในงานด้านการพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์	คณะกรรมการ บริหาร โครงการ	1) ผ่านการอบรม จำนวน 6 คน ตามเป้าหมาย 2) ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมและ ระยะเวลาในการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 85.63 ตามเป้าหมาย 3) ผลประเมินของผู้เข้าอบรม คิดเป็นร้อยละ 91.67 ตามเป้าหมาย 4) มีเว็บไซต์ จำนวน 1 เว็บไซต์ ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2562

(รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

2.2 โครงการดำเนินการล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องในถัดไป จำนวน 5 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ล่าช้ากว่าแผน)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ตามแผน ดำเนินการ	
โครงการ/กิจกรรมที่				
1	2	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	มหัทธวัฒน์ ประจักษ์	บริษัทจัดทำแบบ dimension และน้ำหนัก ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งแบบที่เป็นรูปแบบ Diagram แล้ว แต่เนื่องจากว่ายังไม่ได้มีการแสดงการคำนวณ การรับน้ำหนักมาให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
2	7	โครงการจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติสำหรับการเรียนการสอนและความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	ประจักษ์ พงษ์ทิพย์	ดำเนินการจัดทำร่างแผนรับมือภัยพิบัติสำหรับการเรียนการสอนและความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ อยู่ระหว่างการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มศว
3	12	โครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย	พรทิพย์ และทีมงาน	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการอื่น จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน
4	13	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูล Web Service	อมรรัตน์ ฐิตาภา บุรฮาน	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการอื่น จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2562

(รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ล่าช้ากว่าแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ตามแผน ดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรมที่				
5	14	โครงการการนำโครงสร้างการพัฒนา (SEALS Framework) มาพัฒนาระบบ สารสนเทศ	อมรรัตน์ และทีมงาน	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โครงการอื่น จึงทำให้เกิดความ ล่าช้าในการดำเนินงาน

2.3 โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจะดำเนินการในปีถัดไป
(ขลอโครงการในปีถัดไป) จำนวน 1 โครงการ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม (ล่าช้า)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผลที่ยกเลิกโครงการ
โครงการ/กิจกรรม				
1	25	โครงการปรับปรุง ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ /ห้อง บรรยาย/ห้องประชุม	สันติ ถาวร อุตร สมภพ เอนกวิทย์	เนื่องจากมีจำเป็นที่จะต้องใช้สถานที่ ณ ห้องที่ปรับปรุง จึงขอเลื่อนการปรับห้อง โดยมีแผนดำเนินงานในเดือน พฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2562

(รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

2.4 โครงการที่ทำการยกเลิกไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ล่าช้า)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผลที่ยกเลิกโครงการ
	โครงการ/กิจกรรม			
1	21	โครงการจัดหาเครื่องมือในการพัฒนาระบบ Business Intelligent เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ	วิลาวัลย์ วันทนา มณฑลี	เนื่องจากไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานจากมหาวิทยาลัย

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

คำชี้แจง :

1. ตัวอักษรสีเขียว หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จสิ้น และโครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผน
2. ตัวอักษรสีน้ำเงิน หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วตามแผน
3. ตัวอักษรสีแดง หมายถึง โครงการที่รอเริ่มดำเนินงาน โครงการมีความล่าช้า โครงการที่ชลอนับปิดไป และโครงการที่ยกเลิก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย																								
1	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (มศว ประสานมิตร)	1) เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายในการรองรับการใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) เพื่อออกแบบเครือข่ายให้รองรับการใช้งานที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	ประจักษ์ เฉลิมพล ธนกุลต พงษ์ทิพย์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย	ต.ค. 61- ก.ย.62	🔄	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์กระจายสัญญาณตามอาคารต่างดังนี้ 1.สำนักทดสอบ 2.สถาบันพฤกษศาสตร์ 3.อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 4.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 5.ห้องคอมพิวเตอร์กลาง	100%	เสร็จสิ้น	-
2	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	จำนวนห้อง Data Center ที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้องที่ติดตั้งสมบูรณ์	มหัทธิวัฒน์ ประจักษ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย	ต.ค. 54- ก.ย. 62	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	มีการติดตามความคืบหน้าการคำนวณรับน้ำหนักกับบริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นระยะ	30%	ล่าช้า	บริษัทจัดทำแบบ dimension และน้ำหนัก ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งแบบที่เป็นรูปแบบDiagram แล้วนั้นแต่เนื่องจากว่ายังไม่ได้มีการแสดงการคำนวณการรับน้ำหนักมาให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณา	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
3	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร มศว ประสานมิตร	1) เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับให้บริการเครือข่ายบัวศรีให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้สาขา	จำนวนตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายภายในอาคารได้รับการตรวจเช็ค	5 ตู้สาขา	สันติถาวร อุดรสมภาพ เอนกวิทย์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค. 61-ก.ย.62	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	ดำเนินการตรวจสอบสภาพ บำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายอาคารหอประชุมใหญ่, อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง, สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์ , สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา, วิทยาลัยโพธิษชาลัย, อาคารบริการศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 3, 8 คณะแพทยศาสตร์ อาคาร 15, คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 15, คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 16, คณะทันตแพทยศาสตร์ อาคาร 17, ภาควิชาคศาสตร์ อาคาร 18	100%	เสร็จสิ้น	=
4	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร มศว องครักษ์	1) เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับให้บริการเครือข่ายบัวศรีให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้สาขา	จำนวนตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายภายในอาคารได้รับการตรวจเช็ค	6 ตู้สาขา	ฉัตรพรพรรณ วรเศรษฐ์ อำนวย สุกิจ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์องครักษ์	ต.ค. 61-ก.ย.62	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	ดำเนินการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร มศว องครักษ์ จำนวน 4 คณะ ได้แก่ 1. คณะแพทยศาสตร์ 2. คณะเภสัชศาสตร์ 3. คณะพยาบาลศาสตร์ 4. คณะกายภาพบำบัด	100%	เสร็จสิ้น	=

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
5	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและรองรับการขยายตัวของการใช้งานบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	มัทธวัฒน์จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 61-ก.ย.62	☺	✓	✓	✓	✓	☹	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบงาน Hyper converged ที่ห้องคอมพิวเตอร์กลาง เพื่อรองรับการขยายตัวการใช้งานเรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-
6	โครงการขยายเครือข่ายไปยังวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายบัวศรีไปยังวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	ระบบเครือข่ายที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	ประกิจ พงษ์ทิพย์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 61-ก.ย.62	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☹	-	-	-	สำนักคอมพิวเตอร์ได้เช่าวงจรสื่อสาร Metro Lan 10Mbps จากบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.61-30 ก.ย.62 จำนวนเงิน 379,475.50 บาท และทำการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายบัวศรีไปยังวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	100%	เสร็จสิ้น	-	
7	โครงการจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติสำหรับบัณฑิตสำหรับการเรียนการสอนและความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	เพื่อจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติสำหรับการเรียนการสอน และความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	1) แผนรับมือภัยพิบัติสำหรับการเรียนการสอน 2) แผนความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	1. 1 ฉบับ 2. 1 ฉบับ	ประกิจ พงษ์ทิพย์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 61-ก.ย.62	☹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	จัดทำร่างแผนรับมือภัยพิบัติสำหรับการเรียนการสอน และความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ อยู่ระหว่างการรอเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ	50%	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องในปีถัดไป	ดำเนินการจัดทำร่างแผนรับมือภัยพิบัติสำหรับการเรียนการสอนและความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ อยู่ระหว่างการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มศว
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายแกนหลักภายในประสานมิตร	จำนวนอาคารที่ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณใหม่	20 อาคาร	มัทธวัฒน์และทีมงาน	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 61-ก.ย.62	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☹	-	-	-	ทำการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายแกนหลักภายในประสานมิตร โดยดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณใหม่ครบทั้ง 20 อาคาร เรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62					
9	โครงการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้รองรับระบบสารสนเทศต่างๆภายในมหาวิทยาลัย	จำนวนระบบสารสนเทศที่สามารถรองรับบนระบบใหม่ที่เป็นระบบ Hyper Converged	> 95% ของระบบเดิมที่อยู่บนระบบ Blade Server	มหัศจรรย์วันและทีมงาน	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 61-ก.ย.62	🔄	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✘	การดำเนินงานย้ายระบบสารสนเทศต่างๆภายในมหาวิทยาลัยจากระบบเดิมที่มีอยู่บนระบบ Blade Server ให้สามารถรองรับบนระบบใหม่ที่เป็นระบบ HyperConverged เสร็จเรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารจัดการ																								
10	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ทดแทนระบบงานเดิม	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จและใช้งานทดแทน ระบบงานเดิมได้	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรรัตน์ สราลี ทวีศักดิ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	เมื่อบริษัทส่งมอบงานเสร็จสิ้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✘	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ประชุมเพื่อพิจารณาและตรวจรับงานเสร็จ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 และมีแผนติดตั้งใช้ระบบในเดือนตุลาคม 2562	100%	เสร็จสิ้น	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
11	โครงการ "จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HURIS) เพื่อก้าวสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563"	1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมของระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลให้สามารถรองรับการดำเนินงานของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 2) เพื่อ Cleansing & Migrate ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 3) เพื่อให้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS) สามารถทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ที่มีการใช้งานในปัจจุบัน (Web Responsive) และมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้จากระบบ (User Interface) ที่ทันสมัย 4) เพื่อกำหนดการพัฒนาเว็บศูนย์กลาง (Portal)	1) โครงการฉบับสมบูรณ์ 2) TOR ฉบับสมบูรณ์	1) 1 ฉบับ 2) 1 ฉบับ	วิลาวัลย์ มณฑลสิทธิ์วิภาสุพิชญ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 61- มี.ค. 61	🔄	✓	✓	✓	✗	-	-	-	-	-	-	-	มีการดำเนินงาน ดังนี้ จัดทำโครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HURIS) เพื่อก้าวสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 และ จัดทำขอบเขตของงานจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบTORฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-
12	โครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย	เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศ - ด้านการเรียนการสอน - ด้านทรัพยากรบุคคล	จำนวนด้านของข้อมูลให้บริการ	2 ด้าน	พรทิพย์ และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 61- ก.ย. 62	🔄	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	- การพัฒนางาน SWU Mobile Application สำหรับการใช้งานของนิสิต อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนางานส่วนอื่นต่อ - โครงการความร่วมมือกับ ETDA และ กยศ. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	25%	ล่าช้า	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนางานส่วนอื่นต่อ โครงการอื่น จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน	
13	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูล Web Service	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการข้อมูลทันสมัยและมีความปลอดภัย	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	อมรรัตน์ วิฑิตภาบุรุษาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 61- ก.ย. 62	🔄	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	ทีมผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการศึกษารูปแบบและวิธีการให้บริการข้อมูลทันสมัย	25%	ล่าช้า	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการอื่น จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
14	โครงการการนำโครงสร้างการพัฒนา (SEALS Framework) มาพัฒนาระบบสารสนเทศ	1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ด้วยเครื่องมือ (SEALS Framework) 2) เพื่อเปลี่ยนการพัฒนาระบบสารสนเทศเดิมโดยใช้เครื่องมือ (SEALS Framework) มาพัฒนาทดแทน	1.จำนวนระบบสารสนเทศใหม่ที่พัฒนาสำเร็จ 2.จำนวนระบบสารสนเทศเดิมที่พัฒนาใหม่โดยใช้เครื่องมือ (SEALS Framework) สำเร็จ	1) 1 ระบบ 2) 1 ระบบ	อมรรัตน์ และทีม	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	เม.ย. 62- ก.ย. 62	-	-	-	-	-	-	☺	✓	✓	-	-	-	1. มีการประชุมหารือการเลือกระบบเพื่อพัฒนาด้วยเครื่องมือใหม่ 2. นำเครื่องมือบางส่วนมาพัฒนาระบบงานเดิมเพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้ใช้	10%	ล่าช้า	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างการดำเนินการ จึงทำให้โครงการอื่น จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน
15	โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	เพื่อพัฒนาระบบติดตามงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ให้ครอบคลุมความต้องการของส่วนกิจการเพื่อสังคม	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 61- ก.ย. 62	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	พัฒนาระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ครบถ้วนตามความต้องการของส่วนกิจการเพื่อสังคม	100%	เสร็จสิ้น	-
16	โครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย สีเขียวย่างยั่งยืน	1) เพื่อสร้างเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสีเขียวย่างยั่งยืน 2) เพื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อสารข้อมูลให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเกิดความตระหนักในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	จำนวนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสีเขียวย่างยั่งยืน	1 เว็บไซต์	ปวีตร สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 61- ก.ย. 62	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	-	-	-	พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสีเขียวย่างยั่งยืน ครบตามความต้องการของคณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวย่างยั่งยืน	100%	เสร็จสิ้น	-	
17	โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและทันสมัยเทคโนโลยี	จำนวนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	1 เว็บไซต์	ปวีตร สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 61- ก.ย. 62	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	ปรับปรุง Content ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั้งเวอร์ชันภาษาไทย และภาษาอังกฤษตามที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรประสานงานมา	100%	เสร็จสิ้น	-	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62					
18	โครงการบำรุงรักษา SUPREME 2004	เพื่อบำรุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งาน	ระบบที่พร้อมใช้งาน	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนาอมรรัตน์ ทวีศักดิ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 61-ก.ย. 62	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	มีการดำเนินการ ดังนี้ 1. ประสานงานและให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบ 2. จัดทำข้อมูลรายงานตามความต้องการของผู้ใช้ 3. ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลตามนโยบายการดำเนินงานและความต้องการของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง	100%	100%	-
19	โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HURIS	1) บำรุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งาน 2) ปรับปรุง แก้ไข ระบบให้พร้อมใช้งาน 3) เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง และครบถ้วน 4) ให้คำปรึกษา ประสานงานการใช้งานระบบ	ความพร้อมใช้งานของระบบ	1 ระบบ	มณฑลสิริตาภา สุพิชญา วิลาวลัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 61-ก.ย. 62	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	มีการดำเนินการดังนี้ 1. ประสานงานและให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบ 2. ปรับโปรแกรมให้รองรับหลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 3. จัดทำข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้งาน	100%	100%	-
20	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	เพื่อบำรุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ความพร้อมใช้งานของระบบ	1 ระบบ	พรทิพย์ และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 61-ก.ย. 62	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้พร้อมใช้งานและมีการประสานงานการให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบ	100%	100%	-	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
21	โครงการจัดหาเครื่องมือในการพัฒนาระบบ Business Intelligent เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ	1) เพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูล และจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ (Business Intelligence) สำหรับผู้บริหาร 2) เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) และจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ 3) เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ (Business Intelligence)	1) ซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) 2) ระบบคลังข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ 3) จำนวนรายงาน	1) 1 ซอฟต์แวร์ 2) 1 ระบบ 3) ไม่น้อยกว่า 27 รายงาน	วิลาวัลย์ วันทนา มณฑล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 61- ก.ย. 62	☞	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิก	เนื่องจากรอเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาโครงการ เพื่อเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน																							
22	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ศึกษาและการทำงานขอโมดูลต่างๆ	จำนวนโมดูลที่ติดตั้งใช้งาน	อย่างน้อย 1 โมดูล	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 61- ก.ย. 62	☞	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☞	Moodle - Plugin ที่ติดตั้ง Level up! > เป็น module ที่ช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน แบบเกมมิฟิเคชัน (Gamification) เป็นการใช้เทคนิคในรูปแบบของเกมโดยไม่ใช้ตัวเกม Tiles format > แสดงรูปแบบของหัวข้อหลักสูตรแบบ "ไทม์" หรือแบบตาราง Grid format > แสดงรูปแบบของหัวข้อหลักสูตรแบบซ้อนหัวข้อทั้งหมดและสร้างตารางไอคอน (หนึ่งหัวข้อสำหรับแต่ละหัวข้อ) พร้อมชื่อสั้น ๆ Onetopic format > แสดงรูปแบบของหัวข้อหลักสูตรแบบแท็บ	100%	เสร็จสิ้น	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
23	โครงการส่งเสริมและผลักดันการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	เพื่อเป็นส่งเสริมและผลักดันการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน	จำนวนกิจกรรมที่จัด	อย่างน้อย 1 กิจกรรม	สุวิมล ชัยวัฒน์ ภัทรชัย	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ต.ค. 61- ก.ย. 62	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☹	จัดอบรมการเพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและให้การสนับสนุนการใช้งาน SWU Moodle ในโครงการความร่วมมือของ ETDA กับฝ่ายวิชาการในการเรียนการสอน วิชา SWU342 ELECTRONIC COMMERCE แบบ online เพิ่มรูป	100%	เสร็จสิ้น	-
24	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ GAFF Account	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ GAFE Account และพัฒนาให้รองรับความต้องการเพิ่มเติม	จำนวนระบบที่สำเร็จ	1 ระบบ	ภัทรชัย	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	เม.ย. 62- ก.ย. 62	-	-	-	-	-	-	☺	✓	✓	✓	✓	☹	เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ GAFE Account	100%	เสร็จสิ้น	-
25	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ ห้องประชุม	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ ห้องประชุม	จำนวนห้องที่ปรับปรุงสำเร็จ	3 ห้อง	สันติ อูตร สมภพ เอนกวิทย์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค. 61- ก.ย. 62	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ชลอในปีถัดไป	เลื่อนการปรับปรุงห้องฯ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้สถานที่ ทั้งนี้มีแผนในการปรับปรุงใหม่ในเดือน พ.ค. 63
26	โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับการเรียนการสอน (SPSS)	เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับการเรียนการสอน (SPSS)	จำนวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับการเรียนการสอน (SPSS)	1 ชุด	สันติ อูตร สมภพ เอนกวิทย์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค. 61- มี.ค. 6 1	☺	✓	✓	✓	✓	☹	-	-	-	-	-		ส่งมอบและตรวจรับครุภัณฑ์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 และได้ดำเนินงานตั้งซอฟต์แวร์และทดลองการใช้งานเรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
27	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ แก่นักเรียนแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	1) เพื่อให้บัณฑิต มีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ทางด้านคอมพิวเตอร์ 2) เพื่อให้บัณฑิต ได้รับบริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 3) เพื่อให้บัณฑิต ได้รับข้อมูลข่าวสาร ของสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนการจัด กิจกรรม	1 กิจกรรม	ชนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์	ม.ค. 62- ก.ย. 62	-	-	-	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	ดำเนินการจัดโครงการให้บริการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ บริเวณอาคารบริการกลาง ศูนย์บริหารกิจการ หอพัก มศว องค์กรักษ์	100%	เสร็จสิ้น	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร																							
28	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก – อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่)	1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที เพื่อการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่นจังหวัดนครนายกและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สามารถนำความรู้ และทักษะด้าน ไอซีที มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน	1) จำนวนกิจกรรม 2) จำนวนผู้เข้ารับบริการ 3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4) ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	1) 2 กิจกรรม 2) ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่ม เป้าหมาย 3) ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 95 4) ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 85	งานบริการ การศึกษา	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	ต.ค. 61- ก.ย. 62	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	-	-	-	มีการดำเนินการ ดังนี้ - จัดการอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีแก่ชุมชน - ประเมินและติดตามผลการอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีแก่ชุมชน - จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีแก่ชุมชน	100%	เสร็จสิ้น	-
29	โครงการทบทวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	1) เพื่อทบทวนและจัดทำกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต 2) เพื่อสร้างมาตรฐานสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	กรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	2 ฉบับ	งานบริการ การศึกษา	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	ม.ค. 62- ก.ย. 62	-	-	-	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาจัดทำกรอบทบทวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต และได้มีการทบทวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากร	100%	เสร็จสิ้น	ในปีงบประมาณ 2562 โครงการยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ทีมผู้รับผิดชอบมีดำเนินการ ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2563	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
30	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	1) เพื่อให้บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้ทักษะในการใช้เครื่องมือพื้นฐานด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย 2) เพื่อให้ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรเป็นผู้รู้เทคโนโลยีสารสนเทศและรู้สารสนเทศจากการใช้ ICT อย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทัน และอย่างสร้างสรรค์	1) จำนวนผู้เข้าอบรมเข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามแผน 2) จำนวนรายวิชาที่สามารถเปิดการอบรมในโครงการเป็นไปตามแผน 3) ร้อยละความพึงพอใจต่อการเข้าอบรมของผู้เข้าร่วมโครงการ	1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 3) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. 62-ก.ย. 62	-	-	-	☺	✓	✓	✓	✓	☺	-	-	-	มีการดำเนินการดังนี้ - รับสมัครนิสิต และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ - จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) ผู้เข้าอบรมตามโครงการ (เฉพาะโปรแกรมด้านไอซีที) จำนวน 503 คน คิดเป็นร้อยละ 90.63% จากกลุ่มเป้าหมาย 2) รายวิชาที่สามารถเปิดการอบรมตามโครงการ (เฉพาะโปรแกรมด้านไอซีที) จำนวน 17 กลุ่ม (10 หัวข้อ) คิดเป็นร้อยละ 100.00% จากแผนการอบรม 3) ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการอบรมของผู้เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 4.43 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.67% - ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที	100%	เสร็จสิ้น	-
31	โครงการศึกษาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทักษะการใช้งาน ICT	เพื่อทดสอบวัดระดับและประเมินผล การวัดความรู้และทักษะการใช้งาน ICT ของบุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป	จำนวนผู้เข้าร่วมทดสอบ เป็นไปตามแผน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 61-ก.ย. 62	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ - ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาจัดการ ทบทวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต - ดำเนินการขอข้อมูลราคาแพคเกจแบบทดสอบทักษะการใช้งาน ICT	1	เสร็จสิ้น	ในปีงบประมาณ 2562 โครงการยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างการศึกษา ข้อมูลแบบทดสอบจากองค์กรภายนอกซึ่งมีความหลากหลาย และจะดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณ 2563	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62					
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ																								
32	โครงการหารายได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1) เพื่อหารายได้ และการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก 2) เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณจากส่วนกลาง	จำนวนการจัดกิจกรรมการหารายได้	อย่างน้อย 1 กิจกรรม	คณะกรรมการหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 61-ก.ย. 62	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☹	-	-	-	มีกิจกรรมการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยจัดเก็บจากส่วนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	100%	เสร็จสิ้น	-
33	โครงการจัดทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565)	เพื่อทบทวนและจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)	เอกสารแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี	1 ฉบับ	พัชรินทร์ นฤดี จูรีรัตน์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. 62-ก.ย. 62	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☹	-	-	-	ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565) เรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และได้มีและถ่ายทอด ให้แก่บุคลากร ผ่านที่ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-	
34	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562	1) เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มีความรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น	1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อกระบวนการการจัดอบรม	1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	พัชรินทร์ ดนัย นฤดี จิตติมา	สำนักงานผู้อำนวยการ	เม.ย.62-ก.ย.62	-	-	-	-	-	-	☺	✓	✓	✓	✓	☹	ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร	100%	เสร็จสิ้น	-	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62					
35	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	1) เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้ 2) เพื่อดำเนินการงานวิจัยตามภารกิจด้านไอทีที่สำนัก คอมพิวเตอร์รับผิดชอบ 3) เพื่อวิเคราะห์และพัฒนา ด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	จำนวนโครงการวิจัยที่ผ่านการขออนุมัติ	1 โครงการวิจัย	ตนัย ประกิจ	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 61-ก.ย. 62	☺	✓	✓	✓	✓	☹	-	-	-	-	-	-	-	มีผู้เสนอขออนุมัติโครงการวิจัย 1 โครงการวิจัย คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะเวลา 2 โดย นางสาวฐิตาภา จิโสะ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย วงเงินที่ขออนุมัติ 250,000.- บาท โดยได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561	100%	เสร็จสิ้น	-
36	โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ของสำนักคอมพิวเตอร์	1) เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 2) เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	1) มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 2) ร้อยละของบุคลากรมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา	1. 1 ฉบับ 2. ร้อยละ 80	สมบุญ และคณะทำงานฯ	สำนักงานผู้อำนวยการ	ส.ค. 61-ก.ค.62 (ปีการศึกษา)	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☹	-	-	-	-	-	คณะทำงานประกันคุณภาพฯ ได้จัดกิจกรรมการให้ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ ประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ทองงาม วิรุฒมเสน วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน	100%	เสร็จสิ้น	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
37	โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	1) เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงาม ผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ 2) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะ และวัฒนธรรมสู่ชุมชน 3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรม 4) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดง ความเคารพต่อศาสนา ผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา 5) เพื่อดำรงและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย	1) จำนวนการจัด กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามแผน 2) จำนวนครั้ง ของการ ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี	1) อย่างน้อย 3 กิจกรรม 2) ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี	คณะกรรมการ ทำนุบำรุง ศิลปะและ วัฒนธรรม	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	ต.ค. 61- ก.ย. 62	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	ดำเนินการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมงานวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ชั้น 14 2. กิจกรรมวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ชั้น 124 3. กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ณ วัดปฐมวนารามราชวรวิหาร	100%	เสร็จสิ้น	-
38	โครงการพัฒนาและ เสริมศักยภาพการ ประชาสัมพันธ์ของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อเผยแพร่ความเคลื่อนไหว ข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้ หน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย รับทราบข้อมูลผ่าน Social media และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้องและเพียงพอ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ต่อเป้าหมาย	วณิษา	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	ต.ค. 61- ก.ย. 62	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งภายใน และภายนอกสำนักคอมพิวเตอร์ รวมถึง เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ผ่าน ช่องทางประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1.1 เว็บไซต์ จำนวน 15 บทความ 1.2 facebook จำนวน 47 บทความ 1.3 twitter จำนวน 45 บทความ 1.4 กลุ่ม Line เครือข่าย PrSWU จำนวน 12 บทความ รวม จำนวน 119 บทความ 4 ช่องทาง	100%	เสร็จสิ้น	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62				
39	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ตามสมรรถนะ ทักษะและความรู้ที่จำเป็นในงาน ด้านการพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์	1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเครื่องมือพัฒนา โปรแกรมที่ทันสมัย ตามแผนพัฒนา บุคลากรของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้พัฒนา ทักษะการใช้ภาษาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ เครื่องมือในการพัฒนา โปรแกรม และสามารถนำความรู้ไปปรับ ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 3. เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับ มาตรฐานบุคลากรด้าน ICT ให้เท่าทัน เทคโนโลยีในปัจจุบัน 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ บุคลากรมีทักษะและใช้เครื่องมือที่มี อยู่อย่างคุ้มค่า 5. เพื่อสร้างบุคลากรที่เลี้ยงในการ ขยายขอบเขตการฝึกอบรมและ พัฒนาความรู้แก่บุคลากรในสายงาน เดียวกัน	1. นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ ฝ่าย ระบบสารสนเทศ 6 คน 2. ผู้เข้ารับการ อบรมมีส่วนร่วมและ ระยะเวลาการ ฝึกอบรม 3. มีผลการ ประเมินผลการ เรียนรู้ของผู้รับการ อบรมจากการฝึก ปฏิบัติ 4. สร้าง Web Application Responsive ด้วย Framework โดย Web Site ที่สร้าง เป็นระบบที่กำหนด โดยวิทยากร	1. ผ่านการ อบรม จำนวน 6 คน 2. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของโครงการ 3. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 4. จำนวน 1 Website	คณะกรรมการ บริหารโครงการ	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	มี.ค.62 - มิ.ย.62	-	-	-	☺	✓	✓	✓	✓	☹	-	-	-	มีการดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดประชุมวางแผนการดำเนินการ และ กำหนดแนวปฏิบัติ - เสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหารและ ติดตามงาน และ คณะกรรมการประจำ สำนักคอมพิวเตอร์ - เสนอโครงการต่อสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ 2. จัดเตรียมเอกสารและติดต่อประสานงานกับ ผู้เกี่ยวข้อง เช่น วิทยากร ผู้เข้ารับการอบรม สถานที่จัดอบรม 3. อบรมเครื่องมือและการพัฒนาโปรแกรม ให้แก่ผู้เข้าอบรม 4. จัดทำรายงานสรุปผลการอบรม	100%	เสร็จสิ้น	-