

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565 รอบรายได้ไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2562)

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 - 2565 ของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 มีจำนวน 47 โครงการ/ โดยได้เริ่มดำเนินการตามแผนแล้วนั้น ดังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน รอบรายได้ไตรมาส 1 ดังนี้

ตารางสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ		
1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		47			
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	47	100.00		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่าง ปีงบประมาณ	-	0.00		
2. ผลการดำเนินงาน				ร้อยละ ความสำเร็จ	คะแนนเต็ม (5)
2.1	เสร็จสิ้น	-	-	80.49	4.03
2.2	ดำเนินการแล้วตามแผน	32	78.05		
2.3	เร็วกว่าแผน	1	2.44		
2.4	ล่าช้า	8	19.51	19.51	
2.5	ยกเลิก	-	-		
2.6	ชะลอไปในปีถัดไป	-	-		
2.7	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปี ถัดไป	-	-		
2.8	รอเริ่มโครงการ*	6	12.77		
รวม		47	100	100	

หมายเหตุ: รอเริ่มโครงการ จำนวน 6 โครงการ มีระยะเวลาในการดำเนินงานอยู่ในช่วง ไตรมาส 2 และ 3 เป็นต้นไป จึงไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ ทำให้จำนวนโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จมีจำนวนทั้งสิ้น 41 โครงการ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565 รอบรายไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2562)

ตารางแสดงรายละเอียดตามสถานะผลการดำเนินงานของโครงการ

2.1 โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่มี

2.2 โครงการที่ดำเนินการแล้วตามแผน จำนวน 32 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่			
1	1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	มัทธวัฒน์ ประกิจ
2	3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล	ประกิจ สุธิสา
3	4	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Hyper Converged	มัทธวัฒน์ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์
4	8	โครงการติดตั้งระบบ Microsoft Office 365	ประกิจ พรทิพย์ สุวิมล และทีมงาน
5	9	โครงการจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ แผนสำรองและกู้คืนระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ	ประกิจ มัทธวัฒน์ พงษ์ทิพย์
6	10	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำ อาคาร	สันติ ธนรรณพ และทีมงาน
7	15	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HURIS	สุพิชญา มณฑลี ฐิตาภา

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2562 รายไตรมาส 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่			
8	16	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	พรทิพย์ และทีมงาน
9	20	โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	ปวริศร สุวิมล
10	23	โครงการส่งเสริมและผลักดันการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	สุวิมล ชัยวัฒน์
11	25	โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับการเรียนการสอน (Abobe)	สันติ ถาวร อุตร สมภาพ เอนกวิทย์ กรธวัช
12	26	โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานด้านไอทีระดับปฏิบัติการ ภายในมหาวิทยาลัย	สันติ ชนรรณพ และทีมงาน
13	27	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	ชนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ จันทนา
14	28	โครงการไอซีทีเลิร์นนิ่งสเปซ สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว	ชนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ จันทนา

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2562 รายไตรมาส 1

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่			
15	29	โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่ให้บริการสำหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	ชนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ จันทนา
16	30	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิตเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มศว	สันติ ชนรรณพ และทีมงาน
17	31	โครงการเสวนารู้อาษาทันเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT สำหรับนิสิต และบุคลากร มศว	ชนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ จันทนา
18	32	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก – อำเภอมะแม่ม จังหวัดเชียงใหม่) ระยะที่	งานบริการ การศึกษา
19	33	โครงการทบทวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	งานบริการ การศึกษา
20	35	โครงการศึกษาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทักษะการใช้งาน ICT	งานบริการ การศึกษา
21	36	โครงการบริการวิชาการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับบุคคลทั่วไป	คณะกรรมการ บริการวิชาการ และจัดหารายได้
22	37	โครงการแผนการจัดหารายได้ สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565	คณะกรรมการ บริการวิชาการ และการจัดหารายได้

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2562 รายไตรมาส 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่			
23	38	โครงการการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์	-คณะกรรมการ จัดการความรู้ -งานบุคคล
24	39	โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ ดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ของสำนักคอมพิวเตอร์	-คณะทำงาน ประกันคุณภาพฯ -งานนโยบาย และแผน
25	40	โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน	คณะกรรมการ มาตรการรักษาสี สิ่งแวดล้อมและ ประหยัดพลังงาน
26	41	โครงการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร พ.ศ. 2563 - 2565	งาน ประชาสัมพันธ์
27	42	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์	งาน ประชาสัมพันธ์
28	43	โครงการเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	งานบุคคล
29	44	โครงการสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมสำนัก คอมพิวเตอร์	-คณะกรรมการ ส่งเสริมงานวิจัย และสร้างสรรค์ -งานบริการ การศึกษา
30	45	โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก คอมพิวเตอร์	ผู้อำนวยการ สำนักงาน และทีม

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2562 รายไตรมาส 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่			
31	46	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์	- งานบุคคล - งาน ประชาสัมพันธ์
32	47	โครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของ สำนักคอมพิวเตอร์	คณะกรรมการ ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม

2.3 โครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผนงานของโครงการ มีจำนวน 1 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม (เร็วกว่าแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรม			
1	16	โครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย สีเขียวย่างยั่งยืน (SDGs)	ภัทรชัย สุวิมล

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565 รอบรายไตรมาส 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2562)

2.4 โครงการที่ล่าช้า มีจำนวน 8 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ล่าช้า)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผลที่ยกเลิกโครงการ
	โครงการ/กิจกรรม			
1	2	โครงการปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพ เครือข่ายไร้สายภายในอาคาร	ประกิจ สุธิสา	อยู่ระหว่างการสำรวจอาคาร และจัดทำ TOR จึงทำให้เกิด ความล่าช้าในการดำเนินงาน
2	5	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ เครือข่าย Fiber Optic	ประกิจ พงษ์ทิพย์	อยู่ระหว่างการสำรวจอาคาร จึงทำให้เกิดความล่าช้าใน การดำเนินงาน
3	6	โครงการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (บัวศรีไอดี, GAFE, O365)	ประกิจ พรทิพย์ สุวิมล และทีมงาน	อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษา ระบบ จึงทำให้เกิดความ ล่าช้าในการดำเนินงาน
4	7	โครงการจัดทำระบบ Single Sign On (SSO)	ประกิจ พรทิพย์ สุวิมล และทีมงาน	อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษา ระบบ จึงทำให้เกิดความ ล่าช้าในการดำเนินงาน
5	12	โครงการ“พัฒนาและปรับปรุงระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (HURIS) เพื่อก้าวสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล”	มณฑล และทีมงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	13	โครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย กับ หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย SWU Mobile	พรทิพย์ ประกิจ สุวิมล และทีมงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	17	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน ไอซีทีระดับส่วนงาน	สมบุญ วันทนา และทีมงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2562 รายไตรมาส 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)

ที่	โครงการ/กิจกรรม (ล่าช้า)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผลที่ยกเลิกโครงการ
โครงการ/กิจกรรม				
8	34	โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้าน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารสำหรับนิสิต และบุคลากร	งานบริการ การศึกษา	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบ เตรียมข้อมูลไม่ทันการ ประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

2.5 โครงการที่ยกเลิก ไม่มี

2.6 โครงการที่ชะลอไปในปีถัดไป ไม่มี

2.7 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป ไม่มี

2.8 โครงการที่รอเริ่มโครงการ มีจำนวน 6 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม (รอเริ่มโครงการ)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรม			
1	11	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ระยะที่ 2	พรทิพย์ และทีมงาน
2	18	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานประเมินองค์ประกอบ 1 ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	อมรรัตน์ ฐิตาภา มณฑลี พรทิพย์
3	21	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบข่าวประชาสัมพันธ์	ภัทรชัย ปวริศร
4	22	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบค้นหารายชื่อบุคคล/ส่วนงาน	ภัทรชัย ปวริศร

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2562 รายไตรมาส 1
 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562)

ที่	โครงการ/กิจกรรม (รอเริ่มโครงการ)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรม			
5	24	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ ห้องประชุม	สันติ ถาวร อุตุร สมภาพ เอนกวิทย์ กรธวัช
6	46	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์	- งานบุคคล - งาน ประชาสัมพันธ์

คำชี้แจง :

1. ตัวอักษรสีเขียว หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จสิ้น และโครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผน
2. ตัวอักษรสีน้ำเงิน หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วตามแผน
3. ตัวอักษรสีแดง หมายถึง โครงการที่รอเริ่มดำเนินงาน โครงการมีความล่าช้า โครงการที่ชลอในปีถัดไป และโครงการที่ยกเลิก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย																							
1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center)	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	จำนวนห้อง Data Center ที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้องที่ติดตั้งสมบูรณ์	มหาวิทยาลัย	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	🔄	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีการดำเนินการ ดังนี้ 1) ดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจรับแบบ 2) รอประชุมคณะกรรมการตรวจรับแบบครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 ม.ค. 2563	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
2	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สายภายในอาคาร	เพื่อรองรับการใช้งานเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	ติดตั้ง Access Point ตามที่กำหนด	40 จุด	ประจักษ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	🔄	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะอุปกรณ์	10%	ล่าช้า	อยู่ระหว่างการสำรวจอาคาร และจัดทำ TOR จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน
3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล	เพื่อปรับปรุงระบบสำรองข้อมูลให้สามารถรองรับตามแผนการสำรองและกู้คืนระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	ระบบสำรองข้อมูล (ประสานมิตร, องค์กรฯ)	2 ระบบ	มหาวิทยาลัย จักรพันธ์ ธนภุต เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	🔄	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีการดำเนินการ ดังนี้ 1) ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว 2) ดำเนินการเปิด e-bid แล้ว	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
4	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Hyper Converged	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายบนระบบ Hyper Converged	ระบบเครือข่าย Hyper Converged มีประสิทธิภาพมากขึ้น	2 ชุด	มหาวิทยาลัย จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	🔄	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีการดำเนินการ ดังนี้ 1) ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว 2) ดำเนินการเปิด e-bid แล้ว	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
5	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย Fiber Optic	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสายไฟเบอร์เครือข่าย (ประสานมิตร)	สายไฟเบอร์ครอบคลุมทุกอาคาร	34 เส้นทาง	ประจักษ์ พงษ์ทิพย์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	🔄	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. สำรวจระยะทางและพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ 2. ขั้นตอนดำเนินการกำหนดคุณลักษณะอุปกรณ์	20%	ล่าช้า	อยู่ระหว่างการสำรวจอาคาร จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63				
6	โครงการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (บัวศรีไอที, GAPE, O365)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านความปลอดภัยบัญชีผู้ใช้งาน(บัวศรีไอที, GAPE, O365)		1 ระบบ	ประจักษ์ พรทิพย์ สุวิมล และทีมงาน	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	🔄	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ทำการศึกษารูปแบบระบบทางด้านความปลอดภัยบัญชีผู้ใช้งาน(บัวศรีไอที, GAPE, O365)	10%	ล่าช้า	อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาระบบ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน
7	โครงการจัดทำระบบ Single Sign On (SSO)	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	จำนวนระบบที่รองรับระบบ Single Sign On	xx ระบบ	ประจักษ์ พรทิพย์ สุวิมล และทีมงาน	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	🔄	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ทำการศึกษารูปแบบระบบ Single Sign On (SSO)	10%	ล่าช้า	อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาระบบ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน
8	โครงการติดตั้งระบบ Microsoft Office 365	เพื่อให้บริการ Microsoft Office 365 แก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย	ระบบ Microsoft Office 365	1 ระบบ	ประจักษ์ พรทิพย์ สุวิมล และทีมงาน	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	🔄	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการสร้าง Account O365 ซึ่งอยู่ภายใต้โดเมน @m.swu.ac.th ให้กับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าใช้งานเท่านั้น	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
9	โครงการจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ แผนสำรองและกู้คืนระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เพื่อจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ แผนสำรองและกู้คืนระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1) แผนรับมือภัยพิบัติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ 2) แผนสำรองและกู้คืนระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1) 1 ฉบับ 2) 1 ฉบับ	ประจักษ์ มัทธวิวัฒน์ พงษ์ทิพย์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	🔄	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	จัดประชุม คณะกรรมการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มศว เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เพื่อพิจารณาร่าง แผนรับมือภัยพิบัติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและแผนสำรองและกู้คืนระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และอยู่ระหว่างการนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63				
10	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร	1) เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษา อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่ายบัวศรีให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัย มศว	จำนวนตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายภายในอาคาร ได้รับการตรวจเช็ค ณ มศว ประสานมิตร และ มศว องค์กรฯ	1) ประสานมิตร 10 ส่วนงาน 2) องค์กรฯ 5 อาคาร	สันติ ธรณธรณพ และทีมงาน	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.62- ส.ค.63	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีการดำเนินการ ดังนี้ 1) ดำเนินการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 2) ผ่านการอนุมัติโครงการแล้ว 3) กำหนดเริ่มโครงการ 16 ธันวาคม 2562 -31 มีนาคม 2563	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารจัดการ																							
11	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ระยะที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019 เพิ่มเติม	ความสำเร็จของการโครงการ	ความสำเร็จของระบบ 1 ระบบ	พรทิพย์ และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค.63- ส.ค.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอเริ่มโครงการ	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63				
12	โครงการ "พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HURIS) เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล"	1) เพื่อดำเนินการจัดทำร่าง TOR ฉบับสมบูรณ์ 2) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HURIS) เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล"	ความสำเร็จของการโครงการ	1) เอกสาร TOR ฉบับสมบูรณ์ 2) ถ่ายโอนข้อมูลขึ้นระบบงานใหม่ 3) ความสำเร็จของระบบ 1 ระบบ	มนทลี และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.62-ส.ค.63	🔄	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ล่าช้า	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13	โครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย SWU Mobile	เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศ - ด้านการเรียนการสอน - ด้านทรัพยากรบุคคล	จำนวนด้านของข้อมูลที่ให้บริการ	2 ด้าน	พรทิพย์ ประกิจ สุวิมล และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.62-ส.ค.63	🔄	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ล่าช้า	ยังไม่ได้ดำเนินการ
14	โครงการการนำโครงสร้าง SEALS Framework มาพัฒนา ระบบสารสนเทศ	เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับการใช้งานที่ทันสมัย	จำนวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	อมรัตน์ ฐิตาภา ปุรฮาน ทวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.62-ส.ค.63	🔄	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ล่าช้า	ยังไม่ได้ดำเนินการ
15	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HURIS	1) เพื่อบำรุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งาน 2) เพื่อปรับปรุง แก๊ซ ระบบให้พร้อมใช้งาน 3) เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง และครบถ้วนให้คำปรึกษาประสานงานการใช้งานระบบ	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 1 มอดูล	สุพิชญา มณฑลี ฐิตาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.62-ส.ค.63	🔄	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63				
16	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	1) เพื่อบำรุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งาน 2) เพื่อปรับปรุง แก้อัปเดต ระบบให้พร้อมใช้งาน 3) เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง และครบถ้วนให้คำปรึกษาประสานงานการใช้งานระบบ	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 1 มอดูล	พรทิพย์ และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.62-ส.ค.63	🔄	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้องให้คำปรึกษา ประสานงานการใช้งานระบบ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
17	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีระดับส่วนงาน	1) เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้แนวปฏิบัติที่ดีของการใช้ไอซีที (ICT Best Practice) 2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน 3) เพื่อสร้างเครือข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกันในด้านต่างๆ อาทิ ด้านบุคลากรและระบบไอซีที 4) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร 5) เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีสมรรถนะด้านการใช้ไอซีทีและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1) จำนวนแผนงานและแนวปฏิบัติของการใช้ไอซีทีที่ดี (ICT Best Practice) 2) จำนวนหน่วยงานที่ร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 3) ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดโครงการ	1) จำนวนแผนงานและแนวปฏิบัติของการใช้ไอซีทีที่ดี (ICT Best Practice) อย่างน้อย 4 แผนงาน 2) จำนวนหน่วยงานที่ร่วมอย่างน้อย 6 หน่วยงาน 3) ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดโครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	สมบุญ วันทนา และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	พ.ย.62-ส.ค.63	🔄	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ล่าช้า	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
18	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานประเมินองค์ประกอบ 1 ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	1) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน 2) เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง และครบถ้วน	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อยจำนวน 1 มอดูล	อมรรัตน์ รุ่งดาภา มณฑลพรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค.63-ส.ค.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอเริ่มโครงการ	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63				
19	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	เพื่อพัฒนาระบบในการบริหารเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ให้ครอบคลุมความต้องการของฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.62-ส.ค.63	🔄	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีการดำเนินการ ดังนี้ 1) พัฒนาระบบเพื่อบันทึกโครงการ สอดคล้อง SDG สำหรับส่วนงาน - ทำการเชื่อมโยงโครงการต่างๆของส่วนงานจากระบบ SWU-SAP - เพิ่มการบันทึกโครงการแบบ Adhoc 2) ส่วนของผู้ดูแลระบบ (ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ) - บริหารโครงการที่สอดคล้องกับ SDG ตามหัวข้อและส่วนงาน - จัดการข้อมูลผู้ใช้งานของส่วนงาน 3) รายงานสถิติข้อมูลโครงการ SDG จำแนกตามรายปี 4) กิจกรรม Workshop หัวข้อ Sustainable Development Goals - SDGs การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน โดยจัดให้ส่วนงานต่างๆได้ทำการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ	75 %	เร็วกว่าแผน	-
20	โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและทันเทคโนโลยี	จำนวนเว็บไซต์ที่สำเร็จ	1 เว็บไซต์	ปวีตร สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.62-ส.ค.63	🔄	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีการดำเนินการ ดังนี้ 1.ศึกษาและติดตั้งเครื่องแม่ข่ายสำหรับพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 2.ศึกษาการใช้งานระบบ WordPress 5.3 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
21	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบข่าวประชาสัมพันธ์	เพื่อปรับปรุงระบบข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยและทันเทคโนโลยี	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ภัทรชัย ปวีตร	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ม.ค.63-ส.ค.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอเริ่มโครงการ	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
								ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63					
22	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบค้นหารายชื่อบุคคล/ส่วนงาน	เพื่อปรับปรุงระบบการค้นหารายชื่อบุคคล/ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (Search Directory) ให้ทันสมัยและทันสมัยเทคโนโลยี	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ภัทรชัย ปวริศร	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ม.ค.63-ส.ค.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอเริ่มโครงการ	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน																								
23	โครงการส่งเสริมและผลักดันการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	เพื่อส่งเสริมและผลักดันการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	จำนวนกิจกรรมที่จัด	อย่างน้อย 1 กิจกรรม	สุวิมล ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.62-ส.ค.63	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีการดำเนินงาน ดังนี้ 1) พัฒนาระบบ SWU Courses - Moodle เพื่อตั้งข้อมูลชื่อและคำอธิบายรายวิชาจากระบบ SUPREME มาแสดงในหน้า Course Setting 2) จัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ ในหัวข้อการจัดการสอนและการเรียนรู้ด้วย Google Classroom สำหรับอาจารย์	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
24	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ห้องประชุม	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ห้องประชุม	จำนวนห้องที่ปรับปรุงสำเร็จ	3 ห้อง	สันติถาวร อุดรสมภาพ เอนกวิทย์กรวัช	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	พ.ค.63-ส.ค.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอเริ่มโครงการ	-	
25	โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับการเรียนการสอน (Abobe)	เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับการเรียนการสอน (Abobe)	1) มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับการเรียนการสอน (Abobe) 2) ร้อยละความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน	1) 1 ชุด 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	สันติถาวร อุดรสมภาพ เอนกวิทย์กรวัช	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.62-ส.ค.63	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการขอรับการจัดสรรงบประมาณ	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
26	โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานด้านไอทีระดับปฏิบัติการ ภายในมหาวิทยาลัย	เพื่อสร้างเครือข่ายการประสานงานด้านไอทีในระดับปฏิบัติการ ภายในมหาวิทยาลัย	1) จำนวนการจัดกิจกรรมโครงการฯ 2) มีเครือข่ายผู้ประสานงานด้านไอทีระดับปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัย	1) 1 ครั้ง/ปี 2) ร้อยละ 100	สันติ ธรณพนธ์ และทีมงาน	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการคอมพิวเตอร์องค์กรักซ์	ต.ค.62-ส.ค.63	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีการประชุมคณะทำงานเพื่อหารือ และกำหนดแผนดำเนินการ ในการจัดสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานด้านไอทีระดับปฏิบัติการ ภายในมหาวิทยาลัย	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63				
27	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	1) เพื่อให้บริการแก่คณาจารย์ และนิสิตได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการเรียนการสอน 2) เพื่อรองรับก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	1) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง สามารถสนับสนุนการเรียนการสอน แก่คณาจารย์ และนิสิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ร้อยละความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน	1) 90 เครื่อง 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ธนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.62-ส.ค.63	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแล้วอยู่ระหว่างงานพัสดุตรวจสอบและขึ้นประกาศต่อไป	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
28	โครงการไอซีทีเฝ้าระวังเชิงรุกสำหรับนิสิตและบุคลากร มศว	1) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องด้านไอซีที รวมถึงทักษะการประยุกต์ใช้งานด้านไอซีที ของมหาวิทยาลัย 2) เพื่อเกิดการประยุกต์ใช้ใน การเรียนการสอน การปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างนิสิตและบุคลากร	1) จำนวนการจัดกิจกรรมโครงการ 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 1 ครั้ง/ปี 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ธนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.62-ส.ค.63	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อหาหรือแนวทางในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างการเขียนโครงการ	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63				
29	โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่ให้บริการสำหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	1) เพื่อศึกษาการปรับปรุงพื้นที่สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ ให้มีความเหมาะสม สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 2) เพื่อศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพ และการให้บริการงานสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	รายงานโครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่ให้บริการสำหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	1 ฉบับ	ธนรรณพ วรรณเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.62-ส.ค.63	🔄	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่	5%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร																							
30	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิตเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มศว	1) เพื่อให้นิสิต มีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 2) เพื่อให้นิสิต ได้รับบริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเครือข่าย 3) เพื่อให้นิสิต ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 1 ครั้ง/ปี ณ มศว ประสานมิตร และ 1 ครั้ง/ปี ณ มศว องค์กรฯ 2) ร้อยละ 80	สันติ ธนรรณพ และทีมงาน	ฝ่ายปฏิบัติการ และบริการ ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.62-ส.ค.63	🔄	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีการดำเนินการ ดังนี้ 1) ดำเนินการเขียนโครงการ 2) ผ่านการอนุมัติโครงการแล้ว 3) เริ่มดำเนินโครงการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 62 ณ อาคารเรียนรวม มศว องค์กรฯ แล้ว	20 %	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63				
31	โครงการเสวนารูเท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว	1) เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกิดการสนใจและทราบถึงประโยชน์ รวมถึงความจำเป็นของเสวนารูเท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT สำหรับนิสิต และบุคลากร มศว 2) เพื่อเกิดการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการสร้างคุณศรัทธาร่วมกัน	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) จำนวนบุคลากร บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม 3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 1 ครั้ง/ปี 2) 50 คน 3) ร้อยละ 80	ธนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์	ต.ค.62- ส.ค.63	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างการเขียนโครงการ	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
32	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก – อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) ระยะที่ 2	1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะความชำนาญให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรส่วนท้องถิ่น รวมถึงเยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่นจังหวัดนครนายกและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรส่วนท้องถิ่น รวมถึงเยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่นจังหวัด นครนายก และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สามารถนำความรู้ และทักษะด้านไอซีทีเฉพาะด้าน มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการพัฒนาอาชีพ และเศรษฐกิจของชุมชน	1) จำนวนของกิจกรรมที่แล้วเสร็จ 2) จำนวนของผู้เข้ารับบริการ 3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4. จำนวนของความรู้ไปใช้ประโยชน์	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 3) ร้อยละ 95 4. ร้อยละ 85	งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.62- ก.ค.63	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีการดำเนินการ ดังนี้ 1) มีการประชุมพิจารณาโครงการและเตรียมการจัดกิจกรรม 2) ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติการจัดกิจกรรม 3) เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ	15%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63				
33	โครงการทบทวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	1) เพื่อทบทวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต 2) เพื่อสร้างมาตรฐานกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	จำนวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	2 ฉบับ	งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.62-ส.ค.63	🔄	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาจัดการทบทวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
34	โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนิสิต และบุคลากร	1) เพื่อให้ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้เครื่องมือพื้นฐานด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย โดยเน้นไปในเชิงของการปฏิบัติ 2) เพื่อให้ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรเป็นผู้รู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและรู้สารสนเทศจาก การใช้ ICT อย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทัน และอย่างสร้างสรรค์	1) จำนวนผู้เข้าอบรมเข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามแผน 2) จำนวนกิจกรรมการอบรมที่สามารถเปิดการอบรมในโครงการเป็นไปตามแผน 3) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางด้าน ICT	1) ร้อยละ 75 2) ร้อยละ 75 3) ร้อยละ 80	งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค.62-ก.ค.63	🔄	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการสำรวจเตรียมหัวข้อการฝึกอบรม	10%	ล่าช้า	เตรียมข้อมูลไม่ทันการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562
35	โครงการศึกษาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทักษะการใช้งาน ICT	เพื่อศึกษาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทักษะการใช้งาน ICT เพื่อการให้บริการทดสอบวัดความรู้ และทักษะการใช้งาน ICT ของบุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป	เอกสารการศึกษาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทักษะการใช้งาน ICT	1 ฉบับ	งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.62-ส.ค.63	🔄	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการศึกษารวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมทดสอบทักษะการใช้งาน ICT	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63				
36	โครงการบริการวิชาการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับบุคคลทั่วไป	1) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้งาน ICT ให้แก่บุคคลทั่วไป 2) เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการใช้งาน ICT เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยเป็นผู้สารสนเทศจากการใช้ ICT อย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทัน และอย่างสร้างสรรค์	1) จำนวนของโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ 2) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการพัฒนาทักษะและความรู้ด้าน ICT 3) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์	1) ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม 2) ร้อยละ 80 3. ร้อยละ 85	คณะกรรมการบริการวิชาการและจัดหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.62-ส.ค.63	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีการประชุมเพื่อเตรียมงานโครงการอบรมพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ																							
37	โครงการแผนการจัดหารายได้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565	เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การจัดหารายได้ สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี)	มีแผนกลยุทธ์การจัดหารายได้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2563-2565 (ระยะ 3 ปี)	1 ฉบับ	คณะกรรมการบริการวิชาการและการจัดหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.62-ส.ค.63	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีการประชุมเพื่อการจัดทำแผนการจัดหารายได้ สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี)	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
38	โครงการการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์	1) เพื่อให้องค์กรมีการจัดการความรู้ที่มีระบบ 2) เพื่อทบทวนและติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์ 2563-2565	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 90	คณะกรรมการจัดการความรู้งานบุคคล	สำนักงานผู้อำนวยการ	ส.ค. 61-ก.ค. 62 (รอบปีการศึกษา)	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63				
39	โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562	ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	คณะทำงานประกันคุณภาพฯ งานนโยบายและแผน	สำนักงานผู้อำนวยการ	ส.ค. 61-ก.ค. 62 (รอบปีการศึกษา)	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีการดำเนินการ ดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ของสำนักคอมพิวเตอร์ 2) มีการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาแผนดำเนินงานที่จะดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 3) จัดทำและขออนุมัติโครงการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งมีกำหนดการในการศึกษาดูงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
40	โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน	เพื่อจัดทำแผนรักษาสีสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี)	มีแผนรักษาสีสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565	1 แผน	คณะกรรมการมาตรฐานรักษาสีสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.62-เม.ย.63	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีการดำเนินการ ดังนี้ 1) แต่งตั้งกรรมการฯ 2) มีการประชุมเพื่อทำแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 11 ธันวาคม 2562 3) นำเสนอแผนผ่านมติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 4) จัดประชุมเพื่อทำแผนกิจกรรม 7 ส. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
41	โครงการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร พ.ศ. 2563-2565	เพื่อจัดแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี)	มีแผนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี)	1 ฉบับ	งานประชาสัมพันธ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.62-เม.ย.63	☺	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีการดำเนินการ ดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 2) ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาเพื่อรับทราบโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบเพื่อเตรียมจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร พ.ศ. 2563-2565	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63				
42	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อจัดทำเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบันและตอบสนองความต้องการผู้ใช้งาน	จำนวนเว็บไซต์	1 เว็บไซต์	งานประชาสัมพันธ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.62-เม.ย.63	🔄	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีการดำเนินการ ดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 2) จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เพื่อรับทราบโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมจัดทำแผนโครงการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
43	โครงการเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	1) เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี) 2) เพื่อส่งเสริมความสุขและความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ 3) เพื่อประเมินความสุขและความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	1) จำนวนแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี) 2) ร้อยละความสุขและความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มากกว่า 85	1) 1 ฉบับ 2) ร้อยละ 85	งานบุคคล	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.62-ส.ค.63	🔄	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีการประชุมเพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี)	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
44	โครงการสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมสำนักคอมพิวเตอร์	1) เพื่อส่งเสริมความรู้ให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำงานวิจัยได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ในการดำเนินงานวิจัยตามภารกิจของสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนโครงการวิจัยที่สนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม	อย่างน้อย 2 โครงการ	คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและสร้างสรรค์งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.62-ส.ค.63	🔄	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีการพิจารณาโครงการวิจัย จำนวน 1 โครงการวิจัย และ มีการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ในการทำงานวิจัยได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
45	โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำนักงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำนักงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน	จำนวนคู่มือปฏิบัติงาน	ทุกงาน	ผู้อำนวยการสำนักงาน และ ทีม	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.62-เม.ย.63	🔄	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีการประชุมบุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ เพื่อกำหนดขอบเขตการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน โดยแบ่งการส่งงานออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ มกราคม 2563 และ มีนาคม 2563	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63				
46	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	1) เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มีความรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น	1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม	1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งานบุคคล งานประชาสัมพันธ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค.-มี.ค. 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รอเริ่มโครงการ	-	
47	โครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์	1) เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ 2) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชน 3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความสามารถต่อศาสนาผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา 5. เพื่อดำรงและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย	1) จำนวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จ 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ 3) ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวนบุคลากรของส่วนงาน	1) 3 กิจกรรม 2) ร้อยละ 75 3) ร้อยละ 80	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.62-ส.ค.63	☞	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีการดำเนินการ ดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์ 2) มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ภายใต้กิจกรรม วันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ 26 ปี ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 3) จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ภายใต้กิจกรรม วันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ 26 ปี ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-