

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565
รอบรายได้ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 - 2565 ของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 มีจำนวน 47 โครงการ/กิจกรรม และมีโครงการที่เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณในไตรมาส 2 จำนวน 2 โครงการ รวมทั้งสิ้น 49 โครงการ โดยได้เริ่มดำเนินการตามแผนแล้วนั้น ดังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน รอบรายได้ไตรมาส 2 ดังนี้

ตารางสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563)

ที่	รายการ	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ		
1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		47			
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	47	95.92		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ (ไตรมาส 2)	2	4.08		
	รวมทั้งสิ้น	49.00	100.00		
2. ผลการดำเนินงาน				ร้อยละความสำเร็จ	คะแนนเต็ม (5)
2.1	เสร็จสิ้น	1	2.13	87.23	4.37
2.2	ดำเนินการแล้วตามแผน	38	80.85		
2.3	เร็วกว่าแผน	2	4.26		
2.4	ล่าช้า	1	2.13	12.77	
2.5	ยกเลิก	3	6.38		
2.6	ชะลอไปในปีถัดไป	1	2.13		
2.7	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องให้เสร็จภายในปีนี้	1	2.13		
2.8	รอเริ่มโครงการ*	2	12.77	12.77	-
	รวม	49	100	100	

หมายเหตุ: รอเริ่มโครงการ จำนวน 2 โครงการ มีระยะเวลาในการดำเนินงานอยู่ในช่วง ไตรมาส 3 เป็นต้นไป จึงไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ ทำให้จำนวนโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จมีจำนวนทั้งสิ้น 47 โครงการ

ตารางแสดงรายละเอียดตามสถานะผลการดำเนินงานของโครงการ

2.1 โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 1 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่		
6	โครงการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (บัวศรีไอดี, GAFE, O365)	ประกิจ พรทิพย์ สุวิมล และทีมงาน

2.2 โครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผนงานของโครงการ มีจำนวน 2 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (เร็วกว่าแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่		
16	โครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย สีเขียวอย่างยั่งยืน (SDGs)	ภัทรชัย สุวิมล
24	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ / ห้องบรรยาย/ห้องประชุม	สันติ ถาวร อุดร สมภาพ เอนกวิทย์ กรธวัช

2.3 โครงการที่ดำเนินการแล้วตามแผน จำนวน 38 โครงการ

2.4 โครงการที่ล่าช้า มีจำนวน 1 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ล่าช้า)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผลที่เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ตามแผนดำเนินการ โครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่			
9	โครงการจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติและภัย คุกคามทางไซเบอร์ แผนสำรองและกู้คืน ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	ประกิจ มัทธวัฒน์ พงษ์ทิพย์	เนื่องจากรอการตรวจสอบเอกสารจาก Etda จึงทำให้โครงการเกิดความล่าช้า ทั้งนี้ทีมผู้รับผิดชอบได้จัดทำหนังสือ ติดตามงานไปยัง สำนักงานพัฒนา ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ มหาชน) (Etda) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563

2.5 โครงการที่ยกเลิก จำนวน 3 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ยกเลิก)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผลที่เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ตามแผนดำเนินการ โครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่			
12	โครงการ“พัฒนาและปรับปรุงระบบ บริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (HURIS) เพื่อก้าวสู่การ เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล”	มณฑล และทีมงาน	เนื่องจากรอนโยบายระดับมหาวิทยาลัย
13	โครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงาน ภายนอกมหาวิทยาลัยSWU Mobile	พรทิพย์ ประกิจ สุวิมล และทีมงาน	เนื่องจากยังไม่มีแผนการดำเนินการ เพิ่มเติมจาก SCB จึงทำให้ทีม ผู้รับผิดชอบพิจารณายกเลิกโครงการนี้
25	โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับ การเรียนการสอน (Abobe)	สันติ ถาวร อุดร สมภาพ เอนกวิทย์ กรธวัช	เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณใน การดำเนินงาน (เงินอุดหนุนจากรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

2.6 โครงการที่ชะลอไปในปีถัดไป จำนวน 1 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ชลอในปีถัดไป)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผลที่เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ตามแผน ดำเนินการโครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่			
23	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบข่าว ประชาสัมพันธ์	ภัทรชัย ปวศิธร	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบมีภารกิจ งานอื่นที่เร่งด่วนจึงทำให้ต้องชลอ โครงการนี้และมีแผนดำเนินงาน ในปีถัดไป

2.7 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องให้เสร็จในปี จำนวน 1 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องให้เสร็จในปี)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผลที่เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ตามแผน ดำเนินการโครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่			
48	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	งานบุคคล งาน ประชาสัมพันธ์	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัด กิจกรรมไปจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2563

2.8 โครงการที่รอเริ่มโครงการ จำนวน 2 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (รอเริ่มโครงการ)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่		
11	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพฯ ระยะที่ 2	พรทิพย์ และทีมงาน
22	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบค้นหารายชื่อบุคคล/ส่วนงาน	ภัทรชัย ปวศิธร



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย											
1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center)	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	จำนวนห้อง Data Center ที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้องที่ติดตั้งสมบูรณ์	มหัทธวัฒน์ ประกิจ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ เพื่อตรวจรับมอบแบบห้อง Data Center ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2563	40%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
2	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สายภายในอาคาร	เพื่อรองรับการใช้งานเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	ติดตั้ง Access Point ตามที่กำหนด	40 จุด	ประกิจ สุริสา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	คณะกรรมการฯ จัดทำราคากลาง อยู่ระหว่างการขึ้นร่างประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล	เพื่อปรับปรุงระบบสำรองข้อมูลให้สามารถรองรับตามแผนการสำรองและกู้คืนระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	ระบบสำรองข้อมูล (ประสานมิตร,องครักษ์)	2 ระบบ	มหัทธวัฒน์ จักรพันธ์ ธนกฤต เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา และครบกำหนดส่งตามสัญญา ภายในวันที่ 12 เมษายน 2563	70%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
4	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Hyper Converged	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายบนระบบ Hyper Converged	ระบบเครือข่าย Hyper Converged มีประสิทธิภาพมากขึ้น	2 ชุด	มหัทธวัฒน์ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา และครบกำหนดส่งตามสัญญา ภายในวันที่ 12 เมษายน 2563	70%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
5	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย Fiber Optic	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสายไฟเบอร์เครือข่าย (ประสานมิตร)	สายไฟเบอร์ครอบคลุมทุกอาคาร	34 เส้นทาง	ประกิจ พงษ์ทิพย์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	มีการดำเนินงานสำรวจระยะทางการเดินสายไฟเบอร์เครือข่าย อยู่ระหว่างการจัดทำแผนดำเนินงาน เนื่องจากต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายในงานปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย (Data Center and Telecommunication)	40%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
6	โครงการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (บัวศรีไอดี, GAFE, O365)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านความปลอดภัยบัญชีผู้ใช้งาน (บัวศรีไอดี, GAFE, O365)		1 ระบบ	ประกิจ พรทิพย์ สุวิมล และทีมงาน	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	มีการดำเนินการจัดทำระบบบริหารจัดการ Account (บัวศรีไอดี, GAFE, O365) เสร็จสิ้นแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-
7	โครงการจัดทำระบบ Single Sign On (SSO)	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	จำนวนระบบที่รองรับระบบ Single Sign On	xx ระบบ	ประกิจ พรทิพย์ สุวิมล และทีมงาน	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	มีการดำเนินการจัดทำระบบ Single Sign On เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอทางฝ่ายระบบสารสนเทศและฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาดำเนินการเชื่อมต่อกับระบบ Single Sign On	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
8	โครงการติดตั้งระบบ Microsoft Office 365	เพื่อให้บริการ Microsoft Office 365 แก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย	ระบบ Microsoft Office 365	1 ระบบ	ประกิจพรทิพย์ สุวิมล และทีมงาน	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	มีการดำเนินการติดตั้ง Microsoft office 365 ให้กับ Domain @m.swu.ac.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะเปิดให้บริการในเดือนเม.ย. 2563	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
9	โครงการจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ แผนสำรองและกู้คืนระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เพื่อจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ แผนสำรองและกู้คืนระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1) แผนรับมือภัยพิบัติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) แผนสำรองและกู้คืนระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1) 1 ฉบับ 2) 1 ฉบับ	ประกิจ มัทธวัฒน์ พงษ์ทิพย์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 62-ธ.ค. 62	อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร แผนรับมือภัยพิบัติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ แผนสำรองและกู้คืนระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (Etda)	80%	ล่าช้า	เนื่องจากรอการตรวจสอบเอกสารจาก Etda จึงทำให้โครงการเกิดความล่าช้า ทั้งนี้ทีมผู้รับผิดชอบได้จัดทำหนังสือติดตามงานไปยัง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (Etda) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563
10	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร	1. เพื่อตรวจสอบภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่ายบั่วศรีให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัย มศว	จำนวนตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายภายในอาคารได้รับการตรวจเช็ค ณ มศว ประสานมิตร และ มศว องค์กรักษ์	ประสานมิตร 10 ส่วนงาน องค์กรักษ์ 5 ส่วนงาน	สันติ ธนรรณพ และทีมงาน	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์องค์กรักษ์	ต.ค.62-ส.ค.63	ดำเนินการขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ประสานมิตร รอเริ่มโครงการระหว่างวันที่ 2๓ มี.ค. -2๔ ก.ค 2563 องค์กรักษ์ รอเริ่มโครงการระหว่างวันที่ 20 เม.ย. -22 พ.ค 2563	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารจัดการ											
11	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ระยะที่ 2	1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019 เพิ่มเติม	ความสำเร็จของการโครงการ	ความสำเร็จของระบบ 1 ระบบ	พรทิพย์ และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค.63-ส.ค.63	-	-	รอเริ่มโครงการ	-
12	โครงการ “พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HURIS) เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล”	1. เพื่อดำเนินการจัดทำร่าง TOR ฉบับสมบูรณ์ 2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HURIS) เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล”	ความสำเร็จของการโครงการ	1. เอกสาร TOR ฉบับสมบูรณ์ 2. ถ่ายโอนข้อมูลขึ้นระบบงานใหม่ 3. ความสำเร็จของระบบ 1 ระบบ	มณฑลี และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.62-ส.ค.63	-	-	ยกเลิก	เนื่องจากรอนโยบายระดับมหาวิทยาลัย จึงทำให้ทีมผู้รับผิดชอบพิจารณายกเลิกโครงการนี้
13	โครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย SWU Mobile	เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศ - ด้านการเรียนการสอน - ด้านทรัพยากรบุคคล	จำนวนด้านของข้อมูล ที่ให้บริการ	2 ด้าน	พรทิพย์ ประกิจ สุวิมล และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.62-ส.ค.63	-	-	ยกเลิก	เนื่องจากยังไม่มีแผนการดำเนินการเพิ่มเติมจาก SCB จึงทำให้ทีมผู้รับผิดชอบพิจารณายกเลิกโครงการนี้
14	โครงการการนำโครงสร้าง SEALS Framework มาพัฒนาระบบสารสนเทศ	เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับการใช้งานที่ทันสมัย	จำนวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	อมรรัตน์ ฐิตาภา บุรฮาน ทวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.62-ส.ค.63	ดำเนินการ ดังนี้ ระบบการขอรับบริการข้อมูล SWU Web Service 1) วางแผนการดำเนินงาน 2) ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงาน 3) ออกแบบระบบงาน	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
15	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HURIS	1. เพื่อบำรุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งาน 2. เพื่อปรับปรุง แก้ไข ระบบให้พร้อมใช้งาน 3. เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง และครบถ้วนให้คำปรึกษาประสานงานการใช้งานระบบ	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 1 มอดูล	สุพิชญา มณฑลี ฐิตาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.62-ส.ค.63	มีการดำเนินการดังนี้ 1) บำรุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล HURIS เมนูงานขอตำแหน่งทางวิชาการ 2) ปรับโปรแกรมเมนูงานขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้บุคลากรที่ขอตำแหน่งทางวิชาการ สามารถตรวจสอบสถานะการขอตำแหน่งทางวิชาการผ่านระบบได้	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
16	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	1. เพื่อบำรุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งาน 2. เพื่อปรับปรุง แก้ไข ระบบให้พร้อมใช้งาน 3. เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้องและครบถ้วนให้คำปรึกษาประสานงานการใช้งานระบบ	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 1 มอดูล	พรทิพย์และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.62-ส.ค.63	ดำเนินการ ดังนี้ กิจกรรมการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบ SUPREME2019 ไปยังระบบสารสนเทศอื่นๆ 1) วางแผนการดำเนินงาน 2) ศึกษา วิเคราะห์และจัดหาเครื่องมือ 3) ออกแบบโครงสร้างตารางข้อมูล 4) พัฒนาสคริปต์และขั้นตอนการถ่ายโอนข้อมูล 5) ตรวจสอบและเปรียบเทียบข้อมูล กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างการให้บริการข้อมูล SWU Web Service แบบ REST API 1) วางแผนการดำเนินงาน 2) ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงาน 3) ออกแบบโครงสร้าง 4) พัฒนาโครงสร้างการให้บริการ 5) พัฒนาการบริการเว็บเซอร์วิส	55%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
17	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีระดับส่วนงาน	1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้แนวปฏิบัติที่ดีของการใช้ไอซีที (ICT Best Practice) 2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน 3.เพื่อสร้างเครือข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกันในด้านต่างๆ อาทิ ด้านบุคลากรและระบบไอซีที 4.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร 5.เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีสมรรถนะด้านการใช้ไอซีทีและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. จำนวนแผนงานและแนวปฏิบัติของการใช้ไอซีทีที่ดี (ICT Best Practice) 2. จำนวนหน่วยงานที่ร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 3. ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดโครงการ	1) จำนวนแผนงานและแนวปฏิบัติของการใช้ไอซีทีที่ดี (ICT Best Practice) อย่างน้อย 4 แผนงาน 2) จำนวนหน่วยงานที่ร่วม อย่างน้อย 6 หน่วยงาน 3) ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดโครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	สมบุญวันทนาและทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	พ.ย. 62-ส.ค.63	กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1 จัดทำแผนงานและแนวปฏิบัติ 2 กิจกรรมการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจระบบสารสนเทศระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - 9 มีนาคม 2563 ได้ดำเนินการจัดอบรมแนะนำการใช้งานระบบให้แก่หน่วยงาน จำนวน 9 ครั้ง กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดประชุม พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน ติดตามผลการใช้งานระบบ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 กิจกรรมที่ 4 การประเมินผลการดำเนินงานและสรุปโครงการ	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
18	โครงการปรับปรุงและพัฒนา ระบบงานประเมินองค์ประกอบ 1 ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การ บริหารจัดการหลักสูตรตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	1. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ ระบบงานให้ครอบคลุมความ ต้องการของผู้ใช้งาน 2. เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลใน ระบบให้ถูกต้อง และครบถ้วน	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อยจำนวน 1 มอดูล	อมรรัตน์ จิตาภา มณฑลิ พรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค.63- ส.ค.63	ดำเนินการ ดังนี้ 1) ประสานงานและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้ 2) เข้าร่วมประชุมในการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลงาน หลักสูตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้ 4) เตรียมการนำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร อาจารย์ ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สำหรับงาน ตรวจสอบคุณสมบัติ	30%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
19	โครงการพัฒนาระบบบริหาร จัดการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	เพื่อพัฒนาระบบในการบริหาร เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)ให้ครอบคลุมความต้องการ ของฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ การศึกษา	ต.ค.62- ส.ค.63	1) ส่วนของผู้ดูแลระบบ บริหารโครงการที่สอดคล้องกับ SDG ตามหัวข้อและส่วนงาน จัดการข้อมูลผู้ใช้งานของส่วนงาน 2) รายงานสถิติข้อมูลโครงการ SDG 3) ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนำข้อมูลจากระบบเพื่อตอบ SDG ปี 2019 เรียบร้อยแล้ว	100%	เร็วกว่าแผน	-
20	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ภาพถ่าย	เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพถ่าย ที่สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูล และสามารถค้นหาข้อมูลภาพถ่ายใน แต่ละกิจกรรมได้ของมหาวิทยาลัย	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ภัทรชัย ปวีตร สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ การศึกษา	ม.ค.63- มิ.ย.63	1 ประชุมเก็บรวบรวมความต้องการกับส่วนวิเทศสัมพันธ์และ สื่อสารองค์กร 2 ศึกษา API ในการดึงข้อมูลจากระบบ Google Photo 3 พัฒนาระบบเพื่อดึงข้อมูลจาก Google Photo มาแสดงผล	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
21	โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย	เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ให้ทันสมัยและทันเทคโนโลยี	จำนวนเว็บไซต์ที่สำเร็จ	1 เว็บไซต์	ปวีตร สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ การศึกษา	ต.ค.62- ธ.ค.63	1.ศึกษาและติดตั้งเครื่องแม่ข่ายสำหรับพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย Ubuntu Linux Server 2.ศึกษาการใช้งานระบบ WordPress 5.3 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	35%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
22	โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการ ตรวจการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการตรวจการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	จำนวนเว็บไซต์ที่สำเร็จ	1 เว็บไซต์	ปวีตร สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ การศึกษา	ม.ค.63- ก.ย.63	ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลสำหรับรายงาน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดเตรียมแหล่งข้อมูลและผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด	30%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
23	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์	เพื่อปรับปรุงระบบข่าว ประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยและทัน เทคโนโลยี	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ภัทรชัย ปวริศร	ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ การศึกษา	ต.ค.62- ส.ค.63	-	-	ชะลอไปในปีถัดไป	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบมี ภารกิจงานอื่นที่เร่งด่วน จึง ทำให้ต้องขอโครงการนี้ และมีแผนดำเนินการที่จะ ดำเนินงานในปีถัดไป
24	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ ค้นหารายชื่อบุคคล/ส่วนงาน	เพื่อปรับปรุงระบบการค้นหารายชื่อ บุคคล/ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (Search Directory) ให้ทันสมัย และทันเทคโนโลยี	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ภัทรชัย ปวริศร	ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ การศึกษา	ก.ค.62- ก.ย.63	-	-	รอเริ่มโครงการ	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน											
25	โครงการส่งเสริมและผลักดันการ ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ เรียนการสอน	เพื่อส่งเสริมและผลักดันการใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ สื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการ สอน	จำนวนกิจกรรมที่จัด	อย่างน้อย 1 กิจกรรม	สุวิมล ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ การศึกษา	ต.ค.62- ส.ค.63	1. พัฒนาระบบ SWU Courses - Moodle เพื่อตั้งข้อมูลชื่อ และคำอธิบายรายวิชาจากระบบ SUPREME มาแสดงในหน้า Course Setting 2. พัฒนาระบบ การตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน LMS (Atutor ,Moodle) จากส่วนกลาง	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
26	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ห้อง ประชุม	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ ให้บริการ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ห้อง ประชุม	จำนวนห้องที่ปรับปรุงสำเร็จ	3 ห้อง	สันติ ถาวร อุดร สมภพ เอนกวิทย์ กรธวัช	ฝ่ายปฏิบัติการและ บริการ	พ.ค.63 - ส.ค.63	อยู่ระหว่างการหารือในการปรับปรุงแบบรูปรายการ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจะได้ดำเนินการจัดจ้างในช่วงเดือน พฤษภาคม 2563 ได้ทันที	50%	เร็วกว่าแผน	-
27	โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับการเรียนการสอน (Abobe)	เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับ การเรียนการสอน (Abobe)	1) มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับ การเรียนการสอน (Abobe) 2) ร้อยละความพึงพอใจต่อสิ่ง สนับสนุนการเรียนการสอน	1) 1 ชุด 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	สันติ ถาวร อุดร สมภพ เอนกวิทย์ กรธวัช	ฝ่ายปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค.62- ส.ค.63	-	-	ยกเลิก	เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ในการขอ งบประมาณรายจ่าย (เงิน อุดหนุนรัฐบาล) ประจำปี งบประมาณ 2563

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
28	โครงการสร้างเครือข่ายผู้ ประสานงานด้านไอทีระดับ ปฏิบัติการ ภายในมหาวิทยาลัย	เพื่อสร้างเครือข่ายการประสานงานด้านไอที	1) จำนวนการจัดกิจกรรมโครงการฯ 2) มีเครือข่ายผู้ประสานงานด้านไอทีระดับปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัย	1) 1 ครั้ง/ปี 2) ร้อยละ 100	สันติ ธนรรณพ และทีมงาน	ฝ่ายปฏิบัติการและ บริการ ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.62- ส.ค.63	จัดประชุมคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อหารือแนวทงในการดำเนินงาน โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานด้านไอทีระดับปฏิบัติการ ภายในมหาวิทยาลัย	30%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
29	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำนัก คอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	1. เพื่อให้บริการแก่คณาจารย์ และนิสิตได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการเรียนการสอน 2. เพื่อรองรับก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	1) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนแก่คณาจารย์ และนิสิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ร้อยละความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน	1. 90 เครื่อง 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ธนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์องค์กรฯ	ต.ค.62- ส.ค.63	อยู่ระหว่างการขึ้นร่างประกาศและร่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
30	โครงการไอซีทีเิร์นนิ่งสเปซ สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว	1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องด้านไอซีที รวมถึงทักษะการประยุกต์ใช้งานด้านไอซีที ของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อเกิดการประยุกต์ใช้ใน การเรียนการสอน การปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างนิสิตและบุคลากร	1) จำนวนการจัดกิจกรรมโครงการฯ 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 1 ครั้ง/ปี 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ธนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์องค์กรฯ	ต.ค.62- ส.ค.63	จัดทำหนังสืออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และมีกำหนดการจัดกิจกรรม ในวันที่ 7 เมษายน 2563 แต่เนื่องด้วยประกาศของมหาวิทยาลัยให้ระงับการจัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จึงต้องเลื่อนวันจัดกิจกรรมออกไปก่อน	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
31	โครงการศึกษาแนวทางการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่ ให้บริการสำหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	1. เพื่อศึกษาการปรับปรุงพื้นที่สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ ให้มีความเหมาะสม สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 2. เพื่อศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพ และการให้บริการงานสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	รายงานโครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่ให้บริการสำหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	1 ฉบับ	ธนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.62- ส.ค.63	จัดประชุมระดมความคิดเห็น กับทีมผู้รับผิดชอบ เพื่อกำหนดความต้องการใช้งานพื้นที่ และจัดทำแผนดำเนินงาน	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร											
32	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิตเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มศว	1. เพื่อให้นิสิต มีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 2. เพื่อให้นิสิต ได้รับการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเครือข่าย 3. เพื่อให้นิสิต ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 1 ครั้ง/ปี ณ มศว ประสานมิตร และ 1 ครั้ง/ปี ณ มศว องครักษ์ 2) ร้อยละ 80	สันติ ธนรรณพ และทีมงาน	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์	ต.ค.62-ส.ค.63	ประสานมิตร ดำเนินการจัดมาแล้วทั้งสิ้น ๕ ครั้ง ได้แก่ คณะสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง คณะทันตแพทยศาสตร์ อาคารเรียนรวม (Learning Tower) โดยยังเหลือการจัดอีก 3 ครั้งได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ อาคารเรียนรวม (ตึกไข่ดาว) อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี องค์กรักษ์ ดำเนินการจัดมาแล้วทั้งสิ้น 7 ครั้ง ได้แก่ อ.เรียนรวม อ. อำนวยการ อ.คณะพลฯ อ.คณะกายภาพฯ อ.คณะเภสัชฯ อ. คณะพยาบาลฯ โดยยังเหลือการจัดอีก 3 ครั้งได้แก่ อ.คณะวิศวะฯ อ.ศูนย์บริหารกิจการหอพักฯ และ อ.หอสมุด องค์กรักษ์	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
33	โครงการเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว	1. เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกิดการสนใจและทราบถึงประโยชน์ รวมถึงความจำเป็นของเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT สำหรับนิสิต และบุคลากร มศว 2. เพื่อเกิดการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างนิสิต และบุคลากร 3. เพื่อนำผลจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง แล้ววางแผนทางการพัฒนาทักษะของนิสิต และบุคลากรต่อไป	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) จำนวนบุคลากรบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน วิชาการ และนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม 3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 1 ครั้ง/ปี 2) 50 คน 3) ร้อยละ 80	ธนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์	ต.ค.62-ส.ค.63	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเพื่อหารือถึงแนวทางในการดำเนินงาน และจัดทำแผนดำเนินงานโครงการ	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
34	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก – อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) ระยะที่ 2	1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะความชำนาญให้แก่เกษตรกร บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรส่วนท้องถิ่น รวมถึงเยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่นจังหวัดนครนายกและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรส่วนท้องถิ่น รวมถึงเยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่นจังหวัดนครนายกและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สามารถนำความรู้ และทักษะด้านไอซีทีเฉพาะด้าน มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจของชุมชน	1. จำนวนของกิจกรรมที่แล้วเสร็จ 2. จำนวนของผู้เข้ารับบริการ 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4. จำนวนของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	1. 2 กิจกรรม 2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 3. ร้อยละ 95 4. ร้อยละ 85	งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.62-ก.ค.63	มีการดำเนินงานดังนี้ 1) มีการประชุมพิจารณาโครงการและเตรียมการจัดกิจกรรม 2) ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติการจัดกิจกรรม 3) เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ 4) มีการจัดกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 4.1 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างทักษะ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 4.2 กิจกรรมการติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างทักษะ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
35	โครงการทบทวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	1. เพื่อทบทวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต 2. เพื่อสร้างมาตรฐานกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	จำนวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	2 ฉบับ	งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.62-ส.ค.63	อยู่ระหว่างการศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาจัดการทบทวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
36	โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสำหรับนิสิต และบุคลากร	1. เพื่อให้ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้เรื่องมือพื้นฐานด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย โดยเน้นไปในเชิงของการปฏิบัติ 2. เพื่อให้ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรเป็นผู้รู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและรู้สารสนเทศจากการใช้ ICT อย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทัน และอย่างสร้างสรรค์	1) จำนวนผู้เข้าอบรมเข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย เป็นไปตามแผน 2) จำนวนกิจกรรมการอบรมที่สามารถเปิดการอบรมในโครงการเป็นไปตามแผน 3) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางด้าน ICT	1) ร้อยละ 75 2) ร้อยละ 75 3) ร้อยละ 80	งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค.62-ก.ค.63	อยู่ระหว่างการสำรวจเตรียมหัวข้อการฝึกอบรม	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
37	โครงการศึกษาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทักษะการใช้งาน ICT	เพื่อศึกษาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทักษะการใช้งาน ICT เพื่อการให้บริการทดสอบวัดความรู้ และทักษะการใช้งาน ICT ของบุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป	เอกสารการศึกษาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทักษะการใช้งาน ICT	1 ฉบับ	งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.62-ส.ค.63	อยู่ระหว่างการศึกษารวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมทดสอบทักษะการใช้งาน ICT	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
38	โครงการบริการวิชาการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับบุคคลทั่วไป	1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้งาน ICT ให้แก่บุคคลทั่วไป 2. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการใช้งาน ICT เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยเป็นผู้รู้สารสนเทศจากการใช้ ICT อย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทันและอย่างสร้างสรรค์	1. จำนวนของโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ 2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการพัฒนาทักษะและความรู้ด้าน ICT 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์	1. ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม 2. ร้อยละ 80 3. ร้อยละ 85	คณะกรรมการบริการวิชาการและจัดหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.62-ส.ค.63	- มีการประชุมเพื่อเตรียมงานโครงการอบรมพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับผู้สูงอายุ - มีการร่างโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ											
39	โครงการแผนการจัดหารายได้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565	เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การจัดหารายได้ สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี)	มีแผนกลยุทธ์การจัดหารายได้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี)	1 ฉบับ	คณะกรรมการบริการวิชาการและการจัดหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.62-ส.ค.63	1. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแผนดำเนินงานในการจัดทำ แผนกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อหารายได้ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมบริการ วิชาการเพื่อหารายได้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
40	โครงการการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อให้องค์กรมีการจัดการความรู้ อย่างมีระบบ 2. เพื่อทบทวนและติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์ 2563-2565	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 90	คณะกรรมการจัดการความรู้งานบุคคล	สำนักงานผู้อำนวยการ	ส.ค. 62 - ก.ค. 63 (รอบปีการศึกษา)	1) จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 2) จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2563	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
41	โครงการพัฒนาคุณภาพตาม เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ ดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนา องค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562	ร้อยละความสำเร็จตาม แผนพัฒนางค์กร สำนัก คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	คณะทำงานประกัน คุณภาพฯ งานนโยบายและแผน	สำนักงานผู้อำนวยการ	ส.ค. 61 - ก.ค. 62 (รอบปี การศึกษา)	1) มีการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนางค์กร ปีการศึกษา 2562 ของสำนักพิวเตอร์ ทุกเดือน (มกราคม - มีนาคม2563) 2) คณะทำงานประกันคุณภาพฯ จัดโครงการศึกษาดูงาน และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการความ มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 ณ ฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สำนัก บริการคอมพิวเตอร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง และ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานการบริหารงาน คุณภาพของสำนักคอมพิวเตอร์ ต่อไป	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
42	โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและ ประหยัดพลังงาน	เพื่อจัดทำแผนรักษาสีสิ่งแวดล้อมและ ประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี)	มีแผนรักษาสีสิ่งแวดล้อมและ ประหยัดพลังงาน สำนัก คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565	1 แผน	คณะกรรมการ มาตรการรักษาสี สิ่งแวดล้อมและ ประหยัดพลังงาน	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.62- เม.ย.63	คณะกรรมการมาตรการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำแผนรักษาสีสิ่งแวดล้อมและประหยัด พลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565	75%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
43	โครงการจัดทำแผนการ ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร องค์กร พ.ศ. 2563-2565	เพื่อจัดแผนกลยุทธ์การ ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี)	มีแผนการประชาสัมพันธ์และ การสื่อสารองค์กร พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี)	1 ฉบับ	งานประชาสัมพันธ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.62- เม.ย.63	อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การ จัดทำแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี)	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
44	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์สำนัก คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดทำเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ ให้เป็นปัจจุบันและตอบสนองความ ต้องการผู้ใช้งาน	จำนวนเว็บไซต์	1 เว็บไซต์	งานประชาสัมพันธ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.62- เม.ย.63	ได้มีการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ให้เป็น ปัจจุบัน และอยู่ระหว่างการจัดทำแผนดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ สำนักคอมพิวเตอร์โฉมใหม่	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
45	โครงการเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี) 2. เพื่อส่งเสริมความสุขและความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ 3. เพื่อประเมินความสุขและความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	1. จำนวนแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี) 2. ร้อยละความสุขและความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มากกว่า 85	1) 1 ฉบับ 2) ร้อยละ 85	งานบุคคล	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.62-ส.ค.63	- มีการประชุมเพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี) - มีการจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมความสุขและความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 โครงการ	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
46	โครงการสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมสำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อส่งเสริมความรู้ให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำงานวิจัยได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ในการดำเนินงานวิจัยตามภารกิจของสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนโครงการวิจัยที่สนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม	อย่างน้อย 2 โครงการ	คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและสร้างสรรค์งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.62-ส.ค.63	- การพิจารณาโครงการวิจัย จำนวน 1 โครงการ - มีการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ในการทำงานวิจัยได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
47	โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำนักงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำนักงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน	จำนวนคู่มือปฏิบัติงาน	ทุกงาน	ผู้อำนวยการสำนักงาน และทีม	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.62-เม.ย.63	รวบรวมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำนักงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
48	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มีความรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม	1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งานบุคคล งานประชาสัมพันธ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค.-มี.ค. 63	1) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ 2) จัดทำแผนดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ 3) ประสานงาน ศึกษาหัวข้อที่จะใช้ในการอบรม	25%	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 จึงเลื่อนจัดกิจกรรมไปจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2563

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
49	โครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมของสำนัก คอมพิวเตอร์	1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามผ่านเว็บไซต์ และสื่ออื่นๆ 2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชน 3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรม 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดง ความเคารพต่อศาสนาผู้อาวุโสและ ผู้บังคับบัญชา 5. เพื่อดำรงและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย	1. จำนวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จ 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีความเข้าใจในเรื่อง วัฒนธรรมและศิลปะ 3. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมต่อจำนวนบุคลากร ของส่วนงาน	1. 3 กิจกรรม 2. ร้อยละ 75 3. ร้อยละ 80	คณะกรรมการ ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.62- ส.ค.63	ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรม "วัน สถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 26 ปี" และดำเนินการ ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักคอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 จึงเลื่อนจัด กิจกรรมไปจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2563