

**สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563)
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565**

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 – 2565 มีจำนวน 47 โครงการ/กิจกรรม และมีโครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณในไตรมาส 2 จำนวน 2 โครงการ รวมทั้งสิ้น 49 โครงการ/กิจกรรม ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3 ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ		
1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		49	100.00		
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	47	95.92		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ (ไตรมาส 2)	2	4.08		
2. ผลการดำเนินงาน				ความสำเร็จของ โครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
2.1	เสร็จสิ้น	14	36.84	68.42 (26 โครงการ)	3.42
2.2	ดำเนินการแล้วตามแผน	12	31.58		
2.3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
2.4	ล่าช้า	5	13.15	31.92 (12 โครงการ)	1.58
2.5	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	0	0.00		
2.6	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องให้เสร็จภายในปีถัดไป	1	2.63		
2.7	ชะลอไปในปีถัดไป	3	7.89		
2.8	ยกเลิก	3	7.89		
2.9	* รอเริ่มโครงการ	1	-	-	-
2.10	* โครงการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ เชื้อโรค COVID-19 เจ้าหน้าที่ดูแลโครงการ ลาออก และโครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	10	-	-	-
	• ชะลอไปในปีถัดไป (3 โครงการ)	-	-	-	-
	• ยกเลิก (7 โครงการ)	-	-	-	-
รวม		49	100.00	100.00	5.00

หมายเหตุ: รอเริ่มโครงการ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบค้นหารายชื่อบุคคล/ ส่วนงาน เริ่มโครงการในเดือนกรกฎาคม 2563 (ไตรมาส 4) และโครงการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เจ้าหน้าที่ดูแลโครงการลาออก รวมถึงโครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2563) จำนวน 10 โครงการ ได้แก่

ชะลอไปในปีถัดไป 3 โครงการ

- โครงการที่ 42 โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
- โครงการที่ 43 โครงการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร พ.ศ. 2563-2565
- โครงการที่ 44 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์

ยกเลิก 7 โครงการ

- โครงการที่ 25 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับการเรียนการสอน (Abobe)
- โครงการที่ 28 โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานด้านไอซีทีระดับปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัย
- โครงการที่ 30 โครงการไอซีทีเลิร์นนิ่งสเปซ สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว
- โครงการที่ 33 โครงการเสวนารู้อ่างทันเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT สำหรับ นิสิต และบุคลากร มศว
- โครงการที่ 36 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนิสิต และบุคลากร
- โครงการที่ 38 โครงการบริการวิชาการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับบุคคลทั่วไป
- โครงการที่ 48 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้จึงไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ ทำให้จำนวนโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จมีจำนวนทั้งสิ้น 38 โครงการ

ตารางแสดงรายละเอียดตามสถานะผลการดำเนินงานของโครงการ

1. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 14 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่		
2	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สายภายในอาคาร	ประกิจ สุธิสา
3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล	มหัทธวัฒน์ จักรพันธ์ ธนกฤต เฉลิมพล
4	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Hyper Converged	มหัทธวัฒน์ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์
6	โครงการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (บัวศรีไอที, GAFE, O365)	ประกิจ พรทิพย์ สุวิมล และทีมงาน
8	โครงการติดตั้งระบบ Microsoft Office 365	ประกิจ พรทิพย์ สุวิมล และทีมงาน
18	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานประเมินองค์ประกอบ 1 ตามเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	อมรรัตน์ ฐิตาภา มณฑลี พรทิพย์
19	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	ภัทรชัย สุวิมล
20	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพถ่าย	ภัทรชัย ปวริศ สุวิมล
22	โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการตรวจการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ปวริศ สุวิมล

โครงการ/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
32	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครือข่ายแก๊นีสิตเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มศว	สันติ ธนรรณพ และทีมงาน
34	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วม พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก - อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่) ระยะที่ 2	งานบริการ การศึกษา
47	โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำนักงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์	ผู้อำนวยการ สำนักงาน และทีมงาน
49	โครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์	คณะกรรมการ ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม
46	โครงการสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมสำนักคอมพิวเตอร์	คณะกรรมการส่งเสริม งานวิจัยและ สร้างสรรค์ งานบริการ การศึกษา

2. โครงการที่ดำเนินการแล้วตามแผน จำนวน 12 โครงการ

3. โครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผนงานของโครงการ ไม่มี

4. โครงการที่ล่าช้า จำนวน 6 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ล่าช้า)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผลที่เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ตามแผนดำเนินการ โครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่			
9	โครงการจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติและภัย คุกคามทางไซเบอร์ แผนสำรองและกู้คืน ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	ประกิจ มัทธวัฒน์ พงษ์ทิพย์	อยู่ระหว่างการขออนุมัติใช้ และ ประกาศใช้แผนฯ
11	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ระยะที่ 2	พรทิพย์ และทีมงาน	เนื่องจากผู้รับผิดชอบมีภารกิจงานอื่นที่ เร่งด่วนทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผน

โครงการ/กิจกรรม (ล่าช้า)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผลที่เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ตามแผนดำเนินการ โครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่			
14	โครงการการนำโครงสร้าง SEALS Framework มาพัฒนาระบบสารสนเทศ	อมรรัตน์ จิตาภา บุรฮาน ทวิศักดิ์ สราลี	เนื่องจากผู้รับผิดชอบมีภารกิจงานอื่นที่ เร่งด่วนทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผน
35	โครงการทบทวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	งานบริการ การศึกษา	เนื่องจากผู้รับผิดชอบมีภารกิจงานอื่นที่ เร่งด่วนทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผน
37	โครงการศึกษาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ ทักษะการใช้งาน ICT	งานบริการ การศึกษา	เนื่องจากต้องใช้เวลาในการศึกษา รวบรวมข้อมูล

5. ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้ ไม่มี

6. ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องให้เสร็จในถัดไป จำนวน 1 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องให้เสร็จในปีนี้)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผลที่เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ตามแผน ดำเนินการโครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่			
	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ห้องประชุม	สันติ ถาวร อุดร สมภพ เอนกวิทย์ กรธวัช	อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางจึง จำเป็นต้องขยายเวลาในการดำเนินงาน ไปจนถึงเดือน ธันวาคม 2563

7. โครงการที่ชะลอไปในปีถัดไป จำนวน 6 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ชลอในปีถัดไป)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผลที่เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ตามแผน ดำเนินการโครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่			
1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย	มหัทธวัฒน์ ประกิจ	เนื่องจาก อยู่ระหว่างการตรวจรับ มอบแบบ
5	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย Fiber Optic	ประกิจ พงษ์ทิพย์	เนื่องจากต้องรอให้การติดตั้งห้อง คอมพิวเตอร์กลางของ มหาวิทยาลัย (Data Center) แล้วเสร็จ
23	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบข่าว ประชาสัมพันธ์	ภัทรชัย ปวศิธร	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบมีภารกิจ งานอื่นที่เร่งด่วนจึงทำให้ต้องชลอ โครงการนี้และมีแผนดำเนินงาน ในปีถัดไป
42	โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและประหยัด พลังงาน	คณะกรรมการ มาตรการรักษ สิ่งแวดล้อมและ ประหยัดพลังงาน	เนื่องจากทีมเลขาธิการลาออก ประกอบการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
43	โครงการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์และ การสื่อสารองค์กร พ.ศ. 2563-2565	งาน ประชาสัมพันธ์	เนื่องจากบุคลากรที่ดูแลงาน ประชาสัมพันธ์ลาออก และ การแพร่ระบาด COVID-19
44	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์	งาน ประชาสัมพันธ์	เนื่องจากบุคลากรที่ดูแลงาน ประชาสัมพันธ์ลาออก และการ แพร่ระบาด COVID-19

8. โครงการที่ยกเลิก จำนวน 10 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ยกเลิก)		ผู้รับผิดชอบโครงการ	เหตุผลที่เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนดำเนินการโครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่			
7	โครงการจัดทำระบบ Sing Sign On (SSO)	ประกิจพรทิพย์ สุวิมล และทีมงาน	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบติดภารกิจงานอื่นที่เร่งด่วนทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด
12	โครงการ“พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (HURIS) เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล”	มณฑลีย์ และทีมงาน	เนื่องจากรอนโยบายระดับมหาวิทยาลัย
13	โครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยSWU Mobile	ประกิจพรทิพย์ สุวิมล และทีมงาน	เนื่องจากยังไม่มีแผนการดำเนินการเพิ่มเติมจาก SCB จึงทำให้ทีมผู้รับผิดชอบพิจารณายกเลิกโครงการนี้
25	โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับการเรียนการสอน (Aoboe)	สันติถาวร อุดรสมภาพ เอนกวิทย์กรวัช	เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน (เงินอุดหนุนจากรัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
28	โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานด้านไอซีทีระดับปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัย	สันติธรรมพน และทีมงาน	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ ตามประกาศมาตรการป้องกันของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล
30	โครงการไอซีทีเเรียนรู้เชิงสเปซ สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว	ชนรรณพ วรเศรษฐ์อำนาจ สุกิจจันทนา	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ ตามประกาศมาตรการป้องกันของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล
33	โครงการเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT สำหรับนิสิต และบุคลากร มศว	ชนรรณพ วรเศรษฐ์อำนาจ สุกิจจันทนา	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ ตามประกาศมาตรการป้องกันของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล

โครงการ/กิจกรรม (ยกเลิก)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผลที่เหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ตามแผนดำเนินการ โครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่			
36	โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนิสิต และบุคลากร	งานบริการ การศึกษา	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผล ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ ตามประกาศ มาตรการป้องกันของมหาวิทยาลัยและ รัฐบาล
38	โครงการบริการวิชาการพัฒนาทักษะและ ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำหรับบุคคลทั่วไป	งานบริการ การศึกษา	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผล ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ ตามประกาศ มาตรการป้องกันของมหาวิทยาลัยและ รัฐบาล
48	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	งานบุคคล งาน ประชาสัมพันธ์	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผล ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ ตามประกาศ มาตรการป้องกันของมหาวิทยาลัยและ รัฐบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลการดำเนินงาน ภาพรวม(%)	สถานะภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย													
1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center)	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	จำนวนห้อง Data Center ที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้องที่ติดตั้งสมบูรณ์	มหัศจรรย์ ประจักษ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	-	-	ตรวจรับมอบแบบรูปแบบบูรณาการงานปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย 22 มิ.ย. 2563	50%	ชะลอไปในปีถัดไป	เนื่องจาก อยู่ระหว่างการตรวจรับมอบแบบ
2	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สายภายในอาคาร	เพื่อรองรับการใช้งานเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	ติดตั้ง Access Point ตามที่กำหนด	40 จุด	ประจักษ์ สุทธิสา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	ติดตั้ง access point 40 จุด	ตามเป้าหมาย	บริษัทดำเนินการติดตั้ง access point จำนวน 40 เครื่องเรียบร้อยแล้ว ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2563	100%	เสร็จสิ้น	-
3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล	เพื่อปรับปรุงระบบสำรองข้อมูลให้สามารถรองรับตามแผนการสำรองและกู้คืนระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	ระบบสำรองข้อมูล (ประสานมิตร, องค์กรฯ)	2 ระบบ	มหัศจรรย์ จักรพันธ์ ธนกุลเฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	2 ระบบ	ตามเป้าหมาย	บริษัทดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563	100%	เสร็จสิ้น	-
4	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Hyper Converged	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายบนระบบ Hyper Converged	ระบบเครือข่าย Hyper Converged มีประสิทธิภาพมากขึ้น	2 ชุด	มหัศจรรย์ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	มีระบบเครือข่าย Hyper Converged 2 ชุด	ตามเป้าหมาย	บริษัทดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563	100%	เสร็จสิ้น	-
5	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย Fiber Optic	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสายไฟเบอร์เครือข่าย (ประสานมิตร)	สายไฟเบอร์ครอบคลุมทุกอาคาร	34 เส้นทาง	ประจักษ์ พงษ์ทิพย์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	-	-	-	-	ชะลอไปในปีถัดไป	เนื่องจากต้องรอให้การติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลการดำเนินงาน ภาพรวม(%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
6	โครงการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (บัวศรีไอที, GAFE, O365)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านความปลอดภัยบัญชีผู้ใช้งาน(บัวศรีไอที, GAFE, O365)	ระบบเว็บไซต์ account.swu.ac.th	1 ระบบ	ประจักษ์ พรทิพย์ สุวิมล และทีมงาน	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	มีการดำเนินการจัดทำระบบบริหารจัดการ Account (บัวศรีไอที, GAFE, O365) เสร็จสิ้นแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-
7	โครงการจัดทำระบบ Single Sign On (SSO)	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	จำนวนระบบที่รองรับระบบ Single Sign On	1 ระบบ	ประจักษ์ พรทิพย์ สุวิมล และทีมงาน	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	-	-	-	-	ยกเลิก	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบติดภารกิจงานอื่นที่เร่งด่วนทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด
8	โครงการติดตั้งระบบ Microsoft Office 365	เพื่อให้บริการ Microsoft Office 365 แก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย	ระบบ Microsoft Office 365	1 ระบบ	ประจักษ์ พรทิพย์ สุวิมล และทีมงาน	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	มีการดำเนินการติดตั้ง Microsoft office 365 ให้กับ Domain @m.swu.ac.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะเปิดให้บริการในเดือน มี.ค. 2563	100%	เสร็จสิ้น	-
9	โครงการจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ แผนสำรองและกู้คืนระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เพื่อจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ แผนสำรองและกู้คืนระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1) แผนรับมือภัยพิบัติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) แผนสำรองและกู้คืนระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1) 1 ฉบับ 2) 1 ฉบับ	ประจักษ์ มัทธวัฒน์ พงษ์ทิพย์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 62-ส.ค. 63	-	-	ดำเนินการจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และแผนสำรองและกู้คืนระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสร็จเรียบร้อย อยู่ระหว่างการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ยุทธศาสตร์ไอซีที เพื่อพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนต่อไป	80%	ล่าช้า	เนื่องจากอยู่ระหว่างการขออนุมัติใช้ และประกาศใช้แผนฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลการดำเนินงาน ภาพรวม(%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
10	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร	1. เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่ายบัวศรีให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของแนวปฏิญญาความมั่นคงปลอดภัย	จำนวนตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายภายในอาคารได้รับการตรวจเช็ค ณ มศว ประสานมิตร และ มศว องค์กรฯ	1) ประสานมิตร 10 ส่วนงาน 2) องค์กรฯ 5 อาคาร	สันติ ธรณธรพ และทีมงาน	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ / ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.62-ส.ค.63	-	-	<u>องค์กรฯ</u> เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้กำหนดการดำเนินการต้องเลื่อนออกไป โดย มศว องค์กรฯ มีการดำเนินงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชาต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว และได้มีแผนดำเนินการต่อระหว่างวันที่ 1-13 กรกฎาคม 2563 <u>ประสานมิตร</u> มีดำเนินการภายในพื้นที่อาคารบริการ มล.ปิ่น ไปแล้วจำนวน 8 ส่วนงาน	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารจัดการ													
11	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019 เพิ่มเติม	ความสำเร็จของการโครงการ	1 ระบบ	พรทิพย์ และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค.63-ส.ค.63			ยังไม่เริ่มดำเนินการ		ล่าช้า	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบมีภารกิจงานอื่นที่เร่งด่วน จึงทำให้ต้องชะลอโครงการนี้ และมีแผนดำเนินการที่จะดำเนินงานในปีถัดไป
12	โครงการ “พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HURIS) เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล”	1. เพื่อดำเนินการจัดทำร่าง TOR ฉบับสมบูรณ์ 2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HURIS) เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล”	ความสำเร็จของการโครงการ	1. เอกสาร TOR ฉบับสมบูรณ์ 2. ถ่ายโอนข้อมูลขึ้นระบบงานใหม่ 3. ความสำเร็จของระบบ 1 ระบบ	มณฑล และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.62-ส.ค.63	-	-	-	-	ยกเลิก	เนื่องจากกรอบนโยบายระดับมหาวิทยาลัย จึงทำให้ทีมผู้รับผิดชอบพิจารณายกเลิกโครงการนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลการดำเนินงาน ภาพรวม(%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
13	โครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย SWU Mobile	เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศ - ด้านการเรียนการสอน - ด้านทรัพยากรบุคคล	จำนวนด้านของข้อมูลให้บริการ	2 ด้าน	พรทิพย์ ประกิจ สุวิมล และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.62-ส.ค.63	-	-	-	-	ยกเลิก	เนื่องจากยังไม่มีแผนการดำเนินการเพิ่มเติมจาก SCB จึงทำให้ทีมผู้รับผิดชอบพิจารณายกเลิกโครงการนี้
14	โครงการการนำโครงสร้าง SEALS Framework มาพัฒนาระบบสารสนเทศ	เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับการใช้งานที่ทันสมัย	จำนวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	อมรรัตน์ รุติภา ปุรชาน ทวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.62-ส.ค.63	-	-	ดำเนินการ ดังนี้ ระบบการขอรับบริการข้อมูล SWU Web Service ใหม่ 1) ออกแบบโครงสร้างตาราง 2) ออกแบบหน้าจอการทำงาน 3) เตรียมเครื่องและตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูล	30%	ล่าช้า	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบมีภารกิจงานอื่นที่เร่งด่วน จึงทำให้ต้องชะลอโครงการนี้ และมีแผนดำเนินการที่จะดำเนินงานในปีถัดไป
15	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HURIS	1. เพื่อบำรุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งาน 2. เพื่อปรับปรุง แก้ไข ระบบให้พร้อมใช้งาน 3. เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้องและครบถ้วนให้คำปรึกษาประสานงานการใช้งานระบบ	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 1 มอดูล	สุพิชญา มณฑลี รุติภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.62-ส.ค.63	-	-	ดำเนินการ ดังนี้ 1. นำเข้าข้อมูลงานคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ รอบ 1 เมษายน 2563 2. นำเข้าข้อมูลงานคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ รอบ 1 เมษายน 2563 3. วิเคราะห์ฟังก์ชันการทำงานในระบบ HURIS เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับฟังก์ชันการทำงานในระบบ ERP 4. พัฒนามอดูลสอบถามสถานะการขอตำแหน่งทางวิชาการ 5. ปรับปรุงหน้าจองานทะเบียนประวัติให้แสดงผลข้อมูลข้าราชการเปลี่ยนสภาพ 6. ให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ HURIS แก่ผู้ใช้งาน	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
16	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	1. เพื่อบำรุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งาน 2. เพื่อปรับปรุง แก้ไข ระบบให้พร้อมใช้งาน 3. เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้องและครบถ้วนให้คำปรึกษาประสานงานการใช้งานระบบ	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 1 มอดูล	พรทิพย์ และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.62-ส.ค.63	-	-	ดำเนินการ ดังนี้ <u>กิจกรรมการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบ SUPREME2019 ไปยังระบบสารสนเทศอื่นๆ</u> 1) พัฒนาสคริปต์และขั้นตอนการถ่ายโอนข้อมูล 2) ออกแบบโครงสร้างตารางข้อมูล 3) ตรวจสอบและเปรียบเทียบข้อมูล 4) ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับเป็นฐานข้อมูลและติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง 5) ทดสอบการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ <u>กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างการให้บริการข้อมูล SWU Web Service แบบ REST API</u> 1) ศึกษาและวิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างระบบงาน 2) พัฒนาโครงสร้างการให้บริการ	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลการดำเนินงาน ภาพรวม(%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
17	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีระดับส่วนงาน	1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้แนวปฏิบัติที่ดีของการใช้ไอซีที (ICT Best Practice) 2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน 3. เพื่อสร้างเครือข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกันในด้านต่างๆ อาทิ ด้านบุคลากรและระบบไอซีที 4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร 5. เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีสมรรถนะด้านการใช้ไอซีทีและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. จำนวนแผนงานและแนวปฏิบัติของการใช้ไอซีทีที่ดี (ICT Best Practice) 2. จำนวนหน่วยงานที่ร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 3. ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดโครงการ	1) จำนวนแผนงานและแนวปฏิบัติของการใช้ไอซีทีที่ดี (ICT Best Practice) อย่างน้อย 4 แผนงาน 2) จำนวนหน่วยงานที่ร่วม อย่างน้อย 6 หน่วยงาน 3) ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดโครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	วันทนาและทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	พ.ย. 62-ส.ค.63	-	-	มีดำเนินการแล้ว ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนงานและแนวปฏิบัติ กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1. ประชุมร่วมกับศูนย์บริหารกิจการหอพัก และบริษัทผู้พัฒนาระบบ หรือแนวทางการปรับปรุงระบบสารสนเทศระบบหอพัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และรองรับการจองหอพักประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 2. ประชุมร่วมกับส่วนกิจการนิสิต และบริษัทผู้พัฒนาระบบ หรือแนวทางการปรับปรุงระบบสารสนเทศ ระบบงานกิจกรรมนิสิต เพื่อปรับปรุงระบบให้รองรับการเปลี่ยนเกณฑ์งานกิจกรรมนิสิต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ กิจกรรมที่ 4 การประเมินผลการดำเนินงานและสรุปโครงการ	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
18	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานประเมินองค์ประกอบ 1 ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	1. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน 2. เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง และครบถ้วน	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อยจำนวน 1 มอดูล	อมรรัตน์ รุติภาภ มณฑลี พรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค.63-ส.ค.63	1 มอดูล	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการ ดังนี้ 1) พัฒนาโปรแกรม 3 โปรแกรม - บันทึกหลักสูตรตามรอบการประเมิน - ตรวจสอบข้อมูลองค์ประกอบที่ 1 - ติดตามผลการประเมิน 2) นำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร 3) ทดสอบและติดตั้งโปรแกรม 4) ปรับปรุงคู่มือการใช้งาน 5) รายงานผลการดำเนินการ	100%	เสร็จสิ้น	-
19	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	เพื่อพัฒนาระบบในการบริหารเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ให้ครอบคลุมความต้องการของฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.62-ส.ค.63	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการเสร็จสิ้น ปิดโครงการ ตั้งแต่ไตรมาส 2	-	เสร็จสิ้น	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลการดำเนินงาน ภาพรวม(%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
20	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพถ่าย	เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพถ่าย ที่สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลและสามารถค้นหาข้อมูลภาพถ่ายในแต่ละกิจกรรมได้ของมหาวิทยาลัย	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ภัทรชัย ปรวิศร สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ม.ค.63-มี.ย.63	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	1. พัฒนาระบบเพื่อดึงข้อมูลจาก Google Photo มาแสดงผล 2. พัฒนาส่วนของการสืบค้นข้อมูลภาพถ่าย 3. ประชุมเพื่อส่งมอบระบบวันที่ 1 ก.ค. 2563 กับส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	100%	เสร็จสิ้น	-
21	โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและทันสมัยเทคโนโลยี	จำนวนเว็บไซต์ที่สำเร็จ	1 เว็บไซต์	ปรวิศร สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.62-ธ.ค.63	-	-	1. ติดตั้งเครื่องแม่ข่ายสำหรับพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย Ubuntu Linux Server 2. ติดตั้งระบบ WordPress 5.3 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 3. ออกแบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
22	โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการตรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการตรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	จำนวนเว็บไซต์ที่สำเร็จ	1 เว็บไซต์	ปรวิศร สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ม.ค.63-ก.ย.63	1 เว็บไซต์	ตามเป้าหมาย	1. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลสำหรับรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย 2. ปรับรูปแบบการนำเสนอเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการตรวจประเมิน 3. พัฒนาระบบติดต่อสอบถาม / รับข้อเสนอแนะ / รับข้อร้องเรียน (https://complaint.swu.ac.th/) 4. นำข้อมูลแต่ละตัวชี้วัด เผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 5. ตอบแบบสำรวจ OIT เข้าระบบ ป.ป.ช.	100%	เสร็จสิ้น	-
23	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบข่าวประชาสัมพันธ์	เพื่อปรับปรุงระบบข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยและทันสมัยเทคโนโลยี	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ภัทรชัย ปรวิศร	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.62-ส.ค.63	-	-	-	-	ชะลอไปในปีถัดไป	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบมีภารกิจงานอื่นที่เร่งด่วน จึงทำให้ต้องชะลอโครงการนี้ และมีแผนดำเนินการที่จะดำเนินงานในปีถัดไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลการดำเนินงาน ภาพรวม(%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
24	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบค้นหารายชื่อบุคคล/ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (Search Directory) ให้ทันสมัยและทันสมัยเทคโนโลยี	เพื่อปรับปรุงระบบการค้นหารายชื่อบุคคล/ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (Search Directory) ให้ทันสมัยและทันสมัยเทคโนโลยี	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ภัทรชัย ปวริศร	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ก.ค.62-ก.ย.63	-	-	-	-	รอเริ่มโครงการ	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน													
25	โครงการส่งเสริมและผลักดันการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	เพื่อส่งเสริมและผลักดันการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	จำนวนกิจกรรมที่จัด	อย่างน้อย 1 กิจกรรม	สุวิมล ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.62-ส.ค.63	-	-	1. ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย Moodle โดยแยกเครื่อง Web Server และ Database Server 2. ปรับเวอร์ชันระบบการเรียนการสอนออนไลน์เป็น Moodle 3.8 3. ติดตั้ง Plugin และ Theme เพิ่มเติม เพื่อรองรับการทำงาน	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
26	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ / ห้องบรรยาย/ห้องประชุม	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ห้องประชุม	จำนวนห้องที่ปรับปรุงสำเร็จ	3 ห้อง	สันติถาวร อุดรสมภาพ เอนกวิทย์กรรวิษ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	พ.ค.63-ส.ค.63	-	-	อยู่ระหว่างการหารือในการปรับปรุงแบบบูรณาการ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจะได้ดำเนินการจัดจ้างในช่วงเดือน กรกฎาคม 2563 ได้ทันที	50%	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	ขยายเวลาในการดำเนินงานไปจนถึงเดือน ธันวาคม 2563
27	โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับการเรียนการสอน (Abobe)	เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับการเรียนการสอน (Abobe)	1) มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับการเรียนการสอน (Abobe) 2) ร้อยละความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน	1) 1 ชุด 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	สันติถาวร อุดรสมภาพ เอนกวิทย์กรรวิษ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.62-ส.ค.63	-	-	-	-	ยกเลิก	เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในการขอ งบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ 2563
28	โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานด้านไอทีระดับปฏิบัติการ ภายในมหาวิทยาลัย	เพื่อสร้างเครือข่ายการประสานงานด้านไอทีระดับปฏิบัติการ ภายในมหาวิทยาลัย	1) จำนวนการจัดกิจกรรมโครงการฯ 2) มีเครือข่ายผู้ประสานงานด้านไอทีระดับปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัย	1) 1 ครั้ง/ปี 2) ร้อยละ 100	สันติชนรรณพ และทีมงาน	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ / ฝ่ายคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์	ต.ค.62-ส.ค.63	-	-	-	-	ยกเลิก	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ประกอบกับมาตรการต่างๆ ทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลการดำเนินงาน ภาพรวม(%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
29	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	1. เพื่อให้บริการแก่คณาจารย์และนิสิตได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการเรียนการสอน 2. เพื่อรองรับก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	1) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง สามารถสนับสนุนการเรียนการสอน แก่คณาจารย์ และนิสิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ร้อยละความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน	1. 90 เครื่อง 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ธนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.62- ส.ค.63	-	-	บริษัทดำเนินการจัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 90 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการติดตั้งโปรแกรม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับ ทำการตรวจรับต่อไป	85%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
30	โครงการไอซีทีเลิร์นนิ่งสเปซสำหรับนิสิตและบุคลากร มศว	1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แนวแพร์ ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องด้านไอซีที รวมถึงทักษะการประยุกต์ใช้งานด้านไอซีที ของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อเกิดการประยุกต์ใช้ใน การเรียนการสอน การปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างนิสิตและบุคลากร	1) จำนวนการจัดกิจกรรมโครงการฯ 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 1 ครั้ง/ปี 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ธนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.62- ส.ค.63	-	-	-	-	ยกเลิก	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ประกอบกับมาตรการต่างๆ ทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้
31	โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่ให้บริการสำหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	1. เพื่อศึกษาการปรับปรุงพื้นที่สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ ให้มีความเหมาะสม สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 2. เพื่อศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพ และการให้บริการงานสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	รายงานโครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่ให้บริการสำหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	1 ฉบับ	ธนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.62- ส.ค.63	-	-	อยู่ระหว่างการเขียนรายงานโครงการโครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่ให้บริการสำหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลการดำเนินงาน ภาพรวม(%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร													
32	โครงการให้บริการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิตเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มศว	1. เพื่อให้นิสิต มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 2. เพื่อให้นิสิต ได้รับบริการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเครือข่าย 3. เพื่อให้นิสิต ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์	1. จำนวนการจัดกิจกรรม 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1. 1 ครั้ง/ปี ณ มศว ประสานมิตร และ 1 ครั้ง/ปี ณ มศว องครักษ์ 2. ร้อยละ 80	สันติชนรรณพ และทีมงาน	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ / ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์	ต.ค.62-ส.ค.63	1. 1 ครั้ง/ปี ทั้ง 2. ร้อยละ 97.19	ตามเป้าหมาย	ประสานมิตร ดำเนินการจัดมาแล้วทั้งสิ้น 5 ครั้ง ได้แก่ คณะสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง คณะทันตแพทยศาสตร์ อาคารเรียนรวม (Learning Tower) โดยยังเหลือการจัดอีก 3 ครั้ง ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ อาคารเรียนรวม (ตึกไข่ดาว) อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี องครักษ์ ดำเนินการจัดมาแล้วทั้งสิ้น 7 ครั้ง ได้แก่ อ.เรียนรวม อ. อำนวยการ อ.คณะพลฯ อ.คณะกายภาพฯ อ.คณะเภสัชฯ อ. คณะพยาบาลฯ อ.คณะวิศวกรรมฯ โดยยังเหลือการจัดอีก 3 ครั้ง ได้แก่ อ.คณะแพทยศาสตร์ อ.ศูนย์บริหารกิจการหอพักฯ และ อ.หอสมุด องค์กรักษ์	100%	เสร็จสิ้น	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลการดำเนินงาน ภาพรวม(%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
33	โครงการเสวนารูเท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT สำหรับนิสิต และบุคลากร มศว	1. เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกิดการสนใจและทราบถึงประโยชน์ รวมถึงความจำเป็นของเสวนารูเท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT สำหรับนิสิต และบุคลากร มศว 2. เพื่อเกิดการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างนิสิต และบุคลากร 3. เพื่อนำผลจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง แล้ววางแนวทางการพัฒนาทักษะของนิสิต และบุคลากรต่อไป	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) จำนวนบุคลากรบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม 3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 1 ครั้ง/ปี 2) 50 คน 3) ร้อยละ 80	ธนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ จินทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์	ต.ค.62- ส.ค.63	-	-	-	-	ยกเลิก	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ประกอบกับมาตรการต่างๆ ทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลการดำเนินงาน ภาพรวม(%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
34	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก – อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) ระยะที่ 2	1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะความชำนาญให้แก่เกษตรกร บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรส่วนท้องถิ่น รวมถึงเยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่นจังหวัดนครนายกและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรส่วนท้องถิ่น รวมถึงเยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่นจังหวัดนครนายกและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สามารถนำความรู้และทักษะด้านไอซีทีเฉพาะด้านมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจของชุมชน	1. จำนวนของกิจกรรมที่แล้วเสร็จ 2. จำนวนของผู้เข้ารับบริการ 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4. จำนวนของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	1. 2 กิจกรรม 2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 3. ร้อยละ 95 4. ร้อยละ 85	งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.62-ก.ค.63	1. 2 กิจกรรม 2. ร้อยละ 104.28 3. ร้อยละ 86.46 4. ร้อยละ 98.04	ตามเป้าหมาย	มีการจัดกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างทักษะอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2) กิจกรรมการติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างทักษะ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และได้ยกเลิก 2 กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ได้แก่ 1) กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างทักษะจังหวัดนครนายก 2) กิจกรรมการประชุมและติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างทักษะ จังหวัดนครนายก	100	เสร็จสิ้น	-
35	โครงการทบทวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	1. เพื่อทบทวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต 2. เพื่อสร้างมาตรฐานกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	จำนวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	2 ฉบับ	งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.62-ส.ค.63	-	-	อยู่ระหว่างการศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาจัดการทบทวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	20%	ล่าช้า	เนื่องจากผู้รับผิดชอบมีภารกิจอื่นที่เร่งด่วนทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
36	โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนิสิต และบุคลากร	1. เพื่อให้ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้เครื่องมือพื้นฐานด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย โดยเน้นไปในเชิงของการปฏิบัติ 2. เพื่อให้ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรเป็นผู้รู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและรู้สารสนเทศจากการใช้ ICT อย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทัน และอย่างสร้างสรรค์	1) จำนวนผู้เข้าอบรมเข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามแผน 2) จำนวนกิจกรรมการอบรมที่สามารถเปิดการอบรมในโครงการเป็นไปตามแผน 3) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางด้าน ICT	1) ร้อยละ 75 2) ร้อยละ 75 3) ร้อยละ 80	งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค.62-ก.ค.63	-	-	-	-	ยกเลิก	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ ตามประกาศมาตรการป้องกันของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลการดำเนินงาน ภาพรวม(%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
37	โครงการศึกษาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทักษะการใช้งาน ICT	เพื่อศึกษาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทักษะการใช้งาน ICT เพื่อการให้บริการทดสอบวัดความรู้และทักษะการใช้งาน ICT ของบุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป	เอกสารการศึกษาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทักษะการใช้งาน ICT	1 ฉบับ	งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.62-ส.ค.63	-	-	อยู่ระหว่างการศึกษารวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมทดสอบทักษะการใช้งาน ICT	20%	ล่าช้า	เนื่องจากต้องใช้เวลาในการศึกษารวบรวมข้อมูล
38	โครงการบริการวิชาการ พัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำหรับบุคคลทั่วไป	1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้งาน ICT ให้แก่บุคคลทั่วไป 2. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการใช้งาน ICT เพื่อการเรียนรู้ อย่างยั่งยืน โดยเป็นผู้รู้สารสนเทศ จากการใช้ ICT อย่างมี วิจารณญาณ รู้เท่าทัน และอย่าง สร้างสรรค์	1. จำนวนของโครงการ/กิจกรรมที่ ให้บริการวิชาการ 2. ร้อยละของความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ พัฒนาทักษะและความรู้ด้าน ICT 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์	1. ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม 2. ร้อยละ 80 3. ร้อยละ 85	คณะกรรมการ บริการวิชาการ และจัดหารายได้	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	ต.ค.62-ส.ค.63	-	-	-	.	ยกเลิก	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลไม่สามารถ จัดกิจกรรมได้ ตามประกาศ มาตรการป้องกันของ มหาวิทยาลัยและรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ													
39	โครงการแผนการจัดหารายได้ สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565	เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การจัดหารายได้ สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี)	มีแผนกลยุทธ์การจัดหารายได้ สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี)	1 ฉบับ	คณะกรรมการ บริการวิชาการ และการจัดหารายได้	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	ต.ค.62-ส.ค.63	-	-	จัดทำร่างแผนกลยุทธ์การจัดหารายได้ สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
40	โครงการการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อให้องค์กรมีการจัดการ ความรู้ที่มีระบบ 2. เพื่อทบทวนและติดตามการ ดำเนินงานตามแผนการจัดการ ความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์ 2563-2565	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมาย ของแผนการจัดการความรู้ของ สำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 90	คณะกรรมการ จัดการความรู้ งานบุคคล	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	ส.ค. 61 - ก.ค. 62 (รอบปี การศึกษา)	-	-	1) จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 2) จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 3) จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563	75%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลการดำเนินงาน ภาพรวม(%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
41	โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562	ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	คณะทำงาน ประกันคุณภาพ งานนโยบาย และแผน	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	ส.ค. 61 - ก.ค. 62 (รอบปีการศึกษา)	-	-	มีการดำเนินงาน ดังนี้ 1) รวบรวมและจัดทำผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (AS-EdPEX) ปีการศึกษา 2562 ฉบับร่าง 2) มีประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 5	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
42	โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน	เพื่อจัดทำแผนรักษาสีสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี)	มีแผนรักษาสีสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565	1 แผน	คณะกรรมการมาตรการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	พ.ย.62-เม.ย.63	-	-	-	-	ชะลอไปในปีถัดไป	เนื่องจากทีมเลขาฯ การลาออกประกอบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผน คณะกรรมการจึงขอขอลโครงการนี้ดำเนินการในปีถัดไป
43	โครงการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร พ.ศ. 2563-2565	เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี)	มีแผนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี)	1 ฉบับ	งานประชาสัมพันธ์	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	พ.ย.62-เม.ย.63	-	-	อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี)	50%	ชะลอไปในปีถัดไป	เนื่องจากบุคลากรที่ดูแลงานประชาสัมพันธ์ลาออก และการแพร่ระบาด COVID-19
44	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อจัดทำเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบันและตอบสนองความต้องการผู้ใช้งาน	จำนวนเว็บไซต์	1 เว็บไซต์	งานประชาสัมพันธ์	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	พ.ย.62-เม.ย.63	-	-	อยู่ระหว่างการออกแบบเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์	55%	ชะลอไปในปีถัดไป	เนื่องจากบุคลากรที่ดูแลงานประชาสัมพันธ์ลาออก และการแพร่ระบาด COVID-19
45	โครงการเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี) 2. เพื่อส่งเสริมความสุขและความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ 3. เพื่อประเมินความสุขและความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	1. จำนวนแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี) 2. ร้อยละความสุขและความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มากกว่า 85	1) 1 ฉบับ 2) ร้อยละ 85	งานบุคคล	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	ต.ค.62-ส.ค.63	-	-	มีการดำเนินงาน ดังนี้ 1) จัดทำร่างแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565 2) การจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมความสุขและความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 โครงการ	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลการดำเนินงาน ภาพรวม(%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
46	โครงการสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมสำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อส่งเสริมความรู้ให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำงานวิจัยได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ในการดำเนินงานวิจัยตามภารกิจของสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนโครงการวิจัยที่สนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม	อย่างน้อย 2 โครงการ	คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและสร้างสรรค์งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.62-ส.ค.63	1 โครงการวิจัย	ต่ำกว่าเป้าหมาย	มีการดำเนินงาน ดังนี้ 1) มีการพิจารณาโครงการวิจัย จำนวน 1 โครงการ 2) มีการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ในการทำงานวิจัยได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย	100%	เสร็จสิ้น	-
47	โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำนักงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำนักงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน	จำนวนคู่มือปฏิบัติงาน	ทุกงาน	ผู้อำนวยการสำนักงาน และ ทีม	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.62-เม.ย.63	มีคู่มือปฏิบัติงานทุกงาน	ตามเป้าหมาย	จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำนักงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน	100%	เสร็จสิ้น	-
48	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มีความรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม	1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งานบุคคลงานประชาสัมพันธ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค.-มี.ค.63	-	-	-	-	ยกเลิก	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ ตามประกาศมาตรการป้องกันของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล
49	โครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ 2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชน 3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ แสดงความเคารพต่อศาสนาผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา 5. เพื่อดำรงและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย	1. จำนวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จ 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ 3. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวนบุคลากรของส่วนงาน	1. 3 กิจกรรม 2. ร้อยละ 75 3. ร้อยละ 80	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.62-ส.ค.63	1. 1 กิจกรรม 2. ไม่ประเมิน 3. ร้อยละ 100	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ยกเลิก 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม "งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 2563" และ กิจกรรม "ทำบุญและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา"	100%	เสร็จสิ้น	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ ตามประกาศมาตรการป้องกันของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล