

3. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จำนวน 7 โครงการ

ที่	สถานะผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	ร้อยละความสำเร็จ	คะแนนเต็ม (5)	ร้อยละโครงการที่บรรลุ	คะแนนเต็ม (5)	ค่าเฉลี่ยคะแนนเต็ม (5)
1	เสร็จสิ้น	5	71.44	85.72	4.29	100.00 (5 โครงการ)	5.00	4.65
2	ดำเนินการแล้วตามแผน	1	14.28					
3	ยกเลิก	0	0					
4	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	0	0					
5	ชะลอไปในปีถัดไป	1	14.28					
	รวม	7	100.00	100.00				

4. ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ จำนวน 5 โครงการ

ที่	สถานะผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	ร้อยละความสำเร็จ	คะแนนเต็ม (5)	ร้อยละโครงการที่บรรลุ	คะแนนเต็ม (5)	ค่าเฉลี่ยคะแนนเต็ม (5)
1	เสร็จสิ้น	2	66.67	66.67	3.34	100.00 (2 โครงการ)	5.00	4.17
2	ดำเนินการแล้วตามแผน	-	-					
3	ยกเลิก	-	-					
4	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	1	33.33					
5	ชะลอไปในปีถัดไป	-	-					
6	* โครงการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และโครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	2	-					
	• ยกเลิก (2 โครงการ)	-	-					
	รวม	5	100.00	100.00				

หมายเหตุ : ยกเลิก 2 โครงการ เป็นโครงการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (เงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปี 2563) จึงไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ ทำให้จำนวนโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จมีจำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ

5. ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์องค์กรฯ จำนวน 7 โครงการ

ที่	สถานะผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	ร้อยละความสำเร็จ	คะแนนเต็ม (5)	ร้อยละโครงการที่บรรลุ	คะแนนเต็ม (5)	ค่าเฉลี่ยคะแนนเต็ม (5)
1	เสร็จสิ้น	4	100.00	100.00	5.00	100.00 (4 โครงการ)	5.00	5.00
2	ดำเนินการแล้วตามแผน	-	-					
3	ยกเลิก	-	-	0.00				
4	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	-	-					
5	ชะลอไปในปีถัดไป	-	-					
6	* โครงการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19	3	-					
	• ยกเลิก (3 โครงการ)	-	-					
	รวม	7	100.00	100.00				

หมายเหตุ : ยกเลิก 3 โครงการ เป็นได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 จึงไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ ทำให้จำนวนโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จมีจำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ

6. สำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน 16 โครงการ

ที่	สถานะผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	ร้อยละความสำเร็จ	คะแนนเต็ม (5)	ร้อยละโครงการที่บรรลุ	คะแนนเต็ม (5)	ค่าเฉลี่ยคะแนนเต็ม (5)
1	เสร็จสิ้น	10	100.00	100.00	5.00	40.00 (4 โครงการ)	2.00	3.50
2	ดำเนินการแล้วตามแผน	-	-					
3	ยกเลิก	-	-	0.00				
4	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	-	-					
5	ชะลอไปในปีถัดไป	-	-					
6	* โครงการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19	6	-					
	• ยกเลิก (3 โครงการ)	-	-					
	• ชะลอไปในปีถัดไป (3 โครงการ)	-	-					
	รวม	16	100.00	100.00				

หมายเหตุ : ยกเลิก 3 โครงการ และชะลอไปในปีถัดไป 3 โครงการเป็นโครงการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการลาออกจึงไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ ทำให้จำนวนโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จมีจำนวนทั้งสิ้น 10 โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย													
1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center)	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	จำนวนห้อง Data Center ที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้องที่ติดตั้งสมบูรณ์	มัททวัฒน์ ประกิจ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	-	-	-	-	ชะลอไปในปีถัดไป	เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบแบบ
2	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สายภายในอาคาร	เพื่อรองรับการใช้งานเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	ติดตั้ง Access Point ตามที่กำหนด	40 จุด	ประกิจ สุธิสา	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.62-ส.ค.63	ติดตั้ง access point 40 จุด	ตามเป้าหมาย	บริษัทดำเนินการติดตั้ง access point จำนวน 40 เครื่องเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบเมื่อวันที่ 1 ก.ค 2563	100%	เสร็จสิ้น	-
3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล	เพื่อปรับปรุงระบบสำรองข้อมูลให้สามารถรองรับตามแผนการสำรองและกู้คืนระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย	ระบบสำรองข้อมูล (ประสานมิตร, องค์กรฯ)	2 ระบบ	มัททวัฒน์ จักรพันธ์ ธนภักดิ์ เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	2 ระบบ	ตามเป้าหมาย	บริษัทดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบงานเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563	100%	เสร็จสิ้น	-
4	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Hyper Converged	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายระบบ Hyper Converged	ระบบเครือข่าย Hyper Converged มีประสิทธิภาพมากขึ้น	2 ชุด	มัททวัฒน์ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	2 ชุด	ตามเป้าหมาย	บริษัทดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบงานเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563	100%	เสร็จสิ้น	-
5	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย Fiber Optic	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสายไฟเบอร์เครือข่าย (ประสานมิตร)	สายไฟเบอร์ครอบคลุมทุกอาคาร	34 เส้นทาง	ประกิจ พงษ์ทิพย์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	-	-	ดำเนินการจัดทำ TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว และ ทำจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการในปีถัดไป	40%	ชะลอไปในปีถัดไป	เนื่องจากต้องรอให้การติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) แล้วเสร็จ
6	โครงการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (บัญชีไอที, GAFE, O365)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านความปลอดภัยบัญชีผู้ใช้งาน (บัญชีไอที, GAFE, O365)	ระบบเว็บไซต์ account.swu.ac.th	1 ระบบ	ประกิจ พรทิพย์ สุวิมล และทีมงาน	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	มีการดำเนินการจัดทำระบบบริหารจัดการ Account (บัญชีไอที, GAFE, O365) เสร็จสิ้นแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-
7	โครงการจัดทำระบบ Single Sign On (SSO)	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	จำนวนระบบที่รองรับระบบ Single Sign On	xx ระบบ	ประกิจ พรทิพย์ สุวิมล และทีมงาน	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	-	-	-	-	ยกเลิก	-
8	โครงการติดตั้งระบบ Microsoft Office 365	เพื่อให้บริการ Microsoft Office 365 แก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย	ระบบ Microsoft Office 365	1 ระบบ	ประกิจ พรทิพย์ สุวิมล และทีมงาน	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.62-ส.ค.63	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	มีการดำเนินการติดตั้ง Microsoft office 365 ให้กับ Domain @m.swu.ac.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะเปิดให้บริการในเดือน มี.ค. 2563	100%	เสร็จสิ้น	-
9	โครงการจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ แผนสำรองและกู้คืนระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เพื่อจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ แผนสำรองและกู้คืนระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1) แผนรับมือภัยพิบัติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) แผนสำรองและกู้คืนระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1) 1 ฉบับ 2) 1 ฉบับ	ประกิจ มัททวัฒน์ พงษ์ทิพย์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 62-ธ.ค. 62	1) 1 ฉบับ 2) 1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และแผนสำรองและกู้คืนระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
10	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์ เครือข่ายประจำอาคาร	1. เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการ เครือข่ายบัวศรีให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ ตู้สาขาเครือข่ายตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มี ประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน การเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้สาขา เครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตาม นโยบายของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติการความ มั่นคงปลอดภัย มศว	จำนวนตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายภายในอาคาร ได้รับการตรวจเช็ค ณ มศว ประสานมิตร และ มศว องค์กรฯ	1) ประสานมิตร 10 ส่วนงาน 2) องค์กรฯ 5 ส่วนงาน	สันติ ธรรมรณพ และทีมงาน	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.62-ส.ค.63	1) มศว ประสานมิตร จำนวน 10 ส่วนงาน 2) มศว องค์กรฯ จำนวน 10 ส่วนงาน	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่าย ตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการที่ มศว ประสานมิตร จำนวน 10 ส่วนงาน และที่ มศว องค์กรฯ จำนวน 10 ส่วนงาน และได้จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานจำนวน 1 ฉบับ เสร็จเรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารจัดการ													
11	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ระยะที่ 2	1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019 เพิ่มเติม	ความสำเร็จของโครงการ	ความสำเร็จของระบบ 1 ระบบ	พรทิพย์ และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค.63-ส.ค.63	-	-	-	-	ชะลอไปในปีถัดไป	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบมี ภาระกิจงานอื่นที่เร่งด่วน ทำให้ ไม่สามารถดำเนินงานได้ตาม แผนที่กำหนด
12	โครงการ "พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ (HURIS) เพื่อก้าวสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล "	1. เพื่อดำเนินการจัดทำร่าง TOR ฉบับสมบูรณ์ 2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HURIS) เพื่อก้าวสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล "	ความสำเร็จของโครงการ	1. เอกสาร TOR ฉบับ สมบูรณ์ 2. ถ่ายโอนข้อมูลขึ้น ระบบงานใหม่ 3. ความสำเร็จของ ระบบ 1 ระบบ	มณฑล และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.62-ส.ค.63	-	-	-	-	ยกเลิก	เนื่องจากนโยบายระดับ มหาวิทยาลัย จึงทำให้ทีมผู้ รับผิดชอบพิจารณายกเลิก โครงการนี้
13	โครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย กับ หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย SWU Mobile	เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศ - ด้านการเรียนการสอน - ด้านทรัพยากรบุคคล	จำนวนด้านของข้อมูลให้บริการ	2 ด้าน	พรทิพย์ ประกิจ สุวิมล และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.62-ส.ค.63	-	-	-	-	ยกเลิก	เนื่องจากยังไม่มีแผนการ ดำเนินการเพิ่มเติมจาก SCB จึง ทำให้ทีมผู้รับผิดชอบพิจารณา ยกเลิกโครงการนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
14	โครงการนำโครงสร้าง SEALS Framework มาพัฒนาระบบสารสนเทศ	เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับการใช้งานที่ทันสมัย	จำนวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	อมรรัตน์ ฐิตานา บูรฮานา วิทยุศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.62-ส.ค.63	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการ ดังนี้ งานโปรแกรมอำนวยการประจำตัวประชาชน 1) วางแผนการดำเนินงาน 2) ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงาน 3) ออกแบบระบบ 4) พัฒนาระบบ 5) ทดสอบระบบ 6) ติดตั้งระบบ 7) สรุปผลการดำเนินการ ระบบการขอรับบริการข้อมูล SWU Web Service ใหม่ 1) ออกแบบโครงสร้างตาราง 2) ออกแบบหน้าจอการทำงาน 3) เตรียมเครื่องและตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูล	100%	เสร็จสิ้น	-
15	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HURIS	1. เพื่อบำรุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งาน 2. เพื่อปรับปรุง แก้ไข ระบบให้พร้อมใช้งาน 3. เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง และครบถ้วนให้คำปรึกษา ประสานงานการใช้งานระบบ	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 1 มอดูล	สุพิชญา มณฑล ฐิตานา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.62-ส.ค.63	1 มอดูล	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการ ดังนี้ 1.พัฒนาโมดูลเลื่อนขึ้นเงินเดือน โดยปรับปรุงโปรแกรม 7 รายการ(1.1-1.7) และเพิ่มโปรแกรมใหม่ 2 รายการ (1.8-1.9) 1.1 fpsnopc001 บันทึกข้อมูลปีงบประมาณที่เลื่อนขึ้นเงินเดือน 1.2 fpsnopc006 บันทึกข้อมูลเกณฑ์ระดับคะแนนในการประเมินเลื่อนขึ้นเงินเดือน 1.3 fpsnyrp009 บันทึกผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 1.4 fpsnyrp100 รายงานวงเงินการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 1.5 fpsnyrp004 บันทึกผลการพิจารณาปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย(หัวหน้าภาค/เลขานุการ) 1.6 fpsnyrp005 บันทึกผลการพิจารณาปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย(คณบดี/ผู้อำนวยการ) 1.7 fpsnyrp006 บันทึกผลการพิจารณาปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัย) 1.8 fpsnyrp103 บันทึกข้อมูลเกณฑ์ระดับคะแนนและกรอบวงเงินในการประเมินเลื่อนขึ้นเงินเดือน (หน่วยงาน) 1.9 fpsnyrp102 บันทึกข้อมูลและสิทธิประโยชน์ของรอง	100%	เสร็จสิ้น	-
16	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	1. เพื่อบำรุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งาน 2. เพื่อปรับปรุง แก้ไข ระบบให้พร้อมใช้งาน 3. เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง และครบถ้วนให้คำปรึกษา ประสานงานการใช้งานระบบ	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 1 มอดูล	พรทิพย์ และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.62-ส.ค.63	1 มอดูล	ตามเป้าหมาย	การถ่ายโอนข้อมูลจากระบบ SUPREME2019 ไปยังระบบสารสนเทศอื่นๆ ดำเนินการ ดังนี้ 1) ศึกษาและวางแผนการจัดเตรียมข้อมูล 2) เข้าร่วมประชุมหารือ 3) วิเคราะห์ออกแบบ พัฒนาและทดสอบแพ็คเกจ 4) ประมวลผลแพ็คเกจตามตารางเวลา 5) วิเคราะห์ออกแบบสคริปต์ แปลงประเภทข้อมูล นำเข้าฐานข้อมูลเดิมและตรวจสอบข้อมูล 6) ติดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์และแพ็คเกจ 7) ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ 8) สรุปผลการดำเนินการ	100%	เสร็จสิ้น	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
17	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีระดับส่วนงาน	1. เพื่อให้นักศึกษาได้แนวปฏิบัติที่ดีของการใช้ไอซีที (ICT Best Practice) 2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน 3. เพื่อสร้างเครือข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกันในด้านต่างๆ อาทิ ด้านบุคลากรและระบบไอซีที 4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร 5. เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีสมรรถนะด้านการใช้ไอซีทีและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. จำนวนแผนงานและแนวปฏิบัติของการใช้ไอซีทีที่ดี (ICT Best Practice) 2. จำนวนหน่วยงานที่ร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 3. ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดโครงการ	1. จำนวนแผนงานและแนวปฏิบัติของการใช้ไอซีทีที่ดี (ICT Best Practice) อย่างน้อย 4 แผนงาน 2. จำนวนหน่วยงานที่ร่วม อย่างน้อย 6 หน่วยงาน 3. ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดโครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	สมบุญ วันทนา และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	พ.ย. 62-ส.ค.63	1) 4 แผนงาน 2) 20 หน่วยงาน 3) 79.77	ตามเป้าหมาย	1. มีการประชุมกับหน่วยงาน เพื่อวางแผนก่อนเริ่มใช้งานระบบ และหารือแนวทางแก้ปัญหาเมื่อพบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ 2. มีการจัดทำแผนงานและแนวปฏิบัติของการใช้ไอซีทีที่ดี (ICT Best Practice) ในรูปแบบ ไฟล์ ppt และนำการใช้งานระบบ จำนวน 4 แผนงาน ดังนี้ 1. ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา งานบริการอาจารย์ 2. ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา งานรับสมัครนิสิตใหม่สำหรับคณะ 3. ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา งานกิจกรรมนิสิต 4. ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา งานแบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง ในรูปแบบ สื่อดิจิทัลแนะนำการใช้งานระบบ 2 ชั้น ดังนี้ 1. วิดีโอแนะนำระบบสารสนเทศSWU-ITS : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับหลักสูตรการศึกษามัธยมศึกษา (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ <i>ส่วนรับลดความซ้ำซ้อน</i> ดำเนินการ ดังนี้ 1) พัฒนาโปรแกรม 3 โปรแกรม - บันทึกหลักสูตรตามรอบการประเมิน - ตรวจสอบข้อมูลองค์ประกอบที่ 1 - ติดตามผลการประเมิน 2) นำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร 3) ทดสอบและติดตั้งโปรแกรม 4) ปรับปรุงคู่มือการใช้งาน 5) รายงานผลการดำเนินการ	100%	เสร็จสิ้น	-
18	โครงการปรับปรุงและพัฒนา ระบบงานประเมินองค์ประกอบ 1 ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	1. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน 2. เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง และครบถ้วน	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อยจำนวน 1 มอดูล	อมรรัตน์ ฐิตาภา มณฑลพิรฑิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค.63-ส.ค.63	จำนวน 1 มอดูล	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการ ดังนี้ 1) พัฒนาโปรแกรม 3 โปรแกรม - บันทึกหลักสูตรตามรอบการประเมิน - ตรวจสอบข้อมูลองค์ประกอบที่ 1 - ติดตามผลการประเมิน 2) นำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร 3) ทดสอบและติดตั้งโปรแกรม 4) ปรับปรุงคู่มือการใช้งาน 5) รายงานผลการดำเนินการ	100%	เสร็จสิ้น	-
19	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	เพื่อพัฒนาระบบในการบริหารเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ให้ครอบคลุมความต้องการของฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ต.ค.62-ส.ค.63	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการเสร็จสิ้น ปิดโครงการ ตั้งแต่ไตรมาส 2	-	เสร็จสิ้น	-
20	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ภาพถ่าย	เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพถ่ายที่สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลและสามารถค้นหาข้อมูลภาพถ่ายในแต่ละกิจกรรมได้ของมหาวิทยาลัย	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ภัทรชัย ปวีศรี สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ม.ค.63-มิ.ย.63	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	1. พัฒนาระบบเพื่อดึงข้อมูลจาก Google Photo มาแสดงผล 2. พัฒนาส่วนของการสืบค้นข้อมูลภาพถ่าย 3. ประชุมเพื่อส่งมอบระบบวันที่ 1 ก.ค. 2563 กับส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	100%	เสร็จสิ้น	-
21	โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย	เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและทันสมัยเทคโนโลยี	จำนวนเว็บไซต์ที่สำเร็จ	1 เว็บไซต์	ปวีศรี สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ต.ค.62-ธ.ค.63	-	-	ออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive web design รองรับ การแสดงผลได้ทุกอุปกรณ์	75%	ดำเนินการแล้วมีแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
22	โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการตรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการตรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	จำนวนเว็บไซต์ที่สำเร็จ	1 เว็บไซต์	ปวีตรัฐ สุมิต	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ม.ค.63-ก.ย.63	1 เว็บไซต์	ตามเป้าหมาย	1.ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลสำหรับ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ มหาวิทยาลัย 2. ปรับรูปแบบการนำเสนอเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพื่อ รองรับการตรวจประเมิน 3. พัฒนาระบบติดต่อสอบถาม / รับข้อเสนอแนะ / รับข้อ ร้องเรียน (https://complaint.swu.ac.th/) 4. นำข้อมูลแต่ละตัวชี้วัด เผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 5. ตอบแบบสำรวจ OIT เข้าระบบ ป.ป.ช.	100%	เสร็จสิ้น	-
23	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบข่าวประชาสัมพันธ์	เพื่อปรับปรุงระบบข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยและทัน เทคโนโลยี	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ภัทรชัย ปวีตรัฐ	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ต.ค.62-ส.ค.63	-	-	ขอชะลอโครงการไปในปีถัดไป ตั้งแต่ไตรมาส 2	-	ชะลอไปในปีถัดไป	-
24	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบค้นหา รายชื่อบุคคล/ส่วนงาน	เพื่อปรับปรุงระบบการค้นหาชื่อบุคคล/ส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัย (Search Directory) ให้ทันสมัยและทัน เทคโนโลยี	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ภัทรชัย ปวีตรัฐ	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ก.ค.-ก.ย.63	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ปรับปรุงระบบการค้นหาชื่อบุคคลภายในมหาวิทยาลัย (Search Directory) ให้ทันสมัยและทันเทคโนโลยี	100	เสร็จสิ้น	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน													
25	โครงการส่งเสริมและผลักดันการใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	เพื่อส่งเสริมและผลักดันการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	จำนวนกิจกรรมที่จัด	อย่างน้อย 1 กิจกรรม	สุวิมล ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ต.ค.62-ส.ค.63	4 กิจกรรม	สูงกว่าเป้าหมาย	1. จัดอบรมการใช้งาน SWU Moodle 2. จัดอบรมการใช้งาน Microsoft Teams 3. จัดทำสื่อการใช้งาน SWU Moodle เบื้องต้นสำหรับผู้ สอน 4. ให้การสนับสนุนการจัดการผู้เรียน และนำเนื้อหาเข้าสู่ รายวิชา SWU-Best B1-B7 สมรรถนะหลักด้านการสอน ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	100%	เสร็จสิ้น	-
26	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ห้องประชุม	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ห้องประชุม	จำนวนห้องที่ปรับปรุงสำเร็จ	3 ห้อง	สันติ อถรรุ สมภาพ เอนกวิทย์ กรธวัช	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	พ.ค.63-ส.ค.63	-	-	อยู่ระหว่างตรวจสอบรูปแบบรายงานเพื่อขึ้นประกาศ	-	ล่าช้าและขยายเวลา ต่อเนื่องปีถัดไป	-
27	โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับการเรียนการสอน (Abobe)	เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับการเรียนการสอน (Abobe)	1) มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับเรียนการสอน (Abobe) 2) ร้อยละความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียน การสอน	1) 1 ชุด 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	สันติ อถรรุ สมภาพ เอนกวิทย์ กรธวัช	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.62-ส.ค.63	-	-	-	-	ยกเลิก	เนื่องจากไม่ได้บริหารจัดการงบประมาณ ในการขอ งบประมาณรายจ่าย (เงิน อุดหนุนรัฐบาล) ประจำปี งบประมาณ 2563
28	โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประสานงาน ด้านไอทีระดับปฏิบัติการ ภายใน มหาวิทยาลัย	เพื่อสร้างเครือข่ายการประสานงานด้านไอทีในระดับปฏิบัติการ	1) จำนวนการจัดกิจกรรมโครงการฯ 2) มีเครือข่ายผู้ประสานงานด้านไอทีระดับ ปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัย	1) 1 ครั้ง/ปี 2) ร้อยละ 100	สันติณิรมลพและทีม	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.62-ส.ค.63	-	-	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้มหาวิทยาลัยจัดการ เรียนการสอนแบบออนไลน์ ประกอบกับมาตรการต่างๆ ทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้	-	ยกเลิก	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียน การสอนแบบออนไลน์ ประกอบกับมาตรการต่างๆ ทำให้โครงการไม่สามารถ ดำเนินการต่อไปได้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
29	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	1. เพื่อให้บริการแก่คณาจารย์ และนิสิตได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการเรียนการสอน 2. เพื่อรองรับก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	1) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง สามารถสนับสนุนการเรียนการสอน แก่คณาจารย์ และนิสิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ร้อยละความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน	1. 90 เครื่อง 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ชนรรพ วระเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ จินทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.62-ส.ค.63	1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 90 เครื่อง 2) ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 98.47	ตามเป้าหมาย	คณะกรรมการได้ตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 90 เครื่องและได้ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ เรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-
30	โครงการไอซีทีลีนิงสเปซ สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว	1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องด้านไอซีที รวมถึงทักษะการประยุกต์ใช้งานด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อเกิดการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงานก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างนิสิตและบุคลากร	1) จำนวนการจัดกิจกรรมโครงการฯ 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 1 ครั้ง/ปี 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ชนรรพ วระเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ จินทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.62-ส.ค.63	-	-	จัดทำหนังสืออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และมีกำหนดการจัดกิจกรรม ในวันที่ 7 เมษายน 2563 แต่เนื่องด้วยประกาศของมหาวิทยาลัยให้ระงับการจัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จึงต้องเลื่อนวันจัดกิจกรรมออกไปก่อน และเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ประกอบกับมาตรการต่างๆ ทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้	-	ยกเลิก	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ประกอบกับมาตรการต่างๆ ทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้
31	โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่ให้บริการสำหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	1. เพื่อศึกษาการปรับปรุงพื้นที่ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ ให้มีความเหมาะสม สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 2. เพื่อศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพ และการให้บริการงานสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	รายงานโครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่ให้บริการสำหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	1 ฉบับ	ชนรรพ วระเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ จินทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.62-ส.ค.63	รายงานแนวทางการปรับปรุงฯ 1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	มีการดำเนินงาน ดังนี้ 1) มีการศึกษาการปรับปรุงพื้นที่ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ 2) จัดทำรายงานโครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่ให้บริการสำหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ จำนวน 1 ฉบับเสร็จเรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร													
32	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิตเข้าสู่กลุ่มเป้าหมาย มศว	1. เพื่อให้ นิสิต มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 2. เพื่อให้ นิสิต ได้รับการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเครือข่าย 3. เพื่อให้ นิสิต ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 1 ครั้ง/ปี ณ มศว ประสานมิตร และ 1 ครั้ง/ปี ณ มศว องค์กรฯ 2) ร้อยละ 80	สันติ ชนรรพ และทีมงาน	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.62-ส.ค.63	1) จัดกิจกรรม 1/ครั้ง/ปี ทั้งที่ประสานมิตรและ องค์กรฯ 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 97.19	ตามเป้าหมาย	ประสานมิตร ดำเนินการจัดมาแล้วทั้งสิ้น ๕ ครั้ง ได้แก่ คณะ สังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง คณะทันตแพทยศาสตร์ อาคารเรียนรวม (Learning Tower) โดยยังเหลือการจัดอีก 3 ครั้งได้แก่ คณะ ศึกษาศาสตร์ อาคารเรียนรวม (ตึกไขควง) อาคาร นวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี องค์กรฯ ดำเนินการจัดมาแล้วทั้งสิ้น 7 ครั้ง ได้แก่ อ.เรียนรวม อ. อำนวยการ อ.คณะพา อ.คณะกายภาพ อ.คณะเภสัชฯ อ.คณะพยาบาลฯ อ.คณะวิศวกรรมฯ โดยยังเหลือการจัดอีก 3 ครั้งได้แก่ อ.คณะแพทยศาสตร์ อ.ศูนย์บริหารกิจการ หอพักฯ และ อ.หอสมุด องค์กรฯ	100%	เสร็จสิ้น	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียน การสอนแบบออนไลน์ ประกอบกับมาตรการต่างๆ ทำให้โครงการไม่สามารถ ดำเนินการต่อไปได้ จึงยกเลิก หน่วยงานที่จะดำเนินการไป 3 หน่วยงานได้แก่ อ.คณะ แพทยศาสตร์ อ.ศูนย์บริหาร กิจการหอพักฯ และ อ.หอสมุด องค์กรฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
33	โครงการเสวนารู้อาชีพเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาศึกษาด้าน ICT สำหรับนิสิต และบุคลากร มศว	1. เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกิดการสนใจและทราบถึงประโยชน์ รวมถึงความจำเป็นของเสวนารู้อาชีพเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาศึกษาด้าน ICT สำหรับนิสิต และบุคลากร มศว 2. เพื่อเกิดการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างนิสิต และบุคลากร 3. เพื่อนำผลจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง แลวางแผนทางการพัฒนาทักษะของนิสิต และบุคลากรต่อไป	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) จำนวนบุคลากรบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม 3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 1 ครั้ง/ปี 2) 50 คน 3) ร้อยละ 80	ชนรรณพ วระเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ จินทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์	ต.ค.62-ส.ค.63	-	-	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ประกอบกับมาตรการต่างๆ ทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้	-	ยกเลิก	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ประกอบกับมาตรการต่างๆ ทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้
34	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก – อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) ระยะที่ 2	1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะความรู้ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรส่วนท้องถิ่น รวมถึงเยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่นจังหวัดนครนายกและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรส่วนท้องถิ่น รวมถึงเยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่นจังหวัด นครนายกและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สามารถนำความรู้ และทักษะด้านไอซีทีที่เฉพาะด้าน มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจของชุมชน	1. จำนวนของกิจกรรมที่แล้วเสร็จ 2. จำนวนของผู้เข้ารับบริการ 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4. จำนวนของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	1. 2 กิจกรรม 2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 3. ร้อยละ 95 4. ร้อยละ 85	งานบริการ การศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.62-ก.ค.63	1) กิจกรรมที่แล้วเสร็จ 2 กิจกรรม 2) ผู้เข้ารับบริการร้อยละ 104.28 ของกลุ่มเป้าหมาย 3) ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 86.46 4) ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 98.04		ยกเลิก 2 กิจกรรม - กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างทักษะ จังหวัดนครนายก - กิจกรรมการประชุมและติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างทักษะ จังหวัดนครนายก	100	เสร็จสิ้น	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ ตามประกาศมาตรการป้องกันของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล
35	โครงการทบทวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	1. เพื่อทบทวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต 2. เพื่อสร้างมาตรฐานกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	จำนวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต	2 ฉบับ	งานบริการ การศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.62-ส.ค.63	2 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการศึกษาและจัดทำกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต เสร็จเรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	
36	โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนิสิต และบุคลากร	1. เพื่อให้ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้เครื่องมือพื้นฐานด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย โดยเน้นไปในเรื่องของการปฏิบัติ 2. เพื่อให้ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและรู้สารสนเทศจากการใช้ ICT อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และอย่างสร้างสรรค์	1) จำนวนผู้เข้าอบรมเข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามแผน 2) จำนวนกิจกรรมการอบรมที่สามารถเปิดการอบรมในโครงการเป็นไปตามแผน 3) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางด้าน ICT	1) ร้อยละ 75 2) ร้อยละ 75 3) ร้อยละ 80	งานบริการ การศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค.62-ก.ค.63	-	-	-	-	ยกเลิก	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ ตามประกาศมาตรการป้องกันของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล
37	โครงการศึกษาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทักษะการใช้งาน ICT	เพื่อศึกษาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทักษะการใช้งาน ICT เพื่อการให้บริการทดสอบวัดความรู้และทักษะการใช้งาน ICT ของบุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป	เอกสารการศึกษาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทักษะการใช้งาน ICT	1 ฉบับ	งานบริการ การศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.62-ส.ค.63	1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	มีการดำเนินงาน ดังนี้ 1) ศึกษาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทักษะการใช้งาน ICT เพื่อการให้บริการทดสอบวัดความรู้และทักษะการใช้งาน ICT ของบุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป 2) จัดทำรายงานการศึกษาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทักษะการใช้งาน ICT เพื่อการให้บริการทดสอบวัดความรู้และทักษะการใช้งาน ICT ของบุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป	100%	เสร็จสิ้น	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
38	โครงการบริการวิชาการพัฒนาทักษะ และความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับ บุคคลทั่วไป	1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้งาน ICT ให้แก่บุคคลทั่วไป 2. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการใช้งาน ICT เพื่อการเรียนรู้ อย่างยั่งยืน โดยเป็นผู้รู้สารสนเทศจากการใช้ ICT อย่างมี วิจารณญาณ รู้เท่าทัน และอย่างสร้างสรรค์	1. จำนวนของโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการ วิชาการ 2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการบริการวิชาการพัฒนาทักษะและความรู้ ด้าน ICT 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์	1. ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม 2. ร้อยละ 80 3. ร้อยละ 85	คณะกรรมการ บริการวิชาการ และจัดหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.62-ส.ค.63	-	-	-	-	ยกเลิก	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลไม่สามารถจัด กิจกรรมได้ ตามประกาศ มาตรการป้องกันของ มหาวิทยาลัยและรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ													
39	โครงการแผนการจัดหารายได้ สำนัก คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565	เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การจัดหารายได้ สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี)	มีแผนกลยุทธ์การจัดหารายได้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2563-2565 (ระยะ 3 ปี)	1 ฉบับ	คณะกรรมการ บริการวิชาการ และการจัดหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.62-ส.ค.63	1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การจัดหารายได้สำนัก คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2563-2565 (ระยะ 3 ปี)	100%	เสร็จสิ้น	-
40	โครงการการจัดการความรู้ของสำนัก คอมพิวเตอร์	1. เพื่อให้องค์กรมีการจัดการความรู้ที่มีระบบ 2. เพื่อทบทวนและติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการ ความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์ 2563-2565	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนการ จัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 90	คณะกรรมการ จัดการความรู้ งานบุคคล	สำนักงานผู้อำนวยการ	ส.ค. 61 -ก.ค. 62 (รอบปีการศึกษา)	ความสำเร็จตามแผน จัดการความรู้คิดเป็น ร้อยละ 88.89	ต่ำกว่าเป้าหมาย	มีการดำเนินงาน ดังนี้ 1) จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงาน จัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์ 2563-2565 2) จัดทำรายงานผลดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ของ สำนักคอมพิวเตอร์ 2563-2565 3) ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ของ สำนักคอมพิวเตอร์ 2563-2565 4) จัดประชุมเพื่อทบทวนแผนจัดการความรู้ของสำนัก คอมพิวเตอร์ 2563-2565	100%	เสร็จสิ้น	-
41	โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ปี การศึกษา 2562	ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาองค์กร สำนัก คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	คณะทำงาน ประกันคุณภาพ งานนโยบายและ แผน	สำนักงานผู้อำนวยการ	ส.ค. 61 -ก.ค. 62 (รอบปีการศึกษา)	ความสำเร็จตาม แผนพัฒนาองค์กร ร้อย ละ 100	สูงกว่าเป้าหมาย	มีการดำเนินงาน ดังนี้ 1) จัดประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพ เพื่อติดตามผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร 2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1ฉบับ เพื่อรายงานต่อ มหาวิทยาลัยต่อไป	100%	เสร็จสิ้น	-
42	โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและประหยัด พลังงาน	เพื่อจัดทำแผนรักษาสีสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนัก คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี)	มีแผนรักษาสีสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565	1 แผน	คณะกรรมการ มาตรการรักษาสี สิ่งแวดล้อมและ ประหยัดพลังงาน	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.62-ม.ย.63	-	-	-	-	ชะลอไปในปีถัดไป	เนื่องจากทีมเลขาฯถูกละออก ประกอบการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผน คณะกรรมการจึงขอขอลอ โครงการนี้ดำเนินการในปีถัดไป
43	โครงการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์กร พ.ศ. 2563-2565	เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี)	มีแผนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี)	1 ฉบับ	งานประชาสัมพันธ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.62-ม.ย.63	-	-	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่อ การจัดทำแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พ.ศ.2563-2565 (ระยะ 3 ปี) Screen reader support enabled.	50	ชะลอไปในปีถัดไป	เนื่องจากบุคลากรที่ดูแลงาน ประชาสัมพันธ์ลาออก และการ แพร่ระบาด COVID-19
44	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์สำนัก คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดทำเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบันและ ตอบสนองความต้องการผู้ใช้งาน	จำนวนเว็บไซต์	1 เว็บไซต์	งานประชาสัมพันธ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.62-ม.ย.63	-	-	อยู่ระหว่างการออกแบบเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์	55	ชะลอไปในปีถัดไป	เนื่องจากบุคลากรที่ดูแลงาน ประชาสัมพันธ์ลาออก และการ แพร่ระบาด COVID-19

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
45	โครงการเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี) 2. เพื่อส่งเสริมความสุขและความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ 3. เพื่อประเมินความสุขและความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	1. จำนวนแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี) 2. ร้อยละความสุขและความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มากกว่า 85	1) 1 ฉบับ 2) ร้อยละ 85	งานบุคคล	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.62-ส.ค.63	1) มีแผนกลยุทธ์ 1 ฉบับ 2) ร้อยละความสุข	ต่ำกว่าเป้าหมาย	มีการดำเนินงาน ดังนี้ 1) มีการจัดประชุมคณะกรรมการสร้างสุขเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565 (ระยะ 3 ปี) 2) ความสุขและความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ คิดเบ็ยร้อยละ 71.86	100%	เสร็จสิ้น	-
46	โครงการสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมสำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อส่งเสริมความรู้ให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำงานวิจัยได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ในการดำเนินงานวิจัยตามภารกิจของสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนโครงการวิจัยที่สนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม	อย่างน้อย 2 โครงการ	คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและสร้างสรรค์งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.62-ส.ค.63	1 โครงการวิจัย	ต่ำกว่าเป้าหมาย	- การพิจารณาโครงการวิจัย จำนวน 1 โครงการ - มีการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ในการทำงานวิจัยได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย	100%	เสร็จสิ้น	-
47	โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำนักงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำนักงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน	จำนวนคู่มือปฏิบัติงาน	ทุกงาน	ผู้อำนวยการสำนักงาน และทีม	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.62-ม.ย.63	มีคู่มือปฏิบัติงานทุกงาน	ตามเป้าหมาย	จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำนักงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน	100%	เสร็จสิ้น	-
48	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มีความรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม	1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งานบุคคล งานประชาสัมพันธ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค.-มี.ค. 63	-	-	-	-	ยกเลิก	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ ตามประกาศมาตรการป้องกันของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล
49	โครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ 2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชน 3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความสามารถต่อศาสนาผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา 5. เพื่อดำรงและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย	1. จำนวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จ 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ 3. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวนบุคลากรของส่วนงาน	1. 3 กิจกรรม 2. ร้อยละ 75 3. ร้อยละ 80	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.62-ส.ค.63	1) จัดกิจกรรม จำนวน 1 กิจกรรม 2) ไม่ประเมิน 3) ร้อยละ 100	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ยกเลิก 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม "งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 2563" และ กิจกรรม "ทำบุญและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา"	100%	เสร็จสิ้น	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ ตามประกาศมาตรการป้องกันของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล