

**สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565**

ตามที่ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565 มีจำนวน 37 โครงการ/กิจกรรม และมีโครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น 38 โครงการ/กิจกรรม

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) ดังนี้

1. ผลดำเนินงานในภาพรวม

ที่	รายการ	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		38	100.00		
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	37	97.37		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ (ไตรมาส 1)	1	2.63		
2. ผลการดำเนินงาน					
2.1	เสร็จสิ้น	-	-		
2.2	ดำเนินการแล้วตามแผน	31	100.00	100.00	5.00
2.3	เร็วกว่าแผน	-	-		
2.4	ล่าช้า	-	-	-	-
2.5	*ยกเลิก	1	-	-	-
2.6	*รอเริ่มโครงการ	6	-	-	-
	รวม	38	100.00	-	-

หมายเหตุ

1) ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ

- โครงการพัฒนาระบบคลังจัดเก็บสื่อ (SWU Media Center)
เนื่องจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ให้พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดแบบสมดุล 4 มิติ สำหรับรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเร่งด่วน

2) รอเริ่มโครงการ จำนวน 6 โครงการ ได้แก่

- โครงการการนำโครงสร้างการพัฒนา (SEALS Framework) มาพัฒนาระบบสารสนเทศ
- โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีระดับส่วนงาน

- โครงการพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์ส่วนงาน
- โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดแบบสมดุล 4 มิติ สำหรับรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
- โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2564
- โครงการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร พ.ศ. 2565 - 2567

3) เปลี่ยนชื่อโครงการ

- จากเดิม "โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย แก่ นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย" เป็น "โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษา ปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล และเครือข่าย แก่ นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย"

ดังนั้นจึงไม่นำโครงการตามข้อ 1 และข้อ 2 จำนวน 7 โครงการ มาประเมินค่าความสำเร็จ คงเหลือโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 31 โครงการ

2. ผลดำเนินงานจำแนกตามฝ่าย

2.1 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีโครงการจำนวน 6 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	-	-	100.00	5.00
2	ดำเนินการแล้วตามแผน	6	100.00		
3	เร็วกว่าแผน	-	-		
4	ล่าช้า	-	-	-	-
รวม		6	100.00	-	-

2.2 ฝ่ายระบบสารสนเทศ มีโครงการจำนวน 8 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	-	-	100.00	5.00
2	ดำเนินการแล้วตามแผน	6	100.00		
3	เร็วกว่าแผน	-	-		
4	ล่าช้า	-	-	-	-
5	* รอเริ่มโครงการ	2	-	-	-
รวม		8	100.00	-	-

หมายเหตุ

รอเริ่มโครงการ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการการนำโครงสร้างการพัฒนา (SEALS Framework) มาพัฒนาระบบสารสนเทศ
- โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีระดับส่วนงาน

ดังนั้นจึงไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ คงเหลือโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ

2.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีโครงการจำนวน 7 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	-	-	100.00	5.00
2	ดำเนินการแล้วตามแผน	4	100.00		
3	เร็วกว่าแผน	-	-		
4	ล่าช้า	-	-	-	-
5	* ยกเลิก	1	-	-	-
6	* รอเริ่มโครงการ	2	-	-	-
รวม		7	100.00	-	-

หมายเหตุ

1) ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ

- โครงการพัฒนาระบบคลังจัดเก็บสื่อ (SWU Media Center)

เนื่องจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ให้พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดแบบสมดุล 4 มิติ สำหรับรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเร่งด่วน

2) รอเริ่มโครงการ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์ส่วนงาน
- โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดแบบสมดุล 4 มิติ สำหรับรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

ดังนั้น จึงไม่นำโครงการตามข้อ 1 และ 2 มาประเมินค่าความสำเร็จ คงเหลือโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ

2.4 ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ มีโครงการจำนวน 5 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	-	-	100.00	5.00
2	ดำเนินการแล้วตามแผน	5	100.00		
3	เร็วกว่าแผน	-	-		
4	ล่าช้า	-	-	-	-
รวม		5	100.00	-	-

2.5 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์องค์กร มีโครงการจำนวน 5 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	-	-	100.00	5.00
2	ดำเนินการแล้วตามแผน	5	100.00		
3	เร็วกว่าแผน	-	-		
4	ล่าช้า	-	-	-	-
รวม		5	100.00	-	-

2.6 สำนักงานผู้อำนวยการ มีโครงการจำนวน 11 โครงการ


ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	-	-	100.00	5.00
2	ดำเนินการแล้วตามแผน	9	100.00		
3	เร็วกว่าแผน	-	-		
4	ล่าช้า	-	-	-	-
5	* รอเริ่มโครงการ	2	-	-	-
รวม		11	100.00	-	-


หมายเหตุ


รอเริ่มโครงการ จำนวน 2 โครงการ


- โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2564
- โครงการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์การสื่อสารองค์กร พ.ศ. 2565 - 2567


ดังนั้นจึงไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ คงเหลือโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 9 โครงการ


 รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1											
ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย											
1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	จำนวนห้อง Data Center ที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้องที่ติดตั้งสมบูรณ์	มัทธวัฒน์ ประกิจ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.63 - ส.ค.64	อยู่ระหว่างการรับมอบแบบศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
2	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย Fiber Optic	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสายไฟเบอร์เครือข่าย (ประสานมิตร)	ร้อยละของอาคารภายในประสานมิตรสามารถเชื่อมต่อมายัง Data Center ได้	ร้อยละ 100	พงษ์ทิพย์ จักรพันธ์ สุริสา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.63 - ส.ค.64	อยู่ระหว่างการออกแบบและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสายไฟเบอร์ออปติก	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สายภายในห้องเรียน	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สายภายในห้องเรียน (ประสานมิตร องค์กรฯ)	ร้อยละของห้องเรียนที่สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สายได้	ร้อยละ 100	มัทธวัฒน์ สุริสา พงษ์ทิพย์ ธนกฤต เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.63 - ส.ค.64	ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกวดราคา	40%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
4	โครงการจ้างเหมาเดินสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Fiber Optic) มศว องค์กรฯ จำนวน 1 งาน	เพื่อปรับปรุงสาย fiber เชื่อมต่อไปยัง 5 อาคาร ได้แก่ 1. อาคารคณะกายภาพบำบัด 2. อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ 3. อาคารคณะเภสัชศาสตร์ 4. อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 5. อาคารเรียนและปฏิบัติการวิชาพื้นฐาน	จำนวนอาคารที่ปรับปรุงสาย fiber optic	5 อาคาร	ธนกฤต เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.63 - ส.ค.64	อยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
5	โครงการปรับปรุงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระดับสูง (NextGenerationFirewall) และระบบ IPass มศว องค์กรฯ	เพื่อใช้ตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามสารสนเทศและเครือข่าย(Firewall)มศวองค์กรฯและเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของUninet ในความเร็ว 10 Gbps	ความเร็วในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	10 Gbps	ธนกฤต เฉลิมพล อัญญธรรัฐ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.63 - ส.ค.64	อยู่ระหว่างการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระดับสูง	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
6	โครงการลิขสิทธิ์โปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการให้บริการภายในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการให้บริการภายในเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวนระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1 ระบบ	จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ ธนกฤต เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.63 - ส.ค.64	อยู่ระหว่างการประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-


 รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1											
ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
7	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายภายในประจำอาคาร ประจำปี 2564	1) เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่ายบัวศรีทั้งองค์กรฯและประสานมิตรให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว ประสานมิตร 2) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว องค์กรฯ	1) 8 ตู้สาขา (ประสานมิตร) 2) 10 ตู้ (องค์กรฯ)	สันติ ธนรรณพ และทีมงาน	- ฝ่ายปฏิบัติการ และบริการ - ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.63 - ส.ค.64	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ	15%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
8	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องแม่ข่ายสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	1) เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนิสิตและบุคลากร 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	จำนวนระบบกล้องวงจรปิด (CCTV: Closed Circuit Television) ที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	ธนรรณพ และทีมงาน	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.63 - ส.ค.64	อยู่ระหว่างกำหนด TOR และจัดเตรียมขออนุมัติโครงการ	10%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-


 รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1											
ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารจัดการ											
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME2019	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อให้รองรับเทคโนโลยีใหม่และครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 1 ระบบ		ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.63 - ส.ค.64	เพิ่มประสิทธิภาพระบบ SUPREME 2019 1) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างเพื่อดำเนินการพัฒนาระบบงานเพิ่มเติม ประกอบด้วย 1.1 การสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 1.2.การทำทรานสคริปต์เป็นไฟล์ PDF สำหรับการทำ E-Transcript on Blockchain 1.3.ข้อมูลสำหรับผู้ปกครองนิสิตระดับปริญญาตรี 1.4.การส่งข้อมูลทำบัตรประจำตัวนิสิต 1.5 งานข้อมูลบัญชีผู้ใช้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการตามแผน 15% 2) ระบบการขอต่ออายุบัตร Visa สำหรับนิสิตต่างชาติ 2.1 ประชุม เก็บความต้องการ 2.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ ดำเนินการตามแผน 15%	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
2	โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก	เพื่อให้เกิดความร่วมมือการพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานภายนอก	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนาอมรรัตน์ ทีวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.63 - ส.ค.64	1) พัฒนาโปรแกรม SWU Mobile เพื่อให้เชื่อม Link มาที่ระบบ SUPREME 2019 เพื่อให้นิสิตสามารถเรียกดูข้อมูลตารางสอน ,ข้อมูลผลการเรียน และข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่าน swu mobile ได้ โดยที่นิสิตไม่ต้อง login เข้ามาใหม่ ดำเนินการแล้ว 40% 2.E-Transcript Blockchain ดำเนินการแล้ว 20%	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
3	โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จำนวน TOR ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	พรทิพย์ มณฑลธิริฎาภา ปุรธาน สุทธิขญา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.63 - ส.ค.64	1) จัดทำแผนการดำเนินงาน 2) อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-


 รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1											
ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
4	โครงการการนำโครงสร้างการพัฒนา (SEALS Framework) มาพัฒนาระบบสารสนเทศ	เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับการใช้งานที่ทันสมัย	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 1 ระบบ	รัฐทากา อมรรัตน์ ทวีศักดิ์ สราลี บุรฮาน สุพิชญา วันทนา	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	เม.ย. - ส.ค.64	รอเริ่มโครงการไตรมาส 3	-	รอเริ่มโครงการ	-
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HURIS)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อให้อำนวยความสะดวกเทคโนโลยีใหม่และครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 1 ระบบ	พรทิพย์ มณฑล รัฐทากา บุรฮาน สุพิชญา	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค.63 - ส.ค.64	1) ดำเนินการพัฒนาและติดตั้งระบบ ดังนี้ เสร็จสิ้น 1.1 หน้าจอตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติ 1.2. หน้าจอแสดงข้อมูลการได้รับเครื่องราชย์ ผลการดำเนินงาน 5% 2) ระบบงานเลื่อนระดับสายสนับสนุน 2.1 กำลังดำเนินการ วิเคราะห์และออกแบบระบบ ผลการดำเนินงาน 7%	12%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
6	โครงการให้บริการข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย	เพื่อให้บริการข้อมูลสำหรับระบบสารสนเทศอื่นๆ	จำนวนข้อมูลที่ให้บริการ	อย่างน้อย 5 ข้อมูล	พรทิพย์ วันทนา มณฑล	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค.63 - ส.ค.64	1) ดำเนินการจัดทำข้อมูลนิสิต 2) ดำเนินการจัดทำบุคลากร ดำเนินการแล้ว 25%	25%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
7	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	เพื่อบำรุงรักษาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการบำรุงรักษา	อย่างน้อย 2 ระบบ	พรทิพย์ และทีมงาน	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค.63 - ส.ค.64	1) ดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย ให้พร้อมใช้งาน 2) ปรับแก้ไขโปรแกรม ตามความต้องการของผู้ใช้ 3) แนะนำการใช้งาน โดยมีระบบที่ดำเนินการดังนี้ 1.ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ 2.ระบบประเมินองค์ประกอบที่ 1 (ประเมินหลักสูตร)	25%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

 รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1											
ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
8	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีระดับส่วนงาน	1) เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้แนวปฏิบัติที่ดีของการใช้ไอซีที (ICT Best Practice) 2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน 3) เพื่อสร้างเครือข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกันในด้านต่างๆ อาทิ ด้านบุคลากรและระบบไอซีที 4) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร 5) เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีสมรรถนะด้านการใช้ไอซีทีและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1) จำนวนแผนงานและแนวปฏิบัติของการใช้ไอซีทีที่ดี (ICT Best Practice) 2) จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม	1) อย่างน้อย 4 แผนงาน 2) อย่างน้อย 3 หน่วยงาน	วันทนาและทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	เม.ย. - ส.ค.64	เริ่มโครงการไตรมาส 3		รอเริ่มโครงการ	-
9	โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	เพื่อพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในภาษาสากล	จำนวนเว็บไซต์ที่พัฒนาสำเร็จ	1 เว็บไซต์	ปวีรศร สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.63 - มี.ค.64	1) วางแผน 2) รวบรวมข้อมูล 3) จัดหาเครื่องมือพัฒนา 4) ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ 5) ออกแบบและพัฒนา	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
10	โครงการพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์ส่วนงาน	เพื่อพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์สำหรับส่วนงาน ให้มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	จำนวนต้นแบบเว็บไซต์	1 เว็บไซต์	ปวีรศร สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	เม.ย. - ส.ค.64	เริ่มโครงการไตรมาส 3		รอเริ่มโครงการ	-
11	โครงการพัฒนาระบบ Business Intelligent เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ	เพื่อพัฒนาต้นแบบรายงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารด้วย Power BI	จำนวนด้านการเชื่อมโยงข้อมูล	2 ด้าน - นิสิต - บุคลากร	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.63 - ส.ค.64	1) ศึกษาเครื่องมือ Power BI 2) จัดทำระบบต้นแบบ แสดงข้อมูลนิสิต บุคลากร และ TCAS 3) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ license Microsoft Power BI Premium	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

 รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1												
ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)				
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
12	โครงการพัฒนาระบบคลังจัดเก็บสื่อ (SWU Media Center)	เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บสื่อภาพถ่ายและคลิปวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย	จำนวนเว็บไซต์พัฒนาที่สำเร็จ	1 เว็บไซต์	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	เม.ย. - ส.ค.64	-	-	ยกเลิก	ขอยกเลิก เนื่องจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ให้พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดแบบสมดุล 4 มิติ สำหรับรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเร่งด่วน	
13	โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดแบบสมดุล 4 มิติ สำหรับรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	เพื่อพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดแบบสมดุล 4 มิติ สำหรับรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	จำนวนระบบ	1 ระบบ	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ม.ค. - ส.ค.64	รอเริ่มโครงการไตรมาส 2	-	รอเริ่มโครงการ	-	

 รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1											
ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน											
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยการศึกษาการทำงานของระบบและโมดูลใหม่ๆของ LMS ให้มีความพร้อมใช้งานและทันสมัยอยู่เสมอ	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ	1 กิจกรรม	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.63 - ส.ค.64	ติดตั้งระบบสำหรับทดสอบการทำงาน Update Moodle เป็นเวอร์ชัน 3.9 และติดตั้ง plugin ที่เกี่ยวข้อง	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
2	โครงการส่งเสริมผลักต้นการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	เพื่อส่งเสริมและผลักต้นการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ	1 กิจกรรม	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.63 - ส.ค.64	จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle และ Microsoft Teams ให้กับศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ในวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 19 คน	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
3	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ห้องประชุม	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ห้องประชุม	จำนวนห้องที่ปรับปรุงสำเร็จ	3 ห้อง	สันติถาวร อุดรสมภพ เอนกวิทย์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.63 - ส.ค.64	1) ประชุมทบทวนแบบรูปรายการ 2) ดำเนินการจัดจ้างตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 3) ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงาน	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
4	โครงการนำร่องนำบริการ Helpdesk ศูนย์มาตรฐาน	เพื่อพัฒนางานบริการศูนย์มาตรฐานบริการ	จำนวนมาตรฐานการให้บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดิจิทัล	1 ฉบับ	สันติ อนุรณพ และทีมงาน	- ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ - ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์	ต.ค.63 - ส.ค.64	มีการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อ วางแผนประสานงาน จัดเตรียมและขออนุมัติโครงการ	13%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
5	โครงการเพิ่มพื้นที่ให้บริการ Digital One Stop Service (DOSS)	เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง	ร้อยละความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการ ค้นคว้าวิจัย	ไม่น้อยกว่า 75	สันติ อนุรณพ และทีมงาน	- ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ - ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์	ต.ค.63 - ส.ค.64	มีการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อ วางแผนประสานงาน จัดเตรียมและขออนุมัติโครงการ	13%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-


 รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1											
ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร											
1	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย แก่ นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	1) เพื่อให้ นิสิตและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และสามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone) และคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet PC) 2) เพื่อให้ นิสิตและบุคลากร ได้รับบริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์, การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone), และเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet PC) 3) เพื่อให้ นิสิตและบุคลากร ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย	1) จำนวนการจัดกิจกรรมให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย แก่ นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี ณ มศว ประสานมิตร และ มศว องครักษ์ 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	สันติ อนุธรรมพ และ ทีมงาน	- ฝ่ายปฏิบัติการ และ บริการ - ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์	ต.ค.63 - ส.ค.64	อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงการและเปลี่ยนชื่อโครงการ เพื่อนำเสนอขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโครงการ เป็นโครงการให้บริการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาปัญหา อุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	10%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
2	โครงการพัฒนาสมรรถนะ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	1) เพื่อส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร 2) เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 3) เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	งานบริการ การศึกษา	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	พ.ย.63 - มิ.ย.64	1) เตรียมแผนการดำเนินการโครงการอบรม 2) สำรองหัวข้อหลักสูตรเพื่อเตรียมการจัดโครงการอบรม	10%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
3	โครงการจัดทำกรอบสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนิสิต	เพื่อจัดทำกรอบมาตรฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนิสิต	จำนวนกรอบสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนิสิต	1 ฉบับ	งานบริการ การศึกษา	สำนักงาน ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.63 - ส.ค.64	ร่าง กรอบมาตรฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนิสิต	10%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

 รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1											
ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ											
1	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนการพัฒนา บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565	ร้อยละ 75	งานบุคคล	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.63 - ส.ค.64	1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) จัดทำ ร่าง แผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565 ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
2	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2564	1) เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มีความรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น	1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมการอบรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม	1) ร้อยละ 80 2) ร้อยละ 80	งานบุคคล	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค - มี.ค.64	รอเริ่มโครงการไตรมาส 2	-	รอเริ่มโครงการ	-
3	โครงการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์ 2563 - 2565	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 75	- งานบุคคล - คณะกรรมการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.63 - ส.ค.64	1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ 2) จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
4	โครงการสร้างความสุขและความผูกพันองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมความสุขและความผูกพันองค์กรของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ตามแผนกลยุทธ์การเสริมสร้างความสุขและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563 - 2567	ร้อยละของผลการประเมินระดับความสุขและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 75	- งานบุคคล - คณะกรรมการสร้างความสุขและความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.63 - ส.ค.64	1) แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างความสุขและความผูกพันองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ 2) ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานการสร้างความสุขและความผูกพันองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3) จัดโครงการสร้างความสุขและความผูกพันองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 กิจกรรม “ออมเงิน ออมสุข” 4) จัดโครงการสร้างความสุขและความผูกพันองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4 กิจกรรม “เคล็ดไม่ลับ ออมเงินเพื่อสร้างสุข”	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
5	โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำนักคอมพิวเตอร์	1) เพื่อส่งเสริมความรู้การทำงานวิจัยให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ 2) เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยตามภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 3) เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยจากงานประจำที่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	1) จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการทำงานวิจัย 2) จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ	1) 1 กิจกรรม 2) 2 โครงการวิจัย	คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. - ก.ค.64	1) แต่ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์ 2) จัดทำแผนการดำเนินงานการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3) ประชุมพิจารณาการสมัครรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 4) จัดทำประกาศ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับสายปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 และหลักเกณฑ์การพิจารณาแบบเสนอโครงการวิจัย ประกอบการของประมาณการเงินรายได้ 5) ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์และนวัตกรรมสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการสนับสนุนการจัดทำวิจัย	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
6	โครงการบริการวิชาการเพื่อการ จัดหารายได้สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคคลทั่วไป	1) จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อหารายได้ 2) ร้อยละของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม	1) 1 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	- งานบริการการศึกษา - คณะกรรมการบริการวิชาการและการจัดหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. - ส.ค.64	ดำเนินการประชุมเตรียมแผนการจัดการอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อการ จัดหารายได้	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
7	โครงการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร พ.ศ. 2565 - 2567	เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร พ.ศ. 2565 - 2567 (ระยะ 3 ปี)	จำนวนแผนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร พ.ศ. 2565 - 2567 (ระยะ 3 ปี)	1 ฉบับ	งานประชาสัมพันธ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. - ก.ค.64	รอเริ่มโครงการไตรมาส 2	-	รอเริ่มโครงการ	-
8	โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	เพื่อจัดทำแผนรักษาสีสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565 - 2567 (ระยะ 3 ปี)	จำนวนแผนรักษาสีสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565 - 2567	1 ฉบับ	คณะกรรมการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.63 - ส.ค.64	1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการมาตรการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์ 2) ประชุมจัดทำแผนดำเนินงาน	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

 รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1											
ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
9	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ วัฒนธรรมและศิลปะ	จำนวนการจัดกิจกรรมที่แล้วเสร็จตามแผน	2 กิจกรรม	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.63 - ส.ค.64	1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์ 2) ประชุมจัดทำแผนดำเนินงานกิจกรรมวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 27 ปี วันที่ 22 ธันวาคม 2563 หมายเหตุ : จัดกิจกรรมโดยการไปทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดอุทัยธารม ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงได้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก ตามประกาศของมหาวิทยาลัย	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-