

**สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2564)  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565**

ตามที่ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565 มีจำนวน 37 โครงการ/กิจกรรม และมีโครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น 38 โครงการ/กิจกรรม

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2564) ดังนี้

**1. ผลดำเนินงานในภาพรวม**

ที่	รายการ	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
<b>1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</b>		<b>38</b>	<b>100.00</b>		
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	37	97.37		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ (ไตรมาส 1)	1	2.63		
<b>2. ผลการดำเนินงาน</b>					
2.1	เสร็จสิ้น	2	6.06	<b>90.91</b>	<b>4.55</b>
2.2	ดำเนินการแล้วตามแผน	27	81.82		
2.3	เร็วกว่าแผน	1	3.03		
2.4	ล่าช้า	3	9.09	<b>9.09</b>	<b>0.45</b>
2.5	ชะลอไปในปีถัดไป	-	-		
<b>รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ</b>		<b>33</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5.00</b>
2.6	*ยกเลิก	2	-	-	-
2.7	*รอเริ่มโครงการ	3	-	-	-
<b>รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ</b>		<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมโครงการทั้งสิ้น</b>		<b>38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**หมายเหตุ**

1) ยกเลิกโครงการ จำนวน 2 โครงการ

- โครงการพัฒนาระบบคลังจัดเก็บสื่อ (SWU Media Center) เนื่องจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์ให้พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดแบบสมดุล 4 มิติ สำหรับรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเร่งด่วน

(ยกเลิกไตรมาส 1 โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563)

- โครงการโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย Fiber Optic เนื่องจากการดำเนินงานโครงการจะต้องรอห้องคอมพิวเตอร์กลางดำเนินการให้เสร็จสิ้นจึงจะสามารถดำเนินการโครงการนี้ได้ จึงขอยกเลิกโครงการ (ยกเลิกไตรมาส 2 โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564)

## 2) รอเริ่มโครงการ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

- โครงการการนำโครงสร้าง การพัฒนา (SEALS Framework) มาพัฒนาระบบสารสนเทศ
- โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีระดับส่วนงาน
- โครงการพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์ส่วนงาน

ดังนั้นจึงไม่นำโครงการตามข้อ 1 และข้อ 2 จำนวน 5 โครงการ มาประเมินค่าความสำเร็จ คงเหลือโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 33 โครงการ

## 2. ผลดำเนินงานจำแนกตามฝ่าย

### 2.1 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีโครงการจำนวน 6 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	-	-	100.00	5.00
2	ดำเนินการแล้วตามแผน	5	100.00		
3	เร็วกว่าแผน	-	-		
4	ล่าช้า	-	-	-	-
5	ชะลอไปในปิดไป	-	-		
<b>รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ</b>		<b>5</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5.00</b>
6	ยกเลิก	1	-	-	-
<b>รวมโครงการทั้งสิ้น</b>		<b>6</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### หมายเหตุ

ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย Fiber Optic เนื่องจากการดำเนินงานโครงการจะต้องรอห้องคอมพิวเตอร์กลางดำเนินการให้เสร็จสิ้นจึงจะสามารถดำเนินการโครงการนี้ได้ จึงขอยกเลิกโครงการ (ยกเลิกไตรมาส 2 โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564)

ดังนั้นจึงไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ คงเหลือโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ

## 2.2 ฝ่ายระบบสารสนเทศ มีโครงการจำนวน 8 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	-	-	50.00	2.50
2	ดำเนินการแล้วตามแผน	3	50.00		
3	เร็วกว่าแผน	-	-		
4	ล่าช้า	3	50.00	50.00	2.50
5	ชะลอไปในปิดไป	-	-		
6	ยกเลิก	-	-		
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		6	100.00	100.00	5.00
7	* รอเริ่มโครงการ	2	-	-	-
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		2	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น		8	-	-	-

หมายเหตุ

รอเริ่มโครงการ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการการนำโครงสร้าง การพัฒนา (SEALS Framework) มาพัฒนาระบบสารสนเทศ
- โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีระดับส่วนงาน

ดังนั้นจึงไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ คงเหลือโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ

## 2.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีโครงการจำนวน 7 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	1	20.00	100.00	5.00
2	ดำเนินการแล้วตามแผน	4	80.00		
3	เร็วกว่าแผน	-	-		
4	ล่าช้า	-	-	-	-
5	ชะลอไปในปีถัดไป	-	-		
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		5	100.00	100.00	5.00
6	*ยกเลิก	1	-	-	-
7	*รอเริ่มโครงการ	1	-	-	-
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		2	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น		7	-	-	-

หมายเหตุ

## 1) ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ

- โครงการพัฒนาระบบคลังจัดเก็บสื่อ (SWU Media Center)

เนื่องจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ให้พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดแบบสมดุลง 4 มิติ สำหรับรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเร่งด่วน (ยกเลิกไตรมาส 1 โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563)

## 2) รอเริ่มโครงการ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- โครงการพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์ส่วนงาน

ดังนั้นจึงไม่นำโครงการตามข้อ 1 และ 2 มาประเมินค่าความสำเร็จ คงเหลือโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ

## 2.4 ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ มีโครงการจำนวน 5 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	-	-	100.00	5.00
2	ดำเนินการแล้วตามแผน	5	100.00		
3	เร็วกว่าแผน	-	-		
4	ล่าช้า	-	-	-	-
5	ชะลอไปในปีถัดไป	-	-		
6	ยกเลิก	-	-		
รวม		5	100.00	100.00	5.00

## 2.5 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ มีโครงการจำนวน 5 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	-	-	100.00	5.00
2	ดำเนินการแล้วตามแผน	5	100.00		
3	เร็วกว่าแผน	-	-		
4	ล่าช้า	-	-	-	-
5	ชะลอไปในปีถัดไป	-	-		
6	ยกเลิก	-	-		
รวม		5	100.00	100.00	5.00

## 2.6 สำนักงานผู้อำนวยการ มีโครงการจำนวน 11 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	1	9.09	100.00	5.00
2	ดำเนินการแล้วตามแผน	9	81.82		
3	เร็วกว่าแผน	1	9.09		
4	ล่าช้า	-	-	-	-
5	ชะลอไปในปีถัดไป	-	-		
6	ยกเลิก	-	-		
รวม		11	100.00	100.00	5.00



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย</b>											
1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	จำนวนห้อง Data Center ที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้องที่ติดตั้งสมบูรณ์	มหัทธวัฒน์ ประกิจ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.63 - ส.ค.64	ดำเนินการตรวจรับรูปแบบรายการแล้ว กำลังจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
2	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย Fiber Optic	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสายไฟเบอร์เครือข่าย	ร้อยละของอาคารภายในประสานมิตรสามารถเชื่อมต่อมายัง Data Center ได้	ร้อยละ 100	พงษ์ทิพย์ จักรพันธ์ สุธิสา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.63 - ส.ค.64	-	-	ยกเลิก	เนื่องจากการดำเนินงานโครงการจะต้องรื้อห้องคอมพิวเตอร์กลางดำเนินการให้เสร็จสิ้นจึงจะสามารถดำเนินการโครงการนี้ได้ จึงขอยกเลิกโครงการ
3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สายภายในห้องเรียน (ประสานมิตร องค์กรฯ)	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สายภายในห้องเรียน (ประสานมิตร องค์กรฯ)	ร้อยละของห้องเรียนที่สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สายได้	ร้อยละ 100	มหัทธวัฒน์ สุธิสา พงษ์ทิพย์ ธนกุล เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.63 - ส.ค.64	ดำเนินการประกวดราคาเสร็จสิ้นแล้วอยู่ระหว่างเตรียมการออกแบบการติดตั้งเครือข่ายไร้สายภายในอาคาร	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
4	โครงการจ้างเหมาเดินสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Fiber Optic) มศว องค์กรฯ จำนวน 1 งาน	เพื่อปรับปรุงสาย fiber เชื่อมต่อไปยัง 5 อาคาร ได้แก่ 1.อาคารคณะกายภาพบำบัด 2.อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ 3.อาคารคณะเภสัชศาสตร์ 4.อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 5.อาคารเรียนและปฏิบัติการวิชาพื้นฐาน	จำนวนอาคารที่ปรับปรุงสาย fiber optic	5 อาคาร	ธนกุล เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.63 - ส.ค.64	อยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
5	โครงการปรับปรุงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระดับสูง (NextGenerationFirewall) และระบบ IPass มศว องค์กรฯ	เพื่อใช้ตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามสารสนเทศและเครือข่าย(Firewall)มศวองค์กรฯและเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของUninet ในความเร็ว 10 Gbps	ความเร็วในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	10 Gbps	ธนกุล เฉลิมพล ธิญ์ธรธู	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.63 - ส.ค.64	ดำเนินการประกวดราคาเสร็จสิ้นแล้วกำลังอยู่ในช่วงเตรียมการออกแบบการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระดับสูง	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
6	โครงการลิขสิทธิ์โปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการให้บริการภายในเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวนระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1 ระบบ	จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ ธนกุล เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.63 - ส.ค.64	อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะลิขสิทธิ์โปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-



## รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
7	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายภายในประจำอาคาร ประจำปี 2564	1) เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการ ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ทั้งองค์กรและประสานมิตร ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่ม ประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไป มาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์ เครือข่ายในตู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของ มหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติการความ มั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำ อาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว ประสานมิตร 2) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำ อาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว องค์กรฯ	1) 8 ตู้สาขา (ประสานมิตร) 2) 10 ตู้ (องค์กรฯ)	สันติ ธนรรณพ และทีมงาน	- ฝ่ายปฏิบัติการ และบริการ - ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.63 - ส.ค.64	1) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับทราบและเตรียม ดำเนินงาน 2) ประสานงานพัสดุจัดหาวีลด์ และอุปกรณ์ 3) ตรวจสอบตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคารบางส่วน งาน	30%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
8	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องแม่ข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	1) เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของนิสิตและบุคลากร 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	จำนวนระบบกล้องวงจรปิด (CCTV: Closed Circuit Television) ที่ ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	ธนรรณพ และทีมงาน	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.63 - ส.ค.64	อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะระบบกล้องวงจรปิด	20%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2											
ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารจัดการ</b>											
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพ การศึกษา SUPREME2019	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อให้รองรับเทคโนโลยีใหม่และครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 1 ระบบ		ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.63 - ส.ค.64	1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบ SUPREME 2019 - งานจ้างพัฒนาระบบเพิ่มเติม จำนวน 5 งาน 1) ดำเนินการจัดจ้างรายละเอียดขอบเขตงานทั้ง 5 งานเรียบร้อยแล้ว 2) ดำเนินการจัดจ้างเสร็จสิ้น ภายในเดือนมีนาคม 2564 3) รอเริ่มดำเนินการพัฒนางานในเดือนเมษายน 2564 - งานปรับปรุงระบบ SUPREME2019 1) งานรับสมัครนิสิตใหม่ 2) งานรับรายงานตัวนิสิตใหม่ 3) งานการเงิน 4) งานบริหารงานบัณฑิต 5) งานหอพัก ดำเนินการแล้ว 15% 2. ระบบการขอต่ออายุบัตร Visa สำหรับนิสิตต่างชาติ ยังไม่มีการดำเนินการกิจกรรมใดเพิ่มเติมในไตรมาส 2 ดำเนินการแล้ว 5 %	50%	ล่าช้า	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบติดภารกิจงานอื่นทำให้ไม่สามารถพัฒนาระบบการขอต่ออายุบัตร Visa สำหรับนิสิตต่างชาติ ได้ตามแผน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในโครงการนี้
2	โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก	เพื่อให้เกิดความร่วมมือการพัฒนาระบบสารสนเทศ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรรัตน์ ทวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.63 - ส.ค.64	1.งานพัฒนา SWU Mobile 1.1 พัฒนาโปรแกรม (SWU Mobile ให้เชื่อม Link มาที่ระบบ SUPREME 2019 เพื่อให้ นิสิตสามารถเรียกดูข้อมูลตารางสอน ผลการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรม โดยที่ นิสิตไม่ต้อง login เข้ามาใหม่) ดำเนินการแล้ว 10% 2. E-Transcript Blockchain 2.1 เก็บความต้องการจากผู้ใช้งาน 2.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 2.3 พัฒนาระบบ 2.4 ทดสอบและติดตั้งระบบ ดำเนินการแล้ว 5%	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	หมายเหตุ ใน Phase นี้การเชื่อม link จาก SWU Mobile มาที่ระบบ supreme 2019 ได้ดีแต่เรื่อง Tile ที่จะให้ นิสิตเข้ามาดูผลการเข้าร่วมกิจกรรมออก





## รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปังประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานะภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
3	โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จำนวน TOR ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	พรทิพย์ มณฑลสิทธิ์ภา ปุราณ สุพิชญา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.63 - ส.ค.64	ดำเนินการขอแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการแล้ว ดังนี้ 1.จัดทำแผนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (แต่งตั้งกรรมการที่เกี่ยวข้อง) 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1.2 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการแล้ว 10 % 2.คณะทำงาน ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการแล้ว - %	20%	ล่าช้า	เนื่องจากการแต่งตั้งคณะกรรมการมีความล่าช้า ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมเพื่อทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ตามแผนที่กำหนด
4	โครงการการนำโครงสร้างการพัฒนา (SEALS Framework) มาพัฒนาระบบสารสนเทศ	เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับการใช้งานที่ทันสมัย	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 1 ระบบ	ริตภา อมรรัตน์ ทวีศักดิ์ สราลี ปุราณ สุพิชญา วันทนา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	เม.ย. - ส.ค.64	-	-	รอเริ่มโครงการ	-
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HURIS)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อให้รองรับเทคโนโลยีใหม่และครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 1 ระบบ	พรทิพย์ มณฑลสิทธิ์ภา ปุราณ สุพิชญา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.63 - ส.ค.64	รายละเอียดผลการดำเนินการดังนี้ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ HURIS ดังนี้ 1.1 ปรับปรุงหน้าจองานทะเบียนประวัติ 1.2 ปรับปรุงหน้าจอบันทึกภาระงานเพิ่มเติม 2. พัฒนาระบบงานเลื่อนระดับสายสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินการดังนี้ - ดำเนินการออกแบบ และวิเคราะห์ความต้องการของระบบ ดำเนินการแล้ว 6% 3. ระบบรับสมัครงานออนไลน์ - ยังไม่มีการดำเนินการ	20%	ล่าช้า	- เนื่องจากงานเลื่อนระดับสายสนับสนุน อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลความต้องการและออกแบบระบบงานเลื่อนระดับสายสนับสนุนเพิ่มเติมจึงเกิดความล่าช้าในการดำเนินการ - ระบบรับสมัครงานออนไลน์ ยังไม่เริ่มดำเนินการ

รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2											
ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานะภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
6	โครงการให้บริการข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย	เพื่อให้บริการข้อมูลสำหรับระบบสารสนเทศอื่นๆ	จำนวนข้อมูลให้บริการ	อย่างน้อย 5 ข้อมูล	พรทิพย์ วันทนา มณฑลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.63 - ส.ค.64	รายละเอียดผลการดำเนินการดังนี้ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร ในระบบ HURIS - ข้อมูลส่วนตัว - ข้อมูลที่อยู่ - ข้อมูลการศึกษา เพื่อให้พร้อมสำหรับการบริการข้อมูลในงาน BI ดำเนินการแล้ว 25%	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
7	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	เพื่อบำรุงรักษาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการบำรุงรักษา	อย่างน้อย 2 ระบบ	พรทิพย์ และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.63 - ส.ค.64	รายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ - ดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย ให้พร้อมใช้งาน - วิเคราะห์ ออกแบบโปรแกรมเพิ่มเติมตามความต้องการของผู้ใช้ - พัฒนาและปรับแก้โปรแกรม/สคริปต์ - ทดสอบและติดตั้งโปรแกรม/สคริปต์ - จัดทำเอกสารคู่มือและแนะนำการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งาน ดำเนินการแล้ว 25%	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
8	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีระดับส่วนงาน	1) เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้แนวปฏิบัติที่ดีของการใช้ไอซีที (ICT Best Practice) 2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน 3) เพื่อสร้างเครือข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกันในด้านต่างๆ อาทิ ด้านบุคลากรและระบบไอซีที 4) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร 5) เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีสมรรถนะด้านการใช้ไอซีทีและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1) จำนวนแผนงานและแนวปฏิบัติของการใช้ไอซีทีที่ดี (ICT Best Practice) 2) จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม	1) อย่างน้อย 4 แผนงาน 2) อย่างน้อย 3 หน่วยงาน	วันทนา และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	เม.ย. - ส.ค.64	เริ่มโครงการไตรมาส 3	-	รอเริ่มโครงการ	-
9	โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	เพื่อพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในภาษาสากล	จำนวนเว็บไซต์ที่พัฒนาสำเร็จ	1 เว็บไซต์	ปวีศร สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.63 - มี.ค.64	1. ออกแบบเว็บไซต์ 2. พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ระบบ WordPress 3. สร้างระบบจัดการเนื้อหาโดยใช้ Elementor และใช้ WPML ทำระบบหลายภาษารองรับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 4. ลิขสิทธิ์การใช้งานเชื่อมต่อผ่าน LDAP	100%	เสร็จสิ้น	-

รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปิงปวงประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2											
ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
10	โครงการพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์ ส่วนงาน	เพื่อพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์สำหรับ ส่วนงาน ให้มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	จำนวนต้นแบบเว็บไซต์	1 เว็บไซต์	ปวีตร สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	เม.ย. - ส.ค.64	เริ่มโครงการไตรมาส 3	-	รอเริ่มโครงการ	-
11	โครงการพัฒนาระบบ Business Intelligent เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ	เพื่อพัฒนาต้นแบบรายงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารด้วย Power BI	จำนวนด้านการเชื่อมโยงข้อมูล	2 ด้าน - นิสิต - บุคลากร	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.63 - ส.ค.64	1. ศึกษาขั้นตอนการพัฒนา Power BI 2. จัดทำฐานข้อมูลสำหรับ BI 3. พัฒนาด้านแบบ Power BI - นิสิตปัจจุบัน - บุคลากร - TCAS	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
12	โครงการพัฒนาระบบคลังจัดเก็บสื่อ (SWU Media Center)	เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บสื่อภาพถ่ายและคลิปวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย	จำนวนเว็บไซต์พัฒนาที่สำเร็จ	1 เว็บไซต์	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	เม.ย. - ส.ค.64	ยกเลิกโครงการไตรมาส 1	-	ยกเลิก	ขอยกเลิก เนื่องจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์ให้พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดแบบสมดุลง 4 มิติ สำหรับรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเร่งด่วน
13	โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดแบบสมดุลง 4 มิติ สำหรับรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	เพื่อพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดแบบสมดุลง 4 มิติ สำหรับรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	จำนวนระบบ	1 ระบบ	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ม.ค. - ส.ค.64	1. เก็บรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้ระบบ 2. ออกแบบระบบเบื้องต้น 3. ดำเนินการพัฒนาแบบส่วนผู้ดูแลระบบ - กำหนดหน่วยงานและผู้ใช้ - จัดการแผนตัวชี้วัด 4. พัฒนาระบบสำหรับหน่วยงาน - รายงานผลตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย - คำนวณระดับคะแนนระดับหน่วยงาน	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2											
ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน</b>											
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการเรียน การสอนออนไลน์ โดยการศึกษางานของระบบ และโมดูลใหม่ๆของ LMS ให้มีความพร้อมใช้งานและ ทันสมัยอยู่เสมอ	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ	1 กิจกรรม	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ การศึกษา	ต.ค.63 - ส.ค.64	ออกแบบและติดตั้งเครื่องแม่ข่ายสำหรับรองรับการสอบแบบ ออนไลน์ของนิสิต	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
2	โครงการส่งเสริมการผลักดันการ ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ สนับสนุนการเรียนการสอน	เพื่อส่งเสริมและผลักดันการใช้งานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอนออนไลน์	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ	1 กิจกรรม	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ การศึกษา	ต.ค.63 - ส.ค.64	จัดอบรม "โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย Moodle และ Microsoft Teams ครั้งที่ 2" ให้กับคณะ มนุษยศาสตร์ วันที่ 19 - 20 มกราคม 2564	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
3	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ห้อง ประชุม	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ห้อง ประชุม	จำนวนห้องที่ปรับปรุงสำเร็จ	3 ห้อง	สันติ ถาวร อุดร สมภพ เอนกวิทย์	ฝ่ายปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค.63 - ส.ค.64	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงห้องชั้น 11และ ชั้น 12	60%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
4	โครงการนำร่องนำบริการ Helpdesk ศูนย์มาตรฐาน	เพื่อพัฒนางานบริการศูนย์มาตรฐานงานบริการ	จำนวนมาตรฐานการให้บริการให้ ค่าบริการและแก้ไขปัญหา คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดิจิทัล	1 ฉบับ	สันติ อนุรณพ และทีมงาน	- ฝ่ายปฏิบัติการ และบริการ - ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.63 - ส.ค.64	มีการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อ วางแผน ประสานงาน จัดเตรียมและขออนุมัติโครงการ	20%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
5	โครงการเพิ่มพื้นที่ให้บริการ Digital One Stop Service (DOSS)	เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง	ร้อยละความพึงพอใจ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และการ ค้นคว้าวิจัย	ไม่น้อยกว่า 75	สันติ อนุรณพ และทีมงาน	- ฝ่ายปฏิบัติการ และบริการ - ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.63 - ส.ค.64	มีการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อ วางแผน ประสานงาน จัดเตรียมและขออนุมัติโครงการ	20%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2											
ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร</b>											
1	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย แก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	1) เพื่อให้ นิสิตและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และสามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone) และคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet PC) 2) เพื่อให้ นิสิตและบุคลากร ได้รับบริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์, การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone), และเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet PC) 3) เพื่อให้ นิสิตและบุคลากร ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย	1) จำนวนการจัดกิจกรรมให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย แก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี ณ มทว ประสานมิตร และมทว องค์กรักซ์ 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ก่น้อยกว่า ร้อยละ 80	สันติ อนุธรรมพ และทีมงาน	- ฝ่ายปฏิบัติการ และบริการ - ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักซ์	ต.ค.63 - ส.ค.64	มีการดำเนินงานดังนี้ 1) วางแผนดำเนินงานกิจกรรม 2) ประสานงานส่วนงาน 3) จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ 4) ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 5) จัดเตรียมการดำเนินงานกิจกรรม	40%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
2	โครงการพัฒนาสมรรถนะ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	1) เพื่อส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร 2) เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 3) เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์มีวิจารณ์ญาณและรู้เท่าทัน	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	งานบริการ การศึกษา	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	พ.ย.63 - มี.ย.64	1) ดำเนินการจัดเตรียมแผนการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารให้แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร 2) ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการและแผนการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารให้แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร	10%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
3	โครงการจัดทำกรอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนิสิต	เพื่อจัดทำกรอบมาตรฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนิสิต	จำนวนกรอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนิสิต	1 ฉบับ	งานบริการ การศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	ต.ค.63 - ส.ค.64	อยู่ระหว่างการจัดทำร่างกรอบมาตรฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนิสิต	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปังบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2											
ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ</b>											
1	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนการพัฒนา บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565	ร้อยละ 75	งานบุคคล	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.63 - ส.ค.64	1) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 2) จัดกิจกรรมที่ 1 : จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลการได้รับการพัฒนาบุคลากร 3) จัดกิจกรรมที่ 2 : จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2564	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
2	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2564	1) เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มีความรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น	1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม	1) ร้อยละ 80 2) ร้อยละ 80	งานบุคคล	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค - มี.ค.64	ดำเนินจัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2564	100%	เสร็จสิ้น	-
3	โครงการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์ 2563 - 2565	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 75	- งานบุคคล - คณะกรรมการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.63 - ส.ค.64	1) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจด้านการจัดการความรู้ในองค์กร 2) จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ (สะสมแต้ม) 3) จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564	60%	เร็วกว่าแผน	-
4	โครงการสร้างความสุขและความผูกพันองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมความสุขและความผูกพันองค์กรของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ตามแผนกลยุทธ์การเสริมสร้างความสุขและความผูกพันองค์กรของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563 - 2567	ร้อยละของผลการประเมินระดับความสุขและความผูกพันต้ององค์กรของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 75	- งานบุคคล - คณะกรรมการสร้างความสุขและความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.63 - ส.ค.64	1) ดำเนินงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างสุขและความผูกพันองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 กิจกรรม "ออมเงิน ออมสุข" 2) ดำเนินงานโครงการสร้างความสุขและความผูกพันองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5 กิจกรรม "แชร์ ชวน ชิลล์" กิจกรรมที่ 1 Chef@Home	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
5	โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำนักคอมพิวเตอร์	1) เพื่อส่งเสริมความรู้การทำงานวิจัยให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ 2) เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยตามภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 3) เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยจากงานประจำที่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	1) จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการทำงานวิจัย 2) จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ	1) 1 กิจกรรม 2) 2 โครงการวิจัย	คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค - ก.ค.64	1) ดำเนินการรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 2) ดำเนินการประสานงานการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการงานวิจัย	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2											
ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
6	โครงการบริการวิชาการเพื่อการ จัดหารายได้สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับบุคคลทั่วไป	1) จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อหารายได้ 2) ร้อยละของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม	1) 1 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	- งานบริการ การศึกษา - คณะกรรมการ บริการวิชาการ และการจัดหา รายได้	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	เม.ย. - ส.ค.64	ดำเนินการประชุมเพื่อการจัดเตรียมแผนการดำเนินงาน กิจกรรม/หลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี 2564	10%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
7	โครงการจัดทำแผนการ ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร องค์กร พ.ศ. 2565 - 2567	เพื่อจัดแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร องค์กร พ.ศ. 2565 - 2567 (ระยะ 3 ปี)	จำนวนแผนการประชาสัมพันธ์และ การสื่อสารองค์กร พ.ศ. 2565 - 2567 (ระยะ 3 ปี)	1 ฉบับ	งานประชาสัมพันธ์	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	ม.ค - ก.ค.64	1) ศึกษาและรายงานผลการศึกษการจัดทำแผนการ ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 2) จัดทำ Workshop เพื่อจัดทำร่างแผนการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์กร พ.ศ. 2565-2567 (ระยะ 3 ปี) ระหว่าง วันที่ 17-18 มีนาคม 2564	60%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
8	โครงการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม	เพื่อจัดทำแผนรักษาสีสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565 - 2567 (ระยะ 3 ปี)	จำนวนแผนรักษาสีสิ่งแวดล้อมและ ประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565 - 2567	1 ฉบับ	คณะกรรมการ มาตรการรักษาสี สิ่งแวดล้อม และประหยัด พลังงาน	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	ต.ค.63 - ส.ค.64	1) ศึกษาและรายงานผลการศึกษการจัดทำแผนรักษาสี สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 2) สำหรับไตรมาส 3 จะจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำร่างแผน รักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565 - 2567 (ระยะ 3 ปี)	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-