

สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564)
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565

ตามที่ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565 มีจำนวน 37 โครงการ/กิจกรรม และมีโครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณในไตรมาส 1 จำนวน 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น 38 โครงการ/กิจกรรม

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564) ดังนี้

1. ผลดำเนินงานในภาพรวม

ที่	รายการ	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		38	100		
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	37	97.37		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ (ไตรมาส 1)	1	2.63		
2. ผลการดำเนินงาน					
2.1	เสร็จสิ้น	4	14.29	100.00	5.00
2.2	ดำเนินการแล้วตามแผน	24	85.71		
2.3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
	รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ	28	100.00	100.00	5.00
2.4	ล่าช้า	2	-	-	-
2.5	ชะลอไปในอดีตไป	3	-	-	-
2.6	ยกเลิก	5	-	-	-
	รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ	10	-	-	-
	รวมโครงการทั้งสิ้น	38	-	-	-

หมายเหตุ

(1) ล่าช้า จำนวน 2 โครงการ

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HURIS)
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ WFH จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด
- โครงการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร พ.ศ. 2565 - 2567
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ WFH จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด

(2) ชะลอไปในปีถัดไป จำนวน 3 โครงการ

- 1 โครงการลิขสิทธิ์โปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และกรมบัญชีกลางได้ประกาศแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุภายในประเทศ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการล่าช้าและไม่ทันในปีงบประมาณนี้ ซึ่งงานพัสดุจะต้องเร่งดำเนินการ Data Center และจัดหาครุภัณฑ์ งบ 46 ล้านบาท (จากเงินอุดหนุนจากรัฐ) ให้ทันในปีงบประมาณนี้
- 2 โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และส่วนทรัพยากรบุคคลยังไม่สะดวกในการหารือเพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกัน
- 3 โครงการบริการวิชาการเพื่อการจัดหารายได้สำนักคอมพิวเตอร์
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ WFH ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อการหารายได้

(3) ยกเลิกโครงการ จำนวน 5 โครงการ

- 1 โครงการพัฒนาระบบคลังจัดเก็บสื่อ (SWU Media Center)
เนื่องจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ให้พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดแบบสมดุล 4 มิติ สำหรับรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเร่งด่วน
(ยกเลิกไตรมาส 1 โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563)
- 2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย Fiber Optic
เนื่องจากการดำเนินงานโครงการจะต้องรื้อห้องคอมพิวเตอร์กลางดำเนินการให้เสร็จสิ้นจึงจะสามารถดำเนินการโครงการนี้ได้ จึงขอยกเลิกโครงการ (ยกเลิกไตรมาส 2 โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564)
- 3 โครงการการนำโครงสร้าง การพัฒนา (SEALS Framework) มาพัฒนาระบบสารสนเทศ เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบติดภาระกิจพัฒนาระบบงานอื่นที่เร่งด่วน ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยวิทยาลัยประกาศ WFH ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ตามแผนที่กำหนด
- 4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีระดับส่วนงาน
เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบติดภาระกิจงานอื่น ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยวิทยาลัยประกาศให้ WFH ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ตามแผนที่กำหนด
- 5 โครงการนำร่องนำบริการ Helpdesk สู่มาตรฐาน
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ WFH จึงทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้

ดังนั้นจึงไม่นำโครงการตามข้อ (1) (2) (3) มาประเมินค่าความสำเร็จ คงเหลือโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 28 โครงการ

2. ผลดำเนินงานจำแนกตามฝ่าย

2.1 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีโครงการจำนวน 6 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	1	25.00	100.00	5.00
2	ดำเนินการแล้วตามแผน	3	75.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	-		
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		4	100.00	100.00	5.00
4	ชะลอไปในปีถัดไป	1			
5	ยกเลิก	1	-	-	-
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		2	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น		6	100.00	-	-

หมายเหตุ

ชะลอไปในปีถัดไป 1 โครงการ ได้แก่

โครงการลิขสิทธิ์โปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ WFH จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด

ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย Fiber Optic

เนื่องจากการดำเนินงานโครงการจะต้องรื้อห้องคอมพิวเตอร์กลางดำเนินการให้เสร็จสิ้นจึงจะสามารถดำเนินการ

โครงการนี้ได้ จึงขอยกเลิกโครงการ (ยกเลิกไตรมาส 2 โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564)

ดังนั้นจึงไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ คงเหลือโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ

2.2 ฝ่ายระบบสารสนเทศ มีโครงการจำนวน 8 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0.00	100.00	5.00
2	ดำเนินการแล้วตามแผน	4	100		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		4	100.00	100.00	5.00
4	ล่าช้า	1	-	-	-
5	ชะลอไปในอดีตไป	1			
6	ยกเลิก	2	-	-	-
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		4	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น		8	-	-	-

หมายเหตุ

ล่าช้า จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HURIS)

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ WFH จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด

ชะลอไปในอดีตไป จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เนื่องจาก สถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยวิทยาลัยประกาศให้ WFH ทำให้การแต่งตั้งคณะกรรมการมีความล่าช้าทำ

ให้ไม่สามารถจัดประชุมเพื่อทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ตามแผนที่กำหนด

ยกเลิกโครงการ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- 1 โครงการการนำโครงสร้าง การพัฒนา (SEALS Framework) มาพัฒนาระบบสารสนเทศ

เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบติดภารกิจพัฒนาระบบงานอื่น ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ตามแผนที่กำหนด

- 2 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีระดับส่วนงาน

เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบติดภารกิจงานอื่น ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ตามแผนที่กำหนด

ดังนั้นจึงไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ คงเหลือโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ

2.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีโครงการจำนวน 7 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	1	16.67	100.00	5.00
2	ดำเนินการแล้วตามแผน	5	83.33		
3	เร็วกว่าแผน	0	-		
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		6	100.00	100.00	5.00
4	ยกเลิก	1	-	-	-
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		1	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น		7	-	-	-

หมายเหตุ

ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ

โครงการพัฒนาระบบคลังจัดเก็บสื่อ (SWU Media Center)

เนื่องจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ให้พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดแบบสมดุล 4 มิติ สำหรับรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยซึ่งมีความเร่งด่วน (ยกเลิกไตรมาส 1 โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563)

ดังนั้นจึงไม่นำโครงการที่ยกเลิก มาประเมินค่าความสำเร็จ คงเหลือโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ

2.4 ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ มีโครงการจำนวน 5 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	1	25.00	100.00	5.00
2	ดำเนินการแล้วตามแผน	3	75.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
	รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ	4	100.00	100.00	5.00
4	ยกเลิก	1	-	-	-
	รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ	1	-	-	-
	รวมโครงการทั้งสิ้น	5	-	-	-

หมายเหตุ

ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการนำร่องนำบริการ Helpdesk สู่มাত্রฐาน

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ WFH จึงทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้

ดังนั้นจึงไม่นำโครงการที่ยกเลิก มาประเมินค่าความสำเร็จ คงเหลือโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ

2.5 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ มีโครงการจำนวน 5 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0.00	100.00	5.00
2	ดำเนินการแล้วตามแผน	4	100.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
	รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ	4	100.00	100.00	5.00
4	ยกเลิก	1	-	-	-
	รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ	1	-	-	-
	รวมโครงการทั้งสิ้น	5	-	-	-

หมายเหตุ

ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการนำร่องนำบริการ Helpdesk สู่มาตรฐาน

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ WFH จึงทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้

ดังนั้นจึงไม่นำโครงการที่ยกเลิก มาประเมินค่าความสำเร็จ คงเหลือโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ

2.6 สำนักงานผู้อำนวยการ มีโครงการจำนวน 11 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	1	11.11	100.00	5.00
2	ดำเนินการแล้วตามแผน	8	88.89		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		9	100.00	100.00	5.00
4	ล่าช้า	1	-	-	-
5	ชะลอไปในปัดไป	1	-	-	-
รวม		2	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น		11	-	-	-

หมายเหตุ

ล่าช้า 1 โครงการ ได้แก่

โครงการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร พ.ศ. 2565 - 2567

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ WFH จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนด

ชะลอไปในปัดไป 1 โครงการ ได้แก่

โครงการบริการวิชาการเพื่อการจัดหารายได้สำนักคอมพิวเตอร์

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ WFH ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมบริการวิชาการ

เพื่อหารายได้

ดังนั้นจึงไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ คงเหลือโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 9 โครงการ



ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย											
1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	จำนวนห้อง Data Center ที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้องที่ติดตั้งสมบูรณ์	มหัทธวัฒน์ ประกิจ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.63 - ส.ค.64	ดำเนินการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการแจ้งไปที่มหาวิทยาลัย ตาม ว.89 เพื่อประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
2	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย Fiber Optic	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสายไฟเบอร์เครือข่าย (ประสานมิตร)	ร้อยละของอาคารภายในประสานมิตรสามารถเชื่อมต่อมายัง Data Center ได้	ร้อยละ 100	พงษ์ทิพย์ จักรพันธ์ สุริสา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.63 - ส.ค.64	(ยกเลิกไตรมาส 2 โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564)	-	ยกเลิก	เนื่องจากการดำเนินงานโครงการจะต้องรอห้องคอมพิวเตอร์กลางดำเนินการให้เสร็จสิ้นจึงจะสามารถดำเนินการโครงการนี้ได้ จึงขอยกเลิกโครงการ
3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สายภายในห้องเรียน	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สายภายในห้องเรียน (ประสานมิตร องค์กรักซ์)	ร้อยละของห้องเรียนที่สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สายได้	ร้อยละ 100	มหัทธวัฒน์ สุริสา พงษ์ทิพย์ ธนกฤต เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.63 - ส.ค.64	อยู่ระหว่างการติดตั้งจะดำเนินการเสร็จตามแผนภายในเดือน ก.ค 2564	85%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
4	โครงการจ้างเหมาเดินสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Fiber Optic) มศว องค์กรักซ์ จำนวน 1 งาน	เพื่อปรับปรุงสาย fiber เชื่อมต่อไปยัง 5 อาคาร ได้แก่ 1.อาคารคณะกายภาพบำบัด 2.อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ 3.อาคารคณะเภสัชศาสตร์ 4.อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 5.อาคารเรียนและปฏิบัติการวิชาพื้นฐาน	จำนวนอาคารที่ปรับปรุงสาย fiber optic	5 อาคาร	ธนกฤต เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.63 - ส.ค.64	อยู่ระหว่างการประกาศจ้างเหมาเดินสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Fiber Optic)	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
5	โครงการปรับปรุงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระดับสูง (NextGenerationFirewall) และระบบ IPass มศว องค์กร	เพื่อใช้ตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามสารสนเทศและเครือข่าย(Firewall)มศวองค์กรและเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของUninet ในความเร็ว 10 Gbps	ความเร็วในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	10 Gbps	ธนกฤต เฉลิมพล ธีญ์ธรรุ	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.63 - ส.ค.64	ดำเนินการติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อย	100%	เสร็จสิ้น	-
6	โครงการลิขสิทธิ์โปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการให้บริการภายในเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวนระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1 ระบบ	จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ ธนกฤต เฉลิมพล	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.63 - ส.ค.64	ขอชะลอโครงการ	-	ชะลอไปในปีถัดไป	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และกรมบัญชีกลางได้ประกาศแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุภายในประเทศ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการล่าช้าและไม่ทันในงบประมาณนี้ ซึ่งงานพัสดุจะต้องเร่งดำเนินการ Data Center และจัดหาครุภัณฑ์ งบ 46 ล้านบาท (จากเงินอุดหนุนจากรัฐ) ให้ทันในงบประมาณนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
7	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครือข่ายภายในประจำอาคาร ประจำปี 2564	1) เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการ เครือข่ายบัวศรีทั้งองค์กรและประสานมิตรให้มี สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่ม ประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไป มาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์ เครือข่ายในตู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยบน พื้นฐานของแนวปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยของ สารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำ อาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว ประสานมิตร 2) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำ อาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว องค์กรฯ	1) 8 ตู้สาขา (ประสานมิตร) 2) 10 ตู้ (องค์กรฯ)	สันติ ธรรมพร และทีมงาน	- ฝ่ายปฏิบัติการ และบริการ - ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.63 - ส.ค.64	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ ได้ดำเนินการโครงการทั้งสิ้น 10 ตู้สาขา ณ มศว องค์กรฯ เรียบร้อยแล้วกำลังดำเนินการนำข้อมูลลงใน ระบบ bns และจัดทำรายงานต่อไป ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ ได้ดำเนินการไปแล้ว 2 ตู้สาขา ณ มศว ประสานมิตร และอยู่ในระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จ	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
8	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องแม่ข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	1) เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของนิสิตและบุคลากร 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	จำนวนระบบกล้องวงจรปิด (CCTV: Closed Circuit Television) ที่ ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	ธรรมพร และทีมงาน	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.63 - ส.ค.64	ผ่านกระบวนการได้ผู้รับจ้างแล้ว รอติดตั้งระบบต่อไป	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารจัดการ											
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพ การศึกษา SUPREME2019	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อให้รองรับ เทคโนโลยีใหม่และครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ ฐิตาภา ทวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.63 - ส.ค.64	1.งานจัดจ้างพัฒนาระบบเพิ่มเติม จำนวน 4 งาน 1.1 การยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 1.2 การจัดทำดิจิทัลทรานสคริปต์ 1.3 งานสารสนเทศสำหรับผู้ปกครองนิสิต 1.4 งานข้อมูลบัญชีผู้ใช้มหาวิทยาลัยครินทรวิโรฒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการพัฒนาระบบงาน 2. ระบบการขอต่ออายุบัตร Visa สำหรับนิสิตต่างชาติ อยู่ระหว่าง ดำเนินการพัฒนาระบบงาน 3.งานปรับปรุงระบบ SUPREME2019 เพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ 3.1 งานปรับปรุงใบชำระเงินค่าสมัครสอบงานรับนิสิตใหม่ เป็น Cross blank Bill Payment	70%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
2	โครงการความร่วมมือ มหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน ภายนอก	เพื่อให้เกิดความร่วมมือการพัฒนาระบบสารสนเทศ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ ทวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.63 - ส.ค.64	1.พัฒนาโปรแกรม (SWU Mobile ให้เชื่อม Link มาที่ระบบ SUPREME 2019 เพื่อให้ นิสิตสามารถเรียกดูข้อมูลตารางสอน ผลการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรม โดยที่ นิสิตไม่ต้อง login เข้ามาใหม่) - ดำเนินการเสร็จสิ้น 2.E-Transcript Blockchain บริษัท Bver ดำเนินการ Setup server เสร็จสิ้น และอยู่ ระหว่างบริษัท Biz ดำเนินการพัฒนาระบบ	90%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
3	โครงการจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรี นครินทร วิโรฒ	เพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จำนวน TOR ฉบับ สมบูรณ์	1 ฉบับ	พรทิพย์ มณฑล ฐิตาภา สุพิชญา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.63 - ส.ค.64	ขอชะลอโครงการ	-	ชะลอไปในปีถัดไป	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของของเชื้อโรค COVID-19 และ ส่วนทรัพยากรบุคคลยังไม่สะดวก ในการหารือเพื่อจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกัน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
4	โครงการการนำโครงสร้างการพัฒนา (SEALS Framework) มาพัฒนาระบบสารสนเทศ	เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับการใช้งานที่ทันสมัย	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 1 ระบบ	ฐิตาภา อมรรรัตน์ ทวีศักดิ์ สราลี สุพิชญา วันทนา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	เม.ย. - ส.ค.64	ขอยกเลิกโครงการ		ยกเลิก	ทีมผู้รับผิดชอบติดภาระกิจพัฒนาระบบงานอื่น จึงไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ตามแผนที่กำหนด
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HURIS)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อให้รองรับเทคโนโลยีใหม่และครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 1 ระบบ	พรทิพย์ มณฑลี ฐิตาภา สุพิชญา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.63 - ส.ค.64	<ol style="list-style-type: none"> เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ระบบ HURIS ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 มอดูลงานทะเบียนประวัติ 1.2 การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล 1.3 การอบรมการใช้งาน ระบบงานเลื่อนระดับสายสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการพัฒนาหน้าจองานเลื่อนระดับสายสนับสนุน ระบบรับสมัครงานออนไลน์ <ul style="list-style-type: none"> - ยังไม่มีการดำเนินการ 	30%	ล่าช้า	เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ WFH จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด
6	โครงการให้บริการข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย	เพื่อให้บริการข้อมูลสำหรับระบบสารสนเทศอื่นๆ	จำนวนข้อมูลที่ให้บริการ	อย่างน้อย 5 ข้อมูล	พรทิพย์ วันทนา มณฑลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.63 - ส.ค.64	<p>มีการจัดทำ ETL พร้อมสร้าง Job สำหรับการโหลดข้อมูลเป็นรายเดือน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ข้อมูลบุคลากร 2. ข้อมูลผู้สมัครรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิต 3. ข้อมูลผู้สมัครรับนิสิตใหม่ระดับป.ตรี 	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
7	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	เพื่อบำรุงรักษาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการบำรุงรักษา	อย่างน้อย 2 ระบบ	พรทิพย์ และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.63 - ส.ค.64	รายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ - ดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย พร้อมใช้งาน - วิเคราะห์ ออกแบบโปรแกรมเพิ่มเติมตามความต้องการ - พัฒนาและปรับแก้ไขโปรแกรม/สคริปต์ - ทดสอบและติดตั้งโปรแกรม/สคริปต์ - จัดทำเอกสารคู่มือและแนะนำการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานระบบที่ดำเนินการ ได้แก่ 1.ระบบรับสมัครเข้าอบรมออนไลน์ (e-Training) 2.ระบบบริหารงานโครงการ (e-Project) 3.ระบบแบบสำรวจออนไลน์ (e-Survey) 4.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS) 5.ระบบประเมินองค์ประกอบ 1 (TOF) 6.ระบบงานการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบ SUPREME2019 ไปยังระบบสารสนเทศอื่นๆ 7.ระบบบริการข้อมูลผ่าน SWU Web service	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
8	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีระดับส่วนงาน	1) เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้แนวปฏิบัติที่ดีของการใช้ไอซีที (ICT Best Practice) 2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน 3) เพื่อสร้างเครือข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกันในด้านต่างๆ อาทิ ด้านบุคลากรและระบบไอซีที 4) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร 5) เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีสมรรถนะด้านการใช้ไอซีทีและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1) จำนวนแผนงานและแนวปฏิบัติของการใช้ไอซีทีที่ดี (ICT Best Practice) 2) จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม	1) อย่างน้อย 4 แผนงาน 2) อย่างน้อย 3 หน่วยงาน	วันทนา และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	เม.ย. - ส.ค.64	ขอยกเลิกโครงการ		ยกเลิก	ทีมผู้รับผิดชอบติดภาระกิจระบบงานอื่น จึงไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ตามแผนที่กำหนด
9	โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	เพื่อพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในภาษาสากล	จำนวนเว็บไซต์ที่พัฒนาสำเร็จ	1 เว็บไซต์	ปวีริศ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.63 - มี.ค.64	เสร็จสิ้นโครงการไตรมาส 2	100%	เสร็จสิ้น	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
10	โครงการพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์ ส่วนงาน	เพื่อพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์สำหรับ ส่วนงาน ให้มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	จำนวนต้นแบบเว็บไซต์	1 เว็บไซต์	ปวีตร สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	เม.ย. - ส.ค.64	<p>จัดตั้งโครงสร้างเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน ด้วยเครื่องมือ DNN</p> <p>เว็บไซต์หน่วยงานการเรียนการสอน</p> <p>หน่วยงานอาจจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานและพันธกิจที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อดังนี้</p> <p>About US ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ/วิทยาลัย</p> <p>Overview ประวัติย่อ ที่ตั้ง</p> <p>Philosophy & Mission Statement ปรัชญา พันธกิจ</p> <p>Admissions ข้อมูลการรับสมัคร ข้อกำหนด กำหนดการรับสมัคร</p> <p>Academic Programs หลักสูตร/โปรแกรมที่เปิดสอน</p> <p>Academic Departments ภาควิชา/สาขาวิชา</p> <p>Current Students นิสิตปัจจุบัน</p> <p>Our Faculty & Staff อาจารย์และบุคลากร</p> <p>Contact Us ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ โทรศัพท์ อีเมล</p> <p>News & Events ข่าวและกิจกรรม</p> <p>Activity Calendar ปฏิทิน/ภาพกิจกรรม</p> <p>Research & Innovation วิจัยและนวัตกรรม (โครงการเด่น)</p> <p>เว็บไซต์หน่วยงานบริการและงานสนับสนุน</p> <p>หน่วยงานอาจจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน และพันธกิจที่เกี่ยวข้อง ดังตัวอย่าง</p> <p>About US ข้อมูลเกี่ยวกับสำนัก/ศูนย์</p> <p>Overview ประวัติย่อ ที่ตั้ง</p> <p>Philosophy & Mission Statement ปรัชญา พันธกิจ</p> <p>Departments สำนักงานและฝ่ายต่าง ๆ ตามโครงสร้างขององค์กร</p> <p>Services บริการที่จัดสำหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ</p> <p>Our Staff บุคลากร</p> <p>Contact Us ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ โทรศัพท์ อีเมล</p> <p>News & Events ข่าวและกิจกรรม</p> <p>Activity Calendar ปฏิทิน/ภาพกิจกรรม</p> <p>Research & Innovation วิจัยและนวัตกรรม (โครงการเด่น)</p>	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
11	โครงการพัฒนาระบบ Business Intelligent เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ	เพื่อพัฒนาต้นแบบรายงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารด้วย Power BI	จำนวนด้าน การเชื่อมโยงข้อมูล	2 ด้าน - นิสิต - บุคลากร	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.63 - ส.ค.64	พัฒนาต้นแบบรายงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร ด้วย Mircoroft Power BI จำนวน 3 ด้านคือ - นิสิต - บุคลากร - TCAS สามารถดูรายละเอียดได้ที่ URL : https://bi.swu.ac.th	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
12	โครงการพัฒนาระบบคลังจัดเก็บสื่อ (SWU Media Center)	เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บสื่อภาพถ่ายและคลิปวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย	จำนวนเว็บไซต์พัฒนาที่สำเร็จ	1 เว็บไซต์	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	เม.ย. - ส.ค.64	(ยกเลิกไตรมาส 1 โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563)	-	ยกเลิก	ขอยกเลิก เนื่องจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ให้พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดแบบสมดุลง 4 มิติ สำหรับรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเร่งด่วน
13	โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดแบบสมดุลง 4 มิติ สำหรับรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	เพื่อพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดแบบสมดุลง 4 มิติ สำหรับรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	จำนวนระบบ	1 ระบบ	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ม.ค. - ส.ค.64	พัฒนาระบบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังขาดในส่วนของการปรับปรุงแบบรายงานเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดได้ที่ URL : https://bsc.swu.ac.th/ พร้อมกันนี้ได้กำหนดการอบรมการใช้งานให้กับผู้ใช้งานร่วมกับสำนักงานสภามหาวิทยาลัยไว้ดังนี้ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ประชุมเพื่อนำเสนอและปรับรายงานก่อนการอบรม 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30-12.00 น. อบรมทดลองการใช้งานระบบกับกลุ่มส่วนงานนำร่อง ประมาณ 10-15 คน จากตัวแทน 6 ส่วนงานได้แก่ - สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา - คณะแพทยศาสตร์ - สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา - วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน - คณะศึกษาศาสตร์ - สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30-12.00 น. ประชุมสรุปความคิดเห็นจากกลุ่มส่วนงานนำร่องใช้งานระบบ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30-12.00 น. อบรมการใช้งานระบบ	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน											
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ บริหารการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการเรียน การสอนออนไลน์ โดยการศึกษาการทำงานของระบบ และโมดูลใหม่ๆ ของ LMS ให้มีความพร้อมใช้งานและ ทันสมัยอยู่เสมอ	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ	1 กิจกรรม	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ การศึกษา	ต.ค.63 - ส.ค.64	จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย SWU Moodle เครื่องใหม่ สำหรับปีการศึกษา 2564 และทำการ Update version Moodle รวมทั้งธีมและปลั๊กอินต่างๆ	75%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	
2	โครงการส่งเสริมการผลักดันการ ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ สนับสนุนการเรียนการสอน	เพื่อส่งเสริมและผลักดันการใช้งานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอนออนไลน์	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ	1 กิจกรรม	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ การศึกษา	ต.ค.63 - ส.ค.64	1. จัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หัวข้อ การสร้างหลักสูตรออนไลน์ด้วย Moodle จำนวน 2 กลุ่ม วันที่ 11 มิถุนายน 2564 และ 15 มิถุนายน 2564 2. จัดอบรมการใช้ Moodle ในการเรียนการสอนออนไลน์ แก่ คณาจารย์และ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน คณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564	75%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
4	โครงการนำร่องนำบริการ Helpdesk ศูนย์มาตรฐาน	เพื่อพัฒนางานบริการสู่มาตรฐานงานบริการ	จำนวนมาตรฐานการให้บริการให้ คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดิจิทัล	1 ฉบับ	สันติ ธนรรณพ และทีมงาน	- ฝ่ายปฏิบัติการ และบริการ - ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์	ต.ค.63 - ส.ค.64	ขอยกเลิกโครงการ	-	ยกเลิก	เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ WFH จึงทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้
5	โครงการเพิ่มพื้นที่ให้บริการ Digital One Stop Service (DOSS)	เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง	ร้อยละความพึงพอใจ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และการ ค้นคว้าวิจัย	ไม่น้อยกว่า 75	สันติ ธนรรณพ และทีมงาน	- ฝ่ายปฏิบัติการ และบริการ - ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์	ต.ค.63 - ส.ค.64	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์ ได้ดำเนินการโครงการจำนวน 3 ครั้ง ณ ส่วนกิจการหอพักนิสิต และเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ WFH และให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทำให้ดำเนินการได้เพียง 3 ครั้ง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการ ต่อให้ครบปีงบประมาณได้ ขณะนี้กำลังดำเนินการสรุปโครงการเพื่อ จัดทำรายงานต่อไป ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ ได้ดำเนินการโครงการจำนวน 4 ครั้ง เป็น เวลา 4 วันทำการ ณ อาคารสำนักงานอธิการ และเนื่องจาก สถานการณ์โควิด 19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ WFH และให้จัดการ เรียนการสอนออนไลน์ ทำให้ดำเนินการได้เพียง 4 ครั้ง เป็นเวลา 4 วันทำการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการต่อให้ครบ ปีงบประมาณได้ ขณะนี้กำลังดำเนินการสรุปโครงการเพื่อจัดทำ รายงานต่อไป	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร											
1	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และ ให้คำปรึกษาปัญหาเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย แก่ นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย	1) เพื่อให้ นิสิตและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและ สามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone) และ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet PC) 2) เพื่อให้ นิสิตและบุคลากร ได้รับบริการตรวจเช็คและ ให้คำปรึกษาปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์, การใช้งาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone), และเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet PC) 3) เพื่อให้ นิสิตและบุคลากร ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย	1) จำนวนการจัดกิจกรรมให้บริการ ตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย แก่ นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 2) ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี ณ มศว ประสานมิตร และมศว องค์กรักซ์ และมศว องค์กรักซ์ 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรมไม่ก่น้อยกว่า ร้อยละ 80	สันติ ธนรรณพ และทีมงาน	- ฝ่ายปฏิบัติการ และบริการ - ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรักซ์	ต.ค.63 - ส.ค.64	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักซ์ ได้ดำเนินโครงการไปทั้งสิ้น จำนวน 4 แห่งได้แก่ 1. อาคารเรียนรวม 2. หอสมุดองค์กรักซ์ 3. คณะแพทยศาสตร์ 4. คณะกายภาพบำบัด จากนั้นได้เกิดสถานการณ์โควิด 19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ WFH และให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทำให้ดำเนินการได้เพียง 4 แห่ง จากกำหนดไว้ 9 แห่ง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการต่อให้ครบปีงบประมาณได้ โดยขณะนี้ กำลังดำเนินการสรุปโครงการเพื่อจัดทำรายงานต่อไป ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ ได้ดำเนินโครงการไปทั้งสิ้น จำนวน 4 แห่ง จำนวน 8 วันทำการ ได้แก่ 1. อาคารสำนักหอสมุดกลาง 2. อาคารเรียนรวม หอวงสวัสดิศาสตร์ พุทธิ (Learning Tower) 3. อาคารเรียนรวม เอนกประสงค์ (อาคาร 14) 4. อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ จากนั้นได้เกิดสถานการณ์โควิด 19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ WFH และให้จัดการเรียนการสอน ออนไลน์ ทำให้ดำเนินการได้เพียง 4 แห่ง จากกำหนดไว้ 6 แห่ง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการต่อให้ครบปีงบประมาณได้ โดยขณะนี้กำลังดำเนินการสรุปโครงการเพื่อจัดทำรายงานต่อไป	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	
2	โครงการพัฒนาสมรรถนะ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสาร	1) เพื่อส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้งาน เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร 2) เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 3) เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง สร้างสรรค์มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	งานบริการ การศึกษา	สำนักงาน ผู้อำนวยกา	พ.ย.63 - มิ.ย.64	1) ดำเนินการขออนุมัติโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 2) ดำเนินงานจัดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร จำนวน 9 หัวข้อ	60%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	
3	โครงการจัดทำกรอบสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนิสิต	เพื่อจัดทำกรอบมาตรฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลของนิสิต	จำนวนกรอบสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของนิสิต	1 ฉบับ	งานบริการ การศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ การศึกษา	สำนักงาน ผู้อำนวยกา	ต.ค.63 - ส.ค.64	ดำเนินการจัดทำกรอบมาตรฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ นิสิต เรียบร้อยแล้ว	90%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ											
1	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนการพัฒนา บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565	ร้อยละ 75	งานบุคคล	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.63 - ส.ค.64	1) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 2) จัดกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2564 (Workshop) 3) กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณบุคลากรฯ เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 64	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
2	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2564	1) เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มีความรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น	1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมการอบรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม	1) ร้อยละ 80 2) ร้อยละ 80	งานบุคคล	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค - มี.ค.64	ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ไตรมาส 2	100%	เสร็จสิ้น	-
3	โครงการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์ 2563 - 2565	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 75	- งานบุคคล - คณะกรรมการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.63 - ส.ค.64	1) จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 2) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการความรู้ในองค์กร 3) จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้ (สะสมแต้ม) 4) จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน	70%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
4	โครงการสร้างความสุขและความผูกพันองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมความสุขและความผูกพันองค์กรของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ตามแผนกลยุทธ์การเสริมสร้างความสุขและความผูกพันองค์กรของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563 - 2567	ร้อยละของผลการประเมินระดับความสุขและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 75	- งานบุคคล - คณะกรรมการสร้างความสุขและ ความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.63 - ส.ค.64	1) ดำเนินงานโครงการสร้างความสุขและความผูกพันองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5 กิจกรรม "แฮร์ ชวน ซิลล์" กิจกรรมที่ 2 Happy day happy time 2) ดำเนินงานโครงการสร้างความสุขและความผูกพันองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5 กิจกรรม "แฮร์ ชวน ซิลล์" กิจกรรมที่ 3 ท่องเที่ยวทิพย์ทั่วไทย โควิดขาเมื่อไหร่ ค่อยเจอกัน (ทริปปิพย์)	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
5	โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำนักคอมพิวเตอร์	1) เพื่อส่งเสริมความรู้การทำงานวิจัยให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ 2) เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยตามภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 3) เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยจากงานประจำที่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	1) จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการงานวิจัย 2) จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ	1) 1 กิจกรรม 2) 2 โครงการวิจัย	คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค - ก.ค.64	1) ดำเนินการพิจารณาทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 2) ดำเนินการประสานงานการทำสัญญาทุนวิจัยสำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564	90%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
6	โครงการบริการวิชาการเพื่อการ จัดหารายได้สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับบุคคลทั่วไป	1) จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อการหารายได้ 2) ร้อยละของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม	1) 1 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	- งานบริการ การศึกษา - คณะกรรมการ บริการวิชาการ และการจัดหา	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	เม.ย. - ส.ค.64	1) ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมจัดทำแผนและหลักสูตรการอบรม โครงการบริการวิชาการสำหรับการหารายได้ 2) ดำเนินการหาข้อมูลโครงการบริการวิชาการสำหรับการหารายได้จากองค์กรต่างๆ	50%	ชะลอไปในปีถัดไป	เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ WFH ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม บริการวิชาการเพื่อการหารายได้
7	โครงการจัดทำแผนการ ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร องค์กร พ.ศ. 2565 - 2567	เพื่อจัดแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร องค์กร พ.ศ. 2565 - 2567 (ระยะ 3 ปี)	จำนวนแผนการประชาสัมพันธ์และ การสื่อสารองค์กร พ.ศ. 2565 - 2567 (ระยะ 3 ปี)	1 ฉบับ	งานประชาสัมพันธ์	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	ม.ค - ก.ค.64	กิจกรรมในไตรมาส 3 ยังไม่มีการดำเนิน	60%	ล่าช้า	เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ WFH จึงทำให้ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้ตามแผนที่กำหนด
8	โครงการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม	เพื่อจัดทำแผนรักษาสีสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565 - 2567 (ระยะ 3 ปี)	จำนวนแผนรักษาสีสิ่งแวดล้อมและ ประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565 - 2567	1 ฉบับ	คณะกรรมการ มาตรการรักษาสี สิ่งแวดล้อม และประหยัด พลังงาน	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	ต.ค.63 - ส.ค.64	1) จัดทำแผนรักษาสีสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานสำนัก คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565 - 2567 (ระยะ 3 ปี) 2) คณะกรรมการแต่ละท่านที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำ แผนฯ เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณา ร่างแผนฯ 3) แก้ไขร่างแผนรักษาสีสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 3.1 กำหนดรูปแบบของโครงการ ในแต่ละปีงบประมาณ 3.2 กำหนดงบประมาณในแต่ละโครงการของแต่ละปีงบประมาณ 3.3 กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณ	85%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
9	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ วัฒนธรรมและศิลปะ	จำนวนการจัดกิจกรรมที่ แล้วเสร็จตามแผน	2 กิจกรรม	คณะกรรมการ ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	ต.ค.63 - ส.ค.64	1) จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ "สงกรานต์วิถีใหม่ ห่วงกายใจใกล้ กัน" เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 และเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน 2564 2) รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม "วันคล้ายวันสถาปนา สำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 27ปี" และประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	75%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-