

สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565

ตามที่ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565 มีจำนวน 34 โครงการ/กิจกรรม

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ดังนี้

1. ผลดำเนินงานในภาพรวม

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ		
1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		34	100		
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	34	100		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	-	-		
2. ผลการดำเนินงาน				ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
2.1	เสร็จสิ้น	6	19.35	80.65	3.87
2.2	ดำเนินการตามแผน	19	61.29		
2.3	เร็วกว่าแผน	0	0.0		
2.4	ล่าช้า	5	16.13	19.35	1.13
2.5	ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้	1	3.23		
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		31	100.00	100	5.00
2.5	ยกเลิก	1	-	-	-
2.6	รอเริ่มโครงการ	2	-	-	-
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		3	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น		34	-	-	-

หมายเหตุ :

(1) ยกเลิก 1 โครงการ ได้แก่

โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ HURIS เนื่องจากส่วนทรัพยากรบุคคลไม่พร้อมที่จะเริ่มจัดทำเอกสาร TOR

(ยกเลิกไตรมาส 1 โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565)

(2) รอเริ่มโครงการ 2 โครงการ ได้แก่

- 1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย Fiber Optic
เนื่องจากการดำเนินงานโครงการจะดำเนินการได้ต้องรอให้มีการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์กลาง
- 2 โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(ใช้งบประมาณส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา)
เนื่องจากการหารือร่วมกับส่วนส่งเสริมฯ เรื่องการพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทางส่วนงานจะทำเรื่องการข่าระเงินค่าขอใบรับรองด้วยซึ่งจากการหารือเรื่องรูปแบบการข่าระเงินทางส่วนส่งเสริมยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากต้องรอวิธีการข่าระเงินที่ทาง scb จะนำเสนออีกครั้ง
ทางส่วนงานจึงขอปรับเวลาการดำเนินการโครงการนี้ไปให้เริ่มในไตรมาส 3

(3) ลำช้า 5 โครงการ ได้แก่

- 1 โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี
เนื่องจากสถานการณ์ช่วง Covid-19 ทำให้ล่าช้า และส่วนพัฒนาคุณภาพ
ให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของอาคาร
- 2 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตร
เนื่องจากหลังจากดำเนินการ POC ทำให้ทราบถึงความต้องการทางด้าน hardware
ที่ต้องใช้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ซึ่งผู้จำหน่ายนำไปประเมินราคาเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
ซึ่งราคาที่ประเมินสูงกว่าวงเงินมาก และได้รายงานความก้าวหน้าในที่ประชุม
คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์แล้ว
- 3 โครงการพัฒนาระบบรับสมัครบุคลากรออนไลน์
เนื่องจากการจัดทำเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) มีความล่าช้า
- 4 โครงการพัฒนาระบบเลื่อนระดับสายสนับสนุน
เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบติดภาระกิจงานอื่นเร่งด่วนจึงไม่สามารถพัฒนางานได้ตามแผนที่กำหนด
- 5 โครงการให้บริการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล และเครือข่าย แก่นิสิต และบุคลากร
แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาทางหน่วยงานทางการเรียนการสอน ยังใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อยลง
จึงปรับกำหนดการในการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไป

(4) ลำช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2565

เนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานงานกับวิทยากร จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในไตรมาส 2 ได้ตามแผนที่กำหนด

ดังนั้นจึงไม่นำโครงการตาม (1) (2) มาประเมินค่าความสำเร็จ คงเหลือโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ
จำนวนทั้งสิ้น 31 โครงการ

2. ผลดำเนินงานจำแนกตามฝ่าย

2.1 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีโครงการจำนวน 5 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0	75.00	4.00
2	ดำเนินการตามแผน	3	75.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	1	25.00	25.00	1.25
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		4	100	100	5.00
5	รอเริ่มโครงการ	1	-	-	-
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		1	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น		5	100	100	5.25

หมายเหตุ

(1) ล่าช้า 1 โครงการ ได้แก่

โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี

เนื่องจากสถานการณ์ช่วง Covid-19 ทำให้ล่าช้า และส่วนพัฒนาคุณภาพ

ให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของอาคาร

(2) รอเริ่มโครงการ 2 โครงการ ได้แก่

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย Fiber Optic

เนื่องจากการดำเนินงานโครงการจะดำเนินการได้ต้องรอให้มีการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์กลาง

ดังนั้นจึงไม่นำโครงการตาม (2) มาประเมินค่าความสำเร็จ คงเหลือโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ

2.2 ฝ่ายระบบสารสนเทศ มีโครงการจำนวน 8 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	4	66.67	66.67	3.33
2	ดำเนินการตามแผน	0	0.00		
3	ล่าช้า	2	33.33	33.33	1.67
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		6	100	100	5.00
4	ยกเลิก	1	-	-	-
5	รอเริ่มโครงการ	1	-	-	-
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		2	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น		8	-	-	-

หมายเหตุ

(1) ล่าช้า 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการพัฒนาระบบรับสมัครบุคลากรออนไลน์
เนื่องจากการจัดทำเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) มีความล่าช้า
- โครงการพัฒนาระบบเลื่อนระดับสายสนับสนุน
เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบติดภาระกิจงานอื่นเร่งด่วนจึงไม่สามารถพัฒนางานได้ตามแผนที่กำหนด

(2) ยกเลิก 1 โครงการ ได้แก่

โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ HURIS
เนื่องจากส่วนทรัพยากรบุคคลไม่พร้อมที่จะเริ่มจัดทำเอกสาร TOR
(ยกเลิกไตรมาส 1 โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565)

(3) รอเริ่มโครงการ 1 โครงการ ได้แก่

โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(ใช้งบประมาณส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา)
เนื่องจากการหารือร่วมกับส่วนส่งเสริมฯ เรื่อง
การพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ทางส่วนงานจะทำเรื่องการข่าระเงินค่าขอใบรับรองด้วย
ซึ่งจากการหารือเรื่องรูปแบบการข่าระเงินทางส่วนส่งเสริมยังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากต้องรอวิธีการข่าระเงินที่ทาง
scb จะนำเสนออีกครั้ง ทางส่วนงานจึงขอปรับเวลาการดำเนินการโครงการนี้ไปให้เริ่มในไตรมาส 3

ดังนั้นจึงไม่นำโครงการตาม (2) (3) มาประเมินค่าความสำเร็จ คงเหลือโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ
จำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ

2.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีโครงการจำนวน 4 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	1	25.00	100	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	3	75.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
4	ล่าช้า	0	0.00	-	-
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		4	100	100	5.00

2.4 ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ มีโครงการจำนวน 6 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	1	16.67	66.67	3.33
2	ดำเนินการตามแผน	3	50.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
4	ล่าช้า	2	33.33	33.33	1.67
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		6	100	100	5.00

หมายเหตุ

(1) ล่าช้า 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตร เนื่องจากหลังจากดำเนินการ POC ทำให้ทราบถึงความต้องการทางด้าน hardware ที่ต้องใช้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ซึ่งผู้จำหน่ายนำไปประเมินราคาเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งราคาที่ประเมินสูงกว่าวงเงินมาก และได้รายงานความก้าวหน้าในที่ประชุม คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์แล้ว
- โครงการให้บริการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล และเครือข่าย แก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาทางหน่วยงานทางด้านการเรียนการสอน ยังใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อยลง จึงปรับกำหนดการในการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไป

2.5 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ มีโครงการจำนวน 6 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	1	16.67	83.33	4.17
2	ดำเนินการตามแผน	4	66.67		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
4	ล่าช้า	1	16.67	16.67	0.83
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		6	100	100	5.00

หมายเหตุ

ล่าช้า 1 โครงการ ได้แก่

โครงการให้บริการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล และเครือข่าย แก่นิสิต และบุคลากรแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาทางหน่วยงานทางด้านการเรียนการสอน ยังใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อยลง

จึงปรับกำหนดการในการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไป

2.6 สำนักงานผู้อำนวยการ มีโครงการจำนวน 10 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0.00	90.00	4.50
2	ดำเนินการตามแผน	9	90.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
4	ล่าช้า	0	0.00	10.00	0.50
5	ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้	1	10.00		
6	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		10	100	100	5.00

หมายเหตุ

ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2565

เนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานงานกับวิทยากร จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในไตรมาส 2 ได้ตามแผนที่กำหนด



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานรวม (%)	สถานะภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย													
1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	จำนวนห้อง Data Center ที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้องที่ติดตั้งสมบูรณ์	มัททชัยวัฒน์ สัญบุธรูญ์ พงษ์พิทย ปริยกิจ จักรพันธ์ สุทธิลา จุฬาลักษณ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ศ.64 - ส.ศ.65			อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างห้อง Data Center	40%	ล่าช้า	เนื่องจากสถานการณ์ช่วง Covid-19 ทำให้ล่าช้า และส่วนพัฒนาภาพไอทีเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของอาคาร
2	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย Fiber Optic	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสายไฟเบอร์ออปติกเครือข่าย (ประสานมิตร)	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำเร็จเรียบร้อย	1 งาน	มัททชัยวัฒน์ พงษ์พิทย ปริยกิจ สุทธิลา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ศ.64 - ส.ศ.65			รอเริ่มโครงการ	-	รอเริ่มโครงการ	เนื่องจากการทำงานโครงการจะดำเนินการได้ต้องรอให้มีการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์กลาง
3	โครงการลิขสิทธิ์โปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการให้บริการภายในเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวนระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1 ระบบ	มัททชัยวัฒน์ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ ธนกุลต เลิศมณฑล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ศ.64 - ส.ศ.65			อยู่ระหว่างการทดสอบโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่บริษัทนำเสนอว่าสามารถที่จะรองรับในระบบงานของมหาวิทยาลัยได้หรือไม่	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
4	โครงการติดตั้ง FTTH ในหอพักนิสิต มศว อองครักษ์	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในหอพักนิสิต มศว อองครักษ์	ดำเนินการติดตั้ง FTTH เสร็จเป็นที่ยอมรับ	1 ระบบ	มัททชัยวัฒน์ ธนกุลต เลิศมณฑล พงษ์พิทย สุทธิลา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ศ.64 - ส.ศ.65			ดำเนินการประกวดราคาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเรื่องเรื่องสัญญาจากอริการบดี เพื่อเซ็นสัญญากับบริษัทต่อไป	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
5	โครงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการป้องกันเว็บไซต์จากการถูกบุกรุกภายนอกมหาวิทยาลัย	ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว	1 เครื่อง	มัททชัยวัฒน์ สัญบุธรูญ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ศ.64 - ส.ศ.65			อยู่ระหว่างการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ที่บริษัทนำเสนอว่าสามารถที่จะรองรับในระบบงานของมหาวิทยาลัยได้หรือไม่	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
6	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายภายในประจําอาคาร ประจำปี 2565	1. เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ ผู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่าย บัณฑิตวิทยาลัยและประสานมิตรให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ ผู้สาขาเครือข่ายตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในผู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	1) จำนวนผู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารที่ ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว ประสานมิตร 2) จำนวนผู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารที่ ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว อองครักษ์	1) ประสานมิตร 5 ผู้ 2) อองครักษ์ 5 ผู้	สันติ อรรถพร และทีมงาน	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ อองครักษ์ และฝ่ายปฏิบัติการและบริหาร	ต.ศ.64 - ส.ศ.65	1) ประสานมิตร 11 ผู้ 2) อองครักษ์ 8 ผู้	สูงกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการตรวจสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และผู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ - ประสานมิตร ดำเนินการแล้ว 4 ส่วนงาน จำนวน 11 ผู้ - อองครักษ์ ดำเนินการแล้ว 5 ส่วนงาน จำนวน 8 ผู้	100%	เสร็จสิ้น	-
8	โครงการลิขสิทธิ์โปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	1. จัดทำโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 2. เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในมหาวิทยาลัย	จำนวนระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	1 ระบบ	สันติ อรรถพร และทีมงาน	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ อองครักษ์ และฝ่ายปฏิบัติการและบริหาร	ต.ศ.64 - ส.ศ.65			จัดทำรายละเอียดคุณสมบัติและเฉพาะ (TOR) และได้ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบและตรวจรับพัสดุ	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
7	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน - มศว ประสานมิตร	1. เพื่อจัดหาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและ มือน 2. นำเทคโนโลยีมาช่วยในการปรับปรุงแบบการให้บริการ	จำนวนระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและมือน	1 ระบบ	สันติ และทีมงาน	ฝ่ายปฏิบัติการและบริหาร	ต.ศ.64 - ส.ศ.65			อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ	30%	ล่าช้า	เนื่องจากหลังจากดำเนินการ POC ทำให้ทราบถึงความต้องการทางด้าน hardware ที่ต้องใช้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ซึ่งผู้จำหน่ายนำไปประเมินราคาเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งราคาประเมินสูงกว่าวงเงินมาก และได้รายงานความก้าวหน้าในที่ประชุม คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์แล้ว



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารมหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการ													
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME2019) ระบบศ.	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่และครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ จักรพันธ์ ทวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ศ.64 - ส.ค.65	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ ดังนี้ ไตรมาส 1 : 1. ระบบ SUPREME2019 (7 งานย่อย) 1.1 งานจัดทำข้อมูลการขอรับสิทธิส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตในสถาบันการศึกษาของรัฐ 1.2 งานเขียนค่าสัมพัทธ์ 1.3 งานคำร้อง 1.4 งานตรวจสอบภูมิจากภายนอก 1.5 งานแปลสอบตามภาวะการมีงานทำของนิสิต 1.6 งานปฏิญาบัตร 1.7 งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 2. ระบบบันทึกผลการตรวจคัดกรอง ATK และ RT-PCR งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและคณะกรรมการผู้ปฏิบัติ ไตรมาส 2 : 1.1 งานตรวจสอบภูมิจากภายนอก 1.2 งานทะเบียนประวัติ 1.3 งานหลักสูตร 1.4 งานรับรายงานตัวนิสิตใหม่ 1.5 ระบบขอต่ออายุวีซ่านิสิตต่างชาติ 1.6 งานส่งออกข้อมูลภายนอก 1.7 งานพันสภาพนิสิต 1.8 งานผลการเรียน 1.9 งานการเงิน 1.10 การปรับปรุงข้อมูลผ่านฐานข้อมูล*	100%	เสร็จสิ้น	โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามเป้าหมายตั้งแต่นั้น ไตรมาสที่ 1 แต่เนื่องจากยังมีการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงงานอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ด้วย จึงได้รายงานผลการดำเนินงานไว้ให้ทราบ
2	โครงการพัฒนาระบบเอกสารรับรองทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้งบประมาณส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา)	เพื่อพัฒนาระบบเอกสารรับรองทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Transcript (ฉบับยังไม่สมบูรณ์) และ e-Education certificate (ใบรับรอง)	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ศ.64 - ส.ค.65			รอเริ่มโครงการ ไตรมาส 3	-	รอเริ่มโครงการ	จากการหารือร่วมกับส่วนส่งเสริมฯ เรื่องการพัฒนาระบบเอกสารรับรองทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางส่วนงานจะทำการชำระเงินค่าขอใบรับรองด้วย ซึ่งจากการหารือเรื่องรูปแบบการชำระเงินทางส่วนส่งเสริมฯ ไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากต้องรอวิธีการชำระเงินที่ทาง scb จะนำเสนออีกครั้ง ทางส่วนงานจึงขอรับเวลาการดำเนินการโครงการนี้ไปให้เริ่มในไตรมาส 3
3	โครงการพัฒนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)	เพื่อพัฒนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในยุคดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ศ.64 - มิ.ค.65	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการพัฒนาและติดตั้งใช้งานใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เสร็จสิ้น และเปิดให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565	100%	เสร็จสิ้น	-



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
4	โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินค่าไฟฟ้าหอพักนิสิต	เพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินค่าไฟฟ้า	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ อมรรรัตน์ ตรีศิกดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ศ.64 - มิ.ศ.65	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการเสร็จสิ้น ดังนี้ 1) พัฒนาโปรแกรม ส่วนการทำงานสำหรับ เจ้าหน้าที่ - DOR64 นำเข้าข้อมูลใบเสร็จค่าไฟ - DOR65 บันทึก/แก้ไขใบแจ้งหนี้ - DOR67 บันทึกการจ่ายเงิน/เอชทีใบเสร็จค่าไฟฟ้า 2) ทดสอบโปรแกรม 3) ติดตั้งการใช้งานและจัดอบรม 4) ทดสอบโปรแกรมร่วมกับเจ้าหน้าที่หอพัก บนเครื่องเบส และเครื่องใช้งานจริง 5) จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ 6) เริ่มเปิดใช้งานระบบ - เดือนกุมภาพันธ์ สำหรับเจ้าหน้าที่หอพัก - เดือนมีนาคม เปิดใช้งานระบบ สำหรับเจ้าหน้าที่หอพักและนิสิตที่อยู่หอพัก	100%	เสร็จสิ้น	-
5	โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ HURIS	เพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	TOR ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	พรทิพย์ มณฑลีสุนทรานุกูล สุทธิญา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ศ.64 - ส.ศ.65			(ยกเลิกไตรมาส 1 โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565)		ยกเลิก	เนื่องจากส่วนทรัพยากรบุคคลไม่พร้อมที่จะเริ่มจัดทำเอกสาร TOR
6	โครงการพัฒนาระบบรับสมัครบุคลากรออนไลน์	เพื่อพัฒนาระบบรับสมัครบุคลากรออนไลน์	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ มณฑลีสุนทรานุกูล อมรรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ศ.64 - ส.ศ.65			มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1) จัดทำเอกสาร TOR - งานจัดเตรียมข้อมูลการประกาศรับสมัคร / ขยายการรับสมัคร / ประกาศผลในขั้นตอน ต่าง ๆ 2) พัฒนาโปรแกรมหน้าจอ - งานจัดเตรียมข้อมูลการประกาศรับสมัคร / ขยายการรับสมัคร / ประกาศผลในขั้นตอน ต่าง ๆ	40%	ล่าช้า	เนื่องจากการจัดทำเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) มีความล่าช้า
7	โครงการพัฒนาระบบเลื่อนระดับสายสนับสนุน	เพื่อพัฒนาระบบเลื่อนระดับสายสนับสนุน	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ มณฑลีสุนทรานุกูล สุทธิญา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ศ.64 - ส.ศ.65			มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1) วิเคราะห์ และออกแบบระบบ หน้าจอ ดังนี้ - Tab คุณสมบัติ - Tab การประเมินองค์ประกอบตามการประเมิน - หน้าจอขอเลขที่คำสั่ง 2) ดำเนินการพัฒนาระบบ ดังนี้ พัฒนาหน้าจอบันทึกผลการพิจารณาโดยส่วนงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ - Tab ผลการพิจารณา (มีการปรับแก้ไขโปรแกรม)	50%	ล่าช้า	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบติดภารกิจงานอื่นเร่งด่วนจึงไม่สามารถพัฒนางานได้ตามแผนที่กำหนด
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศรองรับเทคโนโลยีใหม่และครอบคลุมทั้งภารกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	2 ระบบ	พรทิพย์ และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ศ.64 - ส.ศ.65	2 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 1	100%	เสร็จสิ้น	-



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปิงปรางประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
9	โครงการปรับปรุงการให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ส่วนงาน	เพื่อปรับปรุงเครื่องมือช่วยและประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการพื้นที่ให้บริการเว็บไซต์ส่วนงาน	จำนวนระบบที่ปรับปรุง	1 ระบบ	ปวีทวิ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ม.ค.65 - ส.ค.65			1) จัดหาเครื่องมือบริหารจัดการพื้นที่เว็บไซต์ส่วนงาน 2) จัดเตรียมเครื่อง Server เพื่อให้บริการ Web Hosting ทดแทน Server เดิม (10.1.3.149) จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดฉบับดังนี้ AlmaLinux 8.5 64-bit https://mirrors.almaLinux.org/sos/x86_64/8.5.html http://mirror.kku.ac.th/almaLinux/8.5/sos/x86_64/AlmaLinux-8.5-x86_64-dvd.iso Disk: 768 GB Mem: 16-32 GB https://docs.directadmin.com/getting-started/installation/overview.html	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
10	โครงการพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์ส่วนงาน	เพื่อพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์สำหรับส่วนงานให้มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	จำนวนต้นแบบเว็บไซต์	1 เว็บไซต์	ปวีทวิ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.64 - ธ.ค.64	1 เว็บไซต์	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 1	100%	เสร็จสิ้น	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย													
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ได้แก่การจัดการทำงานของระบบและโมดูลใหม่ๆของ LMS ให้มีความพร้อมใช้งานและทันสมัยอยู่เสมอ	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ	1 กิจกรรม	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.64 - ส.ค.65			1) ติดตั้งเครื่องมือช่วยสำหรับสำรองให้ฐานข้อมูลระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 10.1.5.133 1.1. ติดตั้งโปรแกรม SQLVog 1.2. กำหนดค่าในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล 1.3. กำหนดเวลาใน Task schedule เพื่อสำรองข้อมูลตามเวลาที่กำหนด 1.4. กำหนดเวลาใน Task schedule เพื่อลบข้อมูลย้อนหลัง 2 วัน เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการสำรองข้อมูลครั้งถัดไป 2) ติดตั้งเครื่องมือช่วยสำหรับสำรองให้ส่วนระบบและไฟล์ข้อมูลผู้ใช้ 10.1.5.132 2.1. ติดตั้งโปรแกรม Rsnapshot 2.2. กำหนดโคเรทไทม์และเวลาในการสำรองข้อมูล 3) ติดตั้งมัลติอิน 3.1. Freehand drawing (ETH) - สำหรับการวาดภาพในรูปแบบทดสอบ 3.2. Open Forum - สำหรับการโพสต์ข้อความแบบไม่ระบุชื่อ	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
2	โครงการส่งเสริมผลักดันการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	เพื่อส่งเสริมและผลักดันการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ	1 กิจกรรม	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.64 - ส.ค.65			อบรมการสร้างหลักสูตรออนไลน์ด้วย Moodle ในโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารให้แก่คณาจารย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
3	โครงการเพิ่มพื้นที่ให้บริการ Digital One Stop Service (DOSS)	เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง	ร้อยละความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และการ ค้นคว้าวิจัย	ร้อยละ 75	สันติชนธรรมพ และชิ่งงาน	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ อองครักษ์ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค. 63 - ส.ค. 64			1) ประสานมิตร ดำเนินกิจกรรมโครงการ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร ศ.ศร. สาขาวิชา บัณฑิต ชั้น 11 ตั้งแต่ มกราคม 2565 เป็นต้นมา 2) อองครักษ์ ดำเนินกิจกรรมโครงการ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ตั้งแต่ มกราคม 2565 เป็นต้นมา	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
4	โครงการติดตั้งระบบ AI เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบให้คำปรึกษา (helpdesk)	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบให้คำปรึกษาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ที่ปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี	ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบให้คำปรึกษา (helpdesk)	ร้อยละ 80	สันติชนธรรมพ และชิ่งงาน	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ อองครักษ์ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.64 - ส.ค.65			จัดทำรายละเอียดคุณสมบัติและเปรียบเทียบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาและเปรียบเทียบ	40%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)				
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร														
1	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องแม่ข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	1) เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนิสิตและบุคลากร 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV: Closed Circuit Television) สำเร็จ	1 ระบบ	ชนรรณพ และทีมงาน	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ศ.63 - ส.ศ.64				ทำสัญญาซื้อกับบริษัท จีเน็ตวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด และครบกำหนดส่งของแล้ว บริษัทฯ ขอส่งของล่าช้า คณะกรรมการตรวจรับประชุมและเร่งดำเนินการให้ส่งของโดยเร็ว (เดินสาย UTP เรียบร้อยแล้วขาดการติดตั้งอุปกรณ์)	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
2	โครงการให้บริการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล และเครือข่าย แกดิจิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	1. เพื่อให้ผลิตและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลเบื้องต้นและสามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone) และคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet PC) 2. เพื่อให้ผลิตและบุคลากร ได้รับบริการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone) และคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet PC) 3. เพื่อให้ผลิตและบุคลากร ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านไอทีของมหาวิทยาลัย	1. จำนวนการจัดกิจกรรมให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล และเครือข่าย แกดิจิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1. จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี 2. ประชาสัมพันธ์ และชมรม องค์กรฯ 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	สนธิ ชนรรณพ และทีมงาน	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริ การ	ต.ศ. 64 - ส.ศ. 65			ประสานมิตรและองค์กรฯ ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ (องค์กรฯกำหนดวันเริ่มโครงการเป็นวันที่ 5 เมษายน 2565)	20%	ล่าช้า	เนื่องจากในช่วงเวลาที่กำหนดทางหน่วยงานทางด้านการเรียนการสอน ยังใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นส่วนใหญ่ จึงอาจจะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อยลง จึงปรับกำหนดการในการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไป	
3	โครงการพัฒนาระบบงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบงานด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร 2. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 3. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ มีวิจรรณญาณและรู้เท่าทัน-	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละ 80	1) 5 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้ช่วยงานการ	พ.ย.64 - ส.ศ.65			ดำเนินการจัดการอบรม จำนวน 2 หัวข้อ ดังนี้ 1. หัวข้อ การสร้างหลักสูตรออนไลน์ด้วย Moodle เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 – 12:00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom 2. หัวข้อ การป้องกันและจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองอย่างง่ายตามแบบฉบับมืออาชีพ (กลุ่มที่ 1) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว องค์กรฯ	40%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-	
4	โครงการพัฒนาระบบงานด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก - อำเภอแม่เงิน จังหวัดเชียงใหม่) ระยะที่ 3	1. เพื่อพัฒนาระบบงานด้านไอซีทีเพื่อการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะความชำนาญให้แก่ กักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรส่วนท้องถิ่น รวมถึงเยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่น 2. เพื่อส่งเสริมให้ กักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรส่วนท้องถิ่น รวมถึงเยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่น สามารถนำความรู้ และทักษะด้านไอซีทีเอาตัวตามากใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจของชุมชน	1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ 2) ร้อยละ 85	1) 1 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้ช่วยงานการ	พ.ย.64 - ส.ศ.65			ดำเนินการจัดการกิจกรรมการพัฒนาหลังเรียนรู้และการพัฒนาระบบงานด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างทักษะและอาชีพ อำเภอแม่เงิน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 1. การพัฒนาหลังเรียนรู้ - ชุมบ่ารชุมชนคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง - ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และเสียบสายอินเตอร์เน็ตไปห้องวิทยาศาสตร์ 5 จุด - ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และเสียบสายอินเตอร์เน็ตไปห้องสมุด 5 จุด - เดินเสียบสายอินเตอร์เน็ตและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ access point ภายในอาคารเรียน 2. การพัฒนาระบบงานด้านไอซีที จำนวน 4 หัวข้อ ได้แก่ - อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หัวข้อ รู้จักคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - อบรม หัวข้อ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ในชีวิตประจำวันและสร้างสรรค์ผลงานการนำเสนอ - อบรม หัวข้อ การใช้งานโปรแกรมอีเมลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) - อบรม หัวข้อ การสร้างและตัดต่อคลิปวีดีโอเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	85%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-	



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารงานสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ													
1	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565	ร้อยละ 80	งานบุคคล	สำนักงานผู้อำนวยความสะดวก	ต.ศ.64 - ส.ศ.65			1) ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 2) จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลการได้รับพัฒนาของบุคลากร 3) แจ้งเรื่อง "กิจกรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ" ภายใต้อาจารย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 4) จัดโครงการร่วมกับโครงการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความและทักษะการเขียนผลงานวิชาการ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
2	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2565	1. เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มีความรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น	1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม	1. ร้อยละ 80 2. ร้อยละ 80	งานบุคคล	สำนักงานผู้อำนวยความสะดวก	ม.ศ.- มี.ศ. 65			จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ และประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ประจำปี 2565 ที่เกี่ยวข้องระหว่างการประสานงานกับวิทยากร	30%	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	เนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานงานกับวิทยากร จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในไตรมาส 2 ได้ตามแผนที่กำหนด
3	โครงการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์ 2563-2565	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 80	งานบุคคล	สำนักงานผู้อำนวยความสะดวก	ต.ศ.64 - ส.ศ.65			1) ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 การติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 2) จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความและทักษะการเขียนผลงานวิชาการ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565	40%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
4	โครงการสร้างความสุขและความผูกพันองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมความสุขและความผูกพันองค์กรของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ตามแผนกลยุทธ์การเสริมสร้างความสุขและความผูกพันองค์กรของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563 - 2567	ร้อยละความผูกพันของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 95	งานบุคคล	สำนักงานผู้อำนวยความสะดวก	ต.ศ.64 - ส.ศ.65			1) ประชุมคณะกรรมการสร้างสุขและความผูกพันองค์กร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 2) กิจกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา "กิจกรรม Buddy" 3) กิจกรรมเชิญชวนการบริจาคร่วมแบ่งปันสิ่งและเงินในกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มศว แม่บ่อ	40%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
5	โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อส่งเสริมความรู้การทำงานวิจัยให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยตามภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 3. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยจากงานประจำที่บุคลากรของ	1) จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการทำงานวิจัย 2) จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ	1) 1 กิจกรรม 2) 2 โครงการวิจัย	คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์	สำนักงานผู้อำนวยความสะดวก	ต.ศ.64 - ส.ศ.65			1) ดำเนินการรับสมัครและเชิญบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ร่วมขอรับทุนวิจัย 2) ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการส่งเสริมความรู้การทำงานวิจัย เมื่อวันที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และห้องประชุมทางไกล ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ อองรีทซ์ (ผ่านระบบ Video Conference)	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
6	โครงการบริการวิชาการเพื่อการจัดการรายได้สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรที่ไป	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนการจัดการรายได้สำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 80	- งานบริการการศึกษา - คณะกรรมการบริการวิชาการและการ	สำนักงานผู้อำนวยความสะดวก	ต.ศ.64 - ส.ศ.65			ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ โดยจัดทำหัวข้อร่างแผนงานและรายละเอียดจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้	40%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
7	โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565	เพื่อเผยแพร่ความเคลื่อนไหวข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสื่อสังคมออนไลน์	ร้อยละของผู้รับบริการที่ได้รับข้อมูลข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 80	งานประชาสัมพันธ์	สำนักงานผู้อำนวยความสะดวก	ต.ศ.64 - ส.ศ.65			1) ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู้ความเข้าใจด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ในเรื่องการบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ ให้แก่ผู้ดูแลเว็บไซต์ คาดว่าจะจัดในเดือนพฤษภาคม 2565 2) เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ สำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เพื่อปรับปรุงช่องทางประชาสัมพันธ์ของส่วนงาน	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
8	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ	ร้อยละ 80	คณะกรรมการ ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม	สำนักงานผู้ประสานงาน	ต.ศ.64 - ส.ศ.65			ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อหารือการจัดกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-