

**สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)**  
**ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565**

ตามที่ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565 มีจำนวน 34 โครงการ/กิจกรรม

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) ดังนี้

### 1. ผลดำเนินงานในภาพรวม

ที่	รายการ	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
<b>1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</b>		<b>34</b>	<b>100</b>		
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	34	100		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	-	-		
<b>2. ผลการดำเนินงาน</b>					
2.1	เสร็จสิ้น	10	30.30	<b>78.79</b>	<b>3.94</b>
2.2	ดำเนินการตามแผน	16	48.49		
2.3	ล่าช้า	5	15.15	<b>21.21</b>	<b>1.06</b>
2.4	ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้	1	3.03		
2.5	ยกเลิก	1	3.03		
<b>รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ</b>		<b>33</b>	<b>100.00</b>	<b>100</b>	<b>5.00</b>
2.6	ยกเลิก*	1	-	-	-
<b>รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมโครงการทั้งสิ้น</b>		<b>34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

หมายเหตุ

#### (1) ยกเลิก 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตร เนื่องจากทีมผู้บริหารต้องการความชัดเจนในประเด็นต่างๆ ของการนำระบบมาใช้ในการให้บริการ
- \*โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ HURIS เนื่องจากส่วนทรัพยากรบุคคลไม่พร้อมที่จะเริ่มจัดทำเอกสาร TOR (ยกเลิกไตรมาส 1 โดยไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม

#### (2) ล่าช้า 5 โครงการ ได้แก่

- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย Fiber Optic เนื่องจากห้องคอมพิวเตอร์กลางดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนมิ.ย. 2565 ประกอบกับต้องของบประมาณเพิ่มเติมในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายสาย Fiber Optic ส่งผลให้โครงการมีการดำเนินงานล่าช้า

- 2 โครงการพัฒนาระบบรับสมัครบุคลากรออนไลน์  
เนื่องจากการจัดทำเอกสาร Spec ล่าช้าส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาระบบได้ตามแผนที่วางไว้
- 3 โครงการพัฒนาระบบเลื่อนระดับสายสนับสนุน  
เนื่องจากการพัฒนางานได้ไม่ตามแผนที่กำหนด
- 4 โครงการจัดหาและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องแม่ข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ  
เนื่องจากเนื่องจากบริษัทที่ทำสัญญาซื้อขายยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ
- 5 โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565  
เนื่องจากยังไม่ได้จัดอบรมหัวข้อเรื่อง การเล่าเรื่อง (Storytelling)  
เพื่อการถ่ายทอดความรู้และประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ตามแผนกำหนดจัดในเดือนมิถุนายน

**(3) ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่**

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2565

เนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานงานกับวิทยากร จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในไตรมาส 3 ได้ตามแผนที่กำหนด

ดังนั้นจึงไม่นำโครงการตาม (1) โครงการที่ 1 มาประเมินค่าความสำเร็จ คงเหลือโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ  
จำนวนทั้งสิ้น 33 โครงการ

## 2. ผลดำเนินงานจำแนกตามฝ่าย

### 2.1 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีโครงการจำนวน 5 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	1	20.00	80.00	4.00
2	ดำเนินการตามแผน	3	60.00		
3	ล่าช้า	1	20.00	20.00	1.00
4	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		5	100	100	5.00

#### หมายเหตุ

##### (1) ล่าช้า 1 โครงการ ได้แก่

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย Fiber Optic  
เนื่องจากห้องคอมพิวเตอร์กลางดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนมิ.ย. 2565  
ประกอบกับต้องของบประมาณเพิ่มเติมในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายสาย Fiber Optic  
ส่งผลให้โครงการมีการดำเนินงานล่าช้า

### 2.2 ฝ่ายระบบสารสนเทศ มีโครงการจำนวน 8 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	4	57.14	71.43	3.57
2	ดำเนินการตามแผน	1	14.29		
3	ล่าช้า	2	28.57	28.57	1.43
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		7	100	100	5.00
4	ยกเลิก	1	-	-	-
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		1	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น		8	-	-	-

#### หมายเหตุ

##### (1) ล่าช้า 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการพัฒนาระบบรับสมัครบุคลากรออนไลน์  
เนื่องจากมีการจัดทำเอกสาร Spec ล่าช้าส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาระบบได้ตามแผนที่วางไว้
- โครงการพัฒนาระบบเลื่อนระดับสายสนับสนุน  
เนื่องจากพัฒนางานได้ไม่ตามแผนที่กำหนด

##### (2) ยกเลิก 1 โครงการ ได้แก่

โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ HURIS  
เนื่องจากส่วนทรัพยากรบุคคลไม่พร้อมที่จะเริ่มจัดทำเอกสาร TOR  
(ยกเลิกไตรมาส 1 โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2565  
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565)

ดังนั้นจึงไม่นำโครงการตาม (2) มาประเมินค่าความสำเร็จ คงเหลือโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ

### 2.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีโครงการจำนวน 4 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	2	50.00	100	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	2	50.00		
3	ล่าช้า	0	0.00	-	-
4	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		4	100	100	5.00

### 2.4 ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ มีโครงการจำนวน 6 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	3	50.00	83.33	4.17
2	ดำเนินการตามแผน	2	33.33		
3	ล่าช้า	0	0.00	16.67	0.83
4	ยกเลิก	1	16.67		
รวมโครงการทั้งสิ้น		6	100	100	5.00

#### หมายเหตุ

#### (1) ยกเลิก 1 โครงการ ได้แก่

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตร เนื่องจากทีมผู้บริหารต้องการความชัดเจนในประเด็นต่างๆ ของการนำระบบมาใช้ในการให้บริการ

### 2.5 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ มีโครงการจำนวน 6 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	3	50.00	83.33	4.17
2	ดำเนินการตามแผน	2	33.33		
3	ล่าช้า	1	16.67	16.67	0.83
4	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		6	100	100	5.00

#### หมายเหตุ

#### ล่าช้า 1 โครงการ ได้แก่

โครงการจัดหาและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องแม่ข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ เนื่องจากบริษัทที่ทำสัญญาซื้อขายยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ

## 2.6 สำนักงานผู้อำนวยการ มีโครงการจำนวน 10 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0.00	80.00	4.00
2	ดำเนินการตามแผน	8	80.00		
3	ล่าช้า	1	10.00	20.00	1.00
4	ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้	1	10.00		
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		10	100	100	5.00

### หมายเหตุ

#### (1) ล่าช้า 1 โครงการ ได้แก่

โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

เนื่องจากยังไม่ได้จัดอบรมหัวข้อเรื่อง การเล่าเรื่อง (Storytelling)

เพื่อการถ่ายทอดความรู้และประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ตามแผนกำหนดจัดในเดือนมิถุนายน 2565

#### (2) ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2565

เนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานงานกับวิทยากร จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในไตรมาส 2 ได้ตามแผนที่กำหนด



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)		
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย</b>												
1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	จำนวนห้อง Data Center ที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้องที่ติดตั้งสมบูรณ์	มัทธวัชวัฒน์ ธีรยุทธธรรมกิจ จักรพันธ์ สุทธิสา จุฬาลักษณ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.64 - ส.ค.65	1 ห้อง	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น
2	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย Fiber Optic	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสายไฟเบอร์เครือข่าย (ประสานมิตร)	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำเร็จเรียบร้อย	1 งาน	มัทธวัชวัฒน์ ธีรยุทธธรรมกิจ สุทธิสา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.64 - ส.ค.65		ต่ำกว่าเป้าหมาย	อยู่ระหว่างของงบประมาณในการดำเนินงาน	20%	ล่าช้า
3	โครงการลิขสิทธิ์โปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการให้บริการภายในเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวนระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1 ระบบ	มัทธวัชวัฒน์ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ ธนภฤต เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.64 - ส.ค.65		ตามเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์จัดส่งและทำการทดสอบและใช้งานโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน
4	โครงการติดตั้ง FTTX ในหอพักนิสิต มศว องค์กรฯ	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในหอพักนิสิต มศว องค์กรฯ	ดำเนินการติดตั้ง FTTX เสร็จเป็นที่เรียบร้อย	1 ระบบ	มัทธวัชวัฒน์ ธนภฤต เฉลิมพล พงษ์ทิพย์ สุทธิสา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.64 - ส.ค.65		ตามเป้าหมาย	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดส่งอุปกรณ์ในโครงการติดตั้ง FTTX ในหอพักนิสิต มศว องค์กรฯ	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน
5	โครงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการป้องกันเว็บไซต์จากการถูกบุกรุกจากมหาวิทยาลัย	ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว	1 เครื่อง	มัทธวัชวัฒน์ ธีรยุทธธรรมกิจ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.64 - ส.ค.65		ตามเป้าหมาย	ดำเนินการเปิดของประมวลราคาเสร็จสิ้นแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการรอบริษัทจัดส่งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน
6	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายภายในประจําอาคาร ประจำปี 2565	1. เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่าย บัณฑิตวิทยาลัยและประสานมิตรให้	1) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจําอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว ประสานมิตร 2)	1) ประสานมิตร 5 ตู้ 2) องค์กรฯ 5 ตู้	สันติ อนุธรรมพ และทีมงาน	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.64 - ส.ค.65	-	สูงกว่าเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 2	100%	เสร็จสิ้น

เอกสารฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)		
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน
7	โครงการลิขสิทธิ์โปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	1. จัดหาโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 2. เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย	จำนวนระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	1 ระบบ	สันติ อนุธรรมพ และทีมงาน	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.64 - ส.ค.65	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการตรวจรับระบบรักษาความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว และได้เริ่มให้บริการแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย	100%	เสร็จสิ้น
8	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน - มศว ประสานมิตร	1. เพื่อจัดหาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือน 2. นำเทคโนโลยีมาช่วยในการปรับปรุงแบบ การให้บริการ	จำนวนระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือน	1 ระบบ	สันติ และทีมงาน	ฝ่ายปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค.64 - ส.ค.65	-	ไม่ประเมิน	ขอยกเลิกโครงการ	-	ยกเลิก
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารมหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการ</b>												
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME2019) บสศ.	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อให้รองรับเทคโนโลยีใหม่และครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรรัตน์ จักรพันธ์ ทวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.64 - ส.ค.65	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 1 มีการดำเนินงานเพิ่ม ในไตรมาส 3 ดังนี้ - เก็บรวบรวมความต้องการและวิเคราะห์ - ออกแบบโปรแกรมเพิ่มเติมตามความต้องการของผู้ใช้ - พัฒนาและปรับแก้ไขโปรแกรม - ทดสอบและติดตั้งโปรแกรม 1. งานพื้นฐาน 2. งานผลการเรียน 3. งานลงทะเบียน 3.1 ลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรี(Module) 4. งานทะเบียนประวัติ 5. งานการเงิน 6. งานบริการอาจารย์ Portal 7. งานหลักสูตร 8. งานศิษย์เก่า 9. งาน FTES & SCH 10. งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 11. งานขอต่ออายุวีซ่านักศึกษาต่างชาติ 12. งานรับรายงานตัวนิสิตใหม่	100%	เสร็จสิ้น



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)		
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน
2	โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้งบประมาณส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา)	เพื่อพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Transcript (ฉบับยังไม่สมบูรณ์) และ e-Education certificate (ใบรับรอง)	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.64 - ส.ค.65			- เก็บรวบรวมความต้องการของระบบ - จัดทำสรุปของเขตของระบบงาน	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน
3	โครงการพัฒนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)	เพื่อพัฒนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในยุคดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.64 - มี.ค.65	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 2	100%	เสร็จสิ้น
4	โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินค่าไฟฟ้าหอพักนิสิต	เพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินค่าไฟฟ้า	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ ทวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.64 - มี.ค.65	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 2	100%	เสร็จสิ้น
5	โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ HURIS	เพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	TOR ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	พรทิพย์ มณฑลธิ์ สุทธิญา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.64 - ส.ค.65			(ยกเลิกไตรมาส 1 โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565)		ยกเลิก
6	โครงการพัฒนาระบบรับสมัครบุคลากรออนไลน์	เพื่อพัฒนาระบบรับสมัครบุคลากรออนไลน์	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ มณฑลธิ์ สุทธิญา อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.64 - ส.ค.65			จัดทำเอกสาร Spec ต่อ - งานสมัครสมาชิก - งานบันทึกข้อมูลประวัติสมาชิก รวมถึง Upload เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	5%	ล่าช้า
7	โครงการพัฒนาระบบเลื่อนระดับสายสนับสนุน	เพื่อพัฒนาระบบเลื่อนระดับสายสนับสนุน	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ มณฑลธิ์ สุทธิญา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.64 - ส.ค.65			ดำเนินการแก้ไขโปรแกรม ดังนี้ - Tab คณะกรรมการ - Tab ผลงาน - Tab เอกสารแนบ - Tab บันทึกขอเอกสารเพิ่มเติม - Tab ผลการพิจารณา ในทงงาน ยังดำเนินการพัฒนาโปรแกรมไม่เสร็จ	5%	ล่าช้า





รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)		
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศรองรับเทคโนโลยีใหม่และครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	2 ระบบ	พรทิพย์ และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.64 - ส.ค.65	2 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 1 มีการดำเนินงานเพิ่ม ในไตรมาส 3 ดังนี้ - ดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย ให้พร้อมใช้งาน - วิเคราะห์ ออกแบบโปรแกรมเพิ่มเติมตามความต้องการของผู้ใช้ - พัฒนาและปรับแก้ไขโปรแกรม/สคริปต์ - ทดสอบและติดตั้งโปรแกรม/สคริปต์ - จัดทำเอกสารคู่มือและแนะนำการใช้งานให้แก่ผู้ใช้ โดยมีระบบที่ดำเนินการดังนี้ 1. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS) - จัดทำคู่มือการใช้งานตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร - พัฒนาคำแนะนำกำหนดกรอบการประเมินมาตรฐานการงาน - พัฒนาคำแนะนำตรวจสอบการระงับ (ผลงานทางวิชาการ ระดับหน่วยงาน) รายงานผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ทุกสถานะ และรายงานผลงานทางวิชาการของคณาจารย์สถานะส่งข้อมูลแล้ว - พัฒนาคำแนะนำตรวจสอบการระงับ (ผลงานทางวิชาการ ระดับส่วนงาน) รายงานผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ทุกสถานะ และรายงานผลงานทางวิชาการของคณาจารย์สถานะยื่นยื่นข้อมูลแล้ว - พัฒนาคำแนะนำสรุปผลงานทางวิชาการ - พัฒนารายงาน รายงานเงินประจำตำแหน่ง และรายงานสรุปผลงานทางวิชาการแจกแจงรายบุคคล 2. ระบบสนับสนุนการบริหารและการบริการข้อมูลสารสนเทศ (SWU Web Service) - ศึกษาการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บเซอร์วิสในรูปแบบ Web API - จัดทำสคริปต์ข้อมูล SQL ในการให้บริการข้อมูล - ออกแบบและพัฒนาระบบการให้บริการเว็บเซอร์วิส รูปแบบข้อมูล Json - ดำเนินการทดสอบและติดตั้งบริการบนเครื่องแม่ข่าย • บริการข้อมูลนิสิตและบุคลากรแก่คณะวิทยาศาสตร์ ติดตั้งเมื่อ 27 เมษายน 2565 • บริการข้อมูลนิสิต หลักสูตรและบุคลากรแก่สำนักหอสมุดกลาง ติดตั้งเมื่อ 8 มิถุนายน 2565 - จัดทำเอกสารการให้บริการข้อมูลและประสานงานผู้พัฒนาของส่วนงาน	100%	เสร็จสิ้น
9	โครงการปรับปรุงการให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ส่วนงาน	เพื่อปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายและประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการพื้นที่ให้บริการเว็บไซต์ส่วนงาน	จำนวนระบบที่ปรับปรุง	1 ระบบ	ปวีศร สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ม.ค.65 - ส.ค.65	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	1. ติดตั้งระบบบริหารจัดการพื้นที่เว็บไซต์ส่วนงาน DirectAdmin Version 1.6 และ PHP 7.4 , PHP 8.0 2. ทำการย้ายเว็บไซต์หน่วยงานทั้งหมดจากเครื่อง Server เดิม มายัง Server ใหม่	100%	เสร็จสิ้น

เอกสารฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)		
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน
10	โครงการพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์ส่วนงาน	เพื่อพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์สำหรับส่วนงาน ให้มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	จำนวนต้นแบบเว็บไซต์	1 เว็บไซต์	ปวีริศ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.64 - ธ.ค.64	1 เว็บไซต์	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 1	100%	เสร็จสิ้น
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย</b>												
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ โดยการศึกษางานของระบบและโมดูลใหม่ๆของ LMS ให้มีความพร้อมใช้งานและทันสมัยอยู่เสมอ	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ	1 กิจกรรม	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.64 - ส.ค.65			1. ขยายพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลของอาจารย์และนิสิต จำนวน 500 GB บนเครื่องแม่ข่ายระบบการเรียนการสอนออนไลน์ SWU Moodle 2. จัดเตรียมเครื่องแม่ข่ายคลัสเตอร์ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับภาคการศึกษาถัดไป	75%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน
2	โครงการส่งเสริมการฝึกฝนการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	เพื่อส่งเสริมและฝึกฝนการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ	1 กิจกรรม	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.64 - ส.ค.65			อบรมในโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรดังนี้ - การใช้ Microsoft Teams เพื่อการเรียนการสอน 18 พฤษภาคม 2565 - การใช้ Google Classroom เพื่อการเรียนการสอน 27 พฤษภาคม 2565 - Adaptive Learning with Moodle 22 มิถุนายน 2565	75%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน
3	โครงการเพิ่มพื้นที่ให้บริการ Digital One Stop Service (DOSS)	เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง	ร้อยละความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการ ค้นคว้าวิจัย	ร้อยละ 75	สันติ วรรณพ และทีมงาน	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค. 63 - ส.ค. 64	ร้อยละ 85	ตามเป้าหมาย	1) ประสานมิตร ดำเนินกิจกรรมโครงการ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร ศ.ตร. สาขา บัณฑิต ชั้น 11 ตั้งแต่ มกราคม 2565 เป็นต้นมา 2) องค์กรฯ ดำเนินกิจกรรมโครงการ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ตั้งแต่ มกราคม 2565 เป็นต้นมา	95%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน
4	โครงการติดตั้งระบบ AI เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบให้คำปรึกษา (helpdesk)	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบให้คำปรึกษา ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ที่ปรับเปลี่ยนไปตามเทรนด์ของเทคโนโลยี	ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบให้คำปรึกษา (helpdesk)	ร้อยละ 80	สันติ วรรณพ และทีมงาน	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.64 - ส.ค.65	85%	ตามเป้าหมาย	อยู่ในระหว่างการดำเนินงานออกแบบจัดทำชุดคำถามคำตอบของบริการต่างๆ ที่สำนักคอมพิวเตอร์ให้บริการแก่ผู้ใช้	75%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร</b>												
1	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องแม่ข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	1) เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนิสิตและบุคลากร 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV: Closed Circuit Television) สำเร็จ	1 ระบบ	วรรณพ และทีมงาน	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.63 - ส.ค.64		ต่ำกว่าเป้าหมาย	ทำสัญญาซื้อกับบริษัท จีแอนด์วานซ์ เทคโนโลยี จำกัด และครบกำหนดส่งของแล้ว บริษัทฯ ขอส่งของล่าช้า	60%	ล่าช้า



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)		
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน
2	โครงการให้บริการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล และเครือข่าย แก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	1. เพื่อให้นิสิตและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลเบื้องต้น และสามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone) และคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet PC) 2. เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับบริการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล, การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone), และคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet PC) 3. เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย	1. จำนวนการจัดกิจกรรมให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล และเครือข่าย แก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1. จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี ณ มศว ประสานมิตร และมศว องครักษ์ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	สันติ วรรณพ และทีมงาน	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค. 64 - ส.ค. 65	- องครักษ์ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง 1 วันทำการ ณ อาคารอำนวยการ - ประสานมิตรดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง 2 วันทำการ ที่อาคารเรียนรวม 14 ชั้น 1 - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่ากับ 90.66 %	สูงกว่าเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 2 - ประสานมิตรดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการให้บริการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล และเครือข่าย แก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 ครั้ง 2 วันทำการ ที่อาคารเรียนรวม 14 ชั้น 1 - องครักษ์ ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง 1 วันทำการ ณ อาคารอำนวยการ	100%	เสร็จสิ้น
3	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร 2. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 3. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ มีวิจรณ์ญาณและรู้เท่าทัน-	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	1) 5 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.64 - ส.ค.65			ดำเนินการจัดการอบรม จำนวน 12 หัวข้อ ดังนี้ 1. หัวข้อ การป้องกันและจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองอย่างง่ายตามแบบฉบับมืออาชีพ กลุ่มที่ 2 2. หัวข้อ การติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 10 และการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์อย่างมืออาชีพ กลุ่ม 2 3. หัวข้อ การติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 10 และการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์อย่างมืออาชีพ กลุ่ม 1 4. หัวข้อ การใช้งาน Office365 สำหรับการทำงานร่วมกัน 5. หัวข้อ การใช้ Microsoft Teams เพื่อการเรียนการสอน 6. หัวข้อ How To Create Visual Presentations 7. หัวข้อ การใช้ Google Classroom เพื่อการเรียนการสอน 8. หัวข้อ การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word กลุ่ม 3 9. หัวข้อ การประยุกต์ใช้งาน Microsoft Excel กลุ่ม 3 10. หัวข้อ งานสร้างภาพ "สร้างสื่อให้ปัง เพิ่มพลังการ PR" 11. หัวข้อ Adaptive Learning with Moodle (ออนไลน์)	70%	ดำเนินการแล้วตามแผน



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)		
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน
4	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก - อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) ระยะที่ 3	1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะความชำนาญให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรส่วนท้องถิ่น รวมถึงเยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่น 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรส่วนท้องถิ่น รวมถึงเยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่น สามารถนำความรู้	1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์	1) 1 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.64 - ส.ค.65	1) 1 กิจกรรม 2) ร้อยละ 96.88	ตามเป้าหมาย	1. ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมและติดตามผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างทักษะและอาชีพ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2. ดำเนินการสรุปและประเมินผลโครงการฯ 3. ดำเนินการสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	100%	ดำเนินการแล้วตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารงานสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ												
1	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565	ร้อยละ 80	งานบุคคล	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.64 - ส.ค.65			1) สรุปผลการสำรวจนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางาน ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือนแรก) 2) บรรยาย เรื่อง “การบริการที่ดี (Service mind)” โครงการสัมมนาประจำปี 2565	65%	ดำเนินการแล้วตามแผน
2	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2565	1. เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มีความรู้และความเข้าใจ	1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมการอบรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม	1. ร้อยละ 80 2. ร้อยละ 80	งานบุคคล	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค.- มี.ค. 65			1. อยู่ระหว่างดำเนิน ร่าง โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2565 2. อยู่ระหว่างดำเนินประสานงานกับวิทยากรเพื่อกำหนดวันจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2565	35%	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปี
3	โครงการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์ 2563-2565	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 80	งานบุคคล	คณะกรรมการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์	ต.ค.64 - ส.ค.65			1) จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากสำนักคอมพิวเตอร์มีภาระกิจเร่งด่วนในการจัดทำแผนแม่บทมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ - Smart University และการดำเนินเรื่องการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย 2) ดำเนินการกิจกรรมอบรมสร้างบุคลากรต้นแบบด้านการจัดการความรู้ จำนวนบุคลากร 3 ท่าน ได้แก่ 1) นางสาวจวีร์รัตน์ เมืองไชย งานบุคคล 2) นางสาวนฤดี สุขล้ำ บุคลากรปฏิบัติงานที่ประสานมิตร 3) นายอำนาจ นิ่มนวล	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน

เอกสารฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)		
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน
4	โครงการสร้างความสุขและความผูกพันองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมความสุขและความผูกพันองค์กรของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ตามแผนกลยุทธ์การเสริมสร้างความสุขและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563 - 2567	ร้อยละความผูกพันของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 95	งานบุคคล คณะกรรมการสร้างความสุขและความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.64 - ส.ค.65			1) กิจกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา “กิจกรรม Buddy” 2) กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ในการทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความสัมพันธ์ในโครงการสัมมนาประจำปี สำนักคอมพิวเตอร์ วันที่ 29 มิถุนายน 2565	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน
5	โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อส่งเสริมความรู้การทำงานวิจัยให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยตามภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 3. ส่งเสริมการวิจัย	1) จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการทำงานวิจัย 2) จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน	1) 1 กิจกรรม 2) 2 โครงการวิจัย	คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.64 - ส.ค.65			1) ดำเนินการพิจารณาโครงการขอรับทุนวิจัยจากเงินรายได้สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2565 ของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 โครงการ 2) ดำเนินการประสานงานทำสัญญาวิจัยจากเงินรายได้สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 2 โครงการ 3) ดำเนินการติดตามผลงานวิจัยจากเงินรายได้สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 2 โครงการ	95%	ดำเนินการแล้วตามแผน
6	โครงการบริการวิชาการเพื่อการจัดหารายได้สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคคลทั่วไป แผนกลยุทธ์การส่งเสริมการจัดหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2567	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนการจัดหารายได้สำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 80	- งานบริการ การศึกษา - คณะกรรมการบริการวิชาการและการจัดหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.64 - ส.ค.65			ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมการจัดหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ศึกษาการระดมของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดหารายได้ของส่วนงาน 2. ร่างโครงการฝึกอบรมเพื่อการจัดหารายได้ ด้านกราฟฟิคดีไซน์ 3. การศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทางระบบออนไลน์ 4. ปรับปรุงเว็บไซต์อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้อง 5. การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาชีพเพื่อกิจกรรมการจัดหารายได้ขององค์กร	70%	ดำเนินการแล้วตามแผน
7	โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565	เพื่อเผยแพร่ความเคลื่อนไหวข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรับทราบข้อมูลผ่าน Social media และ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ	ร้อยละ 80	งานประชาสัมพันธ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.64 - ส.ค.65			1) จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ในเรื่องการบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ ให้แก่ผู้ดูแลเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 2) เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ของส่วนงาน จำนวน 2 ช่องทางผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ของส่วนพัฒนากายภาพ ดังนี้ 2.1 จอ LCD บริเวณหน้าประตูทางเข้าโถงมนตรี 2.2 จอ Digital Signage ของ PRSWU 5 จุด	45%	ล่าช้า
8	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมอนุรักษ์สืบสาน สร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ	ร้อยละ 80	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.64 - ส.ค.65			1) จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ "สงกรานต์ วิถีใหม่ ทั่วไกล Covid-19" เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 และเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน 2564 2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือการจัดกิจกรรม "ทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" โดยมีกำหนดจัดโครงการในเดือน กรกฎาคม 2565	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน

เอกสารฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565