

สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565

ตามที่ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565 มีจำนวน 34 โครงการ/กิจกรรม

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) ดังนี้

1. ผลดำเนินงานในภาพรวม

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ			
1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				34	100		
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	34	100				
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	-	-				
2. ผลการดำเนินงาน							
						ร้อยละ	คะแนน (5)
2.1	เสร็จสิ้น	10	30.30	78.79	3.94		
2.2	ดำเนินการตามแผน	16	48.49				
2.3	ล่าช้า	5	15.15	21.21	1.06		
2.4	ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้	1	3.03				
2.5	ยกเลิก	1	3.03				
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		33	100.00	100	5.00		
2.6	ยกเลิก*	1	-	-	-		
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		1	-	-	-		
รวมโครงการทั้งสิ้น		34	-	-	-		

หมายเหตุ

(1) ยกเลิก 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตร เนื่องจากทีมผู้บริหารต้องการความชัดเจนในประเด็นต่างๆ ของการนำระบบมาใช้ในการให้บริการ
- *โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ HURIS เนื่องจากส่วนทรัพยากรบุคคลไม่พร้อมที่จะเริ่มจัดทำเอกสาร TOR (ยกเลิกไตรมาส 1 โดยไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม

(2) ล่าช้า 5 โครงการ ได้แก่

- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย Fiber Optic เนื่องจากห้องคอมพิวเตอร์กลางดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนมิ.ย. 2565 ประกอบกับต้องของบประมาณเพิ่มเติมในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายสาย Fiber Optic ส่งผลให้โครงการมีการดำเนินงานล่าช้า

- 2 โครงการพัฒนาระบบรับสมัครบุคลากรออนไลน์
เนื่องจากการจัดทำเอกสาร Spec ล่าช้าส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาระบบได้ตามแผนที่วางไว้
- 3 โครงการพัฒนาระบบเลื่อนระดับสายสนับสนุน
เนื่องจากการพัฒนางานได้ไม่ตามแผนที่กำหนด
- 4 โครงการจัดหาและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องแม่ข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ
เนื่องจากเนื่องจากบริษัทที่ทำสัญญาซื้อขายยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ
- 5 โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
เนื่องจากยังไม่ได้จัดอบรมหัวข้อเรื่อง การเล่าเรื่อง (Storytelling)
เพื่อการถ่ายทอดความรู้และประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ตามแผนกำหนดจัดในเดือนมิถุนายน

(3) ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2565

เนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานงานกับวิทยากร จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในไตรมาส 3 ได้ตามแผนที่กำหนด

ดังนั้นจึงไม่นำโครงการตาม (1) โครงการที่ 1 มาประเมินค่าความสำเร็จ คงเหลือโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ
จำนวนทั้งสิ้น 33 โครงการ

2. ผลดำเนินงานจำแนกตามฝ่าย

2.1 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีโครงการจำนวน 5 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	1	20.00	80.00	4.00
2	ดำเนินการตามแผน	3	60.00		
3	ล่าช้า	1	20.00	20.00	1.00
4	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		5	100	100	5.00

หมายเหตุ

(1) ล่าช้า 1 โครงการ ได้แก่

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย Fiber Optic เนื่องจากห้องคอมพิวเตอร์กลางดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนมิ.ย. 2565 ประกอบกับต้องของบประมาณเพิ่มเติมในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายสาย Fiber Optic ส่งผลให้โครงการมีการดำเนินงานล่าช้า

2.2 ฝ่ายระบบสารสนเทศ มีโครงการจำนวน 8 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	4	57.14	71.43	3.57
2	ดำเนินการตามแผน	1	14.29		
3	ล่าช้า	2	28.57	28.57	1.43
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		7	100	100	5.00
4	ยกเลิก	1	-	-	-
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		1	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น		8	-	-	-

หมายเหตุ

(1) ล่าช้า 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการพัฒนาระบบรับสมัครบุคลากรออนไลน์ เนื่องจากมีการจัดทำเอกสาร Spec ล่าช้าส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาระบบได้ตามแผนที่วางไว้
- โครงการพัฒนาระบบเลื่อนระดับสายสนับสนุน เนื่องจากพัฒนางานได้ไม่ตามแผนที่กำหนด

(2) ยกเลิก 1 โครงการ ได้แก่

โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ HURIS เนื่องจากส่วนทรัพยากรบุคคลไม่พร้อมที่จะเริ่มจัดทำเอกสาร TOR (ยกเลิกไตรมาส 1 โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565)

ดังนั้นจึงไม่นำโครงการตาม (2) มาประเมินค่าความสำเร็จ คงเหลือโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ

2.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีโครงการจำนวน 4 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	2	50.00	100	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	2	50.00		
3	ล่าช้า	0	0.00	-	-
4	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		4	100	100	5.00

2.4 ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ มีโครงการจำนวน 6 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	3	50.00	83.33	4.17
2	ดำเนินการตามแผน	2	33.33		
3	ล่าช้า	0	0.00	16.67	0.83
4	ยกเลิก	1	16.67		
รวมโครงการทั้งสิ้น		6	100	100	5.00

หมายเหตุ

(1) ยกเลิก 1 โครงการ ได้แก่

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตร เนื่องจากทีมผู้บริหารต้องการความชัดเจนในประเด็นต่างๆ ของการนำระบบมาใช้ในการให้บริการ

2.5 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ มีโครงการจำนวน 6 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	3	50.00	83.33	4.17
2	ดำเนินการตามแผน	2	33.33		
3	ล่าช้า	1	16.67	16.67	0.83
4	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		6	100	100	5.00

หมายเหตุ

ล่าช้า 1 โครงการ ได้แก่

โครงการจัดหาและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องแม่ข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ เนื่องจากบริษัทที่ทำสัญญาซื้อขายยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ

2.6 สำนักงานผู้อำนวยการ มีโครงการจำนวน 10 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0.00	80.00	4.00
2	ดำเนินการตามแผน	8	80.00		
3	ล่าช้า	1	10.00	20.00	1.00
4	ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้	1	10.00		
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		10	100	100	5.00

หมายเหตุ

(1) ล่าช้า 1 โครงการ ได้แก่

โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

เนื่องจากยังไม่ได้จัดอบรมหัวข้อเรื่อง การเล่าเรื่อง (Storytelling)

เพื่อการถ่ายทอดความรู้และประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ตามแผนกำหนดจัดในเดือนมิถุนายน 2565

(2) ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2565

เนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานงานกับวิทยากร จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในไตรมาส 2 ได้ตามแผนที่กำหนด



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)		
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย												
1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	จำนวนห้อง Data Center ที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้องที่ติดตั้งสมบูรณ์	มัทธวัชวัฒน์ ธีญ์ธรรุพงษ์ทิพย์ จักรพันธ์ สุทธิสา จุฬาลักษณ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.64 - ส.ค.65	1 ห้อง	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น
2	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย Fiber Optic	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสายไฟเบอร์เครือข่าย (ประสานมิตร)	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำเร็จเรียบร้อย	1 งาน	มัทธวัชวัฒน์ ธีญ์ธรรุพงษ์ทิพย์ สุทธิสา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.64 - ส.ค.65		ต่ำกว่าเป้าหมาย	อยู่ระหว่างของงบประมาณในการดำเนินงาน	20%	ล่าช้า
3	โครงการลิขสิทธิ์โปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการให้บริการภายในเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวนระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1 ระบบ	มัทธวัชวัฒน์ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ ธนกฤต เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.64 - ส.ค.65		ตามเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์จัดส่งและทำการทดสอบและใช้งานโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน
4	โครงการติดตั้ง FTTH ในหอพักนิสิต มศว องค์กรฯ	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในหอพักนิสิต มศว องค์กรฯ	ดำเนินการติดตั้ง FTTH เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	1 ระบบ	มัทธวัชวัฒน์ ธนกฤต เฉลิมพล ธีญ์ธรรุพงษ์ทิพย์ สุทธิสา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.64 - ส.ค.65		ตามเป้าหมาย	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดส่งอุปกรณ์ในโครงการติดตั้ง FTTH ในหอพักนิสิต มศว องค์กรฯ	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน
5	โครงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการป้องกันเว็บไซต์จากการถูกบุกรุกจากมหาวิทยาลัย	ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว	1 เครื่อง	มัทธวัชวัฒน์ ธีญ์ธรรุพงษ์ทิพย์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.64 - ส.ค.65		ตามเป้าหมาย	ดำเนินการเปิดของประมวลราคาเสร็จสิ้นแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการรอบริษัทจัดส่งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน
6	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายภายในประจําอาคาร ประจำปี 2565	1. เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่าย บัณฑิตวิทยาลัย องค์กรฯ และประสานมิตรให้	1) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจําอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว ประสานมิตร 2)	1) ประสานมิตร 5 ตู้ 2) องค์กรฯ 5 ตู้	สันติ อนุธรรมพ และทีมงาน	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.64 - ส.ค.65	-	สูงกว่าเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 2	100%	เสร็จสิ้น

เอกสารฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)		
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน
7	โครงการลิขสิทธิ์โปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	1. จัดหาโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 2. เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย	จำนวนระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	1 ระบบ	สันติ ชนรรณพ และทีมงาน	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.64 - ส.ค.65	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการตรวจรับระบบรักษาความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว และได้เริ่มให้บริการแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย	100%	เสร็จสิ้น
8	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน - มศว ประสานมิตร	1. เพื่อจัดหาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือน 2. นำเทคโนโลยีมาช่วยในการปรับปรุงแบบ การให้บริการ	จำนวนระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือน	1 ระบบ	สันติ และทีมงาน	ฝ่ายปฏิบัติการและบริหาร	ต.ค.64 - ส.ค.65	-	ไม่ประเมิน	ขอยกเลิกโครงการ	-	ยกเลิก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารมหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการ												
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME2019) บสศ.	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อให้รองรับเทคโนโลยีใหม่และครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ จักรพันธ์ ทวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.64 - ส.ค.65	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 1 มีการดำเนินงานเพิ่ม ในไตรมาส 3 ดังนี้ - เก็บรวบรวมความต้องการและวิเคราะห์ - ออกแบบโปรแกรมเพิ่มเติมตามความต้องการของผู้ใช้ - พัฒนาและปรับแก้ไขโปรแกรม - ทดสอบและติดตั้งโปรแกรม 1. งานพื้นฐาน 2. งานผลการเรียน 3. งานลงทะเบียน 3.1 ลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรี(Module) 4. งานทะเบียนประวัติ 5. งานการเงิน 6. งานบริการอาจารย์ Portal 7. งานหลักสูตร 8. งานศิษย์เก่า 9. งาน FTES & SCH 10. งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 11. งานขอต่ออายุวีซ่านักศึกษาต่างชาติ 12. งานรับรายงานตัวนิสิตใหม่	100%	เสร็จสิ้น



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)		
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน
2	โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้งบประมาณส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา)	เพื่อพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Transcript (ฉบับยังไม่สมบูรณ์) และ e-Education certificate (ใบรับรอง)	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรรัตน์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.64 - ส.ค.65			- เก็บรวบรวมความต้องการของระบบ - จัดทำสรุปของเขตของระบบงาน	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน
3	โครงการพัฒนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)	เพื่อพัฒนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในยุคดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรรัตน์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.64 - มี.ค.65	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 2	100%	เสร็จสิ้น
4	โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินค่าไฟฟ้าหอพักนิสิต	เพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินค่าไฟฟ้า	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรรัตน์ ทวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.64 - มี.ค.65	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 2	100%	เสร็จสิ้น
5	โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ HURIS	เพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	TOR ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	พรทิพย์ มณฑลธิ์ ฐิตาภา สุพิชญญา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.64 - ส.ค.65			(ยกเลิกไตรมาส 1 โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565)		ยกเลิก
6	โครงการพัฒนาระบบรับสมัครบุคลากรออนไลน์	เพื่อพัฒนาระบบรับสมัครบุคลากรออนไลน์	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ มณฑลธิ์ ฐิตาภา อมรรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.64 - ส.ค.65			จัดทำเอกสาร Spec ต่อ - งานสมัครสมาชิก - งานบันทึกข้อมูลประวัติสมาชิก รวมถึง Upload เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	5%	ล่าช้า
7	โครงการพัฒนาระบบเลื่อนระดับสายสนับสนุน	เพื่อพัฒนาระบบเลื่อนระดับสายสนับสนุน	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ มณฑลธิ์ ฐิตาภา สุพิชญญา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.64 - ส.ค.65			ดำเนินการแก้ไขโปรแกรม ดังนี้ - Tab คณะกรรมการ - Tab ผลงาน - Tab เอกสารแนบ - Tab บันทึกขอเอกสารเพิ่มเติม - Tab ผลการพิจารณา ในทงงาน ยังดำเนินการพัฒนาโปรแกรมไม่เสร็จ	5%	ล่าช้า



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)		
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศรองรับเทคโนโลยีใหม่และครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	2 ระบบ	พรทิพย์ และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.64 - ส.ค.65	2 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 1 มีการดำเนินงานเพิ่ม ในไตรมาส 3 ดังนี้ - ดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย ให้พร้อมใช้งาน - วิเคราะห์ ออกแบบโปรแกรมเพิ่มเติมตามความต้องการของผู้ใช้ - พัฒนาและปรับแก้ไขโปรแกรม/สคริปต์ - ทดสอบและติดตั้งโปรแกรม/สคริปต์ - จัดทำเอกสารคู่มือและแนะนำการใช้งานให้แก่ผู้ใช้ โดยมีระบบที่ดำเนินการดังนี้ 1. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS) - จัดทำคู่มือการใช้งานตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร - พัฒนานำจ้อกำหนดกรอบการประเมินมาตรฐานการงาน - พัฒนานำจ้อตรวจสอบการงาน(ผลงานทางวิชาการ ระดับหน่วยงาน) รายงานผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ทุกสถานะ และรายงานผลงานทางวิชาการของคณาจารย์สถานะส่งข้อมูลแล้ว - พัฒนานำจ้อตรวจสอบการงาน(ผลงานทางวิชาการ ระดับส่วนงาน) รายงานผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ทุกสถานะ และรายงานผลงานทางวิชาการของคณาจารย์สถานะยื่นยื่นข้อมูลแล้ว - พัฒนานำจ้อสรุปผลงานทางวิชาการ - พัฒนารายงาน รายงานเงินประจำตำแหน่ง และรายงานสรุปผลงานทางวิชาการแจกแจงรายบุคคล 2. ระบบสนับสนุนการบริหารและการบริการข้อมูลสารสนเทศ (SWU Web Service) - ศึกษาการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บเซอร์วิสในรูปแบบ Web API - จัดทำสคริปต์ข้อมูล SQL ในการให้บริการข้อมูล - ออกแบบและพัฒนาการให้บริการเว็บเซอร์วิส รูปแบบข้อมูล Json - ดำเนินการทดสอบและติดตั้งบริการบนเครื่องแม่ข่าย • บริการข้อมูลนิสิตและบุคลากรแก่คณะวิทยาศาสตร์ ติดตั้งเมื่อ 27 เมษายน 2565 • บริการข้อมูลนิสิต หลักสูตรและบุคลากรแก่สำนักหอสมุดกลาง ติดตั้งเมื่อ 8 มิถุนายน 2565 - จัดทำเอกสารการให้บริการข้อมูลและประสานงานผู้พัฒนาของส่วนงาน	100%	เสร็จสิ้น
9	โครงการปรับปรุงการให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ส่วนงาน	เพื่อปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายและประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการพื้นที่ให้บริการเว็บไซต์ส่วนงาน	จำนวนระบบที่ปรับปรุง	1 ระบบ	ปวีศร สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ม.ค.65 - ส.ค.65	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	1. ติดตั้งระบบบริหารจัดการพื้นที่เว็บไซต์ส่วนงาน DirectAdmin Version 1.6 และ PHP 7.4 , PHP 8.0 2. ทำการย้ายเว็บไซต์หน่วยงานทั้งหมดจากเครื่อง Server เดิม มายัง Server ใหม่	100%	เสร็จสิ้น

เอกสารฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)		
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน
10	โครงการพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์ส่วนงาน	เพื่อพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์สำหรับส่วนงาน ให้มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	จำนวนต้นแบบเว็บไซต์	1 เว็บไซต์	ปวีริศ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.64 - ธ.ค.64	1 เว็บไซต์	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 1	100%	เสร็จสิ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย												
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ โดยการศึกษางานของระบบและโมดูลใหม่ๆของ LMS ให้มีความพร้อมใช้งานและทันสมัยอยู่เสมอ	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ	1 กิจกรรม	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.64 - ส.ค.65			1. ขยายพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลของอาจารย์และนิสิต จำนวน 500 GB บนเครื่องแม่ข่ายระบบการเรียนการสอนออนไลน์ SWU Moodle 2. จัดเตรียมเครื่องแม่ข่ายคลัสเตอร์ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับภาคการศึกษาถัดไป	75%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน
2	โครงการส่งเสริมการผลักดันการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	เพื่อส่งเสริมและผลักดันการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ	1 กิจกรรม	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.64 - ส.ค.65			อบรมในโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรดังนี้ - การใช้ Microsoft Teams เพื่อการเรียนการสอน 18 พฤษภาคม 2565 - การใช้ Google Classroom เพื่อการเรียนการสอน 27 พฤษภาคม 2565 - Adaptive Learning with Moodle 22 มิถุนายน 2565	75%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน
3	โครงการเพิ่มพื้นที่ให้บริการ Digital One Stop Service (DOSS)	เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง	ร้อยละความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการ ค้นคว้าวิจัย	ร้อยละ 75	สันติ วรรณพ และทีมงาน	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค. 63 - ส.ค. 64	ร้อยละ 85	ตามเป้าหมาย	1) ประสานมิตร ดำเนินกิจกรรมโครงการ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร ศ.ตร. สาขา บัณฑิต ชั้น 11 ตั้งแต่ มกราคม 2565 เป็นต้นมา 2) องค์กรฯ ดำเนินกิจกรรมโครงการ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ตั้งแต่ มกราคม 2565 เป็นต้นมา	95%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน
4	โครงการติดตั้งระบบ AI เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบให้คำปรึกษา (helpdesk)	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบให้คำปรึกษา ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ที่ปรับเปลี่ยนไปตามเทรนด์ของเทคโนโลยี	ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบให้คำปรึกษา (helpdesk)	ร้อยละ 80	สันติ วรรณพ และทีมงาน	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.64 - ส.ค.65	85%	ตามเป้าหมาย	อยู่ในระหว่างการดำเนินงานออกแบบจัดทำชุดคำถามคำตอบของบริการต่างๆ ที่สำนักคอมพิวเตอร์ให้บริการแก่ผู้ใช้	75%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร												
1	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องแม่ข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	1) เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนิสิตและบุคลากร 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV: Closed Circuit Television) สำเร็จ	1 ระบบ	วรรณพ และทีมงาน	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.63 - ส.ค.64		ต่ำกว่าเป้าหมาย	ทำสัญญาซื้อกับบริษัท จีแอนด์วานซ์ เทคโนโลยี จำกัด และครบกำหนดส่งของแล้ว บริษัทฯ ขอส่งของล่าช้า	60%	ล่าช้า



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)		
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน
2	โครงการให้บริการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล และเครือข่าย แก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	1. เพื่อให้นิสิตและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลเบื้องต้น และสามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone) และคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet PC) 2. เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับบริการตรวจเช็คและให้คำปรึกษา ปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล, การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone), และคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet PC) 3. เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านไอซีทีของ มหาวิทยาลัย	1. จำนวนการจัดกิจกรรมให้บริการ ตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล และเครือข่าย แก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1. จัดกิจกรรม 1ครั้ง/ปี ณ มศว ประสานมิตร และมศว องครักษ์ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	สันติ ธรรมณพ และทีมงาน	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค. 64 - ส.ค. 65	- องครักษ์ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง 1 วันทำการ ณ อาคารอำนวยการ - ประสานมิตรดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง 2 วันทำการ ที่อาคารเรียนรวม 14 ชั้น 1 - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่ากับ 90.66 %	สูงกว่าเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 2 - ประสานมิตรดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการให้บริการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล และเครือข่าย แก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 ครั้ง 2 วันทำการ ที่อาคารเรียนรวม 14 ชั้น 1 - องครักษ์ ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง 1 วันทำการ ณ อาคารอำนวยการ	100%	เสร็จสิ้น
3	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร 2. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 3. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ มีวิจรรณญาณและรู้เท่าทัน-	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	1) 5 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.64 - ส.ค.65			ดำเนินการจัดการอบรม จำนวน 12 หัวข้อ ดังนี้ 1. หัวข้อ การป้องกันและจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองอย่างง่ายตามแบบฉบับมืออาชีพ กลุ่มที่ 2 2. หัวข้อ การติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 10 และการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์อย่างมืออาชีพ กลุ่ม 2 3. หัวข้อ การติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 10 และการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์อย่างมืออาชีพ กลุ่ม 1 4. หัวข้อ การใช้งาน Office365 สำหรับการทำงานร่วมกัน 5. หัวข้อ การใช้ Microsoft Teams เพื่อการเรียนการสอน 6. หัวข้อ How To Create Visual Presentations 7. หัวข้อ การใช้ Google Classroom เพื่อการเรียนการสอน 8. หัวข้อ การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word กลุ่ม 3 9. หัวข้อ การประยุกต์ใช้งาน Microsoft Excel กลุ่ม 3 10. หัวข้อ งานสร้างภาพ "สร้างสื่อให้ปัง เพิ่มพลังการ PR" 11. หัวข้อ Adaptive Learning with Moodle (ออนไลน์)	70%	ดำเนินการแล้วตามแผน



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)		
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน
4	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก - อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) ระยะที่ 3	1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะความชำนาญให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรส่วนท้องถิ่น รวมถึงเยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่น 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรส่วนท้องถิ่น รวมถึงเยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่น สามารถนำความรู้	1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์	1) 1 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.64 - ส.ค.65	1) 1 กิจกรรม 2) ร้อยละ 96.88	ตามเป้าหมาย	1. ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมและติดตามผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างทักษะและอาชีพ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2. ดำเนินการสรุปและประเมินผลโครงการฯ 3. ดำเนินการสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	100%	ดำเนินการแล้วตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารงานสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ												
1	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565	ร้อยละ 80	งานบุคคล	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.64 - ส.ค.65			1) สรุปผลการสำรวจนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางาน ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือนแรก) 2) บรรยาย เรื่อง “การบริการที่ดี (Service mind)” โครงการสัมมนาประจำปี 2565	65%	ดำเนินการแล้วตามแผน
2	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2565	1. เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มีความรู้และความเข้าใจ	1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมการอบรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม	1. ร้อยละ 80 2. ร้อยละ 80	งานบุคคล	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค.- มี.ค. 65			1. อยู่ระหว่างดำเนิน ร่าง โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2565 2. อยู่ระหว่างดำเนินประสานงานกับวิทยากรเพื่อกำหนดวันจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2565	35%	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปี
3	โครงการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์ 2563-2565	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 80	งานบุคคล	คณะกรรมการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์	ต.ค.64 - ส.ค.65			1) จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากสำนักคอมพิวเตอร์มีภาระกิจเร่งด่วนในการจัดทำแผนแม่บทมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ - Smart University และการดำเนินเรื่องการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย 2) ดำเนินการกิจกรรมอบรมสร้างบุคลากรต้นแบบด้านการจัดการความรู้ จำนวนบุคลากร 3 ท่าน ได้แก่ 1) นางสาวจุรีรัตน์ เมืองไชย งานบุคคล 2) นางสาวนฤดี สุขล้ำ บุคลากรปฏิบัติงานที่ประสานมิตร 3) นายอำนาจ นิ่มนวล	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)		
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน
4	โครงการสร้างความสุขและความผูกพันองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมความสุขและความผูกพันองค์กรของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ตามแผนกลยุทธ์การสร้างความสุขและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563 - 2567	ร้อยละความผูกพันของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 95	งานบุคคล คณะกรรมการสร้างความสุขและความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.64 - ส.ค.65			1) กิจกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา “กิจกรรม Buddy” 2) กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ในการทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความสัมพันธ์ในโครงการสัมมนาประจำปี สำนักคอมพิวเตอร์ วันที่ 29 มิถุนายน 2565	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน
5	โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อส่งเสริมความรู้การทำงานวิจัยให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยตามภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 3. ส่งเสริมการวิจัย	1) จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการทำงานวิจัย 2) จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ	1) 1 กิจกรรม 2) 2 โครงการวิจัย	คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.64 - ส.ค.65			1) ดำเนินการพิจารณาโครงการขอรับทุนวิจัยจากเงินรายได้สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2565 ของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 โครงการ 2) ดำเนินการประสานงานการทำสัญญาวิจัยจากเงินรายได้สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 2 โครงการ 3) ดำเนินการติดตามผลงานวิจัยจากเงินรายได้สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 2 โครงการ	95%	ดำเนินการแล้วตามแผน
6	โครงการบริการวิชาการเพื่อการจัดหารายได้สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคคลทั่วไป แผนกลยุทธ์การส่งเสริมการจัดหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2567	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนการจัดหารายได้สำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 80	- งานบริการ การศึกษา - คณะกรรมการบริการวิชาการและการจัดหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.64 - ส.ค.65			ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมการจัดหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ศึกษาการระดมของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดหารายได้ของส่วนงาน 2. ร่างโครงการฝึกอบรมเพื่อการจัดหารายได้ ด้านกราฟฟิคดีไซน์ 3. การศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทางระบบออนไลน์ 4. ปรับปรุงเว็บไซต์อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้อง 5. การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาชีพเพื่อกิจกรรมการจัดหารายได้ขององค์กร	70%	ดำเนินการแล้วตามแผน
7	โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565	เพื่อเผยแพร่ความเคลื่อนไหวข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรับทราบข้อมูลผ่าน Social media และ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ	ร้อยละ 80	งานประชาสัมพันธ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.64 - ส.ค.65			1) จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ในเรื่องการบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ ให้แก่ผู้ดูแลเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 2) เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ของส่วนงาน จำนวน 2 ช่องทางผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ของส่วนพัฒนากายภาพ ดังนี้ 2.1 จอ LCD บริเวณหน้าประตูทางเข้าโถงมนตรี 2.2 จอ Digital Signage ของ PRSWU 5 จุด	45%	ล่าช้า
8	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมอนุรักษ์สืบสาน สร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ	ร้อยละ 80	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.64 - ส.ค.65			1) จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ "สงกรานต์ วิถีใหม่ ทั่วไกล Covid-19" เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 และเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน 2564 2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือการจัดกิจกรรม "ทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" โดยมีกำหนดจัดโครงการในเดือน กรกฎาคม 2565	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน

เอกสารฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565