

สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565

ตามที่ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565 มีจำนวน 34 โครงการ/กิจกรรม

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) ดังนี้

1. ผลดำเนินงานในภาพรวม

ที่	รายการ	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ		บรรลุตามเป้าหมาย		ค่าเฉลี่ย
				ร้อยละ	คะแนน (5)	ร้อยละ	คะแนน	คะแนน
1. โครงการในงบประมาณ พ.ศ. 2565				34	100			
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	34	100					
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	-	-					
2. ผลการดำเนินงาน								
2.1	เสร็จสิ้น	28	84.85	84.85	4.24	98.86 (26 โครงการ)	4.93	4.56
2.2	ดำเนินการตามแผน	0	0.00					
2.3	ยกเลิก	2	6.06	15.15	0.76	-	-	-
2.4	ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในปีถัดไป	3	9.09					
2.5	ชะลอไปในปีถัดไป	0	0.00					
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		33	100.00	85	4.24	-	-	-
2.6	ยกเลิก*	1	-	-	-	-	-	-
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		1	-	-	-	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น		34	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

(1) ยกเลิก 3 โครงการ ได้แก่

- โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตร เนื่องจากทีมผู้บริหารต้องการความชัดเจนในประเด็นต่างๆ ของการนำระบบมาใช้ในการให้บริการ
- โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2565 เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบมีภาระกิจอื่นเร่งด่วนทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด จึงขอยกเลิกโครงการและจะดำเนินการโครงการฯในปีถัดไป
- *โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ HURIS เนื่องจากส่วนทรัพยากรบุคคลไม่พร้อมที่จะเริ่มจัดทำเอกสาร TOR (ยกเลิกไตรมาส 1 โดยไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม

(2) ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในปีถัดไป 3 โครงการ ได้แก่

- 1 โครงการพัฒนาระบบรับสมัครบุคลากรออนไลน์
เนื่องจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบไม่เสร็จและไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลกระทบให้การพัฒนาโปรแกรมไม่เป็นตา
- 2 โครงการพัฒนาระบบเลื่อนระดับสายสนับสนุน
เนื่องจากพัฒนางานได้ไม่ตามแผนที่กำหนด
- 3 โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบต้องพัฒนาระบบงานอื่นก่อนซึ่งมีความเร่งด่วน

ดังนั้นไม่นำโครงการตาม (1) โครงการที่ 3 มาประเมินค่าความสำเร็จ คงเหลือโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 33 โครงการ

2. ผลดำเนินงานจำแนกตามฝ่าย

2.1 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีโครงการจำนวน 5 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ		บรรลุตามเป้าหมาย		ค่าเฉลี่ยคะแนน
				ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	
1	เสร็จสิ้น	5	100.00	100.00	5.00	100 (5 โครงการ)	5.00	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	0	0.00					
3	ยกเลิก	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในปีถัดไป	0	0.00					
5	ชะลอไปในปีถัดไป	0	0.00					
รวมโครงการทั้งสิ้น		5	100	100	5.00	-	-	-

หมายเหตุ

(1) ล่าช้า 1 โครงการ ได้แก่

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย Fiber Optic
เนื่องจากห้องคอมพิวเตอร์กลางดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนมิ.ย. 2565
ประกอบกับต้องของงบประมาณเพิ่มเติมในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายสาย Fiber Optic
ส่งผลให้โครงการมีการดำเนินงานล่าช้า

2.2 ฝ่ายระบบสารสนเทศ มีโครงการจำนวน 8 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ		บรรลุตามเป้าหมาย		ค่าเฉลี่ยคะแนน
				ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	
1	เสร็จสิ้น	4	57.14	57.14	3.57	100 (4 โครงการ)	5.00	4.26
2	ดำเนินการตามแผน	0	0.00					
3	ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในปีถัดไป	3	42.86	42.86	2.14	-	-	-
4	ยกเลิก	0	0.00					
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		7	100	100	5.71	-	-	-
4	ยกเลิก	1	-	-	-	-	-	-
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		1	-	-	-	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น		8	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

(1) ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในปีถัดไป 3 โครงการ ได้แก่

- โครงการพัฒนาระบบรับสมัครบุคลากรออนไลน์
เนื่องจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบไม่เสร็จและไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลกระทบให้การพัฒนาโปรแกรมไม่เป็นตา
- โครงการพัฒนาระบบเลื่อนระดับสายสนับสนุน
เนื่องจากพัฒนางานได้ไม่ตามแผนที่กำหนด
- โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบต้องพัฒนาระบบงานอื่นก่อนซึ่งมีความเร่งด่วน

(2) ยกเลิก 1 โครงการ ได้แก่

โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ HURIS
เนื่องจากส่วนทรัพยากรบุคคลไม่พร้อมที่จะเริ่มจัดทำเอกสาร TOR
(ยกเลิกไตรมาส 1 โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565)

ดังนั้นจึงไม่นำโครงการตาม (2) มาประเมินค่าความสำเร็จ คงเหลือโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ

2.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีโครงการจำนวน 4 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ		บรรลุตามเป้าหมาย		ค่าเฉลี่ยคะแนน
				ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	
1	เสร็จสิ้น	4	100.00	100.00	5.00	100 (4 โครงการ)	5.00	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	0	0.00					
3	ยกเลิก	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในปีถัดไป	0	0.00					
5	ชะลอไปในปีถัดไป	0	0.00					
รวมโครงการทั้งสิ้น		4	100	100	5.00	-	-	-

2.4 ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ มีโครงการจำนวน 6 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ		บรรลุตามเป้าหมาย		ค่าเฉลี่ย คะแนน
				ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	
1	เสร็จสิ้น	5	83.33	83.33	4.17	100 (5 โครงการ)	5.00	4.56
2	ดำเนินการตามแผน	0	0.00					
3	ยกเลิก	1	16.67	16.67	0.83	0.04	0.00	0.00
4	ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในปีถัดไป	0	0.00					
5	ชะลอไปในปีถัดไป	0	0.00					
รวมโครงการทั้งสิ้น		6	100	100	5.00	-	-	-

หมายเหตุ

(1) ยกเลิก 1 โครงการ ได้แก่

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน มศว ประสานมิตร
เนื่องจากทีมผู้บริหารต้องการความชัดเจนในประเด็นต่างๆ ของการนำระบบมาใช้ในการให้บริการ

2.5 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ มีโครงการจำนวน 6 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ		บรรลุตามเป้าหมาย		ค่าเฉลี่ย คะแนน
				ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	
1	เสร็จสิ้น	6	100.00	100.00	5.00	100 (5 โครงการ)	5.00	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	0	0.00					
3	ยกเลิก	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในปีถัดไป	0	0.00					
5	ชะลอไปในปีถัดไป	0	0.00					
รวมโครงการทั้งสิ้น		6	100	100	5.00	-	-	-

2.6 สำนักงานผู้อำนวยการ มีโครงการจำนวน 10 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ		บรรลุตามเป้าหมาย		ค่าเฉลี่ยคะแนน
				ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	
1	เสร็จสิ้น	9	90.00	90.00	4.50	77.78 (7 โครงการ)	3.89	4.20
2	ดำเนินการตามแผน	0	0.00					
3	ยกเลิก	1	10.00	10.00	0.50	0.03	0.00	0.00
4	ล่าช้า	0	0.00					
5	ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้	0	0.00					
รวมโครงการทั้งสิ้น		10	100	100	5.00	-	-	-

หมายเหตุ

(1) ยกเลิก 1 โครงการ ได้แก่

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2565
เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบมีภาระกิจอื่นเร่งด่วนทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด
จึงขอยกเลิกโครงการและจะดำเนินการโครงการฯในปีถัดไป



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานะภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย													
1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	จำนวนห้อง Data Center ที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้องที่ติดตั้งสมบูรณ์	มัทธวิวัฒน์ อัญญ์อรุณี พงษ์ทิพย์ ประกิจ จักรพันธ์ สุทธิสา จุฬาลักษณ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.64 - ส.ค.65	1 ห้อง	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3	100%	เสร็จสิ้น	-
2	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย Fiber Optic	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสายไฟเบอร์เครือข่าย (ประสานมิตร)	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำเร็จ	1 งาน	มัทธวิวัฒน์ พงษ์ทิพย์ ประกิจ สุทธิสา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.64 - ส.ค.65	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการตามจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-
3	โครงการลิขสิทธิ์โปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการให้บริการภายในเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวนระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1 ระบบ	มัทธวิวัฒน์ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ ธนกฤต เอลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.64 - ส.ค.65	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการเปิดซองประกวดราคาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและได้ทำการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการให้บริการภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ เสร็จสิ้นแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-
4	โครงการติดตั้ง FTTH ในหอพักนิสิต มศว องค์กรัก	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในหอพักนิสิต มศว องค์กรัก	ดำเนินการติดตั้ง FTTH เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	1 ระบบ	มัทธวิวัฒน์ ธนกฤต เอลิมพล พงษ์ทิพย์ สุทธิสา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.64 - ส.ค.65	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์ FTTH หอพักนิสิต มศว องค์กรัก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-
5	โครงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการป้องกันเว็บไซต์จากการถูกบุกรุกภายนอกมหาวิทยาลัย	ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว	1 เครื่อง	มัทธวิวัฒน์ อัญญ์อรุณี	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.64 - ส.ค.65	1 เครื่อง	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพในการป้องกันเว็บไซต์จากการถูกบุกรุกภายนอกมหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-
6	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายภายในประจําอาคาร ประจำปี 2565	1. เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่าย บัณฑิตห้้องครักษ์และประสานมิตรให้ มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่าย	1) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ๓ มศว ประสานมิตร 2) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ๓ มศว องค์กรัก	1) ประสานมิตร 5 ตู้ 2) องค์กรัก 5 ตู้	สันติ อรรณพ และทีมงาน	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรัก และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.64 - ส.ค.65	ประสานมิตร ดำเนินการ 5 ตู้สาขา องค์กรัก ดำเนินการ 5 ตู้สาขา	สูงกว่าเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 2	100%	เสร็จสิ้น	-



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
7	โครงการลิขสิทธิ์โปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	1. จัดหาโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 2. เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย	จำนวนระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	1 ระบบ	สันติ อนุรณพ และทีมงาน	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรวิทย์ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.64 - ส.ค.65	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3	100%	เสร็จสิ้น	-
8	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน - มศว ประสานมิตร	1. เพื่อจัดหาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือน 2. นำเทคโนโลยีมาช่วยในการปรับปรุงแบบ การให้บริการ	จำนวนระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือน	1 ระบบ	สันติ และทีมงาน	ฝ่ายปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค.64 - ส.ค.65	-	ไม่ประเมิน	ขอยกเลิกโครงการไตรมาส 3 (โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9/2565 21 กรกฎาคม 2565)	-	ยกเลิก	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารมหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการ													
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME2019) งบนศค.	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อให้รองรับเทคโนโลยีใหม่และครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ จักรพันธ์ ทวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.64 - ส.ค.65	15 ระบบ	สูงกว่าเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 1	100%	เสร็จสิ้น	-
2	โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้งบประมาณส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา)	เพื่อพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ e- Transcript (ฉบับยังไม่สมบูรณ์) และ e- Education certificate (ใบรับรอง)	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.64 - ส.ค.65	-	ไม่ประเมิน	ยังไม่มีมีการดำเนินการพัฒนาระบบ	25%	ล่าช้าและขยายเว ล่า ต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบต้องพัฒนาระบบงานอื่นก่อนซึ่งมีความเร่งด่วน
3	โครงการพัฒนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)	เพื่อพัฒนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในยุคดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.64 - มี.ค.65	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 2	100%	เสร็จสิ้น	-
4	โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินค่าไฟฟ้าหอพักนิสิต	เพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินค่าไฟฟ้า	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ ทวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.64 - มี.ค.65	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 2	100%	เสร็จสิ้น	-
5	โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ HURIS	เพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	TOR ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	พรทิพย์ มณฑลสิริ ฐิตานา สุพิชญา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.64 - ส.ค.65	-	ไม่ประเมิน	(ยกเลิกไตรมาส 1 โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565)	-	ยกเลิก	เนื่องจากส่วนทรัพยากรบุคคลไม่พร้อมที่จะเริ่มจัดทำเอกสาร TOR



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ภาพ	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
6	โครงการพัฒนาระบบรับสมัครบุคลากรออนไลน์	เพื่อพัฒนาระบบรับสมัครบุคลากรออนไลน์	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ มณฑล สุธิตาภา อมรรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ค.ศ.64 - ส.ศ.65	-	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ดังนี้ วิเคราะห์และออกแบบระบบไม่เสร็จและไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโปรแกรมไม่เป็นตามแผน	-	ล่าช้าและขยายเวลา เนื่องจากปีถัดไป	เนื่องจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบไม่เสร็จและไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโปรแกรมไม่เป็นตามแผนที่กำหนด
7	โครงการพัฒนาระบบเลือกระดับสายสนับสนุน	เพื่อพัฒนาระบบเลือกระดับสายสนับสนุน	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ มณฑล สุทธิญา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ค.ศ.64 - ส.ศ.65	-	ไม่ประเมิน	ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. วิเคราะห์ การทำงานของระบบใหม่ โดยปรับปรุงจากเดิม ให้มีการทำงานง่ายขึ้นในบางส่วน 2. เปลี่ยนชื่อตารางที่ได้ทำการสร้างไว้ทั้งหมด 3. ปรับปรุงเอกสาร Spec ให้เป็นไปตามการวิเคราะห์ และการเปลี่ยนชื่อตารางใหม่	5%	ล่าช้าและขยายเวลา เนื่องจากปีถัดไป	เนื่องจากพัฒนางานได้ไม่ตามแผนที่กำหนด
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศรองรับเทคโนโลยีใหม่และครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	2 ระบบ	พรทิพย์ และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ค.ศ.64 - ส.ศ.65	2 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 1 มีการดำเนินงานเพิ่ม ในไตรมาส 4 ดังนี้ - ดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย ให้พร้อมใช้งาน - วิเคราะห์ ออกแบบโปรแกรมเพิ่มเติมตามความต้องการของผู้ใช้ - พัฒนาและปรับแก้ไขโปรแกรม/สคริปต์ - ทดสอบและติดตั้งโปรแกรม/สคริปต์ 1.ระบบสารสนเทศวิทยากรบุคคล (HURIS) - มอดูลงานเลื่อนชั้นเงินเดือน - มอดูลงานภาระงาน 2. ระบบสนับสนุนการบริหารและการบริการข้อมูลสารสนเทศ	100%	เสร็จสิ้น	-
9	โครงการปรับปรุงการให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ส่วนงาน	เพื่อปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายและประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการพื้นที่ให้บริการเว็บไซต์ส่วนงาน	จำนวนระบบที่ปรับปรุง	1 ระบบ	ปวีรศรี สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษ	ม.ศ.65 - ส.ศ.65	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3	100%	เสร็จสิ้น	-
10	โครงการพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์ส่วนงาน	เพื่อพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์สำหรับส่วนงาน ให้มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	จำนวนต้นแบบเว็บไซต์	1 เว็บไซต์	ปวีรศรี สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษ	ค.ศ.64 - ธ.ศ.64	1 เว็บไซต์	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 1	100%	เสร็จสิ้น	-



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)						
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานะภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย																
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยศึกษาการทำงานจากระบบและโมดูลใหม่ของ LMS ให้ความพร้อมใช้งานและทันสมัยอยู่เสมอ	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ	1 กิจกรรม	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.64 - ส.ค.65	1 กิจกรรม	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการ Setup ระบบ Backup ข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย SWU Moodle ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง จากปัจจุบันที่ทางฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้ทำการ Backup File Image เครื่อง VM ไว้ให้อยู่แล้ว โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้ทำการ Backup ข้อมูลเป็น 2 เครื่องดังนี้ 1.เครื่อง Web Server 2.เครื่อง Database Server โดยจะ Run Script แบบ Auto เป็นประจำทุกวัน	100%	เสร็จสิ้น	-			
2	โครงการส่งเสริมการผลักดันการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	เพื่อส่งเสริมและผลักดันการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ	1 กิจกรรม	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.64 - ส.ค.65	1 กิจกรรม	ตามเป้าหมาย	อบรมการใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการเรียนการสอน ให้กับคณาจารย์ ดังนี้ - คณะศิลปกรรมศาสตร์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 - คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565	100%	เสร็จสิ้น	-			
3	โครงการเพิ่มพื้นที่ให้บริการ Digital One Stop Service (DOSS)	เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง	ร้อยละความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และการ ค้นคว้าวิจัย	ร้อยละ 75	สันติ อนุรณพ และทีมงาน	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักซ์ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค. 63 - ส.ค. 64	ร้อยละ 99.5	สูงกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการเพิ่มพื้นที่การให้บริการ เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 1) ประสานมิตร ดำเนินกิจกรรมโครงการ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร ศ.ตร. สาโรช บัวศรี ชั้น 11 ตั้งแต่ มกราคม 2565 เป็นต้นมา 2) องค์กรักซ์ ดำเนินกิจกรรมโครงการ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ตั้งแต่ มกราคม 2565 เป็นต้นมา	100	เสร็จสิ้น	-			
4	โครงการติดตั้งระบบ AI เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบให้คำปรึกษา (helpdesk)	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบให้คำปรึกษา ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ที่ปรับเปลี่ยนไปตามเทรนด์ของเทคโนโลยี	ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบให้คำปรึกษา (helpdesk)	ร้อยละ 80	สันติ อนุรณพ และทีมงาน	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักซ์ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.64 - ส.ค.65	ร้อยละ 96.68	สูงกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและติดตั้งระบบ AI และได้เปิดใช้งานระบบเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565	100	เสร็จสิ้น	-			



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร													
1	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องแม่ข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	1) เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนิสิตและบุคลากร 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV: Closed Circuit Television) สำเร็จ	1 ระบบ	อนรรณพ และทีมงาน	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.63 - ส.ค.64	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการยกเลิกสัญญาบริษัท จีแอนด์วานซ์ เทคโนโลยี จำกัด เนื่องจากบริษัทไม่ได้เข้าดำเนินการต่อและดำเนินการทำสัญญาใหม่กับบริษัท ออโตเมชั่น โดยบริษัทได้เข้าดำเนินการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV: Closed Circuit Television) เรียบร้อยแล้ว	100 %	เสร็จสิ้น	-
2	โครงการให้บริการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล และเครือข่าย แก่นิสิตและบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	1. เพื่อให้นิสิตและบุคลากร มีความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลเบื้องต้นและสามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone) และคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet PC) 2. เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับบริการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล, การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone), และคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet PC) 3. เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านไอซีทีของ	1. จำนวนการจัดกิจกรรมให้บริการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล และเครือข่าย แก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1. จัดกิจกรรม 1ครั้ง/ปี ณ มศว ประสานมิตร และมศว องค์กรฯ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	สันติ อนรรณพ และทีมงาน	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริหาร	ต.ค. 64 - ส.ค. 65	- องค์กรฯดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง - ประสานมิตรดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 90.66 %	สูงกว่าเป้าหมาย	- องค์กรฯดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง ณ อาคารอำนวยการ - ประสานมิตรดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง ณ อาคารเรียนรวม 14 ชั้น 1 - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 90.66 % เสร็จสิ้นไตรมาส 2	100 %	เสร็จสิ้น	-
3	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร 2. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 3. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ มีวิจารณ์ญาณและรู้เท่าทัน-	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	1) 5 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.64 - ส.ค.65	1) 1 กิจกรรม 2) ร้อยละ 93.29	ตามเป้าหมาย	1. ดำเนินการจัดอบรม จำนวน 7 หัวข้อ ดังนี้ - หัวข้อ ความมั่นคงปลอดภัยและภัยคุกคาม นโยบาย/กฎหมาย/PDPA - หัวข้อ การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word กลุ่ม 4 - หัวข้อ การประยุกต์ใช้งาน Microsoft Excel กลุ่ม 4 - หัวข้อ การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint กลุ่ม 4 - หัวข้อ การประยุกต์ใช้งาน Google Sheet กลุ่ม 4 - หัวข้อ Easy Beginner Adobe Illustrator : มือใหม่ฝึกวาด - หัวข้อ Work with Tools : Advanced techniques 2. ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 3. ดำเนินการสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ 4. ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	100%	เสร็จสิ้น	-



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
4	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก - อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) ระยะที่ 3	1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะความชำนาญให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรส่วนท้องถิ่น รวมถึงเยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่น 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรส่วนท้องถิ่น รวมถึงเยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่น สามารถนำความรู้	1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์	1) 1 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	งานบริการการศึกษา	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.64 - ส.ค.65	1) 1 กิจกรรม 2) ร้อยละ 96.88	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3	100%	เสร็จสิ้น	-



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารงานสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ													
1	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565	ร้อยละ 80	งานบุคคล	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ศ.64 - ส.ศ.65	ร้อยละความสำเร็จ 70.00	ต่ำกว่าเป้าหมาย	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565 และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	100%	เสร็จสิ้น	-
2	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2565	1. เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มีความรู้และความเข้าใจ	1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมการอบรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม	1. ร้อยละ 80 2. ร้อยละ 80	งานบุคคล	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ศ.- มี.ศ. 65	-	ไม่ประเมิน	ตามที่ได้ขอขยาระยะเวลาการดำเนินการให้เสร็จในไตรมาส 3 ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน	-	ยกเลิก	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบมีการเกษียณเร่ส่วนทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด จึงขอยกเลิกโครงการและจะดำเนินการโครงการในปีถัดไป
3	โครงการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์ 2563-2565	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 80	งานบุคคล คณะกรรมการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ศ.64 - ส.ศ.65	ร้อยละความสำเร็จ 88.89	สูงกว่าเป้าหมาย	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565 และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	100%	เสร็จสิ้น	-
4	โครงการสร้างความสุขและความผูกพันองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมความสุขและความผูกพันองค์กรของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ตามแผนกลยุทธ์การสร้างความสุขและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563 - 2567	ร้อยละความผูกพันของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 95	งานบุคคล คณะกรรมการสร้างสุขและความผูกพันบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ศ.64 - ส.ศ.65	ร้อยละความผูกพัน 89.50	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการสำรวจผลประเมินระดับความสุขและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านงานที่ดี (Happy Work Life) คิดเป็นร้อยละ 74.42	100%	เสร็จสิ้น	-
5	โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อส่งเสริมความรู้การทำงานวิจัยให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยตามภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 3. ส่งเสริมงานวิจัย	1) จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการทำงานวิจัย 2) จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับภาอรอนุมัติ	1) 1 กิจกรรม 2) 2 โครงการวิจัย	คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ศ.64 - ส.ศ.65	1) 1 กิจกรรม 2) 2 โครงการวิจัย	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการในปีต่อไป	100%	เสร็จสิ้น	-



รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
6	โครงการบริการวิชาการเพื่อการจัดหารายได้สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคคลทั่วไป แผนกลยุทธ์การส่งเสริมการจัดหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2567	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนการจัดหารายได้สำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 80	- งานบริการการศึกษา - คณะกรรมการบริการวิชาการและการจัดหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.64 - ส.ค.65	ร้อยละความสำเร็จ 88.89	สูงกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมการจัดหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้และการฝึกประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมจัดหารายได้ขององค์กร 2. เสนอพิจารณาขออนุมัติโครงการฝึกอบรมเพื่อการจัดหารายได้ ด้านกราฟิกดีไซน์ 3. สรุปและประเมินผลการดำเนินงานการส่งเสริมการจัดหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 4.		เสร็จสิ้น	-
7	โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565	เพื่อเผยแพร่ความเคลื่อนไหวข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรับทราบข้อมูลผ่าน Social media และ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	ร้อยละของผู้รับบริการที่ได้รับข้อมูลข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 80	งานประชาสัมพันธ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.64 - ส.ค.65	ร้อยละ 81.47	สูงกว่าเป้าหมาย	-ดำเนินการเปิดใช้งาน Digital Signage -เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ใหม่ผ่าน Line Official -จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ DATA Storytelling การสื่อสารผ่านข้อมูล เพื่อใช้ในกาประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ -จัดอบรมการใช้งาน Digital Signage ด้วยโปรแกรม XiBo ให้แก่ผู้ดูแลงานประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์ -ติดตามและรายงานผลการ Update ข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน -จัดทำรายงานสรุปผลดำเนินงานตามแผนดำเนินงานกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.	100%	เสร็จสิ้น	-
8	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมอนุรักษ์สืบสาน สร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ	ร้อยละ 80	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.64 - ส.ค.65	ร้อยละ 80	ตามเป้าหมาย	- จัดกิจกรรม "ทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" โดยนำเทียนพรรษาฯ และปัจจัยร่วมทำบุญไปถวาย ณ วัดใหม่ช่องลม ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 และเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม 2565 - สรุปแบบสอบถามร้อยละของความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565	100%	เสร็จสิ้น	-