

**สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)**  
**ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565**

ตามที่ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565 มีจำนวน 43 โครงการ/กิจกรรม

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ดังนี้

**1. ผลดำเนินงานในภาพรวม**

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
<b>1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</b>		<b>43</b>	<b>100</b>		
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	43	100		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	-	-		
<b>2. ผลการดำเนินงาน</b>					
2.1	เสร็จสิ้น	1	2.94	<b>100</b>	<b>5.00</b>
2.2	ดำเนินการตามแผน	31	91.18		
2.3	เร็วกว่าแผน	2	5.88		
2.4	ล่าช้า	0	0.00	<b>0</b>	<b>0</b>
2.5	ยกเลิก	0	0.00		
<b>รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ</b>		<b>34</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>5.00</b>
2.6	รอเริ่มโครงการ	9	-	-	-
<b>รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ</b>		<b>9</b>			
<b>รวมโครงการทั้งสิ้น</b>		<b>43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

หมายเหตุ :

**(1) รอเริ่มโครงการ 9 โครงการ ได้แก่**

- 1 โครงการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมออนไลน์สำหรับหอพักนิสิต
- 2 โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
- 3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการคลังหน่วยกิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)
- 4 โครงการ SWU Moodle Cluster

- 5 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่นิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
- 6 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570
- 7 โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570
- 8 โครงการจัดทำแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570
- 9 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดังนั้นจึงไม่นำโครงการตาม (1) มาประเมินค่าความสำเร็จ คงเหลือโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 34 โครงการ

## 2. ผลดำเนินงานจำแนกตามฝ่าย

### 2.1 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีโครงการจำนวน 10 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0	100	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	10	100		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	0	0	0	0
5	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการทั้งสิ้น		10	100	100	5.00

## 2.2 ฝ่ายระบบสารสนเทศ มีโครงการจำนวน 8 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0	100	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	6	75.00		
3	เร็วกว่าแผน	2	25.00		
4	ล่าช้า	0	0	0	0
5	ยกเลิก	0	0	0	0
<b>รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ</b>		<b>8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>5.00</b>
6	รอเริ่มโครงการ	3	-	-	-
<b>รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ</b>		<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมโครงการทั้งสิ้น</b>		<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### หมายเหตุ

#### (1) รอเริ่มโครงการ 3 โครงการ ได้แก่

- 1 โครงการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมออนไลน์สำหรับหอพักนิสิต
- 2 โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
- 3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการคลังหน่วยกิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)

ดังนั้นจึงไม่นำโครงการดังกล่าวมาประเมินค่าความสำเร็จ คงเหลือโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ

### 2.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีโครงการจำนวน 4 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	1	33.33	100	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	2	66.67		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	0	0	0	0
5	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		3	100	100	5.00
6	รอเริ่มโครงการ	1	-	-	-
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		1	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น		4	-	-	-

หมายเหตุ

รอเริ่มโครงการ 1 โครงการ ได้แก่

โครงการ SWU Moodle Cluster

ดังนั้นจึงไม่นำโครงการดังกล่าวมาประเมินค่าความสำเร็จ คงเหลือโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ

### 2.4 ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ มีโครงการจำนวน 5 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0	100	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	5	100		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	0	0	0	0
5	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการทั้งสิ้น		5	100	100	5.00

## 2.5 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ มีโครงการจำนวน 7 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0	100	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	7	100		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	0	0	0	0
5	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการทั้งสิ้น		7	100	100	5.00

## 2.6 สำนักงานผู้อำนวยการ มีโครงการจำนวน 11 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0	100	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	6	100		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	0	0	0	0
5	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		6	100	100	5.00
6	*รอเริ่มโครงการ	5	-	-	-
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		5	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น		11	-	-	-

### หมายเหตุ

#### รอเริ่มโครงการ 5 โครงการ ได้แก่

- 1 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่นิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
- 2 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570
- 3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570
- 4 โครงการจัดทำแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570
- 5 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดังนั้นจึงไม่นำโครงการดังกล่าวมาประเมินค่าความสำเร็จ คงเหลือโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย											
1	โครงการจัดทำระบบตรวจสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลในเครือข่าย	เพื่อใช้ในการตรวจสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ในการป้องกันการบุกรุกและการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	มหัทธวัฒน์ ธิญ์ธรรฐ์ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ อมรรรัตน์ จักรพันธ์ มณฑล ชัยวัฒน์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการทำสัญญากับบริษัทผู้ขายเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบระบบตรวจสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลในเครือข่าย (Database Firewall) และทดสอบการใช้งาน	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
2	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน ให้สามารถรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ ชัยวัฒน์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการทำสัญญากับบริษัทผู้ขายเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการเรียนการสอน และทดสอบการใช้งาน	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย	1) เพื่อเพิ่มการให้บริการ SSID ที่เป็น 802.1x สำหรับเครือข่ายที่เป็นระบบของมหาวิทยาลัย 2) เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	จำนวนบริการที่เพิ่มขึ้น	1 บริการ	สุธิสา พงษ์ทิพย์ ประกิจ ธนกุลต เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	ศึกษาแนวทางการดำเนินการเพิ่ม SSID ที่เป็น 802.1x	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
4	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายแกนหลัก	เพื่อทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลักให้สามารถรองรับการทำงานในกรณีที่เครือข่ายของอาคารหลักไม่สามารถใช้งานได้	จำนวน Node ที่ให้บริการ	4 Node	พงษ์ทิพย์ ประกิจ สุธิสา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่ใช้ดำเนินการในโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการของอนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
5	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบยืนยันตัวตนสำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย	เพื่อให้สามารถใช้งาน SSID ใหม่สำหรับการเชื่อมต่อผ่าน 802.1x	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	ธิญ์ธรรฐ์ มหัทธวัฒน์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	ศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบ Radius เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
6	โครงการติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับห้อง Data Center	เพื่อให้ห้อง Data Center สามารถใช้งานได้ใน กรณีที่ไฟฟ้าอาคาร นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ไม่สามารถใช้งานได้	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	มหัทธวัฒน์ ธิญ์ธรรัฐ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ พงษ์ทิพย์ ประกิจ สุธิสา	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานปรับแก้ไขรายละเอียดการ จ้างออกแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	20%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
7	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ เครื่องปรับอากาศห้องคอมพิวเตอร์กลาง องค์กรฯ	เพื่อให้ห้องคอมพิวเตอร์กลาง องค์กรฯสามารถ ให้บริการได้ตลอด 24 ชม.	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	ธนกฤต เฉลิมพล	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบ และติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ คาดว่าจะส่งภายในเดือน มกราคม 2566	20%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
8	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ สำรองข้อมูล	เพื่อให้สามารถสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศที่ สำคัญไปที่ มศว องค์กรฯ	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ ธนกฤต เฉลิมพล	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	จัดเตรียมเครื่อง server สำหรับสำรองข้อมูลไปยังองค์กรฯ	10%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
9	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ DHCP	เพื่อปรับปรุงระบบ DHCP ให้รองรับการใช้งาน ให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	ประกิจ สุธิสา	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	จัดเตรียม network บางส่วนเพื่อให้มีการใช้งาน DHCP ตัวใหม่	10%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
10	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ DNS	เพื่อปรับปรุงระบบ DNS ให้มีความปลอดภัยเพิ่ม มากขึ้น	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	ธิญ์ธรรัฐ มหัทธวัฒน์	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	จัดเตรียมเรื่อง virtual เพื่อติดตั้งระบบ DNS ใหม่	10%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
11	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์ เครื่องข่ายประจำอาคาร ประจำปี 2566	1) เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครื่องข่าย สำหรับการให้บริการเครื่องข่ายบัวศรีทั้งประสาน มิตรและองค์กรฯให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครื่องข่าย คอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครื่องข่ายตามส่วนงาน ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการให้เป็นไป มาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์ เครื่องข่ายภายในตู้สาขาเครื่องข่ายของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของ มหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1) จำนวนตู้สาขาเครื่องข่าย ประจำอาคารที่ได้รับการ บำรุงรักษา ณ มศว ประสาน มิตร 2) จำนวนตู้สาขาเครื่องข่าย ประจำอาคารที่ได้รับการ บำรุงรักษา ณ มศว องค์กรฯ	1) 20 ตู้สาขา ณ มศว ประสาน มิตร 2) 15 ตู้สาขา ณ มศว องค์กรฯ	สันติ ธนรรณพ และทีม	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่าย ปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค.65 - ส.ค.66	1. ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อจัดทำแผนดำเนินงานโครงการ 2. จัดทำร่างโครงการและขอเสนออนุมัติโครงการ 3. ประชาสัมพันธ์โครงการ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 ตามแผนที่ได้กำหนดไว้	30%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
12	โครงการจัดหาและติดตั้งโปรแกรมรักษา ความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1. จัดหาโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่อง คอมพิวเตอร์ลูกข่าย 2. เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบน เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในมหาวิทยาลัย 3. ส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมรักษาความ ปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	จำนวนระบบรักษาความ ปลอดภัยบนเครื่อง คอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ติดตั้ง สำเร็จ	1 ระบบ	สันติ ธนรรณพ และทีม	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่าย ปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค.65 - ส.ค.66	1. ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อจัดทำแผนดำเนินงานโครงการ 2. จัดทำร่างโครงการ	10%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
13	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบันทึก ข้อมูลระบบการจัดการเครื่องข่ายบัวศรี ประจำอาคาร	เพื่อปรับปรุงการบันทึกข้อมูลระบบการจัดการ เครื่องข่ายบัวศรีประจำอาคารให้มีความทันสมัย และให้มีประสิทธิภาพ	จำนวนหน้าจอบันทึกข้อมูลที่ ปรับปรุงประสิทธิภาพสำเร็จ	3 หน้าจอ	สันติ ธนรรณพ และทีม	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.65 - ส.ค.66	ทีมผู้รับผิดชอบได้มีการศึกษาออกแบบหน้าจอบันทึกข้อมูล	30%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-



ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารมหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการ											
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME 2019)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อให้รองรับเทคโนโลยีใหม่และครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	5 มอดูล	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ จักรพันธ์ ทวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานย่อยของระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา จำนวน 19 มอดูล (งานภาวะการหางานทำ งานกิจกรรมนิสิต งานปริญญาบัตร งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา งานทะเบียนนิสิต งานลงทะเบียน งานลงทะเบียนเลือกเสรี งานพันสภาพนิสิต ระบบบริการนิสิต ระบบบริการอาจารย์ งานประเมินคุณภาพ งานบริหารงานบัณฑิต งานการเงิน งานรับนิสิตใหม่ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานหลักสูตร Portal งานตารางสอน งานรับรายงานตัวนิสิตใหม่ งานตรวจคัดกรองบัณฑิต)	100%	เร็วกว่าแผน	-
2	โครงการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมออนไลน์สำหรับหอพักนิสิต	1.เพื่อพัฒนาระบบแจ้งซ่อมออนไลน์สำหรับนิสิตหอพัก 2.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่หอพักในการติดตามรายการและสถานะการแจ้งซ่อมต่างๆ ที่นิสิตหอพักแจ้งซ่อม	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา ทวีศักดิ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค.65 - ส.ค.66	รอเริ่มโครงการในไตรมาส 2		รอเริ่มโครงการ	-
3	โครงการพัฒนาระบบสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF)	1.เพื่อพัฒนาระบบพัฒนาระบบสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF)	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา สราลี จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1. สสำรวจความต้องการระบบจากหน่วยงานผู้ใช้และจัดทำสรุปความต้องการของระบบ 2. ออกแบบหน้าจอกการทำงานของระบบส่วน 2.1 เจ้าหน้าที่ 2.2 อาจารย์ 3. จัดประชุม เพื่อนำเสนอหน้าจอกการทำงานของระบบแก่หน่วยงานผู้ใช้ระบบ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
4	โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Transcript (ฉบับยังไม่สมบูรณ์) และ e-Education certificate (ใบรับรอง)	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค.66 - มิ.ย.66	รอเริ่มโครงการในไตรมาส 2		รอเริ่มโครงการ	-
5	โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	TOR ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	พรทิพย์ มณฑลธิ์ฐิตาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - ส.ค.66	การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการ ดังนี้ <b>การจัดตั้งคณะกรรมการ</b> 1. คณะกรรมการอำนวยการจัดหาระบบสารสนเทศฯ 2. คณะทำงานจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ <b>การจัดทำรายละเอียดและขอบเขตของระบบงาน</b> 1.สำรวจและเก็บรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้งานระบบจากส่วนงาน 2.ส่วนทรัพยากรบุคคลและทีมฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกันจัดทำ Work flow การทำงานของทุกมอดูล และนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน เพื่อนำมาเขียนเป็นขอบเขตของระบบงานใหม่	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
6	โครงการพัฒนาระบบรับสมัครบุคลากรออนไลน์	1.เพื่อพัฒนาระบบรับสมัครบุคลากรออนไลน์ 2. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครงานในการบันทึกประวัติผู้สมัครงานโดยไม่ต้องเดินทางมาสมัครงานด้วยตนเอง 3.เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการทำงานของฝ่ายบุคคล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ มณฑลธิ์ฐิตาภา อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - ส.ค.66	- เก็บรวบรวมความต้องการในการพัฒนาระบบกับส่วนทรัพยากรบุคคล - ออกแบบหน้าจอ ขั้นตอนการทำงาน ฐานข้อมูล ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ - นำเสนอหน้าจอกำหนดส่วนทรัพยากรบุคคล	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
7	โครงการพัฒนาระบบเลื่อนระดับสาย ปฏิบัติการ	1. เพื่อพัฒนาระบบเลื่อนระดับสายปฏิบัติการ 2. เพื่อให้บุคลากรสามารถตรวจสอบข้อมูลการขอ เลื่อนระบบสายปฏิบัติการได้	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ มณฑลลี ลีตาทา	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค.65 - มี.ค.66	พัฒนาหน้าจอบันทึกการพิจารณาโดยส่วนงาน (ระดับชำนาญ การ/ชำนาญงาน) - Tab คณะกรรมการ/ผลงาน/บันทึกขอเอกสารเพิ่มเติม/ เอกสารแนบ/คุณสมบัติ/การประเมินตามองค์ประกอบการ ประเมิน/ผลการพิจารณา	40%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	
8	โครงการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา (SWUxUniCon)	1. เพื่อจัดทำข้อมูลและส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา เชื่อมต่อข้อมูล ระหว่างมหาวิทยาลัยและกระทรวงการ อุดมศึกษา แบบ System to System 2. มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลการส่ง ตามรอบปีการศึกษา เพื่อให้กระทรวงการ อุดมศึกษา ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล ข้อมูลขนาดใหญ่ได้	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ มณฑลลี อมรรัตน์ ทวีศักดิ์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค.65 - มี.ค.66	ดำเนินการตามกำหนดการของสำนักงานปลัดกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ - เข้าร่วมประชุมหารือ - ศึกษาข้อมูล Data Catalog - พัฒนาสคริปต์และตารางข้อมูล - นำเข้าข้อมูลผ่านระบบ SWUxUniCon และ Employ - ตรวจสอบและจัดส่งข้อมูล	60%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
9	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS)	1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความ เสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย 2. เพื่อนำข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์การ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของรายงานในรูปแบบต่างๆ เช่น Dashboard	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ ทวีศักดิ์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค.65 - มิ.ย.66	ดำเนินการพัฒนาระบบแล้ว ดังนี้ 1. ประชุมร่วมกับเจ้าของหน่วยงานเพื่อเก็บรวบรวมความ ต้องการของระบบ 2. วิเคราะห์ และออกแบบระบบฐานข้อมูล และหน้าจอการ ทำงาน(Prototype) 3. พัฒนาโปรแกรม และนำเสนอ โปรแกรมเป็นระยะ - หน้าจอ งานฐานข้อมูลกลางงานความเสี่ยงทั้งหมด - SR-01 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง - SR-02 แผนบริหารความเสี่ยง - SR-03 กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศรองรับเทคโนโลยีใหม่และครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	2 ระบบ	พรทิพย์ และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ระบบ ดังนี้ 1. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS) 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (SWU-Internship) 3. ระบบประเมินองค์ประกอบ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4. ระบบจองห้องออนไลน์ (Roombook) 5. เว็บไซต์สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2564 6. ระบบสนับสนุนการบริหารและการบริการข้อมูลสารสนเทศ (SWU Web Service)	100%	เร็วกว่าแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
11	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการ จัดการคลังหน่วยกิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต (Credit Bank)	เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการคลังหน่วย กิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)	TOR ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ม.ค. - ส.ค.66	รอเริ่มโครงการในไตรมาส 2	-	รอเริ่มโครงการ	-
12	โครงการพัฒนาเว็บไซต์ ITA	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้สะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	จำนวนเว็บไซต์	1 เว็บไซต์	สุวิมล ชัยวัฒน์ ณัฐวิทย์ สิ้นนภา	ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ การศึกษา	ต.ค. 65 - ส.ค.66	- ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ด้าน คุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย เพื่อเก็บความ ต้องการในการพัฒนาเว็บไซต์ ITA - ศึกษาและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการพัฒนาเว็บไซต์	25%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
13	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกรรมการ สภามหาวิทยาลัย	เพื่อเป็นฐานข้อมูลกรรมการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล ณัฐวิทย์ สิ้นนภา	ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ การศึกษา	ธ.ค. 65 - ส.ค.66	- ประชุมร่วมกับสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อเก็บรวบรวม ความต้องการในการพัฒนาระบบ	10%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย											
1	โครงการสำรองข้อมูลบนระบบการเรียน การสอนออนไลน์ SWU Moodle	เพื่อสำรองข้อมูลบนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ SWU Moodle และสามารถทำการกู้คืนระบบเมื่อเกิดปัญหา	การสูญหายของข้อมูล	ไม่เกิน 4 ชั่วโมง	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. - ธ.ค.65	ดำเนินการสำรองข้อมูลทุก 4 ชม. ดังนี้ 1. การสำรองไฟล์ข้อมูลที่ใช้ข้อโหนด ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน, ไฟล์งานของนิสิต 1.1 ทำการสั่งรัน rsnapshot บนเครื่อง 10.1.5.132 1.2 ทำการสั่ง active backup บน NAS 2. การสำรองฐานข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลผู้ใช้ การมีส่วนร่วมในคอร์ส resource และ activity 2.1 ทำการ dump ข้อมูลของแต่ละ table มาเก็บในรูปแบบ file.sql 3. ทดสอบการกู้ข้อมูลใช้เวลาประมาณ 4 ชม. ระบบจึงพร้อมใช้งาน	100%	เสร็จสิ้น	-
2	โครงการ SWU Moodle Cluster	เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้งานในระบบ SWU Moodle	จำนวนผู้ใช้งาน	ไม่น้อยกว่า 5000 คน	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ม.ค. - ส.ค.66	รอเริ่มโครงการในไตรมาส 2	-	รอเริ่มโครงการ	-
3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพบริการ helpdesk ด้วยระบบ AI	1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Help Desk ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 2) เพื่อให้ชุดข้อมูลคำตอบอัตโนมัติของการ ให้บริการ Help Desk มีความถูกต้องสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น	ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ helpdesk	ร้อยละ 80	ฝ่ายปฏิบัติการ และบริการ/ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค.65 - ส.ค.66	ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อจัดทำแผนดำเนินงานโครงการ และ จัดทำชุดข้อมูลการตอบคำถามอัตโนมัติ	10%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
4	โครงการนำร่องการใช้ระบบบริหารงาน บริการด้านไอที ตามมาตรฐานสากล	เพื่อศึกษาการใช้งานของระบบบริหารงานบริการ ด้านไอที และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการ ให้บริการของส่วนงานได้	1) จำนวนระบบ 2) รายงานการใช้งานระบบ บริหารงานบริการด้านไอที	1) 1 ระบบ 2) 1 ฉบับ	ฝ่ายปฏิบัติการ และบริการ/ฝ่าย บริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค.65 - ส.ค.66	มีการประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อจัดทำแผนดำเนินงานโครงการ และศึกษาการติดตั้งระบบบริหารงานบริการด้านไอที ตาม มาตรฐานสากล	20%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
5	โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	เพื่อจัดทำแบบรูปรายการประกอบที่สามารถ นำไปปรับปรุงพื้นที่ให้บริการของสำนัก คอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯได้	จำนวนแบบรูปรายการ	1 แบบ	ธนรรณพ และทีม	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อหารือการดำเนินงานโครงการขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำขอบเขตของงาน	20%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

เอกสารฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร											
1	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้ คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลและ เครื่องช่วย แก่นิสิต บุคลากร แบบเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย	1) เพื่อให้ นิสิตและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลเบื้องต้น และสามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครื่องช่วย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone) และคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet PC) 2) เพื่อให้ นิสิตและบุคลากร ได้รับบริการตรวจ เช็คและให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล การ ใช้งานระบบเครื่องช่วยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone), และเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บ เล็ต (Tablet PC) 3) เพื่อให้ นิสิตและบุคลากร ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย	1. จำนวนการจัดกิจกรรม 2. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1. 30 ครั้ง/ปี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์ 2. ร้อยละความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วม กิจกรรมไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	สันติ ธารธรรมพ และทีม	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่าย ปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค.65 - ส.ค.66	1. ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อจัดทำแผนดำเนินงานโครงการ 2. จัดทำร่างโครงการและขอเสนออนุมัติโครงการ 3. ประชาสัมพันธ์โครงการ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 ตามแผนที่ได้กำหนดไว้	30%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
2	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลให้แก่นิสิตและบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย	1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้งาน เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่นิสิต คณาจารย์ และ บุคลากร 2. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 3. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง สร้างสรรค์ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการ บริการวิชาการ และการจัดหา รายได้	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	เม.ย. - ส.ค.66	รอเริ่มโครงการในไตรมาส 3	-	รอเริ่มโครงการ	-
3	โครงการบ่มเพาะเยาวชนชนดิจิทัล (Digital New Generation Incubator Project)	1. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการ สนับสนุนการเรียนรู้อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 2. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี ดิจิทัล และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ สังคมไทย 3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาเยาวชนด้านทักษะการ เรียนรู้สู่สังคมในยุคดิจิทัล	1) จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ให้บริการวิชาการ 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วม กิจกรรมนำความรู้ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการ บริการวิชาการ และการจัดหา รายได้	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	พ.ย.65 - มิ.ย.66	1. ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนดำเนินงาน 2. จัดทำ ร่าง โครงการ และเสนอขออนุมัติโครงการไปยัง มหาวิทยาลัย	10%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารงานสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ											
1	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์มีกรอบและแนวทางการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ ให้สามารถดำเนินงานอย่างบูรณาการ มีทิศทาง สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	มีแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	1 ฉบับ	คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. - มี.ค. 66	รอเริ่มโครงการในไตรมาส 2	-	รอเริ่มโครงการ	-
2	โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	1) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570 2) เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์ นำหลักการและแนวทางการพัฒนาบุคลากรมาใช้เป็นหลักในการพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	มีแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	1 ฉบับ	คณะกรรมการบริหารการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. - มี.ค. 66	รอเริ่มโครงการในไตรมาส 2	-	รอเริ่มโครงการ	-
3	โครงการจัดทำแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	เพื่อจัดทำแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	มีแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	1 ฉบับ	คณะกรรมการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. - มี.ค. 66	รอเริ่มโครงการในไตรมาส 2		รอเริ่มโครงการ	
4	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มีความรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น	1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมการอบรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม	1. ร้อยละ 80 2. ร้อยละ 80	งานบุคคล	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. - มี.ค. 66	รอเริ่มโครงการในไตรมาส 2		รอเริ่มโครงการ	



ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
5	โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อส่งเสริมความรู้การทำงานวิจัยให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยตามภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 3. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยจากงานประจำที่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	1) จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการทำงานวิจัย 2) จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ	1) 1 กิจกรรม 2) 2 โครงการวิจัย	คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 65 - มิ.ย. 66	1. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำนักคอมพิวเตอร์ 2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาประกาศและหลักเกณฑ์การขอทุนวิจัย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4. ประกาศรับสมัครทุนวิจัย	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
6	โครงการบริการวิชาการเพื่อการจัดหารายได้ สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการจัดหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2567	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการจัดหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2567	ร้อยละ 75	คณะกรรมการบริการวิชาการและการจัดหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	1. แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการบริการวิชาการและการจัดหารายได้ ของสำนักคอมพิวเตอร์ 2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการจัดหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2567 3. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้แผนกลยุทธ์การส่งเสริมการจัดหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2567 4. ขออนุมัติโครงการบริการวิชาการแบบครั้งคราว	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
7	โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566	เพื่อดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565-2567	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566	ร้อยละ 90	คณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสำนักคอมพิวเตอร์ 2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้แผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565-2567	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
8	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 3 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	1. ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดกิจกรรม "วันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 29 ปี" วันที่ 26 ธันวาคม 2565	40%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
9	โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เพื่อดำเนินการตามแผนการรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564-2567 ของสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละความสำเร็จตาม แผนการรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564-2567 ของสำนัก คอมพิวเตอร์	ร้อยละ 80	คณะกรรมการ มาตรการรักษาสิ่ง แวดล้อมและ ประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมและ ประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์ 2. ทบทวนแผนการรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564-2567 ของ สำนักคอมพิวเตอร์	10%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	