

สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565

ตามที่ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565 มีจำนวน 43 โครงการ/กิจกรรม

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566) ดังนี้

1. ผลดำเนินงานในภาพรวม

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ		
1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		43	100		
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	43	100		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	-	-		
2. ผลการดำเนินงาน				ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
2.1	เสร็จสิ้น	6	14.29	83.33	4.17
2.2	ดำเนินการตามแผน	28	66.67		
2.3	เร็วกว่าแผน	1	2.38		
2.4	ล่าช้า	7	16.67	16.67	0.83
2.5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		42	100	100	5.00
2.6	รอเริ่มโครงการ	1	-	-	-
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		1			
รวมโครงการทั้งสิ้น		43	-	-	-

หมายเหตุ :

(1) รอเริ่มโครงการ 1 โครงการ ได้แก่

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่นิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

(2) ลำซ้ำ จำนวน 7 โครงการ ได้แก่

- 1 โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจาก ทีมผู้รับผิดชอบติดภาระงานอื่นที่เร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด
- 2 โครงการพัฒนาระบบเลื่อนระดับสายปฏิบัติการ
เนื่องจาก ออกแบบการทำงานได้ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
- 3 โครงการบ่มเพาะเยาวชนดิจิทัล (Digital New Generation Incubator Project)
เนื่องจากคณะกรรมการบริการวิชาการและการจัดการรายได้ มีการเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้/การอบรมไปเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566
- 4 โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570
เนื่องจากคณะกรรมการมีภาระกิจงานอื่นที่เร่งด่วนทำให้ไม่สามารถจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้เสร็จทัน
กรอบการประชุมในเดือนมีนาคม 2566
- 5 โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570
เนื่องจาก รอแผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักคอมพิวเตอร์แล้วเสร็จ
- 6 โครงการจัดทำแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570
เนื่องจาก รอแผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักคอมพิวเตอร์แล้วเสร็จ
- 7 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เนื่องจาก มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการทำให้ต้องขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการไปถึง
เดือนกรกฎาคม 2566

ดังนั้นจึงไม่นำโครงการตาม (1) มาประเมินค่าความสำเร็จ คงเหลือโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ จำนวน
ทั้งสิ้น 42 โครงการ

2. ผลดำเนินงานจำแนกตามฝ่าย

2.1 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีโครงการจำนวน 10 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	3	30	100.00	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	7	70		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	0	0	0	0
5	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการทั้งสิ้น		10	100	100	5.00

2.2 ฝ่ายระบบสารสนเทศ มีโครงการจำนวน 8 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	2	18.18	81.82	4.09
2	ดำเนินการตามแผน	7	63.64		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
4	ล่าช้า	2	18.18	18.18	0.91
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		11	-	-	-

2.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีโครงการจำนวน 4 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	1	25.00	100	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	3	75.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	0	0	0	0
5	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการทั้งสิ้น		4	-	-	-

2.4 ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ มีโครงการจำนวน 7 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0	100	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	6	86		
3	เร็วกว่าแผน	1	0		
4	ล่าช้า	0	0	0	0
5	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการทั้งสิ้น		7	86	100	5.00

2.5 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ มีโครงการจำนวน 7 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0.00	100	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	6	100.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
4	ล่าช้า	0	0.00	0	0
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		6	100	100	5.00

2.6 สำนักงานผู้อำนวยการ มีโครงการจำนวน 11 โครงการ

ผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
			ร้อยละ	คะแนน
1 เสร็จสิ้น	0	0	100.00	5.00
2 ดำเนินการตามแผน	5	50.00		
3 เร็วกว่าแผน	0	0		
4 ล่าช้า	5	50.00	0	0
5 ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ	10	100	100	5.00
6 *รอเริ่มโครงการ	1	-	-	-
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ	1	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น	11	-	-	-

หมายเหตุ

(1) รอเริ่มโครงการ 1 โครงการ ได้แก่

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่นิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

(2) ล่าช้า 5 โครงการ ได้แก่

- โครงการบ่มเพาะเยาวชนชนดิจิทัล (Digital New Generation Incubator Project)
เนื่องจากคณะกรรมการบริการวิชาการและการจัดการรายได้ มีการเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้/การอบรมไปเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566
- โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570
เนื่องจากคณะกรรมการมีภาระกิจงานอื่นที่เร่งด่วนทำให้ไม่สามารถจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้เสร็จทันกรอบการประชุมในเดือนมีนาคม 2566
- โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570
เนื่องจาก รอแผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักคอมพิวเตอร์แล้วเสร็จ
- โครงการจัดทำแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570
เนื่องจาก รอแผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักคอมพิวเตอร์แล้วเสร็จ
- โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เนื่องจาก มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการทำให้ต้องขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการไปถึงเดือนกรกฎาคม 2566

ดังนั้นจึงไม่นำโครงการตาม (1) มาประเมินค่าความสำเร็จ คงเหลือโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 10 โครงการ

รายงานผลดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ภาพรวม (%)	สถานการณ์งาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนารากิจของมหาวิทยาลัย											
1	โครงการจัดระบบตรวจสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลในเครือข่าย	เพื่อใช้ในการตรวจสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ในการป้องกันการบุกรุกและการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	มหัทธิวัฒน์ อัญญ์อรุณี จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ อมรรัตน์ จักรพันธ์ มณฑล ชัยวัฒน์	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการติดตั้งระบบ Database Firewall เพื่อใช้ในการตรวจสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ในการป้องกันการบุกรุกและการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2566	100%	เสร็จสิ้น	-
2	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับระบบบริหารจัดการเรียนการสอน	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน ให้สามารถรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ ชัยวัฒน์	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งระบบ ปรับปรุงประสิทธิภาพบริหารจัดการเรียนการสอน	70%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย	1) เพื่อเพิ่มการให้บริการ SSID ที่เป็น 802.1x สำหรับเครือข่ายที่เป็นระบบของมหาวิทยาลัย 2) เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	จำนวนบริการที่เพิ่มขึ้น	1 บริการ	สุธิสรา พงษ์ทิพย์ ประกิจ ธนาฤต เฉลิมพล	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการทดสอบและติดตั้งระบบ Radius เพื่อใช้ในการ Authentication สำหรับ SSID ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบการเปลี่ยนไปใช้ SSID ใหม่ ซึ่งจะต้องทำการประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานและบุคลากร นิสิต ทราบต่อไป	85%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
4	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายแกนหลัก	เพื่อทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลักให้สามารถรองรับการทำงานในกรณีที่เครือข่ายของอาคารหลักไม่สามารถใช้งานได้	จำนวน Node ที่ให้บริการ	4 Node	พงษ์ทิพย์ ประกิจ สุธิสรา	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	อยู่ระหว่างบริษัทดำเนินการส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง	30%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
5	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบยืนยันตัวตนสำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย	เพื่อให้สามารถใช้งาน SSID ใหม่สำหรับการเชื่อมต่อผ่าน 802.1x	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	อัญญ์อรุณี มหัทธิวัฒน์	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการติดตั้งระบบ Radius เสร็จสิ้นแล้ว และระบบยืนยันตัวตนสำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย สามารถใช้งาน SSID ใหม่สำหรับการเชื่อมต่อผ่าน 802.1x	100%	เสร็จสิ้น	-
6	โครงการติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้อง Data Center	เพื่อให้ห้อง Data Center สามารถใช้งานได้ในกรณีที่ไฟฟ้าอาคาร นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ไม่สามารถใช้งานได้	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	มหัทธิวัฒน์ อัญญ์อรุณี จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ พงษ์ทิพย์ ประกิจ สุธิสรา	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	อยู่ระหว่างการเชิญบริษัทจ้างออกแบบแบบเสนอราคา	30%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
7	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศห้องคอมพิวเตอร์กลาง องค์กร	เพื่อให้ห้องคอมพิวเตอร์กลาง องค์กรสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชม.	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	ธนาฤต เฉลิมพล	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่องค์กรฯเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-
8	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล	เพื่อให้สามารถสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศที่สำคัญไปที่ มศว องค์กร	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ ธนาฤต เฉลิมพล	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมการ backup ข้อมูลไปยังระบบใหม่ที่องค์กร	20%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
9	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ DHCP	เพื่อปรับปรุงระบบ DHCP ให้รองรับการใช้งานที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	ประกิจ สุธิสรา	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	มีการดำเนินการย้าย dhcp บางส่วนไปยังระบบใหม่แล้ว แต่ยังเหลืออีกบางส่วนที่รอย้ายไประบบใหม่ให้ครบ	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

รายงานผลดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ภาพรวม (%)	สถานการณ์งาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
10	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ DNS	เพื่อปรับปรุงระบบ DNS ให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	อัญญธรรุ มหัทธวัฒน์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	อยู่ระหว่างการเตรียม config เพื่อย้ายไปบน Virtual	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
11	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร ประจำปี 2566	1) เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่ายบัวศรีทั้งประสานมิตรและองค์กรฯให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายตามส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายภายในตู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว ประสานมิตร 2) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว องค์กรฯ	1) 20 ตู้สาขา ณ มศว ประสานมิตร 2) 15 ตู้สาขา ณ มศว องค์กรฯ	สันติ อวรรณพ และทีม	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.65 - ส.ค.66	มีการดำเนินการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่าย ไปจำนวนทั้งสิ้น 18 ตู้สาขา ดังนี้ ประสานมิตร จำนวน 12 ตู้สาขา 20 อุปกรณ์เครือข่าย องค์กรฯ จำนวน 6 ตู้สาขา 11 อุปกรณ์เครือข่าย	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
12	โครงการจัดหาและติดตั้งโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1. จัดหาโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 2. เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในมหาวิทยาลัย 3. ส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	จำนวนระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	สันติ อวรรณพ และทีม	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.65 - ส.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการทางพัสดุ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
13	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบันทึกข้อมูลระบบการจัดการเครือข่ายบัวศรีประจำอาคารให้มีความทันสมัยและให้มีประสิทธิภาพ	เพื่อปรับปรุงการบันทึกข้อมูลระบบการจัดการเครือข่ายบัวศรีประจำอาคารให้มีความทันสมัยและให้มีประสิทธิภาพ	จำนวนหน้าจอบันทึกข้อมูลที่ปรับปรุงประสิทธิภาพสำเร็จ	3 หน้าจอ	สันติ อวรรณพ และทีม	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการปรับปรุงหน้าจอบันทึกข้อมูล ระบบการจัดการเครือข่ายบัวศรีประจำอาคาร ให้มีความทันสมัยและให้มีประสิทธิภาพเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 3 หน้าจอ	100%	เร็วกว่าแผน	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารมหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการ											
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีและการศึกษา (SUPREME 2019) ในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อให้รองรับเทคโนโลยีใหม่และครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	5 โมดูล	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ จักรพันธ์ ตรีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - ส.ค.66	เสร็จสิ้นไตรมาส 1	100%	เสร็จสิ้น	-

รายงานผลดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ภาพรวม (%)	สถานการณ์งาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
2	โครงการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมออนไลน์สำหรับหอพักนิสิต	1.เพื่อพัฒนาระบบแจ้งซ่อมออนไลน์สำหรับนิสิตหอพัก 2.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่หอพักในการติดตามรายการและสถานะการแจ้งซ่อมต่างๆ ที่นิสิตหอพักแจ้งซ่อม	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา ทวีศักดิ์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ม.ค.65 - ส.ค.66	งานที่ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1. สืบค้นความต้องการระบบจากหน่วยงานผู้ใช้ และจัดทำสรุปความต้องการของระบบ 2. ออกแบบหน้าจอร่างงานของระบบส่วน 2.1 เจ้าหน้าที่ /ช่างซ่อม 2.2 ผู้แจ้งซ่อม 3. จัดประชุม เพื่อนำเสนอหน้าจอร่างงานของระบบ แก่หน่วยงานผู้ใช้ระบบ 4. ออกแบบฐานข้อมูล 5. จัดทำเอกสาร SRS กำหนดSpec สำหรับโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาระบบ งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1. สร้างฐานข้อมูลในเครื่องDEV 2. พัฒนาโปรแกรม 3. ติดตั้งบนเครื่องจริง 4. จัดทำคู่มือและอบรมการใช้งานระบบให้แก่ผู้ใช้งาน	40%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
3	โครงการพัฒนาระบบสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF)	1.เพื่อพัฒนาระบบพัฒนาระบบสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF)	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา สราลี จักรพันธ์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	งานที่ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1. ออกแบบฐานข้อมูล 2. สร้างฐานข้อมูลบนเครื่องDev 3. จัดทำเอกสาร SRS กำหนดSpec สำหรับโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาระบบ 4. พัฒนาโปรแกรมเสร็จแล้ว ดังนี้ 4.1 งานฐานข้อมูลกลาง - ประเภทการรับรองสมรรถนะตามกรอบวิชาชีพUKPSF - ชื่อหน่วยงานดำเนินการขอรับรองการได้รับ UKPSF	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
4	โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Transcript (ฉบับยังไม่สมบูรณ์) และ e-Education certificate (ใบรับรอง)	เพื่อพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Transcript (ฉบับยังไม่สมบูรณ์) และ e-Education certificate (ใบรับรอง)	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ม.ค.66 - มิ.ย.66	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ล่าช้า	เนื่องจากทีมติดภารกิจพัฒนาระบบงานอื่น
5	โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	TOR ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	พรทิพย์ มณฑล ฐิตภา	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค.65 - ส.ค.66	การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการ ดังนี้ การจัดตั้งคณะกรรมการ 1.คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) การจัดทำรายละเอียดและขอบเขตของระบบงาน 1.คณะทำงานจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะ จัดส่งร่างขอบเขตงาน ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ให้กับคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) แล้ว 2.คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) อยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาความสมบูรณ์ของร่างขอบเขตงาน	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	

รายงานผลดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
6	โครงการพัฒนาระบบรับสมัครบุคลากรออนไลน์	1.เพื่อพัฒนาระบบรับสมัครบุคลากรออนไลน์ 2. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครงานในการบันทึกประวัติผู้สมัครงานโดยไม่ต้องเดินทางมาสมัครงานด้วยตนเอง 3.เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการทำงานของฝ่ายบุคคล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ มณฑลธิ อุติภา อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการพัฒนาระบบ ดังนี้ 1. หน้า Front ประกอบด้วย - หน้าจอประกาศรับสมัครงาน - หน้าจอสมัครสมาชิก - หน้าจอบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัว - หน้าจอ Upload เอกสารหลักฐาน - หน้าจอตรวจสอบรายการงานที่สมัครไว้ 2. หน้า Back Office ประกอบด้วย - หน้าจอบันทึกข้อมูลการประกาศรับสมัคร/ขยายการรับสมัคร/ประกาศผลการรับสมัคร - หน้าจอตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดผู้สมัคร และพิมพ์รายงาน	65%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
7	โครงการพัฒนาระบบเลื่อนระดับสายปฏิบัติการ	1.เพื่อพัฒนาระบบเลื่อนระดับสายปฏิบัติการ 2.เพื่อให้บุคลากรสามารถตรวจสอบข้อมูลการเลื่อนระดับสายปฏิบัติการได้	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ มณฑลธิ อุติภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - มี.ค.66	- พัฒนาหน้าจอบันทึกการขอเลขที่คำสั่ง - ทดสอบการทำงานหน้าจอบันทึกการพิจารณาโดยส่วนงาน (ระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน) และหน้าจอบันทึกการขอเลขที่คำสั่ง	65%	ล่าช้า	ออกแบบการทำงานได้ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
8	โครงการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา (SWUxUniCon)	1. เพื่อจัดทำข้อมูลและส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย และกระทรวงการอุดมศึกษา แบบ System to System 2. มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลการส่งตามรอบปีการศึกษา เพื่อให้กระทรวงการอุดมศึกษา ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ มณฑลธิ อมรรัตน์ ทวีศักดิ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - มี.ค.66	ดำเนินการตามกำหนดการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ - เข้าร่วมประชุมหารือ - ศึกษาข้อมูล Data Catalog - พัฒนาคู่มือและตารางข้อมูล - นำเข้าข้อมูลผ่านระบบ SWUxUniCon และ Employ - ตรวจสอบและจัดส่งข้อมูล	100%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
9	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS)	1.เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย 2.เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของรายงานในรูปแบบต่างๆ เช่น Dashboard	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ ทวีศักดิ์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - มี.ย.66	ดำเนินการพัฒนาระบบ/ ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม ดังนี้ 1. ประชุมร่วมกับเจ้าของหน่วยงานเพื่อบริหารความเสี่ยงของระบบ 2. วิเคราะห์ และออกแบบระบบฐานข้อมูล และหน้าจორการทำงาน (Prototype) 3. พัฒนา/ปรับปรุงโปรแกรม และนำเสนอ โปรแกรมเป็นระยะ - หน้าจอ งานฐานข้อมูลกลางความเสี่ยงทั้งหมด - SR-01 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง - SR-02 แผนบริหารความเสี่ยง - SR-03 กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 4.จัดอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศรองรับเทคโนโลยีใหม่และครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	2 ระบบ	พรทิพย์ และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - ส.ค.66	เสร็จสิ้นไตรมาส 1	100%	เสร็จสิ้น	
11	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการคลังหน่วยกิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)	เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการคลังหน่วยกิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)	TOR ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค. - ส.ค.66	1.ดำเนินการประชุมเพื่อเก็บรวบรวมความต้องการ 2.ดำเนินการจัดทำ Flow การทำงานของระบบ	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	

รายงานผลดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ภาพรวม (%)	สถานะภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
12	โครงการพัฒนาเว็บไซต์ ITA	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะด้าน คุณธรรมและความโปร่งใสได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	จำนวนเว็บไซต์	1 เว็บไซต์	สุวิมล ชัยวัฒน์ ณัฐวิทย์ ลินมา	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 65 - ส.ค.66	ออกแบบการนำเสนอข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์การเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบ่งเมนูดังนี้ - เกี่ยวกับ ITA - ข้อมูลสาธารณะ แบ่งเป็น การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต - ผลการประเมินประจำปี - ห้องเรียน - ติดต่อ	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	
13	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกรมการสภามหาวิทยาลัย	เพื่อเป็นฐานข้อมูลกรมการสภามหาวิทยาลัยและ กรมการประจำสภามหาวิทยาลัย	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล นันทวุฒิ	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ธ.ค. 65 - ส.ค.66	- วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล - ออกแบบหน้าจอการทำงานของระบบ - นำเสนอหน้างานแก่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย - พัฒนาระบบในส่วนการบันทึกข้อมูลบุคคลภายนอก ประเภท กรมการ บทบาทหน้าที่กรมการ	35%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย											
1	โครงการสำรองข้อมูลระบบการเรียนการสอนออนไลน์ SWU Moodle	เพื่อสำรองข้อมูลระบบการเรียนการสอนออนไลน์ SWU Moodle และสามารถทำการกู้คืนระบบเมื่อเกิดปัญหา	การสูญหายของข้อมูล	ไม่เกิน 4 ชั่วโมง	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. - ธ.ค.65	เสร็จสิ้นไตรมาส 1	100%	เสร็จสิ้น	-
2	โครงการ SWU Moodle Cluster	เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้งานในระบบ SWU Moodle	จำนวนผู้ใช้งาน	ไม่น้อยกว่า 5000 คน	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ม.ค. - ส.ค.66	- ติดตั้งและกำหนดค่าให้กลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสามารถทำงานร่วมกันได้ - กำหนดค่าและตรวจสอบการทำงานของระบบ (Plugin, Cache, LDAP, Outgoing Mail, การสร้างรายวิชา, การเพิ่มผู้เรียน เป็นต้น) - นำข้อมูลอาจารย์ นิสิต และบุคลากร เข้าสู่ระบบ	35%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพบริการ helpdesk ด้วยระบบ AI	1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Help Desk ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 2) เพื่อให้ชุดข้อมูลคำตอบอัตโนมัติของกรให้บริการ Help Desk มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ helpdesk	ร้อยละ 80	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ/ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการเพิ่มชุดข้อมูลคำตอบ อัตโนมัติในระบบ	25%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
4	โครงการนำร่องการใช้ระบบบริหารงานบริการด้านไอที ตามมาตรฐานสากล	เพื่อศึกษาการใช้งานของระบบบริหารงานบริการด้าน ไอที และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการของ ส่วนงานได้	1) จำนวนระบบ 2) รายงานการใช้งานระบบบริหารงานบริการด้านไอที	1) 1 ระบบ 2) 1 ฉบับ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ/ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการ setup server เพื่อทดลองการใช้ระบบ	30%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
5	โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรักษ์	เพื่อจัดทำแบบรูปรายการประกอบที่สามารถนำไปปรับปรุงพื้นที่ให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรักษ์ได้	จำนวนแบบรูปรายการ	1 แบบ	อรพรรณ และทีม	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	ประชุมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องวันที่ 22 มีนาคม 2566 อยู่ระหว่างความอนุเคราะห์ออกแบบ เขียนแบบ, ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบ	30%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร											

รายงานผลดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ภาพรวม (%)	สถานการณ์งาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
1	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษา ปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่าย แก่นิสิต บุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	1) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ ใน การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลเบื้องต้น และสามารถ แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone) และคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet PC) 2) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับการตรวจเช็คและ ให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล การใช้งานระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone), และเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet PC) 3) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย	1. จำนวนการจัดกิจกรรม 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1. 30 ครั้ง/ปี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ องค์กรฯ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	สันติ อนุรณพ และทีม	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่าย ปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค.65 - ส.ค.66	กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 21 ครั้ง มศว ประสานมิตร 12 ครั้ง 25-27 ม.ค. 66 โถงชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ 8-10 ก.พ. 66 โถงชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง 22-24 ก.พ.66 โถงชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง 8-10 มี.ค. 66 ลานชั้น 1 อาคารเรียนรวม มศว องค์กรฯ 9 ครั้ง 25-27 ม.ค. 66 SWU Lobby ชั้น1 อาคารเรียนรวม 7-9 ก.พ. 66 โถงชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการวิชาพื้นฐาน 21-23 ก.พ. 66 โถงชั้น 1 อาคารบริการนิสิต ส่วนกิจการหอพักนิสิต กิจกรรมที่รอดำเนินการแล้ว มศว ประสานมิตร 3 ครั้ง 29-31 มี.ค. 66 ลานชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มศว องค์กรฯ 9 ครั้ง 28-30 มี.ค. 66 โถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ 18-20 เม.ย. 66 โถงชั้น 1 คณะกายภาพบำบัด 25-27 เม.ย. 66 โถงชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์	70%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
2	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล แก่นิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย	1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้งาน เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร 2. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 3. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง สร้างสรรค์ มีวิจารณ์คุณและรู้เท่าทัน	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการ บริการวิชาการ และการจัดการหาย ได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	เม.ย. - ส.ค.66	รอเริ่มโครงการในไตรมาส 3		รอเริ่มโครงการ	-
3	โครงการบ่มเพาะเยาวชนดิจิทัล (Digital New Generation Incubator Project)	1. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการ สนับสนุนการเขียนอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 2. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่สังคมไทย 3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาเยาวชนด้านทักษะการเรียนรู้ สักคมในยุคดิจิทัล	1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการ บริการวิชาการ และการจัดการหาย ได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.65 - มิ.ย.66	มีการดำเนินการประชุมร่วมระหว่างสำนักคอมพิวเตอร์กับ โรงเรียนสาธิต มศว แม่แจ่ม เพื่อสำรวจความพร้อมและความต้องการ	10%	ล่าช้า	เนื่องจากคณะกรรมการบริการวิชาการและการจัดการหายได้ มีการเลื่อนกำหนดการจัด กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้/การอบรมไป เป็นช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 ถึงเดือน มิถุนายน 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารงานสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ											
1	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนัก คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์มีกรอบและแนวทางการ พัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ ให้สามารถดำเนินงานอย่าง บูรณาการ มีทิศทาง สอดคล้องกับนโยบายและแผน พัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	มีแผนยุทธศาสตร์สำนัก คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	1 ฉบับ	คณะกรรมการ บริหารและติดตม งานสำนัก คอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. - มี.ค. 66	มีการดำเนินงานดังนี้ 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570 ในโครงการสัมมนาประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร และวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 2. รวบรวมและจัดทำเล่มแผนยุทธศาสตร์ ฉบับร่าง เพื่อนำเสนอผู้บริหาร	50%	ล่าช้า	เนื่องจากคณะกรรมการมีการะกิจงานอื่นที่เร่งด่วนทำให้ไม่สามารถจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้เสร็จทันกรอบการประชุมในเดือนมีนาคม 2566

รายงานผลดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานะภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
2	โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	1) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570 2) เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์ นำหลักการและแนวทางการพัฒนาบุคลากรมาใช้เป็น หลักในการพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	มีแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	1 ฉบับ	คณะกรรมการบริหารการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. - มี.ค. 66	มีการดำเนินงานดังนี้ 1. จัดทำข้อมูลร่าง แผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570 2. นัดประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 26 เมษายน 2566	20%	ล่าช้า	เนื่องจากรอแผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักคอมพิวเตอร์แล้วเสร็จ
3	โครงการจัดทำแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	เพื่อจัดทำแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	มีแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	1 ฉบับ	คณะกรรมการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. - มี.ค. 66	มีการดำเนินงานจัดทำข้อมูลร่าง แผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570	10%	ล่าช้า	เนื่องจากรอแผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักคอมพิวเตอร์แล้วเสร็จ
4	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น	1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม	1. ร้อยละ 80 2. ร้อยละ 80	งานบุคคล	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. - มี.ค. 66	อยู่ระหว่างการดำเนินจัดโครงการ ระหว่างมีนาคม - กรกฎาคม 2566	20%	ล่าช้า	มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ ทำให้ต้องขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการไปถึงเดือนกรกฎาคม 2566
5	โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อส่งเสริมความรู้การทำงานวิจัยให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยตามภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 3. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยจากงานประจำที่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	1) จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการงานวิจัย 2) จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ	1) 1 กิจกรรม 2) 1 โครงการวิจัย	คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 65 - มี.ย. 66	มีการดำเนินงานดังนี้ 1. มีการประกาศรับสมัครทุนวิจัยเงินรายได้ สำนักคอมพิวเตอร์ 2. มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้การทำงานวิจัยและกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย	70%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
6	โครงการบริการวิชาการเพื่อการจัดหารายได้สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการจัดหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2567	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการจัดหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2567	ร้อยละ 75	คณะกรรมการบริการวิชาการและการจัดหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	มีการดำเนินงานดังนี้ 1. มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการหารายได้ เผยแพร่ผ่านทาง Facebook และทาง Line 2. มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การจัดหารายได้ขององค์กร 3. มีการประเมินผลการทำงานการจัดกิจกรรมการจัดหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ	45%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
7	โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566	เพื่อดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565-2567	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566	ร้อยละ 90	คณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	มีการดำเนินงานดังนี้ 1. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์ สำนักคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 2. กำหนดจัดหัวข้ออบรม "การบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์ สำนักคอมพิวเตอร์ (ของผู้ดูแลเว็บไซต์และเว็บเพจ)" ในวันที่ 7 เมษายน 2566	40%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
8	โครงการทำบุญปลูกต้นไม้วันธรรมสวน์ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ วัฒนธรรมและศิลปะ	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 3 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	คณะกรรมการทำบุญปลูกต้นไม้วันธรรมสวน์สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดเตรียมกิจกรรมวันสงกรานต์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

รายงานผลดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
9	โครงการรักษาสีแวตล้อมสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เพื่อดำเนินการตามแผนการรักษาสีแวตล้อม พ.ศ. 2564-2567 ของสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละความสำเร็จตามแผนการรักษาสีแวตล้อม พ.ศ. 2564-2567 ของสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 80	คณะกรรมการมาตรการรักษาสีแวตล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	1.คณะกรรมการทบทวนแผนและเห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนเดิมที่ตั้งไว้ เมื่อการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 2.กำหนดกิจกรรมการในปีงบประมาณ 2566 เป็น 2 กิจกรรมดังนี้ 2.1 กิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อ " ปัญหาสีแวตล้อม รอไม่ไหวแล้ว " 2.2 กิจกรรม 5 ส. โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 3.กำหนดการประชุมเพื่อเตรียมกิจกรรมในเดือน เมษายน 2566	40%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ภาพรวม (%)	สถานการณ์งาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนารากิจของมหาวิทยาลัย											
1	โครงการจัดหาระบบตรวจสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลในเครือข่าย	เพื่อใช้ในการตรวจสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ในการป้องกันการบุกรุกและการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	มหัทธิวัฒน์ อัญญ์อรุณี จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ อมรรัตน์ จักรพันธ์ มณฑล ชัยวัฒน์	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการติดตั้งระบบ Database Firewall เพื่อใช้ในการตรวจสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ในการป้องกันการบุกรุกและการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2566	100%	เสร็จสิ้น	-
2	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับระบบบริหารจัดการเรียนการสอน	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน ให้สามารถรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ ชัยวัฒน์	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งระบบ ปรับปรุงประสิทธิภาพบริหารจัดการเรียนการสอน	70%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย	1) เพื่อเพิ่มการให้บริการ SSID ที่เป็น 802.1x สำหรับเครือข่ายที่เป็นระบบของมหาวิทยาลัย 2) เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	จำนวนบริการที่เพิ่มขึ้น	1 บริการ	สุธิสรา พงษ์ทิพย์ ประภัง ธนาฤต เฉลิมพล	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการทดสอบและติดตั้งระบบ Radius เพื่อใช้ในการ Authentication สำหรับ SSID ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบการเปลี่ยนไปใช้ SSID ใหม่ ซึ่งจะต้องทำการประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานและบุคลากร นิสิต ทราบต่อไป	85%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
4	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายแกนหลัก	เพื่อทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลักให้สามารถรองรับการทำงานในกรณีที่เครือข่ายของอาคารหลักไม่สามารถใช้งานได้	จำนวน Node ที่ให้บริการ	4 Node	พงษ์ทิพย์ ประภัง สุธิสรา	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	อยู่ระหว่างบริษัทดำเนินการส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง	30%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
5	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบยืนยันตัวตนสำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย	เพื่อให้สามารถใช้งาน SSID ใหม่สำหรับการเชื่อมต่อผ่าน 802.1x	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	อัญญ์อรุณี มหัทธิวัฒน์	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการติดตั้งระบบ Radius เสร็จสิ้นแล้ว และระบบยืนยันตัวตนสำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย สามารถใช้งาน SSID ใหม่สำหรับการเชื่อมต่อผ่าน 802.1x	100%	เสร็จสิ้น	-
6	โครงการติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้อง Data Center	เพื่อให้ห้อง Data Center สามารถใช้งานได้ในกรณีที่ไฟฟ้าอาคาร นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ไม่สามารถใช้งานได้	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	มหัทธิวัฒน์ อัญญ์อรุณี จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ พงษ์ทิพย์ ประภัง สุธิสรา	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	อยู่ระหว่างการเชิญบริษัทจ้างออกแบบแบบเสนอราคา	30%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
7	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศห้องคอมพิวเตอร์กลาง องค์กรฯ	เพื่อให้ห้องคอมพิวเตอร์กลาง องค์กรฯสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชม.	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	ธนาฤต เฉลิมพล	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่องค์กรฯเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-
8	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล	เพื่อให้สามารถสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศที่สำคัญไปที่ มศว องค์กรฯ	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ ธนาฤต เฉลิมพล	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมการ backup ข้อมูลไปยังระบบใหม่ที่องค์กรฯ	20%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
9	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ DHCP	เพื่อปรับปรุงระบบ DHCP ให้รองรับการใช้งานให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	ประภัง สุธิสรา	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	มีการดำเนินการย้าย dhcp บางส่วนไปยังระบบใหม่แล้ว แต่ยังเหลืออีกบางส่วนที่รอย้ายไประบบใหม่ให้ครบ	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ภาพรวม (%)	สถานการณ์งาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
10	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ DNS	เพื่อปรับปรุงระบบ DNS ให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	อัญญธรรุ มหัทธวัฒน์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	อยู่ระหว่างการเตรียม config เพื่อย้ายไปบน Virtual	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
11	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร ประจำปี 2566	1) เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่ายบัวศรีทั้งประสานมิตรและองค์กรฯให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายตามส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายภายในตู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว ประสานมิตร 2) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว องค์กรฯ	1) 20 ตู้สาขา ณ มศว ประสานมิตร 2) 15 ตู้สาขา ณ มศว องค์กรฯ	สันติ อวรรณพ และทีม	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.65 - ส.ค.66	มีการดำเนินการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่าย ไปจำนวนทั้งสิ้น 18 ตู้สาขา ดังนี้ ประสานมิตร จำนวน 12 ตู้สาขา 20 อุปกรณ์เครือข่าย องค์กรฯ จำนวน 6 ตู้สาขา 11 อุปกรณ์เครือข่าย	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
12	โครงการจัดหาและติดตั้งโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1. จัดหาโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 2. เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในมหาวิทยาลัย 3. ส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	จำนวนระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	สันติ อวรรณพ และทีม	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.65 - ส.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการทางพัสดุ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
13	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบันทึกข้อมูลระบบการจัดการเครือข่ายบัวศรีประจำอาคารให้มีความทันสมัยและให้มีประสิทธิภาพ	เพื่อปรับปรุงการบันทึกข้อมูลระบบการจัดการเครือข่ายบัวศรีประจำอาคารให้มีความทันสมัยและให้มีประสิทธิภาพ	จำนวนหน้าจอบันทึกข้อมูลที่ปรับปรุงประสิทธิภาพสำเร็จ	3 หน้าจอ	สันติ อวรรณพ และทีม	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการปรับปรุงหน้าจอบันทึกข้อมูล ระบบการจัดการเครือข่ายบัวศรีประจำอาคาร ให้มีความทันสมัยและให้มีประสิทธิภาพเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 3 หน้าจอ	100%	เร็วกว่าแผน	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารมหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการ											
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีและการศึกษา (SUPREME 2019) ในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อให้รองรับเทคโนโลยีใหม่และครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	5 โมดูล	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ จักรพันธ์ ตรีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - ส.ค.66	เสร็จสิ้นไตรมาส 1	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ภาพรวม (%)	สถานการณ์งาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
2	โครงการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมออนไลน์สำหรับหอพักนิสิต	1.เพื่อพัฒนาระบบแจ้งซ่อมออนไลน์สำหรับนิสิตหอพัก 2.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่หอพักในการติดตามรายการและสถานะการแจ้งซ่อมต่างๆ ที่นิสิตหอพักแจ้งซ่อม	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา วิศศักดิ์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ม.ค.65 - ส.ค.66	งานที่ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1. สืบหาความต้องการระบบจากหน่วยงานผู้ใช้ และจัดทำสรุปความต้องการของระบบ 2. ออกแบบหน้าจอรองการงานของระบบส่วน 2.1 เจ้าหน้าที่ /ช่างซ่อม 2.2 ผู้แจ้งซ่อม 3. จัดประชุม เพื่อนำเสนอหน้าจอรองการงานของระบบ แก่หน่วยงานผู้ใช้ระบบ 4. ออกแบบฐานข้อมูล 5. จัดทำเอกสาร SRS กำหนดSpec สำหรับโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนา งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1. สร้างฐานข้อมูลในเครื่องDEV 2. พัฒนาโปรแกรม 3. ติดตั้งบนเครื่องจริง 4. จัดทำคู่มือและอบรมการใช้งานระบบให้แก่ผู้ใช้งาน	40%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
3	โครงการพัฒนาระบบสมรรถนะวิชาชีพ อาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF)	1.เพื่อพัฒนาระบบพัฒนาระบบสมรรถนะวิชาชีพ อาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF)	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา สราลี จักรพันธ์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	งานที่ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1. ออกแบบฐานข้อมูล 2. สร้างฐานข้อมูลบนเครื่องDev 3. จัดทำเอกสาร SRS กำหนดSpec สำหรับโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนา ระบบ 4. พัฒนาโปรแกรมเสร็จแล้ว ดังนี้ 4.1 งานฐานข้อมูลกลาง - ประเภทการรับรองสมรรถนะตามกรอบวิชาชีพUKPSF - ชื่อหน่วยงานดำเนินการขอรับรองการได้รับ UKPSF	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
4	โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารรับรอง ทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางการศึกษารูป แบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Transcript (ฉบับยังไม่สมบูรณ์) และ e-Education certificate (ใบรับรอง)	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ม.ค.66 - มิ.ย.66	ยังไม่ดำเนินการ		ล่าช้า	เนื่องจากทีมติดภารกิจพัฒนาระบบ งานอื่น
5	โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	เพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	TOR ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	พรทิพย์ มณฑล ฐิตภา	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค.65 - ส.ค.66	การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการ ดังนี้ การจัดตั้งคณะกรรมการ 1.คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) การจัดทำรายละเอียดและขอบเขตของระบบงาน 1.คณะทำงานจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะ จัดส่งร่างขอบเขต งาน ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ให้กับคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR) แล้ว 2.คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) อยู่ระหว่างการ ดำเนินการพิจารณาความสมบูรณ์ของร่างขอบเขตงาน	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
6	โครงการพัฒนาระบบรับสมัครบุคลากรออนไลน์	1.เพื่อพัฒนาระบบรับสมัครบุคลากรออนไลน์ 2. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครงานในการบันทึกประวัติผู้สมัครงานโดยไม่ต้องเดินทางมาสมัครงานด้วยตนเอง 3.เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการทำงานของฝ่ายบุคคล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ มณฑลธิ อมรรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการพัฒนาระบบ ดังนี้ 1. หน้า Front ประกอบด้วย - หน้าจอประกาศรับสมัครงาน - หน้าจอสมัครสมาชิก - หน้าจอบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัว - หน้าจอ Upload เอกสารหลักฐาน - หน้าจอตรวจสอบรายการงานที่สมัครไว้ 2. หน้า Back Office ประกอบด้วย - หน้าจอบันทึกข้อมูลการประกาศรับสมัคร/ขยายการรับสมัคร/ประกาศผลการรับสมัคร - หน้าจอตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดผู้สมัคร และพิมพ์รายงาน	65%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
7	โครงการพัฒนาระบบเลื่อนระดับสายปฏิบัติการ	1.เพื่อพัฒนาระบบเลื่อนระดับสายปฏิบัติการ 2.เพื่อให้บุคลากรสามารถตรวจสอบข้อมูลการเลื่อนระดับสายปฏิบัติการได้	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ มณฑลธิ อมรรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - มี.ค.66	- พัฒนาหน้าจอบันทึกการขอเลขที่คำสั่ง - ทดสอบการทำงานหน้าจอบันทึกการพิจารณาโดยส่วนงาน (ระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน) และหน้าจอบันทึกการขอเลขที่คำสั่ง	65%	ล่าช้า	ออกแบบการทำงานได้ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
8	โครงการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา (SWUXUniCon)	1. เพื่อจัดทำข้อมูลและส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย และกระทรวงการอุดมศึกษา แบบ System to System 2. มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลการส่งตามรอบปีการศึกษา เพื่อให้กระทรวงการอุดมศึกษา ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ มณฑลธิ อมรรรัตน์ ทีวีศักดิ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - มี.ค.66	ดำเนินการตามกำหนดการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ - เข้าร่วมประชุมหารือ - ศึกษาข้อมูล Data Catalog - พัฒนาลอกริพิตและตารางข้อมูล - นำเข้าข้อมูลผ่านระบบ SWUXUniCon และ Employ - ตรวจสอบและจัดส่งข้อมูล	100%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
9	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS)	1.เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย 2.เพื่อนำข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของรายงานในรูปแบบต่างๆ เช่น Dashboard	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ ทีวีศักดิ์ จิกรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - มี.ย.66	ดำเนินการพัฒนาระบบ/ ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม ดังนี้ 1. ประชุมร่วมกับเจ้าของหน่วยงานเพื่อบริหารความเสี่ยงความต้องการของระบบ 2. วิเคราะห์ และออกแบบระบบฐานข้อมูล และหน้าจอรการทำงาน (Prototype) 3. พัฒนา/ปรับปรุงโปรแกรม และนำเสนอ โปรแกรมเป็นระยะ - หน้าจอ งานฐานข้อมูลกลางความเสี่ยงทั้งหมด - SR-01 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง - SR-02 แผนบริหารความเสี่ยง - SR-03 กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 4.จัดอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศรองรับเทคโนโลยีใหม่และครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	2 ระบบ	พรทิพย์ และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - ส.ค.66	เสร็จสิ้นไตรมาส 1	100%	เสร็จสิ้น	
11	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการคลังหน่วยกิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)	เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการคลังหน่วยกิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)	TOR ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	พรทิพย์ วันทนา อมรรรัตน์ จิกรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค. - ส.ค.66	1.ดำเนินการประชุมเพื่อเก็บรวบรวมความต้องการ 2.ดำเนินการจัดทำ Flow การทำงานของระบบ	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ภาพรวม (%)	สถานการณ์งาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
12	โครงการพัฒนาเว็บไซต์ ITA	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	จำนวนเว็บไซต์	1 เว็บไซต์	สุวิมล ชัยวัฒน์ ญัฐวิทย์ ลินมา	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 65 - ส.ค.66	ออกแบบการนำเสนอข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบ่งเมนูดังนี้ - เกี่ยวกับ ITA - ข้อมูลสาธารณะ แบ่งเป็น การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต - ผลการประเมินประจำปี - คอร์สเรียน - ติดต่อ	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
13	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกรมการสมามหาวิทยาลัย	เพื่อเป็นฐานข้อมูลกรมการสมามหาวิทยาลัยและกรมการประจำสมามหาวิทยาลัย	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล นัทฤดี	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ธ.ค. 65 - ส.ค.66	- วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล - ออกแบบหน้าจอการทำงานของระบบ - นำเสนอหน้าจอกำหนดงานแก่สำนักงานสมามหาวิทยาลัย - พัฒนาระบบในส่วนการบันทึกข้อมูลบุคคลภายนอก ประเภทกรมการ บทบาทหน้าที่กรมการ	35%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย											
1	โครงการสำรองข้อมูลระบบการเรียนการสอนออนไลน์ SWU Moodle	เพื่อสำรองข้อมูลระบบการเรียนการสอนออนไลน์ SWU Moodle และสามารถทำการกู้คืนระบบเมื่อเกิดปัญหา	การสูญหายของข้อมูล	ไม่เกิน 4 ชั่วโมง	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. - ธ.ค.65	เสร็จสิ้นไตรมาส 1	100%	เสร็จสิ้น	-
2	โครงการ SWU Moodle Cluster	เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้งานในระบบ SWU Moodle	จำนวนผู้ใช้งาน	ไม่น้อยกว่า 5000 คน	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ม.ค. - ส.ค.66	- ติดตั้งและกำหนดค่าให้กลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสามารถทำงานร่วมกันได้ - กำหนดค่าและตรวจสอบการทำงานของระบบ (Plugin, Cache, LDAP, Outgoing Mail, การสร้างรายวิชา, การเพิ่มผู้เรียน เป็นต้น) - นำข้อมูลอาจารย์ นิสิต และบุคลากร เข้าสู่ระบบ	35%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพบริการ helpdesk ด้วยระบบ AI	1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Help Desk ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 2) เพื่อให้ชุดข้อมูลคำตอบอัตโนมัติของกรให้บริการ Help Desk มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ helpdesk	ร้อยละ 80	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ/ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการเพิ่มชุดข้อมูลคำตอบ อัตโนมัติในระบบ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
4	โครงการนำร่องการใช้ระบบบริหารงานบริการด้านไอที ตามมาตรฐานสากล	เพื่อศึกษาการใช้งานของระบบบริหารงานบริการด้านไอที และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการของส่วนงานได้	1) จำนวนระบบ 2) รายงานการใช้งานระบบบริหารงานบริการด้านไอที	1) 1 ระบบ 2) 1 ฉบับ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ/ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการ setup server เพื่อทดลองการใช้ระบบ	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
5	โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรักษ์	เพื่อจัดทำแบบรูปรายการประกอบที่สามารถนำไปปรับปรุงพื้นที่ให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรักษ์ได้	จำนวนแบบรูปรายการ	1 แบบ	อรพรรณ และทีม	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	ประชุมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องวันที่ 22 มีนาคม 2566 อยู่ระหว่างขอความอนุเคราะห์ออกแบบ เขียนแบบ, ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบ	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร											

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
1	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษา ปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่าย แก่นิสิต บุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	1) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ ใน การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลเบื้องต้น และสามารถ แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone) และคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet PC) 2) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับการตรวจเช็คและ ให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล การใช้งานระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone), และเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet PC) 3) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย	1. จำนวนการจัดกิจกรรม 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้า ร่วมกิจกรรม	1. 30 ครั้ง/ปี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ องค์กรฯ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	สันติ อนุรณพ และทีม	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่าย ปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค.65 - ส.ค.66	กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 21 ครั้ง มศว ประสานมิตร 12 ครั้ง 25-27 ม.ค. 66 โถงชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ 8-10 ก.พ. 66 โถงชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง 22-24 ก.พ.66 โถงชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง 8-10 มี.ค. 66 ลานชั้น 1 อาคารเรียนรวม มศว องค์กรฯ 9 ครั้ง 25-27 ม.ค. 66 SWU Lobby ชั้น1 อาคารเรียนรวม 7-9 ก.พ. 66 โถงชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการวิชาพื้นฐาน 21-23 ก.พ. 66 โถงชั้น 1 อาคารบริการนิสิต ส่วนกิจการหอพักนิสิต กิจกรรมที่รอดำเนินการแล้ว มศว ประสานมิตร 3 ครั้ง 29-31 มี.ค. 66 ลานชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มศว องค์กรฯ 9 ครั้ง 28-30 มี.ค. 66 โถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ 18-20 เม.ย. 66 โถงชั้น 1 คณะกายภาพบำบัด 25-27 เม.ย. 66 โถงชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์	70%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
2	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล แก่นิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย	1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้งาน เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร 2. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 3. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง สร้างสรรค์ มีวิจารณ์คุณและรู้เท่าทัน	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้า ร่วมฝึกอบรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการ บริการวิชาการ และการจัดการหาย ได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	เม.ย. - ส.ค.66	รอเริ่มโครงการในไตรมาส 3		รอเริ่มโครงการ	-
3	โครงการบ่มเพาะเยาวชนดิจิทัล (Digital New Generation Incubator Project)	1. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการ สนับสนุนการเขียนอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 2. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่สังคมไทย 3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาเยาวชนด้านทักษะการเรียนรู้ สักคมในยุคดิจิทัล	1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ ให้ บริการวิชาการ 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการ บริการวิชาการ และการจัดการหาย ได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.65 - มิ.ย.66	มีการดำเนินการประชุมร่วมระหว่างสำนักคอมพิวเตอร์กับ โรงเรียนสาธิต มศว แม่แจ่ม เพื่อสำรวจความพร้อมและความต้องการ	10%	ล่าช้า	เนื่องจากคณะกรรมการบริการวิชาการและ การจัดการหายได้ มีการเลื่อนกำหนดการจัด กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้/การอบรมไป เป็นช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 ถึงเดือน มิถุนายน 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารงานสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ											
1	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนัก คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์มีกรอบและแนวทางการ พัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ ให้สามารถดำเนินงานอย่าง บูรณาการ มีทิศทาง สอดคล้องกับนโยบายและแผน พัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	มีแผนยุทธศาสตร์สำนัก คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	1 ฉบับ	คณะกรรมการ บริหารและติดตม งานสำนัก คอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. - มี.ค. 66	มีการดำเนินงานดังนี้ 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570 ในโครงการสัมมนาประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร และวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 2. รวบรวมและจัดทำเล่มแผนยุทธศาสตร์ ฉบับร่าง เพื่อนำเสนอผู้บริหาร	50%	ล่าช้า	เนื่องจากคณะกรรมการมีการะกิจงานอื่นที่ เร่งด่วนทำให้ไม่สามารถจัดทำร่างแผนยุทธ ศาสตร์ฯ ให้เสร็จทันกรอบการประชุมใน เดือนมีนาคม 2566

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)			
								ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน (%)	สถานะงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
2	โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	1) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570 2) เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์ นำหลักการและแนวทางการพัฒนาบุคลากรมาใช้เป็นหลักในการพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	มีแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	1 ฉบับ	คณะกรรมการบริหารการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. - มี.ค. 66	มีการดำเนินงานดังนี้ 1. จัดทำข้อมูลร่าง แผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570 2. นัดประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 26 เมษายน 2566	20%	ล่าช้า	เนื่องจากรอแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์แล้วเสร็จ
3	โครงการจัดทำแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	เพื่อจัดทำแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	มีแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	1 ฉบับ	คณะกรรมการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. - มี.ค. 66	มีการดำเนินงานจัดทำข้อมูลร่าง แผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570	10%	ล่าช้า	เนื่องจากรอแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์แล้วเสร็จ
4	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น	1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม	1. ร้อยละ 80 2. ร้อยละ 80	งานบุคคล	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. - มี.ค. 66	อยู่ระหว่างการดำเนินจัดโครงการ ระหว่างมีนาคม - กรกฎาคม 2566	20%	ล่าช้า	มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ ทำให้ต้องขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการไปถึงเดือนกรกฎาคม 2566
5	โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อส่งเสริมความรู้การทำงานวิจัยให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยตามภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 3. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยจากงานประจำที่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	1) จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการงานวิจัย 2) จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ	1) 1 กิจกรรม 2) 1 โครงการวิจัย	คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 65 - มี.ย. 66	มีการดำเนินงานดังนี้ 1. มีการประกาศรับสมัครทุนวิจัยเงินรายได้ สำนักคอมพิวเตอร์ 2. มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้การทำงานวิจัยและกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย	70%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
6	โครงการบริการวิชาการเพื่อการจัดหารายได้สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการจัดหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2567	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการจัดหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2567	ร้อยละ 75	คณะกรรมการบริการวิชาการและการจัดหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	มีการดำเนินงานดังนี้ 1. มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการหารายได้ เผยแพร่ผ่านทาง Facebook และทาง Line 2. มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การจัดหารายได้ขององค์กร 3. มีการประเมินผลการทำงานการจัดกิจกรรมการจัดหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ	45%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
7	โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566	เพื่อดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565-2567	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566	ร้อยละ 90	คณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	มีการดำเนินงานดังนี้ 1. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์ สำนักคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 2. กำหนดจัดหัวข้ออบรม "การบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์ สำนักคอมพิวเตอร์ (ของผู้ดูแลเว็บไซต์และเว็บเพจ)" ในวันที่ 7 เมษายน 2566	40%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
8	โครงการทำบุญปลูกต้นไม้วันธรรมสวนะ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ วันธรรมสวนะและศิลปะ	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 3 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	คณะกรรมการทำบุญปลูกต้นไม้และวันธรรมสวนะสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	ประชุมคณะกรรมการ เพื่อจัดเตรียมกิจกรรมวันสงกรานต์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
9	โครงการรักษาสินแวดล้อมสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เพื่อดำเนินการตามแผนการรักษาสินแวดล้อม พ.ศ. 2564-2567 ของสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละความสำเร็จตามแผนการรักษาสินแวดล้อม พ.ศ. 2564-2567 ของสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 80	คณะกรรมการมาตรการรักษาสินแวดล้อมและประหยัดพลังงานสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	1.คณะกรรมการทบทวนแผนและเห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนเดิมที่ตั้งไว้ เมื่อการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 2.กำหนดกิจกรรมการในปีงบประมาณ 2566 เป็น 2 กิจกรรมดังนี้ 2.1 กิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อ " ปัญหาสิ่งแวดล้อม รอไม่ไหวแล้ว " 2.2 กิจกรรม 5 ส. โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 3.กำหนดการประชุมเพื่อเตรียมกิจกรรมในเดือน เมษายน 2566	40%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-