

สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565

ตามที่ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565 มีจำนวน 43 โครงการ/กิจกรรม

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566) ดังนี้

1. ผลดำเนินงานในภาพรวม

ที่	รายการ	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		43	100		
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	43	100		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	-	-		
2. ผลการดำเนินงาน					
2.1	เสร็จสิ้น	16	37.21	90.70	4.17
2.2	ดำเนินการตามแผน	23	53.49		
2.3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
2.4	ล่าช้า	4	9.30	9.30	0.83
2.5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		43	-	-	-

หมายเหตุ :

(1) ล่าช้า จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

- โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก ทีมผู้รับผิดชอบติดภาระงานอื่นที่เร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด
- โครงการพัฒนาระบบเลื่อนระดับสายปฏิบัติการ เนื่องจาก ออกแบบการทำงานได้ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
- โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ ไม่สามารถดำเนินโครงการต่อได้ เนื่องจากยังไม่ได้แบบ สำหรับสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ การตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- โครงการจัดทำแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570 เนื่องจากคณะกรรมการมีภาระกิจงานอื่นที่เร่งด่วนทำให้ไม่สามารถจัดทำแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570 ให้เสร็จทันกรอบการประชุมในเดือนมิถุนายน 2566

2. ผลดำเนินงานจำแนกตามฝ่าย

2.1 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีโครงการจำนวน 10 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	5	50	100.00	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	5	50		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	0	0	0	0
5	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการทั้งสิ้น		10	100	100	5.00

2.2 ฝ่ายระบบสารสนเทศ มีโครงการจำนวน 11 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	3	27.27	81.82	4.09
2	ดำเนินการตามแผน	6	54.55		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
4	ล่าช้า	2	18.18	18.18	0.91
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		11	-	-	-

หมายเหตุ :

ล่าช้า จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- 1 โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจาก ทีมผู้รับผิดชอบติดภาระงานอื่นที่เร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด
- 2 โครงการพัฒนาระบบเลื่อนระดับสายปฏิบัติการ
เนื่องจาก ออกแบบการทำงานได้ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

2.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีโครงการจำนวน 4 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	2	50.00	100	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	2	50.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	0	0	0	0
5	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการทั้งสิ้น		4	-	-	-

2.4 ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ มีโครงการจำนวน 5 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	3	60	100	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	2	40		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	0	0	0	0
5	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการทั้งสิ้น		5	100	100	5.00

2.5 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ มีโครงการจำนวน 7 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	4	57.14	85.71	4.29
2	ดำเนินการตามแผน	2	28.57		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
4	ล่าช้า	1	14.29	14.29	0.71
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		7	100	100	5.00

หมายเหตุ :

ล่าช้า จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ

ไม่สามารถดำเนินโครงการต่อได้ เนื่องจากยังไม่ได้แบบ สำหรับสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ การตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.6 สำนักงานผู้อำนวยการ มีโครงการจำนวน 11 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	2	18	90.91	4.55
2	ดำเนินการตามแผน	8	72.73		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	1	9.09	9.09	0.45
5	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการทั้งสิ้น		11	-	100	5

หมายเหตุ

ล่าช้า 1 โครงการ ได้แก่

โครงการจัดทำแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570

เนื่องจากคณะกรรมการมีภาระกิจงานอื่นที่เร่งด่วนทำให้ไม่สามารถจัดทำร่างแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570 ให้เสร็จทันกรอบการประชุมในเดือนมิถุนายน 2566

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย											
1	โครงการจัดทำระบบตรวจสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลในเครือข่าย	เพื่อใช้ในการตรวจสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ในการป้องกันการบุกรุกและการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	มัทธวัฒน์ ัญญ์ธรรุ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ อมรรรัตน์ จักรพันธ์ มณฑล ชัยวัฒน์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	เสร็จสิ้นไตรมาส 2	100%	เสร็จสิ้น	-
2	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับระบบบริหารจัดการเรียนการสอน	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน ให้สามารถรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ ชัยวัฒน์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการติดตั้งระบบเสร็จแล้ว อยู่ในช่วงที่ทดสอบระบบก่อนที่จะย้ายระบบ Production มาใช้งานจริง	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย	1) เพื่อเพิ่มการให้บริการ SSID ที่เป็น 802.1x สำหรับเครือข่ายที่เป็นระบบของมหาวิทยาลัย 2) เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	จำนวนบริการที่เพิ่มขึ้น	1 บริการ	สุธิสา พงษ์ทิพย์ ประกิจ ธนกฤต เกลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-
4	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายแกนหลัก	เพื่อทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลักให้สามารถรองรับการทำงานในกรณีที่เกิดเครือข่ายของอาคารหลักไม่สามารถใช้งานได้	จำนวน Node ที่ให้บริการ	4 Node	พงษ์ทิพย์ ประกิจ สุธิสา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	อยู่ระหว่างการติดตั้งและโยกย้าย Config ในแต่ละอาคารเข้าไปที่ Node ทั้ง 4 Node	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
5	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบยืนยันตัวตนสำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย	เพื่อให้สามารถใช้งาน SSID ใหม่สำหรับการเชื่อมต่อผ่าน 802.1x	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	ัญญ์ธรรุ มัทธวัฒน์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	เสร็จสิ้นไตรมาส 2		เสร็จสิ้น	-
6	โครงการติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้อง Data Center	เพื่อให้ห้อง Data Center สามารถใช้งานได้ในกรณีที่ไฟฟ้าอาคาร นวัตกรรม ศ.คร.สาโรช บัวศรี ไม่สามารถใช้งานได้	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	มัทธวัฒน์ ัญญ์ธรรุ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ พงษ์ทิพย์ ประกิจ สุธิสา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	ได้บริษัทที่ทำการออกแบบแล้ว อยู่ระหว่างบริษัท ออกแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
7	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศห้องคอมพิวเตอร์กลาง องค์กรักษ์	เพื่อให้ห้องคอมพิวเตอร์กลาง องค์กรักษ์สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชม.	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	ธนกฤต เกลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	เสร็จสิ้นไตรมาส 2		เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาวะรวม (%)	สถานะภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
8	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล	เพื่อให้สามารถสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศที่สำคัญ ไปที่ มทว องค์กรฯ	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ ธนภาค เดลิมพล	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการติดตั้งระบบเสร็จแล้วกำลังรอการย้ายข้อมูล สำรองไปยังองค์กรฯ	80%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
9	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ DHCP	เพื่อปรับปรุงระบบ DHCP ให้รองรับการใช้งานให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	ประจักษ์ สุธิสา	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการย้าย DHCP ไประบบใหม่เสร็จสิ้นแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-
10	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ DNS	เพื่อปรับปรุงระบบ DNS ให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	ธัญญ์ธรรุ มหัทธวัฒน์	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	อยู่ระหว่างการเตรียม config เพื่อย้ายไปบน Virtual	30%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
11	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร ประจำปี 2566	1) เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการ เครือข่ายบัวศรีทั้งประสานมิตรและองค์กรฯให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายตามส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่ม ประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการให้เป็นไป มาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์ เครือข่ายภายในตู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยบน พื้นฐานของแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำ อาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มทว ประสานมิตร 2) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำ อาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มทว องค์กรฯ	1) 20 ตู้สาขา ณ มทว ประสานมิตร 2) 15 ตู้สาขา ณ มทว องค์กรฯ	สันติ ธนรรณพ และทีม	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่าย ปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการบำรุงรักษาตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคาร เสร็จแล้ว สรุปได้ดังนี้ ประสานมิตร - ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายจำนวน 20 ตู้สาขา องค์กรฯ - ดำเนินการเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย 15 ตู้สาขา	100%	เสร็จสิ้น	-
12	โครงการจัดหาและติดตั้งโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1. จัดหาโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่อง คอมพิวเตอร์ลูกข่าย 2. เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่อง คอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในมหาวิทยาลัย 3. ส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมรักษาความปลอดภัย เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	จำนวนระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ายที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	สันติ ธนรรณพ และทีม	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่าย ปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย บนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-
13	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบันทึกข้อมูลระบบการจัดการเครือข่ายบัวศรีประจำอาคารให้มีความทันสมัยและให้มี ประสิทธิภาพ	เพื่อปรับปรุงการบันทึกข้อมูลระบบการจัดการ เครือข่ายบัวศรีประจำอาคารให้มีความทันสมัยและให้มี ประสิทธิภาพ	จำนวนหน้าจอบันทึกข้อมูล ที่ ปรับปรุงประสิทธิภาพสำเร็จ	3 หน้าจอ	สันติ ธนรรณพ และทีม	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการปรับปรุงหน้าจอบันทึกข้อมูล ระบบการจัดการ เครือข่ายบัวศรีประจำอาคาร ให้มีความทันสมัย และให้มีประสิทธิภาพ เสร็จสิ้นแล้วจำนวน 3 หน้าจอ	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารมหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการ											
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME 2019)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อให้รองรับเทคโนโลยีใหม่และครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	5 มอดูล	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ จักรพันธ์ ทวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - ส.ค.66	เสร็จสิ้นไตรมาส 1	100%	เสร็จสิ้น	-
2	โครงการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมออนไลน์สำหรับหอพักนิสิต	1.เพื่อพัฒนาระบบแจ้งซ่อมออนไลน์สำหรับนิสิตหอพัก 2.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่หอพักในการติดตามรายการและสถานะการแจ้งซ่อมต่างๆ ที่นิสิตหอพักแจ้งซ่อม	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา ทวีศักดิ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค.65 - ส.ค.66	งานที่ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1. งานฐานข้อมูล - บันทึกประเภทงานแจ้งซ่อม(ค้นหา/เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) - บันทึกเลขครุภัณฑ์(ค้นหา/เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) - บันทึกข้อมูลช่างซ่อม(ค้นหา/เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) 2.งานบันทึกแจ้งซ่อม - บันทึกเลขที่แจ้งซ่อม(ค้นหา/เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) - อนุมัติเลขที่แจ้งซ่อม(ค้นหา/เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) - วางแผน/จัดคิวการแจ้งซ่อม - บันทึกผลดำเนินการซ่อม - นำเข้าข้อมูลแจ้งซ่อม 3.รายงาน - รายงานการแจ้งซ่อมประจำเดือน - สอบถามประวัติ และสถานะการแจ้งซ่อม - สอบถามประวัติ และการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ - ตารางปฏิบัติงานช่าง งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ พัฒนาโปรแกรม หน้าจอการทำงานสำหรับผู้แจ้งซ่อม	70%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
3	โครงการพัฒนาระบบสมรรถนะวิชาชีพ อาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF)	1. เพื่อพัฒนาระบบพัฒนาระบบสมรรถนะวิชาชีพ อาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF)	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา สราลี จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	งานที่ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 1. พัฒนาโปรแกรม งานบันทึกข้อมูลการได้รับการรับรอง UKPSF สำหรับเจ้าหน้าที่ - บันทึกข้อมูลอาจารย์ที่สมัครขอรับการรับรอง UKPSF tabผู้รับผิดชอบหลักสูตร tabแบบหลักฐานสมัคร tabอาจารย์ที่เลี้ยง tabขั้นตอนการส่ง tabผลการรับรอง - บันทึกผลตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต้นในการสมัครของใบสมัคร จากรายงานตอบกลับที่คณะส่งกลับมา (ค้นหา/เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) - บันทึกผลการได้รับการรับรองสมรรถนะตามกรอบวิชาชีพ UKPSF 2. นำเสนอหน้าจอรการทำงานให้แก่ผู้ใช้ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1.งานบันทึกข้อมูลการได้รับการรับรอง UKPSF สำหรับอาจารย์ 2.รายงาน	70%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
4	โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Transcript (ฉบับยังไม่สมบูรณ์) และ e-Education certificate (ใบรับรอง)	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรรัตน์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค.66 - มิ.ย.66	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0%	ล่าช้า	เนื่องจากทีมติดภาระกิจการพัฒนาระบบงานอื่น
5	โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	TOR ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	พรทิพย์ มณฑลสี รุฑาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - ส.ค.66	การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการ ดังนี้ การจัดตั้งคณะกรรมการ 1.คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) การจัดทำรายละเอียดและขอบเขตของระบบงาน 1.คณะกรรมการจัดจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) อยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาความสมบูรณ์ของร่างขอบเขตงาน	90%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
6	โครงการพัฒนาระบบรับสมัครบุคลากรออนไลน์	1. เพื่อพัฒนาระบบรับสมัครบุคลากรออนไลน์ 2. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครงานในการบันทึกประวัติผู้สมัครงานโดยไม่ต้องเดินทางมาสมัครงานด้วยตนเอง 3. เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการทำงานของฝ่ายบุคคล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ มณฑลสิทธิ์ ฐิตาภา อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - ส.ค.66	1. ทดสอบการใช้งานโปรแกรม - ส่วนทรัพยากรบุคคลทดสอบการใช้งานของโปรแกรม - จัดอบรมให้ส่วนงานร่วมทดสอบการใช้งานโปรแกรม 2. ปรับปรุงการทำงานจากการทดสอบโปรแกรม ดังนี้ - เพิ่มการบันทึกข้อมูลใบ Certificate - เพิ่มการบันทึกข้อมูลทักษะความสามารถทางด้านภาษา - เพิ่มการบันทึกข้อมูลทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร์ - ปรับปรุงการแสดงผลใบสมัครงาน - ปรับปรุงการทำงานอื่น ๆ จากการทดสอบการใช้งาน	85%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
7	โครงการพัฒนาระบบเตือนระดับสายปฏิบัติการ	1. เพื่อพัฒนาระบบเตือนระดับสายปฏิบัติการ 2. เพื่อให้บุคลากรสามารถตรวจสอบข้อมูลการขอเลื่อนระบบสายปฏิบัติการได้	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ มณฑลสิทธิ์ ฐิตาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - มี.ค.66	- ออกแบบหน้าจอกการติดตามสถานะการขอเลื่อนระดับ	75%	ล่าช้า	ออกแบบการทำงานได้ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
8	โครงการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา (SWUXUniCon)	1. เพื่อจัดทำข้อมูลและส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย และกระทรวงการอุดมศึกษา แบบ System to System 2. มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลการส่งตามรอบปีการศึกษา เพื่อให้กระทรวงการอุดมศึกษา ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ มณฑลสิทธิ์ อมรรัตน์ ทวีศักดิ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - มี.ค.66	เสร็จสิ้นไตรมาส 2	100%	เสร็จสิ้น	-
9	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS)	1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย 2. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของรายงานในรูปแบบต่างๆ เช่น Dashboard	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ ทวีศักดิ์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - มิ.ย.66	ดำเนินการพัฒนาระบบ/ ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม ดังนี้ 1. ประชุมร่วมกับเจ้าของหน่วยงานเพื่อเก็บรวบรวมความต้องการของระบบ 2. วิเคราะห์ และออกแบบระบบฐานข้อมูล แ - SR04.2 แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน(ปค.5) - หน้าจออนุมัติข้อมูลความเสี่ยงของหัวหน้าส่วนงาน	15%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศรองรับเทคโนโลยีใหม่และครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	2 ระบบ	พรทิพย์ และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - ส.ค.66	เสร็จสิ้นไตรมาส 1	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
11	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการคลังหน่วยกิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)	เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการคลังหน่วยกิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)	TOR ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค. - ส.ค.66	การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการคลังหน่วยกิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank) ดำเนินการ ดังนี้ การจัดตั้งคณะกรรมการ 1. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) การจัดทำรายละเอียดและขอบเขตของระบบงาน 1. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) อยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาความสมบูรณ์ของร่างขอบเขตงาน	90%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
12	โครงการพัฒนาเว็บไซต์ ITA	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	จำนวนเว็บไซต์	1 เว็บไซต์	สุวิมล ชัยวัฒน์ ญัฐวิทย์ สิ้นนภา	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 65 - ส.ค.66	ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเมนู ดังนี้ - เกี่ยวกับ ITA - ข้อมูลสาธารณะ แบ่งเป็น การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต - ผลการประเมินประจำปี - ข้อร้องเรียน - ติดต่อ URL : https://ita.swu.ac.th/	100%	เสร็จสิ้น	
13	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกรรมการสภามหาวิทยาลัย	เพื่อเป็นฐานข้อมูลกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล ันท์วุฒิ	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ธ.ค. 65 - ส.ค.66	ดำเนินการพัฒนาระบบการแสดงผลสำหรับบุคคลทั่วไป - แสดงรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย - แสดงคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย - การค้นหาข้อมูลกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบ - ข้อมูลบุคคลภายนอก - ข้อมูลประเภทกรรมการ - ข้อมูลบทบาทหน้าที่กรรมการ - ข้อมูลวาระชุดคณะกรรมการ - ข้อมูลคณะกรรมการแต่ละวาระ	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย											
1	โครงการสำรองข้อมูลระบบการเรียนการสอนออนไลน์ SWU Moodle	เพื่อสำรองข้อมูลระบบการเรียนการสอนออนไลน์ SWU Moodle และสามารถทำการกู้คืนระบบเมื่อเกิดปัญหา	การสูญหายของข้อมูล	ไม่เกิน 4 ชั่วโมง	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. - ธ.ค.65	เสร็จสิ้นไตรมาส 1	100%	เสร็จสิ้น	-
2	โครงการ SWU Moodle Cluster	เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้งานในระบบ SWU Moodle	จำนวนผู้ใช้งาน	ไม่น้อยกว่า 5000 คน	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ม.ค. - ส.ค.66	มีดำเนินการ ดังนี้ 1.ระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่ายเป็นเวอร์ชัน 20.04 รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง 2.ฐานข้อมูลเป็น Postgres เวอร์ชัน 12.15 3.เวอร์ชันมูลเป็น 4.1.4 พร้อมทำการอัปเดตปลั๊กอิน 4.การจัดเก็บข้อมูลมาอยู่บนเครื่องแม่ข่าย NFS โดยสามารถแชร์ข้อมูลผ่าน Network ได้	70%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพบริการ helpdesk ด้วยระบบ AI	1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Help Desk ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 2) เพื่อให้ชุดข้อมูลคำตอบอัตโนมัติของการให้บริการ Help Desk มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ helpdesk	ร้อยละ 80	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ/ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการปรับปรุงขั้นตอน (Flow) ในการตอบคำถามของระบบตอบคำถามอัตโนมัติ (Chatbot)	65%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
4	โครงการนำร่องการใช้ระบบบริหารงานบริการด้านไอที ตามมาตรฐานสากล	เพื่อศึกษาการใช้งานของระบบบริหารงานบริการด้านไอที และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการของส่วนงานได้	1) จำนวนระบบ 2) รายงานการใช้งานระบบบริหารงานบริการด้านไอที	1) 1 ระบบ 2) 1 ฉบับ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ/ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.65 - ส.ค.66	ติดตั้งและทดลองใช้งานระบบในบางโมดูล	65%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
5	โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	เพื่อจัดทำแบบรูปายการประกอบที่สามารถนำไปปรับปรุงพื้นที่ให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯได้	จำนวนแบบรูปายการ	1 แบบ	ธนรณพ และทีม	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	ไม่สามารถดำเนินการต่อได้	30%	ล่าช้า	เนื่องจากยังไม่ได้แบบ สำหรับสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ การตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร											
1	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษา ปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่าย แก่นิสิต บุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	1) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลเบื้องต้น และสามารถ แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone) และคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet PC) 2) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับการตรวจเช็คและ ให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล การใช้งานระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone), และเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet PC) 3) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย	1. จำนวนการจัดกิจกรรม 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1. 30 ครั้ง/ปี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ องค์กรฯ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	สันติ อนุธรรมพ และทีม	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่าย ปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 33 ครั้ง/ปี และมีร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรม ที่ 90.18 มศว ประสานมิตร จัดกิจกรรมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 15 ครั้ง ระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 140 คน และมีผู้เข้าร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 186 คน มีร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วม กิจกรรม และมีความพึงพอใจของโครงการในภาพรวม ร้อยละ 90.28 มศว องค์กรฯ จัดกิจกรรมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 18 ครั้ง วันที่ มกราคม - พฤษภาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 126 คน และมีผู้ เข้าร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 127 คน และมีความพึงพอใจของโครงการในภาพรวม ร้อย ละ 90.08	100%	เสร็จสิ้น	-
2	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่นิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย	1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้งาน เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร 2. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 3. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง สร้างสรรค์ มีวิจารณ์ญาณและรู้เท่าทัน	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้า ร่วมฝึกอบรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการ บริการวิชาการ และการจัดหาราย ได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	เม.ย. - ส.ค.66	1. ดำเนินการวางแผนและเตรียมงานอบรม ดังนี้ - ร่าง เขียนข้อเสนอและขออนุมัติโครงการ - ประสานงานการเชิญวิทยากรและผู้เข้ารับการ อบรม - จัดทำหนังสือเชิญวิทยากรและประสานงานการ ขออนุมัติใช้สถานที่จัดอบรม - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม 2. ดำเนินงานจัดการอบรม ดังนี้ - จัดเตรียมเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ /กิจกรรม และแบบประเมินความพึงพอใจสำหรับผู้เข้า รับการอบรม - จัดการอบรมกิจกรรมการใช้ IPAD เพื่อพัฒนาการ เรียนการสอน - ดำเนินการสำรวจประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้า รับการอบรม 3. ดำเนินการสรุปและประเมินผล ดังนี้ - ดำเนินการสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานะภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
3	โครงการบ่มเพาะเยาวชนดิจิทัล (Digital New Generation Incubator Project)	1. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนการเรียนรู้อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 2. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่สังคมไทย 3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาเยาวชนด้านทักษะการเรียนรู้สู่สังคมในยุคดิจิทัล	1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการบริการวิชาการ และการจัดทำราย ได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.65 - มิ.ย.66	1. ดำเนินการวางแผน/เตรียมงาน ดังนี้ - ประชุมวางแผนและเตรียมงานจัดโครงการ/กิจกรรม - ร่าง เขียนข้อเสนอและขออนุมัติโครงการ - ประสานงานการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ - ประสานงานและทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดอบรม - ประสานงานและทำหนังสือเชิญวิทยากร 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมการสำรวจความต้องการและความพร้อมในการจัดกิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และการบ่มเพาะเยาวชนดิจิทัล (ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom)	25%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารงานสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ											
1	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์มีกรอบและแนวทางการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ ให้สามารถดำเนินงานอย่างบูรณาการ มีทิศทาง สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	มีแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	1 ฉบับ	คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. - มี.ค. 66	ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เสร็จแล้วโดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ วาระพิจารณา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 8/2566 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 และได้เผยแพร่ผ่านที่ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อรับทราบ	100%	เสร็จสิ้น	-
2	โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	1) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570 2) เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์ นำหลักการและแนวทางการพัฒนาบุคลากรมาใช้เป็นหลักการในการพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	มีแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	1 ฉบับ	คณะกรรมการบริหารการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. - มี.ค. 66	มีการดำเนินงานดังนี้ 1. จัดทำข้อมูลร่าง แผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570 2. ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 2 มิถุนายน 2566 3. ร่าง แผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570 ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 4. แผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570 ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
3	โครงการจัดทำแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	เพื่อจัดทำแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	มีแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	1 ฉบับ	คณะกรรมการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. - มี.ค. 66	มีการดำเนินงานจัดทำข้อมูลร่าง แผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570	20%	ล่าช้า	เนื่องจากคณะกรรมการมีภาระกิจงานอื่นที่เร่งด่วนทำให้ไม่สามารถจัดทำร่างแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570 ให้เสร็จทันกรอบการประชุมในเดือนมิถุนายน 2566
4	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มีความรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น	1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมการอบรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม	1. ร้อยละ 80 2. ร้อยละ 80	งานบุคคล	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. - มี.ค. 66	ดำเนินจัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ มีนาคม - มิถุนายน 2566 ไปแล้วทั้งหมด 27 ครั้ง		ดำเนินการแล้วตามแผน	มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการทำให้ต้องขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการไปถึงเดือนกรกฎาคม 2566
5	โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อส่งเสริมความรู้การทำงานวิจัยให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยตามภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 3. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยจากงานประจำที่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	1) จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการทำงานวิจัย 2) จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ	1) 1 กิจกรรม 2) 1 โครงการวิจัย	คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 65 - มิ.ย. 66	1. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์เพื่อพิจารณาเห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 3 โครงการ 2. ดำเนินการประสานงานการทำสัญญาทุนวิจัย ดังนี้ 1) ประสานงานการทำสัญญาโครงการวิจัย จำนวน 3 โครงการ 2) ประสานงานการขยายระยะเวลาโครงการวิจัย จำนวน 1 โครงการ 3. ดำเนินการประสานงานการส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 โครงการ	90%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาวะรวม (%)	สถานะภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
6	โครงการบริการวิชาการเพื่อการจัดหารายได้ สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการจัดหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2567	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการจัดหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2567	ร้อยละ 75	คณะกรรมการบริการวิชาการและการจัดหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	ดำเนินการกิจกรรม ดังนี้ 1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ รุ่นที่ 4 2. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาส่งเสริมตามสายงานวิชาชีพเพื่อรองรับกิจกรรมการจัดหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ 3. สืบหาประเมินผลความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ รุ่นที่ 3 4. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ รุ่นที่ 3 5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ รุ่นที่ 1-2 และรุ่นที่ 3 6. สืบหาประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการเข้าสถานที่ของสำนักคอมพิวเตอร์	65%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
7	โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566	เพื่อดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565-2567	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566	ร้อยละ 90	คณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	1. จัดกิจกรรมอบรมโครงการออกแบบสร้างสรรค์งานด้วยโปรแกรม Canva เพื่อการสื่อสารองค์กร โดย อ.สุภาคเนศร์ ชูณหศิริรักษ์ จากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2566 2. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์ สำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 66 เพื่อทบทวนแผนการดำเนินงานฯ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนเดิมที่ตั้งไว้	90%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
8	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ วัฒนธรรมและศิลปะ	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 3 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	1) จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ "สงกรานต์เย็นชื่นใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย 4 ภาค" ในวันที่ 5 เมษายน 2566 2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือการจัดกิจกรรม "ทำบุญ ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566	70%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
9	โครงการรักษาสีแวตล้อมสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เพื่อดำเนินการตามแผนการรักษาสีแวตล้อม พ.ศ. 2564-2567 ของสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละความสำเร็จตามแผนการรักษาสีแวตล้อม พ.ศ. 2564-2567 ของสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 80	คณะกรรมการมาตรฐานการรักษาสีแวตล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	ดำเนินการกิจกรรมแล้ว ดังนี้ 1. จัดกิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรม 5 ส แล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 2. สสำรวจประเมินผลความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการในหัวข้อ " ปัญหาสีแวตล้อม รอไม่ไหวแล้ว " 3. รระยะเวลาสิ้นสุดของ กิจกรรม 5ส (การส่งภาพกิจกรรม 5 ส ส่วนบุคคล) โดยสรุปท่านจะต้องมีภาพ 1 ภาพ(before)+7ภาพ(after ของแต่ละสัปดาห์) รวม 8 ภาพ สิ้นสุดระยะเวลาในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 4. คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปกิจกรรม วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 5. สรุปผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2566	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-