

สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565

ตามที่ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565 มีจำนวน 43 โครงการ/กิจกรรม

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566) ดังนี้

1. ผลดำเนินงานในภาพรวม

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ		
1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		43	100		
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	43	100		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	-	-		
2. ผลการดำเนินงาน				ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
2.1	เสร็จสิ้น	40	93.02	93.02	4.65
2.2	ดำเนินการตามแผน	0	0.00		
2.3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
2.4	ล่าช้า	0	0.00	6.98	0.35
2.5	ยกเลิก	1	2.33		
2.6	ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จในปีถัดไป	2	4.65		
รวมโครงการทั้งสิ้น		43	-	-	-

หมายเหตุ :

(1) ยกเลิก จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 เนื่องจาก ออกแบบการทำงานได้ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

(2) ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จในปีถัดไป จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- 1 โครงการติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้อง Data Center
เนื่องจาก การออกแบบติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพ็งแล้วเสร็จ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งระบบฯ ได้ทันตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ทีมผู้รับผิดชอบมีแผนจะดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- 2 โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ
เนื่องจากการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้บริการ จึงเกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ทั้งนี้ทีมผู้รับผิดชอบมีแผนจะดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. ผลดำเนินงานจำแนกตามฝ่าย

2.1 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีโครงการจำนวน 10 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	9	90.00	90.00	4.50
2	ดำเนินการตามแผน	0	0		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	0	0	10.00	1
5	ยกเลิก	0	0		
6	ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จในปีถัดไป	1	10.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		10	100	100	5.00

หมายเหตุ :

ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จในปีถัดไป จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้อง Data Center
เนื่องจาก การออกแบบติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพ็งแล้วเสร็จ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งระบบฯ ได้ทันตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ทีมผู้รับผิดชอบมีแผนจะดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.2 ฝ่ายระบบสารสนเทศ มีโครงการจำนวน 11 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	10	90.91	90.91	4.09
2	ดำเนินการตามแผน	0	0.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
4	ล่าช้า	0	0.00	9.09	0.91
5	ยกเลิก	1	9.09		
รวมโครงการทั้งสิ้น		11	-	-	-

หมายเหตุ :

ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จในปีถัดไป จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจาก ออกแบบการทำงานได้ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

2.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีโครงการจำนวน 4 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	4	100.00	100	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	0	0.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	0	0	0	0
5	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการทั้งสิ้น		4	-	-	-

2.4 ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ มีโครงการจำนวน 5 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	5	100	100	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	0	0		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	0	0	0	0
5	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการทั้งสิ้น		5	100	100	5.00

2.5 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ มีโครงการจำนวน 7 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	6	85.71	85.71	4.29
2	ดำเนินการตามแผน	0	0.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
4	ล่าช้า	0	0.00	14.29	0.71
5	ยกเลิก	0	0.00		
6	ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จในปีถัดไป	1	14.29		
รวมโครงการทั้งสิ้น		7	100	100	5.00

หมายเหตุ :

ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จในปีถัดไป จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ

เนื่องจากการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้บริการ จึงเกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ทั้งนี้ทีมผู้รับผิดชอบมีแผนจะดำเนินการต่อไปงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.6 สำนักงานผู้อำนวยการ มีโครงการจำนวน 11 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	11	100	100.00	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	0	0.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
4	ล่าช้า	0	0.00	0.00	0.00
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		11	-	100	5

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)				
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย														
1	โครงการจัดทำระบบตรวจสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลในเครือข่าย	เพื่อใช้ในการตรวจสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ในการป้องกันการบุกรุกและการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	มัททอวัฒน์ ธิญูธรรม์ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ อมรรรัตน์ จักรพันธ์ มณฑล ชัยวัฒน์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 2	100%	เสร็จสิ้น	-	
2	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับระบบบริหารจัดการเรียนการสอน	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน ให้สามารถรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ ชัยวัฒน์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งระบบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-	
3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย	1) เพื่อเพิ่มการให้บริการ SSID ที่เป็น 802.1x สำหรับเครือข่ายที่เป็นระบบของมหาวิทยาลัย 2) เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	จำนวนบริการที่เพิ่มขึ้น	1 บริการ	สุธิสา พงษ์ทิพย์ ประกิจ อนุฤต เติมิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	1 บริการ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3	100%	เสร็จสิ้น	-	
4	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายแกนหลัก	เพื่อทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลักให้สามารถรองรับการทำงานในกรณีที่เกิดเครือข่ายของอาคารหลักไม่สามารถใช้งานได้	จำนวน Node ที่ให้บริการ	4 Node	พงษ์ทิพย์ ประกิจ สุธิสา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	4 node	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการเสร็จสิ้นและได้มีการย้าย link มาใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-	
5	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบยืนยันตัวตนสำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย	เพื่อให้สามารถใช้งาน SSID ใหม่สำหรับการเชื่อมต่อผ่าน 802.1x	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	ธิญูธรรม์ มัททอวัฒน์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 2	100%	เสร็จสิ้น	-	
6	โครงการติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้อง Data Center	เพื่อให้ห้อง Data Center สามารถใช้งานได้ในกรณีที่เกิดไฟดับ อาคาร นวัตกรรม ค.ต.สวโรช บัณฑิต ไม่สามารถใช้งานได้	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	มัททอวัฒน์ ธิญูธรรม์ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ พงษ์ทิพย์ ประกิจ สุธิสา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66		ไม่ประเมิน	ดำเนินการออกแบบจ้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสร็จสิ้นแล้ว	50%	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องไป	เนื่องจาก การออกแบบติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพิ่งแล้วเสร็จ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งระบบฯ ได้ทันตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ทีมผู้รับผิดชอบมีแผนจะดำเนินการต่อไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
7	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศห้องคอมพิวเตอร์กลาง องค์กรฯ	เพื่อให้ห้องคอมพิวเตอร์กลาง องค์กรฯสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชม.	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	อนุฤต เติมิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 2	100%	เสร็จสิ้น	-	
8	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล	เพื่อให้สามารถสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศที่สำคัญไปที่ มทว องค์กรฯ	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ อนุฤต เติมิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและสำรองข้อมูลไปยัง องค์กรฯเรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-	
9	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ DHCP	เพื่อปรับปรุงระบบ DHCP ให้รองรับการใช้งานที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	ประกิจ สุธิสา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3	100%	เสร็จสิ้น	-	

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
10	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ DNS	เพื่อปรับปรุงระบบ DNS ให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	อัญญ์ธรรุ มหัทธวัฒน์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.65 - ส.ค.66	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการปรับปรุงระบบ DNS เรียบร้อยแล้ว และได้มีการย้ายไปอยู่บนระบบ Virtual แล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-
11	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร ประจำปี 2566	1) เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่ายบัวศรีทั้งประธานมิตรและองค์กรฯให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายตามส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการให้เป็นไปมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายภายในตู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว ประธานมิตร 2) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว องค์กรฯ	1) 20 ตู้สาขา ณ มศว ประธานมิตร 2) 15 ตู้สาขา ณ มศว องค์กรฯ	สันติ วรรณพ และทีม	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค.65 - ส.ค.66	20 ตู้สาขา ณ มศว ประธานมิตร และ 15 ตู้สาขา ณ มศว องค์กรฯ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3	100%	เสร็จสิ้น	-
12	โครงการจัดหาและติดตั้งโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1. จัดหาโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 2. เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในมหาวิทยาลัย 3. ส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	จำนวนระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	สันติ วรรณพ และทีม	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค.65 - ส.ค.66	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3	100%	เสร็จสิ้น	-
13	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบันทึกข้อมูลระบบการจัดการเครือข่ายบัวศรีประจำอาคาร	เพื่อปรับปรุงการบันทึกข้อมูลระบบการจัดการเครือข่ายบัวศรีประจำอาคารให้มีความทันสมัยและให้มีประสิทธิภาพ	จำนวนหน้าจอบันทึกข้อมูลที่ปรับปรุงประสิทธิภาพสำเร็จ	3 หน้าจอ	สันติ วรรณพ และทีม	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.65 - ส.ค.66	3 หน้าจอ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารมหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการ													
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการประสิทธิผลการศึกษา (SUPREME 2019)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อให้บริการเทคโนโลยีใหม่และครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	5 โมดูล	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ จักรพันธ์ ทรัพย์สิน สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - ส.ค.66	19 โมดูล	สูงกว่าเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 1	100%	เสร็จสิ้น	-
2	โครงการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมออนไลน์สำหรับหอพักนิสิต	1.เพื่อพัฒนาระบบแจ้งซ่อมออนไลน์สำหรับผลิตหอพัก 2.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่หอพักในการติดตามรายการและสถานะการแจ้งซ่อมต่างๆ ที่นิสิตหอพักแจ้งซ่อม	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา ทรัพย์สิน สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค.65 - ส.ค.66	พัฒนาระบบเสร็จสิ้น 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วดังนี้ 1. พัฒนาโปรแกรม หน้าจอการทำงานสำหรับผู้แจ้งซ่อม 2. ติดตั้งและทดสอบการใช้งานระบบบนเครื่อง UAT 3. นำเสนอหน้าจอกการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้ 4. ติดตั้งใช้งานบนเครื่องจริง 5. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ และอบรมการใช้งานระบบให้แก่ผู้ใช้	100%	เสร็จสิ้น	-
3	โครงการพัฒนาระบบสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF)	1.เพื่อพัฒนาระบบพัฒนาระบบสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF)	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา ทรัพย์สิน สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	พัฒนาระบบเสร็จสิ้น 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการแล้วดังนี้ 1. พัฒนาโปรแกรมงานบันทึกข้อมูลการได้รับการรับรอง UKPSF สำหรับอาจารย์ และรายงาน 2. ติดตั้งและทดสอบการใช้งานระบบบนเครื่อง UAT 3. นำเสนอหน้าจอกการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้ 4. ติดตั้งใช้งานบนเครื่องจริง 5. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ และอบรมการใช้งานระบบให้แก่ผู้ใช้	100%	เสร็จสิ้น	-
4	โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Transcript (ฉบับยังไม่สมบูรณ์) และ e-Education certificate (ใบรับรอง)	เพื่อพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Transcript (ฉบับยังไม่สมบูรณ์) และ e-Education certificate (ใบรับรอง)	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค.66 - มิ.ย.66		ไม่ประเมิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ยกเลิก	เนื่องจากทีมติดภาระกิจการพัฒนาบบงานอื่น
5	โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	เพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	TOR ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	พรทิพย์ มณฑล ฐิตินาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - ส.ค.66	ได้ TOR ฉบับสมบูรณ์	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 ฉบับ	100%	เสร็จสิ้น	-
6	โครงการพัฒนาระบบปรับสมัครบุคลากรออนไลน์	1.เพื่อพัฒนาระบบปรับสมัครบุคลากรออนไลน์ 2. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครงานในการบันทึกประวัติผู้สมัครงานโดยไม่ต้องเดินทางมาสมัครงานด้วยตนเอง 3.เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการทำงานของฝ่ายบุคคล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ มณฑล ฐิตินาภา อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - ส.ค.66	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	- ทดสอบการทำงานของระบบทั้งหมด - นำเสนอการทำงานของระบบแก่ผู้บริหาร - จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ - จัดอบรมการใช้งานแก่ส่วนงาน ยกเว้น ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน - ติดตั้งการใช้งานบนเครื่องจริง และเปิดการใช้งานระบบในเดือนตุลาคม 2566	100%	เสร็จสิ้น	-
7	โครงการพัฒนาระบบเลือกระดับสายปฏิบัติการ	1.เพื่อพัฒนาระบบเลือกระดับสายปฏิบัติการ 2.เพื่อให้บุคลากรสามารถตรวจสอบข้อมูลการเลือกระดับสายปฏิบัติการได้	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ มณฑล ฐิตินาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - มี.ค.66	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	- พัฒนาระบบหน้าจอกติดตามสถานะการขอเลื่อนระดับตำแหน่ง - พัฒนารายงานสถิติการขอเลื่อนระดับตำแหน่งโดยใช้เครื่อง - ทดสอบการใช้งานระบบ - จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ - ติดตั้งการใช้งานบนเครื่องจริง	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
8	โครงการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา (SWUXUniCon)	1. เพื่อจัดทำข้อมูลและส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย และกระทรวงการอุดมศึกษา แบบ System to System 2. มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลการส่งตามรอบปีการศึกษา เพื่อให้กระทรวงการอุดมศึกษา ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ มณฑล อมรรินทร์ ทวีศักดิ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - มี.ค.66	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 2	100%	เสร็จสิ้น	-
9	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RIMS)	1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย 2. เพื่อนำข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของรายงานในรูปแบบต่างๆ เช่น Dashboard	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ ทวีศักดิ์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - มี.ย.66	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการพัฒนาระบบ/ ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม ดังนี้ 1. ประชุมร่วมกับเจ้าของหน่วยงานเพื่อเก็บรวบรวมความต้องการของระบบ 2. วิเคราะห์ และออกแบบระบบฐานข้อมูล และ 3. ปรับปรุงโปรแกรม - SR-04.2 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง - SR.01 การกำหนดประเภทความเสี่ยง กำหนดประเด็นความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง เป็นไปตามประเภทความเสี่ยงที่กำหนด	100%	เสร็จสิ้น	-
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศรองรับเทคโนโลยีใหม่และครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	2 ระบบ	พรทิพย์ และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - ส.ค.66	6 ระบบ	สูงกว่าเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 1	100%	เสร็จสิ้น	-
11	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการคลังหน่วยกิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)	เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการคลังหน่วยกิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)	TOR ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	พรทิพย์ วันทนา อมรรินทร์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค. - ส.ค.66	1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบสารสนเทศ การจัดการคลังหน่วยกิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank) 1 ฉบับ	100	เสร็จสิ้น	-
12	โครงการพัฒนาเว็บไซต์ ITA	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	จำนวนเว็บไซต์	1 เว็บไซต์	สุวิมล ชัยวัฒน์ ณัฐวิทย์ ลินภา	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษ	ต.ค. 65 - ส.ค.66	1 เว็บไซต์	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3	100%	เสร็จสิ้น	-
13	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกรรมการสภา มหาวิทยาลัย	เพื่อเป็นฐานข้อมูลกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล นันทูมิ	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษ	ธ.ค. 65 - ส.ค.66	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกรรมการสภา มหาวิทยาลัยและกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยเสร็จสิ้น http://committee.council.swu.ac.th/ - ทดสอบระบบและปรับปรุงแก้ไข - อบรมการใช้งานให้กับผู้ดูแลระบบ	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย													
1	โครงการสำรองข้อมูลระบบการเรียนการสอนออนไลน์ SWU Moodle	เพื่อสำรองข้อมูลระบบการเรียนการสอนออนไลน์ SWU Moodle และสามารถทำการกู้คืนระบบเมื่อเกิดปัญหา	การสูญหายของข้อมูล	ไม่เกิน 4 ชั่วโมง	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. - ธ.ค.65	การสูญหายของข้อมูลไม่เกิน 4 ชั่วโมง	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 1	100%	เสร็จสิ้น	-
2	โครงการ SWU Moodle Cluster	เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้งานในระบบ SWU Moodle	จำนวนผู้ใช้งาน	ไม่น้อยกว่า 5000 คน	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ม.ค. - ส.ค.66	ไม่น้อยกว่า 5000 คน	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการกำหนดค่าการทำงาน ดังนี้ - การยืนยันตัวตนผ่าน LDAP - การส่งเมล Outgoing Email ด้วย Google account - อัปเดตรายชื่ออาจารย์และนิสิต - กำหนด role: course creator ตามคณะที่คณาจารย์สังกัด - ติดตั้งและกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้อง - การสำรองข้อมูลระบบ	100%	เสร็จสิ้น	-
3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพบริการ helpdesk ด้วยระบบ AI	1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Help Desk ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 2) เพื่อให้ชุดข้อมูลคำตอบอัตโนมัติของการให้บริการ Help Desk มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ helpdesk	ร้อยละ 80	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ/ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ อองครักษ์	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ อองครักษ์ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.65 - ส.ค.66	ร้อยละ 88.88	สูงกว่าเป้าหมาย	สรุปผลการดำเนินงาน 1. รวบรวมและจัดกลุ่มประเด็นคำถามในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ๒. มอบให้งานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคำถามนำไปจัดทำร่างขั้นตอน (Flow) ในการตอบคำถามของระบบตอบคำถามอัตโนมัติ (Chatbot) 3. นำข้อมูลที่ได้ปรับปรุงแล้วมาจัดทำขั้นตอน (Flow) ในการตอบคำถามของระบบตอบคำถามอัตโนมัติ (Chatbot)	100%	เสร็จสิ้น	-
4	โครงการนำร่องการใช้ระบบบริหารงานบริการด้านไอที ตามมาตรฐานสากล	เพื่อศึกษาการใช้งานของระบบบริหารงานบริการด้านไอที และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการของส่วนงานได้	1) จำนวนระบบ 2) รายงานการใช้งานระบบบริหารงานบริการด้านไอที	1) 1 ระบบ 2) 1 ฉบับ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ/ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ อองครักษ์	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ อองครักษ์ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.65 - ส.ค.66	1) 1 ระบบ 2) รายงานการใช้งานระบบ	ตามเป้าหมาย	สรุปผลการดำเนินงาน 1. ติดตั้งระบบ 2. ตั้งค่าการใช้งานของระบบ 3. ทดสอบการใช้งานระบบ 4. สรุปผลและจัดทำรายงานการใช้งานระบบ	100%	เสร็จสิ้น	-
5	โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ มศว อองครักษ์	เพื่อจัดทำแบบรายการประกอบที่สามารถนำไปปรับปรุงพื้นที่ให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ มศว อองครักษ์ได้	จำนวนแบบรายการ	1 แบบ	ธนรณพ และทีม	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ อองครักษ์	ต.ค. 65 - ส.ค. 66		ไม่ประเมิน	ไม่สามารถดำเนินโครงการต่อได้	30%	ล่าช้าและชงชยเวลา ต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้บริการ จึงเกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ทั้งนี้ทีมผู้รับผิดชอบมีแผนจะดำเนินการต่อไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร													
1	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่ายแก่นิสิต บุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	1) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลเบื้องต้น และสามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone) และคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet PC) 2) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับบริการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone), และเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet PC) 3) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย	1. จำนวนการจัดกิจกรรม 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1. 30 ครั้ง/ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองค์กรกีฬา 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	สันติ อรรัตนพ และทีม	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรกีฬา และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.65 - ส.ค.66	1. จัดกิจกรรม จำนวน 33 ครั้ง 2. ร้อยละความพึงพอใจ 90.18	สูงกว่าเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3	100%	เสร็จสิ้น	-
2	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย	1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร 2. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 3. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ มีวิจารณ์ญาณและรู้เท่าทัน	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการบริการวิชาการ และการจัดการหายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	เม.ย. - ส.ค.66	1 กิจกรรม ร้อยละ 94.8	ตามเป้าหมาย	1. ดำเนินงานจัดการอบรม จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม และแบบประเมินความพึงพอใจสำหรับผู้เข้ารับการอบรม 2. จัดการอบรม 2 กิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรมการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานด้วย DNN ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี - กิจกรรมการใช้ IPAD เพื่อการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ ห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 3. ดำเนินการสำรวจประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการอบรม	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์งาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
3	โครงการบ่มเพาะเยาวชนดิจิทัล (Digital New Generation Incubator Project)	1. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนการเรียนรู้อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 2. เพื่อสร้างความเชื่อมโยงสู่การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่สังคมไทย 3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาเยาวชนด้านทักษะการเรียนรู้สู่สังคมในยุคดิจิทัล	1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการบริการวิชาการและจัดการหายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.65 - มิ.ย.66	3 กิจกรรม ร้อยละ 94.34	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอบรมเพาะเยาวชนดิจิทัล โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 1. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ยั่งยืน - ชื่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง - เดินสายอินเทอร์เน็ตและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ access point ภายในอาคารเรียน (ใหม่) 2. กิจกรรมการบ่มเพาะเยาวชนดิจิทัล - หัวข้อ การปลูกปัญญาเยาวชนดิจิทัล จำนวน 1 กลุ่ม - หัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ด้านดิจิทัล จำนวน 2 กลุ่ม - หัวข้อ การสร้างภาพและศิลป์อย่างไรให้ปังบน Instagram จำนวน 2 กลุ่ม - หัวข้อ การนำเสนอข้อมูลด้วยอินโฟกราฟฟิก จำนวน 1 กลุ่ม 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมและติดตามผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอบรมเพาะเยาวชนดิจิทัล 4. ดำเนินการสรุปและประเมินผลโครงการบ่มเพาะเยาวชนดิจิทัล (Digital New Generation Incubator Project) 5. ดำเนินการสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะเยาวชนดิจิทัล (Digital New Generation Incubator Project)	100%	เสร็จสิ้น	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารงานสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ													
1	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์มีกรอบและแนวทางการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ ให้สามารถดำเนินงานอย่างบูรณาการ มีทิศทาง สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	มีแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	1 ฉบับ	คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. - มี.ค. 66	1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 2	100%	เสร็จสิ้น	-
2	โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	1) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570 2) เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์นำหลักการและแนวทางการพัฒนาบุคลากรมาใช้เป็นหลักในการพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	มีแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	1 ฉบับ	คณะกรรมการบริหารการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. - มี.ค. 66	1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3	100%	เสร็จสิ้น	-
3	โครงการจัดทำแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	เพื่อจัดทำแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	มีแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	1 ฉบับ	คณะกรรมการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. - มี.ค. 66	1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และประกาศใช้	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
4	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มีความรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น	1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม	1. ร้อยละ 80 2. ร้อยละ 80	งานบุคคล	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. - มี.ค. 66	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 100 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 89.84	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3	100%	เสร็จสิ้น	-
5	โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อส่งเสริมความรู้การทำงานวิจัยให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยตามภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 3. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยจากงานประจำที่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	1) จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการทำงานวิจัย 2) จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ	1) 1 กิจกรรม 2) 1 โครงการวิจัย	คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 65 - มี.ย. 66	2 กิจกรรม 3 โครงการวิจัย	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาโครงการในปีต่อไป	100%	เสร็จสิ้น	-
6	โครงการบริการวิชาการเพื่อการจัดหารายได้สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการจัดหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2567	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการจัดหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2567	ร้อยละ 75	คณะกรรมการบริการวิชาการและการจัดหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	ร้อยละ 85	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการกิจกรรม ดังนี้ 1. ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดอัตราค่าเช่าในการใช้สถานที่ห้องประเภทต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ 2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อัตราค่าเช่าในการใช้สถานที่ 3. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาส่งเสริมตามสายงานวิชาชีพเพื่อรองรับกิจกรรมการจัดหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์	100%	เสร็จสิ้น	-
7	โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566	เพื่อดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565-2567	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566	ร้อยละ 90	คณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	ร้อยละ 100	สูงกว่าเป้าหมาย	1) ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	100%	เสร็จสิ้น	-
8	โครงการทำบุญบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ วัฒนธรรมและศิลปะ	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 3 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	คณะกรรมการทำบุญบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	3 กิจกรรม ร้อยละ 85.30	ตามเป้าหมาย	1) จัดกิจกรรม "ทำบุญ ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน" เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" โดยนำเทียนพรรษา และปัจจัยร่วมทำบุญไปถวาย ณ วัดใหม่ช่องลม ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 และเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม 2566 2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำสรุปผลการดำเนินงานโครงการทำบุญบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	100%	เสร็จสิ้น	-
9	โครงการรักษาสีเขียวของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เพื่อดำเนินการตามแผนการรักษาสีเขียวของ พ.ศ. 2564-2567 ของสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละความสำเร็จตามแผนการรักษาสีเขียวของ พ.ศ. 2564-2567 ของสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 80	คณะกรรมการมาตรการรักษาสีเขียวและประหยัดพลังงานสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	ร้อยละ 100	สูงกว่าเป้าหมาย	สรุปผลการดำเนินงาน 1) ให้ความรู้เกี่ยวกับ "green office" เบื้องต้น และจะดำเนินการต่อเนื่องต่อไป 2) กิจกรรม 5ส มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 32 คน จะประกาศผลในวันที่ 6 กันยายน 2566	100%	เสร็จสิ้น	-