

**สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2567)**

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570

ตามที่ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570 มีจำนวน 38 โครงการ/กิจกรรม

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2567) ดังนี้

1. ผลดำเนินงานในภาพรวม

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ		
1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		38	100		
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	38	100		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	-	-		
2. ผลการดำเนินงาน				ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
2.1	เสร็จสิ้น	3	7.89	86.84	4.34
2.2	ดำเนินการตามแผน	29	76.32		
2.3	เร็วกว่าแผน	1	2.63		
2.4	ล่าช้า	4	10.53	13.16	0.66
2.5	ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จในปี	1	2.63		
2.6	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		38	100	100	5.00

(1) ล่าช้า 4 โครงการ ได้แก่

- 1 โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร
เนื่องจากอยู่ระหว่างการติดต่อวิทยากรในการดำเนินงานโครงการ
- 2 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการพิจารณารูปแบบและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการได้รับการพัฒนา
- 3 โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์
เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการติดต่อวิทยากรและสรรหาวิทยากรสำหรับการอบรม
- 4 โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2567
เนื่องจากเนื่องจากผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ลาออก

(2) ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จในปีี้ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการพัฒนาระบบการขออนุมัติโครงการ สำหรับนิสิต

เนื่องจากฟังก์ชันการทำงานที่ผู้ใช้ต้องการมีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้องขยายแผนการพัฒนาระบบไปถึงเดือนสิงหาคม 2567

2. ผลดำเนินงานจำแนกตามฝ่าย

2.1 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีโครงการจำนวน 8 โครงการ แบ่งเป็น

- โครงการฝ่าย 7 โครงการ

- โครงการส่วนรวม 1 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0	87.50	4.38
2	ดำเนินการตามแผน	7	87.50		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	1	12.50	12.50	0.63
5	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการทั้งสิ้น		8	100	100	5.00

หมายเหตุ

ล่าช้า 1 โครงการ (โครงการส่วนรวม) ได้แก่

โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร

เนื่องจากอยู่ระหว่างการติดต่อวิทยากรในการดำเนินงานโครงการ

2.2 ฝ่ายระบบสารสนเทศ มีโครงการจำนวน 13 โครงการ แบ่งเป็น

- โครงการฝ่าย 12 โครงการ
- โครงการส่วนรวม 1 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	3	23.08	84.62	4.62
2	ดำเนินการตามแผน	7	53.85		
3	เร็วกว่าแผน	1	7.69		
4	ล่าช้า	1	7.69	7.69	0.38
5	ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จในปีนี้	1	8		
6	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการทั้งสิ้น		13	100	92	5.00

หมายเหตุ

(1) ล่าช้า 1 โครงการ (โครงการส่วนรวม) ได้แก่

โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร

เนื่องจากอยู่ระหว่างการติดต่อวิทยากรในการดำเนินงานโครงการ

(2) ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จในปีนี้ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการพัฒนาระบบการขออนุมัติโครงการ สำหรับนิสิต

เนื่องจากฟังก์ชันการทำงานที่ผู้ใช้งานต้องการมีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้องขยายแผนการพัฒนาระบบไปถึงเดือนสิงหาคม 2567

2.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีโครงการจำนวน 6 โครงการ แบ่งเป็น

- โครงการฝ่าย 5 โครงการ
- โครงการส่วนรวม 1 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0.00	83.33	4.17
2	ดำเนินการตามแผน	5	83.33		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	1	16.67	16.67	0.83
5	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการทั้งสิ้น		6	100	100	5.00

หมายเหตุ

ล่าช้า 1 โครงการ (โครงการส่วนรวม) ได้แก่

โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร

เนื่องจากอยู่ระหว่างการติดต่อวิทยากรในการดำเนินงานโครงการ

2.4 ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ มีโครงการจำนวน 4 โครงการ แบ่งเป็น

- โครงการฝ่าย 3 โครงการ
- โครงการส่วนรวม 1 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0	75.00	3.75
2	ดำเนินการตามแผน	3	75.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	1	25.00	25.00	1.25
5	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการทั้งสิ้น		4	100	100	5.00

หมายเหตุ

ล่าช้า 1 โครงการ (โครงการส่วนรวม) ได้แก่

โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร

เนื่องจากอยู่ระหว่างการติดต่อวิทยากรในการดำเนินงานโครงการ

2.5 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์องค์กร มีโครงการจำนวน 5 โครงการ แบ่งเป็น

- โครงการฝ่าย 4 โครงการ

- โครงการส่วนรวม 1 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0	80.00	4.00
2	ดำเนินการตามแผน	4	80.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	1	20.00	20.00	1.00
5	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการทั้งสิ้น		5	100	100	5.00

หมายเหตุ

ล่าช้า 1 โครงการ (โครงการส่วนรวม) ได้แก่

โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร

เนื่องจากอยู่ระหว่างการติดต่อวิทยากรในการดำเนินงานโครงการ

2.6 สำนักงานผู้อำนวยการ มีโครงการจำนวน 11 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0	66.67	3.33
2	ดำเนินการตามแผน	6	66.67		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	3	33.33	33.33	1.67
5	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการทั้งสิ้น		9	100	100.00	5.00

หมายเหตุ

ล่าช้า 3 โครงการ ได้แก่

- 1 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการพิจารณารูปแบบและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการได้รับการพัฒนา
- 2 โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์
เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการติดต่อวิทยากรและสรรหาวิทยากรสำหรับการอบรม
- 3 โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2567
เนื่องจากเนื่องจากผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ลาออก

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล											
1	โครงการจัดทำมาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เพื่อเป็นมาตรฐานในการเชื่อมต่อเครือข่ายภายใน มหาวิทยาลัย	มีแนวปฏิบัติมาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่าย มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	1 ฉบับ	พงษ์ทิพย์ สุธิสา ประกิจ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67	ร่างมาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่ายดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการจัดเก็บรายละเอียด	70%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
2	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมต่อและการทำงานหลักให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	จำนวนระบบเครือข่ายที่ได้รับการปรับปรุงสำเร็จ	1 ระบบ	พงษ์ทิพย์ สุธิสา ประกิจ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67	ดำเนินการลงนามในสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดส่งอุปกรณ์	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สาย	เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สายให้สามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	จำนวนระบบเครือข่ายไร้สายที่ได้รับการปรับปรุงสำเร็จ	1 ระบบ	สุธิสา ประกิจ พงษ์ทิพย์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67	ดำเนินการลงนามในสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดส่งอุปกรณ์	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
4	โครงการจัดทำมาตรฐาน ISO 27001	เพื่อจัดทำระบบห้องคอมพิวเตอร์ให้ได้มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย	ร้อยละความสำเร็จตามแผนดำเนินงานการจัดทำมาตรฐาน ISO27001	ร้อยละ 100	มัทธวีวัฒน์ ธิญ์ธรรุ พงษ์ทิพย์ ประกิจ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ สุธิสา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67	ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการประกวดราคาจัดจ้างที่ปรึกษาการจัดทำมาตรฐาน ISO 27001	25%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
5	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายหอพัก	เพื่อการรองรับการติดตั้ง ONU เพิ่มเติมภายในหอพักเพิ่มมากขึ้น	จำนวนห้องพักที่รองรับการติดตั้ง ONU เพิ่มขึ้น	20 ห้อง	ธนฤต เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67	ดำเนินการลงนามในสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดส่งอุปกรณ์	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
6	โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้องคอมพิวเตอร์กลาง	เพื่อให้ห้องคอมพิวเตอร์กลางมีเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	พงษ์ทิพย์ ธิญ์ธรรุ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67	ดำเนินการลงนามในสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
7	โครงการศึกษาระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางของบุคลากร	เพื่อศึกษาระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางและสามารถนำไปเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์	รายงานการศึกษาระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง	1 ฉบับ	จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67	อยู่ระหว่างการศึกษาระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
8	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1) เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่ายบัวศรีทั้งประสานมิตรและองค์กรฯให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายตามส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายภายในตู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติการรักษา	1) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว ประสานมิตร 2) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว องค์กรฯ	1) 20 ตู้สาขา ณ มศว ประสานมิตร 2) 20 ตู้สาขา ณ มศว องค์กรฯ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและ บริการ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	มีการดำเนินการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่าย ไปจำนวนทั้งสิ้น 23 ตู้สาขา ดังนี้ ประสานมิตร จำนวน 12 ตู้สาขา 22 อุปกรณ์เครือข่าย องค์กรฯ จำนวน 11 ตู้สาขา 31 อุปกรณ์เครือข่าย	58%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
9	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพบริการ helpdesk ด้วยระบบ AI	1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Help Desk ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 2) เพื่อให้ชุดข้อมูลคำตอบอัตโนมัติของบริการ Help Desk มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ helpdesk	ร้อยละ 80	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและ บริการ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	- จัดทำแบบประเมินเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
10	โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	เพื่อจัดทำแบบรายการประกอบที่สามารถนำไปปรับปรุงพื้นที่ให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ ได้	จำนวนแบบรายการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	1 แบบ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.66 - ส.ค.67	- อยู่ระหว่างจัดทำประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างออกแบบ	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
11	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษา ปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่าย แก่นิสิต บุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	1) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลเบื้องต้น และสามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone) และ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet PC) 2) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับบริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone), และเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet PC) 3) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย	1. จำนวนการจัดกิจกรรม 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1. 30 ครั้ง/ปี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ องค์กรฯ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่าย ปฏิบัติการและ บริการ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 42 ครั้ง มศว ประสานมิตร 30 ครั้ง 16-19,24-26,29-31 มค. 67 หอสมุดกลาง (โถงชั้น 1บริเวณพื้นที่ว่างทางเข้าประตูอัตโนมัติ) 6-9,14-16,21-23 กพ. 67 อาคารเรียนรวม(ตึกไขดาว)บริเวณพื้นที่นอกประสงค์ชั้น 1 (หน้าศูนย์บริการไปรษณีย์) 5-8,13-15,27-29 มี.ค. 67 อาคารคณะวิทยาศาสตร์(ตึก 18) บริเวณโถงชั้น 1 มศว องค์กรฯ 12 ครั้ง 6-8 ก.พ. 67 อาคารเรียนรวม (SWU Lobby) 13-15 ก.พ. 67 หอสมุด องค์กรฯ 5-7 มี.ค. 67 อาคารเรียนและปฏิบัติการวิชาพื้นฐาน (ONGKHARAK ROBBY) 19-21 เม.ย.67 อาคารบริการกลางส่วนกิจการหอพักนิสิต กิจกรรมที่รอดำเนินการ มศว องค์กรฯ 3 ครั้ง 2-4 เม.ย. 67 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ	70%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบและกลไกด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย											
1	โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล(HRIS) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 80	มนชลิ พรทิพย์ ฐิตาภา จิรพัส	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับงานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ระบบ ได้ดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างพัฒนา ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ดำเนินการพิจารณาผลเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. บริษัท ไบรท์ อินทิเกรชั่น เทคโนโลยี จำกัด 2. บริษัท ไอที-แคท จำกัด 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4. บริษัท บิสโพนเทเนเชียล จำกัด ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ บริษัท บิสโพนเทเนเชียล จำกัด อยู่ระหว่างการประกาศผู้ชนะ ผ่านระบบ E-bidding	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
2	โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการ จัดการคลังหน่วยกิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด ชีวิต (Credit Bank)	เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มระบบสารสนเทศการ จัดการคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ในการจัดเก็บ และแสดงผลการเรียน / ผลลัพธ์การเรียนรู้ ของผู้ เรียนในระบบสารสนเทศการคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อเทียบเคียงกับหลักสูตรการ ศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67	ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบสารสนเทศ การจัดการคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย ดำเนินการพัฒนางานตามละเอียดการส่งงานงวดที่ 3 "1. พัฒนาระบบงานตามขอบเขตของงาน ดังนี้ 1.1 งานบริหารจัดการเนื้อหาเว็บและการประชาสัมพันธ์ (Front-end) 1.2 งานบริหารจัดการข้อมูลรายวิชา/ชุดวิชาโดยเจ้าหน้าที่ 1.3 งานบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมโดยเจ้าหน้าที่ 1.4 งานชำระเงินลงทะเบียนเรียน 1.5 งาน Matching รายวิชา/ชุดวิชา กับหลักสูตรการศึกษา 1.6 งานบริหารจัดการแจ้งเตือนของระบบ 1.7 งานบริหารจัดการสิทธิ์	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME 2019)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME2019 ให้ ครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	5 มอดูล	อมรรัตน์ พรทิพย์ วันทนา จักรพันธ์ ทวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - ส.ค.66	เสร็จสิ้นไตรมาส 1		เสร็จสิ้น	-
4	โครงการพัฒนาแบบประเมินทักษะและ คุณลักษณะของนิสิต	1. พัฒนาระบบงานแบบประเมินทักษะและ คุณลักษณะของนิสิต 2. เพื่อจัดเก็บผลการประเมินทักษะและ คุณลักษณะของนิสิต	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	อมรรัตน์ พรทิพย์ วันทนา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - มิ.ย.66	ดำเนินการพัฒนาส่วนเจ้าหน้าที่และการออกรายงานในรูปแบบ ต่าง ๆ ได้แก่ รายชื่อนิสิตที่ทำแบบประเมินตามหลักสูตร ระดับ คณะ และระดับมหาวิทยาลัย	20%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
5	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล หลักสูตร (มคอ.2-มคอ.6)	พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตร (มคอ.2-มคอ.6)	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	วันทนา พรทิพย์ ทวีศักดิ์ สราลี จักรพันธ์ อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67	1.ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้ - ตามหนังสือที่ อว 8726.1/172 ลงวันที่ 15 ก.พ. 67 สำนักคอมพิวเตอร์ได้รับอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากเดิม ค่าจ้างปรับปรุง โปรแกรม SUPREME 2019 จากเดิม แผนงาน : ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย ไปเป็น พัฒนาระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME 2019) แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งบลงทุน – ค่าครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 2.อยู่ระหว่างการจัดทำขอบเขตงาน	25%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
6	โครงการพัฒนารูปแบบการชำระเงินรับ สมัครงานใหม่ งานรับรายงานตัว istart	เพื่อพัฒนารูปแบบการชำระเงินรับสมัครงานใหม่ และงานรับรายงานตัว istart ใหม่	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	จักรพันธ์ พรทิพย์ อมรรัตน์ วันทนา ทวีศักดิ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - มิ.ย.67	1.ดำเนินการพัฒนารูปแบบการชำระเงิน แบบ Thai QR สำหรับ งานการขายเหรียญ ระดับบัณฑิตศึกษา เสร็จสิ้น เริ่มเปิดใช้งาน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 2.ดำเนินการพัฒนารูปแบบการชำระเงิน แบบ Thai QR สำหรับ งานรับสมัครงานใหม่ ระดับปริญญาตรี เสร็จสิ้น เริ่มเปิดใช้งาน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 3.ดำเนินการพัฒนารูปแบบการชำระเงิน แบบ Thai QR สำหรับ งานรับรายงานตัวนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับ ปริญญาตรี เสร็จสิ้น เริ่มเปิดใช้งาน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567	100%	เร็วกว่าแผน	-
7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ให้รองรับครอบคลุมพันธกิจของ มหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	2 ระบบ	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67	เสร็จสิ้นไตรมาส 1		เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
8	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS)	1.เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย 2.เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของรายงานในรูปแบบต่างๆ	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ทวิศักดิ์ พรทิพย์ จักรพันธ์ จิรพัส	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67	1. ประชุมเก็บความต้องการกับส่วนบริหารงานกลางเพื่อปรับโปรแกรมรายงาน SR04.1 2. ดำเนินการทดสอบโปรแกรม SR01 SR02 SR03 ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง ก่อนเปิดให้ส่วนงาน รายงานผล ภายในวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2567 3. ดำเนินการทดสอบโปรแกรม SR04.1 สำหรับให้ส่วนงาน รายงานผล วันที่ 8 - 15 มีนาคม 2567 4. อบรมการใช้งานระบบ รายงาน SR01 SR02 SR03 และ SR04.1 ในการกรอกข้อมูล และขั้นตอนการส่ง และอนุมัติความเสี่ยงแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ส่วนงานดำเนินการได้อย่างถูกต้อง วันที่ 5 มีนาคม 2567	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
9	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ SWU Mobile Application เพื่อมุ่งสู่ Super Application	เพื่อเป็นการวางเป้าหมายการเป็น Super Application	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ อมรัตน์ ฐิตาภา จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67	อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ วงเงิน 4 ล้านบาท เพื่อดำเนินการพัฒนา SWU Mobile Application เพื่อมุ่งสู่ Super Application	25%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
10	โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)	เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการจัดเก็บข้อมูลที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หมายเหตุ เป้าหมาย 67 ต้องร้อยละ 70 และมีการเปิดเผย 3 ข้อมูล	เอกสารร่างหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)	1 ฉบับ	ฐิตาภา พรทิพย์ อมรัตน์ มณฑลลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำเอกสารร่างหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)	25%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
11	โครงการพัฒนาระบบการขออนุมัติโครงการ สำหรับนิสิต	เพื่อพัฒนาระบบการขออนุมัติโครงการ สำหรับนิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถติดตามสถานะการขออนุมัติโครงการ	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	วันทนา พรทิพย์ ทวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67	งานที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ดังนี้ 1. ธันวาคม 2566 ออกแบบฐานข้อมูล และจำลองข้อมูลสำหรับ ทดสอบโปรแกรม 2. ธันวาคม 2566 - มีนาคม 2567 จัดทำเอกสารวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ เพื่อกำหนดเงื่อนไขการทำงานในแต่ละหน้าจอ การทำงานของโปรแกรม 3. ประชุมติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 4. ประชุมนำเสนอหน้าจอการทำงานที่ดำเนินงานเสร็จแล้ว แก่ หน่วยงานส่วนกิจการนิสิต วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 5. พัฒนาระบบ หน้าจอการทำงานช่วงยื่นขอจัดโครงการนิสิต สำหรับผู้ใช้งานระบบ ดังนี้ 5.1 หน้าจอการทำงาน องค์กรนิสิต 5.2 หน้าจอการทำงาน สภานิสิต 5.3 หน้าจอการทำงาน เจ้าหน้าที่ส่วนกิจการนิสิต 5.4 หน้าจอการทำงาน เจ้าหน้าที่การเงินส่วนกิจการนิสิต 5.5 หน้าจอการทำงาน ผอ.ส่วนกิจการนิสิตพิจารณาเห็นชอบ 5.6 หน้าจอการทำงาน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ขออนุมัติโครงการนิสิต	50%	ล่าช้าและขยายเวลา ให้เสร็จในปี	เนื่องจากฟังก์ชันการทำงานที่ ผู้ใช้ต้องการมีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้องขยายแผนการ พัฒนาระบบไปถึงเดือน สิงหาคม 2567
12	โครงการติดตั้งระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	เพื่อติดตั้งระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้ทุกส่วนงานสามารถใช้งานได้สมบูรณ์	ความสำเร็จในการติดตั้งระบบ สำเร็จ	1 ระบบ	ฐิตาภา พรทิพย์ อมรรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67	เสร็จสิ้นไตรมาส 1	-	เสร็จสิ้น	-
13	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ	เพื่อพัฒนารายงานให้รองรับการใช้งานสำหรับผู้ บริหารในการตัดสินใจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลด้านบุคลากร นิสิต งบประมาณการเงิน การ วิจัย	จำนวนรายงานที่เผยแพร่	10 รายงาน	สุวิมล นันทวุฒิ	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ต.ค.66 - ส.ค.67	จัดทำข้อมูลสถิติต่างๆ ของงานวิจัยโดยใช้เครื่องมือ Microsoft Power BI ประกอบไปด้วย จำนวนผลงานตีพิมพ์ สัดส่วนผลงาน ตีพิมพ์ต่อจำนวนบุคลากร จำนวนผลงานตีพิมพ์ตาม Quartile ความร่วมมือระหว่างเครือข่าย Collaboration จำนวนผลงานตี พิมพ์ตามกลุ่ม SDG งบประมาณทุนวิจัย จำนวนสิทธิบัตรและอนุ สิทธิบัตร โดยนำเสนอผ่านระบบ SWU Dashboard สามารถดู รายละเอียดได้ที่ https://dashboard.swu.ac.th	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
14	โครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้มีความน่าสนใจ สวยงาม และทันต่อเทคโนโลยี	จำนวนเว็บไซต์ที่พัฒนาสำเร็จ	1 เว็บไซต์	สุวิมล ณัฐวิทย์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ต.ค.66 - ส.ค.67	ศึกษาและออกแบบหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับ เทคโนโลยีปัจจุบัน	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)				
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
15	โครงการพัฒนาระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์	เพื่อพัฒนาระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้รองรับต่อแผนยุทธศาสตร์ที่มีการปรับปรุงใหม่	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล สลินนภา	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ต.ค.66 - ส.ค.67	1. พัฒนาระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ในส่วนของเจ้าหน้าที่ส่วนงานในการรายงานผลการดำเนินงาน ผู้บริหารส่วนงาน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี 2. ทดสอบระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ 3. จัดทำคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-	
16	โครงการปรับปรุงระบบให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ ส่วนงาน (DNN)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ ส่วนงาน (DNN) รองรับเวอร์ชันการทำงานใหม่ของระบบ	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ต.ค.66 - ส.ค.67	1. ติดตั้ง SSL 2. ทดสอบการใช้งานมอดูลพื้นฐาน และ EasyDNN เช่น StyleWizard, BlockBuilder 3. กำหนดค่าการสำรองข้อมูลไปยัง ITED-NAS (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	90%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-	
17	โครงการจัดเตรียมระบบสอบสมรรถนะบุคลากรด้าน ICT	เพื่อจัดเตรียมระบบสอบสมรรถนะบุคลากรด้าน ICT	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ต.ค.66 - ส.ค.67	1. นำรายชื่อบุคลากรเข้าระบบ 2. กำหนดค่า LDAP, Outgoing Mail 3. ติดตั้งและกำหนดค่าปลั๊กอิน Custom Certificate และ H5P Interactive video 4. ทดสอบการสร้างและใช้งาน resource และ activities (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-	
18	โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร	เพื่อเป็นการวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร หมายเหตุ ทำ EA สามารถนำไปใช้ในงาน KM ได้ ด้วยตอบได้ 2 เรื่องครับ	จำนวนสถาปัตยกรรมองค์กร	1 ฉบับ	มัทธวัฒน์ หัวหน้าฝ่าย รองฯ ที่ปรึกษา	ทุกฝ่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67	จัดทำแผนดำเนินงานแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำร่างโครงการ จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร และติดต่อวิทยากร	10%	ล่าช้า	อยู่ระหว่างการติดต่อวิทยากร ในการดำเนินงานโครงการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ												
1	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละ 70	คณะกรรมการบริหารการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	1. อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ในรอบ 6 เดือน 2. ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะตามสายวิชาชีพ 3. ดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-	
2	โครงการเสริมสร้างความผูกพันสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมความผูกพันองค์กรของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละความผูกพันของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 85	งานบุคคล	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการเสริมสร้างความผูกพันแก่บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-	

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
3	โครงการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	เพื่อดำเนินการตามแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละความสำเร็จตามแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละ 70	คณะกรรมการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	1. อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้ในรอบ 6 เดือน 2. มีการกำหนดตัวชี้วัดด้านการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
4	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร	1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร 2. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 3. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ มีวิจรรย์ญาณและรู้เท่าทัน	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการบริการวิชาการและหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและจัดหารายได้สำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร	15%	ล่าช้า	ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณารูปแบบและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการได้รับการพัฒนา
5	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	1. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนการเรียนรู้อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 2. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่สังคมไทย 3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านทักษะการเรียนรู้สู่สังคม	1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการบริการวิชาการและหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	ธ.ค.66 - ส.ค.67	1. จัดทำร่าง โครงการและแผนการดำเนินงานเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติโครงการบ่มเพาะเยาวชนดิจิทัล ระยะที่ 2 2. ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและจัดหารายได้ สำนักคอมพิวเตอร์เพื่อพิจารณาโครงการบ่มเพาะเยาวชนดิจิทัล ระยะที่ 2	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
6	โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อส่งเสริมความรู้การทำงานวิจัยให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยตามภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 3. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยจากงานประจำที่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	1) จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการงานวิจัย 2) จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ	1) 1 กิจกรรม 2) 1 โครงการวิจัย	คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	1. ดำเนินการรับสมัครและเชิญชวนบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ร่วมขอรับทุนวิจัย 2. ดำเนินการจัดเตรียมงานกิจกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ - ประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กิจกรรม - ประสานงานวิทยากรในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำนักคอมพิวเตอร์	40%	ล่าช้า	ยังอยู่ระหว่างการติดต่อวิทยากรและสรรหาวิทยากรสำหรับการอบรม

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
7	โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2567	เพื่อดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565-2567	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2567	ร้อยละ 80	คณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	จัดกิจกรรม"รณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์แต่งกายผ้าไทยทุกวันพุธ" ระหว่าง เดือนตุลาคม 2566 - เดือนมกราคม 2567	20%	ล่าช้า	เนื่องจากผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ลาออก
8	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	1. จัดกิจกรรม "วันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 30 ปี" วันที่ 8 มกราคม 2567 และสรุปผลการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดเตรียมกิจกรรมวันสงกรานต์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 19 มีนาคม 2567	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
9	โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	คณะกรรมการรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการดำเนินงานกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการติดต่อวิทยากรในการจัดกิจกรรมให้ความรู้	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-