

**สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2567)**

**ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570**

ตามที่ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570 มีจำนวน 38 โครงการ/กิจกรรม

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2567) ดังนี้

**1. ผลดำเนินงานในภาพรวม**

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ		
<b>1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</b>		<b>38</b>	<b>100</b>		
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	38	100		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	-	-		
<b>2. ผลการดำเนินงาน</b>				<b>ความสำเร็จของโครงการ</b>	
				<b>ร้อยละ</b>	<b>คะแนน (5)</b>
2.1	เสร็จสิ้น	8	21.05	<b>84.21</b>	<b>4.21</b>
2.2	ดำเนินการตามแผน	24	63.16		
2.3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
2.4	ล่าช้า	4	10.53	<b>15.79</b>	<b>0.79</b>
2.5	ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จในปี	1	2.63		
2.6	ชะลอไปในปีถัดไป	1	2.63		
<b>รวมโครงการทั้งสิ้น</b>		<b>38</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>5.00</b>

**(1) ล่าช้า 4 โครงการ ได้แก่**

- 1 โครงการจัดทำมาตรฐาน ISO 27001  
เนื่องจากเนื่องจากเป็นวิธีคัดเลือกจึงต้องมีการปรับขอบเขตงาน และอยู่ระหว่างดำเนินการของงานพัสดุ
- 2 โครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  
เนื่องจากมีงานเร่งด่วนแทรกให้พัฒนาระบบได้แก่
  1. ระบบลงทะเบียน SWU Happy Pride Month 2024
  2. ระบบลงทะเบียนงานเชิดชูเกียรติวันมหาวิทยาลัย
 จึงไม่สามารถพัฒนาระบบได้ตามแผนที่กำหนด

- 3 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร  
เนื่องจากมีภารกิจแทรกและการชะลอโครงการฯ เพื่อการประกาศนโยบายด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
- 4 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  
เนื่องจากมีเลื่อนกำหนดจัดกิจกรรมตามความต้องการของโรงเรียน และเนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการ

**(2) ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จในปี จำนวน 1 โครงการ ได้แก่**

โครงการพัฒนาแบบประเมินทักษะและคุณลักษณะของนิสิต  
เนื่องจากพัฒนาระบบไม่ได้ตามแผนที่กำหนดเดิมต้องแล้วเสร็จในไตรมาส 3 (มิถุนายน 2567) ผู้รับผิดชอบ  
โครงการจึงขอขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

**(3) ชะลอไปในปีถัดไป จำนวน 1 โครงการ ได้แก่**

โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร  
เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบมีภารกิจงานอื่นที่เร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด จึงขอ  
ชะลอการดำเนินการโครงการไปในปีถัดไป (ตุลาคม 2567 - สิงหาคม 2568)

## 2. ผลดำเนินงานจำแนกตามฝ่าย

### 2.1 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีโครงการจำนวน 8 โครงการ แบ่งเป็น

- โครงการฝ่าย 7 โครงการ
- โครงการส่วนรวม 1 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	2	25.00	75.00	3.75
2	ดำเนินการตามแผน	4	50.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	1	12.50	25.00	1.25
5	ชะลอไปในปีถัดไป	1	12.50		
รวมโครงการทั้งสิ้น		8	100	100	5.00

#### หมายเหตุ

**(1) ล่าช้า 1 โครงการ ได้แก่**

โครงการจัดทำมาตรฐาน ISO 27001  
เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

**(2) ชะลอโครงการไปในปีถัดไป 1 โครงการ (โครงการส่วนรวม) ได้แก่**

โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร  
เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบมีภารกิจงานอื่นที่เร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด จึงขอ  
ชะลอการดำเนินการโครงการไปในปีถัดไป (ตุลาคม 2567 - สิงหาคม 2568)

## 2.2 ฝ่ายระบบสารสนเทศ มีโครงการจำนวน 13 โครงการ แบ่งเป็น

- โครงการฝ่าย 12 โครงการ

- โครงการส่วนรวม 1 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	4	30.77	84.62	4.23
2	ดำเนินการตามแผน	7	53.85		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	0	0	15.38	0.77
5	ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จในปี	1	7.69		
6	ชะลอไปในปีถัดไป	1	7.69		
รวมโครงการทั้งสิ้น		13	100	100	5.00

### หมายเหตุ

#### (1) ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จในปี 1 โครงการ ได้แก่

"โครงการพัฒนาแบบประเมินทักษะและคุณลักษณะของนิสิต

เนื่องจากพัฒนาระบบไม่ได้ตามแผนที่กำหนดเดิมต้องแล้วเสร็จในไตรมาส 3 (มิถุนายน 2567) ผู้รับผิดชอบ

โครงการจึงขอขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

#### (2) ชะลอโครงการไปในปีถัดไป 1 โครงการ (โครงการส่วนรวม) ได้แก่

โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร

เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบมีภารกิจงานอื่นที่เร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด จึงขอ

ชะลอการดำเนินการโครงการไปในปีถัดไป (ตุลาคม 2567 - สิงหาคม 2568)

### 2.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีโครงการจำนวน 6 โครงการ แบ่งเป็น

- โครงการฝ่าย 5 โครงการ

- โครงการส่วนรวม 1 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	2	33.33	66.67	3.33
2	ดำเนินการตามแผน	2	33.33		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	1	16.67	33.33	1.67
5	ชะลอไปในปีถัดไป	1	16.67		
รวมโครงการทั้งสิ้น		6	100	100	5.00

#### หมายเหตุ

##### (1) ล่าช้า 1 โครงการ ได้แก่

"โครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

เนื่องจากมีงานเร่งด่วนแทรกให้พัฒนาระบบได้แก่

1. ระบบลงทะเบียน SWU Happy Pride Month 2024

2. ระบบลงทะเบียนงานเชิดชูเกียรติวันมหาวิทยาลัย

จึงไม่สามารถพัฒนาระบบได้ตามแผนที่กำหนด"

##### (2) ชะลอโครงการไปในปีถัดไป 1 โครงการ (โครงการส่วนรวม) ได้แก่

โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร

เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบมีภารกิจงานอื่นที่เร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด จึงขอ

ชะลอการดำเนินการโครงการไปในปีถัดไป (ตุลาคม 2567 - สิงหาคม 2568)

#### 2.4 ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ มีโครงการจำนวน 4 โครงการ แบ่งเป็น

- โครงการฝ่าย 3 โครงการ
- โครงการส่วนรวม 1 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0	75.00	3.75
2	ดำเนินการตามแผน	3	75.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	0	0	25	1.25
5	ชะลอไปในปีถัดไป	1	25.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		4	100	100	5.00

#### หมายเหตุ

ชะลอโครงการไปในปีถัดไป 1 โครงการ (โครงการส่วนรวม) ได้แก่

โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร

เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบมีภารกิจงานอื่นที่เร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด จึงขอชะลอการดำเนินการโครงการไปในปีถัดไป (ตุลาคม 2567 - สิงหาคม 2568)

#### 2.5 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์องค์กร มีโครงการจำนวน 5 โครงการ แบ่งเป็น

- โครงการฝ่าย 4 โครงการ
- โครงการส่วนรวม 1 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0	80.00	4.00
2	ดำเนินการตามแผน	4	80.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	0	0.00	20.00	1.00
5	ชะลอไปในปีถัดไป	1	20.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		5	100	100	5.00

#### หมายเหตุ

ชะลอโครงการไปในปีถัดไป 1 โครงการ (โครงการส่วนรวม) ได้แก่

โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร

เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบมีภารกิจงานอื่นที่เร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด จึงขอชะลอการดำเนินการโครงการไปในปีถัดไป (ตุลาคม 2567 - สิงหาคม 2568)

## 2.6 สำนักงานผู้อำนวยการ มีโครงการจำนวน 11 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0	77.78	3.89
2	ดำเนินการตามแผน	7	77.78		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	2	22.22	22.22	1.11
5	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการทั้งสิ้น		9	100	100.00	5.00

หมายเหตุ

ล่าช้า 2 โครงการ ได้แก่

- 1 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร  
เนื่องจากมีภารกิจแทรกและการชะลอโครงการฯ เพื่อการประกาศนโยบายด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
- 2 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  
เนื่องจากมีเลื่อนกำหนดจัดกิจกรรมตามความต้องการของโรงเรียน และเนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการอบรมยังไม่พร้อมใช้งาน

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน -มิถุนายน 2566)					
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล															
1	โครงการจัดทำมาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เพื่อเป็นมาตรฐานในการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย	มีแนวปฏิบัติมาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1 ฉบับ	พงษ์ทิพย์ สุธิสา ประกิจ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67			ร่างมาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่ายดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการจัดเก็บรายละเอียด	90%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-		
2	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมต่อและการทำงานหลักให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	จำนวนระบบเครือข่ายที่ได้รับการปรับปรุงสำเร็จ	1 ระบบ	พงษ์ทิพย์ สุธิสา ประกิจ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67	มีระบบเครือข่ายที่ได้รับการปรับปรุง 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2567	100%	เสร็จสิ้น	-		
3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สาย	เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สายให้สามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	จำนวนระบบเครือข่ายไร้สายที่ได้รับการปรับปรุงสำเร็จ	1 ระบบ	สุธิสา ประกิจ พงษ์ทิพย์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67	มีระบบเครือข่ายไร้สายที่ได้รับการปรับปรุง 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2567	100%	เสร็จสิ้น	-		
4	โครงการจัดทำมาตรฐาน ISO 27001	เพื่อจัดทำระบบห้องคอมพิวเตอร์ให้ได้มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย	ร้อยละความสำเร็จตามแผนดำเนินงานการจัดทำมาตรฐาน ISO27001	ร้อยละ 100	มหัทธวัฒน์ ธีร์ธรรุ พงษ์ทิพย์ ประกิจ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ สุธิสา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67	-	-	ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาการจัดทำมาตรฐาน ISO 27001	25%	ล่าช้า	เนื่องจากเป็นวิธีคัดเลือกจึงต้องมีการปรับขอบเขตงานและอยู่ระหว่างดำเนินการของงานพัสดุ		
5	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายหอพัก	เพื่อการรองรับการติดตั้ง ONU เพิ่มเติมภายในหอพักเพิ่มมากขึ้น	จำนวนห้องพักที่รองรับการติดตั้ง ONU เพิ่มขึ้น	20 ห้อง	ธนกฤต เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67			อยู่ระหว่างการจัดส่งอุปกรณ์	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-		
6	โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้องคอมพิวเตอร์กลาง	เพื่อให้ห้องคอมพิวเตอร์กลางมีเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	พงษ์ทิพย์ ธีร์ธรรุ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67			อยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	70%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-		
7	โครงการศึกษาระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางของบุคลากร	เพื่อศึกษาระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางและสามารถนำไปเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์	รายงานการศึกษาระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง	1 ฉบับ	จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67			อยู่ระหว่างการศึกษาระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง	70%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-		

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน -มิถุนายน 2566)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
8	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2567	1) เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่ายบัวศรีทั้งประสานมิตรและองครักษ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายตามส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายภายในตู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติการรักษา	1) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว ประสานมิตร 2) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว องครักษ์	1) 20 ตู้สาขา ณ มศว ประสานมิตร 2) 20 ตู้สาขา ณ มศว องครักษ์	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.66 - ส.ค.67			มีการดำเนินการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่าย ไปจำนวนทั้งสิ้น 40 ตู้สาขา ดังนี้ ประสานมิตร จำนวน 20 ตู้สาขา 42 อุปกรณ์เครือข่าย องค์กรฯ จำนวน 20 ตู้สาขา 43 อุปกรณ์เครือข่าย (ดำเนินการทั้งหมดแล้ว)	85%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
9	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพบริการ helpdesk ด้วยระบบ AI	1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Help Desk ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 2) เพื่อให้ชุดข้อมูลคำตอบอัตโนมัติของบริการ Help Desk มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ helpdesk	ร้อยละ 80	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.66 - ส.ค.67			อยู่ระหว่างการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผ่านทางแบบประเมินออนไลน์	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
10	โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	เพื่อจัดทำแบบบูรณาการประกอบที่สามารถนำไปปรับปรุงพื้นที่ให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ ได้	จำนวนแบบบูรณาการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	1 แบบ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.66 - ส.ค.67	มีรูปรายการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ จำนวน 1 รูปแบบ	ตามเป้าหมาย	ได้รับแบบการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ เรียบร้อยแล้ว	100%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-



ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบ กับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน -มิถุนายน 2566)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
11	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษา ปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่าย แก่นิสิต บุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	1) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลเบื้องต้น และ สามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone) และ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet PC) 2) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับบริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล การใช้ งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone), และเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet PC) 3) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย	1. จำนวนการจัดกิจกรรม 2. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1. 30 ครั้ง/ปี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองค์กรฯ 2. ร้อยละความ พึงพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่าย ปฏิบัติการและ บริการ	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่าย ปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค.66 - ส.ค.67			กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 45 ครั้ง มศว ประสานมิตร 30 ครั้ง 16-19,24-26,29-31 มี.ค. 67 หอสมุดกลาง (โถงชั้น 1บริเวณพื้นที่ว่างทางเข้าประตู อัตโนมัติ) 6-9,14-16,21-23 ก.พ. 67 อาคารเรียนรวม( ตึกไขดาว)บริเวณพื้นที่อเนกประสงค์ชั้น 1 ( หน้าศูนย์บริการไปรษณีย์) 5-8,13-15,27-29 มี.ค. 67 อาคารคณะ วิทยาศาสตร์(ตึก 18) บริเวณโถงชั้น 1 มศว องค์กรฯ 15 ครั้ง 6-8 ก.พ. 67 อาคารเรียนรวม (SWU Lobby) 13-15 ก.พ. 67 หอสมุด องค์กรฯ 5-7 มี.ค. 67 อาคารเรียนและปฏิบัติการวิชา พื้นฐาน (ONGKHARAK ROBBY) 19-21 เม.ย.67 อาคารบริการกลางส่วน กิจการหอพักนิสิต กิจกรรมที่รอดำเนินการ มศว องค์กรฯ 3 ครั้ง 2-4 เม.ย. 67 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ	85%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน -มิถุนายน 2566)				
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบและกลไกด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย														
1	โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล(HRIS) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 80	มณฑลพิธี พรทิพย์ ฐิตาภา จิรพัส	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67			ผลการดำเนินงานโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล(HRIS) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการพัฒนางานตามละเอียดการส่งงานงวดที่ 1 1.จัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการ 2.ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานและความต้องการของระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 3.ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานและความต้องการของการเชื่อมโยงระบบต่างๆ 4.วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 5.วิเคราะห์และออกแบบการเชื่อมโยงระหว่างระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกับระบบสารสนเทศอื่น 6.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง 6.1 เอกสารแผนการดำเนินงานของโครงการ (Project Management Plan) 6.2 เอกสารสรุปความต้องการของระบบงาน (System Requirement Specification) 6.3 เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) 6.4 เอกสารรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-	

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน -มิถุนายน 2566)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
2	โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการคลังหน่วยกิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)	เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มระบบสารสนเทศการจัดการคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ในการจัดเก็บและแสดงผลการเรียน / ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในระบบสารสนเทศการจัดการคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อเทียบเคียงกับหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67			ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบสารสนเทศการจัดการคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย ดำเนินการส่งงานงวดที่ 3 "1. พัฒนาระบบงานตามขอบเขตของงาน ดังนี้ 1.1 งานบริหารจัดการเนื้อหาเว็บและการประชาสัมพันธ์ (Front-end) 1.2 งานบริหารจัดการข้อมูลรายวิชา/ชุดวิชาโดยเจ้าหน้าที่ 1.3 งานบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมโดยเจ้าหน้าที่ 1.4 งานชำระเงินลงทะเบียนเรียน 1.5 งาน Matching รายวิชา/ชุดวิชา กับหลักสูตรการศึกษา 1.6 งานบริหารจัดการแจ้งเตือนของระบบ 1.7 งานบริหารจัดการสิทธิ์	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME 2019)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME2019 ให้ครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	5 มอดูล	อมรรัตน์ พรทิพย์ วันทนา จักรพันธ์ ทวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานย่อยของระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา จำนวน 43 มอดูล	สูงกว่าเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 1		เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน -มิถุนายน 2566)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
4	โครงการพัฒนาแบบประเมินทักษะและคุณลักษณะของนิสิต	1.พัฒนาระบบงานแบบประเมินทักษะและคุณลักษณะของนิสิต 2.เพื่อจัดเก็บผลการประเมินทักษะและคุณลักษณะของนิสิต	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	อมรรรัตน์ พรทิพย์ วันทนา	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค.66 - มิ.ย.66			<p><b>ขอขยายเวลาไปไตรมาส 4</b></p> <p>1. พัฒนาโปรแกรมและจัดทำสคริปต์ข้อมูลสำหรับการแสดงผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำสคริปต์ข้อมูล ตามมุมมองข้อมูลและบุคคลตามสิทธิ์การใช้งาน</li> <li>สำหรับการออกรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ดำเนินการแล้ว</li> <li>- ติดตามจำนวนผู้ตอบแบบประเมิน ผู้ไม่ตอบแบบประเมิน</li> <li>- ผลการประเมินรายบุคคล</li> <li>- รายงานสรุปผลการประเมินรายบุคคลตามชั้นปี</li> </ul> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานสรุปผลการประเมินรายชั้นปี</li> <li>จำแนกตามหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร</li> <li>- รายงานสรุปผลการประเมินรายชั้นปี</li> <li>จำแนกตามคณะ</li> <li>- รายงานสรุปผลการประเมินรายชั้นปี</li> <li>ระดับมหาวิทยาลัย</li> <li>• หน้าจอสำหรับการจัดการโดยเจ้าหน้าที่</li> <li>- หน้าจอกำหนดช่วงวันที่สำหรับการตอบแบบประเมิน</li> <li>- หน้าจอ Master</li> </ul>	10%	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	เนื่องจากพัฒนาระบบไม่ได้ตามแผนที่กำหนดเดิมต้องแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ( มิถุนายน 2567) ผู้รับผิดชอบโครงการจึงขอขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้
5	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตร (มคอ.2-มคอ.6)	พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตร (มคอ.2-มคอ.6)	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	วันทนา พรทิพย์ ทวีศักดิ์ สราสี จักรพันธ์ อมรรรัตน์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67			อยู่ระหว่างการจัดทำขอบเขตงาน	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน -มิถุนายน 2566)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
6	โครงการพัฒนารูปแบบการชำระเงินงานรับสมัครนิสิตใหม่ งานรับรายงานตัว istart	เพื่อพัฒนารูปแบบการชำระเงินงานรับสมัครนิสิตใหม่ และงานรับรายงานตัว istart ใหม่	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	จักรพันธ์ พรทิพย์ อมรรัตน์ วันทนา ทวีศักดิ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - มิ.ย.67	มีระบบที่พัฒนาสำเร็จ จำนวน 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 2		เสร็จสิ้น	-
7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย ให้รองรับครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	2 ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67	ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย จำนวน 8 ระบบ	สูงกว่าเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 1		เสร็จสิ้น	-
8	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS)	1.เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย 2.เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยในรูปแบบของรายงานในรูปแบบต่างๆ	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ทวีศักดิ์ พรทิพย์ จักรพันธ์ จิรพัล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67			1. ประชุมเก็บความต้องการกับส่วนบริหารงานกลางเพื่อปรับปรุงโปรแกรมรายงาน SR04.2 2. ดำเนินการทดสอบโปรแกรม SR01 SR02 SR03 ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง ก่อนเปิดให้ส่วนงาน รายงานผล ภายในวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2567 3. ดำเนินการทดสอบโปรแกรม SR04.2 สำหรับให้ส่วนงานรายงานผล วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2567 4. อบรมการใช้งานระบบ รายงาน SR01 SR02 SR03 SR04.1 และ SR04.2 ในการกรอกข้อมูล และขั้นตอนการส่ง และอนุมัติความเสี่ยงแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ส่วนงานดำเนินการได้อย่างถูกต้อง วันที่ 3 กรกฎาคม 2567	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
9	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ SWU Mobile Application เพื่อมุ่งสู่ Super Application	เพื่อเป็นการวางเป้าหมายการเป็น Super Application	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ อมรรัตน์ รุติภา จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67			1. ได้รับอนุมัติงบประมาณ วงเงิน 4 ล้านบาท เพื่อดำเนินการพัฒนา SWU Mobile Application เพื่อมุ่งสู่ Super Application 2. อยู่ระหว่างการจัดทำขอบเขตงาน	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน -มิถุนายน 2566)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
10	โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)	เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการจัดเก็บข้อมูลที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล <b>หมายเหตุ</b> เป้าหมาย 67 ต้องร้อยละ 70 และมีการเปิดเผย 3 ข้อมูล	เอกสารร่างหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)	1 ฉบับ	รัฐวิภา พรทิพย์ อมรรัตน์ มณฑล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67			อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำเอกสารร่างหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน -มิถุนายน 2566)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
11	โครงการพัฒนาระบบการขออนุมัติโครงการสำหรับนิสิต	เพื่อพัฒนาระบบการขออนุมัติโครงการ สำหรับนิสิต เพื่อให้สามารถติดตามสถานะการขออนุมัติโครงการ	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	วันทนา พรทิพย์ ทวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67			งานที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ดังนี้ 1. เมษายน 2567 ปรับแก้ไขโปรแกรมเพิ่มเติม หลังจากที่น่าเสนอระบบเมื่อวันประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 2. พฤษภาคม - มิถุนายน 2567 พัฒนาระบบหน้าการทำงานที่เสร็จแล้ว ดังนี้ 1. หน้าจอการทำงานสำหรับองค์กรนิสิต • หน้าจอส่งรายงานผลประเมินโครงการให้ส่วนกิจการนิสิตตรวจรับ • หน้าจอส่งรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้การเงินส่วนกิจการนิสิตตรวจรับ 2. เจ้าหน้าที่ส่วนกิจ บันทึกตรวจรับรายงานผลการดำเนินโครงการ 3. เจ้าหน้าที่การเงิน บันทึกตรวจสอบเอกสารและพิจารณาเห็นชอบรายงานการใช้จ่ายเงิน 4. หน้าจอขอ.ส่วนกิจการนิสิต บันทึกรับทราบรายงานผลประเมินโครงการและงบประมาณ 5. หน้าจอรองฯ บันทึกรับทราบรายงานผลการดำเนินงานจัดโครงการนิสิต 6. หน้าจอกำหนดงานฐานข้อมูล • กำหนดชื่อแผนงาน • บันทึกประเภทกิจกรรมหลัก • บันทึกข้อมูลการสนองตอบการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) • กำหนดตำแหน่งผู้รับผิดชอบนิสิตที่ขอโครงการ • กำหนดชื่อเอกสาร • กำหนดขั้นตอนการจัดโครงการนิสิต • ตารางกำหนดเอกสารแนบแต่ละขั้นตอน • หน้าจอกำหนดชื่อผู้อนุมัติเอกสาร 7. จัดทำคู่มือประกอบการอบรม สำหรับเจ้าหน้าที่ และนิสิต	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน -มิถุนายน 2566)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
12	โครงการติดตั้งระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เพื่อติดตั้งระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้ทุกส่วนงานสามารถใช้ระบบงานได้สมบูรณ์	ความสำเร็จในการติดตั้งระบบสำเร็จ	1 ระบบ	รัฐวิสาหกิจ พรทิพย์ อมรินทร์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67	สามารถติดตั้งระบบสารสนเทศและเปิดระบบให้ผู้ใช้ สามารถใช้งานได้ตามแผน	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 1		เสร็จสิ้น	-
13	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ	เพื่อพัฒนารายงานให้รองรับการใช้งานสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านบุคลากร นิสิต งบประมาณการเงิน การวิจัย	จำนวนรายงานที่เผยแพร่	10 รายงาน	สุวิมล นันทวุฒิ	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.66 - ส.ค.67			จัดทำข้อมูลสถิติต่างๆ โดยใช้เครื่องมือ Microsoft Power BI ประกอบไปด้วย 1. รายงานสถิติการเข้ารับบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ (Walk in) ทั้งประสานมิตรและองครักษ์ 2. รายงานงบประมาณจากระบบติดตามยุทธศาสตร์ (SWU SAP)	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
14	โครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้มีความน่าสนใจ สวยงาม และทันต่อเทคโนโลยี	จำนวนเว็บไซต์ที่พัฒนาสำเร็จ	1 เว็บไซต์	สุวิมล ณัฐวิทย์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.66 - ส.ค.67			ออกแบบหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยแบ่งการออกแบบเป็น 3 ระดับ หน้าแรกเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หน้าเว็บเพจระดับ 2 หน้าเว็บเพจระดับ 3	50%	ล่าช้า	เนื่องจากมีงานเร่งด่วนแทรกให้พัฒนาระบบ 1. ระบบลงทะเบียน SWU Happy Pride Month 2024 2. ระบบลงทะเบียนงานเชิดชูเกียรติวันมหาวิทยาลัย จึงไม่สามารถพัฒนาระบบได้ตามแผน
15	โครงการพัฒนาระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์	เพื่อพัฒนาระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้รองรับต่อแผนยุทธศาสตร์ที่มีการปรับปรุงใหม่	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล ลินภา	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.66 - ส.ค.67	มีระบบที่พัฒนาสำเร็จ จำนวน 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	1. ทดสอบระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวม 2. แก้ไข/ปรับปรุงระบบ 3. จัดทำคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ	100%	เสร็จสิ้น	-



ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน -มิถุนายน 2566)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
16	โครงการปรับปรุงระบบให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ส่วนงาน (DNN)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ส่วนงาน (DNN) รองรับเวอร์ชันการทำงานใหม่ของระบบ	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.66 - ส.ค.67			ดำเนินงานด้านการสำรองข้อมูล 1. การสำรองข้อมูลไปยัง iTED-NAS 2. Automatically shrink DNN database	95%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
17	โครงการจัดเตรียมระบบสอบสมรรถนะบุคลากรด้าน ICT	เพื่อจัดเตรียมระบบสอบสมรรถนะบุคลากรด้าน ICT	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.66 - ส.ค.67	มีระบบที่พัฒนาสำเร็จ จำนวน 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	1. อัปเดตรายชื่อบุคลากรและนิสิต 2. ทำการสร้างรายวิชา 3. ทดสอบการใช้งาน resource และ activities	100%	เสร็จสิ้น	-
18	โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร	เพื่อเป็นการวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร หมายเหตุ ทำ EA สามารถนำไปใช้ในงาน KM ได้ ด้วยตอบได้ 2 เรื่องครับ	จำนวนสถาปัตยกรรมองค์กร	1 ฉบับ	มหัทธวัฒน์ หัวหน้าฝ่าย รองๆ ที่ปรึกษา	ทุกฝ่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67			จัดทำแผนดำเนินงานแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำร่างโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร และติดต่อวิทยากร	10%	ชะลอไปในปีถัดไป	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบมีภารกิจงานอื่นที่เร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด และขอชะลอการดำเนินการโครงการไปในปีถัดไป (ตุลาคม 2566 - สิงหาคม 2567)

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน -มิถุนายน 2566)					
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ															
1	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละ 70	คณะกรรมการบริหารการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67			1. ดำเนินการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะตามสายวิชาชีพ 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรดีเด่น ด้านการพัฒนาตนเองสำหรับบุคลากรได้ผ่านการประเมินเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานสายปฏิบัติการ 3. อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจการนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางาน	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-		
2	โครงการเสริมสร้างความผูกพันสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมความผูกพันองค์กรของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละความผูกพันของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 85	งานบุคคล	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67			1. ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขและความผูกพันองค์กร ในโครงการสัมมนาสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2567 2. อยู่ระหว่างการประเมินผลความผูกพันของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-		
3	โครงการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	เพื่อดำเนินการตามแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละความสำเร็จตามแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละ 70	คณะกรรมการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67			1. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปผลดำเนินการจัดการความรู้ของส่วนงานต่อมหาวิทยาลัย	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-		

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน -มิถุนายน 2566)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
4	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร	1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร 2. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 3. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการบริการวิชาการและหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67			ดำเนินการจัดเตรียมงานโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร “กิจกรรมการเสริมสร้างแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล” จำนวน 2 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 1. จัดทำร่างโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร 2. เสนอขออนุมัติโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร 3. จัดทำหนังสือเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร	10%	ล่าช้า	เนื่องจากมีภารกิจแทรกและการชะลอโครงการฯ เพื่อการประกาศนโยบายด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
5	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	1. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนการเรียนรู้อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 2. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่สังคมไทย 3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านทักษะการเรียนรู้สู่สังคมในยุคดิจิทัล	1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการบริการวิชาการและหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	ธ.ค.66 - ส.ค.67			ดำเนินการจัดทำเตรียมงานโครงการบ่มเพาะเยาวชนดิจิทัล ระยะที่ 2 รายละเอียดดังนี้ 1. ประสานงานการจัดทำแผนงานกิจกรรมโครงการบ่มเพาะเยาวชนดิจิทัล ระยะที่ 2 2. จัดทำร่างโครงการบ่มเพาะเยาวชนดิจิทัล ระยะที่ 2	10%	ล่าช้า	เลื่อนกำหนดจัดกิจกรรมตามความต้องการของโรงเรียนและเนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการอบรมยังไม่พร้อมใช้งาน

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน -มิถุนายน 2566)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
6	โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อส่งเสริมความรู้การทำงานวิจัยให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยตามภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 3. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยจากงานประจำที่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	1) จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการทำงานวิจัย 2) จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ	1) 1 กิจกรรม 2) 1 โครงการวิจัย	คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67			ดำเนินการจัดเตรียมงานกิจกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 1. ประสานงานวิทยากรกิจกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำนักคอมพิวเตอร์ 2. จัดทำร่างโครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2567 กิจกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำนักคอมพิวเตอร์	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
7	โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2567	เพื่อดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565-2567	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2567	ร้อยละ 80	คณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67			ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. จัดกิจกรรม"รณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์แต่กายผ้าไทยทุกวันพุธ" ระหว่าง เดือน กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2567 2. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารและบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 43	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
8	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67			1. จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ "สงกรานต์ เบิกบานใจ" เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 2. ประชุมคณะกรรมการฯ วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เพื่อหารือการจัดกิจกรรม "ทำบุญ ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา"	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน -มิถุนายน 2566)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
9	โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	คณะกรรมการรักษาสีเขียวและประหยัดพลังงานสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67			ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมที่ 1 Take Me Care Mine พาฉันไปใส่ใจโลก อยู่ระหว่างดำเนินการของกิจกรรม ซึ่งจะสิ้นสุดกิจกรรมในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 2 กิจกรรมที่ 2 โครงการ " 5ส (B)ig (C)leaning (D)ay" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-