

**สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)**

**ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570**

ตามที่ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570 มีจำนวน 38 โครงการ/กิจกรรม

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566) ดังนี้

**1. ผลดำเนินงานในภาพรวม**

ที่	รายการ	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ		
<b>1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</b>		<b>38</b>	<b>100</b>		
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	38	100		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	-	-		
<b>2. ผลการดำเนินงาน</b>				<b>ความสำเร็จของโครงการ</b>	
				<b>ร้อยละ</b>	<b>คะแนน (5)</b>
2.1	เสร็จสิ้น	2	5.26	<b>89.47</b>	<b>4.71</b>
2.2	ดำเนินการตามแผน	31	81.58		
2.3	เร็วกว่าแผน	1	2.63		
2.4	ล่าช้า	3	7.89	<b>10.53</b>	<b>0.29</b>
2.5	ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จในปี	1	2.63		
2.6	ยกเลิก	0	0.00		
<b>รวมโครงการทั้งสิ้น</b>		<b>38</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>5.00</b>

**(1) ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จในปี 1 โครงการ**

โครงการพัฒนาแบบประเมินทักษะและคุณลักษณะของนิสิต  
เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบมีภาระงานอื่นแทรก จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด

**(2) ล่าช้า 3 โครงการ ได้แก่**

- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตร (มคอ.2-มคอ.6)  
เนื่องจากอยู่ระหว่างการโอนงบประมาณจากส่วนส่งเสริมงานบริการการศึกษาทำให้ต้องเริ่มดำเนินการโครงการในไตรมาสที่ 2
- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ SWU Mobile Application เพื่อมุ่งสู่ Super Application  
เนื่องจากรอนโยบายการปรับปรุงประสิทธิภาพ SWU Mobile Application เพื่อมุ่งสู่ Super Application
- โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)  
เนื่องจากรอนโยบายการดำเนินงานโครงการจากมหาวิทยาลัย

## 2. ผลดำเนินงานจำแนกตามฝ่าย

### 2.1 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีโครงการจำนวน 8 โครงการ แบ่งเป็น

- โครงการฝ่าย 7 โครงการ
- โครงการส่วนรวม 1 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0	100	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	8	100		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	0	0	0	0
5	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการทั้งสิ้น		8	100	100	5.00

### 2.2 ฝ่ายระบบสารสนเทศ มีโครงการจำนวน 13 โครงการ แบ่งเป็น

- โครงการฝ่าย 12 โครงการ
- โครงการส่วนรวม 1 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	2	15	69.23	3.46
2	ดำเนินการตามแผน	6	46.15		
3	เร็วกว่าแผน	1	7.69		
4	ล่าช้า	3	23.08	30.77	1.54
5	ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จในปี	1	7.69		
6	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการทั้งสิ้น		13	100	100	5.00

#### หมายเหตุ

#### (1) ล่าช้า 3 โครงการ ได้แก่

- 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตร (มคอ.2-มคอ.6)  
เนื่องจากอยู่ระหว่างการโอนงบประมาณจากส่วนส่งเสริมงานบริการการศึกษาทำให้ต้องเริ่มดำเนินการโครงการในไตรมาสที่ 2
- 2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ SWU Mobile Application เพื่อมุ่งสู่ Super Application  
เนื่องจากรอนโยบายการปรับปรุงประสิทธิภาพ SWU Mobile Application เพื่อมุ่งสู่ Super Application
- 3 โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)  
เนื่องจากรอนโยบายการดำเนินงานโครงการจากมหาวิทยาลัย

#### (2) ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จในปี 1 โครงการ ได้แก่

- โครงการพัฒนาแบบประเมินทักษะและคุณลักษณะของนิสิต  
เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบมีภาระงานอื่นแทรก จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด

### 2.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีโครงการจำนวน 5 โครงการ แบ่งเป็น

- โครงการฝ่าย 4 โครงการ
- โครงการส่วนรวม 1 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0.00	100	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	6	100		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	0	0	0	0
5	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการทั้งสิ้น		6	100	100	5.00

### 2.4 ฝ่ายปฏิบัติการและบริหาร มีโครงการจำนวน 4 โครงการ แบ่งเป็น

- โครงการฝ่าย 3 โครงการ
- โครงการส่วนรวม 1 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0	100	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	4	100		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	0	0	0	0
5	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการทั้งสิ้น		4	100	100	5.00

## 2.5 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์องค์กร มีโครงการจำนวน 5 โครงการ แบ่งเป็น

- โครงการฝ่าย 4 โครงการ
- โครงการส่วนรวม 1 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0	100	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	5	100		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	0	0	0	0
5	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการทั้งสิ้น		5	100	100	5.00

## 2.6 สำนักงานผู้อำนวยการ มีโครงการจำนวน 11 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0	100.00	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	9	100.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	0	0.00	0.00	0.00
5	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการทั้งสิ้น		9	-	-	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล											
1	โครงการจัดทำมาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เพื่อเป็นมาตรฐานในการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย	มีแนวปฏิบัติมาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1 ฉบับ	พงษ์ทิพย์ สุริสา ประกิจ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67	อยู่ระหว่างการจัดทำมาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่าย	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
2	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมต่อและการทำงานหลักให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	จำนวนระบบเครือข่ายที่ได้รับการปรับปรุงสำเร็จ	1 ระบบ	พงษ์ทิพย์ สุริสา ประกิจ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67	ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สาย	เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สายให้สามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	จำนวนระบบเครือข่ายไร้สายที่ได้รับการปรับปรุงสำเร็จ	1 ระบบ	สุริสา ประกิจ พงษ์ทิพย์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67	ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
4	โครงการจัดทำมาตรฐาน ISO 27001	เพื่อจัดทำระบบห้องคอมพิวเตอร์ให้ได้มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย	ร้อยละความสำเร็จตามแผนดำเนินการจัดทำมาตรฐาน ISO27001	ร้อยละ 100	มัทธวิวัฒน์ ธีญ์ธรรุ พงษ์ทิพย์ ประกิจ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ สุริสา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67	ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการประกวดราคาจัดจ้างที่ปรึกษาการจัดทำมาตรฐาน ISO 27001	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
5	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายหอพัก	เพื่อการรองรับการติดตั้ง ONU เพิ่มเติมภายในหอพักเพิ่มมากขึ้น	จำนวนห้องพักที่รองรับการติดตั้ง ONU เพิ่มขึ้น	20 ห้อง	ธนกฤต เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67	ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ ONU	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
6	โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้องคอมพิวเตอร์กลาง	เพื่อให้ห้องคอมพิวเตอร์กลางมีเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	พงษ์ทิพย์ ธีญ์ธรรุ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67	-แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางแล้ว -คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้ว -แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลแล้ว -อยู่ระหว่างประกาศร่างขอบเขตของงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการพิจารณา คาดว่าจะประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาได้ภายในเดือนมกราคม 2567	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
7	โครงการศึกษาระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางของบุคลากร	เพื่อศึกษาระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางและสามารถนำไปเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมในการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์	รายงานการศึกษาระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง	1 ฉบับ	จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67	อยู่ระหว่างการศึกษาระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
8	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1) เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่ายบัวศรีทั้งประสานมิตรและองค์กรฯให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายตามส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายภายในตู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติการรักษา	1) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว ประสานมิตร 2) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว องค์กรฯ	1) 20 ตู้สาขา ณ มศว ประสานมิตร 2) 20 ตู้สาขา ณ มศว องค์กรฯ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและ บริการ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	ผลการดำเนินงานโครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 1. จัดตั้งคณะกรรมการฯ 2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบการดำเนินงานโครงการ 3. ขออนุมัติโครงการฯ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
9	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพบริการ helpdesk ด้วยระบบ AI	1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Help Desk ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 2) เพื่อให้ชุดข้อมูลคำตอบอัตโนมัติของบริการ Help Desk มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ helpdesk	ร้อยละ 80	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและ บริการ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	ผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพบริการ helpdesk ด้วยระบบ AI 1. นำ FLOW ในการตอบคำถามที่แต่ละฝ่ายดำเนินการมาปรับปรุงระบบ ZWIZ.AI	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
10	โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	เพื่อจัดทำแบบบูรณาการประกอบที่สามารถนำไปปรับปรุงพื้นที่ให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ ได้	จำนวนแบบบูรณาการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	1 แบบ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.66 - ส.ค.67	-แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง แล้ว -คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางเสร็จสิ้นแล้ว -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือกและจัดทำร่างหนังสือเชิญชวนให้ผู้เสนองาน	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
11	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษา ปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่าย แก่นิสิต บุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	1) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลเบื้องต้น และสามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone) และ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet PC) 2) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับบริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone), และเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet PC) 3) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย	1. จำนวนการจัดกิจกรรม 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1. 30 ครั้ง/ปี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ องค์กรักซ์ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักซ์ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรักซ์ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	ผลการดำเนินงานโครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษา ปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่าย แก่นิสิต บุคลากร แบบเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2567 1. จัดตั้งคณะกรรมการฯ 2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบการดำเนินงานโครงการ 3. ขออนุมัติโครงการฯ	25%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบและกลไกด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย</b>											
1	โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล(HRIS) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 80	มณฑลพิธี พรทิพย์ รัฐภา จิตรพัส	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67	ผลการดำเนินงานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(HRIS) ผลการดำเนินงานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(HRIS) 1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานและราคากลาง 2. คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานและราคากลาง พิจารณา ทบทวนขอบเขตของงานและราคากลาง 3.ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 4.ประกาศเชิญชวน วันที่ 21, 22, 25, 26, 27, 28ธ.ค. 66 ,2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 ม.ค. 67	25%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
2	โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการ จัดการคลังหน่วยกิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)	เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มระบบสารสนเทศการ จัดการคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ในการจัดเก็บ และแสดงผลการเรียน / ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียนในระบบสารสนเทศการคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อเทียบเคียงกับหลักสูตรการ ศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67	ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบสารสนเทศการ จัดการคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย 1.ทำสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 เริ่มบริหารสัญญาวันที่ 16 กันยายน 2566 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ระยะเวลาทั้งโครงการ 300 วัน 2.รายละเอียดการส่งมอบงานแบ่งออกเป็น 4 งวด ดังนี้ - งวดที่ 1 ภายใน 90 วัน : 14 ธันวาคม 2566 - งวดที่ 2 ภายใน 120 วัน : 12 มกราคม 2567 - งวดที่ 3 ภายใน 240 วัน : 13 พฤษภาคม 2567 - งวดที่ 4 ภายใน 300 วัน : 11 กรกฎาคม 2567 3.ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 1 เสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566	25%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME 2019)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME2019 ให้ ครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	5 มอดูล	อมรรัตน์ พรทิพย์ วันทนา จักรพันธ์ ทวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานย่อยของระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการศึกษา จำนวน 10 มอดูล (1. ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 2. ระบบสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตาม กรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) 3. ระบบขอต่ออายุ วิชา นิสิตต่างชาติ 4. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 5. งานการเงิน 6. งาน กิจกรรมนิสิต 7. งานรับนิสิตใหม่ 8. งานปริญญาบัตร 9. งาน หลักสูตร 10. งานดูแลฐานข้อมูลระบบ)	100%	เสร็จสิ้น	
4	โครงการพัฒนาแบบประเมินทักษะและ คุณลักษณะของนิสิต	1.พัฒนาระบบงานแบบประเมินทักษะและ คุณลักษณะของนิสิต 2.เพื่อจัดเก็บผลการประเมินทักษะและ คุณลักษณะของนิสิต	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	อมรรัตน์ พรทิพย์ วันทนา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ธ.ค.66	ดำเนินการพัฒนาแบบประเมินทักษะและคุณลักษณะของนิสิต ใน ส่วนการทำแบบประเมินและคุณลักษณะสำหรับนิสิต และส่วนหน้า จอการดาวน์โหลดเอกสารเกณฑ์การประเมิน (SWU Character) สำหรับผู้สอน จำนวน 6 ไฟล์	50%	ล่าช้าและขยายเวลา ให้เสร็จในขั้น	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบมีภาระงานอื่น แทรก จึงไม่สามารถ ดำเนินงานได้ตาม แผนที่กำหนด
5	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล หลักสูตร (มคอ.2-มคอ.6)	พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตร (มคอ.2 -มคอ.6)	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	วันทนา พรทิพย์ ทวีศักดิ์ สราลี จักรพันธ์ อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67	รอเริ่มโครงการ		ล่าช้า	-



ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
6	โครงการพัฒนารูปแบบการชำระเงินรับสมัครนิสิตใหม่ งานรับรายงานตัว istart	เพื่อพัฒนารูปแบบการชำระเงินรับสมัครนิสิตใหม่ และงานรับรายงานตัว istart ใหม่	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	จักรพันธ์ พรทิพย์ อมรัตน์ วันทนา ทวีศักดิ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - มิ.ย.67	1.ดำเนินการ Register เพื่อขอใช้บริการ Payment Gateway ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) 2.ดำเนินการ Set up Server สำหรับการพัฒนาระบบการชำระเงิน ด้วย QR Code 3.อยู่ระหว่างการทดสอบระบบการเชื่อมต่อ QR API กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย ให้รองรับครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	2 ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67	ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย จำนวน 8 ระบบ ดังนี้ 1. ระบบรับสมัครงานออนไลน์ 2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS) 3. ระบบประเมินองค์ประกอบ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4. ระบบสนับสนุนการบริหารและการบริการข้อมูลสารสนเทศ (SWU Web Service) 5. เว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 6. เว็บไซต์สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรการศึกษา 2565 7. ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ (MOU) 8. ระบบจองห้องออนไลน์ (Roombook)	100%	เร็วกว่าแผน	-
8	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS)	1.เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย 2.เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยในรูปแบบของรายงานในรูปแบบต่างๆ	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ทวิศักดิ์ พรทิพย์ จักรพันธ์ จิรพัส	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67	1. ประชุมเก็บความต้องการกับส่วนงานกลางเพื่อปรับโปรแกรม รายงาน SR01 SR02 และ SR03 2. ดำเนินการทดสอบโปรแกรมรายงาน SR01 SR02 และ SR03 ที่มีการปรับแก้ไข 2.1 ปรับให้โปรแกรมให้ทุกรายงานมีฟังก์ชันการส่งข้อมูล การอนุมัติการส่งรายงานของส่วนงานกลาง การอนุมัติของหัวหน้าส่วนงาน 2.2 ปรับโปรแกรมการกำหนดสิทธิ์ ได้แก่ผู้ดูแลระบบ และ ผู้ประสานงานความเสี่ยงแต่ละส่วนงาน เพื่อทดสอบขั้นตอนการอนุมัติความเสี่ยง 3. กำหนดการมอบเจ้าหน้าที่ส่วนงานสำหรับการกรอกข้อมูล SR01 SR02 และ SR03 ประมาณปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2567	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
9	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ SWU Mobile Application เพื่อมุ่งสู่ Super Application	เพื่อเป็นการวางเป้าหมายการเป็น Super Application	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ อมรรัตน์ ฐิตาภา จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67	รอเริ่มโครงการไตรมาส 2		ล่าช้า	เนื่องจากรอนโยบายการปรับปรุงประสิทธิภาพ SWU Mobile Application เพื่อมุ่งสู่ Super Application
10	โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)	เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการจัดเก็บข้อมูลที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล <b>หมายเหตุ</b> เป้าหมาย 67 ต้องร้อยละ 70 และมีการเปิดเผย 3 ข้อมูล	เอกสารร่างหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)	1 ฉบับ	ฐิตาภา พรทิพย์ อมรรัตน์ มณฑลลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67	รอเริ่มโครงการไตรมาส 2		ล่าช้า	เนื่องจากรอนโยบายการดำเนินงานโครงการจากมหาวิทยาลัย
11	โครงการพัฒนาระบบการขออนุมัติโครงการสำหรับนิสิต	เพื่อพัฒนาระบบการขออนุมัติโครงการ สำหรับนิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถติดตามสถานะการขออนุมัติโครงการ	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	วันทนา พรทิพย์ ทวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ธ.ค.66	<p><b>งานที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ดังนี้</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เข้าร่วมประชุมร่วมกับหน่วยงานส่วนกิจการนิสิต เพื่อรับฟังความต้องการของระบบ และจัดทำสรุปความต้องการให้ทีมงาน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566</li> <li>2. ออกแบบ workflow และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับระบบ นำเสนอหน่วยงานส่วนกิจการนิสิต และสำรวจความต้องการของระบบเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566</li> <li>3. ออกแบบPrototype หน้าจอการทำงานของระบบ และนำเสนอหน่วยงานส่วนกิจการนิสิต เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566</li> <li>4. ทหาหรือแนวทางการพัฒนาระบบร่วมกับหัวหน้าฝ่ายและทีมงาน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566</li> <li>5. ปรับแก้ไขหน้าจอการทำงานของนิสิต ส่งให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา วันที่ 13 ธันวาคม 2566</li> </ol> <p><b>งานที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดังนี้</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ออกแบบฐานข้อมูลสำหรับระบบ</li> <li>2. จัดทำเอกสารวิเคราะห์และออกแบบระบบ เพื่อกำหนดเงื่อนไขการทำงานในแต่ละหน้าจอการทำงานของโปรแกรม</li> <li>3. พัฒนาระบบ</li> <li>4. ทดสอบและติดตั้งการใช้งานระบบ</li> <li>5. ทดสอบระบบร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้</li> <li>6. จัดทำคู่มือและอบรมการใช้งาน</li> </ol>	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย
12	โครงการติดตั้งระบบสารบรรณ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	เพื่อติดตั้งระบบสารบรรณมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้ทุกส่วนงานสามารถใช้งานได้ตามบูรณ	ความสำเร็จในการติดตั้งระบบ สำเร็จ	1 ระบบ	ฐิตาภา พรทิพย์ อมรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67	1. ส่งรายงานผลการนำเข้าข้อมูลผู้ในระบบสารบรรณ พร้อมคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน และคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบโดยส่งมอบไฟล์ข้อมูลดิจิทัล 2. รายงานการเชื่อมโยง Authentication ปัจจุบันผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบโดยใช้บัญชีผู้ใช้ GAFE ของมหาวิทยาลัยได้ 3. รายงานสรุปผลการจัดอบรมการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้งานระบบ และสำหรับผู้ดูแลระบบ 4. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิ์ใช้งานใบรับรอง (CA: Certificate Authority) 5. อบรมการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้งานระบบ 8 กลุ่ม วันที่ 16 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2566 6. อบรมการใช้งานระบบสำหรับผู้บริหาร 7. อบรมการใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ 8. ประชุมหารือและกำหนดแนวทางในการใช้งานระบบ และเตรียมความพร้อมการเปิดใช้งานระบบ	100%	เสร็จสิ้น	
13	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ	เพื่อพัฒนารายงานให้รองรับการใช้งานสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านบุคลากร นิสิต งบประมาณการเงิน การวิจัย	จำนวนรายงานที่เผยแพร่	10 รายงาน	สุวิมล นันทวุฒิ	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ต.ค.66 - ส.ค.67	1. ศึกษาการใช้งานเครื่องมือ Microsoft Power BI 2. ทดสอบการตั้งค่าเครื่องมือ เพื่อหาแนวทาง และวิธีการใช้งานที่เหมาะสม 3. ประชุมร่วมกับสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมความต้องการของรายงานวิจัย 4. พัฒนารายงานตามความต้องการ	25%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
14	โครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้มีความน่าสนใจ สวยงาม และทันต่อเทคโนโลยี	จำนวนเว็บไซต์ที่พัฒนาสำเร็จ	1 เว็บไซต์	สุวิมล ณัฐวิทย์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ต.ค.66 - ส.ค.67	1. ศึกษาการใช้งานของเว็บไซต์เดิมเพื่อวิเคราะห์ปัญหาในการใช้งาน 2. ออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 3. รับ Requirement ระบุความต้องการของผู้ใช้งานเพิ่มเติม 4. พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ในส่วนของ Newsclips และ Pr News	25%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
15	โครงการพัฒนาระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์	เพื่อพัฒนาระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้รองรับต่อแผนยุทธศาสตร์ที่มีการปรับปรุงใหม่	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล สลินภา	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ต.ค.66 - ส.ค.67	1. ศึกษาคู่มือการทำงานและฐานข้อมูลของระบบติดตามยุทธศาสตร์ ปัจจุบัน 2. ประชุมร่วมกับส่วนแผนและยุทธศาสตร์เพื่อเก็บรวบรวมความต้องการของระบบของระบบใหม่ 3. วิเคราะห์ และออกแบบระบบฐานข้อมูล 4. พัฒนาระบบติดตามยุทธศาสตร์	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
16	โครงการปรับปรุงระบบให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ ส่วนงาน (DNN)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ ส่วนงาน (DNN) รองรับเวอร์ชันการทำงานใหม่ของระบบ	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ต.ค.66 - ส.ค.67	1. ดำเนินการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง 2. ดำเนินการติดตั้ง DNN เวอร์ชัน 9.12 URL: dnn.swu.ac.th รายละเอียดดังนี้ เครื่อง IIS Web Server และ DNN IP Address: 10.1.105.148 OS: Windows Server 2019 Standard CPU: Intel Xeon Gold 6138 2.00 GHz x 4 RAM: 8 GB DISK1: 100GB DISK2: 500GB ----- เครื่อง SQL Server IP Address: 10.1.105.149 OS: Windows Server 2019 Standard CPU: Intel Xeon Gold 6138 2.00 GHz x 4 RAM: 8 GB DISK1: 100GB DISK2: 500GB	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
17	โครงการจัดเตรียมระบบสอบสมรรถนะบุคลากรด้าน ICT	เพื่อจัดเตรียมระบบสอบสมรรถนะบุคลากรด้าน ICT	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.66 - ส.ค.67	1. ดำเนินการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง 2. ดำเนินการอัปเดตเป็น MOODLE เวอร์ชัน 4.2.4 และเปลี่ยนมาใช้ฐานข้อมูล Postgresql URL: competency.swu.ac.th รายละเอียดดังนี้ เครื่อง NginX, PHP 8.0.30 และ MOODLE IP Address: 10.1.105.118 OS: Ubuntu 22.04 LTS CPU: Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz - 4 Cores RAM: 2GB DISK: 100GB ----- เครื่อง Postgresql (เครื่อง DB หลักใช้ร่วมกันหลาย App) IP Address: 10.1.5.68 OS: Ubuntu 22.04 LTS CPU: Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz - 16 Cores RAM: 16GB DISK: 300GB	40%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
18	โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร	เพื่อเป็นการวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร หมายเหตุ ทำ EA สามารถนำไปใช้ในงาน KM ได้ด้วยตอบได้ 2 เรื่องครับ	จำนวนสถาปัตยกรรมองค์กร	1 ฉบับ	มหัทธวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายรองฯ ที่ปรึกษา	ทุกฝ่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67	จัดทำแผนดำเนินงานแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำร่างโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ</b>											
1	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละ 70	คณะกรรมการบริหารการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ 2. จัดทำแผนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
2	โครงการเสริมสร้างความผูกพันสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมความผูกพันองค์กรของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละความผูกพันของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 85	งานบุคคล	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	1. จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
3	โครงการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	เพื่อดำเนินการตามแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละความสำเร็จตามแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละ 70	คณะกรรมการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ 2. จัดทำแผนการดำเนินงานจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานะภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย
4	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร	1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร 2. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 3. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ มีจริยธรรมและรู้เท่าทัน	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการบริการวิชาการและหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	1. สํารวจความพร้อมของบุคลากรในการเข้าร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ 2. จัดทำ ร่างโครงการเพื่อเตรียมเสนอขออนุมัติโครงการ	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
5	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	1. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนการเรียนรู้อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 2. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่สังคมไทย 3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านทักษะการเรียนรู้สู่สังคม	1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการบริการวิชาการและหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	ธ.ค.66 - ส.ค.67	จัดทำแผนดำเนินงานโครงการและร่างโครงการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2567	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
6	โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อส่งเสริมความรู้การทำงานวิจัยให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยตามภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 3. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยจากงานประจำที่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	1) จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการทำงานวิจัย 2) จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ	1) 1 กิจกรรม 2) 1 โครงการวิจัย	คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	1. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์ 2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาประกาศและหลักเกณฑ์การขอทุนวิจัย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 4. ประกาศรับสมัครทุนวิจัย	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
7	โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2567	เพื่อดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565-2567	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2567	ร้อยละ 80	คณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	1. จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 และวันที่ 19 ธันวาคม 2566 2. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้ว 3. ได้จัดกิจกรรม"รณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์แต่งกายผ้าไทยทุกวันพุธ" ระหว่าง เดือนตุลาคม 2566 - เดือนมกราคม 2567 4. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในด้านการประชาสัมพันธ์ สารสนเทศครั้งที่ 1	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
8	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	1. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 2. มีการจัดกิจกรรมวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 30 ปี ในวันที่ 8 มกราคม 2567	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
9	โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	คณะกรรมการมาตรการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	- แต่งตั้งคณะกรรมการ ประจำปี พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้ว - จัดประชุมคณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างปรับโครงการ (กิจกรรมในโครงการ) ให้สอดคล้องกับ kpi ของแผนแม่บททรัพยากรบุคคล	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-