

สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570

ตามที่ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570 มีจำนวน 37 โครงการ/กิจกรรม

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566) ดังนี้

1. ผลดำเนินงานในภาพรวม

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			37	100	
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	37	100		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	-	-		
2. ผลการดำเนินงาน					
2.1	เสร็จสิ้น	1	3.70	85.19	4.26
2.2	ดำเนินการตามแผน	21	77.78		
2.3	เร็วกว่าแผน	1	3.70		
2.4	ล่าช้า	4	14.81	14.81	0.74
2.5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		27	100.00	100.00	5.00
2.6	รอเริ่มโครงการ	10	-	-	-
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		10	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น		37	-	-	-

หมายเหตุ

(1) ล่าช้า จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

- โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS) เนื่องจาก จากบริษัทผู้พัฒนาระบบไม่สามารถวิเคราะห์/ออกแบบระบบและพัฒนาระบบงานได้ตามงวดงานที่กำหนดและยังไม่ส่งมอบครุภัณฑ์ใดๆ ส่งผลกระทบให้กรรมการตรวจรับงานไม่สามารถตรวจรับงานในงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ได้ตามแผน

- 2 โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา
เนื่องจาก รอนโยบายและรายละเอียดจากผู้บริหารฝ่ายวิชาการ ทั้งนี้ทีมผู้รับผิดชอบได้มีการปรับแผนการ
ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (งาน มคอ.2 - มคอ.6
และงาน Skill Transcript) เป็นเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 2
- 3 โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบ SWU Mobile Application
เนื่องจาก อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมเพื่อพิจารณาร่างขอบเขตของงาน ของคณะกรรมการจัดทำขอบเขต
งานและราคากลาง สำหรับงานจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application
- 4 โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์
เนื่องจาก ไม่สามารถจัดอบรมการส่งเสริมการวิจัยได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(2) รอเริ่มโครงการ จำนวน 10 โครงการ ได้แก่

- 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา
- 2 โครงการพัฒนาระบบ SWU Mobile Application
- 3 โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ E-Receipt (ส่วนกิจการหอพักนิสิต)
- 4 โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)
- 5 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบข่าวประชาสัมพันธ์
- 6 โครงการศึกษาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เหมาะสมในการทำงาน
- 7 โครงการบริการวิชาการด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
- 8 โครงการซ่อมแผนป้องกันระบบอ็อกซิเจนและอพยพหนีไฟ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
- 9 โครงการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานสำนักคอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
- 10 โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

2. ผลดำเนินงานจำแนกตามฝ่าย

2.1 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีโครงการจำนวน 4 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
1	เสร็จสิ้น	1	25.00	100.00	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	3	75.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
4	ล่าช้า	0	0.00	0	0
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		4	100	100	5.00

2.2 ฝ่ายระบบสารสนเทศ มีโครงการจำนวน 12 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
1	เสร็จสิ้น	0	0.00	62.50	3.13
2	ดำเนินการตามแผน	4	50.00		
3	เร็วกว่าแผน	1	12.50		
4	ล่าช้า	3	37.50	37.50	1.88
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		8	100	100	5.00
6	รอเริ่มโครงการ	4	-	-	-
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		4	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น		12	-	-	-

หมายเหตุ

(1) ล่าช้า จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

- โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS) เนื่องจาก จากบริษัทผู้พัฒนาระบบไม่สามารถวิเคราะห์/ออกแบบระบบและพัฒนาระบบงานได้ตามงวดงานที่กำหนดและยังไม่ส่งมอบครุภัณฑ์ใดๆ ส่งผลกระทบให้กรรมการตรวจรับงานไม่สามารถตรวจรับงานในงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ได้ตามแผน

- 2 โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา
เนื่องจาก รอนโยบายและรายละเอียดจากผู้บริหารฝ่ายวิชาการ ทั้งนี้ทีมผู้รับผิดชอบได้มีการปรับแผนการ
ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (งาน มคอ.2 - มคอ.6
และงาน Skill Transcript) เป็นเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 2
- 3 โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบ SWU Mobile Application
เนื่องจาก อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมเพื่อพิจารณาร่างขอบเขตของงาน ของคณะกรรมการจัดทำขอบเขต
งานและราคากลาง สำหรับงานจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application

(2) รอเริ่มโครงการ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

- 1 โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา
- 2 โครงการจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application
- 3 โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ E-Receipt (ส่วนกิจการหอพักนิสิต)
- 4 โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)

2.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีโครงการจำนวน 5 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
1	เสร็จสิ้น	0	0.00	100.00	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	3	100.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
4	ล่าช้า	0	0.00	0.00	0.00
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		3	100	100	5.00
6	รอเริ่มโครงการ	2	-	-	-
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		2	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น		5	-	-	-

หมายเหตุ

รอเริ่มโครงการ 2 โครงการ ได้แก่

- 1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบข่าวประชาสัมพันธ์
- 2 โครงการศึกษาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เหมาะสมในการทำงาน

2.4 ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ มีโครงการจำนวน 4 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0	100	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	4	100		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	0	0	0	0
5	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการทั้งสิ้น		4	100	100	5.00

2.5 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์องค์กร มีโครงการจำนวน 5 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0	100	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	5	100		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	0	0	0	0
5	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการทั้งสิ้น		5	100	100	5.00

2.6 สำนักงานผู้อำนวยการ มีโครงการจำนวน 11 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
1	เสร็จสิ้น	0	0.00	85.71	4.29
2	ดำเนินการตามแผน	6	85.71		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
4	ล่าช้า	1	14.29	14.29	0.71
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		7	100	100	5.00
6	รอเริ่มโครงการ	4	-	-	-
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		4	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น		11	-	-	-

หมายเหตุ

(1) ล่าช้า จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์
เนื่องจาก ไม่สามารถจัดอบรมการส่งเสริมการวิจัยได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(2) รอเริ่มโครงการ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

- 1 โครงการบริการวิชาการด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
- 2 โครงการซ่อมแผนป้องกันระดับอค์ศิภยและอพยพหนีไฟ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
- 3 โครงการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
- 4 โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล											
1	โครงการจัดทำมาตรฐาน ISO 27001:2022	1) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 2) เพื่อจัดตั้ง และบูรณาการระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) ให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ การกิจ และยุทธศาสตร์ ของสำนักคอมพิวเตอร์ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2022 3) เพื่อให้มีกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 4) เพื่อสร้างความตระหนัก และความเข้าใจเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง	ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ได้รับรองมาตรฐาน ISO 27001	ได้รับรองมาตรฐาน	มัทธวิวัฒน์ ัญญ์ธรรุ พงษ์ทิพย์ ประกิจ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ สุธิสา เอลิมพล ธนกุล	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	มีการดำเนินการดังนี้ ตรวจรับงานงวดที่ 1 โดยมีเอกสารที่ส่งมอบดังต่อไปนี้ 1. รายงานผลวิเคราะห์การดำเนินการปัจจุบัน (Gap Analysis) 2. ผลการวิเคราะห์บริบทขององค์กรทั้งภายในและภายนอก 3. คู่มือการจัดตั้ง และดำเนินการระบบบริหารจัดการ 4. มีการกำหนด บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ	30%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
2	โครงการสำรองข้อมูลผ่านระบบผ่านระบบ Cloud	1. เพื่อจัดทำระบบสำรองผ่านระบบ Cloud ที่มีความปลอดภัยเชื่อถือได้ 2. เพื่อให้สามารถกู้คืนข้อมูลได้ในกรณีที่ข้อมูลสำรองบน On Premise มีปัญหา	มีระบบงานที่สำรองข้อมูลผ่าน cloud	1 ระบบ	จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ ัญญ์ธรรุ	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	อยู่ระหว่างการดำเนินการ config ระบบ Cloud เพื่อนำข้อมูลขึ้นไป Backup	20%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
3	โครงการย้ายระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1. เพื่อย้ายระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจากห้องคอมพิวเตอร์กลางศิลปกรรมมายังห้อง Data Center ใหม่อาคาร นวัตกรรมศ.ดร.สาโรช บัวศรี 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย	ร้อยละของจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ย้ายไปห้อง Data Center	ร้อยละ 80	มัทธวิวัฒน์ ัญญ์ธรรุ พงษ์ทิพย์ ประกิจ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ สุธิสา เอลิมพล ธนกุล	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	ดำเนินการย้ายระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจากห้องคอมพิวเตอร์กลางศิลปกรรม มายังห้อง Data Center ใหม่อาคาร นวัตกรรมศ.ดร.สาโรช บัวศรีเสร็จสิ้นแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยของอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร	1. เพื่อสร้างมาตรฐานในการจัดการความปลอดภัยให้เป็นไปตาม Security Baseline 2. เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย และอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจจะกระทบกับเครือข่ายภายในอาคาร	ร้อยละของจำนวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับกำหนดค่าความปลอดภัย ณ มศว ประสานมิตรและ องค์กรักษ์	ร้อยละ 80	พงษ์ทิพย์ ประกิจ สุธิสา เอลิมพล ธนกุล	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	อยู่ระหว่างการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์เครือข่าย	30%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
5	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่าย ประจำอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	<p>1) เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่ายบัวศรีทั้งประสาณมิตรและองค์กรฯ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายตามส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายภายในตู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มหาวิทยาลัย</p>	<p>1) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว ประสาณมิตร</p> <p>2) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว องค์กรฯ</p>	<p>1) 20 ตู้สาขา ณ มศว ประสาณมิตร</p> <p>2) 20 ตู้สาขา ณ มศว องค์กรฯ</p>	<p>สันติ อุดรถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ สุกิจ จันทนา</p>	<p>ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ</p>	<p>ต.ค-ส.ค 68</p>	<p>1. ขออนุมัติโครงการ</p> <p>2. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการ</p> <p>3. จัดทำบันทึกข้อความขอเข้าพื้นที่</p>	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
6	โครงการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	<p>1. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ: ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ ทั้งสำหรับนิสิต บุคลากร และผู้มาใช้บริการอื่นๆ</p> <p>2. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้: จัดพื้นที่ใหม่ที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน การเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและทันสมัย</p> <p>3. เพิ่มพื้นที่รองรับการให้บริการที่มีคุณภาพ: ปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการได้มากขึ้น และลดความแออัดของผู้ใช้บริการ</p> <p>4. เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้แก่นิสิตและผู้ใช้บริการ</p>	ร้อยละความสำเร็จตามแผนการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	ร้อยละ 100	<p>สันติ อุดรถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ สุกิจ จันทนา</p>	<p>ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ</p>	<p>ต.ค-ส.ค 68</p>	<p>ขออนุมัติจัดจ้างก่อสร้าง</p> <p>1. จัดทำเอกสารขออนุมัติจัดจ้าง</p> <p>2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>3. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน</p> <p>4. จัดทำประกาศผู้ชนะ</p>	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย
7	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหา อุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่าย แก่นิสิต บุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	1) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลเบื้องต้น และสามารถ แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone) และคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet PC) 2) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับบริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล การใช้งาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone), และเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet PC) 3) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย	1. จำนวนการจัดกิจกรรม 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1. 30 ครั้ง/ปี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ องค์กรฯ 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	สันติ อุตร ถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่าย ปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค.-ส.ค 68	1. ขออนุมัติโครงการ 2. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการ 3. เตรียมทำบันทึกข้อความขอเข้าพื้นที่ 4. จัดทำแบบประชาสัมพันธ์โครงการ	20%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
8	โครงการให้บริการยืม-คืน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook)	เพื่อช่วยเหลือนิสิตภายในมหาวิทยาลัยที่มีความ ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ได้อย่าง ทั่วถึงและทั่วถึง	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของ นิสิตที่เข้ากิจกรรม	1) 1/ครั้ง/ปี ณ ประสานมิตรและ องค์กรฯ 2) ร้อยละ 80	สันติ อุตร ถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่าย ปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค.-ส.ค 68	ขั้นเตรียมการ จัดเตรียม ประกาศ, แนวปฏิบัติในการยืมคืน, กระบวนการขั้นตอน ในการปฏิบัติงาน จัดเตรียมความพร้อมของระบบ จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์	20%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่อง คอมพิวเตอร์ลูกข่ายในองค์กร ให้มีความปลอดภัย สูงสุด ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่างๆ และปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กร	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 80	สันติ อุตร ถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่าย ปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค.-ส.ค 68	มีการดำเนินการ ดังนี้ 1. ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 2. ประสานงานส่วนงานเพื่อจัดทำตารางปฏิบัติงาน	20%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบและกลไกด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย											

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย
10	โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS)	<p>1) เพื่อให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย สามารถบูรณาการกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่น ๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยได้</p> <p>2) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในการบริหารจัดการบุคลากรและองค์กร ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล</p> <p>3) เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและการใช้กระดาษ ตลอดจนบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรด้วยตนเอง (Employee Self Service) ซึ่งสามารถขอรับบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว</p>	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	พรทิพย์ มณฑลสีฐิตาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	<p>- อยู่ระหว่างบริษัทผู้พัฒนาดำเนินการวิเคราะห์ ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบงานให้เป็นตามขอบเขตของงานในงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ซึ่งการดำเนินงานของทั้ง 2 งวด มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน</p> <p>รายละเอียดงานงวดที่ 1</p> <ol style="list-style-type: none"> เอกสารแผนการดำเนินงานของโครงการ (Project Management Plan) เอกสารสรุปความต้องการของระบบงาน (System Requirement Specification) เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design Specification) เอกสารต้นแบบหน้าจอและรายงาน (Prototype) เอกสารข้อกำหนดทางเทคนิคของโปรแกรม (Technical Specification) <p>รายละเอียดงานงวดที่ 2</p> <ol style="list-style-type: none"> ส่งมอบคู่มือที่ระบบงาน ส่งมอบระบบปฏิบัติการ Windows Server 2022 License ส่งมอบระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) ส่งมอบระบบบริหารจัดการคอนเทนเนอร์ (Container) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 3 เครื่อง ณ สถานที่ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ติดตั้งระบบบริหารจัดการคอนเทนเนอร์ (Container) ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2022 License ติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) ติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่พัฒนา พัฒนาระบบงาน ดังนี้ 1. งานฐานข้อมูลกลาง 2. งานจัดการโครงสร้างองค์กร (Organization Structure Management) 3. งานบริหารอัตรากำลัง (Capacity Management) 4. งานสรรหาและบรรจุจ้าง (Recruitment and Employment Management) 5. งานบริหารงานบุคคล (Personnel Administration) 6. งานคำร้องออนไลน์ (Online Request Form) 7. งานข่าวประชาสัมพันธ์ (News) 8. งานบริหารจัดการสิทธิ์ (Access Control System) 	7%	ล่าช้า	เนื่องจากบริษัทผู้พัฒนาระบบไม่สามารถวิเคราะห์/ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบงานได้ตามงวดงานที่กำหนดและยังไม่ส่งมอบคู่มือที่ใดๆ ส่งผลกระทบต่อกรรมการตรวจรับงานไม่สามารถตรวจรับงานในงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ได้ตามแผน

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย
11	โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา	เพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา - มคอ.2 - มคอ.6 - การจัดทำ Skill Transcript	มี TOR ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	พรทิพย์ วันทนา จักรพันธ์ อมรรัตน์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค.-ธ.ค. 67	ปรับแผนเริ่มโครงการ ไตรมาส 2	-	ล่าช้า	เนื่องจากรอนโยบายและรายละเอียดจากผู้บริหารฝ่ายวิชาการ และทีมผู้รับผิดชอบได้มีการปรับแผนการดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (งาน มคอ.2 - มคอ.6 และงาน Skill Transcript) เป็นเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 2
12	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา	1) พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตร มคอ.2, มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5 และ มคอ.6 2) เพื่อจัดทำเอกสาร Skill Transcript หรือใบรับรองผลการเรียนที่ระบุทักษะของนิสิต	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	พรทิพย์ วันทนา จักรพันธ์ อมรรัตน์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ม.ค.- ก.ย. 68 (300 วัน)	เริ่มโครงการไตรมาส 2	-	รอเริ่มโครงการ	-
13	โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบ SWU Mobile Application	เพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบ SWU Mobile Application	จำนวน TOR ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	พรทิพย์ อมรรัตน์ ฐิตาภา จักรพันธ์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค.- ธ.ค. 67	ดำเนินการร่างรายละเอียดคุณลักษณะระบบ SWU Mobile Application เสร็จสิ้น	90%	ล่าช้า	เนื่องจาก อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมเพื่อพิจารณาร่างขอบเขตของงาน ของคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง สำหรับงานจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application
14	โครงการจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application	1) เพื่อพัฒนา SWU Mobile Application ให้เป็นศูนย์รวมของ Mobile Application หลักของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการ แก่ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าถึงข้อมูลและบริการหลักได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนา SWU Mobile Application ให้เป็นช่องทางในการให้บริการหลักของนิสิต สำหรับการลงทะเบียนเรียน การชำระเงิน การดูผลการเรียน การดูตารางเรียน ตารางสอบ	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	พรทิพย์ อมรรัตน์ ฐิตาภา จักรพันธ์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ม.ค.- ส.ค. 68	เริ่มโครงการ ไตรมาส 2		รอเริ่มโครงการ	-
15	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019 - งานรับเข้าเป็นนิสิต - งานลงทะเบียนเรียน/ชำระเงิน - งานผลการเรียน - งานผู้สำเร็จการศึกษา - งานเทียบโอนรายวิชา - งานยื่นคำร้องออนไลน์	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ ทวิศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	- ดำเนินการร่างรายละเอียดคุณลักษณะระบบพัฒนาระบบบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา	25%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย
16	โครงการพัฒนาระบบเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุ	เพื่อพัฒนาระบบเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ช่วยให้ นิสิตสามารถยื่นขอเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุและ ติดตามสถานะแบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาบริหารจัดการข้อมูลการยื่นขอ เบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุได้สะดวกยิ่งขึ้น	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	วันทนา พรทิพย์ อมรรัตน์ ทวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	ดำเนินการเสร็จแล้ว ดังนี้ 1.สำรวจความต้องการระบบจากผู้ใช้งาน 2.ออกแบบหน้าจการทำงาน (prototype) 3.ออกแบบฐานข้อมูลและกำหนดspec ของระบบ 4.ประชุมร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้ เพื่อนำเสนอหน้าจการทำงาน (prototype) และ Confirmหน้าจการทำงานของระบบ งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ พัฒนาและทดสอบโปรแกรม	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
17	โครงการพัฒนาใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ E-Receipt	เพื่อพัฒนาใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ E-Receipt (ใบเสร็จรับเงินอื่นๆ ในระบบ supreme) - ใบเสร็จรับสมัครนิสิตใหม่ - ใบเสร็จรับเงินค่าขายเหรียญ - ใบเสร็จลาพัก - ใบเสร็จรักษาสุขภาพ	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	จักรพันธ์ พรทิพย์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	- ประชุมสำรวจความต้องการระบบจากผู้ใช้งาน - ออกแบบหน้าจการทำงาน (Prototype) และนำเสนอแก่ผู้ใช้งาน - พัฒนาและปรับแก้ไขโปรแกรมบนเครื่อง UAT เสร็จสิ้น	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
18	โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินและใบเสร็จรับเงิน อีเล็กทรอนิกส์ E-Receipt (ส่วนกิจการหอพักนิสิต)	เพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินและใบเสร็จรับเงิน อีเล็กทรอนิกส์ E-Receipt ทดแทนใบเสร็จรับเงิน ในรูปแบบกระดาษจากระบบงานเดิม	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	วันทนา จักรพันธ์ ทวีศักดิ์ พรทิพย์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ม.ค.- ส.ค. 68	เริ่มโครงการ ไตรมาส 2		รอเริ่มโครงการ	-
19	โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองการศึกษา E-Certificate	1) เพื่อพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองการศึกษา E-Certificate ให้รองรับการขอเอกสาร และชำระ เงินแบบออนไลน์ 2) เพื่อเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้แก่ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และนิสิตพันสภาพแบบไม่ สำเร็จการศึกษา ในการขอเอกสารรับรองการศึกษา ได้สะดวกยิ่งขึ้น	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	วันทนา พรทิพย์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	ดำเนินการเสร็จแล้ว ดังนี้ 1.สำรวจความต้องการระบบจากผู้ใช้งาน 2.ออกแบบหน้าจการทำงาน (prototype) 3.ออกแบบฐานข้อมูลและกำหนดspec ของระบบ 4.ประชุมร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้ เพื่อนำเสนอหน้าจการทำงาน (prototype) และ Confirmหน้าจการทำงานของระบบ งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ พัฒนาและทดสอบโปรแกรม	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย
20	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย	1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยให้รองรับกับระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึง ประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ไป (SUPREME,HURIS,MIS,API,BI,UniCon,RMIS)	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ - UniCon - SUPREME (งานอื่นๆ, ปรับรูปแบบการจ่ายค่า เทอมส่วนต่าง ของเด็กกู้ยืม กยศ. ,แจ้งซ่อมออนไลน์ ,รับ นิสิตใหม่) - RMIS - API - Dashboard เพิ่ม - MIS	5 มอดูล	มณฑลสิริ วันทนา พรทิพย์ ฐิตาภา อมรรัตน์ จักรพันธ์ ทวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	ดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ดังนี้ 1. ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME) 2. ระบบการส่งโครงการขององค์กรนิสิต (ส่วนกิจการนิสิต) 3. ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (ส่วนกิจการหอพักนิสิต) 4. ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ (SWU Web Service and APIs) 5. ระบบประเมินองค์ประกอบ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 6. เว็บไซต์สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญา บัตรปีการศึกษา 2566 7. ระบบจองห้องออนไลน์ 8. ระบบนิเทศเพื่อการศึกษา (Swu Internship) 9. ย้ายเครื่อง Application server สำหรับระบบที่พัฒนาด้วย Phpframework ขึ้นบน VM	100%	เร็วกว่าแผน	-
21	โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)	เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการจัดเก็บข้อมูลที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล หมายเหตุ เป้าหมาย 67 ต้องร้อยละ 70 และมีการ เปิดเผย 3 ข้อมูล	มีเอกสารร่างหลักเกณฑ์การ ประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)	1 ฉบับ	ฐิตาภา พรทิพย์ อมรรัตน์ มณฑลสิริ	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ม.ค. - กย.68	เริ่มโครงการ ไตรมาส 2		รอเริ่มโครงการ	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย
22	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (SWU e-meeting)	เพื่อปรับปรุงระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ให้รองรับการใช้งาน	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล สิ้นนาภา	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	1. ศึกษากระบวนการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ 3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ 3.1 จัดการประเภทการประชุม 3.2 จัดการสิทธิ์ Admin 3.3 จัดการสิทธิ์ผู้จัดการการประชุม (Assign Framework Manage 3.4 จัดการกรอบงานการประชุม 3.5 จัดการคณะกรรมการการประชุม 3.6 จัดการสิทธิ์ Organizer 3.7 จัดการประเภทระเบียบวาระ 3.8 จัดการครั้งการประชุม 3.9 Member Tools / Assistant Tools - ตอบรับการเข้าประชุม - เสนอ/ตรวจสอบเรื่องเข้าวาระ 3.10 Organizer Tools - สร้างรายชื่อผู้เข้าประชุม - คัดลอกรายชื่อคณะกรรมการ - ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประชุม - ตรวจสอบเรื่องเข้าวาระ - อนุมัติวาระ - บันทึกรายงานการประชุม - อนุมัติบันทึกรายงานการประชุม	40%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
23	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง (SWU e-procurement)	เพื่อปรับปรุงระบบประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างให้รองรับการใช้งาน	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล นันทวุฒิ	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	1. ศึกษาโครงสร้างระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2. วิเคราะห์ ออกแบบ การปรับปรุงระบบ 3. พัฒนา/ปรับปรุงระบบ - ออกแบบ UI - จัดการประเภทหัวข้อข่าว - จัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน - ส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง - ส่งประกาศร่าง	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
24	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบข่าวประชาสัมพันธ์	เพื่อปรับปรุงระบบข่าวประชาสัมพันธ์ให้รองรับการใช้งาน	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล นันทวุฒิ	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	มี.ค. 68 - ส.ค. 68	เริ่มโครงการไตรมาส 3		รอเริ่มโครงการ	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานะภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย
25	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการพื้นที่เว็บไซต์ ส่วนงาน	เพื่อปรับปรุงระบบบริการเว็บไซต์ส่วนงานให้สามารถรองรับการทำงานของ Web site เช่น WordPress, Drupal, Joomla และ Web Application เช่น Java, Ruby, PHP, Node.js, and .Net เป็นต้น	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	1. ทำการศึกษาเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ AAPanel, CloudPanel 2. จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย - 10.1.5.67 Web และ พื้นที่เก็บข้อมูล - 10.1.5.68 MySQL Database #1 - 10.1.5.78 MySQL Database #2	25%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
26	โครงการศึกษาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เหมาะสมในการทำงาน	เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางขั้นตอนที่จะทำการนำ AI มาใช้งานในสถาบันการศึกษาประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สรุปผลการศึกษา	1 ฉบับ	สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ม.ค.- ส.ค. 68	เริ่มโครงการไตรมาส 2		รอเริ่มโครงการ	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ											
27	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละ 75	คณะกรรมการบริหารการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.67 - ส.ค.68	1) จัดทำแผนดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2) มีบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาคตามวิชาชีพ จำนวน 12 คน (28.57%) จากจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 42 คน	30%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
28	โครงการเสริมสร้างความผูกพันสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	เพื่อเสริมสร้างความผูกพันองค์กรของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละความผูกพันของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 85	คณะกรรมการเสริมสร้างความผูกพันสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.67 - ส.ค.68	1) ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำแผนดำเนินงานโครงการ 2) จัดกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ของสำนักคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2568 เพื่อเสริมสร้างความสุขให้แก่บุคลากรภายในสำนักคอมพิวเตอร์	30%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
29	โครงการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	เพื่อดำเนินการตามแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละความสำเร็จตามแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละ 75	คณะกรรมการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.67 - ส.ค.68	1) ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 2) จัดทำแผนดำเนินการโครงการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	30%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
30	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร	1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร 2. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 3. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการบริการวิชาการและทราบดี	สำนักงานผู้อำนวยการ	ก.พ. 68 - ส.ค. 68	ดำเนินการวางแผนและเตรียมงานมอบ โดยการศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดทำแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	10%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานะภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย
31	โครงการบริการวิชาการด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	1. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนการเรียนรู้อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 2. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่สังคมไทย 3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่สังคมในยุคดิจิทัล	1) จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ให้บริการวิชาการ 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการบริการวิชาการและหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ศ. 68 - ส.ค. 68	เริ่มดำเนินการไตรมาส 3		รอเริ่มโครงการ	-
32	โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อส่งเสริมความรู้การทำงานวิจัยให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยตามภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 3. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยจากงานประจำที่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	1) จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการทำงานวิจัย 2) จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ	1) 1 กิจกรรม 2) 1 โครงการวิจัย	คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.67 - ก.ค.68	1. ดำเนินการวางแผนและเตรียมงาน โดยประชุมเพื่อแผนการดำเนินงานการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2. ดำเนินการประกาศรับสมัครทุนวิจัย ดังนี้ - จัดทำร่างประกาศการสมัครรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับสายปฏิบัติการ - ประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับสายปฏิบัติการ - ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับสายปฏิบัติการ 3. ดำเนินการจัดกรอบรม ดังนี้ - ประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมความรู้การทำงานวิจัย - ติดต่อประสานนัดหมายวิทยากรอบรม	30%	ล่าช้า	เนื่องจาก ไม่สามารถจัดอบรมการส่งเสริมการวิจัยได้ตามแผนที่กำหนดไว้
33	โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568	เพื่อดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ (พ.ศ. 2566-2570)	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2568	ร้อยละ 80	คณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.67 - ส.ค.68	มีการดำเนินงานดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 2) จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 3) มีการจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เมื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง facebook ของสำนักคอมพิวเตอร์	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
34	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ วัฒนธรรมและศิลปะ	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.67 - ส.ค.68	ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 31 ปี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร อาคารนวัตกรรมการศึกษา ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 11 และ ชั้น 14	40%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
35	โครงการซ่อมแผนป้องกันระบบอค์คีย์และอพยพหนีไฟ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	1. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความเข้าใจถึงการเกิดอค์คีย์และการป้องกันการเกิดอค์คีย์อย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความเข้าใจถึงหลักการอพยพหนีไฟอย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัย	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมซ่อมแผนป้องกันระบบอค์คีย์และอพยพหนีไฟ	ร้อยละ 90	คณะกรรมการมาตรการรักษาสีเงาแวดล้อมและประหยัดพลังงานสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	เม.ย.- ส.ค.68	เริ่มโครงการไตรมาส 3		รอเริ่มโครงการ	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย
36	โครงการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรเกิดองค์ความรู้ เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน สามารถลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ภายในส่วนงานได้	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	สุพัชชา นาพิตะ	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค - ส.ค.68	เริ่มโครงการไตรมาส 2		รอเริ่มโครงการ	-
37	โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	คณะกรรมการ มาตรการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและ ประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	มี.ค. - ส.ค.68	เริ่มโครงการไตรมาส 3		รอเริ่มโครงการ	-