

สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570

ตามที่ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570 มีจำนวน 37 โครงการ/กิจกรรม

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568) ดังนี้

1. ผลดำเนินงานในภาพรวม

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ		
1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		37	100		
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	37	100		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	-	-		
2. ผลการดำเนินงาน				ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
2.1	เสร็จสิ้น	6	16.67	72.22	3.61
2.2	ดำเนินการตามแผน	20	55.56		
2.3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
2.4	ล่าช้า	10	27.78	27.78	1.39
2.5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		36	100.00	100.00	5.00
2.6	รอเริ่มโครงการ	1	-	-	-
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		1	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น		37	-	-	-

หมายเหตุ

(1) ล่าช้า จำนวน 10 โครงการ ได้แก่

- โครงการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ
เนื่องจากอาคารพื้นที่ก่อสร้างมีการเรียนการสอนและอยู่ในระหว่างสอบกลางภาคของมหาวิทยาลัย (ในวันเสาร์) ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการรื้อถอนผนัง (เนื่องจากมีเสียงดัง) ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- โครงการให้บริการยืม-คืน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook)
เนื่องจากการออกแบบกระบวนการต้องสัมพันธ์กับกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ ซึ่งต้องหารือกับผู้เกี่ยวข้อง
- โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS)
เนื่องจากบริษัทผู้พัฒนาระบบไม่สามารถวิเคราะห์/ออกแบบระบบและพัฒนาระบบงานได้ตามงวดงานที่กำหนดและยังไม่ส่งมอบครุภัณฑ์ใดๆ ส่งผลกระทบให้กรรมการตรวจรับงานไม่สามารถตรวจรับงานในงวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 ได้ตามแผน
- โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา
เนื่องจาก เนื่องจากรอนโยบายและรายละเอียดจากผู้บริหารฝ่ายวิชาการ

- 5 โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา
เนื่องจาก การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบให้เสร็จสิ้นเพื่อดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้
ได้บริษัทผู้พัฒนาระบบ
 - 6 โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบ SWU Mobile Application
เนื่องจาก อยู่ระหว่างกำหนดการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาร่างขอบเขตงาน
 - 7 โครงการจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application
เนื่องจาก อยู่ระหว่างกำหนดการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาร่างขอบเขตงาน
 - 8 โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)
เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบติดภารกิจงานอื่นที่เร่งด่วน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด
 - 9 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดเตรียมการสำรวจความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร
 - 10 โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568
เนื่องจาก รอระยะเวลาตารางการบรรยายของวิทยากร จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนด
- (2) รอเริ่มโครงการ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่
- โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เริ่มโครงการไตรมาส 3

2. ผลดำเนินงานจำแนกตามฝ่าย

2.1 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีโครงการจำนวน 4 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
1	เสร็จสิ้น	1	25.00	100.00	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	3	75.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
4	ล่าช้า	0	0.00	0	0
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		4	100	100	5.00

2.2 ฝ่ายระบบสารสนเทศ มีโครงการจำนวน 12 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
1	เสร็จสิ้น	3	25.00	50.00	2.50
2	ดำเนินการตามแผน	3	25.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
4	ล่าช้า	6	50.00	50.00	2.50
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		12	-	-	-

หมายเหตุ

(1) ล่าช้า จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

- โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS)
เนื่องจากบริษัทผู้พัฒนาระบบไม่สามารถวิเคราะห์/ออกแบบระบบและพัฒนาระบบงานได้ตามงวดงานที่กำหนดและยังไม่ส่งมอบครุภัณฑ์ใดๆ ส่งผลกระทบให้กรรมการตรวจรับงานไม่สามารถตรวจรับงานในงวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 ได้ตามแผน
- โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา
เนื่องจาก เนื่องจาการรอนโยบายและรายละเอียดจากผู้บริหารฝ่ายวิชาการ
- โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา
เนื่องจาการการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบให้เสร็จสิ้นเพื่อดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ได้บริษัทผู้พัฒนาระบบ
- โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบ SWU Mobile Application
เนื่องจาก อยู่ระหว่างกำหนดการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาร่างขอบเขตงาน
- โครงการจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application
เนื่องจาก อยู่ระหว่างกำหนดการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาร่างขอบเขตงาน
- โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)
เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบติดภารกิจงานอื่นที่เร่งด่วน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

2.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีโครงการจำนวน 5 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
1	เสร็จสิ้น	1	20.00	100	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	4	80.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
4	ล่าช้า	0	0.00	0.00	0.00
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		5	100	-	-

2.4 ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ มีโครงการจำนวน 4 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0.00	75.00	3.75
2	ดำเนินการตามแผน	3	75.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
4	ล่าช้า	1	25.00	25.00	1.25
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		4	100	100	5.00

2.5 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์องค์กร มีโครงการจำนวน 5 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0.00	60.00	3.00
2	ดำเนินการตามแผน	3	60.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
4	ล่าช้า	2	40.00	40.00	2.00
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		5	100	100	5.00

2.6 สำนักงานผู้อำนวยการ มีโครงการจำนวน 11 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
1	เสร็จสิ้น	1	10.00	80.00	4.29
2	ดำเนินการตามแผน	7	70.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
4	ล่าช้า	2	20.00	20.00	0.71
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		10	100	100	5.00
6	รอเริ่มโครงการ	1	-	-	-
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		1	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น		11	-	-	-

หมายเหตุ

(1) ล่าช้า จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- 1 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร
อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดเตรียมการสำรวจความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร
- 2 โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568
เนื่องจาก รอระยะเวลาตารางการบรรยายของวิทยากร จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนด
- 4 โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เริ่มโครงการไตรมาส 3

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)				
										ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานะภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล														
1	โครงการจัดทำมาตรฐาน ISO 27001:2022	1) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ 2) เพื่อจัดตั้ง และบูรณาการระบบบริหารจัดการ ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) ให้สอดคล้องกับ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ การกิจ และ ยุทธศาสตร์ ของสำนักคอมพิวเตอร์ และเป็นไปตาม มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2022 3) เพื่อให้มีกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 4) เพื่อสร้างความตระหนัก และความเข้าใจเรื่องการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้แก่บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง	ระบบเครือข่ายของ มหาวิทยาลัย ได้รับรองมาตรฐาน ISO 27001	ได้รับรองมาตรฐาน	มัทธพรวัฒน์ ธัญย์ธรรพ์ พงษ์ทิพย์ ประกิจ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ สุธิสา เอลิมพล อนุฤต	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค. 67 - ส. ค. 68	1,500,000	เงินรายได้	มีการดำเนินการเอกสาร Policy และ Procedure เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ มีการจัดตรวจ Internal Audit เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจจาก External Audit ในวันที่ 4 เมษายน 2568	80%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-	
2	โครงการสำรองข้อมูลผ่านระบบผ่านระบบ Cloud	1. เพื่อจัดทำระบบสำรองผ่านระบบ Cloud ที่มี ความปลอดภัยเชื่อถือได้ 2. เพื่อให้สามารถกู้คืนข้อมูลได้ในกรณีที่ข้อมูล สำรองบน On Premise มีปัญหา	มีระบบงานที่สำรองข้อมูล ผ่าน cloud	1 ระบบ	จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ ธัญย์ธรรพ์	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค. 67 - ส. ค. 68			อยู่ระหว่างการดำเนินการ config ระบบ Cloud เพื่อนำข้อมูลขึ้นไป backup โดยมีการจัดเตรียม VM ที่จะดำเนินการ backup ขึ้นไปอยู่บนระบบ Cloud	30%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-	
3	โครงการย้ายระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1. เพื่อย้ายระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจากห้อง คอมพิวเตอร์กลางศิลปกรรมมายังห้อง Data Center ใหม่อาคาร นวัตกรรมมศ.ดร.สาโรช บัวศรี 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ผ่าน โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย	ร้อยละของจำนวนเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ย้ายไป ห้อง Data Center	ร้อยละ 80	มัทธพรวัฒน์ ธัญย์ธรรพ์ พงษ์ทิพย์ ประกิจ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ สุธิสา เอลิมพล อนุฤต	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค. 67 - ส. ค. 68	-		เสร็จสิ้นไตรมาส 1		เสร็จสิ้น	-	
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยของอุปกรณ์ เครือข่ายประจำอาคาร	1. เพื่อสร้างมาตรฐานในการจัดการความปลอดภัย ให้เป็นไปตาม Security Baseline 2. เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย และอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และลด ความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจจะกระทบ กับเครือข่ายภายในอาคาร	ร้อยละของจำนวนอุปกรณ์ กระจายสัญญาณเครือข่าย ประจำอาคารที่ได้รับกำหนด ค่าความปลอดภัย ณ มศว ประสานมิตรและ องค์กรักซ์	ร้อยละ 80	พงษ์ทิพย์ ประกิจ สุธิสา เอลิมพล อนุฤต	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	ต.ค. 67 - ส.ค. 68			อยู่ระหว่างการดำเนินการ Config อุปกรณ์ระบบ เครือข่ายให้เป็นไปตาม Security Baseline	60%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน		

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)			
										ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
5	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่าย ประจำอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	1) เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่ายบัวศรีทั้งประสาณมิตรและองค์กรฯ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายตามส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่ม ประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการให้เป็นไป มาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์ เครือข่ายภายในตู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของ มหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มหาวิทยาลัย	1) จำนวนตู้สาขาเครือข่าย ประจำอาคารที่ได้รับการ บำรุงรักษา ณ มศว องค์กรฯ 2) จำนวนตู้สาขาเครือข่าย ประจำอาคารที่ได้รับการ บำรุงรักษา ณ มศว องค์กรฯ	1) 20 ตู้สาขา ณ มศว ประสาณมิตร 2) 20 ตู้สาขา ณ มศว องค์กรฯ	สันติ อุดร ถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่าย ปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค-ค.ศ 68	18,000	เงินรายได้	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่าย ประจำอาคาร ประจำปี 2568 จำนวน 40 ตู้ สาขาที่มีการดำเนินการดังนี้ 1. ประสาณมิตรดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 ตู้ สาขา 2. องค์กรฯดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2 ตู้สาขา รวม 9 ตู้สาขา	35%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
6	โครงการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	1. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ: ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการ ของสำนักคอมพิวเตอร์ ทั้งสำหรับนิสิต บุคลากร และผู้มาใช้บริการอื่นๆ 2. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้: จัด พื้นที่ใหม่ที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน การเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและทันสมัย 3. เพิ่มพื้นที่รองรับการให้บริการที่มีคุณภาพ: ปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการได้มากขึ้น และลดความแออัดของผู้ใช้บริการ 4. เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้มี ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้แก่นิสิตและผู้ใช้บริการ	ร้อยละความสำเร็จตาม แผนการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	ร้อยละ 100	อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค-ส.ศ 68	15,000,000	เงินรายได้	งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 1,411,000.-บาท (หนึ่ง ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) สัมมอบ ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2568 ดังนี้ 1.1 งานสำรวจวางผังงานบริเวณก่อสร้าง แล้วเสร็จ 1.2 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานสนามพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ 1.3 งานติดตั้งรื้อรอบโครงการและระบบ สาธารณูปโภคชั่วคราว แล้วเสร็จ 1.4 จัดทำแผนงานหลัก (Master Schedule) แผนการใช้งาน บุคลากร/แรงงาน/แผนการนำวัสดุ/อุปกรณ์เข้าหน่วยงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ 1.5 สัมมอบสำเนาหลักฐานการทำงานกันภัยงานก่อสร้างทั้งหมด (ถ้ามี) 1.6 งานรื้อถอน ขนทิ้ง แล้วเสร็จร้อยละ 50 1.7 งานเทพื้นพื้นปูนสำหรับติดตั้งวัสดุพื้น แล้วเสร็จร้อยละ 50 สรุปแล้วเสร็จร้อยละ 20	30%	ล่าช้า	เนื่องจากอาคารพื้นที่ก่อสร้าง มีการเรียนการสอนและอยู่ในระหว่างสอบกลางภาคของมหาวิทยาลัย (ในวันเสาร์) ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถ ดำเนินการรื้อถอนผนัง (เนื่องจากมีเสียงดัง) ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)			
										ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
7	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหา อุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่าย แก่นิสิต บุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	1) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลเบื้องต้น และสามารถ แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone) และคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet PC) 2) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับบริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล การใช้งาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone), และเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet PC) 3) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย	1. จำนวนการจัดกิจกรรม 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1. 30 ครั้ง/ปี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ องค์กริกซ์ 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	สันติ อุดร ถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กริกซ์ และฝ่าย ปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค-ส.ค 68	5,000	เงินรายได้	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษา ปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่ายแก่นิสิต บุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ประจำปี 2568 มีการจัดกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 36 ครั้ง 1. ประสานมิตร จัดกิจกรรมแล้ว 13 ครั้ง 2. องค์กริกซ์ จัดกิจกรรมแล้ว 4 ครั้ง รวมจัดกิจกรรมแล้ว 17 ครั้ง	53%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
8	โครงการให้บริการยืม-คืน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook)	เพื่อช่วยเหลือนิสิตภายในมหาวิทยาลัยที่มีความ ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ได้อย่าง ทัดเทียมและทั่วถึง	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของ นิสิตที่เข้ากิจกรรม	1) 1/ครั้ง/ปี ณ ประสานมิตรและ องค์กริกซ์ 2) ร้อยละ 80	สันติ อุดร ถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กริกซ์ และฝ่าย ปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค-ส.ค 68			อยู่ระหว่างกรดำเนินการจัดเตรียม ประกาศ, แนวปฏิบัติในการยืมคืน, กระบวนการขั้นตอนใน การปฏิบัติงาน, จัดเตรียมความพร้อมของระบบ	25%	ล่าช้า	เนื่องจากการออกแบบ กระบวนการต้องสัมพันธ์กับ กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ ซึ่งต้องหารือกับผู้เกี่ยวข้อง
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่อง คอมพิวเตอร์ลูกข่ายในองค์กร ให้มีความปลอดภัย สูงสุด ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่างๆ และปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กร	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 80	สันติ อุดร ถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กริกซ์ และฝ่าย ปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค-ส.ค 68			อยู่ระหว่าง ประสานงานที่เกี่ยวข้องและจัด เตรียมทรัพยากรในการดำเนินงาน ,ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อวางแผนการ ดำเนินงาน	35%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบและกลไกด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย													
10	โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS)	1) เพื่อให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีระบบ สารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย สามารถบูรณา การกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถ เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่น ๆ ทั้งภายใน และ ภายนอกมหาวิทยาลัยได้ 2) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในการ บริหารจัดการบุคลากรและองค์กร ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ ข้อมูล 3) เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและการใช้กระดาษ ตลอดจนบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคลากรด้วยตนเอง (Employee Self Service) ซึ่งสามารถขอรับบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	พรทิพย์ มณฑลสี รุจิธากา	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	17,500,000		- อยู่ระหว่างบริษัทผู้พัฒนาดำเนินการวิเคราะห์ ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบงานให้เป็น ตามขอบเขตของงานในงวดที่ 1 งวดที่ 2 และ งวดที่ 3 การดำเนินงานของทั้ง 3 งวด มีความ ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	20%	ล่าช้า	เนื่องจากบริษัทผู้พัฒนาระบบ ไม่สามารถวิเคราะห์/ ออกแบบระบบและพัฒนาระบบงานได้ตามงวดงานที่ กำหนดและยังไม่ส่งมอบคุร ภัณฑ์ใดๆ ส่งผลกระทบให้ กรรมการตรวจรับงานไม่ สามารถตรวจรับงานในงวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 ได้ ตามแผน

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)			
										ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานะภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
11	โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา	เพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา - มคอ.2 - มคอ.6 - การจัดทำ Skill Transcript	มี TOR ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	พรทิพย์ วันทนา จักรพันธ์ อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.-ธ.ค. 67			- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะ - อยู่ระหว่างการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะระบบ	20%	ล่าช้า	เนื่องจากรอนโยบายและรายละเอียดจากผู้บริหารฝ่ายวิชาการ
12	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา	1) พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตร มคอ.2, มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5 และ มคอ.6 2) เพื่อจัดทำเอกสาร Skill Transcrip หรือใบรับรองผลการเรียนที่ระบุทักษะของนิสิต	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	พรทิพย์ วันทนา จักรพันธ์ อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค.- ก.ย. 68 (300 วัน)	3,500,000		-		ล่าช้า	เนื่องจากการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบให้เสร็จสิ้นเพื่อดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ได้ บริษัทผู้พัฒนาระบบ
13	โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบ SWU Mobile Application	เพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบ SWU Mobile Application	จำนวน TOR ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	พรทิพย์ อมรรัตน์ รุติภา จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.- ธ.ค. 67			- ดำเนินการร่างรายละเอียดคุณลักษณะระบบ SWU Mobile Application เสร็จสิ้น - อยู่ระหว่างการนัดคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานพิจารณาผล รายละเอียดคุณลักษณะระบบ SWU Mobile Application	90%	ล่าช้า	อยู่ระหว่างกำหนดการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาร่างขอบเขตงาน
14	โครงการจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application	1) เพื่อพัฒนา SWU Mobile Application ให้เป็นศูนย์รวมของ Mobile Application หลักของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการ แก่ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าถึงข้อมูลและบริการหลักได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนา SWU Mobile Application ให้เป็นช่องทางในการให้บริการหลักของนิสิต สำหรับการลงทะเบียนเรียน การชำระเงิน การดูผลการเรียน การดูตารางเรียน ตารางสอบ	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	พรทิพย์ อมรรัตน์ รุติภา จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค.- ส.ค. 68	4,000,000		-		ล่าช้า	อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบให้เสร็จสิ้นเพื่อดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ได้ บริษัทผู้พัฒนาระบบ
15	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019 - งานรับเข้าเป็นนิสิต - งานลงทะเบียนเรียน/ชำระเงิน - งานผลการเรียน - งานผู้สำเร็จการศึกษา - งานเทียบโอนรายวิชา - งานยื่นคำร้องออนไลน์	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ หวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	1,200,000		- ดำเนินการจัดจ้างผ่านกระบวนการ E bidding และพิจารณาผลเสร็จสิ้น - บริษัท พีซีโพเทนเชียล จำกัด ลงนามในสัญญาเสร็จสิ้น สัญญาเลขที่ ศพ 9/2568 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 ระยะเวลาของโครงการพัฒนาระบบ 240 วัน	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)			
										ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานะภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
16	โครงการพัฒนาระบบเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุ	เพื่อพัฒนาระบบเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ช่วยให้ นิสิตสามารถยื่นขอเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุและ ติดตามสถานะแบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง เจ้า หน้าที่สามารถเข้ามาบริหารจัดการข้อมูลการยื่นขอ เบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุได้สะดวกยิ่งขึ้น	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	วันทนา พรทิพย์ อมรรัตน์ ทวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค. 67 - มี.ค. 68			ดำเนินการเสร็จแล้ว ดังนี้ 1. พัฒนา และทดสอบการใช้งานระบบ 2. นำเสนอระบบแก่หน่วยงานส่วนกิจการนิสิต เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568 3. ปรับปรุงระบบเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ ะจากที่ประชุม 4. นำเสนอระบบเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ส่วน ที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 5. จัดทำคู่มือ และแนะนำการใช้งานระบบให้แก่ เจ้าหน้าที่และนิสิต เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 (หมายเหตุ ทางหน่วยงานส่วนกิจการนิสิต ขอให้ พัฒนาระบบเพิ่มเติม เพิ่มมอดูล การกดยินยอม และรายงานขอรับบัตรประกันอุบัติเหตุสำหรับปี การศึกษาถัดไป ระยะเวลาดำเนินการให้แล้ว เสร็จในเดือนเมษายน 2568)	100%	เสร็จสิ้น	-
17	โครงการพัฒนาใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ E-Receipt	เพื่อพัฒนาใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ E-Receipt (ใบเสร็จรับเงินอื่นๆ ในระบบ supreme) - ใบเสร็จรับสมัครนิสิตใหม่ - ใบเสร็จรับเงินค่าขายเหรียญ - ใบเสร็จฉลาก - ใบเสร็จรักษาสภาพ	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	จักรพันธ์ พรทิพย์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค. 67 - มี.ค. 68			- พัฒนาและปรับแก้ไขโปรแกรมบนเครื่อง UAT เสร็จสิ้น - รอส่วนการคลังยืนยันให้นำโปรแกรมขึ้น Production	100%	เสร็จสิ้น	-
18	โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ E-Receipt (ส่วนกิจการหอพักนิสิต)	เพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินและใบเสร็จรับเงิน อิเล็กทรอนิกส์ E-Receipt ทดแทนใบเสร็จรับเงิน ในรูปแบบกระดาษจากระบบงานเดิม	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	วันทนา จักรพันธ์ ทวีศักดิ์ พรทิพย์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ม.ค.- ส.ค. 68			ดำเนินการเสร็จแล้ว ดังนี้ 1. จัดประชุม แนวทางการพัฒนาระบบการชำระ เงินและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ ส่วนกิจการหอพักนิสิต ส่วนการคลัง และฝ่าย บริหารข้อมูลทรัพยากร เพื่อสำรวจและรวบรวม ความต้องการปรับปรุงและพัฒนาระบบเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567 2. วิเคราะห์สรุปหน้าจอการทำงานของระบบงาน เดิม และที่ต้องพัฒนาใหม่เพิ่มเติม เพื่อออกแบบ หน้าจอการทำงาน (prototype) และ Confirm หน้าจอการทำงานของระบบ แก่ ส่วนกิจการ หอพักนิสิต เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2568 3. ออกแบบฐานข้อมูลและกำหนดspec ของ ระบบ งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ พัฒนาและทดสอบโปรแกรม	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)			
										ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
19	โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองการศึกษา E-Certificate	1) เพื่อพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองการศึกษา E-Certificate ให้รองรับการขอเอกสาร และชำระ เงินแบบออนไลน์ 2) เพื่อเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้แก่ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และนิสิตทันสภาพแบบไม่ สำเร็จการศึกษา ในการขอเอกสารรับรองการศึกษา ได้สะดวกยิ่งขึ้น	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	วันทนา พรทิพย์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68			ดำเนินการเสร็จแล้ว 1.กำหนดวิธีจัดส่งเอกสาร/ใบรับรอง 2. กำหนดเงื่อนไขตรวจสอบใบรับรอง ข้อมูลหลักฐาน 3. กำหนดข้อมูลชื่อใบรับรองออนไลน์ 4. กำหนดอัตราค่าใบรับรอง 5. กำหนดอัตราค่าจัดส่ง 6. กำหนดรูปแบบหน้าจอหน้าคำร้องสำหรับนิสิต 7. หน้าจอ Login สำหรับนิสิตปัจจุบัน งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ พัฒนาและทดสอบโปรแกรม	70%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
20	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย	1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยให้รองรับกับระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึง ประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ไป (SUPREME,HURIS,MIS,API,BI,UniCon,RMIS)	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ - UniCon - SUPREME (งานทุนอื่นๆ, ปรับรูปแบบการจ่ายค่า เทอมส่วนต่าง ของเด็กกู้ยืม กยศ. ,แจ้งซ่อมออนไลน์ ,รับ นิสิตใหม่) - RMIS - API - Dashboard เพิ่ม - MIS	5 มอดูล	มณฑล วันทนา พรทิพย์ ฐิตาภา อมรรัตน์ จักรพันธ์ หวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68			1. ดำเนินการจัดส่งข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ปี การศึกษา 2567 ดังนี้ - ข้อมูลรายบุคคล นักศึกษา และบุคลากร ภาค 2/2567 - ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2567 - ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต - ข้อมูลสถานศึกษา 2. ดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย ดังนี้ - ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME) - ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ (SWU Web Service and APIs) - ระบบประเมินองค์ประกอบ 1 การบริหาร จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร - ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS) - ระบบจองห้องออนไลน์ - ระบบนิเทศเพื่อการศึกษา (Swu Internship) 3. อบรมการเข้าใช้งานระบบ - ระบบนิเทศเพื่อการศึกษา (Swu Internship)	100%	เสร็จสิ้น	-
21	โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)	เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการจัดเก็บข้อมูลที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล หมายเหตุ เป้าหมาย 67 ต้องร้อยละ 70 และมีการ เปิดเผย 3 ข้อมูล	มีเอกสารร่างหลักเกณฑ์การ ประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)	1 ฉบับ	ฐิตาภา พรทิพย์ อมรรัตน์ มณฑล	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	มค. - กย.68			-		ล่าช้า	เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบติด การปฏิบัติงานอื่นที่เร่งด่วน จึง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนที่กำหนด

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)			
										ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
22	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (SWU e-meeting)	เพื่อปรับปรุงระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ให้รองรับการใช้งาน	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล ลินนภา	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 67 - ส.ค. 68			1. ประชุมร่วมกับส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี เพื่อเก็บรวบรวมความต้องการของระบบของระบบใหม่ 2. พัฒนาระบบในส่วนของ Member Tools / Assistant Tools - ตอบรับการพิจารณาร่าง - รายงานผลการดำเนินการ 3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบในส่วนของ Organizer Tools - Upload PDF File Agenda - Upload PDF File วาระลับ - Upload PDF File วาระการประชุมฉบับเต็ม - Upload PDF File Minute Draft (ร่างรายงานการประชุม) - ตรวจสอบรับร่างรายงานการประชุม - Upload PDF File Minute (รายงานการประชุมวาระลับ) - Upload PDF File บันทึกแนบท้ายการประชุม - บันทึกการลดจำนวนกระดาษที่ใช้ 4. ข้อมูลส่วนตัว 5. ปฏิทินของนั้น 6. ค้นหาการประชุม 7. สรุปสถิติการประชุม 8. จัดการแผนควบคุมคุณภาพ	70%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
23	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง (SWU e-procurement)	เพื่อปรับปรุงระบบประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างให้รองรับการใช้งาน	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล นันทูณี	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 67 - ก.พ. 68			1. ศึกษาโครงสร้างระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2. วิเคราะห์ ออกแบบ การปรับปรุงระบบ 3. พัฒนา/ปรับปรุงระบบ - ออกแบบ UI - จัดการประเภทหัวข้อข่าว - จัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน - ส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง - ส่งประกาศร่าง - ส่งข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลดำเนินการ - ประกาศผล(รายไตรมาส) - หนังสืสำหรับผู้ใช้ทั่วไป - ค้นหาประกาศ - สรุปรายงาน 4. ทดสอบระบบ	100	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)			
										ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
24	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบข่าวประชาสัมพันธ์	เพื่อปรับปรุงระบบข่าวประชาสัมพันธ์ให้รองรับการใช้งาน	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล นันทูดี	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	มี.ค. 68 - ส.ค. 68			1. ศึกษาโครงสร้างระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2. วิเคราะห์ ออกแบบ การปรับปรุงระบบ	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
25	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการพื้นที่เว็บไซต์ส่วนงาน	เพื่อปรับปรุงระบบบริการเว็บไซต์ส่วนงานให้สามารถรองรับการทำงานของ Web site เช่น WordPress, Drupal, Joomla และ Web Application เช่น Java, Ruby, PHP, Node.js, and .Net เป็นต้น	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 67 - ส.ค. 68			จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง Technology Stack สำหรับ modern Web ดังนี้ 1. ติดตั้ง PHP8.0, NginX, MySQL 8.0, Python, Redis, ProFTPD, Node.js, Yarn, Varnish Cache) 2. ติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการโฮสติ้ง aaPanel, CloudPanel	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
26	โครงการศึกษาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เหมาะสมในการทำงาน	เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางขั้นตอนที่จะทำให้การนำ AI มาใช้งานในสถาบันการศึกษาประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สรุปผลการศึกษา	1 ฉบับ	สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ม.ค.- ส.ค. 68			ดำเนินการศึกษาและทดลองเสร็จสิ้น 1.ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับ AI แต่ละแบบ 2.ศึกษา Minimum requirements ในการรัน AI OpenSource ใน Locals 3.ศึกษาเรื่องการใช้ Linux 4.ทดลองใช้ OpenWebUI โดยใช้งานผ่าน Linux บน VirtualBox โดยสามารถใช้งานOpen	35%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ													
27	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละ 75	คณะกรรมการบริหารการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.67 - ส.ค.68			มีบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนามาตามวิชีพ จำนวน 40 คน (88.89%) จากจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 45 คน	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
28	โครงการเสริมสร้างความผูกพันสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	เพื่อเสริมสร้างความผูกพันองค์กรของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละความผูกพันของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 85	คณะกรรมการเสริมสร้างความผูกพันสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.67 - ส.ค.68			1) จัดกิจกรรม SWUCC Buddy ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 2) จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรภายในสำนักคอมพิวเตอร์ โครงการสัมมนาสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวันที่ 6 มีนาคม 2568	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
29	โครงการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	เพื่อดำเนินการตามแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละความสำเร็จตามแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละ 75	คณะกรรมการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.67 - ส.ค.68			1) จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนากระบวนการทำงานด้วย Lean Management เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2568 มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 43 คน 2) ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 18	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
30	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร	1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร 2. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 3. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการบริการวิชาการและหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	ก.พ. 68 - ส.ค. 68	100,000	เงินรายได้	ประชุมหรือเกี่ยวกับการสำรวจความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิต	10%	ล่าช้า	อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดเตรียมการสำรวจความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)			
										ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานะภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
31	โครงการบริการวิชาการด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	1. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนการเรียนรู้อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 2. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่สังคมไทย 3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านทักษะการเรียนรู้สู่สังคมในยุคดิจิทัล	1) จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ให้บริการวิชาการ 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการบริการวิชาการและหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ศ. 68 - ส.ค. 68	1,040,000	เงินรายได้	ดำเนินการวางแผนและเตรียมงาน ดังนี้ - ร่างโครงการน้อมเพาเชียวชนดิจิทัล (Digital New Generation Incubator Project) ระยะที่ 3 - จัดกิจกรรมการสำรวจความต้องการและความพร้อมในการจัดกิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และการบ่มเพาะเยาวชนดิจิทัล (ออนไลน์ด้วย	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
32	โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อส่งเสริมความรู้การทำงานวิจัยให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยตามภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 3. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยจากงานประจำที่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	1) จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการทำงานวิจัย 2) จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ	1) 1 กิจกรรม 2) 1 โครงการวิจัย	คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.67 - ก.ค.68	344,700	เงินรายได้	1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568 2. ดำเนินการจัดกรอบมโครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2568 ในวันที่ศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2568	70%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
33	โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568	เพื่อดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ (พ.ศ. 2566-2570)	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2568	ร้อยละ 80	คณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.67 - ส.ค.68			ดำเนินการวางแผนและเตรียมงาน ดังนี้ - ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เสร็จสิ้น - จัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เนื้อหาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง facebook ของสำนักคอมพิวเตอร์ - อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการอบรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 กำหนดจัดโครงการฯ ในวันที่ 25 เมษายน 2568	50%	ล่าช้า	เนื่องจากระยะเวลาตารางการบรรยายของวิทยากร ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนด
34	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ วัฒนธรรมและศิลปะ	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.67 - ส.ค.68	100,000	เงินรายได้	1. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ กิจกรรม "วันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 31 ปี" เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 82,206.30 บาท 2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดเตรียมกิจกรรมวันสงกรานต์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในวันที่ 19 มีนาคม 2568 และกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9 เมษายน 2568	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
35	โครงการซ่อมแผนป้องกันระดับอค์คิภัยและอพยพหนีไฟ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	1. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึงการเกิดอค์คิภัยและการป้องกันการเกิดอค์คิภัยอย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการอพยพหนีไฟอย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัย	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซ่อมแผนป้องกันระดับอค์คิภัยและอพยพหนีไฟ	ร้อยละ 90	คณะกรรมการมาตรการรักษาสิงแวดล้อมและประหยัดพลังงานสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	เม.ย.- ส.ค.68		เงินรายได้	เริ่มโครงการไตรมาส 3		รอเริ่มโครงการ	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)			
										ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
36	โครงการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรเกิดองค์ความรู้ เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน สามารถ ลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ภายในส่วนงานได้	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	สุพิชชา นาพิตะ	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค - ส.ค.68			โครงการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยในการทำงานสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม โครงการจำนวน 45 คน จากจำนวนบุคลากรทั้ง สิ้น 47 คน คิดเป็นร้อยละ 95.75	100%	เสร็จสิ้น	-
37	โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนัก คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วม กิจกรรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	คณะกรรมการ มาตรการรักษาส่ิง แวดล้อมและ ประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	มี.ค. - ส.ค.68	50,000	เงินรายได้	อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนดำเนินงานโครงการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการมาตรการ รักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนัก คอมพิวเตอร์	10%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-