

สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570

ตามที่ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570 มีจำนวน 38 โครงการ/กิจกรรม

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567) ดังนี้

1. ผลดำเนินงานในภาพรวม

ที่	รายการ	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ		บรรลุตามเป้าหมาย		ค่าเฉลี่ยคะแนน
				ร้อยละ	คะแนน (5)	ร้อยละ	คะแนน (5)	
1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		38	100					
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	38	100					
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	-	-					
2. ผลการดำเนินงาน								
2.1	เสร็จสิ้น	33	86.84	86.84	4.34	81.58 (31 โครงการ)	4.08	4.21
2.2	ดำเนินการตามแผน	0	0.00					
2.3	เร็วกว่าแผน	0	0.00					
2.4	ล่าช้า	1	2.63	13.16	0.66	-	-	-
2.5	ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จในปีถัดไป	3	7.89					
2.6	ยกเลิก	1	2.63					
รวมโครงการทั้งสิ้น		38	100	100	5.00	-	-	-

(1) ล่าช้า 1 โครงการ ได้แก่

โครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

เนื่องจากมีงานเร่งด่วนแทรก ประกอบกับผู้รับผิดชอบลาออกจึงไม่สามารถพัฒนาระบบได้ตามแผนที่กำหนด

(2) ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จในปีนี้ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตร (มคอ.2-มคอ.6)

เนื่องจากมีการเพิ่มขอบเขตของระบบบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตร (มคอ.2-มคอ.6) โดยให้เพิ่มการจัดทำ Skill Transcript และอยู่ระหว่างการของงบประมาณใหม่ เพื่อพัฒนาระบบให้ครบถ้วนตามความต้องการ

2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ SWU Mobile Application เพื่อมุ่งสู่ Super Application

เนื่องจากผู้รับผิดชอบมีภารกิจโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME 2019)

โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการคลังหน่วยกิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank) และโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล(HRIS) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการฯ ได้ตามแผนที่กำหนดจึงขอขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในปีถัดไป

- 3 โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)
 เนื่องจากผู้รับผิดชอบมีภารกิจโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา
 (SUPREME 2019)
 โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการคลังหน่วยกิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank) และโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล(HRIS) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการฯ ได้ตามแผนที่กำหนดจึงขอขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในปีถัดไป

(3) ยกเลิก จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีที่ชัดเจน

2. ผลดำเนินงานจำแนกตามฝ่าย

2.1 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีโครงการจำนวน 8 โครงการ แบ่งเป็น

- โครงการฝ่าย 7 โครงการ
- โครงการส่วนรวม 1 โครงการ

ผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ		บรรลุตามเป้าหมาย		ค่าเฉลี่ยคะแนน
			ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน (5)	
1 เสร็จสิ้น	7	87.50	87.50	4.38	100 (7 โครงการ)	5.00	4.69
2 ดำเนินการตามแผน	0	0.00					
3 เร็วกว่าแผน	0	0					
4 ล่าช้า	0	0.00	12.50	0.63	-	-	-
5 ยกเลิก	1	12.50					
รวมโครงการทั้งสิ้น	8	100	100	5.00	-	-	-

หมายเหตุ

ยกเลิก 1 โครงการ (โครงการส่วนรวม) ได้แก่

โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีที่ชัดเจน

2.2 ฝ่ายระบบสารสนเทศ มีโครงการจำนวน 13 โครงการ แบ่งเป็น

- โครงการฝ่าย 12 โครงการ
- โครงการส่วนรวม 1 โครงการ

ผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ		บรรลุตามเป้าหมาย		ค่าเฉลี่ยคะแนน
			ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน (5)	
1 เสร็จสิ้น	9	69.23	69.23	3.46	100 (9 โครงการ)	5.00	4.23
2 ดำเนินการตามแผน	0	0.00					
3 เร็วกว่าแผน	0	0					
4 ล่าช้า	0	0	30.77	1.54	-	-	-
5 ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จในปีถัดไป	3	23.08					
6 ยกเลิก	1	7.69					
รวมโครงการทั้งสิ้น	13	100	100	5.00	-	-	-

หมายเหตุ

(1) ล่าช้าและขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จในปีถัดไปจำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตร (มคอ.2-มคอ.6)
เนื่องจากมีการเพิ่มขอบเขตของระบบบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตร (มคอ.2-มคอ.6) โดยให้เพิ่มการจัดทำ Skill Transcript และอยู่ระหว่างการของบประมาณใหม่ เพื่อพัฒนาระบบให้ครบถ้วนตามความต้องการ
- 2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ SWU Mobile Application เพื่อมุ่งสู่ Super Application
เนื่องจากผู้รับผิดชอบมีภารกิจโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME 2019)
โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการคลังหน่วยกิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank) และโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล(HRIS) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการฯ ได้ตามแผนที่กำหนดจึงขอขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในปีถัดไป
- 3 โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)
เนื่องจากผู้รับผิดชอบมีภารกิจโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME 2019)
โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการคลังหน่วยกิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank) และโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล(HRIS) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการฯ ได้ตามแผนที่กำหนดจึงขอขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในปีถัดไป

(2) ยกเลิก 1 โครงการ (โครงการส่วนรวม) ได้แก่

- โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร
- เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีที่ชัดเจน

2.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีโครงการจำนวน 6 โครงการ แบ่งเป็น

- โครงการฝ่าย 5 โครงการ
- โครงการส่วนรวม 1 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ		บรรลุตามเป้าหมาย		ค่าเฉลี่ยคะแนน
				ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน (5)	
1	เสร็จสิ้น	4	66.67	66.67	3.33	100 (4 โครงการ)	5.00	4.17
2	ดำเนินการตามแผน	0	0.00					
3	เร็วกว่าแผน	0	0					
4	ล่าช้า	1	16.67	33.33	1.67	-	-	-
5	ยกเลิก	1	16.67					
รวมโครงการทั้งสิ้น		6	100	100	5.00	-	-	-

หมายเหตุ

(1) ล่าช้า 1 โครงการ ได้แก่

โครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

เนื่องจากมีงานเร่งด่วนแทรก ประกอบกับผู้รับผิดชอบลาออกจึงไม่สามารถพัฒนาระบบได้ตามแผนที่กำหนด

(2) ยกเลิก 1 โครงการ (โครงการส่วนรวม) ได้แก่

โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร

เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีที่ชัดเจน

2.4 ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ มีโครงการจำนวน 4 โครงการ แบ่งเป็น

- โครงการฝ่าย 3 โครงการ
- โครงการส่วนรวม 1 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ		บรรลุตามเป้าหมาย		ค่าเฉลี่ยคะแนน
				ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน (5)	
1	เสร็จสิ้น	3	75	75.00	3.75	100 (3 โครงการ)	5.00	4.38
2	ดำเนินการตามแผน	0	0.00					
3	เร็วกว่าแผน	0	0					
4	ล่าช้า	0	0	25.00	1.25	-	-	-
5	ยกเลิก	1	25.00					
รวมโครงการทั้งสิ้น		4	100	100	5.00	-	-	-

หมายเหตุ

ยกเลิก 1 โครงการ (โครงการส่วนรวม) ได้แก่

โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร

เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีที่ชัดเจน

2.5 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์องค์กร มีโครงการจำนวน 5 โครงการ แบ่งเป็น

- โครงการฝ่าย 4 โครงการ
- โครงการส่วนรวม 1 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ		บรรลุตามเป้าหมาย		ค่าเฉลี่ยคะแนน
				ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน (5)	
1	เสร็จสิ้น	4	80	80.00	4.00	100 (4 โครงการ)	5.00	4.50
2	ดำเนินการตามแผน	0	0.00					
3	เร็วกว่าแผน	0	0					
4	ล่าช้า	0	0.00	20.00	1.00	-	-	-
5	ยกเลิก	1	20.00					
รวมโครงการทั้งสิ้น		5	100	100	5.00	-	-	-

หมายเหตุ

ยกเลิก 1 โครงการ (โครงการส่วนรวม) ได้แก่

โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร

เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีที่ชัดเจน

2.6 สำนักงานผู้อำนวยการ มีโครงการจำนวน 11 โครงการ

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ		บรรลุตามเป้าหมาย		ค่าเฉลี่ยคะแนน
				ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน (5)	
1	เสร็จสิ้น	9	100	100.00	5.00	100 (9 โครงการ)	5.00	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	0	0.00					
3	เร็วกว่าแผน	0	0					
4	ล่าช้า	0	0.00	0.00	0.00	-	-	-
5	ยกเลิก	0	0					
รวมโครงการทั้งสิ้น		9	100	100.00	5.00	-	-	-

3. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ ใช้ดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม)

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ				ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
3.1 โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.67)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.68)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.68)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ส.ค 68)				
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	38								
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	-								
3.2 โครงการที่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน			งบประมาณที่ตั้งไว้							
1	โครงการจัดทำมาตรฐาน ISO 27001:2022	1,500,000	394,445	394,445	525,926	-	1,314,816	185,184	เสร็จสิ้น	-
2	โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	580,000	-	-	-	580,000	580,000	0	เสร็จสิ้น	-
3	โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล(HRIS) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	20,000,000	-	-	-	-	0	20,000,000	ขยายระยะไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	บริษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้
4	โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการคลังหน่วยกิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)	7,500,000	-	2,948,000	-	4,422,000	7,370,000	130,000	เสร็จสิ้น	-
5	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	1,500,000	-	16,600	47,100	74,529	138,229	1,361,771	เสร็จสิ้น	-
6	โครงการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	50,000	-	-	-	10,460	10,460	39,540	เสร็จสิ้น	-
7	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร	250,000	-	-	-	14,646	14,646	235,354	เสร็จสิ้น	-
8	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	990,000	-	-	-	235,400	235,400	754,600	เสร็จสิ้น	-
9	โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์	329,900	-	-	-	12,218	12,218	317,682	เสร็จสิ้น	-
10	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	100,000	-	60,868	7,910	6,473	75,251	24,749	เสร็จสิ้น	-
11	โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์	50,000	-	-	28,680	-	28,680	21,320	เสร็จสิ้น	-
รวมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น			32,849,900	394,445	3,419,913	609,616	5,355,726	9,779,700	23,070,200	
ร้อยละการเบิกจ่ายรายไตรมาส			1.20	10.41	1.86	16.30				
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย			29.77							

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล													
1	โครงการจัดทำมาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เพื่อเป็นมาตรฐานในการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย	มีแนวปฏิบัติมาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1 ฉบับ	พงษ์ทิพย์ สุธิสา ประกิจ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67	มีแนวปฏิบัติมาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	-
2	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมต่อและการทำงานหลักให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	จำนวนระบบเครือข่ายที่ได้รับการปรับปรุงสำเร็จ	1 ระบบ	พงษ์ทิพย์ สุธิสา ประกิจ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67	มีระบบเครือข่ายที่ได้รับการปรับปรุง 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3		เสร็จสิ้น	-
3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สาย	เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สายให้สามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	จำนวนระบบเครือข่ายไร้สายที่ได้รับการปรับปรุงสำเร็จ	1 ระบบ	สุธิสา ประกิจ พงษ์ทิพย์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67	มีระบบเครือข่ายไร้สายที่ได้รับการปรับปรุง 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3		เสร็จสิ้น	-
4	โครงการจัดทำมาตรฐาน ISO 27001	เพื่อจัดทำระบบห้องคอมพิวเตอร์ให้ได้มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย	ร้อยละความสำเร็จตามแผนดำเนินงานการจัดทำมาตรฐาน ISO27001	ร้อยละ 100	มัทธวิวัฒน์ ธิญญธรรัฐ พงษ์ทิพย์ ประกิจ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ สุธิสา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67	ความสำเร็จตามแผนดำเนินงานการจัดทำมาตรฐาน ISO27001 ร้อยละ 100	ไม่ประเมิน	ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษามาตรฐาน ISO 27001:2022 เรียบร้อยแล้ว เตรียมดำเนินการจัดทำในปีงบประมาณ ถัดไป	100%	เสร็จสิ้น	-
5	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายหอพัก	เพื่อการรองรับการติดตั้ง ONU เพิ่มเติมภายในหอพักเพิ่มมากขึ้น	จำนวนห้องพักที่รองรับการติดตั้ง ONU เพิ่มขึ้น	20 ห้อง	ธนกฤต เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67	จำนวนห้องพักที่รองรับการติดตั้ง ONU 20 ห้อง	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งONU เพิ่มเติมภายในหอพักเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายภายในหอพักของนิสิต	100%	เสร็จสิ้น	-
6	โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้องคอมพิวเตอร์กลาง	เพื่อให้ห้องคอมพิวเตอร์กลางมีเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ	1 ระบบ	พงษ์ทิพย์ ธิญญธรรัฐ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้องคอมพิวเตอร์กลาง ทั้งนี้เพื่อให้ห้องคอมพิวเตอร์กลางมีเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	100%	เสร็จสิ้น	-
7	โครงการศึกษาระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางของบุคลากร	เพื่อศึกษาระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางและสามารถนำไปเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์	รายงานการศึกษาระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง	1 ฉบับ	จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67	มีรายงานการศึกษา ระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง จำนวน 1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	1. ดำเนินการติดตั้งระบบ Synlogy Drive Client เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว 2. จัดทำรายงานการศึกษาระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
8	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1) เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่ายบัวศรีทั้งประสานมิตรและองค์กรฯให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายตามส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายภายในตู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติการรักษา	1) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว ประสานมิตร 2) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว องค์กรฯ	1) 20 ตู้สาขา ณ มศว ประสานมิตร 2) 20 ตู้สาขา ณ มศว องค์กรฯ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	มีตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคารได้รับการบำรุงรักษา จำนวน 40 ตู้สาขา	สูงกว่าเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3	100%	เสร็จสิ้น	-
9	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพบริการ helpdesk ด้วยระบบ AI	1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Help Desk ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 2) เพื่อให้ชุดข้อมูลคำตอบอัตโนมัติของบริการ Help Desk มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ helpdesk	ร้อยละ 80	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ helpdesk ร้อยละ 94.78	สูงกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ Help Desk โดยมีการนำ FLOW ในการตอบคำถามเชิงเทคนิคของแต่ละฝ่ายที่ดำเนินการมาปรับปรุงระบบ ZWIZ.AI เพื่อให้ชุดข้อมูลคำตอบอัตโนมัติ ของการให้บริการมีความถูกต้องสมบูรณ์ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานได้มากขึ้น	100%	เสร็จสิ้น	-
10	โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	เพื่อจัดทำแบบบูรณาการประกอบที่สามารถนำไปปรับปรุงพื้นที่ให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ ได้	จำนวนแบบบูรณาการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	1 แบบ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.66 - ส.ค.67	มีรูปรายการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ จำนวน 1 รูปแบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
11	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่าย แก่นิสิต บุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	1) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร มีความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลเบื้องต้น และสามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone) และ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet PC) 2) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับบริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone), และเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet PC) 3) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย	1. จำนวนการจัดกิจกรรม 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1. 30 ครั้ง/ปี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	มีการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหา อุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่าย แก่นิสิต บุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 45 ครั้ง และมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบและกลไกด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย													
1	โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล(HRIS) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 80	มณฑลพิธี พรทิพย์ ฐิตาภา จิรพัส	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67	ปีงบประมาณ 2567 - ดำเนินการพัฒนา ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล(HRIS) ตามขอบเขตงานที่กำหนดไว้ตามแผนการส่งมอบงานงวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2568 - ดำเนินการพัฒนา ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล(HRIS) ต่อ ตามขอบเขตงานที่กำหนดไว้ตามแผนการส่งมอบงานในแต่ละงวด	ตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล(HRIS) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บริษัทผู้พัฒนาระบบ ส่งมอบงาน งวดที่ 1 ตามแผน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 1.จัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการ 2.ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานและความต้องการของระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 3.ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานและความต้องการของการเชื่อมโยงระบบต่างๆ 4.วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 5.วิเคราะห์และออกแบบการเชื่อมโยงระหว่างระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกับระบบสารสนเทศอื่น 6.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง 6.1 เอกสารแผนการดำเนินงานของโครงการ (Project Management Plan) 6.2 เอกสารสรุปความต้องการของระบบงาน (System Requirement Specification) 6.3 เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) 6.4 เอกสารรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน	100	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
2	โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการคลังหน่วยกิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)	เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มระบบสารสนเทศการจัดการคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ในการจัดเก็บและแสดงผลการเรียน / ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในระบบสารสนเทศการจัดการคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อเทียบเคียงกับหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรัตน์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67	- พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการคลังหน่วยกิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank) เสร็จสิ้น - วางแผนการเปิดใช้งานระบบในต้นปีงบประมาณ 2568	ตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบสารสนเทศการจัดการคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่วงวัย ดำเนินการส่งงานงวดที่ 4 1. ทดสอบระบบทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Production) 2. ฝึกอบรมการใช้งานระบบ 3. ส่งมอบ Source Code ของระบบสารสนเทศการจัดการคลังหน่วยกิต 4. เอกสารที่ต้องส่งมอบงานงวดที่ 4 4.1 เอกสารสรุปความต้องการของระบบงาน (System Requirement Specification) จำนวน 3 ชุด 4.2 เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (System Analysis and Design Specification) จำนวน 3 ชุด 4.3 เอกสารข้อกำหนดทางเทคนิคของโปรแกรม (Technical Specification) จำนวน 3 ชุด 4.4 เอกสารคู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Manual) จำนวน 3 ชุด 4.5 เอกสารการติดตั้งระบบฐานข้อมูล จำนวน 3 ชุด 4.6 เอกสารการติดตั้งระบบงานที่พัฒนา จำนวน 3 ชุด 4.7 เอกสารรายงานผลการทดสอบระบบ (User Acceptance Test) จำนวน 3 ชุด 4.8 เอกสารคู่มือและวิดีโอแนะนำการปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) จำนวน 3 ชุด 4.9 เอกสารรายงานผลการฝึกอบรม จำนวน 3 ชุด 4.10 เอกสารรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน จำนวน 3 ชุด 4.11 เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งแบบแก้ไขได้และไม่ได้ ตามข้อ 4.1 – 4.10 จัดเก็บรูปแบบ USB Flash Drive จำนวน 1 ชุด	100%	เสร็จสิ้น	-

เอกสารฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 14/2567 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME 2019)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME2019 ให้ครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	5 มอดูล	อมรรัตน์ พรทิพย์ วันทนา จักรพันธ์ ทวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.65 - ส.ค.66	ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานย่อยของระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา จำนวน 43 มอดูล	สูงกว่าเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 1		เสร็จสิ้น	-
4	โครงการพัฒนาแบบประเมินทักษะและคุณลักษณะของนิสิต	1.พัฒนากระบวนการประเมินทักษะและคุณลักษณะของนิสิต 2.เพื่อจัดเก็บผลการประเมินทักษะและคุณลักษณะของนิสิต	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	อมรรัตน์ พรทิพย์ วันทนา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - มิ.ย.66	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	1. พัฒนาโปรแกรมและจัดทำสคริปต์ข้อมูลสำหรับการแสดงผล 2. พัฒนาคำถามออกกรายงานในรูปแบบต่าง ๆ - รายงานสรุปผลการประเมินรายชั้นปี จำแนกตามหลักสูตร - รายงานสรุปผลการประเมินรายชั้นปี จำแนกตามคณะ - รายงานสรุปผลการประเมินรายชั้นปี ระดับมหาวิทยาลัย - หน้าที่กำหนดช่วงวันที่สำหรับการตอบแบบประเมิน	100%	เสร็จสิ้น	-
5	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตร (มคอ.2-มคอ.6)	พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตร (มคอ.2-มคอ.6)	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	วันทนา พรทิพย์ ทวีศักดิ์ สราลี จักรพันธ์ อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67	พัฒนาระบบไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ต่ำกว่าเป้าหมาย	- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน - จัดทำขอบเขตของงานเสร็จสิ้น	50%	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องไป	- เพิ่มขอบเขตของระบบบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตร (มคอ.2-มคอ.6) โดยให้เพิ่มการจัดทำ Skill Transcript - อยู่ระหว่างการของบประมาณใหม่ เพื่อพัฒนาระบบให้ครบถ้วนตามความต้องการ
6	โครงการพัฒนารูปแบบการชำระเงินงานรับสมัครนิสิตใหม่ งานรับรายงานตัว istart ใหม่	เพื่อพัฒนารูปแบบการชำระเงินงานรับสมัครนิสิตใหม่ และงานรับรายงานตัว istart ใหม่	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	จักรพันธ์ พรทิพย์ อมรรัตน์ วันทนา ทวีศักดิ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - มิ.ย.67	มีระบบที่พัฒนาสำเร็จ จำนวน 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 2		เสร็จสิ้น	-
7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย ให้รองรับครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	2 ระบบ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67	ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย จำนวน 8 ระบบ	สูงกว่าเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 1		เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
8	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS)	1.เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย 2.เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยในรูปแบบของรายงานในรูปแบบต่างๆ	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ทวีศักดิ์ พรทิพย์จักรพันธ์ จิรพัส	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67	พัฒนาระบบสำเร็จ 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการพัฒนาระบบ การบันทึกข้อมูล SR01 SR02 SR03 SR04.1 และ SR04.2 เสร็จสิ้น	100	เสร็จสิ้น	-
9	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ SWU Mobile Application เพื่อมุ่งสู่ Super Application	เพื่อเป็นการวางเป้าหมายการเป็น Super Application	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ อมรัตน์ธิตาภาจักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67		ต่ำกว่าเป้าหมาย	- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน - จัดทำขอบเขตของงานเสร็จสิ้น	75%	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปิดไป	เนื่องจากผู้รับผิดชอบมีการกิจโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME 2019) โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการคลังหน่วยกิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank) และโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล(HRIS) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการฯ ได้ตามแผนที่กำหนดจึงขอขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในปีถัดไป

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
10	โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)	เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการจัดเก็บข้อมูลที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หมายเหตุ เป้าหมาย 67 ต้องร้อยละ 70 และมีการเปิดเผย 3 ข้อมูล	เอกสารร่างหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)	1 ฉบับ	ธิดาภา พรทิพย์ อมรรัตน์ มณฑลสี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67		ต่ำกว่าเป้าหมาย	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำเอกสารร่างหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)	30%	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปิดไป	เนื่องจากผู้รับผิดชอบมีการกิจโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME 2019) โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการคลังหน่วยกิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank) และโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล(HRIS) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการฯได้ตามแผนที่กำหนดจึงขอขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในปีถัดไป
11	โครงการพัฒนาระบบการขออนุมัติโครงการสำหรับนิสิต	เพื่อพัฒนาระบบการขออนุมัติโครงการ สำหรับนิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถติดตามสถานะการขออนุมัติโครงการ	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	วันทนา พรทิพย์ ตรีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67	ระบบที่พัฒนาสำเร็จ 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	- ดำเนินการพัฒนาระบบการขออนุมัติโครงการสำหรับนิสิตเสร็จสิ้น - ติดตั้งระบบ และทดสอบการใช้งานระบบ - จัดอบรมผู้ใช้งานตามแผน - จัดทำคู่มือการใช้งานให้แก่ผู้ใช้	100%	เสร็จสิ้น	-
12	โครงการติดตั้งระบบสารบรรณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เพื่อติดตั้งระบบสารบรรณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้ทุกส่วนงานสามารถใช้งานได้สมบูรณ์	ความสำเร็จในการติดตั้งระบบสำเร็จ	1 ระบบ	ธิดาภา พรทิพย์ อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.66 - ส.ค.67	สามารถติดตั้งระบบสารบรรณ และเปิดระบบให้ผู้ใช้ สามารถใช้งานได้ตามแผน	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 1		เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
13	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ	เพื่อพัฒนารายงานให้รองรับการใช้งานสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านบุคลากร นิสิต งบประมาณการเงิน การวิจัย	จำนวนรายงานที่เผยแพร่	10 รายงาน	สุวิมล นันทวุฒิ	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.66 - ส.ค.67	รายงานที่เผยแพร่จำนวน 10 รายงาน	ตามเป้าหมาย	จัดทำข้อมูลสถิติต่างๆ โดยใช้เครื่องมือ Microsoft Power BI ประกอบไปด้วย รายงานสถิติการเข้ารับบริการของส่วนกิจการ นิสิต https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJjoiMDY5MDY4MjAtMjRjOS00ZGVlLWE4ZjktZGY1MWM4MTA0YzAzIiwidCI6ImY5MGM0NjQ3LTg4NmYtNGI0Yy1iMmVlTU1NWWRmQWVjNGU4MSIsImMiOiEwfQ%3D%3D	100%	เสร็จสิ้น	-
14	โครงการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้มีความน่าสนใจ สวยงาม และทันต่อเทคโนโลยี	จำนวนเว็บไซต์ที่พัฒนาสำเร็จ	1 เว็บไซต์	สุวิมล ณีรัฐวิทย์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.66 - ส.ค.67		ไม่ประเมิน	ออกแบบหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยแบ่งการออกแบบเป็น 3 ระดับ หน้าแรกเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย หน้าเว็บเพจระดับ 2 หน้าเว็บเพจระดับ 3	50%	ล่าช้า	-
15	โครงการพัฒนาระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์	เพื่อพัฒนาระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้รองรับต่อแผนยุทธศาสตร์ที่มีการปรับปรุงใหม่	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล สิ้นนภา	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.66 - ส.ค.67	มีระบบที่พัฒนาสำเร็จจำนวน 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3		เสร็จสิ้น	-
16	โครงการปรับปรุงระบบให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ส่วนงาน (DNN)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ส่วนงาน (DNN) รองรับเวอร์ชันการทำงานใหม่ของระบบ	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.66 - ส.ค.67	มีระบบที่พัฒนาสำเร็จจำนวน 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ส่วนงาน (DNN)	100%	เสร็จสิ้น	-
17	โครงการจัดเตรียมระบบสอบสมรรถนะบุคลากรด้าน ICT	เพื่อจัดเตรียมระบบสอบสมรรถนะบุคลากรด้าน ICT	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.66 - ส.ค.67	มีระบบที่พัฒนาสำเร็จจำนวน 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3		เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
18	โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร	เพื่อเป็นการวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร หมายเหตุ ทำ EA สามารถนำไปใช้ในงาน KM ได้ ด้วยตอบได้ 2 เรื่องครับ	จำนวนสถาปัตยกรรมองค์กร	1 ฉบับ	มัทธวิวัฒน์ หัวหน้าฝ่าย รงฯ ที่ปรึกษา	ทุกฝ่าย	ต.ค.66 - ส.ค.67		ไม่ประเมิน	-		ยกเลิก	เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีที่ชัดเจน

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ													
1	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละ 70	คณะกรรมการบริหารการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	ความสำเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร้อยละ 100	สูงกว่าเป้าหมาย	จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	100%	เสร็จสิ้น	-
2	โครงการเสริมสร้างความผูกพันสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมความผูกพันองค์กรของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละความผูกพันของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 85	งานบุคคล	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	ความผูกพันของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร้อยละ 87.80	สูงกว่าเป้าหมาย	1. สืบสวนความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน และความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2. จัดทำรายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน และความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	100%	เสร็จสิ้น	-
3	โครงการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	เพื่อดำเนินการตามแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละความสำเร็จตามแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละ 70	คณะกรรมการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	ความสำเร็จตามแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร้อยละ 85.71	สูงกว่าเป้าหมาย	1. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนภาพเทคโนโลยีองค์ความรู้ ของสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2567 – 2570 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	100%	เสร็จสิ้น	-
4	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร	1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร 2. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 3. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ มีวิจารณ์ญาณและรู้เท่าทัน	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการบริการวิชาการและหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	1) การจัดกิจกรรมจำนวน 2 กิจกรรม 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ร้อยละ 97.85	ตามเป้าหมาย	1. ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความมั่นคงปลอดภัย (Security Awareness) 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมรู้เท่าทันเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกวิธี 3. ดำเนินการสรุปผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 4. ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและจัดหารายได้ สำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสรุปทบทวนปัญหาและข้อเสนอแนะ	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
5	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	1. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนการเรียนรู้อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 2. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่สังคมไทย 3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านทักษะการเรียนรู้สู่สังคมในยุคดิจิทัล	1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการบริการวิชาการและหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	ธ.ค.66 - ส.ค.67	1) กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ จำนวน 5 กิจกรรม 2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ร้อยละ 87.41	ตามเป้าหมาย	1. ดำเนินการจัดโครงการบ่มเพาะเยาวชนดิจิทัล (Digital New Generation Incubator Project) ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าสุทนต์มณี วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกอบด้วย กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการบ่มเพาะเยาวชนดิจิทัล 2. ดำเนินการสรุปผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะเยาวชนดิจิทัล (Digital New Generation Incubator Project) 3. ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและจัดหารายได้ สำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสรุปทบทวนปัญหาและข้อเสนอแนะ	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบ กับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานะภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
6	โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อส่งเสริมความรู้การทำงานวิจัยให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยตามภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 3. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยจากงานประจำที่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	1) จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการทำงานวิจัย 2) จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ	1) 1 กิจกรรม 2) 1 โครงการวิจัย	คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	1) กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการทำงานวิจัย จำนวน 1 กิจกรรม 2) โครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ จำนวน 1 โครงการ	ตามเป้าหมาย	1. ดำเนินการติดตามและประสานงานการส่งผลงานวิจัย ของบุคลากร จำนวน 1 โครงการ 2. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2567 “กิจกรรมการส่งเสริมความรู้การทำงานวิจัย กลุ่มองค์ความรู้วิจัยทั่วไป” 3. ดำเนินการสรุปและจัดทำรายงานโครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2567 “กิจกรรมการส่งเสริมความรู้การทำงานวิจัย กลุ่มองค์ความรู้วิจัยทั่วไป”	100%	เสร็จสิ้น	-
7	โครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2567	เพื่อดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565-2567	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2567	ร้อยละ 80	คณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2567 ร้อยละ 100	สูงกว่าเป้าหมาย	1.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักคอมพิวเตอร์ 2.มีการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ แต่ไม่ครบตามแผนที่กำหนด 3.มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารและบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องโถง ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์	100%	เสร็จสิ้น	งานประชาสัมพันธ์ลาออก 1 กุมภาพันธ์ 2567
8	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนัก คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลป และวัฒนธรรม สำนัก คอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	1) มีการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม 2) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 82.30	สูงกว่าเป้าหมาย	1) จัดกิจกรรม “ทำบุญ ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” โดยนำเทียนพรรษา และปัจจัยร่วมทำบุญไปถวาย ณ วัดอุทัยธาราม เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 และเบิกจ่ายในเดือน สิงหาคม 2567 2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำสรุปผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2567	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
9	โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	คณะกรรมการมาตรการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.66 - ส.ค.67	1) มีการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม 2) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 93.18	ตามเป้าหมาย	มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสรุปผลดำเนินงานโครงการ และจัดทำรายงานผลดำเนินงานโดยในปีงบประมาณ 2567 มีการจัดกิจกรรมจำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรม TAKE ME CARE MIND 2) กิจกรรม 5 ส สำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 41 คน จากบุคลากรทั้งหมด 44 คน	100%	เสร็จสิ้น	-