

**สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)**  
**ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570**

ตามที่ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570 มีจำนวน 37 โครงการ/กิจกรรม

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568) ดังนี้

**1. ผลดำเนินงานในภาพรวม**

ที่	รายการ	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ		
<b>1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</b>		<b>37</b>	<b>100</b>		
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	37	100		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	-	-		
<b>2. ผลการดำเนินงาน</b>				<b>ความสำเร็จของโครงการ</b>	
				<b>ร้อยละ</b>	<b>คะแนน (5)</b>
2.1	เสร็จสิ้น	6	16.67	<b>72.22</b>	<b>3.61</b>
2.2	ดำเนินการตามแผน	20	55.56		
2.3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
2.4	ล่าช้า	10	27.78	<b>27.78</b>	<b>1.39</b>
2.5	ยกเลิก	0	0.00		
<b>รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ</b>		<b>36</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5.00</b>
2.6	รอเริ่มโครงการ	1	-	-	-
<b>รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมโครงการทั้งสิ้น</b>		<b>37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**หมายเหตุ**

**(1) ล่าช้า จำนวน 10 โครงการ ได้แก่**

- โครงการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ เนื่องจากอาคารพื้นที่ก่อสร้างมีการเรียนการสอนและอยู่ในระหว่างสอบกลางภาคของมหาวิทยาลัย (ในวันเสาร์) ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการรื้อถอนผนัง (เนื่องจากมีเสียงดัง) ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- โครงการให้บริการยืม-คืน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) เนื่องจากการออกแบบกระบวนการต้องสัมพันธ์กับกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ ซึ่งต้องหารือกับผู้เกี่ยวข้อง
- โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS) เนื่องจากบริษัทผู้พัฒนาระบบไม่สามารถวิเคราะห์/ออกแบบระบบและพัฒนาระบบงานได้ตามงวดงานที่กำหนดและยังไม่ส่งมอบครุภัณฑ์ใดๆ ส่งผลกระทบให้กรรมการตรวจรับงานไม่สามารถตรวจรับงานในงวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 ได้ตามแผน
- โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา เนื่องจาก เนื่องจากนโยบายและรายละเอียดจากผู้บริหารฝ่ายวิชาการ

- 5 โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา  
เนื่องจาก รอกการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบให้เสร็จสิ้นเพื่อดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้  
ได้บริษัทผู้พัฒนาระบบ
  - 6 โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบ SWU Mobile Application  
เนื่องจาก อยู่ระหว่างกำหนดการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาร่างขอบเขตงาน
  - 7 โครงการจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application  
เนื่องจาก อยู่ระหว่างกำหนดการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาร่างขอบเขตงาน
  - 8 โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)  
เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบติดภารกิจงานอื่นที่เร่งด่วน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด
  - 9 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร  
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดเตรียมการสำรวจความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้  
เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร
  - 10 โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568  
เนื่องจาก รอรยะเวลาตารางการบรรยายของวิทยากร จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนด
- (2) รอเริ่มโครงการ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่
- โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
เริ่มโครงการไตรมาส 3

## 2. ผลดำเนินงานจำแนกตามฝ่าย

### 2.1 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีโครงการจำนวน 4 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
1	เสร็จสิ้น	1	25.00	100.00	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	3	75.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
4	ล่าช้า	0	0.00	0	0
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		4	100	100	5.00

### 2.2 ฝ่ายระบบสารสนเทศ มีโครงการจำนวน 12 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
1	เสร็จสิ้น	3	25.00	50.00	2.50
2	ดำเนินการตามแผน	3	25.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
4	ล่าช้า	6	50.00	50.00	2.50
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		12	-	-	-

#### หมายเหตุ

#### (1) ล่าช้า จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

- โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS) เนื่องจากบริษัทผู้พัฒนาระบบไม่สามารถวิเคราะห์/ออกแบบระบบและพัฒนาระบบงานได้ตามงวดงานที่กำหนดและยังไม่ส่งมอบครุภัณฑ์ใดๆ ส่งผลกระทบต่อกรรมการตรวจรับงานไม่สามารถตรวจรับงานในงวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 ได้ตามแผน
- โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา เนื่องจาก เนื่องจากรอนโยบายและรายละเอียดจากผู้บริหารฝ่ายวิชาการ
- โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา เนื่องจากรอการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบให้เสร็จสิ้นเพื่อดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ได้บริษัทผู้พัฒนาระบบ
- โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบ SWU Mobile Application เนื่องจาก อยู่ระหว่างกำหนดการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาร่างขอบเขตงาน
- โครงการจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application เนื่องจาก อยู่ระหว่างกำหนดการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาร่างขอบเขตงาน
- โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment) เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบติดภารกิจงานอื่นที่เร่งด่วน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

2.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีโครงการจำนวน 5 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
1	เสร็จสิ้น	1	20.00	100	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	4	80.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
4	ล่าช้า	0	0.00	0.00	0.00
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		5	100	-	-

2.4 ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ มีโครงการจำนวน 4 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0.00	75.00	3.75
2	ดำเนินการตามแผน	3	75.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
4	ล่าช้า	1	25.00	25.00	1.25
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		4	100	100	5.00

2.5 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์องค์กร มีโครงการจำนวน 5 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0.00	60.00	3.00
2	ดำเนินการตามแผน	3	60.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
4	ล่าช้า	2	40.00	40.00	2.00
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		5	100	100	5.00

2.6 สำนักงานผู้อำนวยการ มีโครงการจำนวน 11 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
1	เสร็จสิ้น	1	10.00	80.00	4.29
2	ดำเนินการตามแผน	7	70.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
4	ล่าช้า	2	20.00	20.00	0.71
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		10	100	100	5.00
6	รอเริ่มโครงการ	1	-	-	-
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		1	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น		11	-	-	-

หมายเหตุ

(1) ล่าช้า จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดเตรียมการสำรวจความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร
- โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568 เนื่องจาก รอระยะเวลาตารางการบรรยายของวิทยากร จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนด
- โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เริ่มโครงการไตรมาส 3

## 3. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ ใช้ดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม)

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ				ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
3.2 โครงการที่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน			ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.67)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.68)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.68)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ส.ค. 68)				
3.1 โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	37								
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	-								
1	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	6,500.00	-	-	-	-	0	6,500	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2	โครงการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	15,000,000.00	-	-	-	-	0	15,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
3	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่าย	4,400.00	-	-	-	-	0	4,400	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
4	โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS)	20,000,000.00	-	-	-	-	0	20,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
5	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา	3,500,000.00	-	-	-	-	0	3,500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
6	โครงการจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application	4,000,000.00	-	-	-	-	0	4,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
7	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019	1,200,000.00	-	-	-	-	0	1,200,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ใช้งบประมาณปี 2567 โดยขยาย ระยะเวลาเบิกจ่าย
8	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	1,500,000.00	-	48,689	-	-	48,689	1,451,311	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
9	โครงการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	35,100.00	-	30,835	-	-	30,835	4,265	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
10	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร	100,000.00	-	-	-	-	0	100,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
11	โครงการบริการวิชาการด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	1,040,000.00	-	-	-	-	0	1,040,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
12	โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์	344,700.00	-	-	-	-	0	344,700	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
13	โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568	22,400.00	-	-	-	-	0	22,400	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
14	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	100,000.00	-	82,206	-	-	82,206	17,794	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
15	โครงการซ่อมแซมป้องกันระบบอค์คีย์และอพยพหนีไฟ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	23,000.00	-	-	-	-	0	23,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
16	โครงการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	34,700.00	-	27,020	-	-	27,020	7,680	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
17	โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	23,000.00	-	-	-	-	0	23,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
รวมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น		46,933,800.00					188,750.00	46,745,050.00		
รวมผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส			0	188,750	0	0				
ร้อยละการเบิกจ่ายรายไตรมาส			0.00	0.40	0.00	0.00				
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย			0.40							

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)			
									ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล												
1	โครงการจัดทำมาตรฐาน ISO 27001:2022	1) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 2) เพื่อจัดตั้ง และบูรณาการระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) ให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ การกิจ และยุทธศาสตร์ ของสำนักคอมพิวเตอร์ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2022 3) เพื่อให้มีกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 4) เพื่อสร้างความตระหนัก และความเข้าใจเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง	ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ได้รับรองมาตรฐาน ISO 27001	ได้รับรองมาตรฐาน	มัทธวิวัฒน์ ธิญ์ธรรุ พงษ์ทิพย์ ประกิจ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ สุธิสา เอลิมพล ธนภฤต	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ศ. 67 - ส.ศ. 68	ใช้งบประมาณ 1,500,000 บาท โดยเงินมาจากปีงบประมาณ 2567	มีการดำเนินการเอกสาร Policy และ Procedure เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีการจัดตรวจ Internal Audit เป็นที่เรียบร้อย อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจจาก External Audit ในวันที่ 4 เมษายน 2568	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
2	โครงการสำรองข้อมูลผ่านระบบผ่านระบบ Cloud	1. เพื่อจัดทำระบบสำรองผ่านระบบ Cloud ที่มีความปลอดภัยเชื่อถือได้ 2. เพื่อให้สามารถกู้คืนข้อมูลได้ในกรณีที่มีข้อมูลสำรองบน On Premise มีปัญหา	มีระบบงานที่สำรองข้อมูลผ่าน cloud	1 ระบบ	จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ ธิญ์ธรรุ	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ศ. 67 - ส.ศ. 68	0	อยู่ระหว่างการดำเนินการ config ระบบ Cloud เพื่อนำข้อมูลขึ้นไป backup โดยมีการจัดเตรียม VM ที่จะดำเนินการ backup ขึ้นไปอยู่บนระบบ Cloud	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
3	โครงการย้ายระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1. เพื่อย้ายระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจากห้องคอมพิวเตอร์กลางศิลปะกรมมายังห้อง Data Center ใหม่อาคาร นวัตกรรมศ.ศ.สาโรช บัวศรี 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย	ร้อยละของจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ย้ายไปห้อง Data Center	ร้อยละ 80	มัทธวิวัฒน์ ธิญ์ธรรุ พงษ์ทิพย์ ประกิจ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ สุธิสา เอลิมพล ธนภฤต	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ศ. 67 - ส.ศ. 68	0	เสร็จสิ้นไตรมาส 1		เสร็จสิ้น	-
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยของอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร	1. เพื่อสร้างมาตรฐานในการจัดการความปลอดภัยให้เป็นไปตาม Security Baseline 2. เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย และอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจจะกระทบกับเครือข่ายภายในอาคาร	ร้อยละของจำนวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับกำหนดค่าความปลอดภัย ณ มศว ประสานมิตรและ องค์กรกิจ	ร้อยละ 80	พงษ์ทิพย์ ประกิจ สุธิสา เอลิมพล ธนภฤต	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ศ. 67 - ส.ศ. 68	0	อยู่ระหว่างการดำเนินการ Config อุปกรณ์ระบบเครือข่ายให้เป็นไปตาม Security Baseline	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)			
									ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
5	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่าย ประจำอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	1) เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการ บริการเครือข่ายบัวศรีที่ประสานมิตรและองครักษ์ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายตามส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่ม ประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการให้เป็นไป มาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์ เครือข่ายภายในตู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของ มหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มหาวิทยาลัย	1) จำนวนตู้สาขาเครือข่าย ประจำอาคารที่ได้รับการ บำรุงรักษา ณ มศว ประสานมิตร 2) จำนวนตู้สาขาเครือข่าย ประจำอาคารที่ได้รับการ บำรุงรักษา ณ มศว องค์กรักษ์	1) 20 ตู้สาขา ณ มศว ประสานมิตร 2) 20 ตู้สาขา ณ มศว องค์กรักษ์	สันติ อุดร ถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนวย สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์ และฝ่าย ปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค.-ส.ค 68	6,500	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่าย ประจำอาคาร ประจำปี 2568 จำนวน 40 ตู้ สาขามีการดำเนินการดังนี้ 1. ประสานมิตรดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 ตู้ สาขา 2. องค์กรักษ์ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2 ตู้ สาขา รวม 9 ตู้สาขา	35%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
6	โครงการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรักษ์	1. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ: ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการ ของสำนักคอมพิวเตอร์ ทั้งสำหรับนิสิต บุคลากร และผู้มาใช้บริการอื่นๆ 2. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้: จัด พื้นที่ใหม่ที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน การเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและทันสมัย 3. เพิ่มพื้นที่รองรับการให้บริการที่มีคุณภาพ: ปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้บริการรองรับการให้บริการได้ มากขึ้น และลดความแออัดของผู้ใช้บริการ 4. เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้มี ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้แก่นิสิตและผู้ใช้ บริการ	ร้อยละความสำเร็จตาม แผนการปรับปรุงพื้นที่ให้ บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรักษ์	ร้อยละ 100	อำนวยการ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์	ต.ค.-ส.ค 68	15,000,000	งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 1,411,000.-บาท (หนึ่ง ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ส่งมอบ ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2568 ดังนี้ 1.1 งานสำรวจงานผังงานบริเวณก่อสร้าง แล้วเสร็จ 1.2 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานสามพร้อมติด ตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ 1.3 งานติดตั้งรื้อรอบโครงการและระบบ สาธารณูปโภคชั่วคราว แล้วเสร็จ 1.4 จัดทำแผนงานหลัก (Master Schedule) แผนการใช้งาน บุคลากร/แรงงาน/แผนการนำ วัสดุ/อุปกรณ์เข้าหน่วยงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ 1.5 ส่งมอบสำเนาหลักฐานการทำประกันภัยงาน ก่อสร้างทั้งหมด (ถ้ามี) 1.6 งานรื้อถอน ขนทิ้ง แล้วเสร็จร้อยละ 50 1.7 งานเทพื้นปูนสำหรับติดตั้งวัสดุพื้น แล้วเสร็จร้อยละ 50 สรุปแล้วเสร็จร้อยละ 20	30%	ล่าช้า	เนื่องจากอาคารพื้นที่ก่อสร้าง มีการเรียนการสอนและอยู่ใน ระหว่างสอบกลางภาคของ มหาวิทยาลัย (ในวันเสาร์) ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถ ดำเนินการรื้อถอนผนัง ( เนื่องจากมีเสียงดัง) ได้ตาม แผนงานที่กำหนดไว้

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)			
									ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
7	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหา อุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่าย แก่นิสิต บุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	1) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร มีความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลเบื้องต้น และสามารถ แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone) และคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet PC) 2) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับบริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล การใช้งาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone), และเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet PC) 3) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย	1. จำนวนการจัดกิจกรรม 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1. 30 ครั้ง/ปี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ องค์กรฯ 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	สันติ อุดร ถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่าย ปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค.-ส.ค 68	4,400	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษา ปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่ายแก่นิสิต บุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ประจำปี 2568 มีการจัดกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 36 ครั้ง 1. ประสานมิตร จัดกิจกรรมแล้ว 13 ครั้ง 2. องค์กรฯ จัดกิจกรรมแล้ว 4 ครั้ง รวมจัดกิจกรรมแล้ว 17 ครั้ง	53%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
8	โครงการให้บริการยืม-คืน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook)	เพื่อช่วยเหลือนิสิตภายในมหาวิทยาลัยที่มีความ ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ได้อย่าง ทัดเทียมและทั่วถึง	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของ นิสิตที่เข้ากิจกรรม	1) 1/ครั้ง/ปี ณ ประสานมิตรและ องค์กรฯ 2) ร้อยละ 80	สันติ อุดร ถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่าย ปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค.-ส.ค 68	0	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดเตรียม ประกายศ, แนวปฏิบัติในการยืมคืน, กระบวนการขั้นตอนใน การปฏิบัติงาน, จัดเตรียมความพร้อมของระบบ	25%	ล่าช้า	เนื่องจากการออกแบบ กระบวนการต้องสัมพันธ์กับ กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ ซึ่งต้องหารือกับผู้เกี่ยวข้อง
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่อง คอมพิวเตอร์ลูกข่ายในองค์กร ให้มีความปลอดภัย สูงสุด ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่างๆ และปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กร	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 80	สันติ อุดร ถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่าย ปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค.-ส.ค 68	0	อยู่ระหว่าง ประสานงานที่เกี่ยวข้องและจัด เตรียมทรัพยากรในการดำเนินงาน ,ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อวางแผนการ ดำเนินงาน	35%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบและกลไกด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย</b>												
10	โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS)	1) เพื่อให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีระบบ สารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย สามารถบูรณา การกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถ เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่น ๆ ทั้งภายใน และ ภายนอกมหาวิทยาลัยได้ 2) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในการ บริหารจัดการบุคลากรและองค์กร ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ ข้อมูล 3) เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและการใช้กระดาษ ตลอดจนบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคลากรด้วยตนเอง (Employee Self Service) ซึ่งสามารถขอรับบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	พรทิพย์ มณฑลสี รุจิธากา	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	20,000,000	- อยู่ระหว่างบริษัทผู้พัฒนาดำเนินการวิเคราะห์ ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบงานให้เป็น ตามขอบเขตของงานในงวดที่ 1 งวดที่ 2 และ งวดที่ 3 การดำเนินงานของทั้ง 3 งวด มีความ ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	20%	ล่าช้า	เนื่องจากบริษัทผู้พัฒนาระบบ ไม่สามารถวิเคราะห์/ ออกแบบระบบและพัฒนา ระบบงานได้ตามวงงานที่ กำหนดและยังไม่ส่งมอบคุ รiculum ใดๆ ส่งผลกระทบให้ กรรมการตรวจรับงานไม่ สามารถตรวจรับงานในงวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 ได้ ตามแผน

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)			
									ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
11	โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา	เพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา - มคอ.2 - มคอ.6 - การจัดทำ Skill Transcript	มี TOR ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	พรทิพย์ วันทนา จักรพันธ์ อมรรัตน์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค.-ธ.ค. 67	0	- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ - อยู่ระหว่างการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะระบบ	20%	ล่าช้า	เนื่องจากนโยบายและรายละเอียดจากผู้บริหารฝ่ายวิชาการ
12	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา	1) พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตร มคอ.2, มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5 และ มคอ.6 2) เพื่อจัดทำเอกสาร Skill Transcript หรือใบรับรองผลการเรียนที่ระบุทักษะของนิสิต	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	พรทิพย์ วันทนา จักรพันธ์ อมรรัตน์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ม.ค.- ก.ย. 68 (300 วัน)	1,200,000	-		ล่าช้า	เนื่องจากการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบให้เสร็จสิ้นเพื่อดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ได้บริษัทผู้พัฒนาระบบ
13	โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบ SWU Mobile Application	เพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบ SWU Mobile Application	จำนวน TOR ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	พรทิพย์ อมรรัตน์ ฐิตาภา จักรพันธ์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค.- ธ.ค. 67	0	- ดำเนินการร่างรายละเอียดคุณลักษณะระบบ SWU Mobile Application เสร็จสิ้น - อยู่ระหว่างกั้นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานพิจารณาผล รายละเอียดคุณลักษณะระบบ SWU Mobile Application	90%	ล่าช้า	อยู่ระหว่างกำหนดการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่าขอบเขตงาน
14	โครงการจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application	1) เพื่อพัฒนา SWU Mobile Application ให้เป็นศูนย์รวมของ Mobile Application หลักของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการ แก่ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าถึงข้อมูลและบริการหลักได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนา SWU Mobile Application ให้เป็นช่องทางในการให้บริการหลักของนิสิต สำหรับบริการลงทะเบียนเรียน การชำระเงิน การดูผลกาเรียน การดูตารางเรียน ตารางสอบ	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	พรทิพย์ อมรรัตน์ ฐิตาภา จักรพันธ์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ม.ค.- ส.ค. 68	4,000,000	-		ล่าช้า	อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบให้เสร็จสิ้นเพื่อดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ได้บริษัทผู้พัฒนาระบบ
15	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019 - งานรับเข้าเป็นนิสิต - งานลงทะเบียนเรียน/ชำระเงิน - งานผลการเรียน - งานผู้สำเร็จการศึกษา - งานเทียบโอนรายวิชา - งานยื่นคำร้องออนไลน์	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ ทวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	3,500,000	- ดำเนินการจัดจ้างผ่านกระบวนการ E bidding และพิจารณาผลเสร็จสิ้น - บริษัท บิซโพนเทินเซีย จำกัด ลงนามในสัญญาเสร็จสิ้น สัญญาเลขที่ คพ 9/2568 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 ระยะเวลาของโครงการพัฒนาระบบ 240 วัน	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)			
									ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
16	โครงการพัฒนาระบบเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุ	เพื่อพัฒนาระบบเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ช่วยให้ นิสิตสามารถยื่นขอเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุและ ติดตามสถานะแบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาบริหารจัดการข้อมูลการยื่นขอ เบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุได้สะดวกยิ่งขึ้น	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	วันทนา พรทิพย์ อมรรัตน์ ทีวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	0	ดำเนินการเสร็จแล้ว ดังนี้ 1. พัฒนา และทดสอบการใช้งานระบบ 2. นำเสนอระบบแก่หน่วยงานส่วนกิจการนิสิต เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568 3. ปรับปรุงระบบเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะและ จากที่ประชุม 4. นำเสนอระบบเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ส่วน ที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 5. จัดทำคู่มือ และแนะนำการใช้งานระบบให้แก่ เจ้าหน้าที่และนิสิต เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 (หมายเหตุ ทางหน่วยงานส่วนกิจการนิสิต ขอให้ พัฒนาระบบเพิ่มเติม เพิ่มมอดูล การกดยินยอม และรายงานขอรับบัตรประกันอุบัติเหตุสำหรับปี การศึกษาถัดไป ระยะเวลาดำเนินการให้แล้ว เสร็จในเดือนเมษายน 2568)	100%	เสร็จสิ้น	-
17	โครงการพัฒนาใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ E-Receipt	เพื่อพัฒนาใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ E-Receipt (ใบเสร็จรับเงินอื่นๆ ในระบบ supreme) - ใบเสร็จรับสมัครนิสิตใหม่ - ใบเสร็จรับเงินค่าขายเหรียญ - ใบเสร็จลาพัก - ใบเสร็จรักษาสุขภาพ	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	จักรพันธ์ พรทิพย์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	0	- พัฒนาและปรับแก้ไขโปรแกรมบนเครื่อง UAT เสร็จสิ้น - รอส่วนการคลังยื่นยันให้นำโปรแกรมขึ้น Production	100%	เสร็จสิ้น	-
18	โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินและใบเสร็จรับเงิน อิเล็กทรอนิกส์ E-Receipt (ส่วนกิจการหอพักนิสิต)	เพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินและใบเสร็จรับเงิน อิเล็กทรอนิกส์ E-Receipt ทดแทนใบเสร็จรับเงิน ในรูปแบบกระดาษจากระบบงานเดิม	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	วันทนา จักรพันธ์ ทีวีศักดิ์ พรทิพย์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ม.ค.- ส.ค. 68	0	<b>ดำเนินการเสร็จแล้ว ดังนี้</b> 1. จัดประชุม แนวทางการพัฒนาระบบการชำระ เงินและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ ส่วนกิจการหอพักนิสิต ส่วนการคลัง และฝ่าย บริหารข้อมูลทรัพยากร เพื่อสำรวจและรวบรวม ความต้องการปรับปรุงและพัฒนาระบบเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567 2. วิเคราะห์สรุปรายงานการทำงานจากระบบงาน เดิม และที่ต้งพัฒนาใหม่เพิ่มเติม เพื่อออกแบบ หน้าจอการทำงาน (prototype) และ Confirm หน้าจอการทำงานจากระบบ แก่ ส่วนกิจการ หอพักนิสิต เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2568 3. ออกแบบฐานข้อมูลและกำหนดspec ของ ระบบ <b>งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ พัฒนาและทดสอบโปรแกรม</b>	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)			
									ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
19	โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองการศึกษา E-Certificate	1) เพื่อพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองการศึกษา E-Certificate ให้รองรับการขอเอกสาร และชำระเงินแบบออนไลน์ 2) เพื่อเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้แก่ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และนิสิตพันสภาพแบบไม่สำเร็จการศึกษา ในการขอเอกสารรับรองการศึกษา ได้สะดวกยิ่งขึ้น	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	วันทนา พรทิพย์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ศ. 67 - ส.ศ. 68	0	<b>ดำเนินการเสร็จแล้ว</b> 1. กำหนดวิธีจัดส่งเอกสาร/ใบรับรอง 2. กำหนดเงื่อนไขตรวจสอบใบรับรอง ข้อมูลพื้นฐาน 3. กำหนดข้อมูลเชื่อมโยงระบบออนไลน์ 4. กำหนดอัตราค่าใบรับรอง 5. กำหนดอัตราค่าจัดส่ง 6. กำหนดรูปแบบหน้าจอนำคำร้องสำหรับนิสิต 7. หน้าจอ Login สำหรับนิสิตปัจจุบัน <b>งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</b> พัฒนาและทดสอบโปรแกรม	70%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
20	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย	1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยให้รองรับกับระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไป (SUPREME,HURIS,MIS,API,BI,UniCon,RMIS)	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	5 มอดูล	มนชลิ วันทนา พรทิพย์ สุธิดา อมรรัตน์ จักรพันธ์ ทวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ศ. 67 - ส.ศ. 68	0	1. ดำเนินการจัดส่งข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567 ดังนี้ - ข้อมูลรายบุคคล นักศึกษา และบุคลากร ภาค 2/2567 - ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2567 - ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต - ข้อมูลสถานศึกษา 2. ดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย ดังนี้ - ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME) - ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ (SWU Web Service and APIs) - ระบบประเมินองค์ประกอบ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร - ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS) - ระบบจองห้องออนไลน์ - ระบบนิเทศเพื่อการศึกษา (Swu Internship) 3. อบรมการเข้าใช้งานระบบ - ระบบนิเทศเพื่อการศึกษา (Swu Internship)	100%	เสร็จสิ้น	-
21	โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)	เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการจัดเก็บข้อมูลที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล <b>หมายเหตุ</b> เป้าหมาย 67 ต้องร้อยละ 70 และมีการเปิดเผย 3 ข้อมูล	มีเอกสารร่างหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)	1 ฉบับ	สุธิดา พรทิพย์ อมรรัตน์ มนชลิ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค. - กย.68	0	-		ล่าช้า	เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบติดภารกิจงานอื่นที่เร่งด่วน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)			
									ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
22	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (SWU e-meeting)	เพื่อปรับปรุงระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ให้รองรับการใช้งาน	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล สিন্নภา	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	0	1. ประชุมร่วมกับส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี เพื่อเก็บรวบรวมความต้องการของระบบของระบบใหม่ 2. พัฒนาระบบในส่วนของ Member Tools / Assistant Tools - ตอบรับการพิจารณาร่าง - รายงานผลการดำเนินการ 3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบในส่วนของ Organizer Tools - Upload PDF File Agenda - Upload PDF File วาระลับ - Upload PDF File วาระการประชุมฉบับเต็ม - Upload PDF File Minute Draft (ร่างรายงานการประชุม) - ตรวจสอบรับร่างรายงานการประชุม - Upload PDF File Minute (รายงานการประชุม) - Upload PDF File Minute (รายงานการประชุมวาระลับ) - Upload PDF File บันทึกแนบท้ายการประชุม - บันทึกการลดจำนวนกระดาษที่ใช้ 4. ข้อมูลส่วนตัว 5. ปฏิทินของฉัน 6. ค้นหาการประชุม 7. สรุปสถิติการประชุม 8. จัดการแนบควบคุมคุณภาพ	70%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
23	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง (SWU e-procurement)	เพื่อปรับปรุงระบบประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างให้รองรับการใช้งาน	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล นันทวุฒิ	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	0	1. ศึกษาโครงสร้างระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2. วิเคราะห์ ออกแบบ การปรับปรุงระบบ 3. พัฒนา/ปรับปรุงระบบ - ออกแบบ UI - จัดการประเภทหัวข้อข่าว - จัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน - ส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง - ส่งประกาศร่าง - ส่งข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลดำเนินการ - ประกาศผล(รายไตรมาส) - หน้าหลักสำหรับผู้ทั่วไป - ค้นหาประกาศ - สรุปรายงาน 4. ทดสอบระบบ	100	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)			
									ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
24	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบข่าวประชาสัมพันธ์	เพื่อปรับปรุงระบบข่าวประชาสัมพันธ์ให้รองรับการใช้งาน	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล นันทวุฒิ	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	มี.ค. 68 - ส.ค. 68	0	1. ศึกษาโครงสร้างระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2. วิเคราะห์ ออกแบบ การปรับปรุงระบบ	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
25	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการพื้นที่เว็บไซต์ส่วนงาน	เพื่อปรับปรุงระบบบริการเว็บไซต์ส่วนงานให้สามารถรองรับการทำงานของ Web site เช่น WordPress, Drupal, Joomla และ Web Application เช่น Java, Ruby, PHP, Node.js, and .Net เป็นต้น	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	0	จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง Technology Stack สำหรับ modern Web ดังนี้ 1. ติดตั้ง PHP8.0, NginX, MySQL 8.0, Python, Redis, ProFTPD, Node.js, Yarn, Varnish Cache) 2. ติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการโฮสติ้ง aaPanel, CloudPanel	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
26	โครงการศึกษาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เหมาะสมในการทำงาน	เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางขั้นตอนที่จะทำให้การนำ AI มาใช้งานในสถาบันการศึกษาประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สรุปผลการศึกษา	1 ฉบับ	สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ม.ค. - ส.ค. 68	0	ดำเนินการศึกษาและทดลองเสร็จสิ้น 1.ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับ AI แต่ละแบบ 2.ศึกษา Minimum requirements ในการรัน AI OpenSource ใน Locals 3.ศึกษาเรื่องการใช้ Linux 4.ทดลองใช้ OpenWebUI โดยใช้งานผ่าน Linux บน VirtualBox โดยสามารถใช้งานOpen	35%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ</b>												
27	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละ 75	คณะกรรมการบริหารการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.67 - ส.ค.68	1,500,000	มีบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนามาตามวิชาชีพ จำนวน 40 คน (88.89%) จากจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 45 คน	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
28	โครงการเสริมสร้างความผูกพันสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	เพื่อเสริมสร้างความผูกพันองค์กรของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละความผูกพันของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 85	คณะกรรมการเสริมสร้างความผูกพันสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.67 - ส.ค.68	0	1) จัดกิจกรรม SWUCC Buddy ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 2) จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรภายในสำนักคอมพิวเตอร์ โครงการสัมมนาสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวันที่ 6 มีนาคม 2568	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
29	โครงการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	เพื่อดำเนินการตามแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละความสำเร็จตามแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละ 75	คณะกรรมการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.67 - ส.ค.68	35,100	1) จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนากระบวนการทำงานด้วย Lean Management เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2568 มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 43 คน 2) ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 18	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
30	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร	1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่กนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร 2. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 3. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ มีวิจารณ์ญาณและรู้เท่าทัน	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการบริการวิชาการและทราบดี	สำนักงานผู้อำนวยการ	ก.พ. 68 - ส.ค. 68	100,000	ประชุมหารือเกี่ยวกับการสำรวจความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร	10%	ล่าช้า	อยู่ระหว่างกรรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดเตรียมการสำรวจความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)			
									ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
31	โครงการบริการวิชาการด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	1. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนการเรียนรู้อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 2. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่สังคมไทย 3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านทักษะการเรียนรู้สู่สังคมในยุคดิจิทัล	1) จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ให้บริการวิชาการ 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการบริการวิชาการและ ทหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ศ. 68 - ส.ศ. 68	1,040,000	ดำเนินการวางแผนและเตรียมงาน ดังนี้ - ร่างโครงการบ่มเพาะเยาวชนดิจิทัล (Digital New Generation Incubator Project) ระยะที่ 3 - จัดกิจกรรมการสำรวจความต้องการและความพร้อมในการจัดกิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และการบ่มเพาะเยาวชนดิจิทัล (ออนไลน์ด้วย	10%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
32	โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อส่งเสริมความรู้การทำงานวิจัยให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยตามภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 3. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยจากงานประจำที่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	1) จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการทำงานวิจัย 2) จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ	1) 1 กิจกรรม 2) 1 โครงการวิจัย	คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.67 - ก.ศ.68	344,700	1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568 2. ดำเนินการจัดทำกรอบโครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2568 ในวันที่ศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2568	70%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
33	โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568	เพื่อดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ (พ.ศ. 2566-2570)	ร้อยละความสำเร็จของงานดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2568	ร้อยละ 80	คณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ค.ศ.67 - ส.ศ.68	22,400	ดำเนินการวางแผนและเตรียมงาน ดังนี้ - ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เสร็จสิ้น - จัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เนื้อหาเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง facebook ของสำนักคอมพิวเตอร์ - อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการอบรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 กำหนดจัดโครงการฯ ในวันที่ 25 เมษายน 2568	50%	ล่าช้า	เนื่องจากระยะเวลาตารางการบรรยายของวิทยากร ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนด
34	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ วัฒนธรรมและศิลปะ	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ค.ศ.67 - ส.ศ.68	100,000	1. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ กิจกรรม "วันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 31 ปี" เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 82,206.30 บาท 2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดเตรียมกิจกรรมวันสงกรานต์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในวันที่ 19 มีนาคม 2568 และกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9 เมษายน 2568	50%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
35	โครงการซ่อมแผนป้องกันระดับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	1. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึงการเกิดอัคคีภัยและการป้องกันการเกิดอัคคีภัยอย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการอพยพหนีไฟอย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัย	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซ่อมแผนป้องกันระดับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ	ร้อยละ 90	คณะกรรมการมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	เม.ย.- ส.ศ.68	23,000	เริ่มโครงการไตรมาส 3		รอเริ่มโครงการ	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2568)			
									ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
36	โครงการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรเกิดองค์ความรู้ เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน สามารถลดความเสี่ยงที่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ภายในส่วนงานได้	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	สุพิชชา นาพิติะ	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค - ส.ค.68	34,700	โครงการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวน 45 คน จากจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 47 คน คิดเป็นร้อยละ 95.75	100%	เสร็จสิ้น	-
37	โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	คณะกรรมการ มาตรการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	มี.ค. - ส.ค.68	23,000	อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนดำเนินงานโครงการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการมาตรการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์	10%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

ฝ่าย	
สำนักงานผู้อำนวยการ	
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	
ฝ่ายระบบสารสนเทศ	
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษ	
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	
ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์องค์กร	
ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์องค์กร และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	