

สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2568)
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570

ตามที่ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570 มีจำนวน 37 โครงการ/กิจกรรม

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2568) ดังนี้

1. ผลดำเนินงานในภาพรวม

ที่	รายการ	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		37	100		
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	37	100		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	-	-		
2. ผลการดำเนินงาน				ร้อยละ	คะแนน (5)
2.1	เสร็จสิ้น	11	29.73	75.68	3.78
2.2	ดำเนินการตามแผน	17	45.95		
2.4	ล่าช้า	9	24.32	24.32	1.22
2.5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		37	-	100.00	5.00

หมายเหตุ

(1) ล่าช้า จำนวน 9 โครงการ ได้แก่

- โครงการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ
เนื่องจาก บริษัทอยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ 3 ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- โครงการให้บริการยืม-คืน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook)
เนื่องจาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่มีระเบียบการให้ยืมรองรับ จึงต้องจัดทำและเสนอต่อมหาวิทยาลัยจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานโครงการ
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
เนื่องจาก เนื่องจาก ไม่สามารถเข้าดำเนินการติดตั้งระบบได้ตามเป้าหมาย และมีบางส่วนงานขอเลื่อนกำหนดการเข้าดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงานโครงการเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS)
เนื่องจาก บริษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง โดยบริษัทต้องปรับแผนการดำเนินงานของแต่ละงวดใหม่ เพื่อส่งให้คณะกรรมการตรวจรับงานพิจารณา

- 5 โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา
เนื่องจาก เนื่องจากรอนโยบายและรายละเอียดจากผู้บริหารฝ่ายวิชาการ
- 6 โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา
เนื่องจาก รอกการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบให้เสร็จสิ้นเพื่อดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้
ได้บริษัทผู้พัฒนาระบบ
- 7 โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019
เนื่องจาก บริษัทไม่สามารถส่งงานได้ตามระยะเวลาการส่งมอบงานในงวดที่ 1 (กำหนดส่งมอบงาน วันที่
17/06/68)
- 8 โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)
เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบติดภารกิจงานอื่นที่เร่งด่วน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด
- 9 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร
เนื่องจาก อยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลเพื่อจัดเตรียมการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิต
และบุคลากร

2. ผลดำเนินงานจำแนกตามฝ่าย

2.1 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีโครงการจำนวน 4 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
1	เสร็จสิ้น	3	75.00	100.00	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	1	25.00		
4	ล่าช้า	0	0.00	0	0
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		4	100	100	5.00

2.2 ฝ่ายระบบสารสนเทศ มีโครงการจำนวน 12 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
1	เสร็จสิ้น	4	33.33	58.33	2.92
2	ดำเนินการตามแผน	3	25.00		
4	ล่าช้า	5	41.67	41.67	2.08
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		12	100	100	5.00

หมายเหตุ

ล่าช้า จำนวน 5 โครงการ ได้แก่

- โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS)
เนื่องจาก บริษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง โดยบริษัทต้องปรับแผนการดำเนินงานของแต่ละงวดใหม่ เพื่อส่งให้คณะกรรมการตรวจรับงานพิจารณา
- โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา
เนื่องจาก เนื่องจากรอนโยบายและรายละเอียดจากผู้บริหารฝ่ายวิชาการ
- โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา
เนื่องจากรอการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบให้เสร็จสิ้นเพื่อดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้บริษัทผู้พัฒนาระบบ
- โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019
เนื่องจาก บริษัทไม่สามารถส่งงานได้ตามระยะเวลาการส่งมอบงานในงวดที่ 1 (กำหนดส่งมอบงาน วันที่ 17/06/68)
- โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)
เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบติดภารกิจงานอื่นที่เร่งด่วน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

2.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีโครงการจำนวน 5 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
1	เสร็จสิ้น	2	40.00	100	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	3	60.00		
4	ล่าช้า	0	0.00	100	0.00
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		5	100	200	5.00

2.4 ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ มีโครงการจำนวน 4 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0.00	50.00	2.50
2	ดำเนินการตามแผน	2	50.00		
4	ล่าช้า	2	50.00	50.00	2.50
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		4	100	100	5.00

หมายเหตุ

ล่าช้า จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการให้บริการยืม-คืน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook)
เนื่องจาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่มีระเบียบการให้ยืมรองรับ จึงต้องจัดทำและเสนอต่อมหาวิทยาลัยจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานโครงการ
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
เนื่องจาก เนื่องจาก ไม่สามารถเข้าดำเนินการติดตั้งระบบได้ตามเป้าหมาย และมีบางส่วนงานขอเลื่อนกำหนดการเข้าดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงานโครงการเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

2.5 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์องค์กร มีโครงการจำนวน 5 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0.00	40.00	2.00
2	ดำเนินการตามแผน	2	40.00		
4	ล่าช้า	3	60.00	60.00	3.00
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		5	100	100	5.00

หมายเหตุ

ล่าช้า จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

- 1 โครงการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ
เนื่องจาก บริษัทอยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ 3 ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- 2 โครงการให้บริการยืม-คืน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook)
เนื่องจาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่มีระเบียบการให้ยืมรองรับ จึงต้องจัดทำและเสนอต่อมหาวิทยาลัยจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานโครงการ
- 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
เนื่องจาก เนื่องจาก ไม่สามารถเข้าดำเนินการติดตั้งระบบได้ตามเป้าหมาย และมีบางส่วนงานขอเลื่อนกำหนดการเข้าดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงานโครงการเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

2.6 สำนักงานผู้อำนวยการ มีโครงการจำนวน 11 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
1	เสร็จสิ้น	1	11.11	88.89	4.29
2	ดำเนินการตามแผน	7	77.78		
4	ล่าช้า	1	11.11	11.11	0.71
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		9	100	100	5.00

หมายเหตุ

ล่าช้า จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร

เนื่องจาก อยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลเพื่อจัดเตรียมการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร

3. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ ใช้ดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม)

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ				ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
3.2 โครงการที่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน			ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.67)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.68)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.68)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ส.ค. 68)				
3.1 โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	37								
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	-								
1	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	6,500.00	-	-	5,882	-	5,882	618	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2	โครงการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	15,000,000.00	-	-	4,938,500	-	4,938,500	10,061,500	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
3	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่าย	4,400.00	-	-	4,066	-	4,066	334	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
4	โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS)	20,000,000.00	-	-	-	-	0	20,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
5	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา	3,500,000.00	-	-	-	-	0	3,500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
6	โครงการจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application	4,000,000.00	-	-	-	-	0	4,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
7	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019	1,200,000.00	-	-	-	-	0	1,200,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ใช้งบประมาณปี 2567 โดยขยาย ระยะเวลาเบิกจ่าย
8	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	1,500,000.00	-	48,689	8,050	-	56,739	1,443,261	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
9	โครงการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	35,100.00	-	30,835	-	-	30,835	4,265	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
10	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร	100,000.00	-	-	-	-	0	100,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
11	โครงการบริการวิชาการด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	1,040,000.00	-	-	-	-	0	1,040,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
12	โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์	344,700.00	-	-	90,610	-	90,610	254,090	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
13	โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568	22,400.00	-	-	18,161	-	18,161	4,239	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
14	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	100,000.00	-	82,206	-	-	82,206	17,794	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
15	โครงการซ่อมแซมป้องกันระบบอค์คีย์และอพยพหนีไฟ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	23,000.00	-	-	-	-	0	23,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
16	โครงการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	34,700.00	-	27,020	-	-	27,020	7,680	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
17	โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	23,000.00	-	-	-	-	0	23,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
รวมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น		46,933,800.00					5,254,019.00	41,679,781.00		
รวมผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส			0	188,750	5,065,269	0				
ร้อยละการเบิกจ่ายรายไตรมาส			0.00	0.40	10.79	0.00				
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย			11.19							

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2568)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2568)				
										ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล														
1	โครงการจัดทำมาตรฐาน ISO 27001:2022	1) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 2) เพื่อจัดตั้ง และบูรณาการระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) ให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ การกิจ และยุทธศาสตร์ ของสำนักคอมพิวเตอร์ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2022 3) เพื่อให้มีกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 4) เพื่อสร้างความตระหนัก และความเข้าใจเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง	ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ได้รับรองมาตรฐาน ISO 27001	ได้รับรองมาตรฐาน	มัทธอวัฒน์ ธีญอร์ธรัฐ พงษ์ทิพย์ ประกิจ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ สุธิสสา เอลิมพล ธนภฤต	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	ใช้งบประมาณ 1,500,000 บาท โดยกันเงินมาจากปีงบประมาณ 2567	เงินรายได้	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รับใบ certificate ISO27001 เรียบร้อย	100%	เสร็จสิ้น	-	
2	โครงการสำรองข้อมูลผ่านระบบผ่านระบบ Cloud	1. เพื่อจัดทำระบบสำรองผ่านระบบ Cloud ที่มีความปลอดภัยเชื่อถือได้ 2. เพื่อให้สามารถกู้คืนข้อมูลได้ในกรณีที่ข้อมูลสำรองบน On Premise มีปัญหา	มีระบบงานที่สำรองข้อมูลผ่าน cloud	1 ระบบ	จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ ธีญอร์ธรัฐ	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	0	-	อยู่ระหว่างการทดสอบการนำ backup ขึ้นระบบ Cloud	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-	
3	โครงการย้ายระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1. เพื่อย้ายระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจากห้องคอมพิวเตอร์กลางศิลปะกรมไปยังห้อง Data Center ใหม่อาคาร นวัตกรรมศ.ดร.สาโรช บัวศรี 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย	ร้อยละของจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ย้ายไปห้อง Data Center	ร้อยละ 80	มัทธอวัฒน์ ธีญอร์ธรัฐ พงษ์ทิพย์ ประกิจ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ สุธิสสา เอลิมพล ธนภฤต	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	0	-	เสร็จสิ้นไตรมาส 1	100%	เสร็จสิ้น	-	
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยของอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร	1. เพื่อสร้างมาตรฐานในการจัดการความปลอดภัยให้เป็นไปตาม Security Baseline 2. เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายและอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจจะกระทบกับเครือข่ายภายในอาคาร	ร้อยละของจำนวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับกำหนดค่าความปลอดภัย ณ มศว	ร้อยละ 80	พงษ์ทิพย์ ประกิจ สุธิสสา เอลิมพล ธนภฤต	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	0	-	ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-	

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2568)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน -มิถุนายน 2568)			
										ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
5	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่าย ประจำอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	1) เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายให้บริการให้บริการเครือข่ายบัวศรีทั้งประสาณมิตรและองค์กรฯ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายตามส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายภายในตู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของ มหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มหาวิทยาลัย	1) จำนวนตู้สาขาเครือข่าย ประจำอาคารที่ได้รับการ บำรุงรักษา ณ มศว ประสาณมิตร 2) จำนวนตู้สาขาเครือข่าย ประจำอาคารที่ได้รับการ บำรุงรักษา ณ มศว องค์กรฯ	1) 20 ตู้สาขา ณ มศว ประสาณมิตร 2) 20 ตู้สาขา ณ มศว องค์กรฯ	สันติ อุดรถาวร สมภาพ เอนกวิทย์ อำนวย สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่าย ปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค-ส.ค 68	6,500	เงินรายได้	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่าย ประจำอาคาร ประจำปี 2568 จำนวน 40 ตู้สาขามีการดำเนินการดังนี้ 1. ประสาณมิตรดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 20 ตู้สาขา 2. องค์กรฯดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 20 ตู้สาขา	80%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-
6	โครงการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	1. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ: ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ ทั้งสำหรับนิสิต บุคลากร และผู้มาใช้บริการอื่นๆ 2. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้: จัดพื้นที่ใหม่ที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน การเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและทันสมัย 3. เพิ่มพื้นที่รองรับการให้บริการที่มีคุณภาพ: ปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้บริการรองรับการให้บริการได้มากขึ้น และลดความแออัดของผู้ใช้บริการ 4. เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้แก่นิสิตและผู้ใช้บริการ	ร้อยละความสำเร็จตาม แผนการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	ร้อยละ 100	อำนวยการ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค-ส.ค 68	15,000,000	เงินรายได้	ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 แล้ว และส่งเบิกจ่ายแล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบงาน ในงวดที่เหลือต่อไป	40%	ล่าช้า	บริษัทอยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ 3 ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
7	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหา อุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่าย แก่นิสิต บุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	1) เพื่อให้ นิสิตและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลเบื้องต้น และสามารถ แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone) และคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet PC) 2) เพื่อให้ นิสิตและบุคลากร ได้รับบริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล การใช้งาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone), และเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet PC) 3) เพื่อให้ นิสิตและบุคลากร ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย	1. จำนวนการจัดกิจกรรม 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1. 30 ครั้ง/ปี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสาณมิตร และ องค์กรฯ 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	สันติ อุดรถาวร สมภาพ เอนกวิทย์ อำนวย สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่าย ปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค-ส.ค 68	4,400	เงินรายได้	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล และเครือข่ายแก่นิสิต บุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ประจำปี 2568 มีการจัดกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 36 ครั้ง 1. ประสาณมิตร จัดกิจกรรมแล้ว 17 ครั้ง 2. องค์กรฯ จัดกิจกรรมแล้ว 17 ครั้ง รวมจัดกิจกรรมแล้ว 34 ครั้ง	90%	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2568)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2568)			
										ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
8	โครงการให้บริการยืม-คืน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook)	เพื่อช่วยเหลือนิสิตภายในมหาวิทยาลัยที่มีความขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ได้อย่างทัดเทียมและทั่วถึง	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตที่เข้ากิจกรรม	1) 1/ครั้ง/ปี ณ ประสานมิตรและองครักษ์ 2) ร้อยละ 80	สันติ อุตร ถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ สุกิจ จินทนา	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องครักษ์ และฝ่าย ปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค-ส.ค 68	0	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดเตรียม ประกาศ, แนวปฏิบัติในการยืมคืน, กระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติงาน, จัดเตรียมความพร้อมของระบบ	40%	ล่าช้า	เนื่องจากการออกแบบกระบวนการต้องสัมพันธ์กับกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ ซึ่งต้องหารือกับผู้เกี่ยวข้อง จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานโครงการ
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในองค์กร ให้มีความปลอดภัยสูงสุด ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่างๆ และปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กร	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 80	สันติ อุตร ถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องครักษ์ และฝ่าย ปฏิบัติการและ บริการ	ต.ค-ส.ค 68	0	-	ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายประจำปี 2568 โดยมีการเปิดตัวที่ คณะเภสัชศาสตร์	50%	ล่าช้า	ไม่สามารถเข้าดำเนินการติดตั้งระบบได้ตามเป้าหมาย และมีบางส่วนงานขอเลื่อนกำหนดการเข้าดำเนินงานทำให้การดำเนินงานโครงการเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบและกลไกด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย													

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2568)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2568)			
										ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
10	โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS)	1) เพื่อให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย สามารถบูรณาการกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่น ๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยได้ 2) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในการบริหารจัดการบุคลากรและองค์กร ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล 3) เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและการใช้กระดาษ ตลอดจนบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรด้วยตนเอง (Employee Self Service) ซึ่งสามารถขอรับบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	พรทิพย์ มณฑลธิฐิตาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	20,000,000	เงินรายได้	ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 งาน กับบริษัท บิลโทเทคโนโลยี จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ คพ 9/2567 ลงวันที่ 24 เมษายน 2567 วงเงิน 15,700,000.-บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดการเบิกจ่ายเป็นงวด ๆ จำนวน 5 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 จำนวนร้อยละ 20 ของค่าจ้างตามสัญญาเป็นเงิน 3,140,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ภายใน 90 วัน (ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2567) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 2 จำนวนร้อยละ 20 ของค่าจ้างตามสัญญาเป็นเงิน 3,140,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ภายใน 210 วัน (ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 3 จำนวนร้อยละ 25 ของค่าจ้างตามสัญญาเป็นเงิน 3,925,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ภายใน 300 วัน (ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 4 จำนวนร้อยละ 25 ของค่าจ้างตามสัญญาเป็นเงิน 3,925,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ภายใน 390 วัน (ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) จำนวนร้อยละ 10 ของค่าจ้างตามสัญญาเป็นเงิน 1,570,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ภายใน 450 วัน (ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2568) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จากรายละเอียดการส่งมอบงานตามสัญญาข้างต้น บริษัทได้ส่งงานงวดที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2568 เสร็จสิ้น ซึ่งจะไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง	25%	ล่าช้า	บริษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง โดยบริษัทต้องปรับแผนการดำเนินงานของแต่ละงวดใหม่ เพื่อส่งให้คณะกรรมการตรวจรับงานพิจารณา
11	โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา	เพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา - มคอ.2 - มคอ.6 - การจัดทำ Skill Transcript	มี TOR ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	พรทิพย์ วันทนาจักรพันธ์อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.-ธ.ค. 67	0	-	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะ - อยู่ระหว่างการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะ	20%	ล่าช้า	เนื่องจากนโยบายและรายละเอียดจากผู้บริหารฝ่ายวิชาการ
12	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา	1) พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตร มคอ.2, มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5 และ มคอ.6 2) เพื่อจัดทำเอกสาร Skill Transcript หรือใบรับรองผลการเรียนที่ระบุทักษะของนิสิต	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	พรทิพย์ วันทนาจักรพันธ์อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค.- ก.ย. 68	3,500,000	เงินรายได้	-	0%	ล่าช้า	เนื่องจากการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบให้เสร็จสิ้นเพื่อดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ได้บริษัทผู้พัฒนาระบบ
13	โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบ SWU Mobile Application	เพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบ SWU Mobile Application	จำนวน TOR ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	พรทิพย์ อมรรัตน์ธิฐิตาภาจักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.- ธ.ค. 67	0	-	ดำเนินการร่างรายละเอียดคุณลักษณะระบบ SWU Mobile Application เสร็จสิ้น	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2568)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2568)			
										ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
14	โครงการจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application	1) เพื่อพัฒนา SWU Mobile Application ให้เป็นศูนย์รวมของ Mobile Application หลักของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการ แก่ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าถึงข้อมูลและบริการหลักได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนา SWU Mobile Application ให้เป็นช่องทางในการให้บริการหลักของนิสิต สำหรับการลงทะเบียนเรียน การชำระเงิน การดูผลการเรียน การดูตารางเรียน ตารางสอบ	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	พรทิพย์ อมรรัตน์ รุติมาจักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค.- ส.ค. 68	4,000,000	เงินรายได้	อยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาผลบริษัทผู้ยื่น	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
15	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019 - งานรับเข้าเป็นนิสิต - งานลงทะเบียนเรียน/ชำระเงิน - งานผลการเรียน - งานผู้สำเร็จการศึกษา - งานเทียบโอนรายวิชา - งานยื่นคำร้องออนไลน์	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ ทวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	1,200,000	เงินรายได้	ผลการดำเนินงานตามงวดงาน งวดที่ 1 จ่ายร้อยละ 30 ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานในงวดที่ 1 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้ (17/06/68) 1. จัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการ 2. งานที่ต้องส่งมอบ 2.1 งานทะเบียนนิสิต 2.2 งานการชำระเงินค่ารับรายงานตัวนิสิตใหม่ (Start) 2.3 งานลงทะเบียนเรียน 2.4 งานลาพัก/รักษาสุขภาพ ระดับปริญญาตรี 2.5 งานผลการเรียน 3. เอกสารที่ต้องส่งมอบ 3.1 เอกสารแผนการดำเนินงานของโครงการ (Project Management Plan) จำนวน 3 ชุด 3.2 เอกสารสรุปความต้องการของระบบงาน (System Requirement Specification) จำนวน 3 ชุด 3.3 เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design Specification) จำนวน 3 ชุด 3.4 เอกสารต้นแบบหน้าจอบและรายงาน (Prototype) จำนวน 3 ชุด 3.5 เอกสารพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) จำนวน 3 ชุด 3.6 เอกสารคู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) จำนวน 3 ชุด	20%	ล่าช้า	บริษัทไม่สามารถส่งงานได้ตามระยะเวลาการส่งมอบงานในงวดที่ 1 (กำหนดส่งมอบงาน วันที่ 17/06/68)

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2568)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2568)			
										ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
16	โครงการพัฒนาระบบเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุ	เพื่อพัฒนาระบบเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ช่วยให้นิติสามารถยื่นขอเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุและติดตามสถานะแบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาบริหารจัดการข้อมูลการยื่นขอเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุได้สะดวกยิ่งขึ้น	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	วันทนา พรทิพย์ อมรรัตน์ ทวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	0	-	เสร็จสิ้นไตรมาส 2	100%	เสร็จสิ้น	-
17	โครงการพัฒนาใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ E-Receipt	เพื่อพัฒนาใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ E-Receipt (ใบเสร็จรับเงินอื่นๆ ในระบบ supreme) - ใบเสร็จรับสมัครนิติคดีใหม่ - ใบเสร็จรับเงินค่าขายเหรียญ - ใบเสร็จลาพัก - ใบเสร็จรักษาภาพ	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	จักรพันธ์ พรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	0	-	เสร็จสิ้นไตรมาส 2	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2568)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2568)			
										ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
18	โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ E-Receipt (ส่วนกิจการหอพักนิสิต)	เพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ E-Receipt ทดแทนใบเสร็จรับเงินในรูปแบบกระดาษจากระบบงานเดิม	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	วันทนา จักรพันธ์ ทวีศักดิ์ พรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค.- ส.ค. 68	0	-	พัฒนาและทดสอบโปรแกรมเสร็จแล้ว 1.งานฐานข้อมูล 1.1 ปรับแก้ไข หน้าจอกำหนดข้อมูลค่าใช้จ่าย(รหัสค่าธรรมเนียมการเงิน) (DOR03) 2.งานการเงิน 2.1 หน้าจอกำหนดวงวันที่แก้ไขใบแจ้งหนี้ค่าหอพัก 2.2 หน้าจอกำหนดวงวันที่แก้ไขใบแจ้งหนี้ค่าไฟหอพัก 2.3 หน้าจอบันทึกการคิดค่าปรับประจำภาค/ปีการศึกษา 2.4 หน้าจอบันทึกการคิดค่าปรับค่าไฟตามเดือน/ปี.ศ 3.การขอคืนเงินค่าหอพัก/ค่าไฟหอพัก 3.1 หน้าจอบันทึกใบคืนเงินค่าหอพัก 3.2 หน้าจอบันทึกใบคืนเงินค่าไฟหอพัก 3.3 หน้าจอออกไปสำคัญคืนเงินค่าหอพัก (80/3) 3.4หน้าจอพิมพ์รายงานการคืนเงินค่าหอพัก 3.5หน้าจอพิมพ์รายงานการคืนเงินค่าไฟหอพัก 4.ปรับรูปแบบการชำระเงิน 4.1 การชำระเงินและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าหอพักรูปแบบใหม่ 4.2 การชำระเงินและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าไฟหอพัก รูปแบบใหม่ 5.จองห้องพัก 5.1 ปรับแก้ไขการทำงาน หน้าจอคำนวณเงิน/สร้างใบแจ้งหนี้ นิสิตเก่า (DOR41) 5.2 ปรับแก้ไขการทำงาน หน้าจอคำนวณเงิน/สร้างใบแจ้งหนี้ นิสิตใหม่ (DOR69) 5.3 ปรับแก้ไขการทำงาน หน้าจอ บันทึก/แก้ไขใบแจ้งหนี้ (DOR42) 6. ค่าไฟ หอพัก 6.1 ปรับแก้ไขการทำงาน หน้าจอ บันทึก/แก้ไขใบแจ้งหนี้ค่าไฟหอพัก (DOR65) 6.2 นำเข้าข้อมูลใบเสร็จค่าไฟ (DOR64) ค้นหา 6.3 การนำเข้า นำเข้าข้อมูลใบเสร็จค่าไฟ (DOR64) งานที่อยู่ระหว่างพัฒนาและทดสอบ 7. การหักเงินค่าประกัน และขอคืนเงิน 7.1 บันทึกหักเงินค่าประกันความเสียหายและมีค่างูญแฉ 7.2 รายงานการหักเงินค่าประกันของและหายและมีค่างูญแฉ 8. รายงาน 8.1 รายงานสรุปยอดรับชำระตามประเภทรายรับค่าหอพัก 8.2 รายงานสรุปยอดรับชำระตามประเภทรายรับค่าไฟหอพัก 8.3 รายงานสรุปการตั้งหนี้ในแต่ละวัน REPO6 8.4 ปรับแก้ไขการทำงาน หน้าจอรายงานสรุปการตั้งหนี้ในแต่ละวัน (REPO6) และรูปแบบรายงานการยกเลิกใบแจ้งหนี้ลูกหนี้ค่าบริการหอพัก (เพิ่ม ภาค/ปีการศึกษา รหัสค่าใช้จ่าย วันที่ยกเลิกใบแจ้งหนี้) (REPO6) 70 ตามแผน 19 ดำเนินการและทดสอบเสร็จแล้ว 1. ฐานข้อมูล 1.2 กำหนดอัตราการจัดส่ง 1.3 กำหนดข้อมูลชื่อใบรับรองออนไลน์ (si_09_certificate) (ตารางลิงค์เพิ่มลิงค์ไฟล์)	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
เอกสารฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 10/2568 วันที่ 29 กรกฎาคม 2568													

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2568)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2568)			
										ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
19	โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองการศึกษา E-Certificate	1) เพื่อพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองการศึกษา E-Certificate ให้รองรับการขอเอกสาร และชำระเงินแบบออนไลน์ 2) เพื่อเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้แก่ นิสิตปัจจุบัน คิษย์เก่า และนิสิตพันสภาพแบบไม่สำเร็จการศึกษา ในการขอเอกสารรับรองการศึกษา ได้สะดวกยิ่งขึ้น	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	วันทนา พรทิพย์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	0	-	ดำเนินการดังนี้ 1. กำหนดวิธีจัดส่งเอกสาร/ใบรับรอง 2. กำหนดเงื่อนไขตรวจสอบใบรับรองข้อมูลหลักฐาน 3. กำหนดข้อมูลชื่อใบรับรองออนไลน์ 4. กำหนดอัตราค่าใบรับรอง 5. กำหนดอัตราค่าจัดส่ง 6. กำหนดรูปแบบหน้าจอนำคำร้องสำหรับนิสิต 7. หน้าจอ Login สำหรับนิสิตปัจจุบัน งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ พัฒนาและทดสอบโปรแกรม	70%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
20	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย	1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยให้รองรับระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไป (SUPREME,HURIS,MIS,API,BI,UniCon,RMIS)	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	5 มอดูล	มนชลิ วันทนา พรทิพย์ จักรพันธ์ ทีวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	0	-	ดำเนินการดังนี้ 1. ดำเนินการจัดส่งข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567 ดังนี้ - ข้อมูลรายบุคคล นักศึกษา และบุคลากร ภาค 2/2567 - ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2567 - ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต - ข้อมูลสถานศึกษา 2. ดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ดังนี้ - ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME) - ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ (SWU Web Service and APIs) - ระบบประเมินองค์ประกอบ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร - ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS) - ระบบจองห้องออนไลน์ - ระบบนิเทศเพื่อการศึกษา (Swu Internship) 3. อบรมการเข้าใช้งานระบบ - ระบบนิเทศเพื่อการศึกษา (Swu Internship)	100%	เสร็จสิ้น	-
21	โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)	เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการจัดเก็บข้อมูลที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	มีเอกสารร่างหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)	1 ฉบับ	ฐิตาภา พรทิพย์ อมรรัตน์ มนชลิ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	มค. - กย.68	0	-			ล่าช้า	เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบติดภารกิจงานอื่นที่เร่งด่วน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2568)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2568)			
										ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
22	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (SWU e-meeting)	เพื่อปรับปรุงระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ให้รองรับการใช้งาน	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล สิ้นนาภา	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	0	-	ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (SWU e-meeting)	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
23	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง (SWU e-procurement)	เพื่อปรับปรุงระบบประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างให้รองรับการใช้งาน	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล นันทวุฒิ	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	0	-	เสร็จสิ้นไตรมาส 2	100%	เสร็จสิ้น	-
24	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบข่าวประชาสัมพันธ์	เพื่อปรับปรุงระบบข่าวประชาสัมพันธ์ให้รองรับการใช้งาน	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล นันทวุฒิ	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	มี.ค. 68 - ส.ค. 68	0	-	1. ศึกษาโครงสร้างระบบข่าวประชาสัมพันธ์ 2. วิเคราะห์ ออกแบบ การปรับปรุงระบบ 3. พัฒนา/ปรับปรุงระบบ - ออกแบบ UI - จัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน - หน้าจัดการส่งข่าวตามสิทธิ์ - หน้าหลักสำหรับผู้ใช้ทั่วไป - ค้นหาข่าว - สรุปรายงาน 4. ทดสอบระบบ	100%	เสร็จสิ้น	-
25	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการพื้นที่เว็บไซต์ส่วนงาน	เพื่อปรับปรุงระบบบริการเว็บไซต์ส่วนงานให้สามารถรองรับการทำงานของ Web site เช่น WordPress, Drupal, Joomla และ Web Application เช่น Java, Ruby, PHP, Node.js, and .Net เป็นต้น	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	0	-	อยู่ระหว่างการวัดและเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องมือระหว่าง aaPanel และ CloudPane	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2568)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2568)			
										ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
26	โครงการศึกษาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เหมาะสมในการทำงาน	เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางขั้นตอนที่จะทำให้การนำ AI มาใช้งานในสถาบันการศึกษาประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สรุปผลการศึกษา	1 ฉบับ	ศุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ม.ค.- ส.ค. 68	0	-	ดำเนินการศึกษาและทดลอง ดังนี้ AI (LLM) - ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ LLM และโมเดล LLM แต่ละตัว - ศึกษาโมเดลแต่ละตัวจากช่องทาง เว็บไซต์ ยูทูป และการเข้าอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับ LLM หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ทดลองทำ WebUI สร้าง WEB APPLICATION แบบง่ายๆ เพื่อยิง API ไปยัง CHATGPT และ GEMINI Frontend: - HTML, CSS : สร้างโครงหน้าเว็บ - JavaScript : จัดการ input และแสดงผลข้อความแบบทันที ระบบแชทสองฝั่ง (User / AI) - Drop-down : เลือกว่าจะใช้ ChatGPT หรือ Gemini Backend: - Python : สร้าง API ที่รับรี ข้อมูลจาก frontend - เชื่อม API ของ ChatGPT (OpenAI) และ Gemini (Google AI) OpenWebUI ติดตั้ง OpenWebUI ลงบน Local ubuntu ใน Visual Box จากนั้นก็ลง โนเชิร์ฟเวอร์ 10.1.105.242 (ติดตั้ง บน Linux/VirtualBox และ Server จริง) ทดลองเชื่อม API กับ OpenWebUI - สร้าง User / Group / Admin - ทดลองกำหนด Token quota และสิทธิการเข้าถึง - ทดลองสร้าง Retrieval Augmented Generation (RAG)	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ													
27	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละ 75	คณะกรรมการบริหารการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.67 - ส.ค.68	1,500,000	เงินรายได้	มีบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาตามวิชาชีพ จำนวน 45 คน (100%) จากจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 45 คน	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
28	โครงการเสริมสร้างความผูกพันสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	เพื่อเสริมสร้างความผูกพันองค์กรของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละความผูกพันของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 85	คณะกรรมการเสริมสร้างความผูกพันสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.67 - ส.ค.68	0	-	อยู่ระหว่างการจัดทำแบบประเมินความผูกพันของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
29	โครงการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	เพื่อดำเนินการตามแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละความสำเร็จตามแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละ 75	คณะกรรมการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.67 - ส.ค.68	35,100	เงินรายได้	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2568)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2568)			
										ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
30	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แก่นิสิตและบุคลากร	1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร 2. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 3. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการบริการวิชาการและหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	ก.พ. 68 - ส.ค. 68	100,000	เงินรายได้	1. ดำเนินการวางแผนและเตรียมงานอบรม ดังนี้ - สรุปหัวข้อในการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล - ร่างโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากร - ขออนุมัติโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากร 2. ดำเนินงานจัดการอบรม โดยประสานงานนัดหมายและจองห้องอบรม ซึ่งจะดำเนินเปิดอบรมในเดือนกรกฎาคม 2568	20%	ล่าช้า	อยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลเพื่อจัดเตรียมการพัฒนสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร
31	โครงการบริการวิชาการด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	1. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนการเรียนรู้ของครอบครัวและเท่าเทียม 2. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่สังคมไทย 3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านทักษะการเรียนรู้สู่สังคมในยุคดิจิทัล	1) จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ให้บริการวิชาการ 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการบริการวิชาการและหารายได้	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ค. 68 - ส.ค. 68	1,040,000	เงินรายได้	1. ดำเนินการจัดทำอบรม จำนวน 2 กิจกรรม 2. สรุปและประเมินผล โดยเก็บข้อมูลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการและประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขจากการจัดกิจกรรม	90%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
32	โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อส่งเสริมความรู้การทำงานวิจัยให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยตามภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 3. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยจากงานประจำที่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	1) จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการทำงานวิจัย 2) จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับรางวัล	1) 1 กิจกรรม 2) 1 โครงการวิจัย	คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.67 - ก.ค.68	344,700	เงินรายได้	1. ดำเนินการพิจารณาทุนวิจัย จำนวน 2 สัญญา 2. ดำเนินการจัดเตรียมและประสานงานการจัดทำอบรม	90%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
33	โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568	เพื่อดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ (พ.ศ. 2566-2570)	ร้อยละความสำเร็จของงานดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2568	ร้อยละ 80	คณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.67 - ส.ค.68	22,400	เงินรายได้	ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568 ณ ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 44 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 49 คน คิดเป็นร้อยละ 89.79	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
34	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ วัฒนธรรมและศิลปะ	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.67 - ส.ค.68	100,000	เงินรายได้	ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการมหาสงกรานต์ : สืบสานประเพณีไทย สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 42 คน จากบุคลากรทั้งหมด 49 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
35	โครงการซ่อมแผนป้องกันระบบอีซีทีและอพยพหนีไฟ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	1. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึงการเกิดอีซีทีภัยและการป้องกันการเกิดอีซีทีภัยอย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการอพยพหนีไฟอย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัย	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซ่อมแผนป้องกันระบบอีซีทีภัยและอพยพหนีไฟ	ร้อยละ 90	คณะกรรมการมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ธ.ค. - ส.ค.68	23,000	เงินรายได้	ดำเนินการจัดโครงการซ่อมแผนป้องกันระบบอีซีทีภัยและอพยพหนีไฟ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568 ณ ห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการ ดังกล่าวจำนวน 39 คน จากบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 41 คน คิดเป็นร้อยละ 95.13	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2568)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2568)			
										ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
36	โครงการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรเกิดองค์ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน สามารถลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานภายในส่วนงานได้	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	สุพิชชา นาพิติยะ	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. - ส.ค.68	34,700	เงินรายได้	เสร็จสิ้นไตรมาส 2		เสร็จสิ้น	-
37	โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	คณะกรรมการมาตรการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	มี.ค. - ส.ค.68	23,000	เงินรายได้	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขออนุมัติดำเนินงานโครงการ และได้กำหนดวันจัดโครงการแล้ว คือวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 และรอดำเนินการต่อไป		ดำเนินการแล้วตามแผน	-