



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผู้จัดทำ
งานนโยบายและแผน
กันยายน 2568

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570 ต่อที่ประชุมและคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ โดยมี 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการทั้งสิ้น 37 โครงการ/กิจกรรม และได้เริ่มดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 จนถึงเดือนสิงหาคม 2568 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. สรุปผลดำเนินงานภาพรวม

ที่	รายการ	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568					
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	37	100		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	-	-		
2. ผลการดำเนินงาน				ร้อยละ	คะแนน (5)
2.1	เสร็จสิ้น	29	78.38	78.38	3.92
2.2	ดำเนินการตามแผน	0	0.00		
2.3	ล่าช้า	1	2.70	21.62	1.08
2.4	ล่าช้าและขยายระยะเวลาไปในปีถัดไป	6	16.22		
2.5	ยกเลิก	1	2.70		
รวมโครงการทั้งสิ้น		37	100.00	21.62	5.00

1. ล่าช้า จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ เนื่องจาก ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาได้

2. ล่าช้าขยายระยะเวลาไปในปีถัดไป จำนวน 6 โครงการ ได้แก่

1) โครงการให้บริการยืม-คืน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) เนื่องจาก ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนด ด้วยมหาวิทยาลัยยังไม่มีระเบียบการให้ยืมรองรับ จึงต้องจัดทำและเสนอต่อมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จในปีถัดไป

2) โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS) เนื่องจาก บริษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง โดยบริษัทต้องปรับแผนการดำเนินงานของแต่ละงวดใหม่ เพื่อส่งให้คณะกรรมการตรวจรับงานพิจารณา ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบจึงขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการไปในปีถัดไป

- 3) โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา เนื่องจาก รอนโยบายและรายละเอียดจากผู้บริหารฝ่ายวิชาการ และผู้รับผิดชอบได้ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จไปในปีถัดไป
 - 4) โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา เนื่องจาก รอการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบให้เสร็จสิ้นเพื่อดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ได้บริษัทผู้พัฒนาระบบ และขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จไปในปีถัดไป
 - 5) โครงการจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application เนื่องจาก ได้บริษัทผู้พัฒนาระบบ SWU Mobile Application ล่าช้า และเซ็นสัญญาเริ่มงานในเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ซึ่งทำให้การดำเนินการพัฒนาระบบไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้ต้องขยายระยะเวลาต่อเนื่องไปในปีถัดไป
 - 6) โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019 เนื่องจาก บริษัทไม่สามารถส่งงานได้ตามระยะเวลาการส่งมอบงานในงวดที่ 1 (กำหนดส่งมอบงาน วันที่ 17/06/68) ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบจึงขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการไปในปีถัดไป
3. ยกเลิก จำนวน 1 โครงการ ได้แก่
- โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)
เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบติดภารกิจงานอื่นที่เร่งด่วน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด และขอยกเลิกโครงการโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

2. สรุปผลการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	เสร็จสิ้น	ล่าช้า	ล่าช้าขยายระยะเวลาไปในปีถัดไป	ยกเลิก	ร้อยละความสำเร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	9	7	1	1	-	77.78
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบและกลไกด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	17	11	-	5	1	64.71
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ	11	11	-	-	-	100
รวม	37	29	1	6	2	78.38

3. สรุปผลดำเนินงานตามโครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล							
1	โครงการจัดทำมาตรฐาน ISO 27001:2022	ต.ค. 67- ส.ค. 68	ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้รับรองมาตรฐาน ISO:27001	ได้รับรองมาตรฐาน	1,500,000.-	1,314,816.-	ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย(Information Security Management System: ISMS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และได้การรับรองมาตรฐานตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2568
2	โครงการสำรองข้อมูลผ่านระบบผ่านระบบ Cloud	ต.ค. 67- ส.ค. 68	มีระบบงานที่สำรองข้อมูลผ่าน cloud	1 ระบบ	ไม่ใช้งบ	-	มีดำเนินการสำรองข้อมูลผ่านระบบ cloud 1ระบบ ตามเป้าหมาย
3	โครงการย้ายระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	ต.ค. 67- ส.ค. 68	ร้อยละของจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ย้ายไปห้อง Data Center	ร้อยละ 80	ไม่ใช้งบ	-	ดำเนินการย้ายระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไปยังห้อง Data Center ใหม่ ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยของอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร	ต.ค. 67- ส.ค. 68	ร้อยละของจำนวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับกำหนดค่าความปลอดภัย ณ มศว ประสานมิตรและ องค์กรฯ	ร้อยละ 80	ไม่ใช้งบ	-	ดำเนินการปรุงระบบควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายและอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจจะกระทบ กับเครือข่ายภายในอาคาร โดยมีจำนวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับกำหนดค่าความปลอดภัย ณ มศว ประสานมิตรและ องค์กรฯ ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมาย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
5	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขา และอุปกรณ์เครือข่ายประจำ อาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ต.ค. 67- ส.ค. 68	1) จำนวนตู้สาขาเครือข่าย ประจำอาคารที่ได้รับการบำรุง รักษา ณ มศว ประสานมิตร 2) จำนวนตู้สาขาเครือข่าย ประจำอาคารที่ได้รับการ บำรุง รักษา ณ มศว องครักษ์	1) 20 ตู้สาขา 2) 20 ตู้สาขา	6,500.-	5,882.-	ดำเนินการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์ เครือข่าย ประจำอาคาร ประจำปี 2568 จำนวน 40 ตู้สาขาดังนี้ ตามเป้าหมาย
6	โครงการปรับปรุงพื้นที่ ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์มศว องครักษ์	ต.ค. 67- ส.ค. 68	ร้อยละความสำเร็จตาม แผนการปรับปรุงพื้นที่ ให้บริการ สำนัก คอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์	ร้อยละ 100	15,000,000.-	12,699,000.-	สถานะล่าช้า ตามแผนดำเนินการกำหนดส่งมอบ งานจำนวน 5 งาน ทั้งนี้ได้ดำเนินการปรับปรุง พื้นที่ให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์ มีการส่งมอบงาน งานที่1-4 และงานที่ 5 กั้นเงินไว้ เบิกเหลือมปีถัดไป กรณีมีหนี้ผูกพัน วงเงิน 1,411,000.-
7	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหา อุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่าย แก่นิสิต บุคลากร แบบเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย	ต.ค. 67- ส.ค. 68	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ผู้ยลความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 30 ครั้ง/ปี 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	4,400.-	4,066.-	ดำเนินการจัดกิจกรรมให้บริการตรวจเช็คและให้ คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่าย แก่ นิสิต บุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ประจำปี 2568 มีการจัดกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 30 ครั้ง ดังนี้ 1. ประสานมิตร จัดกิจกรรม 10 ครั้ง 2. องครักษ์ จัดกิจกรรมแล้ว 10 ครั้ง มีผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวร้อยละ 94.10

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
8	โครงการให้บริการยืม-คืน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook)	ต.ค. 67- ส.ค. 68	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของ นิสิตที่เข้ากิจกรรม	1) 1/ครั้ง/ปี 2) ร้อยละ 80	ไม่ใช้งบ	-	สถานะล่าช้าและขยายระยะเวลาไปในอดีตไป โดยผลดำเนินงานในปี 2568 ได้จัดทำประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรื่อง แนวปฏิบัติ การ ให้บริการยืม-คืนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ของ สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2568 และประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การกำหนด อัตราค่าธรรมเนียมกรณีส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ คืนล่าช้าของสำนักคอมพิวเตอร์ เสร็จสิ้นแล้ว และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไม่สามารถจัด กิจกรรมได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน ความปลอดภัยของเครื่อง คอมพิวเตอร์ลูกข่าย	ต.ค. 67- ส.ค. 68	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	ไม่ใช้งบ	-	ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสให้แก่ เครื่องลูกข่ายของส่วนงานที่กำหนด ร้อยละ 100 ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบและกลไกด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย							
10	โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS)	ต.ค. 67- ส.ค. 68	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	20,000,000.-	3,140,000.-	สถานะล่าช้าและขยายระยะเวลาไปในอดีตไป มี การดำเนินการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล จำนวน1 งาน กับบริษัท บิสโพนเซียล จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ คพ 9/2567 ลงวันที่ 24 เมษายน 2567 วงเงิน 15,700,000.-บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดการเบิกจ่ายเงินเป็นงวด ๆ จำนวน 5 งวด ทั้งนี้มีการดำเนินงานส่งมอบงานการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
							พัฒนาระบบจำนวน 2 งาน และมีการเบิกจ่าย งบประมาณในปีงบประมาณ 2568 จำนวน 1 งาน
11	โครงการจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะระบบบริหาร จัดการประสิทธิภาพ การศึกษา	ต.ค. - ธ.ค. 67	มี TOR ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	ไม่ใช้งบ	-	สถานะล่าช้าและขยายระยะเวลาไปในปีที่ถัดไป ผลดำเนินงานไม่สามารถจัดทำ TOR ฉบับ สมบูรณ์ได้สำเร็จ เนื่องจากกรอบนโยบายและ รายละเอียดจากผู้บริหารฝ่ายวิชาการ
12	โครงการจ้างพัฒนาระบบ บริหารจัดการประสิทธิภาพ การศึกษา	ม.ค. - ก.ย. 68	ร้อยละความสำเร็จตามแผน ดำเนินงาน	ร้อยละ 100	3,500,000.-	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะล่าช้าและขยายระยะเวลาไปในปีที่ถัดไป สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด เนื่องจาก รอกการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ ระบบให้เสร็จสิ้นเพื่อดำเนินการกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างให้ได้บริษัทผู้พัฒนาระบบ และไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 2568
13	โครงการจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะระบบ SWU Mobile Application	ต.ค. - ธ.ค. 67	มี TOR ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	ไม่ใช้งบ	-	ดำเนินการร่างรายละเอียดคุณลักษณะระบบ SWU Mobile Application เสร็จสิ้น 1 ฉบับ ตามเป้าหมาย
14	โครงการจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application	ม.ค. - ส.ค. 68	ร้อยละความสำเร็จตามแผน ดำเนินงาน	ร้อยละ 100	4,000,000.-	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะล่าช้าและขยายระยะเวลาไปในปีที่ถัดไป และในปี 2568 ได้ดำเนินการจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application โดยบริษัท กลุ่ม แอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด และได้เซ็นสัญญาเมื่อ วันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ระยะเวลาของ โครงการจำนวน 300 วันนับถัดจากวันลงนามใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
							สัญญา โดยมีการกำหนดแผนการส่งมอบงาน ออกเป็น 3 งวดงาน ทั้งนี้บริษัทผู้พัฒนาไม่ สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนด และไม่ มีการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 2568
15	โครงการจ้างพัฒนาระบบ บริหารจัดการประสิทธิภาพ การศึกษา SUPREME 2019	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	1,200,000.-	372,600.-	สถานะล่าช้าและขยายระยะเวลาไปในปีถัดไป และในปี 2568 ได้ดำเนินการจ้างพัฒนาระบบ พัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพ การศึกษา SUPREME 2019 โดยบริษัท บีชโ เทนเซียล จำกัด ลงนามในสัญญาเสร็จสิ้น สัญญาเลขที่ คพ 9/2568 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 ได้กำหนดการส่งมอบงานจำนวน 3 งวด ทั้งนี้บริษัทส่งมอบงาน จำนวน 1 งวด
16	โครงการพัฒนาระบบเบิกเงิน ค่าประกันอุบัติเหตุ	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ไม่ใช้งบ	-	มีการดำเนิน ดังนี้ 1) พัฒนาและทดสอบการใช้งานระบบ 2) นำเสนอระบบแก่หน่วยงานส่วนกิจการนิสิต เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568 3) ปรับปรุงระบบเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ จากที่ประชุม 4) นำเสนอระบบเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ส่วนที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
							5) จัดทำคู่มือ และแนะนำการใช้งานระบบให้แก่เจ้าหน้าที่และนิสิต เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568
17	โครงการพัฒนาใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ E-Receipt	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ไม่ใช้งบ	-	ดำเนินการพัฒนา และปรับแก้ไขโปรแกรมบนเครื่อง UAT และส่งมอบให้การคลังยื่นย่นนำโปรแกรมขึ้น Production เสร็จสิ้น
18	โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ E-Receipt	ม.ค. - ส.ค. 68	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ไม่ใช้งบ	-	ดำเนินการพัฒนาและทดสอบโปรแกรมดังนี้ 1. การหักเงินค่าประกัน และขอคืนเงิน 1.1 บันทึกหักเงินค่าประกันความเสียหายและมัดจำค่ากุญแจ 1.2 รายงานการหักเงินค่าประกันของและหายและมัดจำค่ากุญแจ 2. รายงาน 2.1 รายงานสรุปยอดรับชำระตามประเภทรายรับค่าหอพัก 2.2 รายงานสรุปยอดรับชำระตามประเภทรายรับค่าไฟหอพัก 2.3 รายงานสรุปการตั้งหนี้ในแต่ละวัน REPO6 2.4 ปรับแก้ไขการทำงาน หน้าจอรายงานสรุปการตั้งหนี้ในแต่ละวัน (REPO6) และรูปแบบรายงานการยกเลิกใบแจ้งหนี้ลูกหนี้ค่าบริการหอพัก (เพิ่ม ภาค/ปีการศึกษา รหัสค่าใช้จ่าย วันที่ยกเลิกใบแจ้งหนี้) (REPO6)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
19	โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองการศึกษา E-Certificate	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ไม่ใช้งบ	-	ดำเนินการพัฒนาและทดสอบโปรแกรมดังนี้ 1. ดาวน์ไหลตเอกสาร และใบเสร็จรับเงิน 2. หน้าจองานบันทึกเอกสาร/ใบรับรองทางการศึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่ 2.1 พิมพ์เอกสาร/ใบรับรองทางการศึกษา 2.2 พิมพ์หน้าของจดหมาย 2.3 บันทึกเลขพัสดุ
20	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	5 มอดูล			ดำเนินการพัฒนาดังนี้ 1. ดำเนินการจัดส่งข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษาปีการศึกษา 2567 ดังนี้ - ข้อมูลรายบุคคล นักศึกษา และบุคลากร ภาค 2/2567 - ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2567 - ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต - ข้อมูลสถานศึกษา 2. ดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย ดังนี้ - ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME) - ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ (SWU Web Service and APIs)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
							<ul style="list-style-type: none"> - ระบบประเมินองค์ประกอบ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร - ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS) - ระบบจองห้องออนไลน์ - ระบบนิเทศเพื่อการศึกษา (Swu Internship) 3. อบรมการเข้าใช้งานระบบ <ul style="list-style-type: none"> - ระบบนิเทศเพื่อการศึกษา (Swu Internship)
21	โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)	ม.ค. - ส.ค. 68	มีเอกสารร่างหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)	1 ฉบับ	ไม่ใช้งบ	-	ยกเลิกโครงการ
22	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (SWU e-meeting)	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ไม่ใช้งบ	-	ดำเนินการพัฒนาระบบและการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (SWU e-meeting) ตาม Requirement เสร็จสิ้น
23	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง (SWU e-procurement)	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ไม่ใช้งบ	-	ดำเนินการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ศึกษาโครงสร้างระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2. วิเคราะห์ ออกแบบ การปรับปรุงระบบ 3. พัฒนา/ปรับปรุงระบบ <ul style="list-style-type: none"> - ออกแบบ UI - จัดการประเภทหัวข้อข่าว - จัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน - ส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง - ส่งประกาศร่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
							<ul style="list-style-type: none"> - ส่งข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลดำเนินการ - ประกาศผล(รายไตรมาส) - หน้าหลักสำหรับผู้ทั่วไป - ค้นหาประกาศ - สรุปรายงาน <p>4. ทดสอบระบบ</p>
24	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบข่าวประชาสัมพันธ์	มี.ค. 68 - ส.ค. 68	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ไม่ใช้งบ	-	<p>ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ศึกษาโครงสร้างระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2. วิเคราะห์ ออกแบบ การปรับปรุงระบบ 3. พัฒนา/ปรับปรุงระบบ <ul style="list-style-type: none"> - ออกแบบ UI - จัดการประเภทหัวข้อข่าว - จัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน - ส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง - ส่งประกาศร่าง - ส่งข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลดำเนินการ - ประกาศผล(รายไตรมาส) - หน้าหลักสำหรับผู้ทั่วไป - ค้นหาประกาศ - สรุปรายงาน <p>4. ทดสอบระบบ</p>

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
25	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการพื้นที่เว็บไซต์ส่วนงาน	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ไม่ใช้งบ	-	พัฒนาระบบที่สามารถบริหารจัดการเว็บไซต์ โดยรองรับการทำงานของ Web site เช่น WordPress, Drupal, Joomla และ Web Application เช่น Java, Ruby, PHP, Node.js, and .Net
26	โครงการศึกษาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เหมาะสมในการทำงาน	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	มีรายงานสรุปผลการศึกษา	1 ฉบับ	ไม่ใช้งบ	-	ดำเนินการดังนี้ - ศึกษาและทดลองทำ Workflow ง่ายๆด้วย N8N บน Docker Desktop N8N เป็นเครื่องมือ WorkFlow Automation แบบ low-code/no-code ใช้แนวคิด node-based workflow - ศึกษาและรวบรวมข้อมูลสำหรับตอบคำถามด้วย Notebook LM ผ่านการทำงานของ Language Model ที่เชื่อมต่อกับเอกสารหรือข้อมูลเฉพาะที่เราให้ LM ไป โดยทำการนำข้อมูลใส่ใน Context หรือ RAG (Retrieval-Augmented Generation)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ							
27	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละ 75	1,500,000.-	60,639.-	มีบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนามาวิชิพ จำนวน 45 คน (100%) จากจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 45 คน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
28	โครงการเสริมสร้างความ ผูกพันสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	ร้อยละความผูกพันของ บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 85	ไม่ใช้งบ	-	ดำเนินการประเมินความผูกพันต่อองค์กรของ บุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ ในระหว่างวันที่ 21 - 25 กรกฎาคม 2568 มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 44 คน จากบุคลากรทั้งหมด 45 คน คิดเป็นร้อยละ 97.78 และมีผลประเมินความ ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คิดเป็นร้อยละ 89.58
29	โครงการจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	ร้อยละความสำเร็จตาม แผนจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละ 85	35,100.-	30,835.-	ดำเนินการดังนี้ 1) จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนา กระบวนการทำงานด้วย Lean Management เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2568 มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 43 คน 2) ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 คิดเป็นร้อยละ 83.33
30	โครงการพัฒนาสมรรถนะ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แก่นิสิตและบุคลากร	ก.พ. 68 - ส.ค. 68	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	100,000.-	58,240.-	1) ดำเนินการจัดอบรม จำนวน 2 กิจกรรมได้แก่ 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 2 กิจกรรม ร้อยละ 93.54

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
31	โครงการบริการวิชาการด้าน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	1) จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วม กิจกรรมนำความรู้ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	1,040,000.-	249,725.-	ดำเนินการจัดโครงการด้านบริการวิชาการ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการบ่มเพาะเยาวชนดิจิทัล (Digital New Generation Incubator Project) ระยะที่ 3 2) โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อโรงเรียนวิถี ชุมชน 3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ ร้อยละ 93.96
32	โครงการส่งเสริมการวิจัยและ งานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	1) จำนวนกิจกรรมการ ส่งเสริมความรู้ด้านการ ทำงานวิจัย 2) จำนวนโครงการวิจัยที่ ได้รับการอนุมัติ	1) 1 กิจกรรม 2) 1 โครงการวิจัย	344,700.-	90,610.-	ดำเนินการดังนี้ 1) จัดการอบรมโครงการส่งเสริมการวิจัยและ งานสร้างสรรค์สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2568 กิจกรรมการสร้างเครื่องมือวัดและ การประเมินผลทางการวิจัย 2) มีโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติจำนวน 2 โครงการ ตามเป้าหมาย
33	โครงการประชาสัมพันธ์และ การสื่อสารองค์กร	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประชาสัมพันธ์และสื่อสาร องค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2568	ร้อยละ 80	22,400.-	18,161.-	ดำเนินการ ดังนี้ 1) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพสำหรับ งานบริการประจำปี 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568 มีผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 44 คน จาก กลุ่มเป้าหมาย 49 คน คิดเป็นร้อยละ 89.79 2) ร้อยละความสำเร็จตามแผนประชาสัมพันธ์ ประจำปี ร้อยละ 83.84

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
34	โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม สำนัก คอมพิวเตอร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วม กิจกรรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	100,000.-	82,260.-	ดำเนินการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 31 ปี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 2) กิจกรรมวันสงกรานต์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในวันที่ 9 เมษายน 2568
35	โครงการซ้อมแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัยและ	เม.ย.- ส.ค.68	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซ้อมแผนป้องกันระงับ อัคคีภัยและอพยพหนีไฟ	ร้อยละ 90	23,000.-	20,857.-	ดำเนินการจัดโครงการซ้อมแผนป้องกันระงับ อัคคีภัยและอพยพหนีไฟ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568 ณ ห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้บริหารและบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 39 คน จากบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด 41 คน คิดเป็นร้อยละ 95.13
36	โครงการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ ทำงานสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ม.ค. - ส.ค.68	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	34,700.-	27,020.-	ดำเนินจัดโครงการอบรมด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยในการทำงานสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม โครงการจำนวน 45 คน จากจำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น 47 คน คิดเป็นร้อยละ 95.75

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
37	โครงการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อมของสำนัก คอมพิวเตอร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568	มี.ค. - ส.ค.68	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วม กิจกรรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	23,000.-	18,383	ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 กิจกรรม 5 ส เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 ณ ชั้น 11 – 14 อาคาร นวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ประสานมิตร และสำนักคอมพิวเตอร์ (สำนักงานชั่วคราว) ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมแห่ง ความยั่งยืน (อาคาร ISB) มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ องค์กรฯ โดยมีผู้บริหารและบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว จำนวน 42 คน จากบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด 39 คน คิดเป็นร้อยละ 95.12

4. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีจำนวน 37 โครงการ เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ 14 โครงการ มีรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ				ใช้ไป (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.67)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.68)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.68)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ส.ค. 68)				
1	โครงการจัดทำมาตรฐาน ISO 27001:2022	15,000,000.-	788,900.-	-	525,960.-	-	1,314,816.-	185,184.-	เสร็จสิ้น	ใช้งบประมาณปี 2567 โดยขยายระยะเวลาเบิกจ่าย
2	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคารประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568	6,500.-	-	-	5,228.-	-	5,882.-	618.-	เสร็จสิ้น	
3	โครงการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	15,000,000.-	-	-	4,983,500.-	7,760,500	12,699,000.-	2,301,000.-	ล่าช้า	กันเงินไว้เบิกเหลือมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน งวดที่ 5/5 วงเงิน 1,411,000.-
4	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่าย	4,400.-	-	-	4,066.-	-	4,066.-	334.-	เสร็จสิ้น	
5	โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS)	20,000,000.-	-	-	-	3,140,000.-	3,140,000.-	16,860,000.-	ล่าช้าขยายระยะเวลาไปในปีที่ต่อไป	บริษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนด
6	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา	3,500,000.-	-	-	-	-	0	3,500,000	ล่าช้าขยายระยะเวลาไปในปีที่ต่อไป	บริษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนด

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ				ใช้ไป (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.67)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.68)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.68)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ส.ค. 68)				
7	โครงการจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application	4,000,000.-	-	-	-	-	0	4,000,000	ล่าช้าขยาย ระยะเวลาไปใน ปีถัดไป	บริษัทไม่สามารถส่งมอบ งานได้ตามแผนที่กำหนด
8	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019	1,200,000.-	-	-	-	372,600	372,600	827,400	ล่าช้าขยาย ระยะเวลาไปใน ปีถัดไป	1) ใช้งบประมาณปี 2567 โดยขยายระยะเวลาเบิกจ่าย 2) บริษัทไม่สามารถส่งมอบ งานได้ตามแผนที่กำหนด
9	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	1,500,000.-	-	48,689	8,050	3,900	60,639	1,439,361	เสร็จสิ้น	-
10	โครงการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	35,100.-	-	30,835	-	-	30,835	4,265	เสร็จสิ้น	-
11	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร	100,000.-	-	-	-	58,240	58,240	41,760	เสร็จสิ้น	-
12	โครงการบริการวิชาการด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	1,040,000.-	-	-	-	249,725	249,725	790,275	เสร็จสิ้น	-
13	โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์	344,700.-	-	-	90,610		90,610	254,090	เสร็จสิ้น	-
14	โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568	22,400.-	-		18,161		18,161	4,239	เสร็จสิ้น	--

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ				ใช้ไป (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.67)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.68)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย..68)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ส.ค 68)				
15	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	100,000.-	-	82,206	-	-	82,206	17,794	เสร็จสิ้น	-
16	โครงการซ่อมแผนป้องกันระงับ อัคคีภัยและอพยพหนีไฟ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568	23,000.-	-	-	-	20,858	20,858	2,143	เสร็จสิ้น	-
17	โครงการอบรมด้านอาชีพอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	34,700.-	-	27,020	-	-	27,020.-	7,680.-	เสร็จสิ้น	-
18	โครงการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	23,000.-	-	-	-	18,383.-	18,383.-	4,617.-	เสร็จสิ้น	-
	รวมงบประมาณที่ใช้ในการ ดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น	48,433,800.-					18,193,040.-	30,240,759.-		
	รวมผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส		788,890.-	188,750.-	5,591,195.-	11,624,206.-				
	ร้อยละการเบิกจ่ายรายไตรมาส		1.63	0.39	11.57	24.00				
	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย		37.56							