

สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568)
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570

ตามที่ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570 มีจำนวน 37 โครงการ/กิจกรรม ในครั้งนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568) ดังนี้

1. ผลดำเนินงานในภาพรวม

ที่	รายการ	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ		บรรลุตามเป้าหมาย		ค่าเฉลี่ย
				ร้อยละ	คะแนน (5)	ร้อยละ	คะแนน (5)	คะแนน
1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				37	100			
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	37	100					
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	-	-					
2. ผลการดำเนินงาน								
2.1	เสร็จสิ้น	29	78.38	78.38	3.92	100 (30 โครงการ)	5.00	4.46
2.2	ดำเนินการตามแผน	0	0.00					
2.3	ล่าช้า	1	2.70	21.62	1.08	-	-	-
2.4	ล่าช้าและขยายระยะเวลาไปในอีกต่อไป	6	16.22					
2.5	ยกเลิก	1	2.70					
รวมโครงการทั้งสิ้น		37	100.00	21.62	5.00	-	-	-

หมายเหตุ

(1) ล่าช้า จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- โครงการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์
เนื่องจาก ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาได้

(2) ล่าช้าขยายระยะเวลาไปในอีกต่อไป จำนวน 6 โครงการ ได้แก่

- โครงการให้บริการยืม-คืน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook)
เนื่องจาก ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนด ด้วยมหาวิทยาลัยยังไม่มียืมรองรับ จึงต้องจัดทำและเสนอต่อมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จในปีถัดไป
- โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS)
เนื่องจาก บริษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง โดยบริษัทต้องปรับแผนการดำเนินงานของแต่ละงวดใหม่ เพื่อส่งให้คณะกรรมการตรวจรับงานพิจารณา ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบจึงขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการไปในอีกต่อไป
- โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา
เนื่องจาก รอนโยบายและรายละเอียดจากผู้บริหารฝ่ายวิชาการ และผู้รับผิดชอบได้ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จไปในอีกต่อไป
- โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา
เนื่องจาก รอกการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบให้เสร็จสิ้นเพื่อดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ได้บริษัทผู้พัฒนาระบบ และขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จไปในอีกต่อไป
- โครงการจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application
เนื่องจาก ได้บริษัทผู้พัฒนาระบบ SWU Mobile Application ล่าช้า และเซ็นสัญญาเริ่มงานในเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ซึ่งทำให้การดำเนินการพัฒนาระบบไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้ต้องขยายระยะเวลาต่อเนื่องไปในอีกต่อไป
- โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019
เนื่องจาก บริษัทไม่สามารถส่งงานได้ตามระยะเวลาการส่งมอบงานในงวดที่ 1 (กำหนดส่งมอบงาน วันที่ 17/06/68) ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบจึงขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการไปในอีกต่อไป

(3) ยกเลิก จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)
เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบติดภารกิจงานอื่นที่เร่งด่วน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด และขอยกเลิกโครงการ

2. ผลดำเนินงานจำแนกตามฝ่าย

2.1 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีโครงการจำนวน 4 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้

ผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ		บรรลุตามเป้าหมาย		ค่าเฉลี่ยคะแนน
			ร้อยละ	คะแนน (5)	ร้อยละ	คะแนน (5)	
1 เสร็จสิ้น	4	100.00	100.00	5.00	100 (4 โครงการ)	5.00	5.00
2 ดำเนินการตามแผน	0	0.00					
4 ล่าช้าล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	0	0.00	0	0	-	-	-
5 ยกเลิก	0	0.00					
รวมโครงการทั้งสิ้น	4	100	100	5.00			-

2.2 ฝ่ายระบบสารสนเทศ มีโครงการจำนวน 12 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ		บรรลุตามเป้าหมาย		ค่าเฉลี่ยคะแนน
			ร้อยละ	คะแนน (5)	ร้อยละ	คะแนน (5)	
1 เสร็จสิ้น	6	50.00	50.00	2.50	100 (6 โครงการ)	5.00	3.75
2 ดำเนินการตามแผน	0	0.00					
4 ล่าช้าล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	5	41.67	50.00	2.50	-	-	-
5 ยกเลิก	1	8.33					
รวมโครงการทั้งสิ้น	12	100	100	5.00	-	-	-

หมายเหตุ

(1) ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป จำนวน 5 โครงการ ได้แก่

- โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS) เนื่องจาก บริษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง โดยบริษัทต้องปรับแผนการดำเนินงานของแต่ละงวดใหม่ เพื่อส่งให้คณะกรรมการตรวจรับงานพิจารณา ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบจึงขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการไปในปีถัดไป
- โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา เนื่องจาก รอนโยบายและรายละเอียดจากผู้บริหารฝ่ายวิชาการ และผู้รับผิดชอบได้ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จไปในปีถัดไป
- โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา เนื่องจาก รอกการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบให้เสร็จสิ้นเพื่อดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ได้บริษัทผู้พัฒนาระบบ และขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จไปในปีถัดไป
- โครงการจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application เนื่องจาก ได้บริษัทผู้พัฒนาระบบ SWU Mobile Application ล่าช้า และเซ็นสัญญาเริ่มงานในเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ซึ่งทำให้การดำเนินการพัฒนาระบบไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้ต้องขยายระยะเวลาต่อเนื่องไปในปีถัดไป
- โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019 เนื่องจาก บริษัทไม่สามารถส่งงานได้ตามระยะเวลาการส่งมอบงานในงวดที่ 1 (กำหนดส่งมอบงาน วันที่ 17/06/68) ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบจึงขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการไปในปีถัดไป

(2) ยกเลิก จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)

เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบติดภารกิจงานอื่นที่เร่งด่วน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด และขอยกเลิกโครงการ

2.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีโครงการจำนวน 5 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ		บรรลุตามเป้าหมาย		ค่าเฉลี่ยคะแนน
			ร้อยละ	คะแนน (5)	ร้อยละ	คะแนน (5)	
1 เสร็จสิ้น	5	100.00	100	5.00	100 (2 โครงการ)	5.00	5.00
2 ดำเนินการตามแผน	0	0.00					
4 ล่าช้าล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	0	0.00	0	0.00	-	-	-
5 ยกเลิก	0	0.00					
รวมโครงการทั้งสิ้น	5	100	100	5.00	-	-	-

2.4 ฝ่ายปฏิบัติการและบริกา มีโครงการจำนวน 4 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ		บรรลุตามเป้าหมาย		ค่าเฉลี่ยคะแนน
			ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน (5)	
1 เสร็จสิ้น	3	75.00	75.00	3.75	100 (3 โครงการ)	5.00	4.38
2 ดำเนินการตามแผน	0	0.00					
4 ล่าช้าล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	1	25.00	25.00	1.25	-	-	-
5 ยกเลิก	0	0.00					
รวมโครงการทั้งสิ้น	4	100	100	5.00	-	-	-

หมายเหตุ

ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการให้บริการยืม-คืน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook)

เนื่องจาก ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนด ด้วยมหาวิทยาลัยยังไม่มีระเบียบการให้ยืมรองรับ จึงต้องจัดทำและเสนอต่อมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จในปีถัดไป

2.5 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์องค์กร มีโครงการจำนวน 5 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ		บรรลุตามเป้าหมาย		ค่าเฉลี่ยคะแนน
			ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน (5)	
1 เสร็จสิ้น	3	60.00	60.00	3.00	100 (4 โครงการ)	5.00	4.00
2 ดำเนินการตามแผน	0	0.00					
3 ล่าช้า	1	20.00	40.00	2.00	-	-	-
4 ล่าช้าล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	1	20.00					
5 ยกเลิก	0	0.00					
รวมโครงการทั้งสิ้น	5	100	40	2.00	-	-	-

หมายเหตุ

(1) ล่าช้า จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- โครงการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กร
เนื่องจาก ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาได้

(2) ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการให้บริการยืม-คืน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook)

เนื่องจาก ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนด ด้วยมหาวิทยาลัยยังไม่มีระเบียบการให้ยืมรองรับจึงต้องจัดทำและเสนอต่อมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จในปีถัดไป

2.6 สำนักงานผู้อำนวยการ มีโครงการจำนวน 11 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ		บรรลุตามเป้าหมาย		ค่าเฉลี่ยคะแนน
			ร้อยละ	คะแนน (5)	ร้อยละ	คะแนน (5)	
1 เสร็จสิ้น	11	100.00	100.00	5.00	100 (11 โครงการ)	5.00	5.00
2 ดำเนินการตามแผน	0	0.00					
4 ล่าช้า	0	0.00	0.00	0.00	-	-	-
5 ยกเลิก	0	0.00					
รวมโครงการทั้งสิ้น	11	100	100	5.00	-	-	-

3. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ 1 ที่ดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม)

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ				ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
3.2 โครงการที่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.67)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.68)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.68)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ส.ค. 68)				
3.1	โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	37								
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	37								
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	-								
3.2	โครงการที่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้								
1	โครงการจัดทำมาตรฐาน ISO 27001:2022	1,500,000.00	788,890		525,926		1,314,816	185,184		
2	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	6,500.00	-	-	5,882	-	5,882	618	เสร็จสิ้น	
3	โครงการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มคอ. องค์รักษ์	15,000,000.00	-	-	4,938,500	7,760,500	12,699,000	2,301,000	ล่าช้า	
4	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่าย	4,400.00	-	-	4,066	-	4,066	334	เสร็จสิ้น	
5	โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS)	20,000,000.00	-	-	-	3,140,000	3,140,000	16,860,000	ล่าช้าขยายระยะเวลาไปในปีถัดไป	
6	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา	3,500,000.00	-	-	-	-	0	3,500,000	ล่าช้าขยายระยะเวลาไปในปีถัดไป	
7	โครงการจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application	4,000,000.00	-	-	-	-	0	4,000,000	ล่าช้าขยายระยะเวลาไปในปีถัดไป	
8	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019	1,200,000.00	-	-	-	372,600	372,600	827,400	ล่าช้าขยายระยะเวลาไปในปีถัดไป	
9	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	1,500,000.00	-	48,689	8,050	3,900	60,639	1,439,361	เสร็จสิ้น	
10	โครงการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	35,100.00	-	30,835	-	-	30,835	4,265	เสร็จสิ้น	
11	โครงการพัฒนาระบบงานด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่นิสิตและบุคลากร	100,000.00	-	-	-	58,240	58,240	41,760	เสร็จสิ้น	
12	โครงการบริการวิชาการด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	1,040,000.00	-	-	-	249,725	249,725	790,275	เสร็จสิ้น	
13	โครงการส่งเสริมวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์	344,700.00	-	-	90,610		90,610	254,090	เสร็จสิ้น	
14	โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568	22,400.00	-		18,161		18,161	4,239	เสร็จสิ้น	
15	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	100,000.00	-	82,206	-	-	82,206	17,794	เสร็จสิ้น	
16	โครงการซ่อมแซมบึงก้นระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	23,000.00	-	-		20,858	20,858	2,143	เสร็จสิ้น	
17	โครงการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	34,700.00	-	27,020	-	-	27,020	7,680	เสร็จสิ้น	
18	โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	23,000.00	-	-	-	18,383	18,383	4,617	เสร็จสิ้น	
รวมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น		48,433,800.00					18,193,040.60	30,240,759.40		
รวมผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส			788,890	188,750	5,591,195	11,624,206				
ร้อยละการเบิกจ่ายรายไตรมาส			1.63	0.39	11.54	24.00				
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย			37.56							

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568)			
										ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานะภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล และสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล															
1	โครงการจัดทำมาตรฐาน ISO 27001:2022	1) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 2) เพื่อจัดตั้ง และบูรณาการระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) ให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2022 3) เพื่อให้มีกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 4) เพื่อสร้างความตระหนัก และความเข้าใจเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้แก่บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง	ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ได้รับรองมาตรฐาน ISO 27001	ได้รับรองมาตรฐาน	มัททอวัฒน์ ธิญญธรรุ์ พงษ์ทิพย์ ประภกิจ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ สุธิสา เจริมพล ธนภฤต	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	ใช้งบประมาณ 1,500,000 บาท โดยกันเงินมาจากปีงบประมาณ 2567	เงินรายได้	ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ได้รับรองมาตรฐาน 27001:2022	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3		เสร็จสิ้น	-
2	โครงการสำรองข้อมูลผ่านระบบผ่านระบบ Cloud	1. เพื่อจัดทำระบบสำรองผ่านระบบ Cloud ที่มีความปลอดภัยเชื่อถือได้ 2. เพื่อให้สามารถกู้คืนข้อมูลได้ในกรณีที่ข้อมูลสำรองบน On Premise มีปัญหา	มีระบบงานที่สำรองข้อมูลผ่าน cloud	1 ระบบ	จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ ธิญญธรรุ์	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	0	-	มีระบบงานที่สำรองข้อมูลผ่าน cloud 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	สำรองข้อมูลผ่านระบบผ่านระบบ Cloudเสร็จสิ้น	100%	เสร็จสิ้น	
3	โครงการย้ายระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1. เพื่อย้ายระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจากห้องคอมพิวเตอร์กลางตึกปกรมมายังห้อง Data Center ใหม่อาคาร นวัตกรรมศ.ศร.สาโรช บัวศรี 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย	ร้อยละของจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ย้ายไปห้อง Data Center	ร้อยละ 80	มัททอวัฒน์ ธิญญธรรุ์ พงษ์ทิพย์ ประภกิจ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ สุธิสา เจริมพล ธนภฤต	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	0	-	ร้อยละของจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ย้ายไปห้อง Data Center ร้อยละ 90	สูงกว่าเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 1	100%	เสร็จสิ้น	-
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยของอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร	1. เพื่อสร้างมาตรฐานในการจัดการความปลอดภัยให้เป็นไปตาม Security Baseline 2. เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย และอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจจะกระทบกับเครือข่ายภายในอาคาร	ร้อยละของจำนวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับกำหนดค่าความปลอดภัย ณ มคอว ประสานมิตรและองครักษ์	ร้อยละ 80	พงษ์ทิพย์ ประภกิจ สุธิสา เจริมพล ธนภฤต	ฝ่ายระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	0	-	ร้อยละของจำนวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับกำหนดค่าความปลอดภัย ณ มคอว ประสานมิตรและองครักษ์ ร้อยละ 90	สูงกว่าเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568)			
										ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน (%)	สถานะภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
5	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	1) เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัยทั้งประสานมิตรและองค์กรฯให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายตามส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายภายในตู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มหาวิทยาลัย	1) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว ประสานมิตร 2) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว องค์กรฯ	1) 20 ตู้สาขา ณ มศว ประสานมิตร 2) 20 ตู้สาขา ณ มศว องค์กรฯ	สันติ อุดร ดาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ ลุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.-ส.ค 68	6,500	เงินรายได้	1) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว ประสานมิตร 20 ตู้สาขา 2) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว องค์กรฯ 20 ตู้สาขา	ตามเป้าหมาย	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่าย ประจำอาคาร ประจำปี 2568 จำนวน 40 ตู้สาขามีการดำเนินการดังนี้ 1. ประสานมิตรดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 20 ตู้สาขา 2. องค์กรฯดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 20 ตู้สาขา จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	100%	เสร็จสิ้น	
6	โครงการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	1. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ: ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ ทั้งสำหรับนิสิต บุคลากร และผู้มาใช้บริการอื่นๆ 2. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้: จัดพื้นที่ใหม่ที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน การเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและทันสมัย 3. เพิ่มพื้นที่รองรับการให้บริการที่มีคุณภาพ: ปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการได้มากขึ้น และลดความแออัดของผู้ใช้บริการ 4. เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้แก่นิสิตและผู้ใช้บริการ	ร้อยละความสำเร็จตามแผนการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ	ร้อยละ 100	อำนาจ ลุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.-ส.ค 68	15,000,000	เงินรายได้	-	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอสงมอบงาน งวดที่ 4 และงวดที่ 5 ต่อไป	90%	ล่าช้า	ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาได้
7	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษา บัญชีอุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่าย แก่นิสิต บุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	1) เพื่อให้ นิสิตและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลเบื้องต้น และสามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone) และคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet PC) 2) เพื่อให้ นิสิตและบุคลากร ได้รับบริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล การใช้ งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone), และเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet PC) 3) เพื่อให้ นิสิตและบุคลากร ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย	1. จำนวนการจัดกิจกรรม 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1. 30 ครั้ง/ปี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ องค์กรฯ 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	สันติ อุดร ดาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ ลุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.-ส.ค 68	4,400	เงินรายได้	1. จัดกิจกรรม ณ ประสานมิตร และ องค์กรฯ 30 ครั้ง 2. ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 94.10	ตามเป้าหมาย	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่าย แก่นิสิต บุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ประจำปี 2568 มีการจัดกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 30 ครั้ง 1. ประสานมิตร จัดกิจกรรมแล้ว 10 ครั้ง 2. องค์กรฯ จัดกิจกรรมแล้ว 10 ครั้ง รวมจัดกิจกรรมแล้ว 30 ครั้ง จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	100%	เสร็จสิ้น	

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568)			
										ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
8	โครงการให้บริการยืม-คืน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook)	เพื่อช่วยเหลือนิสิตภายในมหาวิทยาลัยที่มีความขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ได้อย่างทัดเทียมและทั่วถึง	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตที่เข้ากิจกรรม	1) 1/ครึ่งปี ณ ประสานมิตรและองครักษ์ 2) ร้อยละ 80	สันติ อุดรถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.-ส.ค 68	0	-	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 0 ครั้ง 2) ไม่มีการประเมินความพึงพอใจ	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวปฏิบัติการให้บริการยืม-คืน เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาของสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2568 และประกาศมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ คืนสำนักคอมพิวเตอร์ เสร็จสิ้นแล้ว และไม่มียังงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนด	80%	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปิดไป	เนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนด ด้วยมหาวิทยาลัยยังไม่มีระเบียบการให้ยืมรองรับ จึงต้องจัดทำและเสนอต่อมหาวิทาลัยจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จึงได้มีแผนดำเนินกิจกรรมในปีถัดไป
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในองค์กร ให้มีความปลอดภัยสูงสุด ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่างๆ และปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กร	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 80	สันติ อุดรถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.-ส.ค 68	0	-	ร้อยละความสำเร็จตามแผน ร้อยละ 80	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสให้แก่เครื่องลูกข่ายของส่วนงานตามแผนการดำเนินงานโครงการ	100%	เสร็จสิ้น	
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบและกลไกด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย															

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568)			
										ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน (%)	สถานะภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
10	โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS)	1) เพื่อให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย สามารถบูรณาการกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ 2) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในการบริหารจัดการบุคลากรและองค์กร ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล 3) เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและการใช้กระดาษ ตลอดจนบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรด้วยตนเอง (Employee Self Service) ซึ่งสามารถขอรับบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	พรทิพย์ มณฑลวิฑูริตา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	20,000,000	เงินรายได้	บริษัทไม่สามารถส่งงานได้ตามแผน	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน การส่งมอบงานงวดที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ งวดที่ 2 จ่ายร้อยละ 20 ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานในงวดที่ 2 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้ 1. ส่งมอบคู่มือระบบงาน ตามรายละเอียดข้อ 5 พร้อมติดตั้ง ณ สถานที่ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 2. ส่งมอบระบบปฏิบัติการ Windows Server 2022 License 3. ส่งมอบระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) 4. ส่งมอบระบบบริหารจัดการคอนเทนเนอร์ (Container) 5. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 3 เครื่อง ณ สถานที่ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 6. ติดตั้งระบบบริหารจัดการคอนเทนเนอร์ (Container) 7. ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2022 License	10%	ล่าช้าและขยายเวลา ต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจาก บริษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง โดยบริษัทต้องปรับแผนการดำเนินงานของแต่ละงวดใหม่เพื่อส่งให้คณะกรรมการตรวจรับงานพิจารณา ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบจึงขอระยะเวลาการดำเนินงานโครงการไปในปีถัดไป
11	โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา	เพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา - มคอ.2 - มคอ.6 - การจัดทำ Skill Transcript	มี TOR ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	พรทิพย์ วันทนาจักรพันธ์อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.-ธ.ค. 67	0	-	จัดทำTOR ฉบับสมบูรณ์ไม่แล้วตามเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย	- อยู่ระหว่างการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะ	10%	ล่าช้าและขยายเวลา ต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจากนโยบายและรายละเอียดจากผู้บริหารฝ่ายวิชาการและผู้รับผิดชอบได้ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จไปในปีถัดไป
12	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา	1) พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตร มคอ.2, มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5 และ มคอ.6 2) เพื่อจัดทำเอกสาร Skill Transcript หรือใบรับรองผลการเรียนที่ระบุทักษะของนิสิต	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	พรทิพย์ วันทนาจักรพันธ์อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค.- ก.ย. 68	3,500,000	เงินรายได้	ร้อยละความสำเร็จตามแผน ร้อยละ 0	ต่ำกว่าเป้าหมาย	รอเริ่มดำเนินการใน Action plan ปี 2569	0%	ล่าช้าและขยายเวลา ต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจาก รอการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบให้เสร็จสิ้นเพื่อดำเนินการกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ บริษัทผู้พัฒนาระบบและขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จไปในปีถัดไป

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568)			
										ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานะภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
13	โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบ SWU Mobile Application	เพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบ SWU Mobile Application	จำนวน TOR ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	พรทิพย์ อมรรัตน์ สุตมาจักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.- ธ.ค. 67	0	-	มี TOR ฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3	100%	เสร็จสิ้น	-
14	โครงการจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application	1) เพื่อพัฒนา SWU Mobile Application ให้เป็นศูนย์รวมของ Mobile Application หลักของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการแก่ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าถึงข้อมูลและบริการหลักได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนา SWU Mobile Application ให้เป็นช่องทางในการให้บริการหลักของนิสิต สำหรับบริการลงทะเบียนเรียน การชำระเงิน การดูผลกาเรียน การดูตารางเรียน ตารางสอบ	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	พรทิพย์ อมรรัตน์ สุตมาจักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค.- ส.ค. 68	4,000,000	เงินรายได้	ร้อยละความสำเร็จตามแผน ร้อยละ 10	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ได้รับริษัทผู้พัฒนาระบบ SWU Mobile Application เที่ย্বর้อยคือ บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ริเสิร์ช จำกัด และได้เซ็นสัญญา เที่ย্বর้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ระยะเวลาของโครงการจำนวน 300 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีการกำหนดแผนการส่งมอบงานออกเป็น ดังนี้ งวดงานที่ 1 ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา (21พ.ย. 2568) 25 ก.ค. 68 21 พ.ย. 68 งวดงานที่ 2 ภายใน 240 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา (21 มี.ค. 2569) 25 ก.ค. 68 21 มี.ค. 69	10%	ล่าช้าและขยายเวลา ต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจากได้รับริษัทผู้พัฒนาระบบ SWU Mobile Application ล่าช้า และเซ็นสัญญาเริ่มงานในวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ซึ่งทำให้การดำเนินการพัฒนาระบบไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้ต้องขยายเวลาต่อเนื่องไปในปีถัดไป

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568)			
										ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน (%)	สถานะภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
15	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019 - งานรับเข้าเป็นนิสิต - งานลงทะเบียนเรียนชำระเงิน - งานผลการเรียน - งานผู้สำเร็จการศึกษา - งานเทียบโอนรายวิชา - งานยื่นคำร้องออนไลน์	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ ทวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	1,200,000	เงินรายได้	พัฒนาระบบยังไม่สำเร็จ	ต่ำกว่าเป้าหมาย	บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 1 เสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงานดังนี้ งวดที่ 1 จ่ายร้อยละ 30 ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานในงวดที่ 1 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้ (17/06/68) 1. จัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการ 2. งานที่ต้องส่งมอบ 2.1 งานทะเบียนนิสิต 2.2 งานการชำระเงินค่ารับรายงานตัวนิสิตใหม่ (Start) 2.3 งานลงทะเบียนเรียน 2.4 งานลาพัก/รักษาสภาพ ระดับปริญญาตรี 2.5 งานผลการเรียน 3. เอกสารที่ต้องส่งมอบ 3.1 เอกสารแผนการดำเนินงานของโครงการ (Project Management Plan) จำนวน 3 ชุด 3.2 เอกสารสรุปความต้องการของระบบงาน (System Requirement Specification) จำนวน 3 ชุด 3.3 เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design Specification) จำนวน 3 ชุด 3.4 เอกสารต้นแบบหน้าจอและรายงาน (Prototype) จำนวน 3 ชุด 3.5 เอกสารพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) จำนวน 3 ชุด 3.6 เอกสารคู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) จำนวน 3 ชุด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีมติตรวจรับงานเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 เรียบร้อยแล้ว	25%	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องไปถัดไป	เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบคิดภารกิจงานอื่นที่เร่งด่วน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด และขอยกเลิกโครงการ
16	โครงการพัฒนาระบบเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุ	เพื่อพัฒนาระบบเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ช่วยให้นิสิตสามารถยื่นขอเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุและติดตามสถานะแบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่สามารถเข้าบริหารจัดการข้อมูลการยื่นขอเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุได้สะดวกยิ่งขึ้น	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	วันทนา พรทิพย์ อมรรัตน์ ทวีศักดิ์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	0	-	พัฒนาระบบสำเร็จ 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 2	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568)			
										ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
17	โครงการพัฒนาใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ E-Receipt	เพื่อพัฒนาใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ E-Receipt (ใบเสร็จรับเงินอื่นๆ ในระบบ supreme) - ใบเสร็จรับสมัครนิสิตใหม่ - ใบเสร็จรับเงินค่าขายเหรียญ - ใบเสร็จลาพัก - ใบเสร็จรักษาสุขภาพ	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	จักรพันธ์ พรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	0	-	พัฒนาระบบสำเร็จ 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 2	100%	เสร็จสิ้น	-
18	โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ E-Receipt (ส่วนกิจการหอพักนิสิต)	เพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ E-Receipt ทดแทนใบเสร็จรับเงินในรูปแบบกระดาษจากระบบงานเดิม	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	วันทนา จักรพันธ์ ทวีศักดิ์ พรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค.- ส.ค. 68	0	-	พัฒนาระบบสำเร็จ 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	พัฒนาและทดสอบโปรแกรมเสร็จแล้ว 1. การหักเงินค่าประกัน และขอคืนเงิน 1.1 บันทึกหักเงินค่าประกันความเสียหาย 1.2 รายงานการหักเงินค่าประกันของและ 2. รายงาน 2.1 รายงานสรุปยอดรับชำระตามประเภท 2.2 รายงานสรุปยอดรับชำระตามประเภท 2.3 รายงานสรุปการตั้งหนี้ในแต่ละวัน REF 2.4 ปรับแก้ไขการทำงาน หน้าจอรายงานสร	100%	เสร็จสิ้น	
19	โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองการศึกษา E-Certificate	1) เพื่อพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองการศึกษา E-Certificate ให้รองรับการขอเอกสาร และชำระเงินแบบออนไลน์ 2) เพื่อเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้แก่ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และนิสิตพื้นสภาพแบบไม่สำเร็จการศึกษา ในการขอเอกสารรับรองการศึกษา ได้สะดวกยิ่งขึ้น	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	วันทนา พรทิพย์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	0	-	พัฒนาระบบสำเร็จ 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	พัฒนาและทดสอบโปรแกรมเสร็จแล้ว 1. ดาวโหลดเอกสาร และใบเสร็จรับเงิน 2. หน้าจองานบันทึกเอกสาร/ใบรับรองทาง 2.1 พิมพ์เอกสาร/ใบรับรองทางการศึกษา 2.2 พิมพ์หน้าของจดหมาย 2.3 บันทึกเลขพัสดุ	100%	เสร็จสิ้น	
20	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย	1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยให้รองรับกับระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไป (SUPREME,HURIS,MIS,API,BI,UniCon,RMIS)	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	5 มอดูล	มณฑล วันทนา พรทิพย์ อมรรัตน์ จักรพันธ์ ทวีศักดิ์ สวาลิ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	0	-	พัฒนามอดูลสำเร็จ 8 มอดูล	สูงกว่าเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3	100%	เสร็จสิ้น	-
21	โครงการศึกษาหลักการประเมินคุณภาพ ข้อมูล (Data Quality Assessment)	เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการจัดเก็บข้อมูลที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หมายเหตุ เป้าหมาย 67 ต้องร้อยละ 70 และมีการเปิดเผย 3 ข้อมูล	มีเอกสารร่างหลักการประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment)	1 ฉบับ	รัฐดาพรทิพย์ อมรรัตน์ มณฑล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค. - พ.ย.68	0	-		ไม่ประเมิน			ยกเลิก	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากรอนโยบายที่ชัดเจน

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568)			
										ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ภาพรวม (%)	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
22	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (SWU e-meeting)	เพื่อปรับปรุงระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ให้รองรับการใช้งาน	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล สิมมา	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	0	-	พัฒนาระบบสำเร็จ 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	1. พัฒนาระบบตาม Requirement เพิ่มเดิม - Export วาระพร้อมผู้เสนอ/ผู้ชี้แจง - Export ตารางวาระพร้อมผู้เสนอ/ผู้ชี้แจง - การส่งอีเมลแจ้งเตือนตามมติ 2. ปรับปรุงหน้ารายละเอียดวาระ โดยให้แบ่งเป็น 2 แบบ - วาระทั่วไป - วาระลับ 3. ทดสอบระบบ	100%	เสร็จสิ้น	-
23	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง (SWU e-procurement)	เพื่อปรับปรุงระบบประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างให้รองรับการใช้งาน	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล นันทวุฒิ	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 67 - ก.พ. 68	0	-	พัฒนาระบบสำเร็จ 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 2	100%	เสร็จสิ้น	-
24	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบข่าวประชาสัมพันธ์	เพื่อปรับปรุงระบบข่าวประชาสัมพันธ์ให้รองรับการใช้งาน	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล นันทวุฒิ	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	มี.ค. 68 - ส.ค. 68	0	-	พัฒนาระบบสำเร็จ 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3	100%	เสร็จสิ้น	-
25	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการพื้นที่เว็บไซต์ส่วนงาน	เพื่อปรับปรุงระบบบริการเว็บไซต์ส่วนงานให้สามารถรองรับการทำงานของ Web site เช่น WordPress, Drupal, Joomla และ Web Application เช่น Java, Ruby, PHP, Node.js, and .Net เป็นต้น	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สุวิมล ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	0	-	พัฒนาระบบสำเร็จ 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	พัฒนาระบบที่สามารถบริหารจัดการเว็บไซต์ โดยรองรับการทำงานของ Web site เช่น WordPress, Drupal, Joomla และ Web Application เช่น Java, Ruby, PHP, Node.js, and .Net https://10.1.5.67:17413/51e57f83	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568)			
										ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
26	โครงการศึกษาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เหมาะสมในการทำงาน	เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางขั้นตอนที่จะทำให้การนำ AI มาใช้งานในสถาบันการศึกษาประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สรุปผลการศึกษา	1 ฉบับ	สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ม.ค.- ส.ค. 68	0	-	มีสรุปผลการศึกษาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เหมาะสมในการทำงาน 1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	- ศึกษาและทดลองทำ Workflow ง่ายๆ ด้วย NBN บน Docker Desktop NBN เป็นเครื่องมือ WorkFlow Automation แบบ low-code/no-code ใช้แนวคิด node-based workflow - ศึกษาและรวบรวมข้อมูลสำหรับตอบคำถาม ด้วย Notebook LM ผ่านการทำงานของ Language Model ที่เชื่อมต่อกับเอกสารหรือข้อมูลเฉพาะที่เราให้ LM ไป โดยทำการนำข้อมูลใส่ใน Context หรือ RAG (Retrieval-Augmented Generation)	100%	เสร็จสิ้น	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ															
27	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละ 75	คณะกรรมการบริหารการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.67 - ส.ค.68	1,500,000	เงินรายได้	ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คิดเป็นร้อยละ 87.50	สูงกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	100%	เสร็จสิ้น	-
28	โครงการเสริมสร้างความผูกพันสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	เพื่อเสริมสร้างความผูกพันองค์กรของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละความผูกพันของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 85	คณะกรรมการเสริมสร้างความผูกพันสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.67 - ส.ค.68	0	-	ร้อยละความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คิดเป็นร้อยละ 89.58	สูงกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการประเมินความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ ในระหว่างวันที่ 21 - 25 กรกฎาคม 2568 มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 44 คน จากบุคลากรทั้งหมด 45 คน คิดเป็นร้อยละ 97.78 และมีผลประเมินความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คิดเป็นร้อยละ 89.58	100%	เสร็จสิ้น	-
29	โครงการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	เพื่อดำเนินการตามแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละความสำเร็จตามแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละ 75	คณะกรรมการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.67 - ส.ค.68	35,100	เงินรายได้	ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คิดเป็นร้อยละ 83.33	สูงกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568)			
										ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน (%)	สถานะภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
30	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่บัณฑิตและบุคลากร	1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บัณฑิต คณาจารย์ และบุคลากร 2. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 3. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการบริการวิชาการและวิทยากรและวิทยากร	สำนักงานผู้อำนวยการ	ก.พ. 68 - ส.ค. 68	100,000	เงินรายได้	1) จัดกิจกรรมจำนวน 2 กิจกรรม 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ร้อยละ 93.54	ตามเป้าหมาย	1. ดำเนินการจัดกิจกรรมจำนวน 2 กิจกรรม 2. ดำเนินงานสรุปและประเมินผลความพึงพอใจและผลการประเมินระดับความรู้ก่อนและหลังการอบรม 3. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ จำนวน 2 กิจกรรม 4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	100%	เสร็จสิ้น	-
31	โครงการบริการวิชาการด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	1. เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนการเรียนรู้อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 2. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่สังคมไทย 3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านทักษะการเรียนรู้สู่สังคมในยุคดิจิทัล	1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการบริการวิชาการและวิทยากร	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ค. 68 - ส.ค. 68	1,040,000	เงินรายได้	1) โครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการจำนวน 2 โครงการรวม 9 กิจกรรม 2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ร้อยละ 93.96	ตามเป้าหมาย	1. สรุปและประเมินผล โดยจัดกิจกรรมการประชุมและติดตามผล จำนวน 2 กิจกรรม/โครงการ 2. จัดทำสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะในรายงานผลการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะเยาวชนดิจิทัล (Digital New Generation Incubator Project) ระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อโรงเรียนวิศิษฏ์ชน	100%	เสร็จสิ้น	-
32	โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อส่งเสริมความรู้การทำงานวิจัยให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยตามภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 3. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยจากงานประจำที่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	1) จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการงานวิจัย 2) จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ	1) 1 กิจกรรม 2) 1 โครงการวิจัย	คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ย.67 - ก.ค.68	344,700	เงินรายได้	1) กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการงานวิจัย จำนวน 2 กิจกรรม 2) โครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ จำนวน 2 โครงการ	ตามเป้าหมาย	1. ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2568 กิจกรรมการสร้างเครื่องมือวัดและการประเมินผลทางการวิจัย 2. ดำเนินการประสานงานการเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 โครงการ 3. สรุปผลการดำเนินงาน โดยจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2568 จำนวน 2 โครงการ 4. สรุปผลความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนดำเนินการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2568 5. ดำเนินการติดตามผลงานวิจัย จำนวน 1 โครงการ	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568)			
										ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
33	โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568	เพื่อดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ (พ.ศ. 2566-2570)	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2568	ร้อยละ 80	คณะกรรมการส่งเสริมสภาพลักษณะ	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.67 - ส.ค.68	22,400	เงินรายได้	ร้อยละความสำเร็จตามแผน ร้อยละ 83.84	สูงกว่าเป้าหมาย	1) ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำสรุปผลการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568 2) จัดทำรายงานสรุปผลดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 18,161.35 บาท	100%	เสร็จสิ้น	-
34	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.67 - ส.ค.68	100,000	เงินรายได้	1) จำนวน 2 กิจกรรม 2) ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 270 คน จากจำนวนเป้าหมายทั้งสิ้น 199 คน คิดเป็นร้อยละ 118.86	สูงกว่าเป้าหมาย	1) ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำสรุปผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2) จัดทำรายงานสรุปผลดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 82,206.30 บาท	100%	เสร็จสิ้น	-
35	โครงการซ่อมแผนป้องกันระบบอัตโนมัติและอพยพหนีไฟ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความเข้าใจถึงการเกิดอัคคีภัยและการป้องกันการเกิดอัคคีภัยอย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความเข้าใจถึงหลักการอพยพหนีไฟอย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัย	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซ่อมแผนป้องกันระบบอัตโนมัติและอพยพหนีไฟ	ร้อยละ 90	คณะกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	เม.ย. - ส.ค. 68	23,000	เงินรายได้	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 95.12	สูงกว่าเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3	100%	เสร็จสิ้น	-
36	โครงการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรเกิดองค์ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน สามารถลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานภายในส่วนงานได้	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	สุพัชชา นาพิริยะ	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค. - ส.ค. 68	34,700	เงินรายได้	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 45 คน จากจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 47 คน คิดเป็นร้อยละ 95.75	สูงกว่าเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 2		เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	แหล่งเงิน	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568)			
										ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ภาพรวม (%)	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
37	โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	คณะกรรมการมาตรฐานรักษาสีสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	มี.ค. - ส.ค. 68	23,000	เงินรายได้	1) จัดกิจกรรม 1 ครั้ง 2) ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ 95.12	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 กิจกรรม 5 ส เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 ณ ชั้น 11 - 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และสำนักคอมพิวเตอร์ (สำนักงานชั่วคราว) ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม แห่งความยั่งยืน (อาคาร ISB) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรฯ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว จำนวน 42 คน จากบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 39 คน คิดเป็นร้อยละ 95.12	100%	เสร็จสิ้น	-