

**สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)**  
**ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570**

ตามที่ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570 มีจำนวน 43 โครงการ/กิจกรรม

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568) ดังนี้

**1. ผลดำเนินงานในภาพรวม**

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
<b>1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</b>		<b>43</b>	<b>100</b>		
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	43	100		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	-	-		
<b>2. ผลการดำเนินงาน</b>					
2.1	เสร็จสิ้น	4	11.43	<b>94.29</b>	<b>4.71</b>
2.2	ดำเนินการตามแผน	23	65.71		
2.3	เร็วกว่าแผน	6	17.14		
2.4	ล่าช้า	2	5.71	<b>5.71</b>	<b>0.29</b>
2.5	ยกเลิก	0	0.00		
<b>รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ</b>		<b>35</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5.00</b>
2.6	รอเริ่มโครงการ	8	-	-	-
<b>รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ</b>		<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมโครงการทั้งสิ้น</b>		<b>43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**หมายเหตุ**

**(1) ล่าช้า จำนวน 2 โครงการ ได้แก่**

- โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS) เนื่องจาก บริษัทผู้พัฒนาระบบไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนด
- โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อโรงเรียนวิถีสุนทรวิโรฒ เนื่องจาก มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมตามที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ และการศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2568

(2) รอเริ่มโครงการ จำนวน 8 โครงการ ได้แก่

- 1 โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา
- 2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS Plus)
- 3 โครงการพัฒนาระบบติดตามผลดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
- 4 โครงการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานสำนักคอมพิวเตอร์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
- 5 โครงการซ่อมแผนป้องกันรังสีอค์ศึภัยและอพยพหนีไฟ สำนักคอมพิวเตอร์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
- 6 โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
- 7 โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์
- 8 โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  
ดังนั้น จึงไม่นำโครงการที่รอเริ่มโครงการ จำนวน 8 โครงการมาประเมินค่าความสำเร็จ

## 2. ผลดำเนินงานจำแนกตามฝ่าย

### 2.1 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีโครงการจำนวน 6 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
1	เสร็จสิ้น	0	0.00	100.00	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	5	83.33		
3	เร็วกว่าแผน	1	16.67		
4	ล่าช้า	0	0.00	0	0
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		6	100	100	5.00

### 2.2 ฝ่ายระบบสารสนเทศ มีโครงการจำนวน 11 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
1	เสร็จสิ้น	0	0.00	88.89	3.13
2	ดำเนินการตามแผน	3	33.33		
3	เร็วกว่าแผน	5	55.56		
4	ล่าช้า	1	11.11	11.11	1.88
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		9	100	100	5.00
6	รอเริ่มโครงการ	2	-	-	-
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		2	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น		11	-	-	-

#### หมายเหตุ

#### (1) ล่าช้า จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS)  
เนื่องจาก บริษัทผู้พัฒนาระบบไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนด

#### (2) รอเริ่มโครงการ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- 1 โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา
- 2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS Plus)  
ดังนั้น จึงไม่นำโครงการที่รอเริ่มโครงการ จำนวน 2 โครงการมาประเมินค่าความสำเร็จ

### 2.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีโครงการจำนวน 6 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
1	เสร็จสิ้น	2	40.00	100.00	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	3	60.00		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
4	ล่าช้า	0	0.00	0.00	0.00
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		5	100	100	5.00
6	รอเริ่มโครงการ	1	-	-	-
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		1	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น		6	-	-	-

หมายเหตุ

รอเริ่มโครงการ 1 โครงการ ได้แก่

โครงการพัฒนาระบบติดตามผลดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย

ดังนั้น จึงไม่นำโครงการที่รอเริ่มโครงการ จำนวน 1 โครงการมาประเมินค่าความสำเร็จ

### 2.4 ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ มีโครงการจำนวน 7 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0	100	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	7	100		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	0	0	0	0
5	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการทั้งสิ้น		7	100	100	5.00

## 2.5 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์องค์กร มีโครงการจำนวน 7 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0	100	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	7	100		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	0	0	0	0
5	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการทั้งสิ้น		7	100	100	5.00

## 2.6 สำนักงานผู้อำนวยการ มีโครงการจำนวน 13 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
1	เสร็จสิ้น	2	25.00	87.50	4.29
2	ดำเนินการตามแผน	5	62.50		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
4	ล่าช้า	1	12.50	12.50	0.71
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		8	100	100	5.00
6	รอเริ่มโครงการ	5	-	-	-
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		5	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น		13	-	-	-

### หมายเหตุ

#### (1) ล่าช้า จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อโรงเรียนวิถีชุมชน

เนื่องจาก เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมตามที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ

และการศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2568

#### (2) รอเริ่มโครงการ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่

- 1 โครงการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานสำนักคอมพิวเตอร์ประจำ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
  - 2 โครงการซ่อมแผนป้องกันรังสีอค์คิภัยและอพยพหนีไฟ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
  - 3 โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
  - 4 โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์
  - 5 โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
- ดังนั้น จึงไม่นำโครงการที่รอเริ่มโครงการ จำนวน 8 โครงการมาประเมินค่าความสำเร็จ

## 3. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ที่ใช้ดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม)

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ				ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
			ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.68)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.69)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ธ.ค 69)				
3.1 โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568										
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	43								
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	-								
3.2 โครงการที่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน			งบประมาณที่ตั้งไว้							
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนแบบ Hyper-Converged Infrastructure	10,000,000.00					0.00	10,000,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อเครือข่าย มศว องค์กรฯ	1,230,000.00					0.00	1,230,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
3	โครงการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2022)	499,900.00					0.00	499,900.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
4	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	8,000.00					0.00	8,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
5	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล และเครือข่ายแก๊สเน็ต บุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	4,500.00					0.00	4,500.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
6	โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS)	15,700,000.00					0.00	15,700,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
8	โครงการจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application	3,989,000.00	1,196,700				1,196,700.00	2,792,300.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
9	โครงการจ้างพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ อย่างยั่งยืนสำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย	10,000,000.00	1,278,300				1,278,300.00	8,721,700.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
10	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	650,500.00					0.00	650,500.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
11	โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ	1,800,000.00	1,163,805				1,163,805.24	636,194.76	เสร็จสิ้น	
12	โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568	33,400.00					0.00	33,400.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
13	โครงการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน สำนักคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	30,000.00					0.00	30,000.00	รอเริ่มโครงการ	
14	โครงการซ่อมแผนป้องกันระบบรักษาความปลอดภัยและอพยพหนีไฟ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	50,000.00					0.00	50,000.00	รอเริ่มโครงการ	
15	โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	30,000.00					0.00	30,000.00	รอเริ่มโครงการ	
16	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนิสิต และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย	102,000.00					0.00	102,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
17	โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อโรงเรียนวิถีมุขมนตรี	687,900.00					0.00	687,900.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
18	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัย	270,000.00	71,612				71,612.00	198,388.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
19	โครงการวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 32 ปี	150,000.00					0.00	150,000.00	เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
20	โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์	30,000.00					0.00	30,000.00	รอเริ่มโครงการ	
21	โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	8,000.00					0.00	8,000.00	รอเริ่มโครงการ	
<b>รวมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น</b>		<b>45,273,200.00</b>					<b>3,710,417.24</b>	<b>41,562,782.76</b>		
<b>รวมผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส</b>			<b>3,710,417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>ร้อยละการเบิกจ่ายรายไตรมาส</b>			<b>8.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย</b>			<b>8.20</b>							

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล</b>											
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยด้วยแนวคิด Zero Trust Network Access (ZTNA)	1) เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยให้ตรวจสอบและยืนยันตัวตนทุกการเชื่อมต่อ โดยไม่เชื่อถืออุปกรณ์หรือผู้ใช้โดยปริยาย 2) เพื่อลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต และป้องกันการแพร่กระจายของภัยคุกคามภายในเครือข่าย 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้มีการควบคุมสิทธิ์เข้าถึงแบบ Zero Trust ครอบคลุมผู้ใช้และอุปกรณ์สำคัญ	ร้อยละการติดตั้งและกำหนดค่าระบบ ZTNA ให้กับบุคลากรฝ่ายเครือข่ายและฝ่ายสารสนเทศสำนักคอมพิวเตอร์	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	อัญญ์ธรรุ มหัทธวัฒน์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค 68 - ส.ค 69	อยู่ระหว่างการออกแบบการติดตั้ง ZTNA	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยของเว็บไซต์จากการโจมตีทางไซเบอร์ผ่าน Cloudflare	1) เพื่อป้องกันการโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่เว็บแอปพลิเคชัน เช่น SQL Injection, XSS, และ DDoS 2) เพื่อให้เว็บไซต์บริการหลักของมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยและมีความพร้อมใช้งาน	จำนวนเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยสามารถเชื่อมต่อผ่าน Cloudflare WAF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่น้อยกว่า 10 เว็บไซต์	อัญญ์ธรรุ มหัทธวัฒน์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค 68 - ส.ค 69	มีการดำเนินการติดตั้งเพื่อป้องกันสำหรับ web site ผ่าน cloudflare ไปแล้ว 36 website เสร็จสิ้น	100%	เร็วกว่าแผน	
3	โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย	1) เพื่อปรับปรุงนโยบาย ขั้นตอน และการกำหนดค่าระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน (เช่น NIST CSF, ISO 27001, และประมวลแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) 2) เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย	ร้อยละจำนวนเอกสารการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	มหัทธวัฒน์ อัญญ์ธรรุ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค 68 - ส.ค 69	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงเอกสาร ISO 27001 และทำการทบทวนเอกสารให้เป็นไปตามประมวลแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	40%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนแบบ Hyper-Converged Infrastructure	1) เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล จัดเก็บ และบริหารจัดการระบบเสมือน (VM) ของมหาวิทยาลัย 2) รองรับภาระขยายตัวของระบบงานด้านการศึกษา งานวิจัย และบริการดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 3) ลด Downtime และเพิ่มความยืดหยุ่นในการกู้คืนระบบ	ร้อยละความสำเร็จตามแผนดำเนินงาน	ร้อยละ 100	จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค 68 - ส.ค 69	อยู่ระหว่างการประกาศการประกวดราคา	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อเครือข่าย มศว องค์กรฯ	1) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ Switch ภายในอาคารต่างๆ ณ มศว องค์กรฯ ให้รองรับการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet 2) เพื่อเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระหว่างอาคารและศูนย์ข้อมูล 3) เพื่อรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันและบริการที่ใช้แบนด์วิธสูง เช่น ระบบสื่อสารภาพและเสียง, ระบบวิจัยข้อมูลขนาดใหญ่ 4) เพื่อลดปัญหาคอขวดของเครือข่าย (Network Bottleneck)	ร้อยละของอุปกรณ์ Switch ภายในอาคารต่างๆ ณ มศว องค์กรฯ สามารถรองรับการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet	ร้อยละ 100	ธนกฤต เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค 68 - ส.ค 69	อยู่ระหว่างการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ Switch	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
6	โครงการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2022)	1) เพื่อทบทวนเอกสารระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2022) 2) เพื่อทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับบริบทของสำนักคอมพิวเตอร์ 3) เพื่อตรวจประเมินภายในระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Internal Audit) 4) เพื่อรักษาใบรับรอง (Surveillance audit) ตามมาตรฐาน (ISO/IEC 27001:2022) โดยสถาบันตรวจรับรอง (Certified Body)	1) ร้อยละความสำเร็จตามแผนดำเนินงานการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2022) 2) ได้รับการตรวจติดตามผลการดำเนินการตามมาตรฐาน (ISO/IEC 27001:2022) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569	1) ร้อยละ 100 2) ได้รับการตรวจติดตามผลการดำเนินการตามมาตรฐาน (ISO/IEC 27001:2022) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569	มหัทธวัฒน์ ฉัญญ์ธรรุ พงษ์ทิพย์ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ ธนกฤต เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค 68 - ส.ค 69	อยู่ระหว่างการทบทวนเอกสาร ISO27001:2022	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
7	โครงการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการ	1) เพื่อทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ จากผู้ให้บริการอย่างเป็นระบบ 2) เพื่อวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความต้องการ (User Requirements Prioritization) และนำข้อเสนอแนะที่ได้มาประมวลผลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผน	1) ระบบสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการ 2) รายงานการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการ	1) จำนวน 1 ระบบ 2) จำนวน 1 ฉบับ	สันติ อุตร ถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	1. จัดประชุมทีมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 2. จัดทำร่างแบบสอบถามการใช้งานซอฟต์แวร์	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
8	โครงการปรับปรุงงานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ veyon (Virtual eye on network)	1. เพื่อนำโปรแกรมประยุกต์มาช่วยในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2. ช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1) มีระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2) ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1) 1 ระบบ 2) ร้อยละ 85	สันติ อุตร ถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	ดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำแผนดำเนินงานของโครงการ 2. ติดตั้งระบบบนเครื่องแม่ข่าย 3. ติดตั้งซอฟต์แวร์และตั้งค่าเครื่องลูกข่าย 4. ทดสอบการใช้งาน 5. เปิดให้บริการ	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1) เพื่อปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้พร้อมใช้งาน 2) เพื่อพัฒนากระบวนการและติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย 3) เพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและข้อมูล 4) เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการให้รองรับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1) จำนวนคู่มือปฏิบัติงาน 2) ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1) 1 ฉบับ 2) ร้อยละ 85	สันติ อุตร ถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	1. ประชุมวางแผน 2. กำหนดรายการซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน 3. ติดตั้งซอฟต์แวร์และตั้งค่าต้นแบบ 4. ติดตั้งเครื่องในห้องปฏิบัติการ 5. ทดสอบ 6. เปิดใช้งานห้องปฏิบัติการ	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
10	โครงการพัฒนาศักยภาพการตอบคำถามผู้ใช้บริการ (user)	1) เพื่อพัฒนา ฐานความรู้ (Knowledge Base) ที่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตอบคำถามและช่วยเหลือผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ โดยลดข้อผิดพลาดและความล่าช้าในการตอบคำถามหรือให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการ	1) มีรายงานการสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพการตอบคำถามผู้ใช้บริการ 2) มีฐานความรู้ (Knowledge Base)	1) 1 ฉบับ 2) 1 ฐานข้อมูล	สันติ อุตร ถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	1. จัดตั้งคณะดำเนินงานโครงการ 2. จัดการใช้ฐานความรู้และเครื่องมือสนับสนุน	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
11	โครงการให้บริการยืม-คืน คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก (Notebook)	เพื่อช่วยเหลือนิสิตภายในมหาวิทยาลัยที่มีความขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงและทั่วถึง	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตที่เข้ากิจกรรม	1) 1/ครั้ง/ปี ณ ประมาณมิตรและ องค์กรฯ 2) ร้อยละ 80	สันติ อุตร ถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	1. เปิดให้บริการยืม-คืน แก่นิสิต 2. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
12	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	1) เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่ายบัวศรีทั้งประสานมิตรและองค์กรฯให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายตามส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายภายในตู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว ประสานมิตร 2) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว องค์กรฯ	1) 20 ตู้สาขา ณ มศว ประสานมิตร 2) 20 ตู้สาขา ณ มศว องค์กรฯ	สันติ อุตร ถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	1. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบการดำเนินงาน 3. ขออนุมัติโครงการ	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
13	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่าย แก่นิสิต บุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	1) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลเบื้องต้น และสามารถแก้ไขปัญหาการใช้ งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone) และคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet PC) 2) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับบริการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล การใช้ งานระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone), และเครื่อง คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet PC) 3) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านไอซีที ของมหาวิทยาลัย	1. จำนวนการจัดกิจกรรม 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรม	1. 20 ครั้ง/ปี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ องค์กรฯ 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	สันติ อุดรถาวร สมกภ เอนกวิทย์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	1. ประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการ 3. ประสานงาน งานที่เกี่ยวข้องและทรัพยากรการดำเนินงาน	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบและกลไกด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย</b>											
14	โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS)	1) เพื่อให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีระบบสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย สามารถบูรณาการกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่น ๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยได้ 2) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในการบริหารจัดการ บุคลากรและองค์กร ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยของข้อมูล 3) เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและการใช้กระดาษ ตลอดจน บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรด้วยตนเอง (Employee Self Service) ซึ่งสามารถขอรับบริการได้อย่าง สะดวกและรวดเร็ว	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	มณฑลวิ ฐิตาภา ประธาน ชญานิน พรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	บริษัท บีชโพรเทคเน็ล จำกัด ทำหนังสือเพื่อขอปรับแผนการ ส่งมอบงาน ตามหนังสือเลขที่ swu_HR_64/031 เรื่อง แผนการส่งมอบงานงวดที่ 2 งวดที่ 3 งวดที่ 4 และงวดที่ 5 โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ระบบ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้ _ - งานงวดที่ 2 วันที่ 26 ธันวาคม 2568 - งานงวดที่ 3 วันที่ 17 เมษายน 2569 - งานงวดที่ 4 วันที่ 17 เมษายน 2569 - งานงวดที่ 5 วันที่ 30 เมษายน 2569 <b>ซึ่งในงวดที่ 2 บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตาม แผน</b>	0%	ล่าช้า	บริษัทผู้พัฒนาระบบไม่สามารถส่งมอบงานได้ ตามแผนที่กำหนด
15	โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา	1) เพื่อกำหนดขอบเขต รายละเอียดคุณลักษณะและความ ต้องการการพัฒนาบริหารจัดการรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.5 และการจัดทำ Skill Transcript ไปรับรอง ผลการเรียนรู้ที่ระบุทักษะของนิสิต ให้ครอบคลุมทั้งด้านเทคนิค การใช้งาน ความปลอดภัย และรองรับความต้องการของผู้ใช้งาน จริง 2) เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้าง/การพัฒนา ระบบ	ความสำเร็จในการจัดทำ TOR ฉบับ สมบูรณ์	1 ฉบับ	พรทิพย์ จักรพันธ์ อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	จัดทำร่างขอบเขตงานฉบับสมบูรณ์	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
16	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการศึกษา	1) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตรและ เอกสารประกอบหลักสูตร (มคอ.2, มคอ.3 และ มคอ.5) ให้มี ความถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องตามมาตรฐานอุดมศึกษา 2) เพื่อพัฒนาระบบจัดทำ Skill Transcript และเอกสารรับรอง ผลการเรียนรู้ที่แสดงทักษะและสมรรถนะของนิสิตอย่างเป็น ทางการ เพื่อสนับสนุนการทำงานและการศึกษาต่อในอนาคต 3) เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลหลักสูตร การเรียนการสอน และผลการเรียนของนิสิตจากระบบที่เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ในระบบ เดียว ลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูล 4) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากร ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรและผลการเรียนที่เกี่ยวข้องได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านระบบออนไลน์	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	พรทิพย์ วันทนา จักรพันธ์ อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	เม.ย. - ส.ค. 69	เริ่มโครงการไตรมาส 3		รอเริ่มโครงการ	
17	โครงการจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application	1) เพื่อพัฒนา SWU Mobile Application ให้เป็นศูนย์รวมของ Mobile Application หลักของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการ แก่ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าถึงข้อมูลและบริการ หลักได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนา SWU Mobile Application ให้เป็นช่องทางใน การให้บริการหลักของนิสิต สำหรับการลงทะเบียนเรียน การ ชำระเงิน การดูผลการเรียน การดูตารางเรียน ตารางสอบ	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	อมรรัตน์ พรทิพย์ รุติภา จักรพันธ์ ประธาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	ดำเนินการตรวจรับ จ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application งวดที่ 1 ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 <b>ตรวจรับงานงวด ที่ 1 เสร็จสิ้น วันที่ 15 ธันวาคม 2568</b>	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
18	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019	1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการศึกษา SUPREME 2019 ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัยที่มีการปรับเปลี่ยนให้รองรับการให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร 2) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในกระบวนการที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานรับเข้าเป็นนิสิต งานลงทะเบียนเรียน/ชำระ เงิน งานผลการเรียน งานผู้สำเร็จการศึกษา งานเทียบโอน รายวิชา และงานยื่นคำร้องออนไลน์ 3) เพื่อเพิ่มความถูกต้อง รวดเร็ว และลดความซ้ำซ้อนในการ ปฏิบัติงานด้านการบริหารการศึกษา	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ทวีศักดิ์ วันทนา พรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	ดำเนินการตรวจรับ งานจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME 2019) งวดที่ 1 ภายใน วันที่ 17 มิถุนายน 2568 ตรวจรับงาน งวดที่ 1 เสร็จสิ้น วันที่ 20 สิงหาคม 2568 งวดที่ 2 ภายใน วันที่ 16 สิงหาคม 2568 ตรวจรับงาน งวดที่ 2 เสร็จสิ้น วันที่ 8 ตุลาคม 2568 งวดที่ 3 ภายใน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ตรวจรับ งานงวดที่ 3 เสร็จสิ้น วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568	100%	เร็วกว่าแผน	

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
19	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน รองรับกับระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลง	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ - UniCon - SUPREME (งานหอพัก,งานทุน, ใบรับรองออนไลน์,ใบเสร็จ อีเล็กทรอนิกส์งานรับนิติ งานใบรับรอง งานลาพัก งานรักษาสภาพ เพิ่มตรวจสอบ verified QR code/SWU Set) - การบริการข้อมูลและเว็บเซอร์วิส - Dashboard - MIS	5 มอดูล	มณฑล และฝ่ายระบบสารสนเทศ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	มีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1. ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา ประกอบด้วย งานภาวะการมีงานทำ งานประเมินคุณภาพ และงานเบิกเงินประกันอุบัติเหตุ 2. ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศและเว็บเซอร์วิส จำนวน 5 ระบบงาน 3. ย้ายเครื่อง Database Server (ฐานข้อมูลหลักของระบบ HURIS และระบบ MIS อื่น ๆ ) ขึ้น VM เพื่อให้รองรับการ backup และ maintainance ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	60%	เร็วกว่าแผน	
20	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS Plus)	1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS Plus) ให้มีฟังก์ชันและการทำงานที่รองรับความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างครบถ้วน 2) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของระบบ RMIS Plus ให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เสถียร และปลอดภัย 3) เพื่อพัฒนาระบบรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูล (Dashboard/Report) ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	จักรพันธ์ ธิติภาพ พรทิพย์ ชญาณิน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค. 69 - ส.ค. 69	เริ่มโครงการไตรมาส 2		รอเริ่มโครงการ	
21	โครงการพัฒนาระบบการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (soft skill)	1) เพื่อพัฒนาระบบการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (soft skill) ให้รองรับความต้องการของผู้ใช้งาน 2) เพื่อเป็นช่องทางในการจัดเก็บข้อมูลทักษะของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	วันทนา พรทิพย์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 68 - มิ.ย. 69	งานที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ดังนี้ 1. การวางแผนและวิเคราะห์ (Planning & Analysis) 2. การออกแบบระบบ (System Design) 3. การพัฒนาและทดสอบ (Development & Testing) 3.1 งานฐานข้อมูล 3.2 บันทึกแบบคำขอเลขที่จัดโครงการ/กิจกรรม 3.3 บันทึกกิจกรรมนิสิต	70%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
22	โครงการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน	1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (Buasfri ID) โดยนำเทคโนโลยี THAID มาใช้ในการยืนยันตัวตนสำหรับกรณีสมัครผ่าน เพื่อให้บัณฑิต คณาจารย์ และบุคลากร สามารถแก้ไขรหัสผ่านได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดความซ้ำซ้อนในกระบวนการจัดการบัญชีผู้ใช้งานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 3) เพื่อพัฒนาช่องทางให้บริการแบบ Self-Service ที่เปิดโอกาสให้บัณฑิตและบุคลากรสามารถแก้ไขรหัสผ่านได้ด้วยตนเองตลอดเวลา (24 ชั่วโมง) โดยไม่ต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ประธาน พรทิพย์ ริติภา อมรรัตน์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (กรณีสมัครผ่าน) เสร็จสิ้น	100%	เร็วกว่าแผน	
23	โครงการพัฒนาระบบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างครบถ้วน 2) เพื่อพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 3) เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนนิสิตได้ 4) เพื่ออำนวยความสะดวกให้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สรลาลี ทวิศักดิ์ พรทิพย์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	ดำเนินการพัฒนาระบบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ด้วยเครื่องมือใหม่เสร็จสิ้น <a href="https://commencement.swu.ac.th/">https://commencement.swu.ac.th/</a>	100%	เร็วกว่าแผน	

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
24	โครงการพัฒนาระบบนัดหมายการปรึกษา และการดูแลสุขภาพใจ	1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการนัดหมายการปรึกษาและการดูแลสุขภาพใจ ที่สะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 2) เพื่อพัฒนากลไกการจัดเก็บ จัดการ และติดตามข้อมูลการนัดหมายอย่างเป็นระบบ มีความถูกต้องและปลอดภัย	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	รัฐธำภา ประธาน ชาญนิน อมรรัตน์ พรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1) การวางแผนและวิเคราะห์ (Planning & Analysis) - การวางแผนโครงการ (Project Planning) - การเก็บความต้องการและวิเคราะห์ระบบ (Requirement Analysis) 2) การออกแบบระบบ (System Design) - ออกแบบโครงสร้างระบบ (System Architecture) - ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) - ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI/UX Design) - จัดทำเอกสารการออกแบบ (Design Document) งานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนี้ 3) การพัฒนาและทดสอบ (Development & Testing) การพัฒนา (Implementation / Coding) - พัฒนาโปรแกรมตามทีออกแบบ - ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่กำหนดไว้ - เขียนโปรแกรมและทดสอบเบื้องต้น (Unit Test)	50%	เร็วกว่าแผน	
25	โครงการจ้างพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้อย่างยั่งยืน สำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย	1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองการตอบคำถาม สำหรับนิสิตและบุคลากร ที่สามารถตอบคำถามและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้อย่างแม่นยำ 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูลแก่นิสิตและบุคลากร โดยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการตอบคำถามซ้ำ ๆ และงานบริการข้อมูลทั่วไป 3) เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภายใน มหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการเรียนการสอน การบริการนิสิต และการสื่อสารภายในองค์กร 4) เพื่อพัฒนาช่องทางสื่อสารที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานในยุคดิจิทัล ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	ณัฐกานต์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 68 - เม.ย. 69	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1.เปิดให้บริการระบบ SWU AI ( <a href="https://swuai.swu.ac.th/">https://swuai.swu.ac.th/</a> ) ในส่วนของ Enterprise Chat วันที่ 21 ตุลาคม 2568 2. ตรวจสอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ตาม TOR 6.1-6.2 (Enterprise Chat + External model) งานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนี้ 1. งานงวดที่ 2 โดยได้มีการเลือกเรื่อง Agent แต่ละตัวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอยู่ในระหว่างการดำเนินการทำ 2. ดำเนินการขอรายชื่อนิสิตเพื่อช่วยทดลองการใช้งาน AI Agent	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
26	โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ งานวิจัย	1) เพื่อพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย ให้เป็นศูนย์รวมของ ฐานข้อมูลงานวิจัยในมหาวิทยาลัย 2) เพื่อตอบสนองความต้องการให้ผู้ใช้งาน มีเครื่องมือที่ใช้ บริหารจัดการกระบวนการงานวิจัยและเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	นันทวุฒิ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการ ศึกษา	ส.ค. 68 - พ.ค. 69	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ ตรวจรับงานงวดที่ 1 1. จัดทำแผนดำเนินงานของโครงการ 2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานและความต้องการ ของระบบ 3. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานทั้งหมด 4. วิเคราะห์และออกแบบระบบตามขอบเขตของงานทั้งหมด 5. วิเคราะห์และออกแบบระบบตามขอบเขตของงานทั้งหมด ตรวจรับงานงวดที่ 2 1.ส่งมอบคู่มือฯระบบงาน ตามรายละเอียดข้อ 5 พร้อมติดตั้ง 2.ส่งมอบและติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูล ( Database Management System) 3.ติดตั้งระบบปฏิบัติการเพื่อรองรับการทำงานตาม สถาปัตยกรรมของ ระบบ (System Architecture) ที่เสนอในงวดที่ 1 4.ติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่พัฒนา	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
27	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพถ่าย	1) เพื่อจัดเก็บ รวบรวม และบริหารจัดการภาพถ่ายของ มหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ 2) เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหา เรียกใช้ และเผยแพร่ ภาพถ่ายให้กับหน่วยงาน บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3) เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บไฟล์ภาพถ่าย และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ณัฐกานต์ ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการ ศึกษา	ต.ค. - ธ.ค. 68	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้ 1. ติดตั้งระบบ Nextcloud ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคลาวด์แบบ โอเพนซอร์ส (Open Source) สำหรับอัปโหลดไฟล์ภาพถ่าย 2. พัฒนาระบบเพื่อเชื่อมต่อ Nextcloud สำหรับดึงภาพถ่าย มาแสดง 3. นำเสนอระบบแก่ PR SWU เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 4. ปรับปรุงระบบเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน 5. เปิดให้บริการระบบฐานข้อมูลภาพถ่าย <a href="https://photos.swu.ac.th/">https://photos.swu.ac.th/</a> เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568	100%	เสร็จสิ้น	

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
28	โครงการพัฒนาระบบติดตามผลดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย	1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับบันทึก ติดตาม และ รายงานผลการดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ 2) เพื่อสนับสนุนผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยในการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ทันสมัย และนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย 3) เพื่อจัดเก็บข้อมูลและหลักฐานการดำเนินงานตามมติสภาอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นย้อนหลังได้สะดวกและปลอดภัย	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สิรินภา สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ม.ค.- ส.ค.69	เริ่มโครงการไตรมาส 2		รอเริ่มโครงการ	
29	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเรียนการสอนออนไลน์ SWU MOODLE	1) เพื่อพัฒนาระบบ SWU MOODLE ให้มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และรองรับการใช้งานของผู้ใช้จำนวนมากได้อย่างต่อเนื่อง 2) เพื่อเพิ่มทรัพยากรการเรียนรู้แบบดิจิทัล ที่เพียงพอ ทันสมัย และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและผู้สอน 3) เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอนและงานวิจัย อย่างเต็มรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียนรู้ การจัดเก็บองค์ความรู้ และการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลดิจิทัล 4) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของมหาวิทยาลัย และยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 5) เพื่อสร้างระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่เป็นมาตรฐานสากล และสามารถนำไปใช้เป็นตัวแบบในการพัฒนาระบบดิจิทัลของมหาวิทยาลัยในอนาคต	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค 68 - ส.ค 69	1. ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีโอเพนซอร์สที่เกี่ยวข้องด้าน Nginx Load Balancing , Docker container, ระบบสำหรับจัดการและควบคุมแอปพลิเคชันที่ทำงานในคอนเทนเนอร์โดยอัตโนมัติ: K8s และ MySQL replication โดยใช้ GTID (Global Transaction ID) 2. ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ และจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 5 เครื่อง รวมถึง K8s จำนวน 4 เครื่อง 3. สร้างระบบจำลอง <a href="https://exam.moodle.swu.ac.th">https://exam.moodle.swu.ac.th</a> การอัปเดต MOODLE จากเวอร์ชัน 3.83 ไปยัง 5.1 รวมถึงทดสอบการใช้งานระบบ 4. จัดอบรมการใช้งานระบบตามข้อ 3 แก่คณาจารย์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
30	โครงการพัฒนาระบบเข้าร่วมกิจกรรมอโคโมเดล	1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการกิจกรรมภายใต้โครงการอโคโมเดล ให้ความเป็นระบบระเบียบ และสะดวกมากยิ่งขึ้น 2) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน นิสิต บุคลากร อาจารย์ และบุคคลภายนอกในการลงทะเบียนและติดตามข้อมูลกิจกรรมได้ด้วยตนเอง 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในการ สร้างจัดการ และรายงานผลกิจกรรม ได้อย่างง่าย รวดเร็ว และลดความซ้ำซ้อน	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ณัฐกานต์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.- ธ.ค.68	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้ 1. ประชุมเพื่อเก็บข้อมูลความต้องการจากส่วนกิจการเพื่อสังคม 2. ออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ ลงทะเบียนออนไลน์ เช็กอินเข้าร่วมกิจกรรม สะสมคะแนนเพื่อรับรางวัล/สิทธิพิเศษในแต่ละไตรมาส และติดตามข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล 3. นำเสนอระบบแก่ส่วนกิจการเพื่อสังคม 4. ปรับปรุงระบบเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน 5. เปิดให้บริการระบบเข้าร่วมกิจกรรมอโคโมเดล <a href="https://asokmodel.swu.ac.th/">https://asokmodel.swu.ac.th/</a> เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568	100%	เสร็จสิ้น	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ</b>											
31	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570 สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ร้อยละ 80	คณะกรรมการบริหารการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	1) จัดทำแผนดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2) มีบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาวิชีพ จำนวน 12 คน (27.27%) จากจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 44 คน	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
32	โครงการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	เพื่อดำเนินการตามแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570 สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ร้อยละ 80	คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและการจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	1) ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและการจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 2) จัดทำแผนดำเนินการโครงการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
33	โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ	1) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ได้ศึกษาการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการสนับสนุน ด้านวิชาการ และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านต่างๆ 2) เพื่อศึกษาเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรชั้นนำในประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน 3) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีขั้นสูงและ นวัตกรรม	ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี ดิจิทัลขั้นสูงและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 80	คณะกรรมการบริหาร การพัฒนาบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.- ธ.ค. 68	ดำเนินการจัดโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้ 1) กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมสู่การยกระดับ มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับหน่วยงานสนับสนุน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องบรรยายบัวศรี สำนัก คอมพิวเตอร์ ชั้น 11 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 2) ศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2568 3) อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสรุปผลดำเนินงานโครงการ	100%	เสร็จสิ้น	
34	โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร องค์กรสำนักคอมพิวเตอร์	1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รับทราบข้อมูลผ่าน Social media และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 2) เพื่อส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รวมถึง บุคลิกภาพด้านการสื่อสาร ให้แก่บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของ แผนการประชาสัมพันธ์และการ สื่อสารองค์กรประจำปี	ร้อยละ 80	คณะกรรมการส่งเสริม ภาพลักษณ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	ดำเนินการดังนี้ 1. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 2. จัดทำแผนดำเนินงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2569 3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รับทราบ ข้อมูลผ่าน Social media 4. กิจกรรมส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รวมถึงบุคลิกภาพด้านการสื่อสาร ให้แก่บุคลากรสำนัก คอมพิวเตอร์ (รอเริ่มโครงการในไตรมาส 2)		ดำเนินการแล้วตามแผน	
35	โครงการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างถูกวิธีก่อนถึงโรงพยาบาล 2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	คณะกรรมการเสริม สร้างสุขภาวะและความ ผูกพันองค์กร สำนัก คอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค - มี.ค 69	เริ่มโครงการไตรมาส 2		รอเริ่มโครงการ	

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
36	โครงการซ่อมแผนป้องกันระดับอค์คีย์และ อพยพหนีไฟ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569	1) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึงการเกิด อค์คีย์และการป้องกันการเกิดอค์คีย์อย่างถูกต้อง 2) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการ อพยพหนีไฟอย่างถูกวิธีและ มีความปลอดภัย	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมซ่อมแผน ป้องกันระดับอค์คีย์และอพยพหนีไฟ	ร้อยละ 90	คณะกรรมการเสริม สร้างสุขภาวะและความ ผูกพันองค์กร สำนัก คอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	เม.ย. - มิ.ย.69	เริ่มโครงการไตรมาส 3		รอเริ่มโครงการ	
37	โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569	1) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา คุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ลดมลพิษ และผลกระทบของภาวะโลกร้อน 2) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีวินัย มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี ใน การนำกระบวนการ 5ส มาช่วยปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในสถานที่ ทำงานได้อย่างเหมาะสม	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 1 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	คณะกรรมการเสริม สร้างสุขภาวะและความ ผูกพันองค์กร สำนัก คอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ก.ค. - ส.ค.69	เริ่มโครงการไตรมาส 4		รอเริ่มโครงการ	
38	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนิสิต และ บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย	1) เพื่อส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร 2) เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปรับปรุงและ พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 3) เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ มี วิจารณญาณและรู้เท่าทัน	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม ฝึกอบรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการบริการ วิชาการ	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค 68 - ส.ค. 69	ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรม "จากคำสั่งสู่ความสำเร็จ: Prompt Engineering กับ SWU AI" เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2568 - กิจกรรม "พัฒนาทักษะ การบริหารการเรียนการสอนด้วย SWU Moodle" เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2568 - กิจกรรม "พัฒนาทักษะการออกแบบงานด้วย CANVA FOR EDUCATION" เมื่อวันที่ 18 และ 24 ธ.ค. 2568	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
39	โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อโรงเรียนวิถี ชุมชน	1) เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนการ เรียนรู้อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 2) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่ม โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่สังคมไทย 3) เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านทักษะการเรียนรู้สู่สังคมในยุคดิจิทัล	1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้ บริการวิชาการ 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำ ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการบริการ วิชาการ	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค 68 - ก.พ. 69	ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาร่างโครงการพัฒนาทักษะ ดิจิทัลเพื่อโรงเรียนวิถีชุมชน ระยะที่ 2 กิจกรรม "พัฒนา ทักษะดิจิทัลสำหรับนักเรียนพื้นที่องค์กรฯ" ในการประชุม คณะกรรมการบริการวิชาการและการศึกษา สำนัก คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568	10%	ล่าช้า	เนื่องจากมีการปรับ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม ตามที่ประชุมคณะ กรรมการบริการวิชาการ และการศึกษา สำนัก คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2568
40	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัย	1) เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำส่วนงาน 2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ คอมพิวเตอร์ของส่วนงานกับสำนักคอมพิวเตอร์	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อกลุ่มเป้าหมาย	1) 1 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	คณะกรรมการบริการ วิชาการ	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค 68 - ส.ค. 69	ดำเนินการสำรวจรายชื่อผู้บริหารและผู้ประสานงานด้าน เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเครือข่าย ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย	10%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานะภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลการดำเนินงาน ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
41	โครงการวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 32 ปี	1) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้รำลึกถึงการก่อตั้งสำนักคอมพิวเตอร์ และสร้างความรักความผูกพันกับองค์กร 2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ได้สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามร่วมกัน	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ 80	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. - ธ.ค. 68	1. ประชุมเตรียมจัดโครงการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 2. จัดโครงการในวันที่ 25 ธันวาคม 2568 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 180 คน (จากจำนวน 150 คน) คิดเป็นร้อยละ 120	100%	เสร็จสิ้น	
42	โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์	1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ได้สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย อันดีงามร่วมกัน 2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ได้รำลึกถึงวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต 3) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรัก ความผูกพันกับองค์กร	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ 80	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	เม.ย. - มิ.ย. 69	เริ่มโครงการไตรมาส 3		รอเริ่มโครงการ	
43	โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา	1) ผู้บริหารและบุคลากรได้สืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ และอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีให้อยู่สืบไป 2) ผู้บริหารและบุคลากรได้ทำบุญร่วมกัน เกิดความสามัคคี ความรักและความผูกพันองค์กร	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ 80	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ก.ค. - ส.ค. 69	เริ่มโครงการไตรมาส 4		รอเริ่มโครงการ	