

**สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570**

ตามที่ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570 มีจำนวน 43 โครงการ/กิจกรรม

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569) ดังนี้

1. ผลดำเนินงานในภาพรวม

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ		
1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569		43	100		
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	43	100		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	-	-		
2. ผลการดำเนินงาน				ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
2.1	เสร็จสิ้น	12	31.58	86.84	4.71
2.2	ดำเนินการตามแผน	19	50.00		
2.3	เร็วกว่าแผน	2	5.26		
2.4	ล่าช้า	5	13.16	13.16	0.29
2.5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		38	100.00	100.00	5.00
2.6	รอเริ่มโครงการ	5	-	-	-
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		5	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น		43	-	-	-

หมายเหตุ

(1) ล่าช้า จำนวน 5 โครงการ ได้แก่

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยด้วยแนวคิด Zero Trust Network Access (ZTNA) เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบติดภารกิจงานอื่นที่เร่งด่วน จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามได้ตามแผนที่กำหนด
- โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS) เนื่องจาก บริษัทผู้พัฒนาระบบไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนด
- โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา เนื่องจาก อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและความต้องการการพัฒนาระบบการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.5 และการจัดทำ Skill Transcript ใบบรรณผลการเรียนที่ระบุทักษะของนิสิต ให้ครอบคลุม และ แต่งตั้งคณะกรรมการทางพัสดุ

4 โครงการจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application

เนื่องจาก บริษัทผู้พัฒนายังไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนด และขอเลื่อนกำหนดการส่งมอบงานงวดที่ 2 วันที่ 9 เมษายน 2569

5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS Plus)

เนื่องจาก อยู่ระหว่างออกแบบหน้าจอกการทำงาน และรอเก็บความต้องการจากผู้ใช้งานเพิ่มเติม

(2) รอเริ่มโครงการ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่

- 1 โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา
- 2 โครงการซ่อมแผนป้องกันระดับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
- 3 โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
- 4 โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์
- 5 โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ดังนั้น จึงไม่นำโครงการที่รอเริ่มโครงการ จำนวน 5 โครงการมาประเมินค่าความสำเร็จ

2. ผลดำเนินงานจำแนกตามฝ่าย

2.1 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีโครงการจำนวน 6 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
1	เสร็จสิ้น	4	66.67	83.33	4.17
2	ดำเนินการตามแผน	1	16.67		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
4	ล่าช้า	1	16.67	0	0
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		6	100	100	5.00

หมายเหตุ

ล่าช้า จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยด้วยแนวคิด Zero Trust Network Access (ZTNA)

เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบติดภารกิจงานอื่นที่เร่งด่วน จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามได้ตามแผนที่กำหนด

2.2 ฝ่ายระบบสารสนเทศ มีโครงการจำนวน 11 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
1	เสร็จสิ้น	3	30.00	60.00	3.13
2	ดำเนินการตามแผน	1	10.00		
3	เร็วกว่าแผน	2	20.00		
4	ล่าช้า	4	40.00	40.00	1.88
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		10	100	100	5.00
6	รอเริ่มโครงการ	1	-	-	-
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		1	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น		11	-	-	-

หมายเหตุ

(1) ล่าช้า จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS) เนื่องจาก บริษัทผู้พัฒนาระบบไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนด
- โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา เนื่องจาก อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและความต้องการพัฒนาระบบการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.5 และการจัดทำ Skill Transcript ใบบรรณผลการเรียนที่ระบุทักษะของนิสิต ให้ครอบคลุม และแต่งตั้งคณะกรรมการทางพัสดุ
- โครงการจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application เนื่องจาก บริษัทผู้พัฒนายังไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนด และขอเลื่อนกำหนดการส่งมอบงานงวดที่ 2 วันที่ 9 เมษายน 2569
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS Plus) เนื่องจาก อยู่ระหว่างออกแบบหน้าจอกการทำงาน และรอเก็บความต้องการจากผู้ใช้งานเพิ่มเติม

(2) รอเริ่มโครงการ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา

2.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีโครงการจำนวน 6 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
1	เสร็จสิ้น	2	33.33	100.00	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	4	66.67		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
4	ล่าช้า	0	0.00	100.00	0.00
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการทั้งสิ้น		6	-	100.00	-

2.4 ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ มีโครงการจำนวน 7 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0	100	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	7	100		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	0	0	0	0
5	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการทั้งสิ้น		7	100	100	5.00

2.5 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์องค์กร มีโครงการจำนวน 7 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน
1	เสร็จสิ้น	0	0	100	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	7	100		
3	เร็วกว่าแผน	0	0		
4	ล่าช้า	0	0	0	0
5	ยกเลิก	0	0		
รวมโครงการทั้งสิ้น		7	100	100	5.00

2.6 สำนักงานผู้อำนวยการ มีโครงการจำนวน 13 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ	
				ร้อยละ	คะแนน (5)
1	เสร็จสิ้น	3	33.33	100.00	4.29
2	ดำเนินการตามแผน	6	66.67		
3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
4	ล่าช้า	0	0.00	0.00	0.71
5	ยกเลิก	0	0.00		
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		9	100	100	5.00
6	รอเริ่มโครงการ	4	-	-	-
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		4	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น		13	-	-	-

หมายเหตุ

รอเริ่มโครงการ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

- 1 โครงการซ่อมแผนป้องกันระดับอค์คิภยและอพยพหนีไฟ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
- 2 โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
- 3 โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์
- 4 โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ดังนั้น จึงไม่นำโครงการที่รอเริ่มโครงการ จำนวน 4 โครงการมาประเมินค่าความสำเร็จ

3. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ที่ใช้ดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม)

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ				ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
3.1 โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.68)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.69)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ธ.ค.69)				
3.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	43								
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	43								
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	-								
3.2 โครงการที่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน			งบประมาณที่ตั้งไว้							
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนแบบ Hyper-Converged Infrastructure	10,000,000.00	-	9,696,340	-	-	9,696,340.00	303,660.00	เสร็จสิ้น	
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อเครือข่าย มศว องค์กร	1,230,000.00	-	-	-	-	0.00	1,230,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
3	โครงการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2022)	499,900.00	245,565	245,565	-	-	491,130.00	8,770.00	เสร็จสิ้น	
4	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	8,000.00		7,562			7,562.00	438.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
5	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษานักศึกษาอุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่ายแกินิติต บุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	4,500.00					0.00	4,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
6	โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS)	15,700,000.00					0.00	15,700,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
8	โครงการจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application	3,989,000.00	1,196,700				1,196,700.00	2,792,300.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
9	โครงการจ้างพัฒนาระบบบัญชีเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้อย่างยั่งยืนสำหรับบัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย	10,000,000.00	1,278,300				1,278,300.00	8,721,700.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
10	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	650,500.00	-	17,170			17,170.00	633,330.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
11	โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ	1,800,000.00	1,163,805	-	-	-	1,163,805.24	636,194.76	เสร็จสิ้น	
12	โครงการประชาสัมพันธ์และกระจายเอกสารสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2568	33,400.00	-				0.00	33,400.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
13	โครงการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	30,000.00	-	-			0.00	30,000.00	รอเริ่มโครงการ	
14	โครงการซ่อมแซมบล็อกรับส่งสัญญาณและสายไฟสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	50,000.00	-	-			0.00	50,000.00	รอเริ่มโครงการ	
15	โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	30,000.00	-	-			0.00	30,000.00	รอเริ่มโครงการ	
16	โครงการพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับบัณฑิตและบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย	102,000.00					0.00	102,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
17	โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อโรงเรียนวิถีชุมชน	687,900.00	-	-			0.00	687,900.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
18	โครงการพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัย	270,000.00	71,612	16,730			88,342.00	181,658.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
19	โครงการวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 32 ปี	150,000.00		103,164			103,164.00	46,836.00	เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างงบเบิกจ่าย
20	โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์	30,000.00					0.00	30,000.00	รอเริ่มโครงการ	
21	โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	8,000.00					0.00	8,000.00	รอเริ่มโครงการ	
รวมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น		45,273,200.00					14,042,513.24	31,230,686.76		
รวมผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส			3,955,982	10,086,531	0	0				
ร้อยละการเบิกจ่ายรายไตรมาส			8.74	22.28	0.00	0.00				
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย							31.02			

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล											
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยด้วยแนวคิด Zero Trust Network Access (ZTNA)	1) เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยให้ตรวจสอบและยืนยันตัวตนทุกการเชื่อมต่อ โดยไม่เชื่อถืออุปกรณ์หรือผู้ใช้โดยปริยาย 2) เพื่อลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต และป้องกันการแพร่กระจายของภัยคุกคามภายในเครือข่าย 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้มีการควบคุมสิทธิ์เข้าถึงแบบ Zero Trust ครอบคลุมผู้ใช้และอุปกรณ์สำคัญ	ร้อยละการติดตั้งและกำหนดค่าระบบ ZTNA ให้กับบุคลากรฝ่ายเครือข่ายและฝ่ายสารสนเทศสำนักคอมพิวเตอร์	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ธัญญ์ธรรุณี มัทธวิวัฒน์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค 68 - ส.ค 69	อยู่ระหว่างการออกแบบและติดตั้ง ZTNA	30%	ล่าช้า	เนื่องจากผู้รับผิดชอบติดภารกิจงานอื่นที่เร่งด่วน จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยของเว็บไซต์จากการโจมตีทางไซเบอร์ผ่าน Cloudflare	1) เพื่อป้องกันการโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่เว็บแอปพลิเคชัน เช่น SQL Injection, XSS, และ DDoS 2) เพื่อให้เว็บไซต์บริการหลักของมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยและมีความพร้อมใช้งาน	จำนวนเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยสามารถเชื่อมต่อ ผ่าน Cloudflare WAF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่น้อยกว่า 10 เว็บไซต์	ธัญญ์ธรรุณี มัทธวิวัฒน์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค 68 - ส.ค 69	ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยจากการโจมตีทางไซเบอร์ผ่าน Cloudflare เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 31 เว็บไซต์	100%	เสร็จสิ้น	-
3	โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย	1) เพื่อปรับปรุงนโยบาย ขั้นตอน และการกำหนดค่าระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน (เช่น NIST CSF, ISO 27001, และประมวลแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) 2) เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย	ร้อยละจำนวนเอกสารการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	มัทธวิวัฒน์ ธัญญ์ธรรุณี	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค 68 - ส.ค 69	ดำเนินการปรับปรุงเอกสารกระบวนการทำงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนแบบ Hyper-Converged Infrastructure	1) เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล จัดเก็บ และบริหารจัดการระบบเสมือน (VM) ของมหาวิทยาลัย 2) รองรับการขยายตัวของระบบงานด้านการศึกษา งานวิจัย และบริการดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 3) ลด Downtime และเพิ่มความยืดหยุ่นในการกู้คืนระบบ	ร้อยละความสำเร็จตามแผนดำเนินงาน	ร้อยละ 100	จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค 68 - ส.ค 69	ดำเนินการติดตั้งระบบ Hyper-Converged เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีการย้าย server มาอยู่บนระบบใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อเครือข่าย มศว องครักษ์	1) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ Switch ภายในอาคารต่างๆ ณ มศว องครักษ์ ให้รองรับการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet 2) เพื่อเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระหว่างอาคารและศูนย์ข้อมูล 3) เพื่อรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันและบริการที่ใช้แบนด์วิธสูง เช่น ระบบสื่อสารภาพและเสียง, ระบบวิจัยข้อมูลขนาดใหญ่ 4) เพื่อลดปัญหาคอขวดของเครือข่าย (Network Bottleneck)	ร้อยละของอุปกรณ์ Switch ภายในอาคารต่างๆ ณ มศว องครักษ์ สามารถรองรับการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet	ร้อยละ 100	ธนกฤต เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค 68 - ส.ค 69	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
6	โครงการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2022)	1) เพื่อทบทวนเอกสารระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2022) 2) เพื่อทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับบริบทของสำนักคอมพิวเตอร์ 3) เพื่อตรวจประเมินภายในระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Internal Audit) 4) เพื่อรักษาใบรับรอง (Surveillance audit) ตามมาตรฐาน (ISO/IEC 27001:2022) โดยสถาบัน	1) ร้อยละความสำเร็จตามแผนดำเนินการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2022) 2) ได้รับการตรวจติดตามผลการดำเนินการตามมาตรฐาน (ISO/IEC 27001:2022) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1) ร้อยละ 100 2) ได้รับการตรวจติดตามผลการดำเนินการตามมาตรฐาน (ISO/IEC 27001:2022) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	มัททอวัฒน์ ธีบุญธรรม พงษ์ทิพย์ จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์ ธนกฤต เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค 68 - ส.ค 69	ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และได้รับการตรวจติดตามผลการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-
7	โครงการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการ	1) เพื่อทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์จากผู้ใช้บริการ 2) เพื่อวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความต้องการ (User Requirements Prioritization) และนำข้อเสนอแนะที่ได้มาประมวลผลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผน	1) ระบบสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการ 2) รายงานการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการ	1) จำนวน 1 ระบบ 2) จำนวน 1 ฉบับ	สันติ อุดรถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	1. อยู่ระหว่างขั้นตอนการทดสอบและปรับปรุงเครื่องมือ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
8	โครงการปรับปรุงงานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ veyon (Virtual eye on network)	1. เพื่อนำโปรแกรมประยุกต์มาช่วยในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2. ช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1) มีระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2) ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1) 1 ระบบ 2) ร้อยละ 85	สันติ อุตร ถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ร้องครักษ์ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	1. เปิดให้บริการแล้ว 2. อยู่ระหว่างเปิดให้ประเมินผล	70%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1) เพื่อปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้พร้อมใช้งาน 2) เพื่อพัฒนาระบบการและติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย 3) เพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและข้อมูล 4) เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการให้รองรับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1) จำนวนคู่มือปฏิบัติงาน 2) ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1) 1 ฉบับ 2) ร้อยละ 85	สันติ อุตร ถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ร้องครักษ์ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	1. เปิดให้บริการแล้ว 2. อยู่ระหว่างเปิดให้ประเมินผล	70%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
10	โครงการพัฒนาศักยภาพการตอบคำถามผู้ใช้บริการ (user)	1) เพื่อพัฒนา ฐานความรู้ (Knowledge Base) ที่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตอบคำถามและช่วยเหลือผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ โดยลดข้อผิดพลาดและความล่าช้าในการตอบคำถามหรือให้	1) มีรายงานการสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพการตอบคำถามผู้ใช้บริการ 2) มีฐานความรู้ (Knowledge Base)	1) 1 ฉบับ 2) 1 ฐานข้อมูล	สันติ อุตร ถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ร้องครักษ์ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	1. อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการ	40%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
11	โครงการให้บริการยืม-คืน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook)	เพื่อช่วยเหลือนิสิตภายในมหาวิทยาลัยที่มีความขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ได้อย่างทัดเทียมและทั่วถึง	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตที่เข้ากิจกรรม	1) 1/ครั้ง/ปี ณ ประสานมิตรและองครักษ์ 2) ร้อยละ 80	สันติ อุตร ถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	1. เปิดให้บริการแก่ผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างเปิดให้ประเมินความพึงพอใจ	85%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
12	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	1) เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่ายบัวศรีทั้งประสานมิตรและองครักษ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายตามส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายภายในตู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของแผนปฏิบัติการรักษา	1) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว ประสานมิตร 2) จำนวนตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษา ณ มศว องครักษ์	1) 20 ตู้สาขา ณ มศว ประสานมิตร 2) 20 ตู้สาขา ณ มศว องครักษ์	สันติ อุตร ถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร ประจำปี 2569 จำนวน 40 ตู้สาขา มีการดำเนินการดังนี้ 1. ประสานมิตรดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 ตู้สาขา 2. องครักษ์ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 4 ตู้สาขา รวม 12 ตู้สาขา	45%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
13	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่าย แก่นิสิต บุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	1) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลเบื้องต้น และสามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone) และคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet PC) 2) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับบริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone), และเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet PC) 3) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย	1. จำนวนการจัดกิจกรรม 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1. 20 ครั้ง/ปี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์ 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	สันติ อุตร ถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลและ 1. ประสานมิตร จัดกิจกรรมแล้ว 9 ครั้ง 2. องครักษ์ จัดกิจกรรมแล้ว 9 ครั้ง รวมจัดกิจกรรมแล้ว 18 ครั้ง	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบและกลไกด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย											
14	โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS)	1) เพื่อให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย สามารถบูรณาการกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่น ๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยได้ 2) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในการบริหารจัดการบุคลากรและองค์กร ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล 3) เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและการใช้กระดาษ ตลอดจนบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรด้วยตนเอง (Employee Self Service) ซึ่งสามารถขอรับบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	มณฑลรัฐดาภา ประธาน พรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	บริษัท บีซีโพรเทคเน็ล จำกัด ยังไม่สามารถส่งมอบในงวดที่เหลือได้ ประกอบด้วยงวดงานดังนี้ - งานงวดที่ 2 วันที่ 26 ธันวาคม 2568 - งานงวดที่ 3 วันที่ 17 เมษายน 2569 - งานงวดที่ 4 วันที่ 17 เมษายน 2569 - งานงวดที่ 5 วันที่ 30 เมษายน 2569	0%	ล่าช้า	บริษัทผู้พัฒนาระบบไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนด
15	โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา	1) เพื่อกำหนดขอบเขต รายละเอียดคุณลักษณะและความต้องการการพัฒนาระบบการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.5 และการจัดทำ Skill Transcript ใ้รับรองผลการเรียนที่ระบุทักษะของนิสิต ให้ครอบคลุมทั้งด้านเทคนิค การใช้งาน ความปลอดภัย และรองรับความต้องการของผู้ใช้งานจริง 2) เพื่อให้เป็นเอกสารอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้าง/การพัฒนาระบบ	ความสำเร็จในการจัดทำ TOR ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	พรทิพย์ จักรพันธ์ อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	- จัดทำร่างขอบเขตงานฉบับสมบูรณ์ - อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทางพัสดุ	50%	ล่าช้า	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและความต้องการการพัฒนาระบบการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.5 และการจัดทำ Skill Transcript ใ้รับรองผลการเรียนที่ระบุทักษะของนิสิต ให้ครอบคลุม และแต่งตั้งคณะกรรมการทางพัสดุ

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
16	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา	<p>1) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร (มคอ.2, มคอ.3 และ มคอ.5) ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องตามมาตรฐานอุดมศึกษา</p> <p>2) เพื่อพัฒนาระบบจัดทำ Skill Transcript และเอกสารรับรองผลการเรียนที่แสดงทักษะและสมรรถนะของนิสิตอย่างเป็นทางการ เพื่อสนับสนุนการทำงานและการศึกษาต่อในอนาคต</p> <p>3) เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลหลักสูตร การเรียนการสอน และผลการเรียนของนิสิตจากระบบที่เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ในระบบเดียว ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูล</p> <p>4) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากร ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรและผลการเรียนที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านระบบออนไลน์</p>	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	พรทิพย์ วันทนา จักรพันธ์ อมรรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	เม.ย. - ส.ค. 69	เริ่มโครงการไตรมาส 3		รอเริ่มโครงการ	-

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
17	โครงการจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application	1) เพื่อพัฒนา SWU Mobile Application ให้เป็นศูนย์รวมของ Mobile Application หลักของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการ แก่ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าถึงข้อมูลและบริการหลักได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนา SWU Mobile Application ให้เป็นช่องทางในการให้บริการหลักของนิสิต สำหรับการลงทะเบียนเรียน การชำระเงิน การดูผลกาเรียน การดูตารางเรียน ตารางสอบ	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	อมรรัตน์ พรทิพย์ ลีตามาศีกรพันธ์ ประธาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	กำหนดการส่งมอบงาน SWU Mobile Application งวดที่ 2 วันที่ 22 มีนาคม 2569 บริษัทผู้พัฒนายังไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนด และขอเลื่อนกำหนดการส่งมอบงานงวดที่ 2 วันที่ 9 เมษายน 2569 รายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้ - การพัฒนา SWU Mobile Application ส่วนของ Back office ดำเนินการเสร็จสิ้น - การพัฒนา SWU Mobile Application ส่วนของการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงิน อยู่ระหว่างการทดสอบฟังก์ชันการทำงาน ซึ่งยังทดสอบไม่ผ่านบางรายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ การลงทะเบียนระดับปริญญาตรี 1. ลงทะเบียน 1.1 ลงทะเบียน (ผ่าน) 1.2 ถอนการลงทะเบียน (ผ่าน) 1.3 คำร้องลงทะเบียนหน่วยกิตเกิน (ผ่าน) 1.4 ยืนยันลงทะเบียนแบบไม่มีรายวิชา (ตั้งหนี้) (ผ่าน) 2.ดูผลการเรียน 1.1 ก่อนชำระเงิน (เกรดต้องไม่แดง) (ผ่าน) 1.2 หลังชำระเงิน (ผ่าน) 3.ชำระเงิน 3.1 รายการรอชำระ (ผ่าน) 3.2 ชำระเงิน (ผ่าน) 3.3 รายการที่ชำระเงินแล้ว (ผ่าน)	20%	ล่าช้า	บริษัทผู้พัฒนายังไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนด และขอเลื่อนกำหนดการส่งมอบงานงวดที่ 2 วันที่ 9 เมษายน 2569

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
								การลงทะเบียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี 1. ลงทะเบียน 1.1 ลงทะเบียน (ผ่าน) 1.2 ตอนการลงทะเบียน (ผ่าน) 1.3 คำร้องลงทะเบียนหน่วยกิตเกิน (ไม่ผ่าน) 1.4 ลงทะเบียนรักษาสภาพ (ไม่ผ่าน) Mobile ส่งข้อมูลไปยัง Supreme ได้ข้อมูล bill_payment_id กลับมา แต่ไปดูข้อมูลรายการรอชำระเงินไม่มีข้อมูลมา 2.ดูผลการเรียน 1.1 ก่อนชำระเงิน (เกรดต้องไม่แสดง) (ไม่ผ่าน) 1.2 หลังชำระเงิน (ไม่ผ่าน) 3.ชำระเงิน 3.1 รายการรอชำระ (ไม่ผ่าน) ทดสอบไม่ได้ ตั้งหนี้แล้ว แต่รายการไม่มาแสดงให้ชำระ 3.2 ชำระเงิน (ไม่ผ่าน) ทดสอบไม่ได้ ตั้งหนี้แล้ว แต่รายการไม่มาแสดงให้ชำระ 3.3 รายการที่ชำระเงินแล้ว (ไม่ผ่าน) ทดสอบไม่ได้ ตั้งหนี้แล้ว แต่รายการไม่มาแสดงให้ชำระ			
18	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019	1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการศึกษา SUPREME 2019 ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัยที่มีการปรับเปลี่ยนให้รองรับการให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร 2) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานรับเข้าเป็นนิสิต งานลงทะเบียนเรียน/ชำระเงิน งานผลการเรียน งานผู้สำเร็จการศึกษา งานเทียบโอนรายวิชา และงานยื่นคำร้องออนไลน์ 3) เพื่อเพิ่มความถูกต้อง รวดเร็ว และลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานด้านการบริหารการศึกษา	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ทวีศักดิ์ วันทนาพรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	ดำเนินการเสร็จสิ้นไตรมาสที่ 1		เสร็จสิ้น	-

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
19	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน รองรับกับระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลง	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ - UniCon - SUPREME (งานหอพัก, งานทุน, ใบรับรองออนไลน์, ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์งานรับนิสิต งานใบรับรอง งานลาพัก งานรักษาสภาพ เพิ่มตรวจสอบ verified QR code/SWU Set) - การบริการข้อมูลและเว็บเซอร์วิส - Dashboard	5 มอดูล	มณฑล และฝ่ายระบบสารสนเทศ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	มีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1. ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา ประกอบด้วย งานประกาศข่าวรับสมัครทุนการศึกษา งานเบิกเงินประกันอุบัติเหตุ งานรับรายงานตัวนิสิตใหม่ งานให้ความยินยอมข้อมูลสุขภาพ งานปริญญาโทและบัตรค้นคว้าอิสระ งานชำระเงินค่าหอพักและค่าไฟฟ้าหอพักนิสิต งานระบบสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) งานจองคิวคลินิกวิชาการ ให้คำปรึกษาการขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์ งานพัฒนาแบบรายงานการพัฒนาตนเองสำหรับอาจารย์ (Generative AI) ระบบการขออนุมัติโครงการสำหรับนิสิต งานกิจกรรมเลือกตั้งของนิสิตปริญญาตรี) รวมจำนวน 11 ระบบ	100%	เร็วกว่าแผน	-
20	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS Plus)	1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS Plus) ให้มีฟังก์ชันและการทำงานที่รองรับความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างครบถ้วน 2) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของระบบ RMIS Plus ให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เสถียร และปลอดภัย 3) เพื่อพัฒนาระบบรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูล (Dashboard/Report) ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	จักรพันธ์ ลีธาทาพรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค. 69 - ส.ค. 69	1. ศึกษาการทำงานของระบบ RMIS เดิม 2. ออกแบบหน้าจอกำหนดการทำงานของระบบใหม่ 3. จัดทำ Prototype หน้าจอ	15%	ล่าช้า	อยู่ระหว่างออกแบบหน้าจอกำหนดการทำงาน และรอเก็บความต้องการจากผู้ใช้งานเพิ่มเติม

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
21	โครงการพัฒนาระบบการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (soft skill)	1) เพื่อพัฒนาระบบการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (soft skill) ให้รองรับความต้องการของผู้ใช้งาน 2) เพื่อเป็นช่องทางในการจัดเก็บข้อมูลทักษะของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	วันทนาพรทิพย์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 68 - มี.ย. 69	งานที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ดังนี้ 1. พัฒนาโปรแกรมในส่วนที่เหลือ ดังนี้ 1.1 บันทึกกิจกรรมนิสิต รายกิจกรรม - Tab รายชื่อนิสิตที่ทำกิจกรรม รายคน รายกลุ่ม - Tab นำเข้าไฟล์นิสิตที่ทำกิจกรรม - Tab แนบไฟล์ยืนยันการเข้าอบรม 1.2 รายงาน - การสืบค้นการผ่านกิจกรรมนิสิต - การสืบค้นรายชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ขอจัด - รายงาน กน.902 รายงานรายชื่อนิสิตที่ผ่านกิจกรรม - รายงาน กน.903 รายงานรายชื่อนิสิตจำแนกตามข้อมูลทักษะ 1.3 หน้าจอตรวจสอบกิจกรรม ผลผ่าน Soft Skills สำหรับนิสิต 2. ติดตั้งและทดสอบการใช้งาน 3. ทดสอบการใช้งานระบบร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้งานระบบเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
22	โครงการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน	1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (Buasri ID) โดยนำเทคโนโลยี THAID มาใช้ในการยืนยันตัวตนสำหรับกรณีสมัครผ่าน เพื่อให้ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร สามารถแก้ไขรหัสผ่านได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดความซ้ำซ้อนในกระบวนการจัดการบัญชีผู้ใช้งานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 3) เพื่อพัฒนาช่องทางให้บริการแบบ Self-Service ที่เปิดโอกาสให้นิสิตและบุคลากรสามารถแก้ไขรหัสผ่านได้ด้วยตนเองตลอดเวลา (24 ชั่วโมง) โดยไม่ต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ประธานพรทิพย์ วิฑูตาภา อมรรรัตน์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	ดำเนินการเสร็จสิ้นไตรมาสที่ 1	100%	เสร็จสิ้น	-

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
23	โครงการพัฒนาระบบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างครบถ้วน 2) เพื่อพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 3) เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนนิติได้ 4) เพื่ออำนวยความสะดวกให้นิสิตผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สรลธิ ทวีศักดิ์ พรทิพย์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	ดำเนินการเสร็จสิ้นไตรมาสที่ 1	100%	เสร็จสิ้น	-
24	โครงการพัฒนาระบบนัดหมาย การปรึกษาและการดูแลสุขภาพใจ	1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการนัดหมาย การปรึกษาและการดูแลสุขภาพใจ ที่สะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 2) เพื่อพัฒนากลไกการจัดเก็บ จัดการ และติดตามข้อมูลการนัดหมายอย่างเป็นระบบ มีความถูกต้อง และปลอดภัย	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ฐิตาภา ประธาน อมรรรัตน์ พรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1) การพัฒนาและทดสอบ (Development & Testing) การพัฒนา (Implementation / Coding) - พัฒนาโปรแกรมตามที่ออกแบบ - ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่กำหนดไว้ - เขียนโปรแกรมและทดสอบเบื้องต้น (Unit Test) การทดสอบระบบ (System Testing & Integration) - ทดสอบการทำงานรวมของระบบ (Integration Test) - ทดสอบประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการใช้งานจริง (UAT – User Acceptance Test)	85%	เร็วกว่าแผน	-

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
25	โครงการจ้างพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้อย่างยั่งยืนสำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย	1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองการตอบคำถามสำหรับนิสิตและบุคลากร ที่สามารถตอบคำถามและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยครุศรีนครินทรวิโรฒ ได้อย่างแม่นยำ 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูลแก่นิสิตและบุคลากร โดยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการตอบคำถามซ้ำ ๆ และงานบริการข้อมูลทั่วไป 3) เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการเรียนการสอน การบริการนิสิต และการสื่อสารภายในองค์กร 4) เพื่อพัฒนาช่องทางสื่อสารที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานในยุคดิจิทัล ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ หรือ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	ณัฐกานต์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษ	ต.ค. 68 - เม.ย. 69	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. ตรวจสอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ตาม TOR 6.3-6.4 (Ai Agent 3 ตัว) งานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนี้ 1. ดำเนินการอัปเดตโมเดลใหม่ของ GPT Gemini และ Claude 2. ดำเนินการเตรียมคำถามสำหรับการตรวจสอบงวดที่ 3	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
26	โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย	1) เพื่อพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย ให้เป็นศูนย์รวมของฐานข้อมูลงานวิจัยในมหาวิทยาลัย 2) เพื่อตอบสนองความต้องการให้ผู้ใช้งาน มีเครื่องมือที่ใช้บริหารจัดการกระบวนการงานวิจัยและเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	นันทวุฒิ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษ	ส.ค. 68 - พ.ค. 69	ดำเนินการ งวดที่ 3 ดังนี้ 1. พัฒนาระบบงานตามขอบเขตของงานทั้งหมด 2. ติดตั้งระบบงานทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย URL ของระบบ https://uat-swuri.swu.ac.th https://swuri.swu.ac.th/ https://uat-swuri-admin.swu.ac.th https://swuri-admin.swu.ac.th 3. ทดสอบระบบทั้งหมด (User Acceptance Test) 16-17 มี.ค. 2569	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
27	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพถ่าย	1) เพื่อจัดเก็บ รวบรวม และบริหารจัดการภาพถ่ายของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ 2) เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหา เรียกใช้ และเผยแพร่ภาพถ่ายให้กับหน่วยงาน บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3) เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บไฟล์ภาพถ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ณัฐกานต์ ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาศึกษา	ต.ค. - ธ.ค. 68	เสร็จสิ้นไตรมาส 1		เสร็จสิ้น	-
28	โครงการพัฒนาระบบติดตามผลดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย	1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับบันทึกติดตาม และรายงานผลการดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ 2) เพื่อสนับสนุนผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยในการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ทันสมัย และนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย 3) เพื่อจัดเก็บข้อมูลและหลักฐานการดำเนินงานตามมติสภาอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นย้อนหลังได้สะดวกและปลอดภัย	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สินณภา ณัฐกานต์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาศึกษา	ม.ค.- ธ.ค. 69	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบการปรับปรุงระบบติดตามผลดำเนินการ เพื่อรองรับการบันทึกข้อมูลร้อยละความสำเร็จและวันที่สิ้นสุดของการดำเนินงาน 2. ปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลและพัฒนาฟังก์ชันสำหรับบันทึกแสดงผล และคำนวณร้อยละความสำเร็จของการติดตามผลดำเนินการในแต่ละครั้ง 3. พัฒนาการแสดงผลข้อมูลร้อยละความสำเร็จและวันที่สิ้นสุดของผู้รับผิดชอบ เพื่อใช้ประกอบการบันทึกและการอนุมัติรายงานการประชุม 4. ทดสอบระบบ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
29	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเรียนการสอนออนไลน์ SWU MOODLE	1) เพื่อพัฒนาระบบ SWU MOODLE ให้มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และรองรับการใช้งานของผู้ใช้จำนวนมากได้อย่างต่อเนื่อง 2) เพื่อเพิ่มทรัพยากรการเรียนรู้แบบดิจิทัล ที่เพียงพอ ทันสมัย และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและผู้สอน 3) เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัย อย่างเต็มรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ การจัดเก็บองค์ความรู้ และการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลดิจิทัล 4) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย และยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 5) เพื่อสร้างระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่เป็นมาตรฐานสากล และสามารถนำไปใช้เป็นตัวแบบในการพัฒนาระบบดิจิทัลของมหาวิทยาลัยในอนาคต	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษ	ต.ค 68 - ส.ค 69	1. ปรับปรุงการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ โดยเปลี่ยนมาใช้แบบ Hybrid Containerized Architecture โดยจัดเตรียมเครื่องให้มีการใช้ container เฉพาะส่วนของ moodle app ดังนี้ เครื่อง 1: NGINX HTTP load balancer เครื่อง 2: Moodle app node1 (container) เครื่อง 3: Moodle app node2 (container) เครื่อง 4: Redis เครื่อง 5: NFS เครื่อง 6: PostgreSQL 2. ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
30	โครงการพัฒนาระบบเข้าร่วมกิจกรรมอโคโมเดล	1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการกิจกรรมภายใต้โครงการอโคโมเดล ให้มีความเป็นระบบระเบียบ และสะดวกมากยิ่งขึ้น 2) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน นิสิต บุคลากร อาจารย์ และบุคคลภายนอกในการลงทะเบียนและติดตามข้อมูลกิจกรรม ได้ด้วยตนเอง 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นดูแลในการ สร้าง จัดการ และรายงานผลกิจกรรม ได้อย่างง่าย รวดเร็ว และลดความซ้ำซ้อน	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ณัฐกานต์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษ	ต.ค.- ส.ค.68	เสร็จสิ้น ไตรมาส 1		เสร็จสิ้น	-

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ											
31	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570 สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ร้อยละ 80	คณะกรรมการบริหารการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	มีบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาคตามวิธีพ จำนวน 40 คน (95.24%) จากจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 42 คน	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
32	โครงการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	เพื่อดำเนินการตามแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570 สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ร้อยละ 80	คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	1) ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและการจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 2) ดำเนินการกำหนดตัวชี้วัดด้านการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
33	โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ	1) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ได้ศึกษาการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการสนับสนุน ด้านวิชาการและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านต่างๆ 2) เพื่อศึกษาเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรชั้นนำในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 3) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม	ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มีความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 80	คณะกรรมการบริหารการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.- ส.ค. 68	เสร็จสิ้นไตรมาส 1		เสร็จสิ้น	-

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
34	โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์	1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รับทราบข้อมูลผ่าน Social media และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 2) เพื่อส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รวมถึงบุคลิกภาพด้านการสื่อสาร ให้แก่นุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรประจำปี	ร้อยละ 80	คณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	ดำเนินการจัดโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้ 1) กิจกรรมจัดโครงการอบรมประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เรื่อง “ การพัฒนาสมรรถนะการสื่อสาร และอัตลักษณ์บริการมืออาชีพ (Enhancing Communication Competency and Professional Service Identity) ” ในวันที่ 18 มีนาคม 2569 2) มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 97.72 3) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รับทราบข้อมูลผ่าน Social media ยังดำเนินการตลอดปีงบประมาณ	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
35	โครงการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างถูกต้องวิธีก่อนถึงโรงพยาบาล 2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	คณะกรรมการเสริมสร้างสุขภาพและความผูกพันองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค - มี.ค 69	ดำเนินการจัดโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้ 1) กิจกรรมจัดโครงการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 2) มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33	100%	เสร็จสิ้น	-
36	โครงการซ่อมแผนป้องกันระบบอค์คีย์และอพยพหนีไฟ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	1) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึงการเกิดอค์คีย์และการป้องกันการเกิดอค์คีย์อย่างถูกต้อง 2) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการอพยพหนีไฟอย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัย	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมซ่อมแผนป้องกันระบบอค์คีย์และอพยพหนีไฟ	ร้อยละ 90	คณะกรรมการเสริมสร้างสุขภาพและความผูกพันองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	เม.ย. - มิ.ย.69	เริ่มโครงการไตรมาส 3		รอเริ่มโครงการ	-

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
37	โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	1) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ลดมลพิษ และผลกระทบของภาวะโลกร้อน 2) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีวินัย มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี ในการนำกระบวนการ 5ส มาช่วยปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานได้อย่างเหมาะสม	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 1 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	คณะกรรมการส่งเสริมสร้างสุขภาวะและความผูกพันองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ก.ค. - ส.ค.69	เริ่มโครงการไตรมาส 4		รอเริ่มโครงการ	-
38	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนิสิต และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย	1) เพื่อส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร 2) เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 3) เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการบริการวิชาการ	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลดำเนินงานโครงการ จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ - กิจกรรม จากคำสั่งสู่ความสำเร็จ: Prompt Engineering กับ SWU AI - กิจกรรม พัฒนาทักษะ การบริหารการเรียนการสอนด้วย SWU Moodle - กิจกรรม พัฒนาทักษะการออกแบบงานด้วย CANVA FOR EDUCATION	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
39	โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อโรงเรียนวิถีชุมชน	1) เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนการเรียนรู้อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 2) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่สังคมไทย 3) เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านทักษะการเรียนรู้สู่สังคมในยุคดิจิทัล	1) จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ให้บริการวิชาการ 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการบริการวิชาการ	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค 68 - ก.พ. 69	มีการดำเนินงาน ดังนี้ 1) ประสานงานทีมวิทยากรและกลุ่มเป้าหมายเพื่อกำหนดระยะเวลาการในการจัดโครงการ 2) อยู่ระหว่างการสำรวจหัวข้อในการอบรม	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

แบบติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2569)			
								ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
40	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย	1) เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของส่วนงานกับสำนักคอมพิวเตอร์	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการต่อกลุ่มเป้าหมาย	1) 1 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	คณะกรรมการบริหารวิชาการ	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนิสิต และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Awareness) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โดยมีเครือข่ายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือผู้ที่ดูแลด้านไอทีของส่วนงาน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 65 ท่าน ตามเป้าหมาย	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
41	โครงการวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 32 ปี	1) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้รำลึกถึงการก่อตั้งสำนักคอมพิวเตอร์ และสร้างความรักความผูกพันกับองค์กร 2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ได้สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามร่วมกัน	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ 80	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. - ธ.ค. 68	1. เบิกจ่ายเดือนมกราคม 2569 จำนวนเงิน 103,163.68 บาท 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ	100%	เสร็จสิ้น	-
42	โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์	1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ได้สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย อันดีงามร่วมกัน 2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ได้รำลึกถึงวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต 3) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรัก ความผูกพันกับองค์กร	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ 80	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	เม.ย. - มิ.ย. 69	เริ่มโครงการไตรมาส 3		รอเริ่มโครงการ	-
43	โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	1) ผู้บริหารและบุคลากรได้สืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ และอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีให้อยู่สืบไป 2) ผู้บริหารและบุคลากรได้ทำบุญร่วมกัน เกิดความสามัคคี ความรักและความผูกพันกับองค์กร	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ 80	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ก.ค. - ส.ค. 69	เริ่มโครงการไตรมาส 4		รอเริ่มโครงการ	-