



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ผู้จัดทำ
งานนโยบายและแผน
กันยายน 2569

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2569 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570 ต่อที่ประชุมและคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ โดยมี 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการทั้งสิ้น 43 โครงการ/กิจกรรม และได้เริ่มดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 จนถึงเดือนสิงหาคม 2569 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. สรุปผลดำเนินงานภาพรวม

ที่	รายการ	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ					
1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569		43	100					
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	43	100					
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	-	-					
2. ผลการดำเนินงาน				ความสำเร็จของโครงการ		บรรลุตามเป้าหมาย		ค่าเฉลี่ยคะแนน (5)
				ร้อยละ	คะแนน (5)	ร้อยละ	คะแนน (5)	
2.1	เสร็จสิ้น	40	93.02	95.24	4.76	100 (40 โครงการ)	5.00	4.88
2.2	ดำเนินการตามแผน	0	0.00					
2.3	ล่าช้า	0	0.00	4.76	0.24	-	-	-
2.4	ล่าช้าและขยายระยะเวลาไปในอดีตไป	2	4.65					
2.5	ยกเลิก	1	2.33	-	-	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น		43	100	100	100	-	-	-

หมายเหตุ

- ล่าช้าและขยายระยะเวลาต่อเนื่องไปในอดีตไป จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
 - โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา เนื่องจาก อยู่ในกระบวนการ E-Bidding เพื่อหาบริษัทมาพัฒนาระบบตามขอบเขตงานจ้าง ผู้รับผิดชอบจึงขอขยายระยะเวลาไปในอดีตไปเพื่อดำเนินการโครงการให้เสร็จสิ้น
 - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS Plus) เนื่องจาก อยู่ระหว่างนำเสนอ Prototype หน้าจอการทำงาน และปรับปรุงให้ตรงตาม requirement ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จในอดีตไป
- ยกเลิก จำนวน 1 โครงการ ได้แก่
 - โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS) เนื่องจาก บริษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามขอบเขตของงานตามสัญญาจ้าง และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญา

2. สรุปผลการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ	เสร็จสิ้น	ล่าช้า	ถ้าขยาย ระยะเวลา ไปในปี ถัดไป	ยกเลิก	ร้อยละ ความสำเร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	13	13	0	0	0	100
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบและกลไก ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัย	17	14	0	2	1	82.35
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ สำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ	13	13	0	0	0	100
รวม	43	40	0	2	1	93.02

3. สรุปผลดำเนินงานตามโครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล							
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยด้วยแนวคิด Zero Trust Network Access (ZTNA)	ต.ค. 68-ส.ค. 69	ร้อยละการติดตั้งและกำหนดค่าระบบ ZTNA ให้กับบุคลากรฝ่ายเครือข่ายและฝ่ายสารสนเทศสำนักคอมพิวเตอร์	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ไม่ใช้งบ	-	ดำเนินการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยให้ตรวจสอบและยืนยันตัวตนทุกการเชื่อมต่อ และได้ดำเนินการติดตั้ง ZTNA ให้บุคลากรภายในสำนักคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้น
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยของเว็บไซต์จากการโจมตีทางไซเบอร์ผ่าน Cloudflare	ต.ค. 68-ส.ค. 69	จำนวนเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยสามารถเชื่อมต่อ ผ่าน Cloudflare WAF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่น้อยกว่า 10 เว็บไซต์	ไม่ใช้งบ	-	ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยจากการโจมตีทางไซเบอร์ผ่าน Cloudflare เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 31 เว็บไซต์
3	โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย	ต.ค. 68-ส.ค. 69	ร้อยละจำนวนเอกสารการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ไม่ใช้งบ	-	ดำเนินการปรับปรุงเอกสารกระบวนการทำงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน เพื่อเป็นการเพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนแบบ Hyper-Converged Infrastructure	ต.ค. 68-ส.ค. 69	ร้อยละความสำเร็จตามแผนดำเนินงาน	ร้อยละ 100	10,000,000.-	9,696,340.-	ดำเนินการติดตั้งระบบ Hyper-Converged เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีการย้าย server มาอยู่บนระบบใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบงานด้านการศึกษา งานวิจัย และบริการดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อเครือข่าย มศว องค์กรฯ	ต.ค. 68- ส.ค. 69	ร้อยละของอุปกรณ์ Switch ภายในอาคารต่างๆ ณ มศว องค์กรฯ สามารถรองรับการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet	ร้อยละ 100	1,230,000.-	1,228,000.-	ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ switch ภายในอาคารต่าง ๆ ณ มศว องค์กรฯ เสร็จสิ้น เพื่อรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันและบริการที่ใช้แบนด์วิธสูง และลดปัญหาคอขวดของเครือข่าย (Network Bottleneck)
6	โครงการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2022)	ต.ค. 68- ส.ค. 69	1) ร้อยละความสำเร็จตามแผนดำเนินการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2022) 2) ได้รับการตรวจติดตามผลการดำเนินการตามมาตรฐาน (ISO/IEC 27001:2022)	1) ร้อยละ 100 2) ได้รับการตรวจติดตามผลการดำเนินการตามมาตรฐาน (ISO/IEC 27001:2022) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	499,990.-	491,130.-	ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และได้รับการตรวจติดตามผลการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 เสร็จสิ้น
7	โครงการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการ	ต.ค. 68- ส.ค. 69	1) ระบบสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการ 2) รายงานการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการ	1) จำนวน 1 ระบบ 2) จำนวน 1 ฉบับ			ดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการ และจัดทำรายงานการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
8	โครงการปรับปรุงงานบริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบ veyon (Virtual eye on network)	ต.ค. 68- ส.ค. 69	1) มีระบบบริหารจัดการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2) ร้อยละความพึงพอใจต่อ การใช้บริการห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์	1) 1 ระบบ 2) ร้อยละ 85			ดำเนินการประยุกต์ใช้โปรแกรม veyon (Virtual eye on network) ในการบริหาร จัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการให้บริการห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ และประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้ ห้อง พบว่า มีความพึงพอใจ ร้อยละ 98.14
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเตรียมความพร้อม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	ต.ค. 68- ส.ค. 69	1) มีระบบบริหารจัดการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2) ร้อยละความพึงพอใจต่อ การใช้บริการห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์	1) 1 ระบบ 2) ร้อยละ 85			ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความ พร้อมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยมีการ ปรับปรุงกระบวนการ ก่อนการเริ่มใช้งานห้อง เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และได้จัดทำเป็น คู่มือปฏิบัติงานเผยแพร่แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
10	โครงการพัฒนาศักยภาพการ ตอบคำถามผู้ใช้บริการ (user)	ต.ค. 68- ส.ค. 69	1) มีรายงานการสรุป โครงการพัฒนาศักยภาพ การตอบคำถามผู้ใช้บริการ 2) มีฐานความรู้ (Knowledge Base)	1) 1 ฉบับ 2) 1 ฐานข้อมูล			ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลความรู้ (Knowledge Base) เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ ลด ข้อผิดพลาดและความล่าช้าในการตอบคำถาม หรือให้ข้อมูล
11	โครงการให้บริการยืม-คืน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook)		1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของ นิสิตที่เข้ากิจกรรม	1) 1/ครั้ง/ปี ณ ประสานมิตรและ องครักษ์ 2) ร้อยละ 80			ดำเนินการดังนี้ 1) จัดกิจกรรมโครงการให้บริการยืม-คืน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 ครั้ง 2) ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตที่เข้ากิจกรรม เท่ากับ 97.59 จากผู้ประเมิน 226 คน
12	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขา และอุปกรณ์เครือข่ายประจำ	ต.ค. 68- ส.ค. 69	1) จำนวนตู้สาขาเครือข่าย ประจำอาคารที่ได้รับการบำรุง รักษา ณ มศว ประสานมิตร	1) 20 ตู้สาขา 2) 20 ตู้สาขา	8,000.-	7,562.-	ดำเนินการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์ เครือข่าย ประจำอาคาร ประจำปี 2568 จำนวน 40 ตู้สาขาดังนี้ ตามเป้าหมาย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
	อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569		2) จำนวนตู้สาขาเครือข่าย ประจำอาคารที่ได้รับการ บำรุงรักษา ณ มศว องครักษ์				
13	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหา อุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่าย แก่นิสิต บุคลากร แบบเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย	ต.ค. 68- ส.ค. 69	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 20 ครั้ง/ปี 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	4,500.-	1,842.-	ดำเนินการจัดกิจกรรมให้บริการตรวจเช็คและให้ คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่าย แก่ นิสิต บุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ประจำปี 2569 มีการจัดกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 28 ครั้ง ดังนี้ 1. ประสานมิตร จัดกิจกรรม 14 ครั้ง 2. องค์กรฯ จัดกิจกรรมแล้ว 14 ครั้ง มีผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมร้อยละ 98.61
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบและกลไกด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย							
14	โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS)	ต.ค. 68- ส.ค. 69	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	15,700,000.-	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะล่าช้าและขยายระยะเวลาไปในปีที่ต่อไป เนื่องบริษัท บิซโพรเทคเนเชียล จำกัด ไม่สามารถส่ง มอบในงวดที่เหลือได้ ซึ่งประกอบด้วยงวดงาน ดังนี้ - งานงวดที่ 2 วันที่ 26 ธันวาคม 2568 - งานงวดที่ 3 วันที่ 17 เมษายน 2569 - งานงวดที่ 4 วันที่ 17 เมษายน 2569 - งานงวดที่ 5 วันที่ 30 เมษายน 2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
							มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาให้กับบริษัท บีชโพเทนเชียล จำกัดเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในกระบวนการทางพัสดุตามขั้นตอนงบประมาณในปีงบประมาณ 2568 จำนวน 1 งวด
15	โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา	ต.ค. 68- มี.ค. 69	มี TOR ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	ไม่ใช้งบ	-	ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 1 ฉบับเสร็จสิ้น และดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทางพัสดุ
16	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา	เม.ย. - ส.ค. 69	ร้อยละความสำเร็จตามแผนดำเนินงาน	ร้อยละ 100	6,500,000.-	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	สถานะล่าช้าและขยายระยะเวลาไปในปีที่ถัดไปไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด เนื่องจาก ได้รับการจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ขณะนี้อยู่ในกระบวนการ E-Bidding เพื่อหาบริษัทมาพัฒนาระบบตามขอบเขตงานจ้าง
17	โครงการจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application	ต.ค. 68- ส.ค. 69	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	3,980,000.-	3,980,000.-	ดำเนินการตรวจรับงานจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application เสร็จสิ้น โดยบริษัทได้ส่งมอบงานจำนวน 3 งวดงาน งวดที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2568 งวดที่ 2 วันที่ 22 มีนาคม 2569 งวดที่ 3 วันที่ 21 พฤษภาคม 2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
18	โครงการจ้างพัฒนาระบบ บริหารจัดการประสิทธิภาพ การศึกษา SUPREME 2019	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	1,200,000.-	372,600.-	ดำเนินการตรวจรับงานจ้างพัฒนาระบบบริหาร จัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME 2019) โดยบริษัทได้ส่งมอบงานจำนวน 3 งวด งาน ดังนี้ งวดที่ 1 วันที่ 20 สิงหาคม 2568 งวดที่ 2 วันที่ 8 ตุลาคม 2568 งวดที่ 3 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568
19	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ - UniCon - SUPREME (งานหอพัก,งาน ทุน,ใบรับรองออนไลน์,ใบเสร็จ อิเล็กทรอนิกส์งานรับนิสิต งานใบรับรอง งานลาพัก งาน รักษาสภาพ เพิ่มตรวจสอบ verified QR code/SWU Set) - การบริการข้อมูลและเว็บ เซอร์วิส - Dashboard - MIS	5 มอดูล	ไม่ใช้งบ	-	ดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ สารสนเทศมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการใน การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU INTERNSHIP SYSTEM) ดำเนินการ วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและ ทดสอบ ติดตั้ง จัดทำคู่มือการใช้งาน ฝึกอบรมการใช้งานระบบ ปรับปรุงระบบ ตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน 2. ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (งานปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ งานหลักสูตร งานพัฒนาแบบรายงานการ พัฒนาตนเองสำหรับอาจารย์ ระบบบริการ อาจารย์ งานตารางสอน งานอาคารและ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
							สถานที่ งานเบิกเงินประกันอุบัติเหตุ งานบริหารและจัดการหอพัก งานเลือกตั้ง ของนิสิต) รวมจำนวน 9 ระบบ 3. ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศและ เว็บเซอร์วิส พัฒนาการบริการข้อมูล สำหรับ ระบบ Unihealth Platform 4. งานจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2 ของสพ.อว. (รอบแก้ไข)
20	โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน (RMIS Plus)	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	จำนวนระบบที่พัฒนา สำเร็จ	1 ระบบ	ไม่ใช้งบ	-	ล่าช้าและขยายระยะเวลาไปในอดีตไป เนื่องจากอยู่ในช่วงของการวิเคราะห์และ ออกแบบระบบให้แล้วเสร็จตามความต้องการ ของผู้ใช้ จึงยังไม่สามารถพัฒนาโปรแกรมได้เสร็จ ตามแผนที่กำหนด
21	โครงการพัฒนาระบบการ เสริมสร้างศักยภาพสำหรับนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา (soft skill)	ต.ค. 68 - มิ.ย. 69	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ไม่ใช้งบ	-	ดำเนินการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น ดังนี้ 1. พัฒนาหน้าจอบันทึกแก้ไขจำนวนชั่วโมง ทักษะในแต่ละด้าน รหัสเมนู : SSK15 2. นำข้อมูลรายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมโครงการและ ผ่านทักษะ (ในรูปแบบไฟล์Excel เดิม) เข้า จัดเก็บในระบบ 3. แจ้งให้ทางผู้ใช้เข้ามาตรวจสอบความถูกต้อง ของคะแนน ที่เมนู รายงาน กน.901

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
							รายงานข้อเสนอสืบค้นที่เข้าร่วมกิจกรรม รหัสเมนู : SSK11
22	โครงการบริหารจัดการบัญชี ผู้ใช้งาน	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ไม่ใช้งบ	-	ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการบัญชี ผู้ใช้งาน (กรณีลิมิตรายจ่าย) เสร็จสิ้น
23	โครงการพัฒนาระบบพิธี พระราชทานปริญญาบัตร	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ไม่ใช้งบ	-	ดำเนินการพัฒนาระบบพิธีพระราชทานปริญญา บัตร ด้วยเครื่องมือใหม่เสร็จสิ้น https://commencement.swu.ac.th/
24	โครงการพัฒนาระบบนัดหมาย การปรึกษาและการดูแลสุขภาพ ใจ	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ไม่ใช้งบ	-	ดำเนินการพัฒนาระบบ เสร็จสิ้น ดังนี้ 1. การวางแผนและวิเคราะห์ (Planning & Analysis) - การวางแผนโครงการ (Project Planning) - การเก็บความต้องการและวิเคราะห์ระบบ (Requirement Analysis) 2. การออกแบบระบบ (System Design) - ออกแบบโครงสร้างระบบ (System Architecture) - ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) - ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI/UX Design) - จัดทำเอกสารการออกแบบ (Design Document)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
25	โครงการจ้างพัฒนาระบบ ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่ม ศักยภาพการเรียนรู้อย่าง ยั่งยืนสำหรับนิสิตและ บุคลากรของมหาวิทยาลัย	ต.ค. 68 - เม.ย. 69	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	ไม่ใช้งบ	-	ดำเนินการตรวจรับงานจ้างพัฒนาระบบ ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ อย่างยั่งยืนสำหรับนิสิตและบุคลากรของ มหาวิทยาลัย โดยบริษัทส่งมอบงาน 3 งวดงาน ดังนี้ งวดที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 งวดที่ 2 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 งวดที่ 3 วันที่ 9 เมษายน 2569
26	โครงการจ้างพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่องานวิจัย	ส.ค. 68 - มิ.ย. 69	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	ไม่ใช้งบ	-	ดำเนินการตรวจรับงานจ้างพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่องานวิจัย และได้มีการทดสอบ การทำงานของระบบตาม TOR รายละเอียดใน หัวข้อ 6.1 - 6.8 6.1 งานฐานข้อมูลกลาง 6.2 งานบริหารข้อมูลนักวิจัย 6.3 งานบริหารจัดการโครงการวิจัย 6.4 งานจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญา/ความ ต้องการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 6.5 งานจัดการงานสนับสนุนทุนการเผยแพร่ ผลงานวิจัย 6.6 งานบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งาน 6.7 งานเผยแพร่งานวิจัย 6.8 งานรายงาน Dashboard

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
27	โครงการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลภาพถ่าย	ต.ค. - ธ.ค. 68	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ไม่ใช้งบ	-	ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพถ่าย เสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้ 1. ติดตั้งระบบ Nextcloud ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม คลาวด์แบบโอเพนซอร์ส (Open Source) สำหรับอัปโหลดไฟล์ภาพถ่าย 2. พัฒนาระบบเพื่อเชื่อมต่อ Nextcloud สำหรับดึงภาพถ่ายมาแสดง 3. นำเสนอระบบแก่ PR SWU เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 4. ปรับปรุงระบบเพิ่มเติมตามข้อเสนอเสนอ แนะจากผู้ใช้งาน 5. เปิดให้บริการระบบฐานข้อมูลภาพถ่าย https://photos.swu.ac.th/ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568
28	โครงการพัฒนาระบบติดตาม ผลดำเนินการตามมติสภา มหาวิทยาลัย	ม.ค. - ส.ค. 69	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ไม่ใช้งบ	-	ดำเนินการพัฒนาระบบติดตามผลดำเนินการ ตามมติสภามหาวิทยาลัย เสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้ 1. วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบ การปรับปรุงระบบติดตามผลดำเนินการ เพื่อรองรับการบันทึกข้อมูลร้อยละ ความสำเร็จและวันที่สิ้นสุดของการ ดำเนินงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
							2. ปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลและพัฒนาฟังก์ชันสำหรับบันทึก แสดงผล และคำนวณร้อยละความสำเร็จของการติดตามผลดำเนินการในแต่ละครั้ง 3. พัฒนาการแสดงผลข้อมูลร้อยละความสำเร็จและวันที่สิ้นสุดของผู้รับผิดชอบเพื่อใช้ประกอบการบันทึกและการอนุมัติรายงานการประชุม 4. ทดสอบระบบ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน
29	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเรียนการสอนออนไลน์ SWU MOODLE	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ไม่ใช้งบ	-	ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเรียนการสอนออนไลน์ SWU MOODLE โดยมีการปรับปรุงระบบหลัก อัปเดตซอฟต์แวร์ จัดระเบียบรายวิชา และปรับแต่งระบบให้พร้อมใช้งานมากขึ้น และรองรับการใช้งานของผู้ใช้จำนวนมากได้อย่างต่อเนื่อง
30	โครงการพัฒนาระบบเข้าร่วมกิจกรรมอโคโมเดล	ต.ค. - ธ.ค. 68	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ไม่ใช้งบ	-	ดำเนินการพัฒนาระบบเข้าร่วมกิจกรรมอโคโมเดล เสร็จสิ้น ดังนี้ 1. ประชุมเพื่อเก็บข้อมูลความต้องการจากส่วนกิจการเพื่อสังคม 2. ออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ ลงทะเบียนออนไลน์ เช็กอินเข้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
							ร่วมกิจกรรม สะสมคะแนนเพื่อรับรางวัล/ สิทธิพิเศษในแต่ละไตรมาส และติดตาม ข้อมูลสุขภาวะส่วนบุคคล 3. นำเสนอระบบแก่ส่วนกิจการเพื่อสังคม 4. ปรับปรุงระบบเพิ่มเติมตามข้อเสนอเสนอ แนะจากผู้ใช้งาน 5. เปิดให้บริการระบบเข้าร่วมกิจกรรมอโศก โมเดล https://asokmodel.swu.ac.th/ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ							
31	โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	ร้อยละความสำเร็จตาม แผนพัฒนาบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละ 75	650,500.-	23,370.-	มีบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาดาวีซีพ จำนวน 42 คน (100%) จากจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 42 คน
32	โครงการจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	ต.ค. 67 - ส.ค. 68	ร้อยละความสำเร็จตาม แผนจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570	ร้อยละ 80	ไม่ใช้งบ	-	ดำเนินการตามแผนจัดการความรู้สำนัก คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569 ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 คิดเป็นร้อยละ 83.33

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
33	โครงการศึกษาดูงาน ต่างประเทศประจำปี	ต.ค. - ธ.ค. 68	ผู้บริหารและบุคลากรสำนัก คอมพิวเตอร์ มีความรู้ ความ เข้าใจด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงและ นวัตกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 80	1,800,000.-	11,603,805.24.-	ดำเนินการจัดโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้ 1. กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมสู่การ ยกระดับมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับหน่วยงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล ณ ห้องบรรยายบัวศรี สำนัก คอมพิวเตอร์ ชั้น 11 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 2. ศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2568 3. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ที่ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจด้าน การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง และนวัตกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100
34	โครงการประชาสัมพันธ์และ การสื่อสารองค์กร	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประชาสัมพันธ์และสื่อสาร องค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2568	ร้อยละ 80	33,400.-	22,336.-	ดำเนินการจัดโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้ 1. กิจกรรมจัดโครงการอบรมประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะการสื่อสาร และอัต ลักษณ์บริการมืออาชีพ (Enhancing Communication Competency and Professional Service Identity) ” วันพุธที่ 18 มีนาคม 2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
							2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รับทราบข้อมูลผ่าน Social media ยังดำเนินการตลอดปีงบประมาณ 3. ร้อยละความสำเร็จตามแผนประชาสัมพันธ์ประจำปี 88.89
35	โครงการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ม.ค.- มี.ค.69	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	30,000.-	20,728.-	ดำเนินการจัดโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้ 1. กิจกรรมจัดโครงการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 2. มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33
36	โครงการซ่อมแผนป้องกันระบบอค์คีย์และอพยพหนีไฟ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	เม.ย. - มิ.ย. 69	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมซ่อมแผนป้องกันระบบอค์คีย์และอพยพหนีไฟ	ร้อยละ 90	50,000.-	29,849.-	ดำเนินการจัดโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้ 1. กิจกรรมจัดโครงการซ่อมแผนป้องกันระบบอค์คีย์และอพยพหนีไฟ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 2. มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
37	โครงการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อมของสำนัก คอมพิวเตอร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568	ก.ค. - ส.ค.69	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วม กิจกรรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	30,000.-	23,069.-	ดำเนินการจัดโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้ 1. กิจกรรมจัดโครงการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 2. มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89
38	โครงการพัฒนาสมรรถนะ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แก่นิสิตและบุคลากร	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	100,000.-	58,240.-	ดำเนินการจัดโครงการเสร็จสิ้น ดังนี้ 1. จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนิสิต และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 4 กิจกรรม - กิจกรรม จากคำสั่งสู่ความสำเร็จ: Prompt Engineering กับ SWU AI ผลประเมิน ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 94.53 - กิจกรรม พัฒนาทักษะ การบริหารการ เรียนการสอนด้วย SWU Moodle ผล ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 94.91 - กิจกรรม พัฒนาทักษะการออกแบบงานด้วย CANVA FOR EDUCATION ผลประเมิน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
							ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 96.04 - กิจกรรม การใช้งานระบบ SWU Moodle เวอร์ชันใหม่ เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 98.52 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเฉลี่ย 4 กิจกรรม คิดเป็น 96.00
39	โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อโรงเรียนวิถีชุมชน	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	1,040,000.-	249,725.-	ดำเนินการจัดโครงการเสร็จสิ้น ดังนี้ 1. กิจกรรม “พัฒนาทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ณ โรงเรียนสุเหร่าสามอิน กรุงเทพฯ โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 128 คน เข้าร่วมโครงการ 2. กิจกรรม “พัฒนาทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล” เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2569 ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 112 คน ดังนี้ Module 1 : การออกแบบ Portfolio ด้วยเครื่องมือดิจิทัล (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 คน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
							Module 2 : การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างปลอดภัย (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จำนวน 72 คน)
40	โครงการพัฒนาสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัย	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการต่อกลุ่มเป้าหมาย	1) 1 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	270,000.-	88,342.-	ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนิสิต และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ การรักษา ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Awareness) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โดยมีเครือข่ายนักวิชาการ คอมพิวเตอร์ หรือผู้ที่ดูแลด้านไอทีของส่วนงาน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 65 ท่าน ตาม เป้าหมาย
41	โครงการวันสถาปนาสำนัก คอมพิวเตอร์ ครบรอบ 32 ปี	ต.ค. - ธ.ค. 68	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ 80	150,000.-	103,164.	ดำเนินการจัดโครงการวันสถาปนาสำนัก คอมพิวเตอร์ ครบรอบ 32 ปี วันที่ 25 ธันวาคม 2568 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 180 คน (จากจำนวน 150 คน) คิดเป็นร้อยละ 120
42	โครงการสืบสานวัฒนธรรมวัน สงกรานต์	เม.ย. - มิ.ย. 68	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ 80	30,000.-	16,125.-	ดำเนินการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมวัน สงกรานต์ วันที่ 8 เมษายน 2569 โดยมี ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 44 คน (จากจำนวน 45 คน) คิดเป็นร้อยละ 97.78

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
43	โครงการสืบสานวัฒนธรรมวัน อาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา	ก.ค. - ส.ค. 68	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ 80	8,000.-	7,918	ดำเนินการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ภายใต้โครงการ สัมมนาประจำปี ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 35 คน (จากจำนวน 39 คน) คิดเป็นร้อยละ 89.74

4. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีจำนวน 43 โครงการ เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ 21 โครงการ มีรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย				ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะโครงการ
			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.68)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ส.ค. 69)			
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนแบบ Hyper-Converged Infrastructure	10,000,000.00	-	9,696,340	-	-	9,696,340.00	303,660.00	เสร็จสิ้น
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อเครือข่าย มศว องค์กรฯ	1,230,000.00	-	-	-	1,228,000	1,228,000.00	2,000.00	เสร็จสิ้น
3	โครงการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2022)	499,900.00	245,565	245,565	-	-	491,130.00	8,770.00	เสร็จสิ้น
4	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	8,000.00	-	7,562	-	-	7,562.00	438.00	เสร็จสิ้น
5	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่ายแก่นิสิต บุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	4,500.00	-	-	1,842	-	1,842.00	2,658.00	เสร็จสิ้น
6	โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS)	15,700,000.00	-	-	-	-	0.00	15,700,000.00	ยกเลิก
8	โครงการจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application	3,989,000.00	1,196,700	1,994,500	797,800	-	3,989,000.00	0.00	เสร็จสิ้น
9	โครงการจ้างพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ อย่างยั่งยืนสำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย	10,000,000.00	1,278,300	556,000	556,000	-	2,390,300.00	7,609,700.00	เสร็จสิ้น
10	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	650,500.00	-	17,170	-	6,200	23,370.00	627,130.00	เสร็จสิ้น
11	โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ	1,800,000.00	1,163,805	-	-	-	1,163,805.24	636,194.76	เสร็จสิ้น

ที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย				ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะโครงการ
			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.68)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.69)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย..69)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ส.ค 69)			
12	โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568	33,400.00	-	22,336	-	-	22,336.00	11,064.00	เสร็จสิ้น
13	โครงการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	30,000.00	-	20,728	-	-	20,728.00	9,272.00	เสร็จสิ้น
14	โครงการซ่อมแผนป้องกันระบบรักษาความปลอดภัยและอพยพหนีไฟ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	50,000.00	-	-	29,849	-	29,849.00	20,151.00	เสร็จสิ้น
15	โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	30,000.00	-	-	-	23,069	23,069.40	6,930.60	เสร็จสิ้น
16	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนิสิต และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย	102,000.00	25,972	45,640	-	-	71,612.00	30,388.00	เสร็จสิ้น
17	โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อโรงเรียนวิถีชุมชน	687,900.00	-	-	46,189	14,345	60,534.00	627,366.00	เสร็จสิ้น
18	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัย	270,000.00	71,612	16,730	-	-	88,342.00	181,658.00	เสร็จสิ้น
19	โครงการวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 32 ปี	150,000.00	-	103,164	-	-	103,164.00	46,836.00	เสร็จสิ้น
20	โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์	30,000.00	-	-	16,125	-	16,125.00	13,875.00	เสร็จสิ้น
21	โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	8,000.00	-	-	-	7,918	7,918.00	82.00	เสร็จสิ้น
	รวมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น	45,273,200.00					19,435,026.64	25,838,173.36	
	รวมผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส		3,981,954	12,725,735	1,447,805	1,279,532			
	ร้อยละการเบิกจ่ายรายไตรมาส		8.80	28.11	3.20	2.83			
	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย		42.93						