

สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 4 (มิถุนายน - สิงหาคม 2569)

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570

ตามที่ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2569

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570 มีจำนวน 43 โครงการ/กิจกรรม

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2569) ดังนี้

1. ผลดำเนินงานในภาพรวม

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ					
1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569		43	100					
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	43	100					
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	-	-					
2. ผลการดำเนินงาน				ความสำเร็จของโครงการ		บรรลุตามเป้าหมาย		ค่าเฉลี่ย คะแนน (5)
				ร้อยละ	คะแนน (5)	ร้อยละ	คะแนน (5)	
2.1	เสร็จสิ้น	40	95.24	95.24	4.76	100 (40 โครงการ)	5.00	4.94
2.2	ดำเนินการตามแผน	0	0.00					
2.3	ล่าช้า	0	0.00	4.76	0.24	-	-	-
2.4	ล่าช้าและขยายระยะเวลาไปในอดีตไป	2	4.76					
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		42	100	100	5.00			
2.5	ยกเลิก	1	-	-	-	-	-	-
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		1	-	-	-	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น		43				-	-	-

หมายเหตุ

(1) ล่าช้าและขยายระยะเวลาต่อเนื่องไปในอดีตไป จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา
เนื่องจาก อยู่ในกระบวนการ E-Bidding เพื่อหาบริษัทมาพัฒนาระบบตามขอบเขตงานจ้าง ผู้รับผิดชอบจึงขอขยายระยะเวลาไปในอดีตไปเพื่อดำเนินการโครงการให้เสร็จสิ้น
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS Plus)
เนื่องจาก อยู่ระหว่างนำเสนอ Prototype หน้าจอการทำงาน และปรับปรุงให้ตรงตาม requirement

(2) ยกเลิก จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS)
เนื่องจาก บริษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามขอบเขตของงานตามสัญญาจ้าง และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญา

2. ผลดำเนินงานจำแนกตามฝ่าย

2.1 งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีโครงการจำนวน 6 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ		บรรลุตามเป้าหมาย		ค่าเฉลี่ยคะแนน (5)
				ร้อยละ	คะแนน (5)	ร้อยละ	คะแนน (5)	
1	เสร็จสิ้น	6	100.00	100.00	5.00	100 (6 โครงการ)	5.00	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	0	0.00					
3	ล่าช้า	0	0.00	0.00	0	-	-	-
4	ล่าช้าและขยายระยะเวลาไปในปีถัดไป							
5	ยกเลิก	0	0.00					
รวมโครงการทั้งสิ้น		6	100	100	5.00			

2.2 งานระบบสารสนเทศ มีโครงการจำนวน 11 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ		บรรลุตามเป้าหมาย		ค่าเฉลี่ยคะแนน (5)
				ร้อยละ	คะแนน (5)	ร้อยละ (5)	คะแนน (5)	
1	เสร็จสิ้น	8	80.00	80.00	4.00	100 (8 โครงการ)	5.00	4.50
2	ดำเนินการตามแผน	0	0.00					
3	ล่าช้า	0	0.00	20.00	1.00	-	-	-
4	ล่าช้าและขยายระยะเวลาไปในปีถัดไป	2	20.00					
รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		10	100	100	5.00	-	-	-
6	ยกเลิก	1	-	-	-	-	-	-
รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ		1	-	-	-	-	-	-
รวมโครงการทั้งสิ้น		11	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

(1) ล่าช้าและขยายระยะเวลาต่อเนื่องไปในปีถัดไป จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา
เนื่องจาก อยู่ในกระบวนการ E-Bidding เพื่อหาบริษัทมาพัฒนาระบบตามขอบเขตงานจ้าง ผู้รับผิดชอบจึงขอขยายระยะเวลาไปในปีถัดไปเพื่อดำเนินการโครงการให้เสร็จสิ้น
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS Plus)
เนื่องจาก อยู่ระหว่างนำเสนอ Prototype หน้าจอการทำงาน และปรับปรุงให้ตรงตาม requirement

(2) ยกเลิก จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS)
เนื่องจาก บริษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามขอบเขตของงานตามสัญญาจ้าง และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญา
ทั้งนี้ จึงไม่นำโครงการตาม (2) จำนวน 1 โครงการมาประเมินค่าความสำเร็จ เนื่องจากเป็นโครงการสถานะยกเลิกจากการที่มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญา

2.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีโครงการจำนวน 6 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ		บรรลุตามเป้าหมาย		ค่าเฉลี่ยคะแนน (5)
				ร้อยละ	คะแนน (5)	ร้อยละ	คะแนน (5)	
1	เสร็จสิ้น	6	100.00	100.00	5.00	100 (6 โครงการ)	5.00	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	0	0.00					
3	ล่าช้า	0	0.00					
4	ล่าช้าและขยายระยะเวลาไปในปีถัดไป	0	0.00	0.00	0.00	-	-	-
5	ยกเลิก	0	0.00					
รวมโครงการทั้งสิ้น		6	-	0.00	-	-	-	-

2.4 งานปฏิบัติการและบริการ ประสานมิตร มีโครงการจำนวน 7 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ		บรรลุตามเป้าหมาย		ค่าเฉลี่ยคะแนน (5)
				ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน (5)	
1	เสร็จสิ้น	7	100	100	5.00	100 (7 โครงการ)	5.00	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	0	0					
3	ล่าช้า	0	0					
4	ล่าช้าและขยายระยะเวลาไปในปีถัดไป	0	0	0	0	-	-	-
5	ยกเลิก	0	0					
รวมโครงการทั้งสิ้น		7	100	100	5.00	-	-	-

2.5 งานปฏิบัติการและบริการ องค์กรักษ์ มีโครงการจำนวน 7 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ		บรรลุตามเป้าหมาย		ค่าเฉลี่ยคะแนน (5)
				ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน (5)	
1	เสร็จสิ้น	7	100	100	5.00	100 (7 โครงการ)	5.00	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	0	0					
3	ล่าช้า	0	0					
4	ล่าช้าและขยายระยะเวลาไปในปีถัดไป	0	0	0	0	-	-	-
5	ยกเลิก	0	0					
รวมโครงการทั้งสิ้น		7	100	100	5.00	-	-	-

2.6 งานบริหารและธุรการ มีโครงการจำนวน 13 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	ความสำเร็จของโครงการ		บรรลุตามเป้าหมาย		ค่าเฉลี่ยคะแนน (5)
				ร้อยละ	คะแนน (5)	ร้อยละ	คะแนน (5)	
1	เสร็จสิ้น	13	100.00	100.00	5.00	100 (13 โครงการ)	5.00	5.00
2	ดำเนินการตามแผน	0	0.00					
3	ล่าช้า	0	0.00					
4	ล่าช้าและขยายระยะเวลาไปในปีถัดไป	0	0.00	0.00	0.00	-	-	-
5	ยกเลิก	0	0.00					
รวมโครงการทั้งสิ้น		13	-	-	-	-	-	-

3. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ ใช้ดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม)

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ/ กิจกรรม	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ				ใช้ไป	คงเหลือ	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
			ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.68)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.69)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.69)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ธ.ค. 69)				
3.1	โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	43								
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	43								
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	-								
3.2	โครงการที่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน	งบประมาณที่จัดไว้								
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนแบบ Hyper-Converged Infrastructure	10,000,000.00	-	9,696,340	-	-	9,696,340.00	303,660.00	เสร็จสิ้น	
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อเครือข่าย มศว องค์กร	1,230,000.00	-	-	-	1,228,000	1,228,000.00	2,000.00	เสร็จสิ้น	
3	โครงการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2022)	499,900.00	245,565	245,565	-	-	491,130.00	8,770.00	เสร็จสิ้น	
4	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	8,000.00	-	7,562	-	-	7,562.00	438.00	เสร็จสิ้น	
5	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล และเครือข่ายแกนนิต บุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	4,500.00	-	-	1,842	-	1,842.00	2,658.00	เสร็จสิ้น	
6	โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS)	15,700,000.00	-	-	-	-	0.00	15,700,000.00	ยกเลิก	บริษัท ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามขอบเขตของงานตามสัญญาจ้าง และมหาวิทยาลัยดำเนินการบอกเลิกสัญญา
8	โครงการจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application	3,989,000.00	1,196,700	1,994,500	797,800	-	3,989,000.00	0.00	เสร็จสิ้น	
9	โครงการจ้างพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ อย่างยั่งยืนสำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย	10,000,000.00	1,278,300	556,000	556,000	-	2,390,300.00	7,609,700.00	เสร็จสิ้น	
10	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	650,500.00	-	17,170	-	6,200	23,370.00	627,130.00	เสร็จสิ้น	
11	โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ	1,800,000.00	1,163,805	-	-	-	1,163,805.24	636,194.76	เสร็จสิ้น	
12	โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568	33,400.00	-	22,336	-	-	22,336.00	11,064.00	เสร็จสิ้น	
13	โครงการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน สำนักคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	30,000.00	-	20,728	-	-	20,728.00	9,272.00	เสร็จสิ้น	
14	โครงการซ่อมแผนป้องกันระบบเครือข่ายและอพยพหนีไฟ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	50,000.00	-	-	29,849	-	29,849.00	20,151.00	เสร็จสิ้น	
15	โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	30,000.00	-	-	-	23,069	23,069.40	6,930.60	เสร็จสิ้น	
16	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนิสิต และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย	102,000.00	25,972	45,640	-	-	71,612.00	30,388.00	เสร็จสิ้น	
17	โครงการพัฒนากะทัดรัดเพื่อโรงเรียนวิสิขุมน	687,900.00	-	-	43,415	46,189	89,604.00	598,296.00	เสร็จสิ้น	
18	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัย	270,000.00	71,612	16,730	-	-	88,342.00	181,658.00	เสร็จสิ้น	
19	โครงการวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 32 ปี	150,000.00	-	103,164	-	-	103,164.00	46,836.00	เสร็จสิ้น	
20	โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์	30,000.00	-	-	16,125	-	16,125.00	13,875.00	เสร็จสิ้น	
21	โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	8,000.00	-	-	-	7,918	7,918.00	82.00	รอเริ่มโครงการ	
รวมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น		45,273,200.00					19,464,096.64	25,809,103.36		
รวมผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส			3,981,954	12,725,735	1,445,031	1,311,376				
ร้อยละการเบิกจ่ายรายไตรมาส			8.80	28.11	3.19	2.90				
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย			42.99							

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม -กันยายน 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบ กับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2569)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล													
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยด้วยแนวคิด Zero Trust Network Access (ZTNA)	1) เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยให้ตรวจสอบและยืนยันตัวตนทุกการเชื่อมต่อ โดยไม่เชื่อถืออุปกรณ์หรือผู้ใช้โดยปริยาย 2) เพื่อลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต และป้องกันการแพร่กระจายของภัยคุกคามภายในเครือข่าย 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้มีการควบคุมสิทธิ์เข้าถึงแบบ Zero Trust ครอบคลุมผู้ใช้และอุปกรณ์สำคัญ	ร้อยละการติดตั้งและกำหนดค่าระบบ ZTNA ให้กับบุคลากรฝ่ายเครือข่ายและฝ่ายสารสนเทศสำนักคอมพิวเตอร์	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	อัญญ์ธรรัฏฐ์ มหัทธวัฒน์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค 68 - ส.ค 69	ร้อยละการติดตั้งและกำหนดค่าระบบ ZTNA ร้อยละ 80	ตามเป้าหมาย	มีการดำเนินการติดตั้ง ZTNA ให้บุคลากรภายในสำนักคอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยของเว็บไซต์จากการโจมตีทางไซเบอร์ผ่าน Cloudflare	1) เพื่อป้องกันการโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่เว็บแอปพลิเคชัน เช่น SQL Injection, XSS, และ DDoS 2) เพื่อให้เว็บไซต์บริการหลักของมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยและมีความพร้อมใช้งาน	จำนวนเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยสามารถเชื่อมต่อผ่าน Cloudflare WAF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่น้อยกว่า 10 เว็บไซต์	อัญญ์ธรรัฏฐ์ มหัทธวัฒน์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค 68 - ส.ค 69	จำนวนเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยสามารถเชื่อมต่อ ผ่าน Cloudflare WAF ทั้งหมด 39 website	สูงกว่าเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3	100%	เสร็จสิ้น	-
3	โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย	1) เพื่อปรับปรุงนโยบาย ขั้นตอน และการกำหนดค่าระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน (เช่น NIST CSF, ISO 27001, และประมวลแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) 2) เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย	ร้อยละจำนวนเอกสารการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	มหัทธวัฒน์ อัญญ์ธรรัฏฐ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค 68 - ส.ค 69	ร้อยละจำนวนเอกสารการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ร้อยละ 100	สูงกว่าเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3	100%	เสร็จสิ้น	-
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนแบบ Hyper-Converged Infrastructure	1) เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล จัดเก็บ และบริหารจัดการระบบเสมือน (VM) ของมหาวิทยาลัย 2) รองรับการขยายตัวของระบบงานด้านการศึกษา งานวิจัย และบริการดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 3) ลด Downtime และเพิ่มความยืดหยุ่นในการกู้คืนระบบ	ร้อยละความสำเร็จตามแผนดำเนินงาน	ร้อยละ 100	จักรพันธ์ จุฬาลักษณ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค 68 - ส.ค 69	ร้อยละความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 100	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม -กันยายน 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2569)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อเครือข่าย มศว องค์กรฯ	1) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ Switch ภายในอาคารต่างๆ ณ มศว องค์กรฯ ให้รองรับการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet 2) เพื่อเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระหว่างอาคารและศูนย์ข้อมูล 3) เพื่อรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันและบริการที่ใช้แบนด์วิธสูง เช่น ระบบสื่อสารภาพและเสียง, ระบบวิจัยข้อมูลขนาดใหญ่ 4) เพื่อลดปัญหาคอขวดของเครือข่าย (Network Bottleneck)	ร้อยละของอุปกรณ์ Switch ภายในอาคารต่างๆ ณ มศว องค์กรฯ สามารถรองรับการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet	ร้อยละ 100	ธนกฤต เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค 68 - ส.ค 69	ร้อยละของอุปกรณ์ Switch ภายในอาคารต่างๆ ณ มศว องค์กรฯ สามารถรองรับการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet ร้อยละ 100	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ switch ภายในอาคารต่างๆ ณ มศว องค์กรฯ เรียบร้อยแล้ว	100%	เสร็จสิ้น	-
6	โครงการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2022)	1) เพื่อทบทวนเอกสารระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2022) 2) เพื่อทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับบริบทของสำนักคอมพิวเตอร์ 3) เพื่อตรวจประเมินภายในระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Internal Audit) 4) เพื่อรักษาใบรับรอง (Surveillance udit) ตามมาตรฐาน(ISO/IEC 27001:2022) โดยสถาบันตรวจ	1) ร้อยละความสำเร็จตามแผนดำเนินการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2022) 2) ได้รับการตรวจติดตามผลการดำเนินการตามมาตรฐาน (ISO/IEC 27001:2022) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569	1) ร้อยละ 100 2) ได้รับการตรวจติดตามผลการดำเนินการตามมาตรฐาน (ISO/IEC 27001:2022) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569	มัทธีวธน์ รัญย์ธรรุพงษ์ทิพย์จักรพันธ์จุฬาลักษณ์ธนกฤต เฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค 68 - ส.ค 69	1) ร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ 100 2) ได้รับการตรวจติดตาม	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3	100%	เสร็จสิ้น	-
7	โครงการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการ	1) เพื่อทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ จากผู้ให้บริการอย่างเป็นระบบ 2) เพื่อวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความต้องการ (User Requirements Prioritization) และนำเสนอแนะที่ได้มาประมวลผลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผน	1) ระบบสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการ 2) รายงานการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการ	1) จำนวน 1 ระบบ 2) จำนวน 1 ฉบับ	สันติ อูตรถาวรสมภพเอนกวิทย์อำนาจสุกิจจันทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการบริการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	1) มีระบบสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการ 1 ระบบ 2) มีรายงานการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการ 1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	1) ระบบสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการ 2) รายงานการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการ	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม -กันยายน 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2569)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
8	โครงการปรับปรุงงานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ veyon (Virtual eye on network)	1. เพื่อนำโปรแกรมประยุกต์มาช่วยในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2. ช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1) มีระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2) ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1) 1 ระบบ 2) ร้อยละ 85	สันติ อุดร ถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	1) มีระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ 2) ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เท่ากับ 98.14	ตามเป้าหมาย	1) ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ 2) ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เท่ากับ 98.14	100%	เสร็จสิ้น	-
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1) เพื่อปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้พร้อมใช้งาน 2) เพื่อพัฒนากระบวนการและติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย 3) เพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและข้อมูล 4) เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการให้รองรับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1) จำนวนคู่มือปฏิบัติงาน 2) ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1) 1 ฉบับ 2) ร้อยละ 85	สันติ อุดร ถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	1) คู่มือปฏิบัติงาน 1 ฉบับ 2) ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เท่ากับ 98.14	ตามเป้าหมาย	1) คู่มือปฏิบัติงาน 1 ฉบับ 2) ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เท่ากับ 98.14	100%	เสร็จสิ้น	-
10	โครงการพัฒนาศักยภาพการตอบคำถามผู้ให้บริการ (user)	1) เพื่อพัฒนา ฐานความรู้ (Knowledge Base) ที่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตอบคำถามและช่วยเหลือผู้ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ โดยลดข้อผิดพลาดและความล่าช้าในการตอบคำถามหรือให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการ	1) มีรายงานการสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพการตอบคำถามผู้ให้บริการ 2) มีฐานความรู้ (Knowledge Base)	1) 1 ฉบับ 2) 1 ฐานข้อมูล	สันติ อุดร ถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ และฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	1) มีรายงานการสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพการตอบคำถามผู้ให้บริการ 1 ฉบับ 2) มีฐานความรู้ (Knowledge Base) 1 ฐานข้อมูล	ตามเป้าหมาย	1) รายงานการสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพการตอบคำถามผู้ให้บริการ 1 ฉบับ 2) ฐานข้อมูลความรู้ (Knowledge Base) 1 ฐาน	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม -กันยายน 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบ กับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2569)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
11	โครงการให้บริการยืม-คืน คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก (Notebook)	เพื่อช่วยเหลือนิสิตภายในมหาวิทยาลัยที่มีความ ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนให้สามารถเข้าถึงแหล่ง ข้อมูลในการเรียนรู้ได้อย่างทัดเทียมและทั่วถึง	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของ นิสิตที่เข้ากิจกรรม	1) 1/ครั้ง/ปี ณ ประสานมิตรและ องครักษ์ 2) ร้อยละ 80	สันติ อุดร ถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องครักษ์ และ ฝ่ายปฏิบัติ การและ บริการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	1) จำนวนการจัด กิจกรรม 1 กิจกรรม 2) ร้อยละความพึง พอใจของนิสิตที่เข้า กิจกรรมเท่ากับ 97.59	ตามเป้าหมาย	1) จัดกิจกรรมโครงการให้บริการยืม-คืน คอมพิวเตอร์โน้ ตบุ๊ก 1 ครั้ง 2) ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตที่เข้ากิจกรรมเท่ากับ 97.59 ณ วันที่ 31 ส.ค. 69 เวลา 13.28 น. ผู้ประเมิน 226 คน	100%	เสร็จสิ้น	-
12	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์ เครือข่ายประจำอาคาร ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	1) เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการ เครือข่ายบัวศรีทั้งประสานมิตรและองครักษ์ให้มีสภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และตู้สาขาเครือข่ายตามส่วนงานต่างๆ ภายใน มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ การสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน การเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายภายใน ตู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของ แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ	1) จำนวนตู้สาขาเครือข่าย ประจำอาคารที่ได้รับการบำรุง รักษา ณ มศว ประสานมิตร 2) จำนวนตู้สาขาเครือข่าย ประจำอาคารที่ได้รับการบำรุง รักษา ณ มศว องครักษ์	1) 20 ตู้สาขา ณ มศว ประสานมิตร 2) 20 ตู้สาขา ณ มศว องครักษ์	สันติ อุดร ถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องครักษ์ และ ฝ่ายปฏิบัติ การและ บริการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	1) จำนวนตู้สาขาเครือ ข่ายประจำอาคารที่ได้ รับการบำรุงรักษา ณ มศว ประสานมิตร 20 ตู้สาขา 2) จำนวนตู้สาขาเครือ ข่ายประจำอาคารที่ได้ รับการบำรุงรักษา ณ มศว องครักษ์ 20 ตู้ สาขา	ตามเป้าหมาย	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำ อาคาร ประจำปี 2569 จำนวน 40 ตู้สาขามีการดำเนิน การดังนี้ 1. ประสานมิตรดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 20 ตู้สาขา 2. องครักษ์ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 20 ตู้สาขา รวม 40 ตู้สาขา	100%	เสร็จสิ้น	-
13	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำ ปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลและเครือ ข่าย แก่นิสิต บุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้า หมาย	1) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ ใน การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลเบื้องต้น และสามารถ แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone) และคอมพิวเตอร์แท็บ เล็ต (Tablet PC) 2) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับบริการตรวจเช็คและ ให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล การใช้งานระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone), และเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet PC) 3) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย	1. จำนวนการจัดกิจกรรม 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม	1. 20 ครั้ง/ปี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ องครักษ์ 2. ไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80	สันติ อุดร ถาวร สมภพ เอนกวิทย์ อำนาจ สุกิจ จันทนา	ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์ องครักษ์ และ ฝ่ายปฏิบัติ การและ บริการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	1. จำนวนการจัด กิจกรรม 28 ครั้ง 2. ร้อยละความพึง พอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรมเท่ากับ 98.61	สูงกว่าเป้าหมาย	1) โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหา อุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่ายแก่นิสิต บุคลากร แบบเข้า ถึงกลุ่มเป้าหมาย ประจำปี 2569 มีากจัดกิจกรรม ทั้งหมดจำนวน 20 ครั้ง - ประสานมิตร จัดกิจกรรมแล้ว 14 ครั้ง - องครักษ์ จัดกิจกรรมแล้ว 14 ครั้ง รวมจัดกิจกรรมแล้ว 28 ครั้ง โครงการดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่ากับ 98.61	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม -กันยายน 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2569)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบและกลไกด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย													
14	โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS)	1) เพื่อให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย สามารถบูรณาการกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่น ๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยได้ 2) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในการบริหารจัดการบุคลากรและองค์กร ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล 3) เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและการใช้กระดาษ ตลอดจนบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรด้วยตนเอง (Employee Self Service) ซึ่งสามารถขอรับบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	มณฑลวิฑูตาภาประธานพรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญากับบริษัท บีชโพเทนเชียล จำกัด	ไม่ประเมิน	เนื่องจากบริษัท บีชโพเทนเชียล จำกัด ไม่สามารถส่งมอบในงวดที่เหลือได้ ซึ่งประกอบด้วยงวดงานดังนี้ - งานงวดที่ 2 วันที่ 26 ธันวาคม 2568 - งานงวดที่ 3 วันที่ 17 เมษายน 2569 - งานงวดที่ 4 วันที่ 17 เมษายน 2569 - งานงวดที่ 5 วันที่ 30 เมษายน 2569 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญากับบริษัท บีชโพเทนเชียล จำกัด เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในกระบวนการทางพัสดุดตามขั้นตอน	0%	ยกเลิก	เนื่องจากบริษัท ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามขอบเขตของงานตามสัญญาจ้าง และมหาวิทยาลัยดำเนินการบอกเลิกสัญญา
15	โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา	1) เพื่อกำหนดขอบเขต รายละเอียดคุณลักษณะและความต้องการพัฒนาระบบการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.5 และการจัดทำ Skill Transcript ไปรับรองผลการเรียนที่ระบุทักษะของนิสิต ให้ครอบคลุมทั้งด้านเทคนิค การใช้งาน ความปลอดภัย และรองรับความต้องการของผู้ใช้งานจริง 2) เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้าง/การพัฒนาระบบ	ความสำเร็จในการจัดทำ TOR ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	พรทิพย์จักรพันธ์อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	ดำเนินการสำเร็จตามแผน100%	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการเสร็จสิ้นไตรมาสที่ 3		เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม -กันยายน 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2569)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
16	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา	1) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร (มคอ.2, มคอ.3 และ มคอ.5) ให้ความถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องตามมาตรฐานอุดมศึกษา 2) เพื่อพัฒนาระบบจัดทำ Skill Transcript และเอกสารรับรองผลการเรียนที่แสดงทักษะและสมรรถนะของนิสิตอย่างเป็นทางการ เพื่อสนับสนุนการทำงานและการศึกษาต่อในอนาคต 3) เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลหลักสูตร การเรียนการสอน และผลการเรียนของนิสิตจากระบบที่เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ในระบบเดียว ลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูล 4) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากรให้สามารถเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรและผลการเรียนที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านระบบออนไลน์	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	พรทิพย์ วันทนา จักรพันธ์ อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	เม.ย. - ส.ค. 69	อยู่ในขั้นตอนการ E-bidding	ต่ำกว่าเป้าหมาย	อยู่ในกระบวนการ E-Bidding	20%	ล่าช้าและขยายระยะเวลาไปในอดีตไป	อยู่ในกระบวนการ E-Bidding เพื่อหาบริษัทมาพัฒนาระบบตามขอบเขตงานจ้าง
17	โครงการจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application	1) เพื่อพัฒนา SWU Mobile Application ให้เป็นศูนย์รวมของ Mobile Application หลักของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการ แก่ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าถึงข้อมูลและบริการหลักได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนา SWU Mobile Application ให้เป็นช่องทางในการให้บริการหลักของนิสิต สำหรับการลงทะเบียนเรียน การชำระเงิน การดูผลกาเรียน การดูตารางเรียน ตารางสอบ	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	อมรรัตน์ พรทิพย์ ฐิตาภา จักรพันธ์ ประธาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	ดำเนินการสำเร็จตามแผน100%	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการเสร็จสิ้นไตรมาสที่ 3	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม -กันยายน 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบ กับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2569)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
18	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019	1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการศึกษา SUPREME 2019 ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน ของมหาวิทยาลัยที่มีการปรับเปลี่ยนให้รองรับการให้บริการแก่นักนิสิตและบุคลากร 2) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการใน กระบวนการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานรับเข้าเป็นนิสิต งาน ลงทะเบียนเรียน/ชำระเงิน งานผลการเรียน งานผู้ สำเร็จการศึกษา งานเทียบโอนรายวิชา และงานยื่น คำร้องออนไลน์ 3) เพื่อเพิ่มความถูกต้อง รวดเร็ว และลดความซ้ำซ้อน ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารการศึกษา	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ทวิศักดิ์ วันทนา พรทิพย์	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	ดำเนินการสำเร็จตาม แผน100%	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการเสร็จสิ้นไตรมาสที่ 1	100%	เสร็จสิ้น	-
19	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ สารสนเทศมหาวิทยาลัย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยให้ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน รองรับกับระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มี การเปลี่ยนแปลง	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ - UniCon - SUPREME (งานหอพัก,งาน ทุน,ใบรับรองออนไลน์,ใบเสร็จ อิเล็กทรอนิกส์งานรับนิสิต งานใบรับรอง งานลาพัก งาน รักษาสุขภาพ เพิ่มตรวจสอบ verified QR code/SWU Set) - การบริการข้อมูลและ เว็บไซต์ - Dashboard	5 มอดูล	มณฑล และฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ฝ่ายระบบ สารสนเทศ	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	ดำเนินการสำเร็จตาม แผน100%	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการเสร็จสิ้น ไตรมาส 2	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม -กันยายน 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2569)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
20	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS Plus)	1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS Plus) ให้มีฟังก์ชันและการทำงานที่รองรับความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างครบถ้วน 2) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของระบบ RMIS Plus ให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เสถียร และปลอดภัย 3) เพื่อพัฒนาระบบรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูล (Dashboard/Report) ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	มณฑลจักรพันธ์ ธิดาภาพรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค. 69 - ส.ค. 69	การพัฒนาระบบยังไม่เสร็จสิ้นตามแผนที่กำหนด	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการดังนี้ 1. นำเสนอ Protoye และสรุปหน้าจอการทำงานของระบบทั้งหมดที่จะพัฒนาใน phase1 กับผู้ใช้งานวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 2. เตรียมฐานข้อมูล และระบบ ดังนี้ - นำ Prototype หน้าจอขึ้น server เพื่อเตรียมพัฒนาระบบ - สร้างฐานข้อมูล ตาราง และกำหนดข้อมูลพื้นฐาน 3. จัดทำเอกสารการออกแบบระบบของหน้าจอ ประกอบด้วย กำหนดประเด็นความเสี่ยงหลัก , บริบทองค์กร , Bowtie , บันทึกประเด็นความเสี่ยง SR01 , จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง SR02 , จัดทำแผนกิจกรรมควบคุม SR03	50%	ล่าช้าและขยายระยะเวลาไปในอดีตไป	เนื่องจากอยู่ในช่วงของการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้แล้วเสร็จตามความต้องการของผู้ใช้ จึงยังไม่สามารถพัฒนาโปรแกรมได้เสร็จตามแผนที่กำหนด
21	โครงการพัฒนาระบบการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (soft skill)	1) เพื่อพัฒนาระบบการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (soft skill) ให้รองรับความต้องการของผู้ใช้งาน 2) เพื่อเป็นช่องทางในการจัดเก็บข้อมูลทักษะของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	วันทนาพรทิพย์ สราลี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 68 - มิ.ย. 69	ดำเนินการสำเร็จตามแผน100%	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการเสร็จสิ้นไตรมาสที่ 3	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม -กันยายน 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2569)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
22	โครงการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน	1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (Buasri ID) โดยนำเทคโนโลยี THAID มาใช้ในการยืนยันตัวตน สำหรับกรณีสมัครผ่าน เพื่อให้ขั้นตอน ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดความซ้ำซ้อนในกระบวนการจัดการบัญชีผู้ใช้งานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 3) เพื่อพัฒนาช่องทางการให้บริการแบบ Self-Service ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้และบุคลากรสามารถสมัครผ่านได้ด้วยตนเองตลอดเวลา (24 ชั่วโมง) โดยไม่ต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ประธานพรทิพย์ ฐิตาภา อมรรัตน์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	ดำเนินการสำเร็จตามแผน100%	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการเสร็จสิ้นไตรมาสที่ 1	100%	เสร็จสิ้น	-
23	โครงการพัฒนาระบบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างครบถ้วน 2) เพื่อพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 3) เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนนิติได้ 4) เพื่ออำนวยความสะดวกให้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สราลี ทวีศักดิ์ พรทิพย์ จักรพันธ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	ดำเนินการสำเร็จตามแผน100%	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการเสร็จสิ้นไตรมาสที่ 1	100%	เสร็จสิ้น	-
24	โครงการพัฒนาระบบนัดหมายการปรึกษาและการดูแลสุขภาพใจ	1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการนัดหมายการปรึกษาและการดูแลสุขภาพใจ ที่สะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 2) เพื่อพัฒนากลไกการจัดเก็บ จัดการ และติดตามข้อมูลการนัดหมายอย่างเป็นระบบ มีความถูกต้องและปลอดภัย	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ฐิตาภา ประธาน อมรรัตน์ พรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 68 - ส.ค. 69	ดำเนินการสำเร็จตามแผน100%	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการเสร็จสิ้นไตรมาสที่ 3	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม -กันยายน 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2569)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
25	โครงการจ้างพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ อย่างยั่งยืนสำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย	1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองการตอบคำถามสำหรับนิสิตและบุคลากร ที่สามารถตอบคำถามและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ศรินครินทร์วิโรฒ ได้อย่างแม่นยำ 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูลแก่นิสิตและบุคลากร โดยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการตอบคำถามซ้ำ ๆ และงานบริการข้อมูลทั่วไป 3) เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการเรียนการสอน การบริการนิสิต และการสื่อสารภายในองค์กร 4) เพื่อพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานในยุคดิจิทัล ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	ณัฐกานต์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 68 - เม.ย. 69	ดำเนินการสำเร็จตามแผน100%	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3	100%	เสร็จสิ้น	-
26	โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย	1) เพื่อพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย ให้เป็นศูนย์กลางของฐานข้อมูลงานวิจัยในมหาวิทยาลัย 2) เพื่อตอบสนองความต้องการให้ผู้ใช้งาน มีเครื่องมือที่ใช้บริหารจัดการกระบวนการงานวิจัยและเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ 100	นันทวุฒิ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ส.ค. 68 - มิ.ย. 69	ดำเนินการสำเร็จตามแผน100%	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3		เสร็จสิ้น	-
27	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพถ่าย	1) เพื่อจัดเก็บ รวบรวม และบริหารจัดการภาพถ่ายของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ 2) เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหา เรียกใช้ และเผยแพร่ภาพถ่ายให้กับหน่วยงาน บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3) เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บไฟล์ภาพถ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ณัฐกานต์ ชัยวิวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. - ธ.ค 68	พัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพถ่าย 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 1		เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม -กันยายน 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2569)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
28	โครงการพัฒนาระบบติดตามผลดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย	1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับบันทึก ติดตาม และรายงานผลการดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ 2) เพื่อสนับสนุนผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยในการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ทันสมัย และนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย 3) เพื่อจัดเก็บข้อมูลและหลักฐานการดำเนินงานตามมติสภาอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นย้อนหลังได้สะดวกและปลอดภัย	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	สินนภา ณัฐกานต์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ม.ค.- ส.ค.69	พัฒนาระบบติดตามผลดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3		เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม -กันยายน 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2569)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
29	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเรียนการสอนออนไลน์ SWU MOODLE	1) เพื่อพัฒนาระบบ SWU MOODLE ให้มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และรองรับการใช้งานของผู้ใช้จำนวนมากได้อย่างต่อเนื่อง 2) เพื่อเพิ่มทรัพยากรการเรียนรู้แบบดิจิทัล ที่เพียงพอ ทันสมัย และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและผู้สอน 3) เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัย อย่างเต็มรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ การจัดเก็บองค์ความรู้ และการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลดิจิทัล 4) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย และยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 5) เพื่อสร้างระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่เป็นมาตรฐานสากล และสามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบดิจิทัลของมหาวิทยาลัยในอนาคต	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค 68 - ส.ค 69	เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเรียนการสอนออนไลน์ SWU MOODLE 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	การปรับปรุงระบบหลัก อัปเดตซอฟต์แวร์ จัดระเบียบรายวิชา และปรับแต่งระบบให้พร้อมใช้งานมากขึ้น 1. การติดตั้งและปรับปรุง Plugin ดำเนินการติดตั้งและปรับปรุง Plugin ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการใช้งานของระบบ Moodle ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. การปรับแต่งหน้าตาระบบ ให้มีความสวยงาม เหมาะสม และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 3. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ	100%	เสร็จสิ้น	-
30	โครงการพัฒนาระบบเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์	1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการกิจกรรมภายใต้โครงการออนไลน์ ให้มีความเป็นระบบระเบียบ และสะดวกมากขึ้น 2) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน นิสิต บุคลากร อาจารย์ และบุคคลภายนอกในการลงทะเบียนและติดตามข้อมูลกิจกรรม ได้ด้วยตนเอง 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในการสร้าง จัดการ และรายงานผลกิจกรรม ได้อย่างรวดเร็ว และลดความซ้ำซ้อน	จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ	1 ระบบ	ณัฐกานต์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค.- ธ.ค.68	พัฒนาระบบเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้น ไตรมาส 1		เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม -กันยายน 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2569)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ													
31	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570 สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ร้อยละ 80	คณะกรรมการบริหารการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 คิดเป็นร้อยละ 87.50	สูงกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569		เสร็จสิ้น	-
32	โครงการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	เพื่อดำเนินการตามแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570 สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ร้อยละความสำเร็จตามแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ร้อยละ 80	คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและการจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	ร้อยละความสำเร็จตามแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 คิดเป็นร้อยละ 83.33	สูงกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569		เสร็จสิ้น	-
33	โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ	1) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ได้ศึกษาการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการสนับสนุน ด้านวิชาการและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านต่างๆ 2) เพื่อศึกษาเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรชั้นนำในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 3) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม	ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มีความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 80	คณะกรรมการบริหารการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.-ธ.ค. 68	ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มีความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100	สูงกว่าเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 1		เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม -กันยายน 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2569)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
34	โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์	1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้นายงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รับทราบข้อมูลผ่าน Social media และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 2) เพื่อส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รวมถึงบุคลิกภาพด้านการสื่อสาร ให้แก่บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรประจำปี	ร้อยละ 80	คณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	ร้อยละความสำเร็จตามแผนประชาสัมพันธ์ ประจำปี 88.89	สูงกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการ ดังนี้ 1) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้นายงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รับทราบข้อมูลผ่าน Social media 2) สรุปผลดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	100%	เสร็จสิ้น	-
35	โครงการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้เคียงได้อย่างถูกวิธีก่อนถึงโรงพยาบาล 2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	คณะกรรมการเสริมสร้างสุขภาพและความผูกพันองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ม.ค - มี.ค 69	จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33	สูงกว่าเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 2	100%	เสร็จสิ้น	-
36	โครงการซ่อมแผนป้องกันระบบอัติโนมัติและอพยพหนีไฟ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	1) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึง การเกิดอัคคีภัยและการป้องกันการเกิดอัคคีภัยอย่างถูกต้อง 2) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึง หลักการอพยพหนีไฟอย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัย	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมซ่อมแผนป้องกันระบบอัติโนมัติและอพยพหนีไฟ	ร้อยละ 90	คณะกรรมการเสริมสร้างสุขภาพและความผูกพันองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	เม.ย. - มิ.ย.69	จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33	สูงกว่าเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 3	100%	เสร็จสิ้น	-
37	โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	1) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ลดมลพิษ และผลกระทบของภาวะโลกร้อน 2) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีวินัย มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี ในการนำกระบวนการ 5ส มาช่วยปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานได้อย่างเหมาะสม	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) 1 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	คณะกรรมการเสริมสร้างสุขภาพและความผูกพันองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ก.ค. - ส.ค.69	1) 1 กิจกรรม 2) มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการจัดโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้ 1) กิจกรรมจัดโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 2) มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม -กันยายน 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2569)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
38	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนิสิต และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย	1) เพื่อส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร 2) เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 3) เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการบริการวิชาการ	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	1) 4 กิจกรรม 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม (ค่าเฉลี่ย 4 กิจกรรม เท่ากับร้อยละ 96.00)	สูงกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการดังนี้ 1) จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนิสิต และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เรื่อง "การใช้งานระบบ SWU Moodle เวอร์ชันใหม่ เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์" เมื่อวันที่วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ณ มศว ประสานมิตร 2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จัดกิจกรรม จำนวน 4 กิจกรรม - กิจกรรม จากคำสั่งสู่ความสำเร็จ: Prompt Engineering กับ SWU AI ผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 94.53 - กิจกรรม พัฒนาทักษะ การบริหารการเรียนการสอนด้วย SWU Moodle ผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 94.91 - กิจกรรม พัฒนาทักษะการออกแบบงานด้วย CANVA FOR EDUCATION ผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 96.04 - กิจกรรม การใช้งานระบบ SWU Moodle เวอร์ชันใหม่ เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 98.52	100%	เสร็จสิ้น	-
39	โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อโรงเรียนวิถีชุมชน	1) เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนการเรียนรู้อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 2) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่สังคมไทย 3) เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านทักษะการเรียนรู้สู่สังคมในยุคดิจิทัล	1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์	1) 2 กิจกรรม 2) ร้อยละ 85	คณะกรรมการบริการวิชาการ	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค 68 - ก.พ. 69	1) จัดกิจกรรม 2 กิจกรรม 2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 93.96	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการจัดโครงการโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อโรงเรียนวิถีชุมชน กิจกรรม “พัฒนาทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล” เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2569 ณ โรงเรียนวัดเขยันทต โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 112 คน ดังนี้ Module 1 : การออกแบบ Portfolio ด้วยเครื่องมือดิจิทัล (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 คน) Module 2 : การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 72 คน)	100%	เสร็จสิ้น	-

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม -กันยายน 2569)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดของโครงการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2569)			
								ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
40	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัย	1) เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำส่วนงาน 2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของส่วนงานกับสำนักคอมพิวเตอร์	1) จำนวนการจัดกิจกรรม 2) ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการต่อกลุ่มเป้าหมาย	1) 1 กิจกรรม 2) ร้อยละ 80	คณะกรรมการบริการวิชาการ	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค 68 - ส.ค 69	1) จัดกิจกรรม 4 กิจกรรม 2) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100	สูงกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนิสิต และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 กิจกรรม ภายใต้หัวข้อ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Awareness) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โดยมีเครือข่ายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือผู้ที่ดูแลด้านไอทีของส่วนงาน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 65 ท่านตามเป้าหมาย	100%	เสร็จสิ้น	-
41	โครงการวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 32 ปี	1) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้รำลึกถึงการก่อตั้งสำนักคอมพิวเตอร์ และสร้างความรักความผูกพันกับองค์กร 2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ได้สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามร่วมกัน	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ 80	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. - ธ.ค. 68	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100	สูงกว่าเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส 1		เสร็จสิ้น	-
42	โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์	1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ได้สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย อันดีงามร่วมกัน 2)เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ได้รำลึกถึงวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต 3) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรัก ความผูกพันกับองค์กร	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ 80	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	เม.ย. - มิ.ย.69	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 97.75	สูงกว่าเป้าหมาย	เสร็จสิ้นไตรมาส2		เสร็จสิ้น	-
43	โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	1) ผู้บริหารและบุคลากรได้สืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ และอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีให้อยู่สืบไป 2) ผู้บริหารและบุคลากรได้ทำบุญร่วมกัน เกิดความสามัคคี ความรักและความผูกพันองค์กร	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ 80	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ก.ค. - ส.ค.69	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 89.74	สูงกว่าเป้าหมาย	1. จัดโครงการในวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 35 คน (จากจำนวน 39 คน) คิดเป็นร้อยละ 89.74 2. เบิกจ่ายเดือนสิงหาคม 2569 จำนวนเงิน 7,918.- บาท 3. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ	100%	เสร็จสิ้น	-