

**รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552**  
**มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2552)**

.....  
**โครงการ บก. 13 : โครงการ Cyber Education Center**

**1. รายละเอียดโครงการ :**

|            |                              |   |                                 |
|------------|------------------------------|---|---------------------------------|
| <b>1.1</b> | <b>ประธานโครงการ :</b>       | <b>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ โทร. 0-2649-5192/มือถือ 08-1341-5119 / ภายใน 5070</b> |                                 |
| <b>1.2</b> | <b>โครงการหลัก :</b>         | <b>โครงการ Cyber Education Center</b>   | <b>: งบประมาณ 1,500,000 บาท</b> |
| <b>1.3</b> | <b>งบประมาณส่วนกลาง</b>      | <b>4%</b>   | <b>: งบประมาณ 60,000 บาท</b>    |
| <b>1.4</b> | <b>งบประมาณดำเนินโครงการ</b> | <b>96%</b>  | <b>: งบประมาณ 1,440,000 บาท</b> |
|            | <b>1.4.1</b>                 | <b>งบบริหารส่วนกลางโครงการ</b>  | <b>: งบประมาณ 300,000 บาท</b>   |
|            | <b>1.4.2</b>                 | <b>โครงการรอง จำนวน 6 โครงการ</b>   | <b>: งบประมาณ 1,140,000 บาท</b> |
|            |                              | 1. โครงการห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDS-D@SWU)   | : งบประมาณ 124,000 บาท          |
|            |                              | 2. โครงการพัฒนาและเผยแพร่ "e-learning courseware เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต"                           | : งบประมาณ 120,000 บาท          |
|            |                              | 3. โครงการพัฒนาการรู้สารสนเทศให้ประชาชน (Information literacy)                                    | : งบประมาณ 40,000 บาท           |
|            |                              | 4. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้าน ICT สัจจร  | : งบประมาณ 100,000 บาท          |
|            |                              | 5. โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน  | : งบประมาณ 510,000 บาท          |
|            |                              | 6. โครงการ มศว 60 ปี : IT วิชาการ   | : งบประมาณ 246,000 บาท          |

## 2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ : ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2552)

### 2.1 ผลการดำเนินโครงการ

#### 1) การประชุมคณะกรรมการโครงการ :

- โครงการหลัก : ประชุมไปแล้ว - ครั้ง
- โครงการรอง : ประชุมไปแล้ว - ครั้ง

#### 2) การจ้างบุคลากร (งบบุคลากร) : ไม่มี

#### 3) การจัดซื้อครุภัณฑ์ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์/ที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

|   |                         |                       |            |
|---|-------------------------|-----------------------|------------|
| <b>3.1 รายการครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้ว</b>       | <b>: จำนวน 4 รายการ</b> | <b>วงเงิน 676,027</b> | <b>บาท</b> |
| 3.1.1 กล้องวิดีโอ                               | : จำนวน 1 ตัว           | วงเงิน 95,128         | บาท        |
| 3.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานตัดต่อระดับสูง | : จำนวน 1 เครื่อง       | วงเงิน 119,884        | บาท        |
| 3.1.3 ชุด AMPLIFILER                            | : จำนวน 1 ชุด           | วงเงิน 79,988         | บาท        |
| 3.1.4 ครุภัณฑ์โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน     | : จำนวน 1 ชุด           | วงเงิน 381,027        | บาท        |

ผลการดำเนินการ : รายการลำดับที่ 3.1.1 - 3.1.4 ได้รับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว

#### 4) รายงานผลการดำเนินงาน : โครงการรอง

โครงการรอง จำนวน 6 โครงการ ดังนี้

| ชื่อโครงการรอง   | แผนดำเนินการ | การดำเนินงาน     | ค่าใช้จ่าย          |
|--|--------------|------------------|---------------------|
| <b>1. โครงการห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDS-D@SWU)</b>   |              |                  |                     |
| - กิจกรรมที่ 1 โครงการประกวดตราสัญลักษณ์และตัวนำโชค ระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDS-D@SWU) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | ไตรมาส 1     | 6 ต.ค.-12 ธ.ค.51 | 12,972.00           |
| - กิจกรรมที่ 2 พัฒนาติดตั้งเว็บไซต์ IDS-D@SWU (คำจ้างเหมาทำ Graphic สำหรับ LOGO และ Mascot และเว็บไซต์)                      | ไตรมาส 2     | มี.ค. 52         | 10,000.00           |
| - กิจกรรมที่ 3 ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ระบบ KIDS-D@SWU แก่ชุมชน  | ไตรมาส 3     | 29-30 มิ.ย. 52   | 47,020.00           |
| - กิจกรรมที่ 4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดเก็บสื่อในระบบคิดดีเพื่อชุมชน"                                      | ไตรมาส 4     | 8-9 มิ.ย. 52     | 12,700.00           |
| <b>2. โครงการพัฒนาและเผยแพร่ "e-learning courseware เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต"</b>   | ไตรมาส 4     | ม.ค.- พ.ค. 52    | 99,270.70           |
| <b>3. โครงการพัฒนาการรู้สารสนเทศให้ประชาชน (Information literacy)</b>  |              |                  |                     |
| - กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคู่มือ Cyber ด้วยสมรรถนะการสอนแบบ e-Learning   | ไตรมาส 4     | 20-22 เม.ย. 52   | 22,883.00           |
| <b>4. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้าน ICT สัญจร</b>  |              |                  |                     |
| - กิจกรรมที่ 1 ความรู้บนโลก Cyber ครั้งที่ 1   | ไตรมาส 3     | 21-29 เม.ย. 52   | 36,379.20           |
| <b>5. โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน</b>  |              |                  |                     |
| - กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน (ค่าครุภัณฑ์)   | ไตรมาส 3     | ก.ค. 52          | 676,027.00          |
| - กิจกรรมที่ 2 อบรมการใช้ ICT เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน   | ไตรมาส 3     | 25 มี.ค. 52      | 9,973.00            |
| <b>6. โครงการ มศว 60 ปี : IT วิชาการ</b>   | ไตรมาส 3     | 29-30 มิ.ย. 52   | 305,512.52          |
|  |              | <b>รวม</b>       | <b>1,232,737.42</b> |

**5) รายงานผลการดำเนินงาน : □ งบส่วนกลางโครงการ**

ไม่มี

**6) ปัญหา อุปสรรค การดำเนินโครงการในภาพรวม :**

- โครงการ cyber Education ดำเนินโครงการฯ ได้ตามแผนหรือก่อนแผน ในทุกกิจกรรมยกเว้น โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน : กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน (ค่าครุภัณฑ์) ที่ตามแผนกำหนดไว้ใน ไตรมาส 3 แต่โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ในเดือนกรกฎาคม 2552 ทั้งนี้เพราะ ต้องมีการประสานงานกับ ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน รวมถึงการกำหนดคุณสมบัติด้านไอซีที จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นด้วยความรวดเร็ว เพราะคุณสมบัติต่าง ๆ จะเปลี่ยนไปเร็วมาก และทำให้ต้องกำหนดคุณสมบัติและดำเนินการใหม่ทั้งหมด

**7) ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข :**

- ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มีมติ ให้แต่ละโครงการดำเนินการภายในโครงการได้ คาดว่าการดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป จะลดปัญหาดังกล่าวได้

**8) ผู้รายงานข้อมูล/ผู้ประสานงานการให้ข้อมูล : นางสาวจิตติมา ช่างไม้ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2552 โทร. 5048, 5052**