

ที่	แผนปฏิบัติงาน		ไตรมาส												ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2551)						
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน				
		ระยะเวลาโครงการ	คค	พม	ธค	มค	กพ	มี.ค.	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย							
กลุ่มที่ 1 แผนงานปี 2552																					
1	ระบบสารสนเทศตามแนวทางการบริหารงานภาครัฐ	1 SWU Information Service สำหรับบุคคลทั่วไป	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ไม่เป็นไปตามแผน และจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2		ล่าช้า	
		2 ติดตั้งเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลและรับข้อเสนอแนวการบริหารมหาวิทยาลัย	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ไม่เป็นไปตามแผน และจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2		ล่าช้า
2	การพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร SUPREME Plus	1 ออกแบบและพัฒนาระบบ SWU Datawarehouse Information Portal	2 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ไม่เป็นไปตามแผน และจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2		ล่าช้า	
		2 ติดตั้งระบบ SWU Datawarehouse ด้วย Oracle Datawarehouse	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ไม่เป็นไปตามแผน และจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2		ล่าช้า
3	ระบบตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด	1 ติดตั้งระบบ KPIs Monitoring System	2 ปี				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ประชุม และ วางแผนงานแล้ว	5	ตามแผน	
4	ระบบ SWU Information Portal	1 ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สำหรับบุคลากร	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	รวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนการดำเนินงาน	10	ล่าช้า	
		2 ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สำหรับนิสิต	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ไม่เป็นไปตามแผน และจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2	5	ล่าช้า
		3 ติดตั้งระบบ Portal สำหรับผู้บริหาร	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ไม่เป็นไปตามแผน และจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2	5	ล่าช้า
5	ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HURIS	1 ภาระงานเชิงปริมาณของบุคลากรสายวิชาการ	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ติดตั้งระบบ และประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งจัดอบรมการใช้งานให้หน่วยงาน	100	ตามแผน	
		2 ฐานข้อมูลการเข้าร่วมประชุม eMeeting Attendance	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	เริ่มต้นโครงการ ไตรมาส 2	5	ล่าช้า
		3 บริการสารสนเทศส่วนบุคคลตามประสงค์ เช่น รายงาน สมอ03 หรือ CV เป็นต้น	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	เริ่มต้นโครงการ ไตรมาส 2	0	ล่าช้า
6	ระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และ พัสดุ (FISCAL : FInancial Information System, Cost Accounting and Logistics)	1 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย	2 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1. ศึกษาดูงานระบบ ERP 2. อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR	10	ตามแผน	
7	ระบบฐานข้อมูลบันทึกความเข้าใจกับหน่วยงานภายนอก	1 ติดตั้งระบบฐานข้อมูลความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (MOU : Memorandum of Understanding)	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	มีการปรับเปลี่ยนการออกแบบระบบใหม่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	30	ล่าช้า	
8	ระบบบริหารงานอาคารสถานที่และอุปกรณ์	1 ติดตั้งระบบฐานข้อมูลอาคารสถานที่และอุปกรณ์ประจำอาคาร	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ติดตั้งระบบและจัดอบรมระบบงานอาคาร สถานที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี้	20	ตามแผน	
9	เว็บไซต์ มศว	1 ติดตั้งเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโฉมใหม่	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ได้ดำเนินการออกแบบเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรม	50	ล่าช้า	
10	Graphic Identity Service	1 จัดทำต้นแบบ (Graphic Design)	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	เลือกการดำเนินการไปในไตรมาสที่ 2	0	ล่าช้า	
11	Open Source CMS เพื่อการจัดการเว็บไซต์	1 ติดตั้งระบบ CMS เพื่อให้บริการการสร้างเว็บไซต์แก่หน่วยงาน	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ได้ดำเนินการติดตั้งระบบ และทำการอบรมผู้ใช้งานแล้ว	60	ตามแผน	
12	ระบบ Competence ของนิสิตและบุคลากร	1 จัดทำกรอบสมรรถนะด้าน ICT สำหรับ บุคลากร และ นิสิต	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ประชุม และ วางแผนงานแล้ว	25	ตามแผน	
		2 การศึกษาริวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ICT Competency ให้แก่บุคลากรและ นิสิต	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ไม่เป็นไปตามแผน และจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2	0	ล่าช้า

ที่	แผนปฏิบัติงาน			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2551)															
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม	ระยะเวลาโครงการ	ผลดำเนินงาน												ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
				คค	พค	ธค	มค	กพ	มี.ค.	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย				
		3 การจัดทำระบบสอบวัด Competency ด้าน ICT ให้แก่ บุคลากร และ นิสิต	2 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ไม่เป็นไปตามแผน และจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2	0	ล่าช้า
		4 การจัดทำคลังข้อสอบวิชา ICT	2 ปี				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	เริ่มต้นโครงการ ไตรมาส 2	10	ตามแผน
13	ระบบบริการการศึกษา	1 ระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ไม่เป็นไปตามแผน และจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2	0	ล่าช้า	
		2 ระบบสารสนเทศตามโครงการ SOT2	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ไม่เป็นไปตามแผน และจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2	5	ล่าช้า	
14	SWU Hybrid Education	1 SOT2 การพัฒนา E-Learning Courseware	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐							อยู่ระหว่างการหารือกับมหาวิทยาลัย	10	ล่าช้า	
		2 ICT Competency Training	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ได้ดำเนินการจัดอบรมฯ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว	50	ตามแผน	
		3 บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แก่นิสิต บุคลากร	1 ปี		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1.จำนวนนิสิตและบุคลากรมาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์	25	ตามแผน
15	SWU Cyber Education	1 การบริการวิชาการแก่ชุมชน	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	อยู่ระหว่างการร่างโครงการ	5	ตามแผน	
		2 คัดดีท์ มศว (KIDs-D@SWU)	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. จัดกิจกรรมประกวดสัญลักษณ์ และตัวนำโชค KIDs-D@SWU 2. กำลังดำเนินการจัดทำออกแบบกราฟิกเว็บไซต์ KIDs-D@SWU	20	ตามแผน	
		3 บริการวิชาการ ครั้งที่ 62	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. มีการประชุมหรือจัดทำโครงการ	5	ตามแผน	
16	แนวปฏิบัติที่ดีในการมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์	1 การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1 ปี	☐	☐	☐	☐									รอปรับ os ใหม่ให้ที่ มศว องค์กรฯและ ศูนย์การแพทย์ชลประทาน	50	ตามแผน	
		2 การรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ทำการติดตั้งระบบทดสอบเพื่อทำการ replicate แล้ว เหลือแต่ implement กับระบบจริง	40	ตามแผน	
		3 การดำเนินงานตาม พรบ การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ดำเนินการทดสอบกับระบบแล้วรออุปกรณ์ storage เพื่อใช้ในการจัดเก็บ	50	ตามแผน	
		4 การตรวจติดตามสถานะการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ดำเนินการเพิ่มการตรวจสอบสถานะเครือข่ายองค์กรฯ	100	ตามแผน	
		5 การเก็บสำรองข้อมูล (Backup)	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ดำเนินการเขียน และทดสอบ Script Backup ใหม่	50	ตามแผน	
		6 การบำรุงรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2552	1 ปี		☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	1. ช่างจัดเตรียมเอกสาร แบบฟอร์ม ทั้งหมด (3-28 ม.ค.52)	20	ตามแผน
		7 จัดทำคู่มือการดูแลและให้บริการระบบ SWU IT Services	1 ปี		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ระหว่างดำเนินการ	20	ตามแผน
		8 คู่มือมาตรฐานครุภัณฑ์เพื่อการใช้งานใน มศว ปี 2552	1 ปี				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ระหว่างดำเนินการ		ตามแผน
17	โครงการบริหารจัดการเครือข่ายเครื่องแม่ข่าย (Virtualized Management)	1 ทำการติดตั้งระบบการจัดการ Virtualized Management	1 ปี	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ดำเนินการติดตั้งและทดสอบ Microsoft Virtual Machine Manager	50	ตามแผน		
		2 ปรับปรุงระบบ CVSPSM	1 ปี		☐											รอปอุปกรณ์ เพื่อปรับเปลี่ยน server	10	ตามแผน	
18	การจัดการระบบโทรศัพท์ส่วนกลาง	1 ศึกษาระบบ SIP Phone	1 ปี	☐	☐	☐	☐								กำลังติดตั้งระบบ SIP เพื่อทดสอบ	20	ตามแผน		
		2 ติดตั้งระบบ Rtel	1 ปี		☐	☐										รอปอุปกรณ์ เพื่อปรับเปลี่ยน server	10	ตามแผน	

ที่	แผนปฏิบัติงาน			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2551)												สถานะการดำเนินงาน				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม	ระยะเวลาโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				ผลดำเนินงาน	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)		
				คค	พค	ธค	กค	กพ	มี.ค.	เมษ	พค	มิย	กค	กค	สค	กย				
19	ขยายพื้นที่บริการ IT เพื่อผลิตและบุคลากร	1 จัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อบริการเพิ่มขึ้น	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1. ปรับปรุงพื้นที่ห้อง 314 2. ก่อสร้างดำเนินการเขียนสเปค	20	ล่าช้า	
20	ระบบบริการแบบ One Stop Service	1 ลูกค้ำสัมพันธ์	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1. แต่งตั้งกรรมการ 2. ประชุมวางแผน ดำเนินงาน	25	ตามแผน	
		2 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1. จัดทำแบบประเมิน 2. ตรวจสอบและกำลังนำขึ้นเว็บไซต์	25	ตามแผน
21	พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์	1 ระบบการบริหารงานบุคคล	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1. แต่งตั้งกรรมการ 2. ประชุมวางแผน ระหว่างดำเนินงาน	25	ตามแผน	
		2 ระบบการบริหารงบประมาณ	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1. แต่งตั้งกรรมการ 2. ประชุมวางแผน อยู่ระหว่างดำเนินงาน	25	ตามแผน
		3 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ แผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1. ประชุมกำหนดแผนติดตาม 2. ติดตามผลตามแผน	25	ตามแผน
22	การจัดการความรู้ขององค์กร	1 ส่งเสริมการจัดการความรู้องค์กรให้แก่บุคลากร	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ปรับเป็นเริ่มไตรมาส 1	25	เร็วกว่าแผน	
		2 ติดตั้งระบบ ICT เพื่อการจัดการความรู้ขององค์กร (ChilChil)	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว อยู่ในช่วงการวิจัยและสรุปผล	60	ตามแผน
23	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย	1 สืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1. จัดทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสครบรอบ 15 ปี สถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ 2. จัดทำประชาสัมพันธ์วันสำคัญในช่วง ไตรมาส 1	50	ตามแผน	
		2 รณรงค์ โครงการภาษาไทยเข้มแข็งและรักการอ่าน	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1. แต่งตั้งคณะทำงาน 2. จัดประชุมวางแผน และกำลังดำเนินการ	25	ตามแผน
		3 รณรงค์จิตอาสาสาธารณะ	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1. แต่งตั้งคณะทำงาน 2. จัดประชุมวางแผน และกำลังดำเนินการ	25	ตามแผน
		4 รณรงค์ โครงการ Green University ของมหาวิทยาลัย	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1. แต่งตั้งคณะทำงาน 2. จัดประชุมวางแผน และดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่บริการผลิต/บุคลากร ชั้น 2,3,4 4. ติดป้ายรณรงค์การงดสูบบุหรี่ในพื้นที่ให้บริการ	25	ตามแผน
24	ส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์	1 รณรงค์การจัดทำวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	จัดทำบันทึกถึงบุคลากรเพื่อแจ้งให้ทราบถึงช่วงเวลาการส่งโครงการวิจัย	25	ตามแผน	
		2 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ติดตามการทำโครงการวิจัยเดิมเพื่อให้โครงการเป็นไปตามแผน	25	ตามแผน
25	การรณรงค์การรู้จัก SWU IT Services	1 ติดตั้งมอดูล SWU IT Tools ต่างๆ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1. ได้มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เพื่อให้บัณฑิต บุคลากร และหน่วยงานได้รู้จัก 2. ได้มีการจัดอบรม ภายใต้โครงการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะไอซีที	25	ตามแผน	
		2 ระบบฐานข้อมูลการเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการประชุมสัมมนา และการบริการวิชาการต่างๆ	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน	5	ตามแผน
		3 ประชาสัมพันธ์ระบบ โดยผ่านทาง - CCNewsletter - Website SWU - Website สำนักคอมฯ - SWU Weekly	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1. ได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวตามสื่อต่างๆ ประจำทุกเดือน 2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ภายในบริเวณหน่วยงาน	25	ตามแผน
		4 ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1. ได้มีการประชุมคณะทำงานมีจัดทำแผนดำเนินการ 2. ได้การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ 3. อยู่ระหว่างการนำข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์	20	ตามแผน

ที่	แผนปฏิบัติงาน			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2551)																	
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม	ระยะเวลาโครงการ	ผลดำเนินงาน												ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน				
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
				ต	ค	พ	ม	ค	พ	มิ	ค	พ	มิ	ค	พ	ค	ด	ก			
		5 ประเมินผลการใช้งานระบบผ่านทาง e-Survey	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	อยู่ระหว่างการจัดทำแบบประเมิน	25	ตามแผน
26	การบริหารคุณภาพการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	1 การประกันคุณภาพ	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1.แต่งตั้งกรรมการ 2.ประชุมจัดทำแผน และดำเนินกิจกรรมงวด1	25	ตามแผน
		2 การควบคุมภายใน	1 ปี																1.จัดทำแผนประจำปี52 2.เตรียมกำหนดกิจกรรมเสี่ยง	25	ตามแผน
		3 การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	1 ปี																1.กำหนด KPI 2552 2.จัดส่งและดำเนินงาน	25	ตามแผน
		4 การดำเนินงานโครงการ 5 ส	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1.ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day 2.ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ 5 ส	25	ตามแผน
		5 รณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน	1 ปี																1.แต่งตั้งกรรมการ 2.ประชุมจัดทำแผน ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ 4.จัดทำเว็บไซต์/ประชาสัมพันธ์/ติดโปสเตอร์ตามจุดต่างๆ	25	ตามแผน
กลุ่มที่ 2 แผนงานเพิ่มเติมปี 2552																					
1	ระบบตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด	1 ศึกษาการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง	1 ปี				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	เริ่มต้นโครงการ ไตรมาส 2	5	ตามแผน
		2 จัดทำระบบ SWU e-SAR Card	1 ปี													☑	☑	☑	ยกเลิกโครงการ		ยกเลิก
2	ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HURIS	1 รับสมัครพนักงานใหม่แบบออนไลน์	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน	5	ล่าช้า
3	ระบบบริหารงานวิจัย (ROSE : Research Online Service)	1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1.ถ่ายโอนข้อมูลจากระบบงานเดิม (RANsys) ลงในฐานข้อมูลระบบ ROSE 2.พัฒนาโปรแกรม ในแต่ละมอดูลของระบบงาน		ล่าช้า
4	การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแบบมี การพัฒนาเพิ่มเติมมอดูลใหม่ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1 ระบบงานรับรายงานตัวนิสิตแบบออนไลน์	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	- Phase 1 ระบบบันทึกข้อมูลการรับรายงานตัวนิสิตแบบออนไลน์	100	เร็วกว่าแผน
		2 ปค003 ตามกลุ่มสาขาวิชา	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ไม่เป็นไปตามแผน และจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2	25	ตามแผน
		3 course syllabus ตามกลุ่มสาขาวิชา	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ไม่เป็นไปตามแผน และจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2	10	ล่าช้า
		4 ศึกษาเทคโนโลยี RFID เพื่อการใช้งาน กรณีศึกษานิสิต	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	กำลังดำเนินการศึกษาเทคโนโลยี RFID เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับมหาวิทยาลัย	20	ตามแผน
		5 ระบบงานรับนิสิตใหม่ แบบตลอดปี	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	มีการวิเคราะห์และเก็บข้อมูลความต้องการบางส่วน	10	ตามแผน
		6 งานเผยแพร่ปฏิญญาพันธ / สารนิพนธ์ ของนิสิต	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ยังไม่มีแผนการทำงาน	10	ล่าช้า
		7 งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ไม่เป็นไปตามแผน และจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2	10	ล่าช้า
5	บริการเครือข่ายบัวศรี	1 ขยายเครือข่ายบัวศรีไปที่ โฟริชชาลัย	1 ปี																ชล่อโครงการไปปีงบประมาณ 53	20	ยกเลิก
6	บริการเครือข่ายไร้สาย	1 เพิ่มอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Point	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	รออนุมัติเพื่อดำเนินการขยายระบบ	0	ยกเลิก

ที่	แผนปฏิบัติงาน		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2551)															
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม	ระยะเวลาโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลดำเนินงาน	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะการดำเนินงาน
				ตค	พย	ธค	มค	กพ	มี.ค.	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			
		2 ติดตั้งระบบการจัดการ Wireless	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	รองบประมาณเพื่อดำเนินการขยายประสิทธิภาพระบบการจัดการ	0	ยกเลิก
7	ขยายพื้นที่บริการ IT เพื่อผลิตและบุคลากร	1 จัดทำห้องบริการ และ ห้องปฏิบัติการ ไมโครคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑					1) ได้ทำการออกแบบเรียบร้อยแล้ว 2) เตรียมจัดทำ TOR เพื่อจัดจ้าง	25	ตามแผน
		2 ขยายจุดบริการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แก่นักผลิตและบุคลากร แบบ Kiosk Information System	1 ปี	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	จัดเตรียมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการในสำนักคอมพิวเตอร์ก่อน	30	ตามแผน

ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บท ICT

ยุทธศาสตร์ที่ 1	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 2	การพัฒนาศักยภาพผลิตให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3	การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4	การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5	การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการค้นคว้าวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 6	การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
ยุทธศาสตร์ที่ 7	การส่งเสริมงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 8	การสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 9	การเสริมสร้างระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดี

(2550-2554)

จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 พ.ศ. 2550 ถึง 2554