




ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2555 (ไตรมาส 2 : มกราคม - มีนาคม 2555)

ผลดำเนินงาน	จำนวน โครงการย่อย/ กิจกรรม	ร้อยละ
1 โครงการในปีงบประมาณ 2555	62	
1.1 โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	44	70.97
1.2 โครงการประจำ	18	29.03
2 ผลการดำเนินงาน		
2.1 เสร็จสิ้น	0	0.00
2.2 ดำเนินการแล้วตามแผน	53	85.48
2.3 เร็วกว่าแผน	0	0.00
2.4 ล่าช้า	0	0.00
2.5 รอเริ่มโครงการ	0	0.00
2.6 ยกเลิก	1	1.61
2.7 ชลออกไปในปีถัดไป	0	0.00
2.8 ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	8	12.90
2.9 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	0	0.00
รวม	62	100.00

จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์
ปีงบประมาณ 2555



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ตามไตรมาส



ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2555 (ไตรมาส 2 : มกราคม - มีนาคม 2555)

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
1	แนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	มหัทธวัฒน์, วิลาวัลย์, ดิเรก, สุพิมพ์, วราภรณ์
24	ระบบ SWU-SAP Monitoring System	สุวิมล , ศิริศศิเกษม และทีม
25	ระบบ ROSE ระยะที่ 3	สุวิมล , วิลาวัลย์ และทีม
28	מודல் รับสมัครพนักงานออนไลน์	มณฑล, ลีตาภา
29	מודல் ข้อมูลการมาทำงาน(finger scan) เข้าสู่งานวันลาในระบบ HURIS	ฝ่ายระบบสารสนเทศ
35	งานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่อง Database Server (config database oracle server)	มณฑล
โครงการประจำ		
47	กิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัยให้บรรลุเป้าหมายของงานวิจัย	สุพิมพ์ , ประกิจ , สุวิมล
49	จัดทำแผนอัตรากำลัง	พัชรินทร์ , ศิริศศิเกษม

โครงการย่อย/กิจกรรม (ยกเลิก)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
17	เปิดบริการห้องคอมพิวเตอร์ ณ อาคารบริการกลาง (หอพักนิสิต) มศว องครักษ์	อำนาจ , สุพิมพ์

แผนปฏิบัติการราชการสำนักฯ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2555)

แผนปฏิบัติงาน			วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2555)			
ที่	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ม.ค.-มี.ค.55)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ																
1	แนวปฏิบัติที่ดีด้านไอซีที	1 แนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการจัดการความรู้	แนวปฏิบัติที่ดีของสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการจัดการความรู้	4 ฉบับ	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	มหัทธวัฒน์, วิลาวัลย์, ดิเรก, สุพิมพ์, วราภรณ์	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP126	1,2	4	ยังไม่มีผลการดำเนินงานจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี	10	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	ขาดการดำเนินงานจากคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
		2 โครงการ DOOffice Model Project เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีของหน่วยงาน ครั้งที่ 3	1. เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีของการใช้ไอซีที (ICT Best Practice) 2. เพื่อสร้างหน่วยงานต้นแบบด้านการใช้ไอซีทีที่ดี (Digital Office Model) ให้แก่มหาวิทยาลัย 3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน 4. เพื่อสร้างเครือข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกันในด้านต่างๆ 5. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร 6. เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีสมรรถนะด้านการใช้ไอซีที	ความพึงพอใจระดับดีขึ้นไปในด้านต่างๆ	ร้อยละ 80	1 ปี	ม.ค.54-ก.ย.55	วิลาวัลย์, วราภรณ์ และทีมงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP123 RAP124 RAP125 RAP126	2,3,4,5	1,2,4,5,6	กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนงานและแนวปฏิบัติ 1.เสนอโครงการต่อคณะกรรมการประจำสำนัก 2.ประสานงานหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา สำนักหอสมุดกลาง สำนักคอมพิวเตอร์ และหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ได้แก่ กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 3.เสนอโครงการต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ (คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 467/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการและคณะกรรมการดำเนินงาน) 4.จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน และ กำหนดแนวปฏิบัติ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 5.ประชาสัมพันธ์โครงการให้บุคลากรในหน่วยงานทราบในที่ประชุมบุคลากรของหน่วยงาน และนำเสนอข้อมูลผ่าน Website : http://cc.swu.ac.th/Default .	30	ดำเนินการแล้วตามแผน	
2	เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	3 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์กลาง (Data Center) ที่อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	การติดตั้งห้อง Data Center สมบูรณ์	1 ห้อง	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	มหัทธวัฒน์, นคร, พงษ์ภูมิพันธ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP123	1	4,5	1. กำหนด spec และแบบห้อง server เสร็จเรียบร้อย 2. คาดว่าดำเนินการ e-Auction ภายในเดือน พฤษภาคม 2555	40	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		4 ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรมฯ ศ.ดร.สาโรช บัวศรี และ อาคารบริการฯ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล	เพื่อให้บริการระบบเครือข่ายภายในอาคารนวัตกรรมฯ ศ.ดร.สาโรช บัวศรี และ อาคารบริการฯ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	2 อาคาร	6 เดือน	ต.ค.54-มี.ค.55	มหัทธวัฒน์, นคร	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP123	1	4,5	ทำสัญญากับบริษัท เดอะคอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ครบกำหนด 13 มิถุนายน 2555	60	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		5 ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับอาคารนวัตกรรมฯ ศ.ดร.สาโรช บัวศรี และ อาคารบริการฯ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล	เพื่อเปิดบริการการใช้ระบบโทรศัพท์ด้วยระบบ IP Phone และระบบ SIP Phone	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	2 อาคาร	6 เดือน	ต.ค.54-มี.ค.55	เฉลิมพล, ธันยธร, ญาดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP123	1	4,5	ทำสัญญาจ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์ กับ บริษัทเดียวสง สีส้ม จำกัด เรียบร้อยแล้ว เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ครบกำหนด ในวันที่ 27 มิถุนายน 2555	60	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		6 ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)	เพื่อรองรับการขยาย Access Point เพิ่มในอนาคต	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	48 AP	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	นคร, ญาดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP123	1	4,5	วางแผนร่างปรับเปลี่ยนโครงสร้างเครือข่ายไร้สายใหม่เพื่อใช้ตัวควบคุมนี้	75	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2555)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ม.ค.-มี.ค.55)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
3	พัฒนาระบบบริหารจัดการไอซีทีที่ดี	7 บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) สำหรับอุปกรณ์ mobile device	เพื่อเปิดบริการการใช้อุปกรณ์ mobile device ผ่านระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย - สามารถใช้บริการแบบ Roaming ได้	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	อุปกรณ์ Mobile Device 2 ระบบปฏิบัติการ คือ IOS และ Android สามารถใช้งานได้	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	นคร, ญาดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP123	1	4,5	ดำเนินการทดสอบในเบื้องต้น และสามารถทำงานได้ แต่ยังคงอยู่ในช่วงทดสอบแต่ตรวจสอบข้อผิดพลาด	55	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		8 ระบบตรวจสอบสถานะระบบเครือข่าย	เพื่อมีข้อมูลสถานะของระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย	จำนวนอุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้	ไม่น้อยกว่า 10 อุปกรณ์	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	นคร, ธันยธร	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP123	1	4,5	ติดตั้งโปรแกรมและทดสอบการทำงาน	70	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		9 จัดทำแผนผังเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก	เพื่อมีข้อมูลเส้นทางการติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติกของมหาวิทยาลัย	จำนวนแผนผังเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติก	1 พื้นที่ (location)	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	เฉลิมพล, ธันยธร, ญาดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP123	1	4,5	สำรวจการเดินทางสายไฟเบอร์ออฟติก	60	ดำเนินการแล้วตามแผน	
4	พัฒนาประสิทธิภาพของการบริการไอซีทีเพื่อผลิตและบุคลากร	10 จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ สาโรช บัวศรี	เพื่อให้บริการแก่หน่วยงาน นิสิต คณาจารย์ บุคลากรและประชาชน	สามารถเปิดบริการได้ในปีการศึกษา 2554	4 ชั้น	1 ปี	ต.ค.53-ก.ย.55	ดิเรก, พัชรินทร์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	SAP12 RAP28	3,4	1,4,5	อยู่ระหว่างการขออนุมัติราคาจ้าง คาดว่าจะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2555	60	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		11 ขยายพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม องค์กรฯ	เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้อง	1 ปี	ต.ค.53-ก.ย.55	ดิเรก, สุพิมพ์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	SAP12 RAP28	3,4	1,4,5	1.อยู่ระหว่างรอบริษัททำเรื่องราคาแบบ และขออนุมัติราคากลาง 2.คาดว่าจะสอบราคาภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2555	45	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		12 จัดทำเอกสารคู่มือการให้บริการ ฉบับภาษาอังกฤษ	เพื่อให้ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรชาวต่างประเทศสามารถขอรับบริการได้	จำนวนเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ	2 เอกสาร	2 ปี	ต.ค.53-ก.ย.55	ดิเรก, วราภรณ์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	RAP125	3,4	1,4,5	อยู่ระหว่างการรวบรวมและปรับปรุงต้นฉบับให้สมบูรณ์	30	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		13 มศว IT Clinic เคลื่อนที่	เพื่อเปิดบริการส่งเสริมกิจกรรมการให้บริการของหน่วยงานและเพิ่มช่องทางการขอรับบริการ	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	ดิเรก, ธนรรณพ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	RAP86	4	1,4,5	1.อยู่ระหว่างเตรียมโครงการและเก็บรวบรวมสถิติการให้บริการ 2.เริ่มโครงการในเดือนกรกฎาคม 2555	30	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		14 พัฒนางานให้บริการพิมพ์ผล	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	สันติ, ธนรรณพ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	RAP33	4	1,4,5	ติดตั้งระบบและเริ่มทดลองให้บริการที่ประสานมิตร	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		15 โครงการศึกษาเทคโนโลยี Access Control รูปแบบต่างๆ	เพื่อศึกษารูปแบบของเทคโนโลยี	รายงานผลการศึกษา	1 ฉบับ	1 ปี	ต.ค. 54 - ก.ย. 55	ดิเรก, สันติ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	RAP33	4	1,3,4,5	ศึกษาเทคโนโลยี Access Control ในรูปแบบต่างๆ	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		16 จัดทำผังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่ออาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	เพื่อเตรียมให้บริการแก่หน่วยงาน นิสิต คณาจารย์ บุคลากรและประชาชน	จำนวนผังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำห้อง	10 ห้อง	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	สันติ, นคร	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	SAP12 RAP28	3,4	1,4,5	รวบรวมผังห้อง อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		17 เปิดบริการห้องคอมพิวเตอร์ ณ อาคารบริการกลาง (หอพักนิสิต) มศว องค์กรฯ	เพื่อให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร มศว องค์กรฯ	จำนวนผู้เข้ารับบริการ	ไม่ต่ำกว่า 100 คน	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	อำนาจ, สุพิมพ์	องค์กรฯ	SAP12 RAP28	3,4	1,4,5	ยุบรวมโครงการ ไปร่วมกับโครงการ มศว IT Clinic เคลื่อนที่		ยกเลิก	มีเป้าหมายเดียวกันโดยจัดบริการที่ประสานมิตร และ มศว องค์กรฯ
18 จัดทำมาตรฐานการให้บริการเครือข่าย มศว องค์กรฯ	เพื่อให้การให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน มศว องค์กรฯ มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน	จำนวนมาตรฐานของอุปกรณ์	5 อุปกรณ์	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	เฉลิมพล, นคร	องค์กรฯ	RAP124	1,3,4	1,4,5	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ปัจจุบัน ณ องค์กรฯ เพื่อกำหนดมาตรฐานการให้บริการเครือข่าย	60	ดำเนินการแล้วตามแผน			
5	ระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย SUPREME Plus	จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง	เพื่อเปิดบริการการนำเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจ	รายงานสารสนเทศจากระบบ SUPREME Plus	ไม่ต่ำกว่า 5 รายงาน	1 ปี	ต.ค. 54 - ก.ย.55	วิลาวัลย์, สุทธิสา, วราภรณ์	ศูนย์ UOC	RAP123	2,5	1,2,3,4,5	1.จัดทำรายงานเสร็จแล้วจำนวน 44 รายงาน 2.ประชุมร่วมกับหน่วยงานเพื่อนำระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่ใช้ในการบริหารและจัดการภารกิจของหน่วยงาน	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แผนปฏิบัติการสำนักฯ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ม.ค.-มี.ค.55)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		20	ส่งเสริมการใช้ระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย	เพื่อให้ข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลสามารถนำไปใช้งานได้จริง	จำนวนงานที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้จริง	ไม่ต่ำกว่า 1 งานใหม่	1 ปี	ต.ค. 54 - ก.ย.56	วิลาวัลย์ , สุทธิสา , วันทนา	ศูนย์ UOC	RAP123	2,5	1,2,3,4,5	<p>1. การวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำรายงาน งานที่ดำเนินการเสร็จสิ้น มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> รายงานงานประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา รายงานระบบงานบริหารจัดการหอพัก <p>งานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> รายงานบริหารโครงการ (SWU e-Project) รายงานระบบติดตามยุทธศาสตร์ (SWU -SAP) รายงานระบบงานวิจัย (ROSE) รายงานจำนวนนิสิตเต็มเวลา ตามสาขาวิชา(Full Time Equivalent Student) รายงานสกอ รายงานข้อมูลสถิติการใช้บริการฝ่ายปฏิบัติการและบริการ <p>2. อบรมการใช้งานระบบในโครงการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะไอซีที ครั้งที่ 10 หลักสูตรระบบคลังข้อมูลสารสนเทศ มศว ชั้นสูง (SWU Data Warehouse)</p>	60	ดำเนินการแล้วตามแผน	
6	เว็บไซต์ มศว	21	ระบบ SWU Information Portal : ติดตั้งระบบ Portal สำหรับนิสิต	เพื่อให้นิสิตรายคนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้	มีจำนวนข้อมูลรายบุคคลนำมาแสดงได้	3 รายการ	1 ปี	ต.ค.53-ก.ย.55	สุทธิสา , สุวิมล	ศูนย์ UOC	RAP123	2,4	1,2,3,4,5	<p>จากการศึกษาเครื่องมือ ได้ข้อสรุปการทำงานของเครื่องมือ และมีการดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ใช้ software ชื่อ liferay ในการพัฒนา ได้ทำการถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคให้นิสิต ติดตามผลงานได้ที่ http://my.swu.ac.th <p>3. นิสิตนำเสนอผลงานในวันที่ 10 เมษายน 2555</p>	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		22	Upgrade Version DotNetNuke	เพื่อติดตั้งระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	สุวิมล , สมถวิล , ปวีรศร	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP123 RAP125	2,3,4	1,2	โครงการเริ่มดำเนินการเดือนเมษายน 2555	20	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แผนปฏิบัติการประจำปี: ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ม.ค.-มี.ค.55)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
7	โครงการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	23 การจัดการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และแบ่งปันความรู้ร่วมกัน เรื่องระบบสารสนเทศ มศว	1. เพื่อศึกษาสถานะของคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อศึกษาความสอดคล้องของระบบสารสนเทศกับระเบียบที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย 3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบัน 4. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านไอทีให้มีความเข้าใจในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 5. เพื่อจัดทำเอกสารความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 6. เพื่อจัดการเผยแพร่ความรู้ด้านระบบสารสนเทศให้แก่บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ	1. รายงานสถานะของระบบไอทีของมหาวิทยาลัย 2. เอกสารความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 3. จำนวนบุคลากรมีความเข้าใจในระบบสารสนเทศเพิ่มขึ้น 4. บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ มีความเข้าใจระบบสารสนเทศมากขึ้น		2 ปี	ธ.ค.54-พ.ค.55	วิลาวัลย์, พรทิพย์ และทีม	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP17 RAP123 RAP125 RAP126	2,5	1,2	1.มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและหารือแนวทางการดำเนินงาน (รายงานการประชุมใน ระบบ eMeeting) 2.มีการประชุมคณะทำงานและผู้ปฏิบัติงานในโครงการ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาระบบ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 (รายงานการประชุมในระบบ eMeeting) 3.คณะทำงานศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบจากคณะทำงาน)	75	ดำเนินการแล้วตามแผน		
8	ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	24	ระบบ SWU-SAP Monitoring System	เพื่อพัฒนาระบบติดตาม และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	สุวิมล, ศิริศศิเกษม และทีม	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP123	2,5	1,2	ระบบอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้รองรับกับการทำงาน	40	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	
		25	ระบบ ROSE ระยะที่ 3	เพื่อติดตั้งระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	สุวิมล, วิลาวัลย์ และทีม	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP49 RAP50 RAP123	2,5	1,2	ระบบอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้รองรับกับการทำงาน	25	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	
		26	ระบบงานรับสมัครนิสิตใหม่ทั้งปี	เพื่อสนับสนุนการใช้งานสารสนเทศแก่หน่วยงาน	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	วันทนา, พรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP123	2,5	1,2	1.ดูแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ 1.1.แนะนำการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้ 1.2.ปรับปรุงโปรแกรม / รายงาน ตามที่ผู้ใช้ร้องขอ 2. สํารวจความพึงพอใจ	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		27	ระบบบริหารงานหอพัก	เพื่อสนับสนุนการใช้งานสารสนเทศแก่หน่วยงาน	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	วันทนา, พรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP123	2,5	1,2	1.ดูแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ 1.1.แนะนำการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้ 1.2.ปรับปรุงโปรแกรม / รายงาน ตามที่ผู้ใช้ร้องขอ 2. สํารวจความพึงพอใจ	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		28	มอดูล รับสมัครพนักงานออนไลน์	เพื่อพัฒนาระบบงานรับสมัครพนักงานออนไลน์	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	4 เดือน	ด.ค.54-ม.ค.55	มณฑลสิ, ฐิตาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP123	2,5	1,2	1. ศึกษาความต้องการของระบบงาน 2. วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 3. การพัฒนาระบบงาน	35	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	
		29	มอดูล ข้อมูลการมาทำงาน (finger scan) เข้าสู่ฐานวันลาในระบบ HURIS	เพื่อพัฒนาระบบงานนำเข้าข้อมูลการมาทำงาน (finger scan) เข้าสู่ฐานวันลาในระบบ HURIS	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	4 เดือน	ด.ค.54-ม.ค.55	ฐิตาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP123	2,5	1,2	1. ศึกษาความต้องการของระบบงาน 2. วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 3. การพัฒนาระบบงาน	30	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	
		30	มอดูล ส่งเสริมการปฏิบัติงานของนิสิต	เพื่อพัฒนาระบบงานการปฏิบัติงาน online ของนิสิต	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	4 เดือน	ด.ค.54-ม.ค.55	วันทนา, อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP123	2,5	1,2	อยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรม	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แผนปฏิบัติการสำนักฯ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2555)

แผนปฏิบัติงาน			วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2555)				
ที่	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ม.ค.-มี.ค.55)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		31	มอดูล จองห้อง online	เพื่อพัฒนาระบบงานจองห้อง	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	4 เดือน	ต.ค.54-ม.ค.55	อมรรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP123	2,5	1,2	- วิเคราะห์และออกแบบระบบ - ออกแบบหน้าจอสื่อสำหรับผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ - พัฒนาโปรแกรมการบันทึกข้อมูลการจองและอุปกรณ์	70	ดำเนินการแล้วตามแผน	
9	โครงการเพิ่มเสถียรภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	32	การบำรุงรักษาระบบ HURIS	เพื่อการบำรุงรักษาระบบให้มีความถูกต้องในการใช้งาน	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	มณฑลสิทธิ์ , ฐิตาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP102 RAP123	2,5	1,2	- แก้ไขโปรแกรม: โปรแกรมการคำนวณภาษี,บันทึกกองทุนบุคคลภายนอก,ประกันสังคม -ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยทุกเดือน -ออกคำสั่งปรับค่าจ้างตามมติกรม. ของพนักงานมหาวิทยาลัย -ออกคำสั่งแก้ไขคำสั่งปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตุลาคม 2554 -จัดทำข้อมูลสำหรับการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 5% -นำข้อมูลงานลาสะสมเข้าระบบ	60	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		33	การบำรุงรักษาระบบ SUPREME2004	เพื่อบำรุงรักษาระบบให้มีความถูกต้องในการใช้งาน	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	พรทิพย์ , วันทนา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP9 RAP10 RAP29 RAP111 RAP112 RAP116 RAP122	2,5	1,2	- ดูแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ - ปรับรายงานต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		34	บำรุงรักษาระบบสารสนเทศทั่วไป อาทิเช่น e-Train e-Project e-Survey e-Doc e-Meeting News&Events Alumni ...	เพื่อสนับสนุนการใช้งานสารสนเทศแก่หน่วยงาน	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	พรทิพย์ , สุวิมล และทีม	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP123 RAP125 RAP126	2,5	1,2	- ดูแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ - ปรับปรุงโปรแกรม และรายงานต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		35	งานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่อง Database Server (config database oracle server)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง Server	จำนวนครั้งของการเกิด database down ลดลง	ลดลงมากกว่า 90 % ต่อปี	6 เดือน	ต.ค.54-มี.ค.55	มณฑลสิทธิ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP124	1	1,2	1.ดำเนินการเรื่องจัดจ้างบริษัทเรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน	60	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	
		36	การจัดย้ายฐานข้อมูลและการสำรองข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Database Migration Implementation to External Storage)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง Server	ระยะเวลาในการหยุดให้บริการฐานข้อมูล	น้อยกว่า 1 วัน	6 เดือน	ต.ค.54-มี.ค.55	ประกิจ , มณฑลสิทธิ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP124	1	1,2	ปัจจุบันได้ย้ายระบบงานอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้ว รอดำเนินการเชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage) ต่อไป	70	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แผนปฏิบัติการประจำปี: ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ม.ค.-มี.ค.55)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
10	การศึกษาไซเบอร์ (SWU Cyber Education)	37	โครงการระบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที	เพื่อจัดหาหรือพัฒนาระบบการบริการแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล	1. ระบบบริการแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล 2. จำนวนสื่อการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น	1 ระบบ และมีสื่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้นในระบบไม่น้อยกว่า 100 ชิ้น	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	อุราพร, ชัยวัฒน์, ปวีศร	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	RAP125	4		อยู่ระหว่างการนำเสนอโครงการ โดยจะเริ่มดำเนินการภายในเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2555	20	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		38	ICT Competency Curriculum	เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้าน ICT ให้แก่นักวิชาการและนิสิต	จำนวนหลักสูตรครบตามกรอบสมรรถนะ	1 หลักสูตร	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	อุราพร, ภาณุวัฒน์	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	SAP10 RAP20	4	1,2,3	1.มีหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้าน ICT ให้แก่นักวิชาการและนิสิต ดังนี้ -core competency จำนวน 20 รายวิชา -Functional competency ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาโดยประยุกต์ใช้รายวิชา ของ d-Office ซึ่งจำแนกตามตำแหน่งงานที่ปฏิบัติ	60	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		39	โครงการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที	เพื่อจัดหาหรือพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมที่เหมาะสม	รูปแบบการจัดการฝึกอบรม	1 รูปแบบ	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	อุราพร, วัชรพงศ์	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	SAP10 RAP20	4	1,2,3	อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อจัดรูปแบบที่เหมาะสม	20	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		40	ICT Competency Training 2012	เพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากรให้เป็นผู้รู้ไอทีและรู้สารสนเทศ	จำนวนโครงการ	2 โครงการ	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	อุราพร, ภาณุวัฒน์, จันทนา, จิตติมา	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	RAP109	4	1,2,3	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน -โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 11 (เดือน เม.ย.-พ.ค. 2555)	60	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		41	- โครงการพัฒนา E-Learning Courseware (SOT2) - โครงการอาจารย์ที่เลี้ยงระบบการศึกษาออนไลน์ มศว (SOT2FM) - โครงการเสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบการศึกษาไซเบอร์ด มศว (SOT2BP)	เพื่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนา E-Learning Courseware ของมหาวิทยาลัย	1. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการศึกษาไซเบอร์ด มศว 2. รายวิชาที่มีคุณภาพที่ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบไซเบอร์ด มศว ในปีการศึกษา 2554 3. คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา E-Learning Courseware 4. จำนวนอาจารย์ที่เลี้ยงในระบบการศึกษาไซเบอร์ด มศว 5. นิสิตที่ได้รับการศึกษาผ่านระบบการจัดการศึกษาไซเบอร์ด มศว 6. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	1. มีแนวปฏิบัติที่ดีจำนวน 1 เล่ม 2. มีจำนวนรายวิชาไม่น้อยกว่า 60 รายวิชา 3. มีจำนวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 60 คน 4. มีจำนวนอาจารย์ที่เลี้ยงไม่น้อยกว่า 12 คน 5. มีจำนวนนิสิตที่ใช้ระบบมากกว่า 2,000 คน 6. มีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	1 ปี	ม.ค.54 - ก.ย.55	อุราพร, สุพิมพ์, ภาณุวัฒน์, ชัยวัฒน์, จิตติมา	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	SAP9 SAP13 RAP17	3,4	1,2,3	อยู่ระหว่างการทบทวนเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ จำนวน 4 ชุด ได้แก่ -คณะกรรมการบริหารงาน -คณะกรรมการดำเนินงาน -คณะกรรมการประเมินผล -คณะกรรมการประเมินผล การสร้างแนวปฏิบัติที่ดี และคาดว่าจะเริ่มโครงการในเดือนพฤษภาคม 2555	20	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แผนปฏิบัติการสำนักฯ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ม.ค.-มี.ค.55)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		42	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน (บก.12)	เพื่อจัดให้บริการความรู้ประชาชนในเรื่องการประยุกต์ไอซีที	ตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน	5 โครงการ	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	อุราพร , ดิเรก , วัชรพงศ์ , พัชรินทร์	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	RAP66	3,4	1,2,3,6	ดำเนินการ ครั้งที่ 1 แล้ว จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการไอซีทีเพื่อชุมชน :โครงการงานวันเด็ก ประจำปี 2555 "เทศกาลวันเด็กนานาชาติ สืบสานวัฒนธรรม สื่อสารไอซีที" 2.โครงการ "จัดหาสื่อและประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนในจังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 1"	45	ดำเนินการแล้วตามแผน	
11	โครงการหารายได้	43	โครงการนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล	เพื่อหารายได้ และ การให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก	ความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ 100	1 ปี	ต.ค. 54 - ก.ย. 55	ศิรินุช , สมบุญ , สุรชาติพย์ , กรัณท์รัตน์ , ศิริศศิเกษม	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	SSAP1	4,5	1,2,3,6	ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว	85	ดำเนินการแล้วตามแผน	
12	โครงการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	44	ศึกษาการจัดโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับภารกิจและพันธกิจของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อปรับโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม	วาระการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	1 ปี	ต.ค. 54 - ก.ย. 56	อุราพร , พัชรินทร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP35	5	6	อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสม เตรียมเสนอที่ประชุมผู้บริหาร MPM ในเดือน พ.ค.2555 เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ในเดือนมิถุนายน	20	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แผนปฏิบัติการประจำปี: ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2555)

แผนปฏิบัติงาน			วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2555)				
ที่	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ม.ค.-มี.ค.55)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
โครงการประจำ																	
1	การรณรงค์การรู้จัก SWU IT Services	45	ประชาสัมพันธ์ระบบโดยผ่านสื่อต่างๆ	เพื่อเผยแพร่ระบบงาน ให้แก่นุคลากร และ หน่วยงานทราบทางสื่อต่างๆ เช่น Website SWU Weekly Newsletter	จำนวนครั้งของการประชาสัมพันธ์ต่อปี	รายเดือน	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	จันทนา	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP125	4,5	6	มีการรายงานผ่านสื่อ e-news, website ประมาณ 6 เรื่อง	40	ดำเนินการแล้วตามแผน	
2	ส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์	46	จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้	ภายใน 3 เดือนมีแผนอัตรากำลัง 1.มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมงานวิจัยในองค์กร 2.มีการติดตามและให้คำแนะนำด้านงานวิจัยโดยคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยฯ	1 แผน	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	สุพิมพ์ , ประกิจ	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP23	3,5	4	มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปีและได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		47	กิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัยให้บรรลุเป้าหมายของงานวิจัย	เพื่อให้ นักวิจัยสามารถดำเนินงานวิจัยและส่งผลงานวิจัยได้ทันเวลา	คู่มือการปฏิบัติของทุกฝ่าย (ฉบับปรับปรุง) 1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยในองค์กร 2.มีการติดตามและให้คำแนะนำด้านงานวิจัยโดยคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยฯ	1.คำสั่ง	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	สุพิมพ์ , ประกิจ , สุริมล	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 47 RAP48 RAP49 RAP50	3,5	4	1.อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยของสำนัก 2.จัดทำกระบวนการติดตามงานวิจัยที่กำลังขอทุนในปี 2555	40	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	เนื่องจากการขาดผู้บริหารและคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย ซึ่งครบวาระลง จึงทำให้กระบวนการติดตามงานวิจัยหยุดชะงักไป
3	การบริหารคุณภาพ การดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	48	จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบ และมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม	1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินแผ่นดินและเงินรายได้ 2.มีรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	1 แผน	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	สมบุญ , นคร , ดนัย , ญาดา	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP38	5	4	1.มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้ 2 แผน 2.มีรายงานผลการพัฒนาบุคลากรเป็นประจำทุกเดือน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ขณะนี้รายงานถึงเดือนมีนาคม 2555 มีการพัฒนาบุคลากร	60	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		49	จัดทำแผนอัตรากำลัง	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบ สามารถบริหารอัตรากำลังสอดคล้องกับทิศทางและหน่วยงานและมหาวิทยาลัย และกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม	จำนวนครั้งของการติดตามผลงาน รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	ไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	พัชรินทร์ , ศิริศศิเกษม	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP99	5	4	1.กำลังปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 2.เริ่มทำ career path แต่ละตำแหน่ง 3.เตรียมเสนอที่ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการประจำสำนักฯ ในเดือน มิ.ย.	40	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	เนื่องจากการปรับเปลี่ยนระบบบริหารอัตรากำลังใหม่ของ ก.พ.อ. จึงทำให้ต้องรอศึกษาประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
		50	ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน	เพื่อปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจและภาระงาน ที่เพิ่มขึ้นและเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	คะแนนการประเมินคุณภาพ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	อยู่ในเกณฑ์ดี	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	พัชรินทร์ , นคร , ดนัย , จันทนา	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP104	5	4	อยู่ระหว่างการวิเคราะห์คู่มือและขั้นตอนของแต่ละฝ่าย เพื่อเตรียมทบทวนปรับปรุงในการสัมมนาประจำปี เดือนพฤษภาคม 2555	40	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แผนปฏิบัติการประจำปี: ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ม.ค.-มี.ค.55)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		51	จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบ และมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย	มีแผนการควบคุมภายใน มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน 6/9/12 เดือน	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	พัชรินทร์ , สุรชาติพิทย์	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP122	5	4	กำลังจัดทำรายงานไตรมาสที่ 2	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		52	ติดตามผลงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้ผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เป็นไปตามแผนงาน และ เป้าหมาย	มีแผนการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	2 ประเด็น 6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	ศิริศศิเกษม	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP83	5	4	1. แต่ละฝ่ายเตรียมสรุปผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 และจัดทำรายงานสรุป 2. เตรียมนำเสนอที่ประชุมกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ เดือนเมษายน 2555	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		53	การประกันคุณภาพ	เพื่อดำเนินงานตามนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6/9/12 เดือน	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	กรัณฑ์รัตน์ , มหัทธวัฒน์	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP85	5	4	ประชุมกรรมการบริหารคุณภาพวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อติดตามตัวบ่งชี้ที่ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ได้รับไป และ มีการติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพรอบ 9 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการประจำ	80	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		54	การควบคุมภายใน รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	เพื่อกำหนดมาตรการ และติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหา และส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นจุดแข็งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	มีแผนการควบคุมภายใน มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน 6/9/12 เดือน	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	กรัณฑ์รัตน์ , มหัทธวัฒน์ , พิชรินทร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP85	5	4	มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในเพื่อติดตามประเมินผลการควบคุมภายในวันที่ 6 ก.พ 55 เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรายงานผลการดำเนินงาน เสนอกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ในเดือน เม.ย 2555	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		55	การบริหารความเสี่ยง	เพื่อป้องกันความไม่เสถียรของระบบไอซีที และการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	มีแผนการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	2 ประเด็น 6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	กรัณฑ์รัตน์ , มหัทธวัฒน์ , ชุศรี	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP85	5	4	1.เตรียมรายงานรอบ 6 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ เดือน เม.ย 2555 2. จัดประชุมทบทวนกิจกรรมความเสี่ยงรอบ 6 เดือนหลังภายในเดือน เม.ย 2555	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		56	การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	เพื่อจัดทำโครงการตามตัวชี้วัด พร้อมกับการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6/9/12 เดือน	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	พัชรินทร์ , มหัทธวัฒน์ , พรทิพย์	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP85	5	4	-รายงานผลควบคุมภายในไตรมาส 2 เดือน เม.ย.2555 รอบ 6 เดือน ต่อที่ประชุม กก.สำนัก เดือน เม.ย.2555	60	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		57	การดำเนินงานโครงการ 5 ส	1. เพื่อดำเนินการตามนโยบาย 5 ส ของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการประยุกต์หลักการของ 5 ส เข้าสู่การดำเนินงานประจำเพื่อเสริมสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	มีแผนการดำเนินงาน มีรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน รายการการศึกษา	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	ฐิตาภา และทีมงาน	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP85	5	4	-จัดกิจกรรม ส่งเสริม 5ส -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 5ส และจดหมายข่าวกิจกรรม 5ส	60	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แผนปฏิบัติการสำนักฯ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ม.ค.-มี.ค.55)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		58	การประหยัดพลังงาน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีแผนการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ รายงานการวิเคราะห์ผล	1 แผน	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	ดิเรก , จันทนา , สาวิตรี , เฉลิมพล	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP93	5	4	-เผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ประหยัดพลังงาน -จัดทำจดหมายข่าวประหยัดพลังงานผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (คิดดี ที่ มศว) -เตรียมจัดทำรายงานการประหยัดพลังงานต่อที่ประชุม กก.สำนัก	60	ดำเนินการแล้วตามแผน	
4	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย	59	สืบสานและทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	3 กิจกรรม	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	ถาวร และทีมงาน	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP31	5	4	1. ดำเนินการร่างโครงการรณรงค์ขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2555 2. ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานและทำนุบำรุงฯ ของมหาวิทยาลัย	80	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		60	ภาษาไทยเข้มแข็งและรักการอ่าน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	ธนรรณพ , วรเศรษฐ์ , เฉลิมพล	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP71	5	4	ประชุมวางแผนการดำเนินงาน	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		61	จิตอาสาสาธารณะ	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	จันทนา , สุเมธ , ถาวร	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP71	5	4	ประชุมวางแผนการดำเนินงาน	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		62	Green University ของมหาวิทยาลัย	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	วรเศรษฐ์ , จักรพันธ์ , ญาดา , ชุศรี , สุภัฏญา	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP95	5	4	ประชุมวางแผนการดำเนินงาน	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	